

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๘๕

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๒๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงมติอนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (พิษณุพงศ์), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ อส. : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมา

องค์กรอิสระ, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔

๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๔๓๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๙๑๓๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๒๐๓๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๑๗๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๔๒๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๗๔๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.) ๔๓๒



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๑๘๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๕๓๒.๒/๓๘๐๑
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
๔. หนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๙๑๕๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการดำเนินการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของ

/โครงการ ...

โครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี การขอยกเลิกโครงการของจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และจัดทำรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่ กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตาม พระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน รวมทั้งเป็นไปตาม มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๒๖ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๖,๙๖๖.๓๙๗๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓,๐๓๓.๖๐๒๗ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๓/๑๒/๒๕๖๔	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๓/๑๒/๒๕๖๔	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๕๑	๐.๐๐๐๐	๕๕,๗๓๒.๓๔๕๗	๘๗.๒๒
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๓๕๓๐	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขเวชภัณฑ์ป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๓	๒๐		๑๐,๑๔๒.๗๐๕๕	๖๖.๕๑
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๘๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๘๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๑๐,๒๕๗.๒๒๔๗	๑๔		๗,๘๙๗.๑๑๐๗	๗๖.๙๙
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๗๒๗.๒๖๗๙	๘		๑,๑๐๙.๓๒๘๒	๖๔.๒๒
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๕.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๕.๐๒๒๓	๒๐	๐.๐๐๐๐	๗๐๙,๑๗๑.๖๑๘๗	๙๙.๓๑
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๐,๘๖๙.๒๙๘๗	๙๙.๑๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๓๒๐๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๕๒.๙๘๖๗	๒๒๕,๐๐๙.๓๘๔๐	๑,๐๕๕	๑๓,๐๓๓.๖๐๒๗	๑๗๑,๕๗๑.๓๗๒๒	๘๐.๑๗
๓.๑ แผนงานหลักประกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๑,๐๙๙.๕๓๘๗	๘๓.๙๙
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๒๒๑.๖๘๙๒	๑,๐๒๓		๖,๑๕๑.๐๑๔๔	๕๔.๘๑
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๗๐,๕๕๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๐,๙๔๙.๐๔๘๑	๘๒.๖๖
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๕๑.๐๗๒๒	๔		๓,๓๗๑.๗๖๖๐	๔๗.๑๕
รวมทั้งหมด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๖,๙๖๖.๓๙๗๓	๑,๑๒๖	๑๓,๐๓๓.๖๐๒๗	๙๓๑,๕๗๕.๓๓๖๕	๙๔.๓๘

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๗,๐๑๒ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๕๖,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๓๑,๔๗๕.๓๓๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๘ (เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๐ โครงการ จาก ๑,๑๒๖ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มข.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มข. (โครงการฯ) ของ อว. วงเงิน ๕๑.๐๐๐๐ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่อง ขอยกเลิกรายการงานปรับปรุงห้อง Negative Pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินท์ (จำนวน ๑๑ ห้อง) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วงเงิน ๑๑.๐๐๐๐ ล้านบาท ภายใต้โครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปัจจุบันยังคงมีการระบาดรุนแรงในวงกว้าง ทำให้หอผู้ป่วยโรคปอดมีความจำเป็นในการใช้รักษาดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่มีอาการรุนแรง/อาการหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถปิดหอผู้ป่วยดังกล่าวเพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้

๓) วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติมอบหมายให้ มข. รับไปพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการยกเลิกรายการงานปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินท์ (จำนวน ๑๑ ห้อง) ภายใต้โครงการฯ พร้อมทั้งพิจารณาปรับแผนการดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงแนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ และการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในกรณีที่ มข. พิจารณายืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ให้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๒๐๑๙ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ เชียงใหม่ มข. วงเงิน ๕๑ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๒ เดือน) เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอน ทั้งนี้ มข. ได้ชี้แจงความก้าวหน้าและเหตุผลของการขยายระยะเวลา ดังนี้

๑) ผลการดำเนินโครงการฯ ในปัจจุบัน ดังนี้ (๑) การจัดซื้อชุดตรวจไวรัส Covid-๑๙ วงเงิน ๒ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ/ส่งมอบแล้ว (๒) การปรับปรุงห้อง Negative pressure อาคารตะวันก้งวานพงษ์ (๑๕ ห้อง) วงเงิน ๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (๓) การปรับปรุงห้องผ่าตัด Negative pressure อาคารบุญสม มาร์ติน (๒ ห้อง) วงเงิน ๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ และ (๔) การปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินท์ (๑๑ ห้อง) วงเงิน ๑๑ ล้านบาท ที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการได้

๒) ปัญหา/อุปสรรค และเหตุผลในการขอขยายระยะเวลา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่โดยรอบที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการใน รพ. เป็นจำนวนมาก ซึ่ง รพ. ได้รับมอบหมายให้เป็นพื้นที่ในการให้บริการหลักแก่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง/อาการหนัก (ผู้ป่วยสีแดง) จึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ที่จะปรับปรุงได้ทันทีต้องมีการเตรียมพื้นที่ในส่วนอื่นรองรับ อีกทั้งยังมีความจำเป็นในการใช้พื้นที่ในการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินการปรับปรุงห้องความดันลบในห้องผ่าตัด/หอผู้ป่วย จะมีความซับซ้อนเชิงเทคนิคเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการรักษาผู้ป่วย จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ประเด็นอภิปราย

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๙๒ ของวงเงินอนุมัติ โดยปัจจุบัน มข. ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ในส่วนที่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ (การจัดซื้อชุดตรวจไวรัส Covid-๑๙) แล้วเสร็จสำหรับกิจกรรมที่เหลือที่เป็นการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ยังมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าใช้พื้นที่ที่ยังคงต้องให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ซึ่งประธานกรรมการฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับสถานะและความก้าวหน้าในการดำเนินงานรายการปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินท์ (๑๑ ห้อง) ภายใต้โครงการฯ

๑) ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การดำเนินโครงการฯ ในส่วนที่เป็นการปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินท์ (๑๑ ห้อง) ยังคงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดำเนินการ เนื่องจากต้องรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ที่มีอาการรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มข. อยู่ระหว่างประสานกับมูลนิธิเอสซีจีในการขอรับการสนับสนุนอาคารสำรอง/อาคารชั่วคราว เพื่อรองรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด โดยคาดว่าจะสามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจะใช้ระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ ๓ เดือน

๒) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่าเห็นควรให้ความเห็นชอบให้ อว. ขยายระยะเวลาของโครงการฯ ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ สำหรับรายการปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาครนิมมานเหมินท์ (๑๑ ห้อง) เนื่องจากขณะนี้ มช. ได้ดำเนินการหาแนวทางเพื่อดำเนินการรายการดังกล่าวแล้ว ประกอบกับการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นในการเพิ่มความสามารถของ มช. ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคต จึงเห็นควรให้ มช. ดำเนินการต่อไป โดยในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินการรายการดังกล่าวให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๕ โครงการ

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ของกรมประมง (ปม.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จำนวน ๕ โครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการของจังหวัดรอบที่ ๒ (๕๓ โครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวของจังหวัดโดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ ซึ่งรวมถึงโครงการของกรมประมง จำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๗,๔๒๙๗ ล้านบาท

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรมประมง โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง ขอย้ายระยะเวลาโครงการใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ จำนวน ๕ โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

โครงการ (หน่วย ล้านบาท)	วงเงิน	หน่วย รับผิดชอบ	ข้อเสนอ ในครั้งนี้	เหตุผลความจำเป็น
๑) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ) ในกระชังบก	๑.๖๖๐๐	สำนักงาน ประมง จังหวัด นนทบุรี	สิ้นสุด เดือน ธ.ค ๖๔	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมจัดอบรมให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้ โดยปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการจัดหาและส่งมอบวัสดุการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ
๒) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเทศในกระชัง เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒.๕๑๙๔	สำนักงาน ประมง จังหวัด ราชบุรี	สิ้นสุด เดือน ธ.ค ๖๔	หน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการ
๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาหับทิมในกระชังของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประมงเชิงเกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังคอกไม้	๐.๕๕๐๓	สำนักงาน ประมง จังหวัด นครนายก	สิ้นสุด เดือน ธ.ค ๖๔	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมและลงนามสัญญาเพื่อจัดหาและส่งมอบวัสดุการเกษตรให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๔) โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูล	๑.๖๐๐๐	สำนักงาน ประมง จังหวัด สตูล	สิ้นสุด เดือน ธ.ค ๖๔	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
๕) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล	๑.๑๐๐๐			หน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการจัดหาและส่งมอบปัจจัยการผลิต (ลูกพันธุ์ปูทะเล) ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแล้วเสร็จ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการ
วงเงินรวม	๗.๔๒๙๗			

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๒.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการประสานกับกรมประมง แจ้งว่าสำนักงานประมงทั้ง ๔ จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ อย่างไรก็ดี หน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๖ จังหวัด วงเงินรวม ๑,๙๔๒.๓๐๒๓ ล้านบาท เนื่องจากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๒) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า โครงการที่เสนอส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่กรมประมงเสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนได้ตามเป้าหมายต่อไป อย่างไรก็ดี เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมประมง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทั้ง ๕ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาตูก/กบ) ในกระชังบก (๒) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตูกเทศในกระชัง เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาหับทิมในกระชังของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประมงเชิงเกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังดกไม้ (๔) โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า และพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูล และ (๕) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเร็ว

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของกรมชลประทาน (ขป.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการดำเนินการในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบประสงค์จะขอยกเลิกหรือยุติการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ แล้วมีความประสงค์จะยกเลิกการดำเนินแผนงาน/โครงการดังกล่าว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอยกเลิกการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

๒) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของกรมชลประทาน กษ. จำนวน ๓๔๔ รายการ กรอบวงเงิน ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ดังนี้

โครงการย่อย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)
๑) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบชลประทาน	๓๕๔	๔,๐๖๙.๐๔๘๓
๒) โครงการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรม	๓๐	๑๕๕.๗๗๖๓
รวมทั้งสิ้น	๓๘๔	๔,๒๒๔.๘๒๔๖

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรมชลประทาน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง ขอแจ้งยกเลิกรายการภายใต้โครงการเงินกู้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ทำให้รายการภายใต้โครงการฯ ที่ใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ คงเหลือ ๓๘๑ รายการ จากเดิม ๓๘๔ รายการ รวมวงเงินที่เหลือทั้งสิ้น ๔,๒๒๒.๗๒๙๖ ล้านบาท ลดลงจากเดิม ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๓.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) กรมชลประทานได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่ภายหลังได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ในแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยุกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน จำนวน ๓๕๔ รายการ วงเงิน ๔,๐๖๙.๐๔๘๓ ล้านบาท มีจำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่นมาดำเนินการแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกรายการทั้ง ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ขอยกเลิก (หน่วย ล้านบาท)	วงเงิน	ผลดำเนินการ
๑) ซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ (ทรบ.) ปากคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสะทาด ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	๐.๘๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม
๒) ซ่อมแซมคลอง RMC กม.๕+๑๘๐ ถึง ๑๐+๕๐๐ (เป็นช่วง ๆ) พร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดกาฬสินธุ์	๐.๙๙๕๐	
๓) ซ่อมแซมคันพังง้ำแก้มลิงหนองดอนเอียน ตำบลห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	๐.๓๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม
รวมวงเงิน	๒.๐๙๕๐	

๒) ผลการดำเนินโครงการ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒,๘๖๖.๓๘๑๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๕ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท)

๓.๓.๔ ประเด็นอภิปราย

๑) กรรมการฯ เห็นว่าตามที่ ขป. ได้เสนอขอยกเลิกรายการภายใต้โครงการฯ เนื่องจากได้ดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วนั้น ควรใช้เป็นกรณีศึกษาในการกำหนดแนวทางการพิจารณาโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระยะต่อไป โดยกำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงบประมาณในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

/เพื่อมิให้ ...

เพื่อมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสกับหน่วยงานอื่นที่จะขอดำเนินโครงการ โดยขอใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) กรรมการฯ ได้สอบถามสาเหตุที่ทำให้ ขป. ต้องดำเนินการทั้ง ๓ รายการ โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่น แม้ว่าจะได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ แล้ว ซึ่งกรรมการฯ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขั้นตอน/กระบวนการพิจารณาการขึ้นกรองขอเสนอโครงการฯ จะต้องเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก สททช. ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในขณะที่ ขป. มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จึงปรับแผนการดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณจัดสรรเหลือนำจ่ายก่อน ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เมื่อหน่วยรับงบประมาณดำเนินการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดแล้ว ให้จัดส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

๓) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว และมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นชอบให้ ขป. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยยกเลิกรายการภายใต้แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ตามที่ ขป. เสนอ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้กำหนดเป็นเงื่อนไขให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เร่งดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับแรกก่อน เพื่อมิให้เสียโอกาสในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้กับโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณจัดสรรเหลือนำจ่าย การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้หน่วยงานรับผิดชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เพื่อให้ สบง. สามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

๓.๓.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเลิกรายการภายใต้โครงการเงินกู้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินของโครงการฯ ปรับลดลงจาก ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท เป็น ๔,๒๒๒.๗๒๙๖ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรมอบหมายให้กรมชลประทาน เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒) เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับแรกก่อน เพื่อให้เสียโอกาสในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้กับโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณจัดสรรเหลือจ่าย การโอนเงินจัดสรรและหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้หน่วยงานรับผิดชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เพื่อให้ สบ. สามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเร่งเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ของคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ (คณะอนุกรรมการติดตามฯ) ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๔.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๗๙ โครงการ แบ่งเป็น (๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖๑ โครงการ มีการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐ ของวงเงินอนุมัติ (๒) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ - ๑๐๐ จำนวน ๖๓ โครงการ มีการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๒ ของวงเงินอนุมัติ และ (๓) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จำนวน ๕๕ โครงการ มีการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๒ ของวงเงินอนุมัติ

๒) โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๘๔๙ โครงการ มีวงเงินอนุมัติรวม ๗,๓๔๑.๓๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๗ โครงการ โดยมี ๖ โครงการ คาดว่าจะมีการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์/ปรับปรุงอาคาร-สิ่งก่อสร้างในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้มี ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งปัจจุบันกำลังรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้

๒.๒) โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ จำนวน ๘๔๒ โครงการ ได้แก่

(๑) โครงการการจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ ของกรมการพัฒนาชุมชน (แผนงานที่ ๓.๒) วงเงินอนุมัติ ๙๕ ล้านบาท โดยสาเหตุที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดงานได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(๒) โครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (แผนงานที่ ๓.๓) วงเงินอนุมัติ ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และมาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ โครงการของจังหวัด จำนวน ๘๔๐ โครงการ ประกอบด้วย โครงการของจังหวัด รวม ๖ โครงการที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ กรอบวงเงินรวม ๒๓.๑๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ทั้งนี้ บางโครงการอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และบางโครงการอยู่ระหว่างการขอยกเลิกการดำเนินโครงการตามขั้นตอน และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒.๓๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินโครงการและเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง จึงยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๓.๔.๒ ข้อเสนอแนะ

๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งดำเนินการคืนวงเงินเหลือจ่ายและจัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการให้ สบн. ตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวด้วย เพื่อให้ สบн. มีข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาถ่วงถ่วงความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย

๒) โครงการที่มีปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้ พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้และคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๒) โครงการที่มีปัญหาและหน่วยงานรับผิดชอบคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยุติหรือขอยกเลิกกิจกรรม/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

๓.๔.๓ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งเห็นชอบข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะอนุกรรมการติดตามฯ เสนอ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ตามข้อ ๓.๑.๔ ๓.๒.๔ ๓.๓.๕ และ ๓.๔.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ การยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ พร้อมทั้งเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔.๒ อนุมัติให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทั้ง ๕ โครงการ ตามข้อ ๓.๒.๔ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ พร้อมทั้งเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔.๓ อนุมัติให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเลิกรายการภายใต้โครงการเงินกู้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินของโครงการฯ ปรับลดลงจาก ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท เป็น ๔,๒๒๒.๗๒๙๖ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมชลประทาน เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔.๔ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เร่งดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับแรกก่อน เพื่อมิให้เสียโอกาสในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้กับโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณจัดสรรเหลือจ่าย การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้หน่วยงานรับผิดชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรรและหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ พร้อมกับเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

๔.๕ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๔.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายคณชา พิขยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th

QR CODE



สำเนาถูกต้อง

ทรงพจน์

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๐๓

ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๔๒๙

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี การขอยกเลิกโครงการของจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือนรอบที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้

นร. ๖๒๒๘
เข้า ๑๕.๕๕
๑๔๖๐๖๔
ออก ๑๖/๑๒/๖๔
๑๒.๑๖

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๒๖ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๖,๙๖๖.๓๙๗๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓,๐๓๓.๖๐๒๗ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๓/๑๒/๒๕๖๔	จำนวนโครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๓/๑๒/๒๕๖๔	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๕๑	๐.๐๐๐๐	๕๕,๗๓๒.๓๔๕๗	๘๗.๒๒
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๓๖๐	๔		๖,๒๒๒.๓๕๓๐	๙๘.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๘๑๔๑	๒๐		๑๐,๑๔๒.๗๐๕๕	๖๖.๕๑
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๕		๓๐,๓๖๐.๘๔๘๓	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๑๐,๒๕๗.๒๒๔๗	๑๔		๗,๘๙๗.๑๑๐๗	๗๖.๙๙
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๗๒๗.๒๖๗๙	๘		๑,๑๐๙.๓๒๘๒	๖๔.๒๒
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๗๐๙,๐๕๙.๐๒๒๓	๒๐	๐.๐๐๐๐	๗๐๔,๑๗๑.๖๑๘๗	๙๙.๓๑
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๕๖.๔๘๗๓	๑๙		๕๙๐,๘๖๙.๒๙๘๗	๙๙.๑๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๐๒.๕๓๕๐	๑		๑๑๓,๓๐๒.๓๒๐๐	๙๙.๙๙
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๒๗,๐๔๒.๙๘๖๗	๒๒๕,๐๐๙.๓๘๔๐	๑,๐๕๕	๑๓,๐๓๓.๖๐๒๗	๑๗๑,๕๗๑.๓๗๒๒	๘๐.๑๗
๓.๑ แผนงานหลักพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕,๑๒๑.๓๓๗๓	๑๔		๒๑,๐๙๙.๕๓๘๗	๘๓.๙๙
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๒๒๑.๖๘๙๒	๑,๐๒๓		๖,๑๕๑.๐๑๔๔	๕๔.๘๑
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน		๑๗๐,๕๕๕.๒๘๕๓	๑๔		๑๔๐,๙๔๙.๐๔๘๑	๘๒.๖๖
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๕๑.๐๗๒๒	๔		๓,๓๗๑.๗๖๖๐	๔๗.๑๕
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๘๖,๙๖๖.๓๙๗๓	๑,๑๒๖	๑๓,๐๓๓.๖๐๒๗	๙๓๑,๔๗๕.๓๓๖๕	๙๔.๓๘

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการลงนามในสัญญากู้เงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๘๗,๐๑๒ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๕๖,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๓๑,๔๗๕.๓๓๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๘ (เบิกจ่ายแล้ว ๒๙๐ โครงการ จาก ๑,๑๒๖ โครงการ) ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลับรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. (โครงการฯ) ของ อว. วงเงิน ๕๑.๐๐๐๐ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๑.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่อง ขอยกเลิกรายการงานปรับปรุงห้อง Negative Pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินท์ (จำนวน ๑๑ ห้อง) ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วงเงิน ๑๑.๐๐๐๐ ล้านบาท ภายใต้โครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปัจจุบันยังคงมีการระบาดรุนแรงในวงกว้าง ทำให้หอผู้ป่วยโรคปอดมีความจำเป็นในการใช้รักษาดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่มีอาการรุนแรง/อาการหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถปิดหอผู้ป่วยดังกล่าวเพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้

๓) วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติมอบหมายให้ มช. รับผิดชอบพิจารณาหาความเหมาะสมของการยกเลิกรายการงานปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินท์ (จำนวน ๑๑ ห้อง) ภายใต้โครงการฯ พร้อมทั้งพิจารณาปรับแผนการดำเนินการดังกล่าวโดยคำนึงถึงแนวโน้มของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ และการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในกรณีที่ มช. พิจารณายืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้ให้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนา ๒๐๑๙ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มช. วงเงิน ๕๑ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ขอขยายระยะเวลาอีก ๒ เดือน) เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอน ทั้งนี้ มช. ได้ชี้แจงความก้าวหน้าและเหตุผลของการขยายระยะเวลา ดังนี้

๑) ผลการดำเนินโครงการฯ ในปัจจุบัน ดังนี้ (๑) การจัดซื้อชุดตรวจไวรัส Covid-๑๙ วงเงิน ๒ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ/ส่งมอบแล้ว (๒) การปรับปรุงห้อง Negative pressure อาคารตะวันตกวังวนพงษ์ (๑๕ ห้อง) วงเงิน ๑๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ (๓) การปรับปรุงห้องผ่าตัด Negative pressure อาคารบุญสม มาร์ติน (๒ ห้อง) วงเงิน ๒๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ และ (๔) การปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินท์ (๑๑ ห้อง) วงเงิน ๑๑ ล้านบาท ที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการได้

๒) ปัญหา/อุปสรรค และเหตุผลในการขอขยายระยะเวลา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่โดยรอบที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับบริการใน รพ. เป็นจำนวนมาก ซึ่ง รพ. ได้รับมอบหมายให้เป็นพื้นที่ในการให้บริการหลักแก่ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง/อาการหนัก (ผู้ป่วยสีแดง) จึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ที่จะปรับปรุงได้ทันทีที่ต้องการเตรียมพื้นที่ในส่วนอื่นรองรับ อีกทั้งยังมีความจำเป็นในการใช้พื้นที่ในการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการดำเนินการปรับปรุงห้องความดันลบในห้องผ่าตัด/หอผู้ป่วย จะมีความซับซ้อนเชิงเทคนิคเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการรักษาผู้ป่วย จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

๓.๑.๓ ประเด็นอภิปราย

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๙๒ ของวงเงินอนุมัติ โดยปัจจุบัน มข. ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ในส่วนที่เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ (การจัดซื้อชุดตรวจไวรัส Covid-๑๙) แล้วเสร็จสำหรับกิจกรรมที่เหลือที่เป็นการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ยังมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าใช้พื้นที่ที่ยังคงต้องให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ซึ่งประธานกรรมการฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับสถานะและความก้าวหน้าในการดำเนินงานรายการปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินท์ (๑๑ ห้อง) ภายใต้โครงการฯ

๑) ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การดำเนินโครงการฯ ในส่วนที่เป็นการปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินท์ (๑๑ ห้อง) ยังคงมีข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดำเนินการ เนื่องจากต้องรองรับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ที่มีอาการรุนแรงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มข. อยู่ระหว่างประสานกับมูลนิธิเอสซีจีในการขอรับการสนับสนุนอาคารสำรอง/อาคารชั่วคราว เพื่อรองรับการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด โดยคาดว่าจะสามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจะใช้ระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ ๓ เดือน

๒) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่าเห็นควรให้ความเห็นชอบให้ อว. ขยายระยะเวลาของโครงการฯ ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ สำหรับรายการปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วยโรคปอด อาคารนิมมานเหมินท์ (๑๑ ห้อง) เนื่องจากขณะนี้ มข. ได้ดำเนินการหาแนวทางเพื่อดำเนินการรายการดังกล่าวแล้ว ประกอบกับการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นในการเพิ่มความสามารถของ มข. ในการรับมือ

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคต จึงเห็นควรให้ มช. ดำเนินการต่อไป โดยในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินการรายการดังกล่าวให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอผลการพิจารณากันกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนาไวรัส COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๕ โครงการ

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากันกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ของกรมประมง (ปม.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จำนวน ๕ โครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการของจังหวัดรอบที่ ๒ (๕๓ โครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวของจังหวัดโดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓ ซึ่งรวมถึงโครงการของกรมประมง จำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๗.๔๒๙๗ ล้านบาท

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรมประมง โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง ขอยขยายระยะเวลาดำเนินการใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ จำนวน ๕ โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

โครงการ (หน่วย ล้านบาท)	วงเงิน	หน่วย รับผิดชอบ	ข้อเสนอ ในครั้ง นี้	เหตุผลความจำเป็น
๑) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ) ในกระชังบก	๑.๖๖๐๐	สำนักงาน ประมง จังหวัด นนทบุรี	สิ้นสุด เดือน ธ.ค ๖๔	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมจัดอบรมให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้ โดยปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการจัดหาและส่งมอบวัสดุการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ
๒) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเทศในกระชัง เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒.๕๑๔๔	สำนักงาน ประมง จังหวัด ราชบุรี	สิ้นสุด เดือน ธ.ค ๖๔	หน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการ
๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาที่บ่อบำบัดในกระชังของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประมงเชิงเกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังตอกไม้	๐.๕๕๐๓	สำนักงาน ประมง จังหวัด นครนายก	สิ้นสุด เดือน ธ.ค ๖๔	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมและลงนามสัญญาเพื่อจัดหาและส่งมอบวัสดุการเกษตรให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
๔) โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการผลิตภัตตาคารกลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูล	๑.๖๐๐๐	สำนักงาน ประมง จังหวัด สตูล	สิ้นสุด เดือน ธ.ค ๖๔	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
๕) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล	๑.๑๐๐๐			หน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการจัดหาและส่งมอบปัจจัยการผลิต (ลูกพันธุ์ปูทะเล) ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายแล้วเสร็จ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการ
วงเงินรวม	๗.๔๒๔๗			

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

๓.๒.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการประสานกับกรมประมง แจ้งว่าสำนักงานประมงทั้ง ๔ จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จได้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ อย่างไรก็ดี หน่วยงานรับผิดชอบยืนยันว่าจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๖ จังหวัด วงเงินรวม ๑,๙๔๒.๓๐๒๓ ล้านบาท เนื่องจากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๒) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายร่วมกันอย่างกว้างขวางและมีความเห็นร่วมกันว่า โครงการที่เสนอส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดำเนินการที่กำหนด ดังนั้น จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่กรมประมงเสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนได้ตามเป้าหมายต่อไป อย่างไรก็ดี เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓.๒.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมประมง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทั้ง ๕ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ) ในกระชังบก (๒) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเทศในกระชัง เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประมงเชิงเกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังดอกไม้ (๔) โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า และพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูล และ (๕) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเร็ว

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของกรมชลประทาน (ขป.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแนวทางการดำเนินการในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบประสงค์จะขอยกเลิกหรือยุติการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ แล้วมีความประสงค์จะยกเลิกการดำเนินแผนงาน/โครงการดังกล่าว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอยกเลิกการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

๒) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของกรมชลประทาน กษ. จำนวน ๓๘๔ รายการ กรอบวงเงิน ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๔ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ดังนี้

โครงการย่อย	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)
๑) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำและระบบชลประทาน	๓๕๔	๔,๐๖๙.๐๔๘๓
๒) โครงการกระจายน้ำสู่พื้นที่แปลงเกษตรกรรม	๓๐	๑๕๕.๗๗๖๓
รวมทั้งสิ้น	๓๘๔	๔,๒๒๔.๘๒๔๖

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรมชลประทาน โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเรื่อง ขอแจ้งยกเลิกรายการภายใต้โครงการเงินกู้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ทำให้รายการภายใต้โครงการฯ ที่ใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ คงเหลือ ๓๘๑ รายการ จากเดิม ๓๘๔ รายการ รวมวงเงินที่เหลือทั้งสิ้น ๔,๒๒๒.๗๒๙๖ ล้านบาท ลดลงจากเดิม ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓)

๓.๓.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) กรมชลประทานได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่ภายหลังได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ในแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยุกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน จำนวน ๓๕๔ รายการ วงเงิน ๔,๐๖๙.๐๔๘๓ ล้านบาท มีจำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่นมาดำเนินการแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกรายการทั้ง ๓ รายการ ดังนี้

รายการที่ขอยกเลิก (หน่วย ล้านบาท)	วงเงิน	ผลดำเนินการ
๑) ซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ (ทรบ.) ปากคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสะทาด ตำบลคำบง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์	๐.๘๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม
๒) ซ่อมแซมคลอง RMC กม.๕+๑๘๐ ถึง ๑๐+๕๐๐ (เป็นช่วง ๆ) พร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดกาฬสินธุ์	๐.๙๙๕๐	
๓) ซ่อมแซมคันพังง้ำแก้มลิงหนองขุนเียน ตำบลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	๐.๓๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม
รวมวงเงิน	๒.๐๙๕๐	

๒) ผลการดำเนินโครงการ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๒,๘๖๖.๓๘๑๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๕ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท)

๓.๓.๔ ประเด็นอภิปราย

๑) กรรมการฯ เห็นว่าตามที่ ขป. ได้เสนอขอยกเลิกรายการภายใต้โครงการฯ เนื่องจากได้ดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วนั้น ควรใช้เป็นกรณีศึกษาในการกำหนดแนวทางการพิจารณาโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระยะต่อไป โดยกำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงบประมาณในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีก เนื่องจากจะทำให้เสียโอกาสกับหน่วยงานอื่นที่จะขอดำเนินโครงการโดยขอใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒) กรรมการฯ ได้สอบถามสาเหตุที่ทำให้ ขป. ต้องดำเนินการทั้ง ๓ รายการ โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่น แม้ว่าจะได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ แล้ว ซึ่งกรรมการฯ (ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากขั้นตอน/กระบวนการพิจารณากลับกรองข้อเสนอโครงการฯ จะต้องเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก สททช. ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในขณะที่ ขป. มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จึงปรับแผนการดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณจัดสรรเหลือจ่ายก่อน ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณสามารถโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เมื่อหน่วยรับงบประมาณดำเนินการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดแล้ว ให้จัดส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรตามแบบที่สำนักงบประมาณกำหนดภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

๓) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว และมีความเห็นร่วมกันว่า เห็นชอบให้ ขป. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยยกเลิกรายการภายใต้แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ตามที่ ขป. เสนอ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้กำหนดเป็นเงื่อนไขให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เร่งดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับแรกก่อน เพื่อมิให้เสียโอกาสในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้กับโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณจัดสรรเหลือจ่าย การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้หน่วยงานรับผิดชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เพื่อให้ สททช. สามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

๓.๓.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอผลการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเลิกรายการภายใต้โครงการเงินกู้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินของโครงการฯ ปรับลดลงจาก ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท เป็น ๔,๒๒๒.๗๒๙๖ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรมอบหมายให้กรมชลประทาน เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒) เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับแรกก่อน

เพื่อให้มีให้เสียโอกาสในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้กับโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณจัดสรรเหลือจ่าย การโอนเงินจัดสรรและหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้หน่วยงานรับผิดชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เพื่อให้ สบง. สามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเร่งเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน รอบที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ของคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่ติดตามการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ (คณะอนุกรรมการติดตามฯ) ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๓.๔.๑ ภาพรวมผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๗๙ โครงการ แบ่งเป็น
(๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖๑ โครงการ มีการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐ ของวงเงินอนุมัติ **(๒) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายร้อยละ ๕๐ -๑๐๐ จำนวน ๖๓ โครงการ** มีการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๒ ของวงเงินอนุมัติ และ **(๓) โครงการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จำนวน ๕๕ โครงการ** มีการเบิกจ่ายเงินคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๒ ของวงเงินอนุมัติ

๒) โครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๘๔๙ โครงการ มีวงเงินอนุมัติรวม ๗,๓๔๑.๓๑ ล้านบาท ประกอบด้วย

๒.๑) โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๗ โครงการ โดยมี ๖ โครงการ คาดว่าจะมีการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์/ปรับปรุงอาคาร-สิ่งก่อสร้างในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้มี ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด รองรับและบรรเทาภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งปัจจุบันกำลังรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้

๒.๒) โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ จำนวน ๘๔๒ โครงการ ได้แก่

(๑) โครงการการจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ ของกรมการพัฒนาชุมชน (แผนงานที่ ๓.๒) วงเงินอนุมัติ ๙๕ ล้านบาท โดยสาเหตุที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดงานได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(๒) โครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (แผนงานที่ ๓.๓) วงเงินอนุมัติ ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และมาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

(๓) โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ โครงการของจังหวัด จำนวน ๘๔๐ โครงการ ประกอบด้วย โครงการของจังหวัด รวม ๖ โครงการที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ กรอบวงเงินรวม ๒๓.๑๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการได้ ทั้งนี้ บางโครงการอยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และบางโครงการอยู่ระหว่างการขอยกเลิกการดำเนินโครงการตามขั้นตอน และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒.๓๐ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ โครงการส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินโครงการและเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง จึงยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๓.๔.๒ ข้อเสนอแนะ

๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เร่งดำเนินการคืนวงเงินเหลือจ่ายและจัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการให้ สบн. ตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โดยเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวด้วย เพื่อให้ สบн. มีข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณากลับกรอบความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย

๒) โครงการที่มีปัญหาความล่าช้าในการดำเนินงาน เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้ พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้และคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๒) โครงการที่มีปัญหาและหน่วยงานรับผิดชอบคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยุติหรือขอยกเลิกกิจกรรม/โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

๓.๔.๓ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๘ (๒) ของพระราชกำหนดฯ ดังนี้

รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้ง

เห็นชอบข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ เสนอ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ตามข้อ ๓.๑.๔ ๓.๒.๔ ๓.๓.๕ และ ๓.๔.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ การยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ พร้อมทั้งเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔.๒ อนุมัติให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทั้ง ๕ โครงการ ตามข้อ ๓.๒.๔ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ พร้อมทั้งเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔.๓ อนุมัติให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเลิกรายการภายใต้โครงการเงินกู้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินของโครงการฯ ปรับลดลงจาก ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท เป็น ๔,๒๒๒.๗๒๙๖ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมชลประทาน เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔.๔ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เร่งดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับแรกก่อน เพื่อมิให้เสียโอกาสในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้กับโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณจัดสรรเหลือจ่าย การโอนเงินจัดสรร

และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้หน่วยงานรับผิดชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ คณะกรรมการฯ ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรรและหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ตามข้อ ๑๘ ของ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

๔.๕ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือ โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้ง มอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓.๔.๒

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมีบัญชาให้ สศช. นำเสนอเรื่อง ดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



(นายตनुชา พิขยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เห็นชอบ



พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

๒๕.๖.๒๕.

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรดพิจารณา



๒๕.๖.๒๕.

๒๕.๖.๒๕.



29 พ.ย. 2564

15.24

สนง.สภาพัฒนาการศษ.สูง	16587
รับที่	29 พ.ย. 2564
จัดที่	13.18.4
เวลา	

ที่ อว ๐๒๐๕.๓/๑๔๕๔๙

กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙
 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 เชียงใหม่ วงเงิน ๕๑ ล้านบาท
 เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

เลขที่รับ 2556-3-0-11-01-2564

วันที่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนที่ส่ง ที่ อว ๘๓๙๒(๕)/๗๒๑๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งความประสงค์ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการ
 เพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ
 สาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ ๑)
 ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๕๑ ล้านบาท เนื่องจาก
 สถานการณ์ในปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-๑๙ ในวงกว้าง ทำให้
 มีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถ
 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ที่จะปรับปรุงได้ทันที โดยต้องมีการเตรียมพื้นที่ในส่วนอื่นรองรับ
 การรักษาพยาบาล จึงจะสามารถย้ายผู้ป่วยได้ ประกอบกับแบบบูรณาการงานปรับปรุงห้อง Negative Pressure
 มีความซับซ้อนสูงต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำรูปแบบรายการและราคากลาง (Factor F) จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้
 ไม่สามารถดำเนินการงานปรับปรุงห้อง Negative pressure หอผู้ป่วย ทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ งานปรับปรุงห้อง Negative
 pressure หอผู้ป่วย cohort ward ชั้น ๔ อาคารตะวัน กังวานพงศ์ (จำนวน ๑๕ ห้อง) วงเงิน ๑๔ ล้านบาท และ
 งานปรับปรุงห้อง Negative pressure ห้องผ่าตัด ชั้น ๒ อาคารบุญสม มาร์ติน (จำนวน ๒ ห้อง) วงเงิน
 ๒๔ ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่
 จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเงิน
 ๕๑ ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัย
 เชียงใหม่มีความจำเป็นต้องขอย้ายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙
 COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์

/มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามที่เสนอ ซึ่งจากเดิมกำหนดสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการ กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาต่อไป เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๕๐๑๔

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๕๓๒.๒/ ๗๔๐๑



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาโครงการใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คก.) ๐๐๑.๓ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานสรุปสถานะการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
(ตาม พรก. วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๗,๔๒๙,๗๒๙ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาตุก/กบ) ในบ่อกระชังบก วงเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน

๒. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาตุกเทศในกระชัง เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงิน ๒,๕๑๙,๔๐๐ บาท โดยสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประมงเชิงเกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังดอไม้ วงเงิน ๕๕๐,๓๒๙ บาท โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน

๔. โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า และพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูล วงเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน

๕. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล วงเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเรียนว่า โครงการ จำนวน ๕ โครงการดังกล่าวของกรมประมง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงินกู้เป็นรายเดือนให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และปรับปรุงแก้ไขในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER) ซึ่งตามแผนจะสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถจัดฝึกอบรมได้ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้บางส่วนไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ จึงทำให้การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้

ดังนั้น กระทรวง...

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงจึงประสงค์ขอขยายระยะเวลาโครงการ
ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด จำนวน ๕ โครงการ ออกไปถึงสิ้นเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

กองตรวจราชการ

โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๕๗๔

โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๖๒๐๑

ด่วนที่สุด



เลขที่	13073
วันที่	17 มิ.ย. 2564
เวลา	15.43

ที่ กษ ๐๓๐๓/ ๕๑๕๑

กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกรายงานภายใต้โครงการเงินกู้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เลขที่รับ 2464 เวลา
วันที่ 18 มิ.ย. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๓/๕๕๘๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อนุมัติและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๓๘๔ รายการ กรอบวงเงิน ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน จำนวน ๓๕๔ รายการ วงเงิน ๔,๐๖๙.๐๔๘๓ ล้านบาท และ (๒) โครงการกระจายน้ำ สูพื้นที่แปลงเกษตรกรรม จำนวน ๓๐ รายการ วงเงิน ๑๕๕.๗๗๖๓ ล้านบาท นั้น

กรมชลประทาน ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีจำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่นมาดำเนินการแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกรายการทั้ง ๓ รายการ โดยจะทำให้รายการภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ที่ใช้เงินกู้ภายใต้ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ คงเหลือ ๓๘๑ รายการ (จากเดิม ๓๘๔ รายการ) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๒๒๒.๗๒๙๖ ล้านบาท (จากเดิม ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้ยกเลิกรายการงานภายใต้โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพิศ จันทร์มา)

อธิบดีกรมชลประทาน

กองแผนงาน

ส่วนติดตามและประเมินผล

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๘๖

เอกสารประกอบวาระสำคัญของรัฐบาล

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๔



ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๗/๑๕๑๓๔



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๘๒๙๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ และรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) รวมทั้งขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ ขอให้กระทรวงตั้งสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด และติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือยกเลิกกิจกรรมแล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้อย่างเป็นปัจจุบัน และรายงานกรอบวงเงินเหลือจ่าย เพื่อให้กระทรวงการคลังบริหารจัดการเงินกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายจริง และบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อไป

๓. เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐

/ สำหรับ ...

สำหรับโครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้กระทรวงการคลังทราบ และส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากคลังโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป


ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร ๐ ๒๒๖๕ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๑๐๒
โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: pimpisa@pdmo.go.th

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๐๒๑๓/๒๐๒๑๖



กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๘๒๙๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๗๖

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๔๓๘

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๖๗๐

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๘๒๙๗

ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ การยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ พร้อมทั้งเห็นควรให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒. อนุมัติให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทั้ง ๕ โครงการ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ พร้อมทั้งเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

/๓. อนุมัติ...

๓. อนุมัติให้กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกเลิกรายการภายใต้โครงการเงินกู้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินของโครงการฯ ปรับลดลงจาก ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท เป็น ๔,๒๒๒.๗๒๙๖ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSER ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการและเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เร่งดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับแรกก่อน เพื่อมิให้เสียโอกาสในการพิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ให้กับโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณจัดสรรเหลือจ่าย การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้หน่วยงานรับผิดชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรรและหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

๕. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับโครงการได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมประมง และกรมชลประทาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ หรือยกเลิกรายการภายใต้โครงการ รวมทั้งเห็นชอบให้หน่วยงานรับผิดชอบ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรกำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และมาตรฐานของทางราชการอย่างประหยัด รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับระบบการติดตามและประเมินผล ให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๒๑.๑๒.๖๖ ๒๕.๕.๖๗

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)
ผู้อำนวยการสำนักงานประมง

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๔๓๖๔

สำเนาถูกต้อง

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច.

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

២ ១ ច.ក. ២៥៦៤

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๓/๔๒๒



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๘๒๙๗
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน กรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

๑.๑ โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๑.๒ โครงการของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ) ในกระชังบก (๒) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกเทศในกระชัง เพื่อเยียวยาผู้ซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลาทั้บในกระชังของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านประมงเชิงเกษตรและท่องเที่ยวบ้านวังดอกไม้ (๔) โครงการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปสินค้าประมงในจังหวัดสตูล และ (๕) โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๑.๓ โครงการของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยกเลิกรายการภายใต้โครงการเงินกู้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๒.๐๙๕๐ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินของโครงการฯ ปรับลดลงจาก ๔,๒๒๔.๘๒๔๖ ล้านบาท เป็น ๔,๒๒๒.๗๒๙๖ ล้านบาท

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตาม ๑.๑ ถึง ๑.๓ รวมทั้งให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว เป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณา

ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวและมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เสนอได้

๒. การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการเร่งดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นลำดับแรกก่อน และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ให้หน่วยงานรับผิดชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรรและหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พร้อมกับเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการฯ ต่อไป เป็นการวางแผนปฏิบัติทั่วไปสำหรับหน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติได้ตามที่เห็นสมควร

๓. การเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ราย ๓ เดือน ครั้งที่ ๖ (๑ สิงหาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) เป็นการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะรับทราบผลการดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ได้ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสวาท

(นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง

ฝ่ายกฎหมายการคลัง

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๔๐๙ (นางสาวสมบุรณ์สุชา)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๐

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th

สำเนาถูกต้อง

ทศพร ธีรพันธ์

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖ / ๒๕๖๒



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๘๒๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และการจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ราย ๓ เดือน อย่างไรก็ดี เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ทั้งในช่วงระหว่างดำเนินโครงการและภายหลังสิ้นสุดโครงการ เพื่อประกอบการจัดทำรายงานตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตनुชา พิษยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: Phavina@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔