

สำเนา

ตัวนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๕๖

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖๗/ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๙/๑๔๘๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๐ มกราคม ๒๕๖๖) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐวุฒิ อนันตศิลป์

(นางณัฐวุฒิ อนันตศิลป์)
เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

กองพัฒนาอยุธยาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๓ (ภูเบศร), ๑๕๓๓ (ปักษรา)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (กศ ๐๖-๐๖-๖๖)

หมายเหตุ อัตราการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., องค์กรอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กระทรวง, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ด่วนที่สุด



ที่ กก ๐๙๐๙/๑๔๖๐

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

- เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
- เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกรายกระทรวง
๓. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง
๔. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังถูกเงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เอี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ^{ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)} และพระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลังถูกเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ
โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการติดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๕ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒)
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
ภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุบัติ ภัยธรรมชาติ การดำเนินการ และเสนอแนวทางแก้ไข
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเห็นควรให้
นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๓. สาระสำคัญ

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
มีมติรับทราบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
และรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ
ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ การดำเนินการของฝ่ายเลขานุการฯ ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๓.๑.๑ กรมบัญชีกลาง (บก.) ได้จัดทำหนังสือแจ้งเรียนหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

(๑) แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจากกรณีที่คู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญานี้ของจากการขาดสภาพคล่องในระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา จึงทำให้คู่สัญญาทำงานล่าช้าจนมีค่าปรับรักษาดูแลมาก หรือบางสัญญาคู่สัญญาละทิ้งงาน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน และการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๘๐๔.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

(๒) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพันถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๒.๕/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกหักไปโดยผลของกฎหมาย

๓.๑.๒ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (มาตรการเร่งรัดฯ) และข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ (๑) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๕ (๒) การปรับกรอบงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และหลักเกี่ยวกับการจัดตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ (๓) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (๔) การจัดทำมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (๕) การปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปี (Front - Loaded) และ (๖) การก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๓.๑.๓ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบบ.) ได้ดำเนินการกำกับติดตามหน่วยงาน ดังนี้

(๑) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการคลังภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาเยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) (ครอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) โดย สบบ. ได้มีการติดตามให้หน่วยงานส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายคืนเข้าบัญชีเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ และหารือร่วมกับ บก. ในการติดตามรายการที่อยู่ระหว่างการคืนเงินทุกรายการและแนวทางการปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ สบบ. ได้มีหนังสือถึง บก. ขอความอนุเคราะห์ปิดระบบการส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายและแจ้งแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่จะส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเพิ่มเติมภายหลังการปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าว

๒) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังผู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สบน. มีหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ - ๓ ที่สืบสุทธิระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จและมีความประسنศ์จะดำเนินการต่อ ให้รับส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คง.) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี

๓.๙ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมเมืองติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๓.๙.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๘๕๕,๖๖๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย ^(๒)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ^(๓)	๓,๑๘๕,๐๐๐	๑,๖๙๑,๘๘๐	๕๓.๑๙%	๑,๗๗๐,๗๗๗	๕๔.๗๔%
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๕๒๑,๒๑๕	๑,๔๔๙,๒๙๑	๕๗.๘๘%	๑,๗๗๒,๐๘๒	๕๔.๓๙%
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๖๓,๗๘๕	๒๓๒,๖๘๙	๓๕.๐๔%	๓๘๒,๖๙๕	๖๐.๐๖%
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๖๐๕,๒๕๖	๒๓๑,๔๕๗	๓๘.๗๔%	๓๘๕,๑๙๘	๖๕.๗๙%
๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	๑๙๐,๓๘๘	๑๐๓,๔๕๓	๕๔.๓๔%	๑๐๔,๗๗๔	๕๕.๐๔%
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ^(๔) (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๕)	๒๒๒,๔๙๐	๑๑๑,๓๘๕	๕๐.๐๗%		
๔. โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ^(๖)	๘๙๐	๘๙๑	๙๑.๓๔%		
๕. โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ^(๗)	๖๖,๐๘๕	๔๔,๔๓๘	๖๖.๓๔%		
รวมทั้งสิ้น	๓,๑๘๕,๖๖๗	๑,๘๕๕,๖๖๗	๕๓.๑๙%	๓,๑๘๕,๗๗๗	๕๔.๗๔%

หมายเหตุ : ๑) ข้อมูลจากการรวบรวมของ บก. สนบ. ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และ สคร. ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ๒) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (เมือง) จากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(๒) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการใช้จ่าย

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายภาครัฐ ร้อยละ ๕๖.๖๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๔๔.๗๘ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๖.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๔๔.๗๘ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๖.๐๐

(๓) ข้อมูลเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

(๔) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และผลเบิกจ่ายสะสมตั้งวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
(จากรายงาน MIS ของ บก. ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖)

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๑๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป^(๑)

หน่วย : ล้านบาท

จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด ^(๒)	แผนการเบิกจ่าย ^(๓)	ผลการเบิกจ่าย ^(๔)	อัตราการเบิกจ่าย ^(๕) (ร้อยละ)
๑๑๒	๒,๖๘๒,๗๒๔	๑๙๗,๒๐๓	๖๘,๔๑๗	๔๖.๑๒

ที่มา : สบพ. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมด

^(๒) มูลค่าโครงการตามแหล่งเงินทุน

^(๓) ข้อมูลแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จาก สบพ. และ สคร. โดยไม่รวมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (โครงการ PPP)

^(๔) ข้อมูลผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เริ่มที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) จาก สบพ. และ สคร. โดยไม่รวมโครงการ PPP

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๘๑,๙๒๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๒ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๑๒ (เป้าหมายร้อยละ ๕๒.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๙๗๐,๗๗๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๔ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๕๐ (เป้าหมายร้อยละ ๕๖.๒๔) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๕๙,๒๔๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๘ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๘๘ (เป้าหมายร้อยละ ๕๕.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๔๗๒,๐๙๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๗ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๖๑ (เป้าหมายร้อยละ ๕๖.๒๔)

๑.๒) รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓๒,๖๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๓.๙๕ (เป้าหมายร้อยละ ๓๗.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๒๓๙,๖๘๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๖ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๙๑ (เป้าหมายร้อยละ ๕๘.๑๕)

๒) งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๓,๔๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๔ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑๐๔,๗๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๔ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๓๗๔ ล้านบาท)

๓) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

๓.๑) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม ๓,๒๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๗๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๐๒ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๕.๔๗

๓.๒) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคลัง และกระทรวงพาณิชย์ และความมั่นคงของมนุษย์ วงเงินรวม ๒๖,๗๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๖๗๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๗.๑๒ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑๕,๓๑๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๐๖

๓.๓) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงินรวม ๔๙๒,๒๓๔ ล้านบาท เปิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๗๗,๗๔๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๗.๗๘ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๓๑๔,๒๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๗.๘๘

๓.๔) หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานอิสระของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันชาติไทย หน่วยงานอื่นของรัฐ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบกลาง วงเงินรวม ๑๗๑,๕๓๔ ล้านบาท เปิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๗,๖๘๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๗.๘๐ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๖๓,๖๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๑๒ โดยรายการที่มีวงเงินสูงและยังไม่มีการใช้จ่ายทั้งรายการผูกพันเดิมและรายการปีเดียว/รายการผูกพันใหม่ มีสถานะการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

(๔) ปัญหาอุปสรรค

๔.๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน เช่น รายการผูกพันเดิม หน่วยงานเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือปีก่อนแล้วจึงจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปีปัจจุบัน หรือกรณี เป็นรายการปีเดียว/รายการผูกพันใหม่มีความล่าช้าในการดำเนินงาน ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน TOR และกำหนดราคากลาง บางรายการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ มีผู้เสนอราคารายเดียว หน่วยงานยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการจัดซื้อจ้างใหม่ หรืออยู่ระหว่าง ปรับปรุงราคากลาง เนื่องจากมีการปรับราคาสุดก่อสร้าง เป็นต้น

๔.๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น อุปทานระหว่างการปรับปรุงแบบรูประยะการ แบบแปลนงานก่อสร้าง แก้ไขรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เป็นต้น

(๕) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

๕.๑) หน่วยรับงบประมาณควรจัดทำแผนการดำเนินงานของแต่ละงาน/โครงการ โดยระบุวันที่ดำเนินการให้ชัดเจน เช่น วันที่ส่งแบบรูประยะการและราคากลาง วันที่ส่งมอบงาน วันที่ตรวจสอบงาน และเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น แล้วแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดซื้อจ้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการบริหารสัญญา กรณีดำเนินการตามสัญญามีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยรับงบประมาณ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการทำงานหรือระยะเวลาดังกล่าว หากคู่สัญญา ยังมีความล่าช้า หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบทลงโทษตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๔/๑ ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๕.๒) หัวหน้าส่วนราชการหน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญ ในการกำกับดูแลให้หน่วยงานในกำกับให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เนื่องไขในการ จัดซื้อจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการ ลงนามในสัญญาได้ทันที โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียน เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/๑ ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๕.๓) ภายหลังจากที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว สำนักงบประมาณควรจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง^{รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบนโยบายและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน}

๕.๔) ให้สำนักงบประมาณนำผลการเบิกจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
เป็นข้อมูลประกอบการขอตั้งงบประมาณของปีงบประมาณถัดไป และเพิ่มความเข้มงวดในการกลั่นกรองความพร้อม
ของรายการ/โครงการที่จะขอตั้งงบประมาณ กรณีหน่วยรับงบประมาณได้มีความพร้อมในการดำเนินงาน
ไม่ตั้งงบประมาณให้ และตั้งงบประมาณให้แก่หน่วยรับงบประมาณที่มีความพร้อมมากกว่าแทน

๕.๕) ให้ บก. รับข้อสังเกตกรณีการอุทธรณ์ที่ไม่สมเหตุผล ซึ่งทำให้
หน่วยงานของรัฐเสียโอกาสจากการดำเนินโครงการล่าช้า ควรกำหนดมาตรการลงโทษโดยขึ้น Blacklist
ผู้อุทธรณ์หรือพ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้อุทธรณ์กรณีดังกล่าว

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

(๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ๕๓ แห่ง<sup>(รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไม่รวม
รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ๘ แห่ง และบริษัท สหโภร์แม่ไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ที่ไม่มีงบลงทุน)
โดยมีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เท่ากับร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๗๙ ร้อยละ ๘๑ ร้อยละ ๘๘
และร้อยละ ๙๓ ตามลำดับ</sup>

(๒) อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายไตรมาส

รัฐวิสาหกิจมีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อกรอบงบลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ สูงที่สุดในไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๓๑) ในขณะที่ในไตรมาสที่ ๑ - ๓ เท่ากับร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๙
และร้อยละ ๒๐ ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจได้ประมาณการอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน
ต่อกรอบงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงถึงร้อยละ ๓๘

(๓) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๖

ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน
๗๗,๑๕๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑๔ ของแผนการเบิกจ่าย แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบระยะเวลาบัญชี
ตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๕,๐๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๙
ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบระยะเวลาบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๒๒,๑๕๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒๕ ของแผนการเบิกจ่าย

(๔) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

ในปี ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุด ๑๗ แห่ง มีกรอบงบลงทุน
รวมกันคิดเป็นร้อยละ ๘๗ ของกรอบงบลงทุนทั้งหมด โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

๔.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ

(๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๓,๐๗๒ ล้านบาท การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๕,๘๐๕ ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิ มีผลการเบิกจ่าย
งบลงทุน จำนวน ๕,๖๐๓ ล้านบาท

(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าต่ำสุด ๓ อันดับ ได้แก่
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๕๖ ล้านบาท การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๘๐๐ ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๘๔๕ ล้านบาท

๔.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน

(๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๕,๘๖๑ ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจำนวน ๕,๘๙๓ ล้านบาท และบริษัท พท. จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓,๖๒๘ ล้านบาท

(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าต่ำสุด ๓ อันดับ ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๗๖๓ ล้านบาท บริษัท ธนาคารสินทรัพย์ จำกัด มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๘๖๙ ล้านบาท และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒,๙๐๗ ล้านบาท

๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินการที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจได้ ดังนี้

๕.๑) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน

๕.๒) มาตรการเร่งรัดฯ ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจก่อนผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณส่วนใหญ่มีการลงนามในสัญญาแล้ว คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ ๘๐ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ส่วนใหญ่มีการลงนามในสัญญาแล้วคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ ๖๕ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง

๕.๓) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่มีแผนในการปรับกรอบงบลงทุนภายหลังจาก เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๕.๔) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน โดยหากพิจารณาเฉพาะรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในรอบ ๖ เดือนแรก ต่ำกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน และมีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุน ในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน พบร้า มีทั้งหมด ๒๐ แห่ง โดยรัฐวิสาหกิจในกลุ่มดังกล่าว ที่มีประมาณการการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ สูงสุด ๓ อันดับ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS-SOE ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) ได้แก่ (๑) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๕,๘๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของกรอบงบลงทุน (๒) กนอ. มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุน ในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑,๕๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕ ของกรอบงบลงทุน (๓) กพท. มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑,๕๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของกรอบงบลงทุน

๕.๕) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุนเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด

๖) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

๖.๑) จากผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ ของรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๕) พบร้า รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ ยกเว้น มาตรการในเรื่องการกระจายตัวของงบลงทุน ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ยังมีการกระจายตัวของประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ในไตรมาสที่ ๔ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณบางส่วนที่มีการกระจายตัวของประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ในไตรมาสที่ ๔ ยังมีผลการเบิกจ่าย (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) อยู่ในสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ กรอบงบลงทุน ซึ่งส่งผลให้รัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงที่การเบิกจ่ายงบลงทุนจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่ารัฐวิสาหกิจอื่น ดังนั้น จึงเห็นสมควรขอหมายดังนี้

(๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจที่มีประมาณการการเบิกจ่ายบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน กำกับติดตามการเบิกจ่ายบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเบิกจ่ายบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปตามเป้าหมาย

(๒) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแล และให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณในกลุ่มที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก และมีผลการเบิกจ่าย งบลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ต่ำกวาร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน รวมทั้งมีประมาณการ การเบิกจ่ายบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกวาร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน (กปภ. กนอ. กทท. กคช. และ องค์การเภสัชกรรม) จัดทำแนวทางกำกับติดตามการเบิกจ่ายบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายและรายงาน ผลการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อ ศคร. ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๖.๒) เนื่องจากมาตรการเร่งรัดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจก่อนหนึ่งปีพ้นให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ดังนั้น จึงเห็นสมควร มอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลและให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณเร่งรัดการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จและให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปฏิทินเร่งดำเนินการ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป

๖.๓) จากผลการเบิกจ่ายบลงทุนในภาพรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจ ๕๓ แห่ง มีอัตราการเบิกจ่ายบลงทุนร้อยละ ๑๑๔ ของแผนการเบิกจ่าย และร้อยละ ๒๙ ของกรอบงบลงทุน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม เห็นสมควรให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบลงทุนในภาพรวมของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

๓.๒.๔ ความคืบหน้าโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) แหล่งเงินทุน

โครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจมีจำนวน ๑๑๒ โครงการ มูลค่า ๒.๖๘ ล้านล้านบาท โดยมีวงเงินเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๒๐๓ ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่ เงินกู้ ในประเทศ และเงินที่เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ PPP

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๘ โครงการ มูลค่า ๒.๖๖ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญารับถ้วน จำนวน ๓๕ โครงการ มูลค่า ๗๙๔,๔๕๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญายังไม่ครบ จำนวน ๕๐ โครงการ มูลค่า ๑.๓๕ ล้านล้านบาท และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๑๖,๔๙๗ ล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จำนวน ๒๕ โครงการ มูลค่า ๕๔๑,๔๕๐ ล้านบาท (มูลค่าโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี/คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการคำนวณมูลค่าโดยนับรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมที่รัฐลงทุนด้วย จึงอาจทำให้ มูลค่าโครงการไม่เท่ากับจำนวนเงินตามแหล่งเงินทุน) ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕ โครงการ มูลค่า ๑๕๑,๔๕๖ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๐ โครงการ มูลค่า ๔๐๐,๓๖๕ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

(๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คงเหลือรัฐมนตรีมีมติโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๘๗ โครงการ วงเงิน ๘๘๒,๒๒๘ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๘๕๐,๔๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗ ของวงเงินอนุมัติ ปัจจุบันการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

(๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินรวม ๘๒๐ ล้านบาท และแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๘๒๐ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) วงเงินรวม ๔๒๑,๐๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ

(๓) การส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายภายหลังโครงการเสร็จสิ้นของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

สนน. ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินกู้โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดย ณ วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๕ สนน. ได้ลงนามสัมภาระกู้จำนวน ๘๘๗,๐๑๒ ล้านบาท และต่อมาได้มีการปรับลดกรอบวงเงินกู้ลง เนื่องจาก โครงการแล้วเสร็จ และยกเลิกโครงการตามติดตามและประเมินผลวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ทำให้กรอบเงินกู้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คงเหลือ จำนวน ๘๖๑,๒๖๖ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕๐,๔๕๗ ล้านบาท คงค้างยอดเงินที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องจากการเบิกจ่าย ภาคครึ่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) จำนวน ๘๘,๓๐๐ บาท และมีเงินกู้สกุลдолลาร์สหรัฐ (USD) ที่อยู่ระหว่างปิดบัญชีและส่งคืนคลัง จำนวน ๒,๘๕๓,๘๘ บาท คาดว่าจะคงเหลือเงินกู้ที่จะนำส่งคืนคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๑๓,๘๘๒ ล้านบาท (รวม Premium/Discount และ Accrued Interest จากการจำหน่าย พันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๓,๑๘๖ ล้านบาท) ทั้งนี้ สนน. ได้แจ้ง บก. เพื่อขอความอนุเคราะห์ปิดระบบการส่งคืน เงินกู้เหลือจ่ายและตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๘๘ ชื่อบัญชี “เงินกู้ตามพระราชกำหนด กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID – ๑๙” ซึ่งเป็นขั้นตอนในการเตรียมปิดบัญชีดังกล่าว โดย บก. อยู่ระหว่าง ตรวจสอบความถูกต้องของผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของหน่วยงาน และจะยืนยันยอดที่ถูกต้องให้ สนน. ทราบ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อ สนน. จะได้ปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าวและนำเงินกู้คงเหลือส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

๓.๒.๖ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

(๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คงเหลือรัฐมนตรีมีมติโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๔๔๕ โครงการ วงเงิน ๔๙,๗๗๖ ล้านบาท หน่วยงาน มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๔๗,๗๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของวงเงินอนุมัติ ปัจจุบันคงเหลือโครงการ ที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑๘๐ โครงการ วงเงิน ๑๓,๖๐๔ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๔๗๓ ล้านบาท (แผนงานที่ ๑ จำนวน ๗ โครงการ และแผนงานที่ ๓ จำนวน ๑๓๓ โครงการ)

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๖๖,๐๔๔ ล้านบาท และแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๖)
วงเงินรวม ๕๗,๘๘๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๖)
วงเงินรวม ๔๙,๘๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗ และร้อยละ ๘๔ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ

๓) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พนบปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการดำเนินโครงการส่งผลให้
เกิดความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติ ทำให้ต้องขอขยายระยะเวลา
ดำเนินโครงการจากคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ
ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓
และตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ รายงานต่อ
คณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาม เดิมพิทยาไพรินทร์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร ๐ ๒๒๗๑ ๗๘๘๘ ต่อ ๕๐๐๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ev1@pdmo.go.th

ลักษณ์ฤทธิ์

มีกราบ

๖/๖/๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ด่วนที่สุด



ที่ กค ๐๙๐๙/๑๔๖๓

สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี
รับที่ 09282
วันที่ ๓/๒.๔.๖๖ เวลา ๑๓.๒๔ น.

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
ทราบ ทราบ

ทราบ ทราบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จำแนกรายกระทรวง

๒. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

๓. การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ^{ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)} และพระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการ)
ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มาเพื่อนายกรัฐมนตรีทราบ โดยที่เรื่องนี้เข้าข่าย
ที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการฯ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการฯ
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่ง
ให้เสนอคณะกรรมการฯ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
ภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนวทางแก้ไข
ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ดังแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเห็นควรให้
นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ

๓. สาระสำคัญ

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖
มีมติรับทราบติดตามรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
และรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จึงเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ
ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/๓.๑ การดำเนินการ ...

นาม. ๓๑๘๓
เข้า ๑๕-๑๘
๓ ๑ พ.๖๖๖
ออก ๒/๐๖/๖๖
๑๔. ๒๔ ๙.
กบก. (กบ.) ๑๔๙๘
๘๑๕/๖๖ ๑๔.๑๖๖

๓.๑ การดำเนินการของฝ่ายเลขานุการฯ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
ประกอบด้วย

๓.๑.๑ กรมบัญชีกลาง (บก.) ได้จัดทำหนังสือแจ้งเรียนหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

(๑) แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐอันเนื่องมาจากกรณีที่คู่สัญญาไม่เข้าดำเนินการตามสัญญานេื่องจากการขาดสภาพคล่องในระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา จึงทำให้คู่สัญญาทำงานล่าช้าจนมีค่าปรับเกิดขึ้นจำนวนมาก หรือบางสัญญาคู่สัญญาละทิ้งงาน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน และการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (瓜) ๐๘๐๔.๒/๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

(๒) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพันถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงครอง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๒.๕/๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนไม่ดำเนินภาระในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกหักไปโดยผลของกฎหมาย

๓.๑.๒ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (มาตรการเร่งรัดฯ) และข้อเสนอแนะในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านผู้แทนกระทรวงครอง ดังนี้
(๑) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ (๒) การปรับกรอบงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และหลักเลี่ยงการกระจายตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ (๓) การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (๔) การจัดทำมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจในกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (๕) การปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปี (Front - Loaded) และ (๖) การก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒

๓.๑.๓ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการกำกับติดตามหน่วยงาน ดังนี้

(๑) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนวยกระทรวงครอง แก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) โดย สบн. ได้มีการติดตามให้หน่วยงานส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายคืนเข้าบัญชีเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ และหารือร่วมกับ บก. ในการติดตามรายการที่อยู่ระหว่างการคืนเงินทุกรายการและแนวทางการปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ สบน. ได้มีหนังสือถึง บก. ขอความอนุเคราะห์ปิดระบบการส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายและแจ้งแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่จะส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเพิ่มเติมภายหลังการปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าว

๒) โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำน้ำจาระทวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สบบ. มีหนังสือถึงหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ทบทวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ - ๓ ที่สืบสุตรระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จและมีความประ伤ค์จะดำเนินการต่อ ให้รับส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คง.) เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๕๕,๖๖๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/ แผนการใช้จ่าย ^(๑)	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย ^(๒)	
		(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖)	จำนวน	(๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖)	จำนวน
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ^(๓)	๓,๑๘๕,๐๐๐	๑,๖๙๑,๙๘๐	๕๓.๑๙	๑,๘๗๐,๗๗๗	๕๗.๗๔
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๔๒๑,๒๑๕	๑,๔๕๙,๒๙๑	๕๗.๘๘	๑,๔๗๒,๐๘๒	๕๘.๓๙
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๖๓,๗๔๕	๒๓๒,๖๘๙	๓๕.๐๕	๓๙๔,๖๙๕	๖๐.๐๖
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๖๐๔,๒๕๖	๒๓๒,๔๕๗	๓๘.๔๗	๓๙๔,๑๔๗	๖๕.๗๙
๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	๑๙๐,๓๘๘	๑๐๓,๔๔๓	๕๕.๓๔	๑๐๔,๗๗๔	๕๕.๐๔
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๔)	๒๒๒,๕๖๐	๑๑๑,๓๙๕	๕๐.๐๗		
๔. โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) ^(๕)	๘๒๐	๔๙๑	๕๑.๓๔		
๕. โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ^(๖)	๖๖,๐๔๕	๔๘,๔๓๘	๗๓.๓๔		
รวมทั้งสิ้น	๓,๖๖๔,๖๗๗	๑,๙๕๕,๖๖๗	๕๓.๓๗		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวมของ บก. สบบ. ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และ ศคร. ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ^(๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

^(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

^(๓) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเบลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการใช้จ่าย

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายภาครวม ร้อยละ ๕๖.๖๔ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๕.๗๔ และรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ ๕๕.๑๕ เป้าหมายการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายจ่ายภาครวม ร้อยละ ๕๖.๐๐ รายจ่ายประจำ

ร้อยละ ๕๕.๐๐ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๓๒.๐๐

^(๔) ข้อมูลเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

^(๕) ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (จากรายงาน MIS ของ บก. ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖)

หั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๑๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป^(๑)

หน่วย : ล้านบาท

จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด ^(๒)	แผนการเบิกจ่าย ^(๓)	ผลการเบิกจ่าย ^(๔)	อัตราการเบิกจ่าย ^(๕) (ร้อยละ)
๑๑๒	๒,๖๘๒,๑๒๔	๑๔๙,๒๐๓	๖๙,๔๗๗	๔๖.๑๒

ที่มา : สบн. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ^(๑) ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมด

^(๒) มูลค่าโครงการตามแหล่งเงินทุน

^(๓) ข้อมูลแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จาก สบн. และ สคร. โดยไม่รวมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (โครงการ PPP)

^(๔) ข้อมูลผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) จาก สบн. และ สคร. โดยไม่รวมโครงการ PPP

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

(๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๙๑,๙๘๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๒ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๑๒ (เป้าหมายร้อยละ ๔๒.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๔๗๐,๗๗๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๔ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๕๐ (เป้าหมายร้อยละ ๔๒.๒๔) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๕๙,๙๘๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๘ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๘๘ (เป้าหมายร้อยละ ๔๕.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๔๗๐,๐๘๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๘ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๒.๖๑ (เป้าหมายร้อยละ ๔๒.๒๔)

๑.๒) รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓๒,๖๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๕ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๓.๘๕ (เป้าหมายร้อยละ ๓๙.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๒๓๒,๖๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๖ สูงกว่าเป้าหมายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๑.๙๑ (เป้าหมายร้อยละ ๔๕.๑๕)

๒) งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๓,๔๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๔ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑๐๔,๗๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๔ (ของงบประมาณ ๑๙๐,๓๔๔ ล้านบาท)

๓) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกตามกระทรวงและขนาดของงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้

๓.๑) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน งบเงินรวม ๓,๒๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๗๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๐๒ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๕.๔๗

๓.๒) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ งบเงินรวม ๒๖,๗๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๖๒๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๗.๑๒ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๓๑๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๐๖

๓.๓) กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทะเบียนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงินรวม ๔๖๒,๒๓๔ ล้านบาท เป็นจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๑,๗๘๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๑๖ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๓๑๔,๒๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๗.๙๘

๓.๔) หน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานอิสระของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สภาภาคชีวิทยา หน่วยงานอื่นของรัฐ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และบุคลากร วงเงินรวม ๑๗๑,๕๓๗ ล้านบาท เป็นจ่ายแล้ว จำนวน ๔๗,๖๙๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๗.๘๐ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๖๓,๖๔๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๑๒ โดยรายการที่มีวงเงินสูงและยังไม่มีการใช้จ่ายทั้งรายการผูกพันเดิมและรายการปีเดียว/รายการผูกพันใหม่ มีสถานะการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๔) ปัญหาอุปสรรค

๔.๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน เช่น รายการผูกพันเดิม หน่วยงานเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือปีก่อนแล้วจึงจะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณปีปัจจุบัน หรือกรณี เป็นรายการปีเดียว/รายการผูกพันใหม่มีความล่าช้าในการดำเนินงาน ปัจจุบันส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน TOR และกำหนดราคากลาง บางรายการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ มีผู้เสนอราคารายเดียว หน่วยงานยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรืออยู่ระหว่าง ปรับปรุงราคากลาง เนื่องจากมีการปรับราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

๔.๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแบบรูปรายการ แบบแปลนงานก่อสร้าง แก้ไขรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ เป็นต้น

๕) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะกรรมการรัฐมนตรี

๕.๑) หน่วยรับงบประมาณควรจัดทำแผนการดำเนินงานของแต่ละงาน/โครงการ โดยระบุวันที่ดำเนินการให้ชัดเจน เช่น วันที่ส่งแบบรูปรายการและราคากลาง วันที่ส่งมอบงาน วันที่ตรวจสอบงาน และเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น แล้วแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการบริหารสัญญา กรณีดำเนินการตามสัญญามีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยรับงบประมาณ มีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการทำงานหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากคู่สัญญา ยังมีความล่าช้า หน่วยงานของรัฐควรใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกเลิกสัญญาตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๘๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๕.๒) หัวหน้าส่วนราชการหน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญ ในการกำกับดูแลให้หน่วยงานในกำกับให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการ จัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการ ลงนามในสัญญาได้ทันที โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียน เรื่อง ข้อมูลความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๔.๓) ภายหลังจากที่บประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการพิจารณาของ สภาผู้แทนราษฎรแล้ว สำนักงบประมาณครั้งประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้แก่น่วยรับงบประมาณทุกแห่ง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบโดยภายในทิศทางเดียวกัน

๔.๔) ให้สำนักงบประมาณนำผลการเบิกจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นข้อมูลประกอบการขอตั้งงบประมาณของปีงบประมาณถัดไป และเพิ่มความเข้มงวดในการกลั่นกรองความพร้อม ของรายการ/โครงการที่จะขอตั้งงบประมาณ กรณีหน่วยรับงบประมาณใดไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ไม่ตั้งงบประมาณให้ และตั้งงบประมาณให้แก่น่วยรับงบประมาณที่มีความพร้อมมากกว่าแทน

๔.๕) ให้ บก. รับข้อสังเกตกรณีการอุทธรณ์ที่ไม่สมเหตุผล ซึ่งทำให้ หน่วยงานของรัฐเสียโอกาสจากการดำเนินโครงการล่าช้า ควรกำหนดมาตรฐานการลงโทษโดยขึ้น Blacklist ผู้อุทธรณ์หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้อุทธรณ์กรณีดังกล่าว

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

(๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง (รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งไม่รวม รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน ๘ แห่ง และบริษัท สหโภร์แม่ไทยและการท่องเที่ยว จำกัด ที่ไม่มีงบลงทุน) โดยมีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เท่ากับร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๗๙ ร้อยละ ๘๑ ร้อยละ ๘๘ และร้อยละ ๘๓ ตามลำดับ

(๒) อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายไตรมาส

รัฐวิสาหกิจมีอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนต่อกรอบงบลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ สูงที่สุดในไตรมาสที่ ๔ (ร้อยละ ๓๑) ในขณะที่ในไตรมาสที่ ๑ - ๓ เท่ากับร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๙ และร้อยละ ๒๐ ตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจได้ประมาณการอัตราการเบิกจ่ายงบลงทุน ต่อกรอบงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงถึงร้อยละ ๓๙

(๓) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๖

ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓๗,๑๕๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑๔ ของแผนการเบิกจ่าย แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบระยะเวลาบัญชี ตามปีงบประมาณ (รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๕,๐๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐๙ ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจที่ใช้รอบระยะเวลาบัญชีตามปีปฏิทิน (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๒,๑๕๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒๔ ของแผนการเบิกจ่าย

(๔) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

ในปี ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุด ๑๗ แห่ง มีกรอบงบลงทุน รวมกันคิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของกรอบงบลงทุนทั้งหมด โดยรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

๔.๑) รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ

(๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ การรถไฟแท่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๓,๐๗๒ ล้านบาท การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แท่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๙,๙๐๔ ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาค มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๕,๖๐๓ ล้านบาท

(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าต่ำสุด ๓ อันดับ ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๕๖ ล้านบาท การนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (กนอ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๙๐๐ ล้านบาท และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๙๕๕ ล้านบาท

๔.๒) รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน

(๑) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๕,๘๖๑ ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจำนวน ๕,๘๘๓ ล้านบาท และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๓,๖๒๕ ล้านบาท

(๒) รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายมูลค่าต่ำสุด ๓ อันดับ ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๗๖๓ ล้านบาท บริษัท ธนาคารออมทรัพย์ จำกัด มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๘๖๙ ล้านบาท และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒,๙๐๓ ล้านบาท

๕) ผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินการที่สำคัญของรัฐวิสาหกิจได้ ดังนี้

๕.๑) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน

๕.๒) มาตรการเร่งรัดฯ ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณส่วนใหญ่มีการลงนามในสัญญาแล้ว คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ ๘๐ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ส่วนใหญ่มีการลงนามในสัญญาแล้วคิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ ๖๕ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง

๕.๓) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ไม่มีแผนในการปรับกรอบงบลงทุนภายหลังจาก เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๕.๔) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน โดยหากพิจารณาเฉพาะรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในรอบ ๖ เดือนแรก ต่ำกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน และมีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุน ในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของกรอบงบลงทุน พบว่า มีทั้งหมด ๒๐ แห่ง โดยรัฐวิสาหกิจในกลุ่มดังกล่าว ที่มีประมาณการการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๔ สูงสุด ๓ อันดับ (ข้อมูลจากระบบ GFMIS-SOE ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) ได้แก่ (๑) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๕,๘๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖ ของกรอบงบลงทุน (๒) กนอ. มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุน ในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑,๕๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของกรอบงบลงทุน (๓) กทท. มีประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑,๕๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของกรอบงบลงทุน

๕.๕) รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุนเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด

๖) ข้อเสนอแนะเพื่อยางงานคณารัฐมนตรี

๖.๑) จากผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ ของรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๕) พบว่า รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ ยกเว้น มาตรการในเรื่องการกระจายตัวของงบลงทุน ซึ่งรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ยังมีการกระจายตัวของประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ในไตรมาสที่ ๔ นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณบางส่วนที่มีการกระจายตัวของประมาณการการเบิกจ่ายงบลงทุนอยู่ในไตรมาสที่ ๔ ยังมีผลการเบิกจ่าย (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) อยู่ในสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ กรอบงบลงทุน ซึ่งส่งผลให้รัฐวิสาหกิจดังกล่าวมีความเสี่ยงที่การเบิกจ่ายงบลงทุนจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่ารัฐวิสาหกิจอื่น ดังนั้น จึงเห็นสมควรอบรมดังนี้

(๑) ให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจที่มีประมาณการการเบิกจ่ายบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของรอบงบลงทุน กำกับติดตามการเบิกจ่ายบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเบิกจ่ายบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เป็นไปตามเป้าหมาย

(๒) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแล และให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณในกลุ่มที่มีกรอบงบลงทุนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก และมีผลการเบิกจ่าย งบลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ต่ำกว่าร้อยละ ๓๕ ของรอบงบลงทุน รวมทั้งมีประมาณการ การเบิกจ่ายบลงทุนในไตรมาสที่ ๔ สูงกว่าร้อยละ ๓๕ ของรอบงบลงทุน (กปภ. กนอ. กทท. กคช. และ องค์การเภสัชกรรม) จัดทำแนวทางกำกับติดตามการเบิกจ่ายบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายและรายงาน ผลการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวต่อ ศคร. ทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๖.๒) เนื่องจากมาตรการเร่งรัดฯ ตามติดคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจก่อนหนึ่งผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ดังนั้น จึงเห็นสมควร มอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลและให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณเร่งรัดการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จและให้ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินเร่งดำเนินการ ให้เป็นไปตามติดคณะกรรมการรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป

๖.๓) จากผลการเบิกจ่ายบลงทุนในภาพรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง มีอัตราการเบิกจ่ายบลงทุนร้อยละ ๑๑๔ ของแผนการเบิกจ่าย และร้อยละ ๒๙ ของรอบงบลงทุน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม เห็นสมควรให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย งบลงทุนในภาพรวมของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

๓.๒.๔ ความคืบหน้าโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) แหล่งเงินทุน

โครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจมีจำนวน ๑๑๒ โครงการ มูลค่า ๒.๖๘ ล้านล้านบาท โดยมีวงเงินเบิกจ่ายลงทุนในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๒๐๓ ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่ เงินกู้ ในประเทศ และเงินที่เอกชนร่วมลงทุนในโครงการ PPP

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๗ โครงการ มูลค่า ๒.๑๖ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญารับผู้รับ จำนวน ๓๕ โครงการ มูลค่า ๗.๖๔,๔๘๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญายังไม่ครบ จำนวน ๕๐ โครงการ มูลค่า ๑.๓๔ ล้านล้านบาท และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒ โครงการ มูลค่า ๑๖,๔๗๗ ล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จำนวน ๒๕ โครงการ มูลค่า ๕๔๑,๔๕๐ ล้านบาท (มูลค่าโครงการตามติดคณะกรรมการรัฐมนตรี/คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นการคำนวณมูลค่าโดยนับรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมที่รัฐลงทุนด้วย จึงอาจทำให้มูลค่าโครงการไม่เท่ากับจำนวนเงินตามแหล่งเงินทุน) ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕ โครงการ มูลค่า ๑๔๑,๔๕๖ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๐ โครงการ มูลค่า ๔๐๐,๓๖๔ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

(๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คงระรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๔๗ โครงการ วงเงิน ๘๘๒,๒๒๔ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๘๕๐,๕๕๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของวงเงินอนุมัติ ปัจจุบันการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายของโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

(๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินรวม ๘๒๐ ล้านบาท และแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๘๒๐ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) วงเงินรวม ๔๒๑,๐๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ

(๓) การส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายภายหลังโครงการเสร็จสิ้นของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

สนน. ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินกู้โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สนน. ได้ลงนามเงินกู้จำนวน ๘๗๗,๐๑๒ ล้านบาท และต่อมาได้มีการปรับลดกรอบวงเงินกู้ลง เนื่องจาก โครงการแล้วเสร็จและยกเลิกโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ทำให้กรอบเงินกู้ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ คงเหลือ จำนวน ๘๖๑,๒๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕๐,๕๕๗ ล้านบาท คงค้างยอดเงินที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) จำนวน ๘๘,๓๐๐ บาท และมีเงินกู้สกุลдолลาร์สหรัฐ (USD) ที่อยู่ระหว่างปิดบัญชีและส่งคืนคลัง จำนวน ๒,๘๘๓,๘๘ บาท คาดว่าจะคงเหลือเงินกู้ที่จะนำส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จำนวน ๑๓,๘๙๖ ล้านบาท (รวม Premium/Discount และ Accrued Interest จากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๓,๑๙๖ ล้านบาท) ทั้งนี้ สนน. ได้แจ้ง บก. เพื่อขอความอนุเคราะห์ปิดระบบการส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายและตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๘๘๘ ชื่อบัญชี “เงินกู้ตามพระราชกำหนด กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID – ๑๙” ซึ่งเป็นขั้นตอนในการเตรียมปิดบัญชีดังกล่าว โดย บก. อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของหน่วยงาน และจะยืนยันยอดที่ถูกต้องให้ สนน. ทราบภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อ สนน. จะได้ปิดบัญชีเงินกู้ดังกล่าวและนำเงินกู้คงเหลือส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

๓.๒.๖ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕
(กรอบเงิน ๕ แสนล้านบาท)

(๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คงระรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๔๔๕ โครงการ วงเงิน ๘๘๙,๗๓๖ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๔๗๔,๗๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของวงเงินอนุมัติ ปัจจุบันคงเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑๕๐ โครงการ วงเงิน ๔๓,๖๐๔ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๕๗๓ ล้านบาท (แผนงานที่ ๑ จำนวน ๗ โครงการ และแผนงานที่ ๓ จำนวน ๑๓ โครงการ)

(๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๖๖,๐๔๕ ล้านบาท และแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
วงเงินรวม ๕๗,๙๘๓ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
วงเงินรวม ๔๙,๔๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓ และร้อยละ ๘๔ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ

๓) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

การดำเนินโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พ布ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการดำเนินโครงการส่งผลให้
เกิดความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการต้องการให้ดำเนินการ
ดำเนินโครงการจากคณะกรรมการต้องการเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
รายละเอียดปรากฏตามลิสต์ที่ส่งมาด้วย ๓

๔. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการต้องการเพื่อรับทราบ
ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓
และตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ รายงานต่อ
คณะกรรมการต้องการ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นชอบให้นำเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการต้องการเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เห็นชอบ

ผลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๗ ม.ค.๖๖

(นายอาทิตย์ เติมพิทยาไพรสูร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๗๘๘๘ ต่อ ๕๐๐๒
อีเมล์ อีเมล์@pdmo.go.th

กราบเรียน นรน. เพื่อโปรด ...

๕ ก.พ.๖๖

ลิ้งที่ส่งมาด้วย ๒

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
จำแนกตามกระทรวงและขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก (เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ ๓๙.๐๐)

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	จำนวน *	จำนวน *	ร้อยละการใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	
กลุ่มที่ ๑ กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท			๓,๒๑๓	๓,๒๑๓	๑,๔๗๑	๔๕.๔๗	๔๗๗	๑๔.๐๒
๑ กระทรวงพลังงาน			๗.๑๔	๗.๑๔	๗๕๖	๙๗.๙๖	๕๖	๗.๙๐
๒ กระทรวงการต่างประเทศ			๓๕๘	๓๕๘	๕๗	๑๕.๕๗	๕๓	๑๔.๘๘
๓ กระทรวงพาณิชย์			๙๑๓	๙๑๓	๕๓๔	๕๘.๕๓	๑๖๓	๑๗.๔๐
๔ กระทรวงอุตสาหกรรม			๙๙๒	๙๙๒	๓๖๔	๓๗.๓๔	๒๓๖	๒๔.๔๔
๕ กระทรวงแรงงาน			๙๖๖	๙๖๖	๑๙๙	๒๔.๑๙	๗๑	๒๖.๕๙
กลุ่มที่ ๒ กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท			๒๖,๗๙๙	๒๖,๗๙๙	๑๙,๓๑๙	๗๙.๐๖	๑๙,๖๙๙	๙๗.๑๙
๖ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			๑,๑๘๙	๑,๑๘๙	๕๗๙	๕๘.๕๗	๕๗๙	๑๕.๐๙
๗ กระทรวงวัฒนธรรม			๑,๘๖๖	๑,๘๖๖	๘๙๘	๘๙.๘๙	๘๙๘	๑๙.๒๖
๘ กระทรวงยุติธรรม			๓,๙๖๖	๓,๙๖๖	๒๔๗	๒๔.๒๔	๒๔๗	๒๔.๔๐
๙ สำนักนายกรัฐมนตรี			๔,๐๗๖	๔,๐๗๖	๔๗๖	๔๘.๔๗	๔๗๖	๔๘.๖๑
๑๐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม			๓,๔๔๔	๓,๔๔๔	๓,๐๕๙	๙๙.๙๓	๓,๐๕๙	๙๙.๑๖
๑๑ กระทรวงคลัง			๓,๑๙๔	๓,๑๙๔	๔๗๖	๔๘.๔๗	๔๗๖	๔๘.๔๕
๑๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			๑,๖๒๑	๑,๖๒๑	๑,๓๗๖	๘๘.๓๗	๑,๖๒๑	๙๙.๐๔
กลุ่มที่ ๓ กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป			๔๖๒,๒๐๓	๔๖๒,๒๐๓	๓๑๔,๒๔๐	๖๗.๗๔	๓๑๔,๒๔๐	๗๗.๑๖
๑๓ กระทรวงมหาดไทย			๘๐,๙๗๙	๘๐,๙๗๙	๘๐,๑๐๓	๙๙.๙๘	๘๐,๙๗๙	๙๙.๒๖
๑๔ กระทรวงสาธารณสุข			๑๖,๑๙๙	๑๖,๑๙๙	๑๑,๑๙๙	๖๗.๕๑	๑๑,๑๙๙	๗๗.๕๑
๑๕ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			๑๔,๐๓๙	๑๔,๐๓๙	๑๔,๐๐๕	๙๙.๙๑	๑๔,๐๓๙	๙๙.๔๑
๑๖ กระทรวงกลาโหม			๔๓,๗๓๕	๔๓,๗๓๕	๔๓,๗๔๔	๙๙.๙๘	๔๓,๗๓๕	๙๙.๔๔
๑๗ กระทรวงศึกษาธิการ			๑๕,๙๖๔	๑๕,๙๖๔	๑๕,๙๗๔	๙๙.๙๗	๑๕,๙๖๔	๙๙.๐๖
๑๘ กระทรวงคมนาคม			๑๖๔,๕๖๖	๑๖๔,๕๖๖	๑๔๐,๒๔๐	๘๘.๒๔	๑๔๐,๒๔๐	๙๙.๔๖
๑๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			๙๙,๖๔๔	๙๙,๖๔๔	๙๙,๖๓๖	๙๙.๖๓	๙๙,๖๔๔	๙๙.๕๗
๒๐ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			๓๐,๙๙๙	๓๐,๙๙๙	๒๙,๓๐๔	๙๙.๗๓	๒๙,๓๐๔	๙๙.๕๙
หน่วยงานนี้ ๆ			๑๗๑,๕๗๙	๑๗๑,๕๗๙	๑๗๑,๐๖๖	๙๙.๙๘	๑๗๑,๐๖๖	๙๙.๔๐
๒๑ สำนักนายกรัฐมนตรี			๑๖,๑๗๖	๑๖,๑๗๖	๑๖,๑๗๖	๙๙.๙๐	๑๖,๑๗๖	๙๙.๖๓
๒๒ หน่วยงานของรัฐ			๑,๒๖๕	๑,๒๖๕	๑,๒๖๕	๙๙.๙๙	๑,๒๖๕	๙๙.๙๑
๒๓ หน่วยงานของศาล			๒,๖๔๕	๒,๖๔๕	๒,๖๔๕	๙๙.๙๙	๒,๖๔๕	๙๙.๔๐
๒๔ หน่วยงานอิสระของรัฐ			๒,๒๖๗	๒,๒๖๗	๒,๒๖๗	๙๙.๙๙	๒,๒๖๗	๙๙.๐๕
๒๕ รัฐวิสาหกิจ			๓๗,๒๖๖	๓๗,๒๖๖	๓๗,๒๖๖	๙๙.๙๙	๓๗,๒๖๖	๙๙.๖๓
๒๖ สภาพอากาศไทย			๒,๕๑๒	๒,๕๑๒	๒,๕๑๒	๙๙.๙๙	๒,๕๑๒	๙๙.๖๒
๒๗ หน่วยงานอื่นของรัฐ			๔	๔	๔	๙๙.๙๙	๔	๙๙.๐๐
๒๘ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด			๑๘,๙๙๙	๑๘,๙๙๙	๑๑,๓๑๙	๖๑.๓๑	๖๑,๙๙๙	๖๑.๙๐
๒๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			๖,๗๔๔	๖,๗๔๔	๖,๗๔๔	๙๙.๙๙	๖,๗๔๔	๙๙.๙๗
๓๐ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน			๒๓,๒๖๖	๒๓,๒๖๖	๑๙,๕๙๙	๘๘.๗๙	๑๙,๕๙๙	๘๘.๗๙
๓๑ งบกลาง			๔๔,๕๗๙	๔๔,๕๗๙	๔๔,๕๗๙	๙๙.๙๙	๔๔,๕๗๙	๙๙.๙๙
รวม			๒๖๒,๗๙๙	๒๖๒,๗๙๙	๒๖๒,๑๓๙	๙๙.๗๔	๒๖๒,๑๓๙	๙๙.๐๕

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

กลุ่มที่ 1 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
รายการที่มีวงเงินบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินบประมาณ	สถานะ
กระทรวงพลังงาน	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	63.29	ผูกพัน 66 - 67 ประกาศเข้มข้นแล้ว มีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย แต่ข้อเสนอไม่ถูกต้อง ขอยกเลิกเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 66 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ 2
		ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสนธิ ตำบลคงทราบ อำเภอคงทราบ จังหวัดพัทลุง	43.42	ผูกพัน 66 - 67 ประสบปัญหารายภารคดค้านการขยายกำลังการผลิตด้วยขนาดท่อส่งน้ำที่ใหญ่กว่าเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำประปาในพื้นที่ จึงยกเลิกการประกวดราคา และได้ดำเนินการเจราเพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับชุมชนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้แบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
		ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพلوว อำเภอเข้าคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	37.57	อยู่ระหว่างประกวดราคา ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ) กำหนดยื่นข้อเสนอ 5 เมย. 66
รวม			144.28	
กระทรวงการต่างประเทศ	สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	41.20	ล่าช้าเนื่องจากปัญหาเงินเพื่อใน สปป.ลาว ทำให้ราคาสูงกว่าราคากลางประมาณ 50% โดย กต. มีหนังสือไป สงป. เพื่อขอขยายระยะเวลาผูกพัน (จาก 64-67 เป็น 64-69) และขอเพิ่มวงเงิน (จากเดิม 234 ลบ. เป็น 391 ลบ.) เมื่อ สงป. แจ้งความเห็นมาแล้ว จะได้เสนอเรื่องเข้า ครม. เพื่อขออนุมัติต่อไป (ถ้า สงป ตอบกลับมาแล้ว ต้องส่งเรื่องไป สลค. เสนอต่อ กกต. ก่อน เข้า ครม. รษก.)

กลุ่มที่ 1 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินบประมาณ	สถานะ
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	ปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบ ออท. พทศ. เจนิวา สมាបันธ์รัชสวิส	78.09	สถานทุตส่งรายละเอียดมาให้กระทรวงแล้ว แต่คำขอ เกินวงเงินบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากอัตราแลกเปลี่ยน (ฟรังค์สวิส) กระทรวงจึงส่งเรื่องไป สงป. เพื่อขอนำเงินอกมาสมทบ โดย สงป. มีหนังสือ ตอบมาแล้ว อยู่ระหว่างกระทรวงทำเรื่องอนุมัติ และจัดส่งเงิน	
	งานจ้างเปลี่ยน Busduct & Plug-in (ระบบรางจ่ายไฟฟ้าและระบบ เชื่อมต่อ) พร้อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,500 KVA จำนวน 2 ลูก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา สำนักงาน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	74.13		
รวม		193.41		
กระทรวงพาณิชย์	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตำบลบางกระ สือ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	17.68	ส่งเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางพิจารณา

กลุ่มที่ 1 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กรมการค้าต่างประเทศ	การยกระดับการให้บริการส่งออกสินค้ามาตรฐาน กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	15.00	e-bidding ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา จึงได้ดำเนินการใหม่ปัจจุบันอยู่ระหว่างออกประกาศเชิญชวน	
	ค่าใช้จ่ายยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ระยะที่ 2 (DFT SMART Certificate of Origin (C/O)) Phase 2 กรมการค้าต่างประเทศ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	30.00	อยู่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา คาดว่าจะก่อหนี้ไตรมาส 3	
	กรมการค้าภายใน	เครื่องทดสอบเครื่องชั่งแผ่น ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	15.88	e-bidding ครั้งที่ 1 มีผู้เสนอราคา 1 ราย แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงได้ดำเนินการครั้งที่ 2 ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ TOR ต้องมาทบทวน TOR อีกครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบ TOR คาดว่าจะก่อหนี้ไตรมาส 3
	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	ระบบศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยสารสนเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	27.00	ยกเลิกการดำเนินการ และอยู่ระหว่างหารือสำนักงบประมาณ เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการรายการอื่น
รวม			105.56	

กลุ่มที่ 1 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินบประมาณ	สถานะ
กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ชุดเครื่องมือทดสอบการยึดเกาะถนนการเข้าโค้ง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	51.00	เป็นรายการปีเดียว เปิดซองเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล (28 มี.ค. 66) คาดว่าจะก่อหนี้ได้ พ.ค. 66
		ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าและด้านข้างของยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	107.60	เป็นรายการผูกพัน ปี 66 - 68 วงเงินรวม 538 ลบ. เผยแพร่ร่าง TOR แล้ว ปรากฏว่ามีผู้วิจารณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงร่าง TOR และจะเผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 ประมาณเดือน พ.ค. 66 และเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมスマรคา คาดว่าจะก่อหนี้ได้ ส.ค. 66
		ชุดเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์เลี้ยวสำหรับยานยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	53.00	เป็นรายการปีเดียว เปิดซองเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล (28 มี.ค. 66) คาดว่าจะก่อหนี้ได้ พ.ค. 66
		สนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	183.60	เป็นรายการผูกพัน ปี 66 - 68 วงเงินรวม 917.99 ลบ. อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ ก.ย. 66
รวม			395.20	
กระทรวงแรงงาน	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	เครื่องตรวจสอบแนวเขื่อมด้วยวิธีการถ่ายภาพชนิด X-Ray Real time ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	29.00	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์และราคากลาง เนื่องจากเป็นรายการที่มีรายละเอียดซับซ้อนและมีมูลค่าสูง คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาส 4
รวม			29.00	
รวมทั้งสิ้น			867.45	

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กรมการท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรับแขกชาวต่างด้าว นักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดำเนินการปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	30.00	มีการทบทวนและแก้ไขร่าง TOR ขณะนี้อยู่ระหว่าง เสนอขออนุมัติเพื่อเผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มิ.ย. 66
		โครงการพัฒนาระบบดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการบริหาร สถานการณ์และบูรณาการข้อมูล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดำเนินการปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	34.00	มีการทบทวนและแก้ไขร่าง TOR ขณะนี้อยู่ระหว่าง เสนอขออนุมัติเพื่อเผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มิ.ย. 66
		โครงการพัฒนาระบบทেคโนโลยีสารสนเทศกลาง เพื่อพัฒนา <e-service>บริการประชาชนและพัฒนาฐานข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร</e-service>	68.60	มีการประกาศยกเลิกจัดซื้อจ้างเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 66 เนื่องจากร่าง TOR ในระบบคลาเดือนไม่ตรงกับเอกสาร ปัจจุบันประกาศจัดซื้อจ้างครั้งที่ 2 แล้ว กำหนดเปิดซอง วันที่ 2 พ.ค. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายในเดือน พ.ค. 66
รวม			132.60	
กระทรวงวัฒนธรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีกรรมที่ได้รับพระราชทาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ดำเนินการโดยไม้มี อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี	20.18	เป็นรายการปีเดียว ประกาศประกาศราคากรั้งที่ 1 มีรายเดียว หน่วยงานจึงยกเลิก และประกาศประกาศราคากรั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ต้นเดือน พ.ค. 66
	กรมศิลปากร	อนุรักษ์และพัฒนาวัดนินิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ดำเนินการโดยไม้มี อำเภอปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	30.20	ประกาศผู้ชนะแล้ว รออุทธรณ์ผล 7 วัน คาดว่าจะลงนาม เม.ย. 66
		บูรณะพระระเบียงและวิหารคต วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	59.79	ประกาศผู้ชนะแล้ว รออุทธรณ์ผล 7 วัน คาดว่าจะลงนาม เม.ย. 66
	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดำเนินการโดยไม้มี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	30.80	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
รวม			46.81	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีเห็นชอบ และขอขยายเวลา ก่อหนี้ผูกพันเป็น ปี 66 - 69
รวม			187.77	

กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงยุติธรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบบรักษาความปลอดภัย และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	86.80	ประกาศผู้ชนะแล้ว รออุทธรณ์ผล 7 วัน คาดว่าจะลงนามไตรมาส 3
	กรมราชทัณฑ์	ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	223.88	ผูกพันเดิม 65 - 68 วงเงิน 1,448.62 ลบ. ยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจาก ราคากลางคลาดเคลื่อน จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศเชิญชวนโดยวิธีคัดเลือก กำหนดยื่นของเสนอราคาวันที่ 2 พ.ค. 66 และต้องขอขยายเวลา ก่อหนี้ผูกพัน ขอความเห็นชอบสำนักงบประมาณ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ก.ย. 66
		ก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านดง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	322.92	ร่าง TOR เสร็จแล้ว แต่ไม่มีการทบทวนราคากลาง คาดว่า จะจัดหาได้ปลายเดือน เม.ย. 66 และต้องขอขยายเวลา ก่อหนี้ผูกพัน ขอความเห็นชอบสำนักงบประมาณ คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาภายใน ก.ย. 66
	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ชุดเครื่องมือค้นหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระยะไกล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	48.50	ดำเนินการจัดซื้อจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ปรากฏว่าไม่มี ผู้ผ่านการคัดเลือก จึงต้องยกเลิกและดำเนินการคัดเลือกใหม่ คาดว่าจะก่อหนี้ภายในสิ้นเดือน พ.ค. 66
		โปรแกรมสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากพยานหลักฐาน อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ คดีความมั่นคงและคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	33.89	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำประกาศผู้ชนะ ภายในสิ้นเดือน มี.ค. 66 และรอลงนามในสัญญา

กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	58.08	ประกาศร่าง TOR มีผู้วิจารณ์ 1 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณา (วันที่ 29 มี.ค. 66) คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายใน เม.ย. 66
	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมงานระบบและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	108.70	เป็นรายการผูกพัน ปี 66 - 67 วงเงินรวม 543 ลบ. เผยแพร่ TOR และราคาคลางแผลว่า มีผู้วิจารณ์ 2 ครั้ง จึงมีการปรับปรุงและเผยแพร่ร่าง TOR เป็นครั้งที่ 3
รวม			882.76	
สำนักนายกรัฐมนตรี	กรมประชาสัมพันธ์	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure) สำหรับอาคาร ศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุ และข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	79.40	เป็นรายการปีเดียว เผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 66 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย ดำเนินการแก้ไขร่าง TOR และจะเผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 คาดว่าจะประกาศ ประมวลราคา 19 เม.ย. - 23 พ.ค. 66 และยื่นเสนอราคากลาง 24 พ.ค. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ 3
		ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ สำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศ การกระจายเสียงวิทยุและข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	154.71	เป็นรายการปีเดียว เผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 2 มีผู้วิจารณ์ 12 ราย ดำเนินการแก้ไขร่าง TOR และจะเผยแพร่ร่าง TOR ครั้งที่ 3 คาดว่าจะประกาศ ประมวลราคา 19 เม.ย. - 23 พ.ค. 66 และยื่นเสนอราคากลาง 24 พ.ค. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ 3
	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	182.71	อยู่ระหว่างคณะกรรมการทบทวนแบบรูปแบบการ คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาสที่ 4
รวม			416.82	

กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กรมอุตุนิยมวิทยา	เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและหอดาร์ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ สทิงพระ ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสangขลา	30.00	ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ จัดทำร่าง TOR และราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือน ส.ค. 66
		เครื่องมือตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการจราจรทางอากาศ (MET/ATM) ระยะที่ 1 ที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ตำบลราชacheve อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	127.00	จัดทำร่าง TOR และราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนร่าง TOR เพื่อความครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนเสนอกรรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอกระทรวงฯ เพื่อขออนุมัติเผยแพร่ r่าง TOR และราคากลางต่อไป คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือน ส.ค. 66
		ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ระดับตำบลและอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	61.57	ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกาศราคา ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. - 27 เม.ย. 66 กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่ 28 เม.ย. 66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือน ก.ค. 66
		พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (ระยะที่ 2) กรมอุตุนิยมวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	31.92	เผยแพร่ร่าง TOR และราคากลาง ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 และตอบข้อวิจารณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนร่าง TOR เพื่อนำไปเผยแพร่ ครั้งที่ 2 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณเดือน มี.ย. 66
รวม			250.48	

กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงคลัง	สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	โครงการพัฒนาการเขื่อมโยงระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (GF-eLAAS) กระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	289.28	ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ 2
	กรมบัญชีกลาง	โครงการพัฒนาระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการยื่นข้อเสนอผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	56.75	- ได้ตัวผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติรองปลัดฯ (งบเงินเกิน 50 ลบ. เกินอำนาจหน่วยงาน) - รองปลัดฯ ขอให้กรมชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม อยู่ระหว่างเจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดเพิ่มชี้แจง
	กรมศุลกากร	โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดน关口 (บ้านหนองอี้น) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	64.52	- ผูกพัน 63 - 66 กรมฯ มีหนังสือบอกเลิกสัญญา กับผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 65 เนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานและการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ - ส่วนงานก่อสร้างส่วนงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ในขั้นตอนการจัดทำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา และการทบทวนรายการคงใหม่
	กรมสรรพาณิช	โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพาณิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	74.98	ได้ตัวผู้ชนะแล้ว (ถ้าไม่มีผู้อุทธรณ์ จะได้ให้ผู้ชนะมาลงนามในสัญญาต่อไป)
กรมสรรพากร		โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและการเขื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	83.10	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
		โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก จำนวน 3,854 เครื่อง ทดแทนของเดิม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	99.43	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR (ขอขยายเวลาจัดทำร่าง TOR)
รวม			668.06	

กลุ่มที่ 2 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ	ก่อสร้างอาคารอนผู้ใช้บริการ 2 ชั้น พร้อมมณฑิน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	13.00	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
รวม			13.00	
รวมทั้งสิ้น			2,551.48	

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ค่าจัดทำระบบประชุมวิดีทัศน์ทางไกลแบบเคลื่อนที่สำหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและจังหวัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธเขตพรมแดน กรุงเทพมหานคร	45.00	เป็นรายการปีเดียว ได้รับค่ากลางแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติเบียพร่าง TOR คาดว่าจะก่อหนี้ภายใน พ.ค. 66
		ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธเขตพรมแดน กรุงเทพมหานคร	99.06	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างกำหนดค่ากลาง และจะเสนออนุมัติเบียพร่าง TOR ในเดือน เม.ย. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ภายใน พ.ค. 66
		ค่าเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงสำหรับจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธเขตพรมแดน กรุงเทพมหานคร	46.60	เป็นรายการปีเดียว ได้รับค่ากลางแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติเบียพร่าง TOR คาดว่าจะก่อหนี้ภายใน พ.ค. 66
		ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธเขตพรมแดน กรุงเทพมหานคร	193.00	เป็นรายการผูกพัน ปี 66 - 68 อยู่ระหว่างประชุมกำหนดค่ากลาง ครั้งที่ 2 คาดว่าจะเบียพร่าง TOR และค่ากลางได้ เม.ย. 66 และต้องขอความเห็นชอบค่ากลางจากสป. คาดว่าจะก่อหนี้ได้ไตรมาสที่ 3
		ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	26.00	รายการค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเสร็จในปีประมาณ 65 แล้ว สำหรับเงิน 26 ลบ. เป็นของรายการค่าต่อเติมค่ากลางจังหวัดครนายนายก ซึ่งดำเนินการล่าช้า รอสำนักงบประมาณโอนงบประมาณกลับไปยังรายการดังกล่าว
	กรมการปกครอง	พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และบริการประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	74.11	ผูกพันปี 66- 67 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบค่ากลางจากสำนักงบประมาณ รวมทั้งมีการปรับปรุงราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวง คมนาคม	กรมการปกครอง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดคราชสีมา	26.98	ดำเนินการในพื้นที่ราชพัสดุ ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ลงนามในสัญญา อยู่ระหว่างรอเอกสารจากกรมธนารักษ์ เนื่องจากมีการปรับลดพื้นที่ดำเนินการ (ไม่ระบุพื้นที่ก่อสร้าง)
		เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	52.75	มีผู้อุทธรณ์ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลางพิจารณา
	กรมที่ดิน	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. 3 ชั้น พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม	50.05	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างประกาศประมวลราคา
		ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	48.22	ประกาศราคารั้งที่ 1 มีผู้จารน์ อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศประมวลราคา ครั้งที่ 2 ครบกำหนด 5 เมย. 66
		ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดกลาง พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลกระแซง อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ	43.18	ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือน เม.ย. 66
		รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 Kva. พร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง แบบเสาสูง 9 เมตร และอุปกรณ์ประจำรถ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	142.40	อยู่ระหว่างจัดทำ Spec ด้านเทคนิค
		รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	182.80	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		รถยนต์กู้ภัยยนกประสงค์ขนาดกลาง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	80.40	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		รถปฏิบัติการกู้ภัยช่วยชีวิตติดล่ม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	119.40	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		รถยกตื้นเพลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระดับไฮจีน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	89.40	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูง แบบโมบายยูนิต พร้อมอุปกรณ์ สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรค แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	188.00	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		รถเครนกู้ภัยสมรรถนะสูง รัศมีทำงานไม่น้อยกว่า 7 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 56,000 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	170.00	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		รถชุดตักไฮดรอลิก ขนาด 200 แรงม้า แบบมาตรฐาน พร้อมหัวเจาะกระแทกคอนกรีต และระบบหักลากจูง พร้อมหางพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	106.80	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		รถชุดตักไฮดรอลิก ขนาด 200 แรงม้า แบบมาตรฐาน พร้อมหัวจับ-กระแทกแผ่นกันดินถล่ม (Sheet Pile) และระบบหักลากจูงพร้อมหางพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาดใหญ่ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	169.20	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
		สะพานถอดประกอบได้พร้อมทางขึ้น-ลง (Bailey Bridge) ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 51 เมตร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	170.00	อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)
รวม			2,123.35	

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชป้า คำบวรนคร อำเภอป้า จังหวัดน่าน	21.21	ยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการใหม่ เนื่องจาก มีผู้เสนอราคารายเดียว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนประกาศ ประกวดราคา
		อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,692 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	25.27	อยู่ระหว่างรอลบลงนามสัญญา
		เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคพลังงานสูง 3 มิติ โรงพยาบาลเชียงราย ประชาชนุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	120.00	อยู่ระหว่างรอลบลงนามสัญญา เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว มีวงเงินสูง ทำให้ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
		เครื่องจำลองและวางแผนด้านรังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงราย ประชาชนุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	32.00	อยู่ระหว่างรอลบลงนามสัญญา เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว มีวงเงินสูง ทำให้ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
		อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลไชยา ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี	36.58	ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2560 ผู้รับจ้างทึ้งงาน จึงบอกเลิกสัญญา และดำเนินการจัดจ้างใหม่ ปัจจุบันรอลบลงนามสัญญา
		อาคารอุบติเหตุ ผู้ป่วยหนัก トイเทียมและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,505 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	27.59	ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้มาญื่นซอง อยู่ระหว่างดำเนินการใหม่

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	30.39	อยู่ระหว่างรองนامสัญญา
		อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ตัด และบำบัดรักษา 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,750 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	72.82	อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเสนอสำนักงบประมาณใหม่ เนื่องจากเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน
		อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	65.14	อยู่ระหว่างรองนامสัญญา รอผลการพิจารณาเห็นชอบ ราคากลางจากสำนักงบประมาณ
		อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง อาคาร คสล. สูง 8 ชั้นพร้อม อาคารห้องเครื่องสูง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 12,840 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	52.30	เนื่องจากมีการคาดเคลื่อนของพื้นที่ใช้สอยจาก 12,840 ตารางเมตร เป็น 13,087 ตารางเมตร จึงขออนุมัติ จากสำนักงบประมาณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำนักงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบงบเงิน (ราคากลาง 401.5 ลบ.) และได้ผลการประ gw กราค า ในงบเงิน 328.89 ลบ.
		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล.12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,486 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	107.41	อยู่ระหว่างรองนامสัญญา รอผลการพิจารณาเห็นชอบ ราคากลางจากสำนักงบประมาณ

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น เป็นอาคาร คลส.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 17,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิrinซ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	71.67	ยกเลิกประกวดราคา ครั้งที่ 1 เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการนำไฟล์แบบรูปประการงานก่อสร้างเข้าสู่ระบบ จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ อยู่ระหว่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาลงนาม/เห็นชอบ ในรายงานขอจ้างก่อสร้างและขอนำร่างเอกสารประกวดราคา และร่างประกาศขึ้นเว็บไซต์เพื่อจัดทำประชาพิจารณ์	
	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและบำบัดรักษา 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 15,984 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสรีด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	87.53	อยู่ระหว่างร้องนามสัญญา อยู่ขั้นตอนเสนอขออนุมัติจ้าง (อำนาจปลัดกระทรวง) และขอเห็นชอบความเหมาะสม รายการลง	
	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง เป็นอาคาร คลส.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,087 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	82.97	อยู่ระหว่างร้องนามสัญญา เสนอหนังสืออนุมัติสั่งจ้าง	
	อาคารอุบติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คลส.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 14,200 ตารางเมตร โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคุหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	70.40	อยู่ระหว่างร้องนามสัญญา รอผลการพิจารณาลงเงินก่อสร้าง จากสำนักงบประมาณ	
	อาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คลส.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 10,440 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส	66.26	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา รอผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในหนังสือรายงานผลการพิจารณา พร้อมราคา และขออนุมัติงเงินมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร (โครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	122.23	บอกเลิกสัญญา อญฯระหว่างขออนุมัติงบประมาณเพื่อจะจัดซื้อจัดจ้างใหม่
	กรมการแพทย์	ศูนย์พันธุ์สมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านยอด จังหวัดขอนแก่น	86.55	งบผูกพัน ปี 66-68 อญฯระหว่างสรุประคาดกลาง คาดว่าจะก่อหนี้ไตรมาส 4
		ปรับพื้นที่โถมดินพร้อมบดอัดแน่น โครงการศูนย์การแพทย์ กรมการแพทย์ ตำบลหันสัgang อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	159.04	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อญฯระหว่างรายงานผล คาดว่าจะก่อหนี้เดือนเมย. 66
		โครงการโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันโรคผิวหนัง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	130.00	งบผูกพัน ปี 66-68 อญฯระหว่างกำหนดราคาดกลาง คาดว่าจะก่อหนี้ไตรมาส 4
	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	งานติดตั้งระบบสेटทศนูปกรณ์ พร้อมระบบเครือข่ายห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานบริการ ของอาคาร ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	58.91	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อญฯระหว่างรอลงนาม
		พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	54.24	อญฯระหว่างพิจารณาผล ภายในวันที่ 5 เมย. 66

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	สถาบันพระบรมราชชนก	อาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคาร คลส. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 36,920 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร สถาบันพระบรมราชชนก ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	130.51	งบผูกพันปี 66-68 วงเงิน 625 ลบ. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อ 7 มีค. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาส 3
รวม				1,711.01
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	211.60	โอนให้กรมโยธาธิการเบิกแทน อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา
		ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	412.23	รายการผูกพัน 66 - 68 อยู่ระหว่างประกาศประกาศราคา กำหนดยื่นเอกสารข้อเสนอภายใน 5 เมย. 66
	กรมทรัพยากรน้ำ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลำน้ำแม่ย่าฯ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 10, 11 ตำบลเกะคา, ท่าศาลา อำเภอเกะคา จังหวัดลำปาง	79.80	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ถ้าไม่มีผู้อุทธรณ์ จะได้แจ้งให้ผู้ชนะมาลงนามในสัญญาต่อไป
		เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 42 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	109.00	ประกาศผู้ชนะแล้ว (ไม่มีผู้อุทธรณ์) อยู่ระหว่างเรียกผู้ชนะ มาลงนามในสัญญา
รวม				812.63
กระทรวงกลาโหม	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สป. (พื้นที่บางจาก)	328.70	มีแผนเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 - 4 จำนวน 277.88 ลบ. ส่วนที่เหลือคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 5.81 ลบ.
		โครงการเสริมสร้างอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ของ สป. (พื้น.รwp.สป.) (เพิ่มเติม) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	116.49	อยู่ระหว่างแก้ไข TOR คาดว่าจะลงนามในสัญญากลายใน 3 มิ.ย.66

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กองทัพเรือ	กองทัพบก	ทบ.601	325.43	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจ้าง
		ทบ.1431	100.00	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
		ทบ.1428	421.60	อยู่ระหว่าง ทบ. อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
	ทร.285		179.90	โครงการซ่อมปรับปรุง อปด.1 (S-7B) ระยะที่ 3 (ทร.285) เป็นรายการผูกพัน 63 - 65 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง การพิจารณาอนุมัติจาก ผบ.ทสส. คาดว่าจะลงนาม ในเดือน เม.ย. 66 และเบิกจ่ายงบประมาณได้ พ.ค. 66
		ทร.312	147.30	โครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ จสท.พง.ทรภ.3 ระยะที่ 1 (ทร.312) อยู่ระหว่างการชุดเจาสำราญชั้นดิน เพื่อประเมินจัดทำแบบและร่าง TOR คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ ในช่วงไตรมาสที่ 4
	ทร.304		199.40	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคา คาดว่าจะลงนาม ในสัญญาช่วงต้นเดือน ก.ค. 66 และเบิกจ่ายงบประมาณได้ ภายใน ก.ย. 66

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวง กองทัพเรือ	กองทัพเรือ	ทร.305	114.91	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและแท่นตอร์ปิโด ปราบเรือดำน้ำ สำหรับเรือ คร.ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน 2 ระบบ (ทร.35) เป็นการจัดหาสำหรับ ร.ล.รัตนโกสินทร์ และ ร.ล.สุโขทัย ปรับแผนการดำเนินการ จัดซื้อระบบฯ สำหรับ ร.ล.รัตนโกสินทร์เพียงลำเดียว อยู่ระหว่างการเสนอขอ LOR เพื่อขอ P&A DATA ถึง ทร.jm. คาดว่าจะลงนามในสัญญาช่วงต้นเดือน ก.ค.66 และเบิกจ่าย งบประมาณได้ภายใน ก.ย. 66
		ทร.306	186.50	โครงการจัดหาเป็นใหญ่ขนาด 155 มม. แบบอัตตาจารล้อยาง (AGMT) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ (ทร.36) โอนงบประมาณให้ ศอว.ศอพท.เบิกจ่ายแทน และเมื่อ ก.พ.66 และอยู่ระหว่างการกำหนด TOR คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ ในช่วงไตรมาสที่ 4
		ก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด 325 ครอบครัว พื้นที่ทั่วไป พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	190.00	อยู่ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง
		จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ตำบลสำนักห้อง อำเภอป่าบ้านฉาง จังหวัดระยอง	363.00	วงเงินรวม 1,95.8 ลบ. มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดำเนินการ คาดว่าแบบและ TOR จะแล้วเสร็จช่วงต้น พ.ค. 66
	กองทัพอากาศ	ทอ.113	100.00	โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียง แบบที่ 8 (C130H) ระยะที่ 2 พบ.ทอ.อนุมัติดำเนินการจ้าง เมื่อ 31 มี.ค. 66 เผยแพร่ TOR และราคากลางวันที่ 4 เม.ย. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มิ.ย. 66

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กองทัพอากาศ	ทอ.112	392.10	โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุงเครื่องบิน ขับไล่เครื่องบิน Gripen 39 C/D ระยะที่ 1 (ช่วงที่ 3) รอบปัตติกรรมทางอากาศ ใหม่ลงนาม ในสัญญา
	กองบัญชาการกองทัพไทย	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรภ. (พื้นที่สะพานใหม่)	190.00	อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มิ.ย. 66
รวม			3,355.33	
กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	โครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง (HCl) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	54.60	อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์ คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาส 3
	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	33.96	แบ่งเนื้องานของเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1-3 (วงเงิน 28 ลบ.) คาดว่าจะลงนามต้นเดือนเมย. 66 ส่วนที่ 4 อยู่ระหว่าง ประการประมวลราคา คาดว่าจะลงนามภายใน เมย.66
	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพ เขาย้อย ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	26.30	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
		อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุ่มศรี ตำบลหนองแสง อำเภอหนองกุ่มศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	23.73	อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
		อาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุ่ม ตำบลท่าขุน อำเภอหนองกุ่ม จังหวัดกาฬสินธุ์	22.92	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
		อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ตำบลบางพูตรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	38.55	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อาคารอำนวยการ 3 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ยะลา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	23.30	อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
		อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการสถาบัน การอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	16.36	อยู่ระหว่างปรับแบบรูประการ
รวม			239.72	
กระทรวงคมนาคม	กรมเจ้าท่า	ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดิน ในแม่น้ำป่าสัก ระยะ 2 ตอนที่ 3 จ.พระนครศรีอยุธยา	154.30	เป็นรายการผูกพัน ปี 66 - 68 วงเงินรวม 771.5 ลบ. เสนอรายงานขอจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างประกาศ ประกวดราคาวันที่ 29 ม.ค. - 3 เม.ย. 66 เพื่อวิจารณ์ คาดว่าจะก่อหนี้ได้ ก.ค. 66
		ค่าจ้างเหมาชุดลอกและบำรุงรักษาองน้ำภายในประเทศ ที่แม่น้ำยม กม. 0+000 ถึง กม. 30+200 อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	47.05	เป็นรายการปีเดียว ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญาเดือน เม.ย. 66
		ค่าจ้างเหมาชุดลอกและบำรุงรักษาองน้ำภายในประเทศ ที่แม่น้ำชี กม. 115+000 ถึง กม.120+000, กม.135+000 ถึง กม.145+000 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร	66.03	เป็นรายการปีเดียว ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญาเดือน เม.ย. 66
	กรมการขนส่งทางบก	ก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเขียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย	129.89	งบผูกพัน 66-68 วงเงิน 636 ลบ. อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงอนุมัติ ก่อนประกาศผลผู้ชนะ
	กรมทางหลวง	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจำ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาแหง) ตอน 1 จ.กระปี้	200.00	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติจ้าง

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กรมทางหลวง	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังเจ้า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 จ.กรุงปี	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังเจ้า) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 2 จ.กรุงปี	180.00	ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนออนุมัติจ้าง
		ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 จ.นครสวรรค์	235.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอ สป. พิจารณาความเหมาะสมของราคา
		ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี้ยวเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 จ.นครสวรรค์	235.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอ สป. พิจารณาความเหมาะสมของราคา
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เข้ากรรจ์ - สะแก้ว ตอน 1 จ.สะแก้ว	180.00	ทราบผลการประกวดราคา
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย อ.เข้ากรรจ์ - สะแก้ว ตอน 2 จ.สะแก้ว	180.00	ทราบผลการประกวดราคา
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาน ตอน 1 จ.สุรินทร์	182.00	ทราบผลการประกวดราคา
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2378 สาย อ.จอมพระ - บ.ไทรงาน ตอน 2 จ.บุรีรัมย์	180.00	ทราบผลการประกวดราคา
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสนวน จ.นครราชสีมา	196.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3087 สายราชบุรี - แก้มอัน จ.ราชบุรี	180.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวง คมนาคม	กรมทางหลวง	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโขคชัย) จ.นครราชสีมา	180.00	อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
		ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) จ.เชียงใหม่	200.00	อนุมัติจ้างแล้ว (อยู่ระหว่างเสนอขอขยายเวลาผูกพันข้ามปี และเสนอขายฯ รับทราบ)
		ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา	230.00	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง
		พัฒนาคุณภาพริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 กรุงเทพมหานคร	190.00	ทราบผลการประกวดราคา
		ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.หนองฟือ - อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	180.00	ทราบผลการประกวดราคา
	กรมทางหลวงชนบท	ค่าซดเซียสหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเรんคืน ^{ที่ดินถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองสาระแก้ว จ.สาระแก้ว}	295.00	พ.ร.ภ. ออกเมื่อ 19 มี.ค. 66 เตรียมเสนอคณะกรรมการ เพื่อกำหนดรากาเบื้องต้น
		ถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	114.00	รอลงนามในสัญญา
		สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อ.กระเส็น อ.สงขลา - อ.เข้าชัยสน จ.พัทลุง	282.00	ใช้เงิน 2 แหล่ง ประกอบด้วยเงินงบประมาณ 3% และเงินกู้ 7% ปัจจุบัน สบบ. ได้ส่งหนังสือขอใช้แหล่งเงินกู้ จาก World Bank และอยู่ระหว่างรอ World Bank พิจารณา คาดว่าจะก่อหนี้ กย.66
		สะพานเขื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง - ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่	108.00	ใช้เงิน 2 แหล่ง ประกอบด้วยเงินงบประมาณ 3% และเงินกู้ 7% ปัจจุบัน สบบ. ได้ส่งหนังสือขอใช้แหล่งเงินกู้ จาก World Bank และอยู่ระหว่างรอ World Bank พิจารณา คาดว่าจะก่อหนี้ กย.66

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมทางหลวงชนบท	ถนนสายแยก หล.4103 - ถนนพุทธภูมิ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	106.00	อยู่ระหว่างรอพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
	กรมท่าอากาศยาน	ค่าทดแทนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง ระยะที่ 1	250.00	คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ประชุมสรุปค่าทดแทนแล้ว เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 66 อยู่ระหว่างออกประกาศหลักเกณฑ์ค่าทดแทน ก่อนจัดประชุมผู้ถูกเสนอชื่อ ช่วงปลายเดือน เม.ย. 66 และจ่ายค่าทดแทน
		งานก่อสร้างอุโมงค์ถนน และขยายพื้นที่ปลดภัยรอบทางวิ่ง บริเวณหัวทางวิ่ง 16 ท่าอากาศยานหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	60.00	อยู่ระหว่างร่าง TOR และราคากลาง คาดว่าแล้วเสร็จเสนอได้ช่วง 3 - 5 เมย 66
		ค่าจ้างออกแบบรายละเอียดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	57.03	อยู่ระหว่างจัดซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือกผู้ให้บริการ
		งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่นๆ (ระยะที่ 1) ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราชกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	150.00	อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR เปิดให้ผู้วิจารณ์ถึง 28 มีค. 66 ก่อนประกาศเชิญชวน
		ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน องค์ประกอบอื่นๆ และอาคารที่พักผู้โดยสาร และศึกษารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสตูล จังหวัดสตูล	77.26	อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ TOR ราคากลาง คาดว่าจะจัดซื้อจ้างในเดือน เมย 66
		ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินทั้งระบบ ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลราษฎร์บูรณะ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร	115.00	อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาผลการเสนอราคา

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมท่าอากาศยาน	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบินทั้งระบบ ท่าอากาศยานราชวิสาส ตำบลโคกเดียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	130.00	กรมมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะเข้าทำสัญญาแล้ว โดยผู้ชนะ มีหนังสือแจ้งว่า อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารด้านการเงิน และจะเข้าทำสัญญากายในเดือน เม.ย. 66
รวม			5,069.56	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมชลประทาน	ดำเนินดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแวง จังหวัดตราด	136.00	เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติสิ่งจ้างที่ กษ 35/2748 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566
		สถานีสูบน้ำเชื่อมต่อแก้มลิงคลองเปรมประชากร และส่วนประกอบอื่น แขวงคุ้ตสิต เขตคุ้ตสิต กรุงเทพมหานคร	180.00	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566
	กรมป่าไม้	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการควบคุม การประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	62.62	ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (ครั้งที่ 2)
	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก. (จังหวัดระบี) ตำบลกระเบ็น้อย อำเภอเมืองระบี จังหวัดระบี	25.07	งบผูกพัน ปี 66- 67 เป็นรายการตามนโยบายรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) ประสบปัญหารือการกำหนดราคากลาง เนื่องจากใช้แบบของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี ความเชี่ยวชาญเรื่องการขายดูสระ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอ กรมพัฒนาที่ดินรับรองราคากลางก่อน จึงจะดำเนินการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
	กรมการข้าว	เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	97.98	อยู่ระหว่างเสนอ อธ ลงนามในประกาศเชิญชวน
		ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลคงมะดะ อำเภอแม่ล่าว จังหวัดเชียงราย	46.79	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (จะครบกำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 7 เมย.66)
		ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพชรบูรณ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	45.79	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 24 เมย.66)

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
กระทรวง มหาดไทย	กรมการข้าว	ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์คัด-ชั้นพันธุ์หลัก พร้อมอาคารโรงคลุน กรมการข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,256.00	โครงการปีเดียว จัดซื้อจัดจ้างที่ส่วนกลาง เพื่อนำเครื่องจักร ไปติดตั้งที่ศูนย์วิจัย 16 แห่ง (เครื่องจักร 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องจักรหลายๆ เครื่อง) และถูกคัดเลือกเข้าข้อตกลง คุณธรรม โดยคกก.ความร่วมมือป้องกันการทุจริตจะแจ้งซึ่ง คณะกรรมการเพื่อเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อให้โครงการ มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เผยแพร่ว่าง TOR และราคาคลางแล้ว มีผู้วิจารณ์ 5 ราย อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณา
	กรมแผนหลวงและการบินเกษตร	เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	262.80	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน และจะยื่นซองข้อเสนอในระบบ วันที่ 5 เม.ย. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายใน มิ.ย. 66
		ค่าซ่อมใหญ่ภาคยานเครื่องบิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	116.40	ค่าซ่อมใหญ่ภาคยานเครื่องบิน 4 แบบ ประกอบด้วย สัญญาอย่างรวม 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น เครื่องบินแบบ CASA และ NC212 มีสัญญาอยู่ 3 รายการ 1) ตรวจซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ GARRETT MODEL TPE331-1R-513C จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 15 ลบ. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 23 มี.ค.66 2) ตรวจซ่อมใหญ่และปรับปรุงตาม SB61-1138 ใบพัด จำนวน 4 ชุด วงเงิน 3 ลบ. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 2 มี.ค.66 3) ซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA และ NC212i วงเงิน 2 ลบ. รายงานผลการพิจารณา สรุปผลผู้ชนะ การเสนอราคา เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66 รอลงนามในสัญญา

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเอกอปเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	54.21	ค่าซ่อมใหญ่อากาศยานเครื่องเอกอปเตอร์ ประกอบด้วย สัญญาอย่าง 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ 1) ตรวจซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ ARRIEL 1D1 วงเงิน 4.9 ลบ. อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล 2) ตรวจซ่อมใหญ่ MAN GEAR BOX วงเงิน 11.22 ลบ. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 66 รายงานในสัญญา 3) ตรวจซ่อมใหญ่ TAIL GEAR BOX วงเงิน 2.286 ลบ. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ 3 มี.ค. 66
รวม			2,283.66	
	สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	ครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนสถาบันไทยโโคเซ็น สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร	69.41	รอการก่อสร้างอาคารเรียนสถาบันไทยโโคเซ็นฯ ให้แล้วเสร็จก่อน โดยผู้รับจ้างที่ก่อสร้างอาคารขาดสภาพคล่อง หน่วยงาน จึงต้องจัดหารายใหม่มาดำเนินการแทน ส่วนการจัดหา ครุภัณฑ์สำหรับอาคารดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณา เลือกรายการครุภัณฑ์ของคณะกรรมการบริหารโครงการ มาดำเนินการ
		การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ระยะที่ 5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	256.43	รอระยะเวลาอุทธรณ์สิ้นสุดวันที่ 29 มี.ค. 66 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือน เม.ย. 66
		ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Thailand Community Big Data (TCB) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	90.00	ประกาศประกวดราคาแล้ว มีผู้ยื่น 3 ราย แต่ไม่มีผู้ผ่าน การคัดเลือก อยู่ระหว่างยกเลิก โดยหน่วยงานจะมีการปรับ ร่าง TOR และเผยแพร่ใหม่ประมาณ พ.ค. 66 คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มิ.ย. 66

กลุ่มที่ 3 กระทรวงที่ได้รับรายจ่ายลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ	
	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ค่าก่อสร้างสนามทดสอบอัตโนมัติ ระยะที่ 2 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	32.27	ราคากลางเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขงวดงาน และจะเผยแพร่ร่างประกาศประกาศราคาในลำดับถัดไป คาดว่าจะก่อหนี้ได้ เม.ย. 66	
		ค่าก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	57.31	อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูประยการงานก่อสร้างและขออนุมัติ จากรัฐสภา	
รวม			505.41		
รวมทั้งสิ้น			16,100.67		

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

หน่วยงานอื่น ๆ
รายการที่มีวงเงินบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินบประมาณ	สถานะ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรีฯ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	โครงการจัดทำเอกสารกิจกรรมสำคัญ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	510.00	เป็นรายการผูกพันใหม่ ปี 66 - 67 เผยแพร่ร่างTOR เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำรายงาน ขอซื้อขอจ้าง และต้องขอความเห็นชอบความเหมาะสม กับสำนักงบประมาณ คาดว่าจะก่อหนี้ได้ ก.ค. 66
รวม			510.00	
หน่วยงานของรัฐสภา	สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการข้าราชการรัฐสภา แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร	49.90	ได้รับงบประมาณ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างจัดทำแผนกวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม EIA (5 ลบ.) และค่าออกแบบอาคาร (29.9 ลบ.) ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มเบิกจดหมาย เดือน ก.ย. 66 ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร (49.9 ลบ.) และค่าควบคุมงาน (5.99) ลบ. ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ต้องรอส่วนที่ 1 ดำเนินการเสร็จก่อน
รวม			49.90	
รัฐวิสาหกิจ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด	3,615.08	รฟท. ทยอยทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับประชาชน และทยอยเบิกจ่ายเงิน
		ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดนครราชสีมา	2,020.84	รฟท. ทยอยทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับประชาชน และทยอยเบิกจ่ายเงิน
		ชำระคืนต้นเงินกู้	1,000.00	มีแผนชำระเงินทั้งจำนวนในเดือน พ.ค. 66
	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	เงินสนับสนุนค่างานโยธา ตามสัญญาสัมปทานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสี เหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง กรุงเทพมหานคร	2,505.00	รอโครงการสายสีเหลืองเปิดให้บริการ จากนั้นบริษัท ผู้รับสัมปทานจะแจ้งมาที่ รฟม เพื่อดำเนินการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงิน (จ่ายทั้งจำนวน)

หน่วยงานอื่น ๆ
รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง แต่ยังไม่มีการก่อหนี้/เบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ	วงเงินงบประมาณ	สถานะ
	การเคหะแห่งชาติ	ค่าก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา (โรมนະ) ระยะที่ 1 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะ อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	71.53	- ผู้พัน 62 - 67 กรมฯ มีหนังสือบอกเลิกสัญญา กับผู้รับจ้าง เนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ - ส่วนงานก่อสร้างส่วนงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง สงป.พิจารณาความเหมาะสมของราคา
	องค์การสวนสัตว์	ค่าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	1,076.76	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ สงป. เพื่อเห็นชอบ ความเหมาะสมของราคา เมื่อ สงป. เห็นชอบมาแล้ว จะได้เสนอนายกฯ เพื่อทราบ ก่อนลงนามในสัญญา
รวม			10,289.21	
รวมทั้งสิ้น			10,849.11	

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อรัฐวิสาหกิจ	กรอบงบลงทุน	แผนการเบิกจ่าย (แผนฯ)	ผลการเบิกจ่าย (ผลฯ)	ผลฯ - แผนฯ	ผลฯ - แผนฯ	ผลฯ / กรอบงบลงทุน
๑. ปีงบประมาณ จำนวน ๓๔ แห่ง (รวม)	๑๒๒,๖๙๗	๕๐,๓๘๑	๕๕,๐๐๓	๕,๖๒๓	๑๐๙%	๔๕%
๑.๑ การรถไฟแห่งประเทศไทย	๔๔,๐๗๓	๒๑,๖๒๑	๒๓,๐๗๒	๑,๔๕๑	๑๐๗%	๕๒%
๑.๒ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	๑๖,๒๒๗	๙,๗๙๑	๙,๙๐๔	๐๑๓	๑๐๑%	๖๑%
๑.๓ การประปาส่วนภูมิภาค	๑๒,๑๒๕	๒,๕๔๐	๒,๖๐๓	๖๗	๒๒๑%	๔๖%
๑.๔ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	๑๒,๐๓๓	๔,๗๑๕	๔,๑๖๘	-๕๔๗	๘๘%	๓๕%
๑.๕ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	๑๐,๕๑๑	๑,๙๐๐	๑,๖๓๔	-๒๖๖	๑๙๑%	๓๔%
๑.๖ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	๙,๑๒๗	๓,๖๗๘	๓,๖๗๘	๐	๑๐๒%	๔๗%
๑.๗ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	๓,๕๕๔	๘๙๘	๙๐๐	๒	๑๐๐%	๒๕%
๑.๘ องค์การเภสัชกรรม	๓,๓๓๕	๑,๒๐๑	๑,๐๖๒	-๑๓๙	๘๘%	๓๒%
๑.๙ การเคหะแห่งชาติ	๒,๗๑๒	๙๘๘	๙๘๕	-๓	๙๖%	๓๔%
๑.๑๐ การท่าเรือแห่งประเทศไทย	๑,๙๑๖	๑๕๒	๑๕๒	๐	๑๐๐%	๘%
๑.๑๑ รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน ๒๔ แห่ง	๖,๔๖๑	๒,๘๙๑	๑,๗๙๑	-๑๐๐	๖๔%	๒๖%
๒. ปีปฏิทิน จำนวน ๘ แห่ง (รวม)	๑๔๖,๐๓๒	๑๗,๒๘๗	๒๒,๑๕๑	๕,๙๐๔	๑๙๘%	๑๕%
๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๔๒,๗๒๗	๔,๘๘๓	๔,๘๘๓	๐	๑๐๐%	๑๗%
๒.๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๒๔,๘๙๘	๓,๓๔๔	๓,๖๑๑	๒๖๗	๑๗๕%	๒๐%
๒.๓ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	๒๔,๗๖๐	๒,๒๔๕	๒,๖๒๘	๔๘๓	๑๕๘%	๑๕%
๒.๔ การไฟฟ้าขนส่งมวลชน	๒๒,๗๖๖	๒,๐๒๓	๑,๖๑๔	๑๑๙	๑๕๖%	๑๔%
๒.๕ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด	๑๕,๙๐๐	๒,๙๖๗	๒,๙๖๗	๐	๙๘%	๑๔%
๒.๖ บริษัท ธนาคารยั่งยืนทรัพย์ จำกัด	๖,๔๐๓	๘๔๔	๘๖๙	๒๕	๑๐๒%	๑๔%
๒.๗ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	๒,๘๐๐	๗๘๓	๗๖๓	-๒๐	๙๗%	๒๗%
๒.๘ รัฐวิสาหกิจแห่งอื่นๆ จำนวน ๒ แห่ง	๕๗๔	๑๐๖	๗๗๖	-๓๑๐	๗๒%	๑๓%
รวม ๔๓ แห่ง	๒๖๔,๖๕๙	๖๗,๒๘๘	๗๗,๑๕๔	๕,๕๒๖	๑๙๔%	๒๕%

ที่มา : ระบบ GFMIS-SOE ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๖

หมายเหตุ : ผลรวม ๔๓ แห่ง เป็นผลรวมข้อมูลของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณและรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน จึงอาจต่างจากผลรวมของข้อมูลรัฐวิสาหกิจรายแห่งซึ่งมีการปัดเศษ

แหล่งเงินทุนของโครงการลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป^(๑)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	เงินที่เอกชน ร่วมลงทุน ในโครงการ PPP ^(๒)	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศไทย	เงินรายได้	งบประมาณ	อื่นๆ ^(๓)	รวม
ส่วนราชการ	๑๔๐,๑๒๓	๒๖,๙๓๒	๐	๐	๔๙,๗๓๔	๐	๒๔๔,๙๙๙
รัฐวิสาหกิจ	๒๖๔,๖๕๙	๔๗,๗๘๗	๑,๕๕๗,๕๕๔	๓๖๔,๔๒๙	๑๑๒,๑๓๓	๔๓,๕๓๗	๒,๔๒๔,๒๓๕
รวม	๔๔๖,๖๐๓	๑๐๘,๗๒๙	๑,๕๕๗,๕๕๔	๓๖๔,๔๒๙	๑๖๑,๘๗๙	๔๓,๕๓๗	๒,๔๒๔,๒๓๕

ที่มา : สบน. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ^(๑)ไม่รวมโครงการที่ให้เงินงบประมาณทั้งหมด

^(๒)ข้อมูลโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (โครงการ PPP) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

^(๓)แหล่งเงินทุนอื่นๆ ได้แก่ เงินที่รัฐวิสาหกิจจะดูแลของทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำออกต่อประเทศไทย และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ชุดที่ ๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

**ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)**

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๘๘ ล้านบาท)				
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อรับค่าใช้จ่ายค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสียภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ช่วยน้ำหนักทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๔	๖,๓๐๒	๖,๒๒๒	๙๗%
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัสดุป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	๒๐	๑๕,๒๕๑	๑๑,๓๑๖	๗๔%
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ	๕	๓๐,๓๖๑	๓๐,๓๖๑	๑๐๐%
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID – ๑๙	๑๔	๙,๗๔๔	๙,๔๔๔	๙๗%
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุข เพื่อรับนือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID – ๑๙	๘	๑,๖๕๗	๑,๖๑๒	๙๕%
รวมแผนงาน ๑	๕๑	๖๓,๘๘๘	๕๕,๐๕๑	๘๕%
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยี่ยวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๗๐๙,๐๕๙ ล้านบาท)				
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยี่ยวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID – ๑๙	๑๙	๕๙๕,๗๕๖	๕๙๑,๔๓๐	๙๙%
๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยี่ยวยา และชดเชย ให้แก่เกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID – ๑๙	๑	๑๑๓,๓๐๓	๑๑๓,๓๐๐	๙๙%
รวมแผนงาน ๒	๒๐	๗๐๙,๐๕๙	๕๙๔,๗๓๐	๙๙%
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๒๙๗,๐๔๓ ล้านบาท)				
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยว และบริการ	๑๔	๒๔,๑๒๑	๒๓,๓๕๗	๙๓%

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๓.๒ แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เขื่อมโยงกับ การท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนา โครงการสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดทำป้ายการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้ง การสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้ง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	๙๘๔	๑๑,๐๐๐	๕,๐๒๒	๔๖
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึง การลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะ การบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว	๑๔	๑๖๖,๕๑๕	๑๗,๖๒๓	๔๙
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการ ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุน กระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป	๔	๗,๑๓๓	๖,๗๗๔	๙๕
รวมแผนงาน ๓	๑,๐๑๖	๒๐๙,๗๖๙	๑๙๖,๗๗๖	๙๗
รวมทั้งสิ้น	๑,๐๘๗	๒๔๒,๒๙๑	๙๕๐,๕๕๗	๙๗

หมายเหตุ: ๑. ข้อมูลวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกวันเดือนอีกครั้ง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

**ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔**
(กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่าย ต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๘๒,๑๙๗ ล้านบาท)				
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัสดุ และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภัยในประเทศไทย	๒๕	๖๕,๖๕๙	๕๕,๙๑๙	๘๕
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อปรับปรุง สถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ COVID - ๑๙	๕	๒๓๑	๑๕๙	๖๙
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรับค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	๑๕	๑๕๔,๙๐๖	๑๔๖,๔๒๒	๙๕
รวมแผนงาน ๑	๔๕	๒๒๐,๐๙๖	๑๐๒,๔๗๙	๕๙
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เมียยา และชาติ夷ให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๗๔,๐๙๒ ล้านบาท)				
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายของประชาชน	๒๗	๑๓๙,๔๙๒	๑๓๗,๕๐๙	๙๙
๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพ ให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่าง ต่อเนื่อง	๔	๑๕,๙๔๔	๑๕,๙๓๙	๙๙
รวมแผนงาน ๒	๓๑	๑๕๔,๕๙๖	๑๓๓,๔๔๙	๙๙
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๔๓,๔๗๑ ล้านบาท)				
๓.๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาและดับการจั้งงานของผู้ประกอบการ	๓	๒๗,๐๖๕	๒๗,๐๖๓	๙๙
๓.๒ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการ บริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย	๒,๓๖๖	๙๗,๑๓๙	๙๑,๗๒๔	๙๔
รวมแผนงาน ๓	๒,๓๖๙	๑๒๔,๙๐๔	๑๑๙,๗๗๑	๙๖
รวมทั้งสิ้น	๔,๔๔๕	๕๙๑,๔๗๓	๔๗๔,๗๗๙	๙๕

หมายเหตุ: ๑. ข้อมูลคงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่าย ในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประเมินผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้ง ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนเบิกจ่าย ปีงบ ๖๖	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. - ธ.ค. ๖๕	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	ผล/แผนปีงบ ๖๖ (ร้อยละ)	ผล/แผน ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖ (ร้อยละ)
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหา การระบาดของ COVID – ๑๙	๓๓	๓๓	๑๘	๔๕%	๔๕%
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับ ^๑ ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของ COVID – ๑๙	๖	๖	๐.๐๙๒๓	๒	๒
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของ COVID – ๑๙	๗๘๓	๗๘๓	๔๐๓	๕๑	๕๑
รวมทั้งสิ้น	๘๒๐	๘๒๐	๔๙.๐๙๗๓	๕๑	๕๑

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบบ. แล้ว
 ๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จากรายงาน MIS ของ บก. ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS
 เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
 ๓. แผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการเบิกจ่ายสะสมล่าสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 ๔. ผลการเบิกจ่ายสะสมเป็นผลรวมของการเบิกจ่ายสะสมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ หักด้วยยอดสิ่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๖๖

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนเบิกจ่าย ปีงบ ๖๖	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	ผล/แผนปีงบ ๖๖ (ร้อยละ)	ผล/แผน ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖ (ร้อยละ)
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID – ๑๙	๕๓,๕๖๒	๔๕,๕๔๐	๔๑,๓๑๗	๗๗%	๙๑
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบ จากการระบาดของ COVID – ๑๙	๗๘๐	๗๘๐	-	-	-
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของ COVID – ๑๙	๑๑,๗๐๓	๑๑,๖๖๓	๗,๑๒๑	๖๑	๖๑
รวมทั้งสิ้น	๖๖,๐๔๕	๔๗,๕๔๓	๔๘,๔๗๘	๗๗	๙๔

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบบ. แล้ว
 ๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จากรายงาน MIS ของ บก. ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS
 เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

ภาพรวมการตรวจสอบเงินกู้เหลือจ่ายภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

สรุปการใช้จ่ายเงินกู้โครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓	จำนวน
๑. วงเงินกู้ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑,๐๐๐,๐๐๐
๒. ครอบงบเงินกู้ตามมติคณะกรรมการบริหารดังนี้	
ครอบเงินกู้ที่ลงนาม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (a)	๙๘๗,๐๑๓
ครอบเงินกู้ที่ลงนาม ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (ปรับลดตามโครงการแล้วเสร็จ/ยกเลิก) (b)	๙๘๒,๓๗๙
ครอบเงินกู้ที่ลงนาม ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ปรับลดตามความต้องการใช้จ่ายเงินกู้) (c)	๙๖๑,๒๖๗
➤ <u>เงินกู้เป็นสกุลเงินบาท</u>	๙๕๗,๓๑๖
➤ <u>เงินกู้เป็นสกุลเงินдолลาร์สหรัฐ (๑๓๐,๒๔๖,๐๐๐ USD)</u> (ณ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ๓๐.๓๓๗๓ บาท/USD)	๓,๙๕๓
๓. ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ของโครงการ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๙๕๐,๕๕๖
- ผลการเบิกจ่ายเงินกู้สกุลเงินบาท	๙๔๖,๖๐๕
- ผลการเบิกจ่ายเงินกู้เป็นสกุลเงินдолลาร์สหรัฐ (เงินกู้ ADB)	๓,๙๕๓
๔. ครอบงบเงินที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ (b) - (c)	๒๑,๑๓๒
๕. เงินคงเหลือส่วนคืนคลัง (c) - ๓. + ก) - ๔) - ๕)	๑๓,๘๙๖
- เงินคงเหลือจากการใช้จ่ายเงินของโครงการ	๑๑,๙๕๓
- เงินส่วนคืนจากหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	๑,๙๔๓

หมายเหตุ : ๑. ก) Premium/Discount และ Accrued Interest จากการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล จำนวน ๓,๙๙๖ ล้านบาท

๒. ข) ผลการเบิกจ่ายเงินกู้สกุลเงินบาท ยังไม่นับรวมวงเงินที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง จำนวน ๙๘,๓๐๐ บาท

๓. ค) สบน. อยู่ระหว่างปิดบัญชีและคืนเงินกู้สกุลдолลาร์สหรัฐ (เงินกู้ ADB) จำนวน ๒,๙๙๓.๙๙ บาท

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

โครงการ	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
แผนงานที่ ๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙		
๑. โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด ๑๙ ChulaCov๑๙ mRNA เพื่อทำการทดสอบทางคลินิกระยะที่ ๓ และการผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน	การทดสอบวัคซีนให้ระยะเวลานาน เนื่องจากความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติให้ทดสอบวัคซีนในมนุษย์ ปัจจุบันได้เริ่มทดสอบวัคซีนรุ่นที่ ๑ ในอาสาสมัครในประเทศไทยและประเทศอสเตรเลียแล้ว ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ส่วนวัคซีนรุ่นที่ ๒ ได้มีการพัฒนาและผลิตเรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะมีการทดสอบในอาสาสมัครในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือและคาดว่าจะสามารถที่จะเบี่ยงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ภายในสิ้นปี ๒๕๖๖	ขยายระยะเวลาในการทดสอบวัคซีนโดยคงรัฐูมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานเข้าของโครงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งประสาน อย. อย่างใกล้ชิด และให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการจำนวนเงินที่จะใช้จริง รวมถึงจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการเสนอต่อ คง. เพื่อทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุก ๓ เดือน เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายของโครงการตามที่กำหนดไว้
๒. โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย จำนวน ๓๐,๐๐๒,๓๓๐ โดส (Pfizer) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย จำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ โดส (AstraZeneca)	วัคซีนคงเหลือและใกล้หมดอายุทำให้ต้องมีการบริหารจัดการวัคซีนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์โดยเร็ว	ปรับเพิ่มกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยคงรัฐูมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ปรับเพิ่มกลุ่มtarget ท่องเที่ยวชาติเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการและนำส่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจาก การให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นรายได้แผ่นดิน โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนกันยายน ๒๕๖๖
๓. โครงการศึกษาความปลอดภัย (Safety) ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Immunogenicity) และประสิทธิภาพ (Vaccine Efficiency) ของแคนติเด็ตซ์บูนิต วัคซีนสำหรับป้องกันโรคโควิด-๑๙ ที่ใช้พีซีเป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ระยะ ๒A โดยบริษัท ไบโอโนฟาร์มาจำกัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	ขาดห้องความปลอดภัยของการทดสอบวัคซีน ในอาสาสมัครเพื่อนำมาอ้างอิงในการขออนุมัติดำเนินการทดสอบวัคซีนในระยะที่สูงขึ้น	เตรียมความพร้อมของเอกสาร สำหรับยื่นขอรับการพิจารณาจัดยิธรรมวิจัยในมนุษย์ และขึ้นทะเบียน อย. รวมถึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับบริษัทไบโอโนฟาร์มา จำกัด จะประสานกับ อย. อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ คง. มีมติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๔. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและทดสอบวัคซีนและเภสัชภัณฑ์ในลิมาร์โนมีสีทึ่งของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (๒-A๐๑๙)	การส่งมอบลิมาร์โนมีสีทึ่งล่าช้า โดยพบว่าการจัดซื้อและรับมอบลิมาร์โนมีสีทึ่งจำนวน ๖๗ ตัว จากผู้ค้าภายในประเทศอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน ในขณะที่การจัดซื้อจากต่างประเทศ จำนวน ๗๕ ตัว ประสบปัญหาด้านการขนส่ง เนื่องจากไม่สามารถจัดหาสายการบินสำหรับขนส่งได้	ประสานกับผู้ค้าลิมาร์โนมีสีทึ่งและสายการบินที่จะใช้สำหรับการขนส่งอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การขนส่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ คง. มีมติให้ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
แผนงานที่ ๓ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙		
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่คงรัฐูมนตรีอนุมัติ อันมีสาเหตุหลักเนื่องจาก ๑) ลงนามในสัญญาล่าช้าส่งผลให้ระยะเวลาเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๒) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาจ้าง และ ๓) โครงการที่ต้องมีการขุดลอกคลองยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ตรงกับช่วงเวลาที่เกิดกรรมมีความต้องการใช้น้ำ	ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และร่วงรดให้หน่วยงานที่ได้รับการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามมติคงรัฐูมนตรี รับดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาโดยเร็วและหากไม่สามารถดำเนินโครงการได้เห็นควรให้เร่งแจ้งขอยกเลิกโครงการไปยังคง. โดยเร็ว

