

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๘



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๓๐๕๒  
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ที่ นร ๑๑๑๕/๐๗๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปราณีตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ลงมติรับทราบและอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ดังนี้


๑. รับทราบประเด็นข้อชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)
๒. อนุมัติแนวทางการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายเงิน
๓. รับทราบการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปในสหกรณ์โคนม จำนวน ๓ แห่ง วงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ วงเงิน ๕๓,๘๙๔,๒๖๑ บาท ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๕. อนุมัติการก่อกำหนดผู้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงินสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวปัตตานี
๖. อนุมัติการขอยกเลิกโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราพันธุ์ดีในพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่ วงเงิน ๙,๔๗๓,๓๐๐ บาท ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
๗. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และสำนักงบประมาณจะดำเนินการอนุมัติภายใน ๑๕ วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ

/ส. ...

๘. อนุมัติการขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ หลังจากปี ๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๔๑๖๙ ตอนทางรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม วงเงิน ๔๕๐ ล้านบาท จากเดิม ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เป็น ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ โดยจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำหรับการลงทุนในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ส่วนวงเงินส่วนที่เหลือให้กรมทางหลวงขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามทางเลือกที่ ๑  
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)

# ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/ ๓๐๕๒



กระทรวงการคลัง  
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

16 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

- อ้างถึง
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/8235 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
  2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/10396 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552
  3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/19191 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
  4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/8892 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553
  5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 178 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
  6. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 181 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553
  7. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/20871 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
  8. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ 22388 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
  9. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ 24481 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553
  10. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/14888 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552
  11. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/20378 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
  12. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/924 ลงวันที่ 17 มกราคม 2554
  13. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/6692 ลงวันที่ 28 เมษายน 2553
  14. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
  15. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 123 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
  16. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ 2883 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
  17. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/1473 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
  2. รายงานการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

## เรื่องเดิม

คณะกรรมการกฤษฎีกามีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 วันที่ 15 มิถุนายน 2552 วันที่ 13 ตุลาคม 2552 วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 วันที่ 28 กันยายน 2553 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงินลงทุนรวม 1,309,654.74 ล้านบาท และมติคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.44 ล้านบาท (199,960.60 ล้านบาท + 149,999.84 ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 11 และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

### สาระสำคัญ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. อำนาจการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) เพื่อดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง 12 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) วงเงิน 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และให้กระทรวงการคลังตรวจสอบให้ชัดเจนว่า มีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หรือไม่ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากโดยปกติ การใช้จ่ายเงินจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของรัฐสภาและต้องมีกฎหมายรองรับและควรเสนอวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรเงินกู้ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและมอบหมายให้กระทรวงการคลังตรวจสอบข้อกฎหมายและชี้แจงคณะรัฐมนตรีในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1) ประเด็นอำนาจการกู้เงินและการใช้จ่ายเงินกู้ : การกู้เงิน DPL ในครั้งนี้เป็นการกู้เงิน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 (2) ประกอบมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินตราต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ โดยเงินกู้ดังกล่าวให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน หรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคลัง

2) ประเด็นความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ : การใช้จ่ายเงินกู้ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่ นั้น กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เงินกู้ไม่ถือเป็นเงินแผ่นดินและการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวเป็นการใช้จ่ายนอกระบบงบประมาณ ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินกู้ DPL เป็นการกู้เงินจากต่างประเทศ จึงต้องดำเนินการตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาและร่างสัญญาเงินกู้ DPL ตามที่คณะรัฐมนตรี เสนอภายใต้บทบัญญัติใน มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรียบร้อยแล้ว

3) ประเด็นการเสนอวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา : ในการกู้เงิน DPL นี้ กระทรวงการคลังจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ด้วย ซึ่งกำหนดให้ใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และต้องมีการบรรจุการกู้เงินดังกล่าวในแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ตามหนังสือที่อ้างถึง 13 เห็นชอบวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินกู้ DPL 3 ประการ ดังนี้

(1) เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการลงทุนภาครัฐที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

(2) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศ โดยการสนับสนุนมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยการเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อขยาย

สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการภาคการผลิตอื่นๆ รวมถึงการค้าประกันสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินของรัฐ และ

(3) เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ตามหนังสือที่อ้างถึง 14 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งมีเงินกู้ DPL รวมอยู่ด้วยแล้ว

สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรเงินกู้ DPL นั้น กรณีที่เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จะเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ส่วนการใช้จ่ายเงินกู้ DPL ที่อยู่นอกเหนือโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 กระทรวงการคลังจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

2. การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง 15 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทั้งนี้ หน่วยงานได้ส่งคำขอขยายเวลาการลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ดังนี้

2.1 การขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญา

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันตามที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 (หนังสือที่อ้างถึง 15) คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาในแต่ละกรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 โครงการที่หน่วยงานลงนามในสัญญาแล้ว แต่เป็นการลงนามสัญญาหลังจากระยะเวลาที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ รวมถึงมาตรการเร่งรัดฯ ที่กำหนดว่า “หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นโครงการปีเดียว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ให้หน่วยงานเร่งรัดการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 และให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาดังกล่าวให้รายงานปัญหาอุปสรรคผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินงานต่อไป” ได้แก่

	สาขา / โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
			716.46	
			708.06	
			708.06	
1	งานอำนวยความสะดวก	กรมทางหลวง	50.41	เนื่องจากกรมทางหลวงได้รับข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรณีการกำหนดเงื่อนไขในการรับหลักประกันของไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ และการกำหนดอัตรา
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	กรมทางหลวง	300.00	
3	งานพัฒนาทางหลวง	กรมทางหลวง	172.00	
4	งานบำรุงรักษาทางหลวง	กรมทางหลวง	18.50	

	สาขา / โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
5	ก่อสร้างทางหลวง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สายบ้านดาโล๊ะหะลือ - บ้านปาลอป่าด๊ะ)	กรมทางหลวง	167.15	ค่าปรับไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โดยขอให้กรมทางหลวงแก้ไขการดำเนินงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของระเบียบ สำหรับทุกรายการ/โครงการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการเสนอราคา ส่งผลให้โครงการของกรมทางหลวงที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างต้องเริ่มกระบวนการประกวดราคาใหม่ ทำให้ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ภายในกำหนดเวลาเดิมจากภายใน 15 วันทำการ หลังจากสำนักงานประมาณจัดสรรเงิน (หนังสือที่อ้างถึง 15) โดยได้มีการลงนามในสัญญาระหว่างเดือนธันวาคม 2553 – มกราคม 2554 จำนวน 44 รายการ
	สิ่งของประเภทอื่นของหน่วย กระทรวงมหาดไทยกรมราชทัณฑ์และ สิ่งแวดล้อม			
1	โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช		มีรายการครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ตามมาตรการเร่งรัดฯ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองราคาหรือมีผู้ยื่นซองเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบให้ขยายเวลาลงนามสัญญาแล้ว
	- รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบเปิดเข้างท้าย จำนวน 2 คัน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1 ปราจีนบุรี)		3.20	ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 จึงขอความเห็นชอบให้สามารถลงนามสัญญาภายหลังวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ได้
	- รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบเปิดเข้างท้าย จำนวน 1 คัน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 2 ศรีราชา)		1.60	ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายเงินเมื่อได้รับทะเบียนรถจากคู่สัญญา จึงขอความเห็นชอบให้สามารถลงนามสัญญาภายหลังวันที่ 30 กรกฎาคม 53 ได้
	- รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบเปิดเข้างท้าย จำนวน 1 คัน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 อุบลราชธานี)		1.60	ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 จึงขอความเห็นชอบให้สามารถลงนามสัญญาภายหลังวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ได้
	สิ่งของประเภทอื่นของหน่วย กรมราชทัณฑ์			
1	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

สาขา / โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
- การก่อสร้างปรับปรุง และ ซ่อมแซมถนน สะพาน เทศบาล ตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย รวมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 ต.บ่อตรุ	เทศบาลบ่อตรุ อ.ระโนด จ. สงขลา	2.00	เนื่องจากการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดทำให้ไม่สามารถลงนามได้แล้ว เสร็จตามกำหนด (มติคณะรัฐมนตรี 8 มิถุนายน 2553 ให้หน่วยงานเร่งรัดลงนามใน แล้วเสร็จภายใน 30 กรกฎาคม 2553) ปัจจุบันหน่วยงานได้ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2553

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการ  
ลงนามในสัญญาหลังจากระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามที่หน่วยงานเสนอ

กรณีที่ 2 โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง  
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จากสำนักงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ลงนามใน  
สัญญา คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการขยายระยะเวลา  
การลงนามในสัญญาเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554

กรณีที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ หน่วยงาน  
จะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจากสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรวงเงิน

## 2.2 การขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
2555 โดยเป็นโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งในส่วนที่เป็นงบลงทุนและงบดำเนินงานที่ยัง  
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามมาตรการเร่งรัดฯ  
เนื่องจากปัญหาทุกภัยปัญหาในการเข้าดำเนินการในพื้นที่โครงการ และปัญหาในกระบวนการตรวจรับงาน  
ทำให้การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2554  
ชะลอตัว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินโครงการเป็นไป  
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งมาตรการเร่งรัดฯ กำหนดไว้ในกรณีที่ 1 “หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการ  
ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นโครงการปีเดียว และลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่  
21 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้  
แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำหรับโครงการที่มีสัญญาเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้เป็นไปตาม  
เงื่อนไขของสัญญาและให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดใน  
สัญญา” สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเร่งรัด  
การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว

## 3. การปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง 16 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบในหลักการ  
ให้สำนักงบประมาณพิจารณาการอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับ  
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินอันเป็นผลจากการพิจารณาความเหมาะสมของงวดงานภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ  
จากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ ขอรายงานว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ  
เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปในสหกรณ์โคนม จำนวน 3 แห่ง วงเงิน 300 ล้านบาท ขอปรับ  
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการดังกล่าว โดยเป็นการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละ

เดือนภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินเดิม สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติและขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรอนุมัติและรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. การขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 วงเงิน 53,894,261 บาท สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ และโครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอในครั้งนี้กับราคากลางท้องถิ่นที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของโรงเรียนประมาณการโดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงในท้องถิ่นแล้ว ราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอของทุกโรงเรียนต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่นเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 (หนังสือที่อ้างถึง 16) ข้อ 2.

“การจัดสรรเงินสำรองจ่ายดังกล่าวจะต้องไม่ขัดแย้งกับโครงการที่ได้รับจัดสรรไปแล้ว ยกเว้นในกรณีที่เมื่อเริ่มเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีวงเงินไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการหรือจัดสรรเพื่อสมทบในกรณีที่วงเงินของโครงการที่เริ่มดำเนินการไปแล้วไม่เพียงพออันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมที่ได้รับอนุมัติ” จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ในวงเงิน 53,894,261 บาท สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน วงเงิน 1,845,708 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ วงเงิน 30,605,454 บาท และโครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา วงเงิน 21,443,099 บาท ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5. การก่อกู้หนี้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงิน (โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวปัตตานี)

ตามหนังสือที่อ้างถึง 17 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 เห็นชอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่อง การก่อกู้หนี้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงิน (โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวปัตตานี) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการก่อกู้หนี้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 17 (2) “โครงการใดที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดหาเงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการใช้จ่ายเงินกู้โครงการดังกล่าว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม” โดยระเบียบดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 23 วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม “ในกรณีที่มีความจำเป็นและ



เร่งด่วนและมีใช้กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก่อนได้รับเงินประจำงวด หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้”

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วนและได้กำหนดวันและระยะเวลาจัดตั้งนทกรรมท่องเที่ยวปัตตานีไว้ชัดเจนแล้ว ทำให้ก่อนนี้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงิน จึงเห็นควรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อนนี้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงินสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวปัตตานี

#### 6. การขอยกเลิกโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยจังหวัดนราธิวาส ได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ภายใต้แผนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราพันธุ์ดีในพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 5,000 ไร่ วงเงิน 9,473,300 บาท แต่เนื่องจากสภาวะราคาพันธียางพาราในท้องถิ่นได้ขยับตัวสูงขึ้นมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับรัฐบาลได้มีการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายให้กับโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง วงเงิน 107.32 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ผ่านการทำประชาคมเรียบร้อยแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยจังหวัดนราธิวาส จึงขอยกเลิกโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราพันธุ์ดีในพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 5,000 ไร่ วงเงิน 9,473,300 บาท

#### 7. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

##### 7.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553

- หมวด 4 ข้อ 19 “...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงาน เจ้าของโครงการจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามข้อ 27 และข้อ 27/1”

##### 7.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.44 ล้านบาท คณะกรรมการฯ รายงานว่า มีหน่วยงานดำเนินโครงการแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญของคำขอได้ ดังนี้

- 1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน
  - ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
  - ขอปรับรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
- 2) กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - ขอปรับรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
- 3) กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  - ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

- ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่และรายละเอียดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
- ระบุพื้นที่การดำเนินงานให้ชัดเจน

4) กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานจากปีงบประมาณ 2553 เป็นปีงบประมาณ 2554

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้น เป็นการแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา และการปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงาน โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก่ขยายรายละเอียดโครงการตามที่ขออนุมัติได้

7.3 การขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ

ไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปี 2555 ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมขอทบทวนและปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 450 ล้านบาท จากเดิมปี 2554-2555 เป็น ปี 2554-2556 เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นเกาะมีฝนตกชุก การขนส่งวัสดุและการก่อสร้างจะใช้เวลามากกว่าโครงการโดยปกติ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวสามารถผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยจะดำเนินการได้แล้วเสร็จในปี 2556 ซึ่งเกินกว่าแผนการลงทุนในช่วงปีงบประมาณ 2553 -2555 ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในภูมิภาค จึงยังเป็นโครงการที่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการ และคณะกรรมการฯ เห็นควรนำเสนอทางเลือกในการดำเนินการ ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 การดำเนินโครงการโดยใช้วงเงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ในช่วงปี 2554 – 2555 และขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการลงทุนในช่วงปีงบประมาณ 2556 โดยเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินจากเดิมปี 2554-2555 เป็น ปี 2554-2556 โดยจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 สำหรับการลงทุนในช่วงปีงบประมาณ 2554-2555 สำหรับวงเงินส่วนที่เหลือให้กรมทางหลวงขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ทั้งนี้ ทางเลือกที่ 1 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ที่เร่งรัดให้เกิดการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ 1 จะต้องมีการบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

ทางเลือกที่ 2 การดำเนินโครงการโดยใช้วงเงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ทั้งจำนวน โดยเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินจากเดิมปี 2554-2555 เป็นปี 2554-2556 โดยให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ทางเลือกที่ 2 มีข้อดีในการระบุแหล่งเงินทุนที่ชัดเจน ทำให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการโครงการได้จนจบโครงการ ในขณะที่กรณีนี้อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น

## 8. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

8.1 รับทราบประเด็นข้อชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ตามนัยข้อ 1

8.2 อนุมัติแนวทางการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายเงิน ตามนัยข้อ 2

8.3 รับทราบการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปในสหกรณ์โคนม จำนวน 3 แห่ง วงเงิน 300 ล้านบาท ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนัยข้อ 3

8.4 อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 วงเงิน 53,894,261 บาท ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามนัยข้อ 4

8.5 อนุมัติการก่อกำหนดผู้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงินสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวปัตตานี ตามนัยข้อ 5


8.6 อนุมัติการขอยกเลิกโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราพันธุ์ดีในพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 5,000 ไร่ วงเงิน 9,473,300 บาท ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ตามนัยข้อ 6

8.7 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และสำนักงานประมาณจะดำเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ตามนัยข้อ 7.2

8.8 อนุมัติการขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปี 2555 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และพิจารณากำหนดทางเลือกในการดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ตามนัยข้อ 7.3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5710

โทรสาร 0 2273 9058

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย  
 สาขาการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน  
 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนที่จัดที่ทันก่อนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก

รายการ	วงเงินตาม ครม. อนุมัติ	กรมฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรมฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	ส่งป.พิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
<b>รวม 2 รายการ</b>	754,912,000	754,912,000	752,960,700	717,708	717,708	753,678,408	
1. บ้านพักครู แบบ สปข. 203/27	43,200,000	43,200,000	43,200,000	638,300	638,300	43,838,300	<p>- เป็นการขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อสมทบค่าก่อสร้างบ้านพักครู ให้กับโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอสูงกว่วงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน 2 โรงเรียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ C) ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.</p> <p>ทั้งนี้ - ครม.อนุมัติ จำนวน 60 หลัง ๆ ละ 720,000 บาท วงเงิน 43,200,000 บาท</p> <p>- ส่งป. อนุมัติครั้งแรก 60 หลัง ๆ ละ 720,000 บาท วงเงิน 43,200,000 บาท</p> <p>1. จัดจ้างได้ จำนวน 57 โรงเรียน</p> <p>2. ไม่สามารถจัดจ้างได้ จำนวน 3 โรงเรียน ของงบเพิ่มเติม 638,300 บาท</p>
2. ซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักคนอนบ้านพักครู)	711,712,000	711,712,000	709,760,700	79,408	79,408	709,840,108	<p>- เป็นการขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อสมทบค่าซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว ให้กับโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจากราคาของผู้รับจ้างเสนอสูงกว่วงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน 1 โรงเรียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ C) ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.</p> <p>ทั้งนี้ - ครม. อนุมัติ จำนวน 10,443 โรงเรียน วงเงิน 711,712,000 บาท</p> <p>- ส่งป. อนุมัติครั้งแรก จำนวน 10,443 โรงเรียน วงเงิน 709,760,700 บาท</p> <p>1. จัดจ้างได้ 10,442 โรงเรียน</p> <p>2. ไม่สามารถจัดจ้างได้ 1 โรงเรียน ของวงเงินเพิ่มเติม 79,409 บาท</p> <p>สาเหตุที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ ทั้ง 2 รายการ เนื่องจาก</p> <p>โรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล พื้นที่เป็นภูเขาสูง และตั้งอยู่บนเกาะ ทำให้ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง สูงขึ้นกว่าพื้นที่ปกติ จึงไม่สามารถจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ตามราคามาตรฐาน ซึ่งใช้ราคาค่าวัสดุก่อสร้างในสวนกลาง ตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้ การพิจารณาความเหมาะสมของวงเงิน</p> <p>พิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอในครั้งนี้อยู่กับราคากลางท้องถิ่น ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของโรงเรียนประมาณการโดยใช้ราคาค่าวัสดุสร้างและค่าแรงงานในท้องถิ่น แล้ว ราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอของทุกโรงเรียนต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่น</p> <p>จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมตามที่ขอทำความตกลงไม่ได้</p>

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา  
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

สาขาการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดอุประสงค์พิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/โรงเรียนศึกษาพิเศษ

รายการ	วงเงินตาม กรม. อนุมัติ	กรมฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรมฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	สงป.พิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
2. อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	5,344,000	5,344,000	4,914,000	1,128,000	1,128,000	6,042,000	<p>- เป็นการขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/ 29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ให้กับโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอ สูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ จำนวน 1 โรงเรียน (รายละเอียด (ตามเอกสารแนบ C) ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิม ที่ได้รับอนุมัติจาก ค.ร.ม.</p> <p>ทั้งนี้ - กรม. อนุมัติ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 2,672,000 บาท วงเงิน 5,344,000 บาท - สงป. อนุมัติครั้งแรก 2 หลัง ๆ ละ 2,457,000 บาท วงเงิน 4,914,000 บาท</p> <p>1. จัดจ้างได้ 1 โรงเรียน 2. ไม่สามารถจัดจ้างได้ 1 โรงเรียน ของเงินเพิ่มเติม 1,128,000 บาท</p> <p>สาเหตุที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจาก โรงเรียนอยู่บนภูเขาสูงชันชัน มีกระแสน้ำสูงชัน จึงไม่สามารถจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ตามราคามาตรฐาน ซึ่งใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง ตามที่สำนักคณิศรเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้</p> <p>การพิจารณาความเหมาะสมของวงเงิน</p> <p>1. พิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอในครั้งเดียวกับราคากลางท้องถิ่น ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของโรงเรียนประมาณการโดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานในท้องถิ่น แล้ว ราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอของทุกโรงเรียนต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่น</p> <p>2. เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ที่ผู้รับจ้างเสนอกับราคาค่าทำนองประมาณปรับใหม่ (พฤศจิกายน 2553) ที่มีราคาหลังละ 3,347,800 บาท แล้ว ราคาค่าที่ผู้รับจ้างเสนอสูงกว่าราคาค่าทำนองประมาณปรับใหม่ 7.09 % อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม</p> <p>จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมตามที่ขอทำความตกลงไปได้</p>

บัญชีสรุปรายชื่อโรงเรียนที่ด้อยของงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2553

ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP2

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	จังหวัด	เขต	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	รายการที่ได้รับการจัดสรร	วงเงิน จัดสรร	ผลการจัดจ้าง		เสนอขอเงินเพิ่ม	
							ราคา กลางท้องถิ่น	ราคา ผู้รับจ้างเสนอ	วงเงิน ขอเพิ่ม	คิดเป็น %
1	กระบี่	1	บ้านบางเหียน	ปลายพระยา	ซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว	250,000.00	329,606.76	329,408.56	79,408.00	31.76
2	ตรัง	3	บ้านเกาะมุกด์	กันตัง	บ้านพักครูแบบ สปช. 203/27	720,000.00	920,000.00	920,000.00	200,000.00	27.78
3	ตรัง	4	บ้านเกาะลิบง	กันตัง	บ้านพักครูแบบ สปช. 203/27	720,000.00	848,700.00	848,700.00	128,700.00	17.88
4	น่าน	5	บ้านน้ำรีพัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,457,000.00	3,743,000.00	3,585,000.00	1,128,000.00	45.91
5	สุราษฎร์ธานี	6	บ้านเกาะพลวย	เกาะสมุย	บ้านพักครูแบบ สปช. 203/27	720,000.00	1,078,600.00	1,029,600.00	309,600.00	43
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>4,617,000.00</b>	<b>6,590,300.00</b>	<b>6,383,300.00</b>	<b>1,845,708.00</b>	

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา  
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

สาขาการศึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น

รายการ	วงเงินตาม ครม. อนุมัติ	กรมฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรมฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	สงป.พิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ	2,350,186,000	2,350,186,000	2,345,112,600	30,605,454	30,605,454	2,375,718,054	<p>1. เป็นการขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อสมทบค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานประมาณ รวมจำนวน 48 โรงเรียน และหาผู้รับจ้างได้ แต่มีการเปลี่ยนแปลงฐานราคากลางอาคาร ต้องของบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1 โรงเรียน (ตามเอกสารต้นแบบ B) ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมที่ได้รับอนุมัติจาก ค.ร.ม. ทั้งนี้ - ครม.อนุมัติ จำนวน 185 เขต เพื่อจัดสรรเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติเหตุ วงเงิน 2,350,186,000 บาท</p> <p>- สงป. อนุมัติครั้งแรก 185 เขต วงเงิน 2,345,112,600 บาท</p> <p>จากการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ไม่สามารถดำเนินการหาผู้รับจ้างได้ จำนวน 48 โรงเรียน หาผู้รับจ้างได้ แต่ต้องเปลี่ยนแปลงฐานราคากลางอาคารต้องของบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1 โรงเรียน</p> <p>2. สาเหตุที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล บนภูเขาสูง และตั้งอยู่บนเกาะ อาทิ โรงเรียนคลองท่อมราชบุรีรังสรรค์ จ. กระบี่, โรงเรียนบ้านน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านเกาะเต่า จ. สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ซึ่งการคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก</li> <li>2. ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดสตูล ซึ่งหาผู้รับจ้างยากมาก ผู้ประกอบการไม่กล้าเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> <li>3. โรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งขาดแคลนแรงงาน อาทิ หักลุง และสงขลา เป็นต้น จากสภาพพื้นที่ดังกล่าวทำให้ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงานในท้องถิ่นมีอัตราที่สูงขึ้นกว่าพื้นที่ปกติทั่วไป จึงทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานประมาณ ตามวราภาคมาตรฐาน ซึ่งใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง ตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้</li> </ol> <p>3. การพิจารณาความเหมาะสมของวงเงิน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอในครั้งนี้อยู่กับราคากลางท้องถิ่น ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของโรงเรียนประมาณการโดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานในท้องถิ่น แล้ว จำนวน 48 โรงเรียน ราคาที่ผู้รับจ้างเสนอต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่น มีเพียง 1 โรงเรียน ที่ราคาของผู้รับจ้างเสนอสูงกว่าราคากลางท้องถิ่น คือ โรงเรียนบ้านกรือเซะ</li> </ol>

บัญชีสรุปรายชื่อโรงเรียนที่ติดของงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2553

ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP2

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย สาขาการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	จังหวัด	เขต	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	รายการที่ได้รับการจัดสรร	วงเงิน จัดสรร	ผลการจัดจ้าง		เสนอขอเงินเพิ่ม	
							ราคา กลางท้องถิ่น	ราคา ผู้รับจ้างเสนอ	วงเงิน ขอเพิ่ม	คิดเป็น %
1	กระบี่		คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์	คลองท่อม	บ้านพักครูแบบ สปช. 301/26	380,500.00	540,000.00	537,500.00	157,000.00	41.26
2	กระบี่		ลำทับประชานุเคราะห์	ลำทับ	บ้านพักครูแบบ สปช. 301/26	380,500.00	540,000.00	540,000.00	159,500.00	41.92
3	จันทบุรี	2	บ้านโป่งจัว	แก่งหางแมว	บ้านพักครูแบบ สปช. 301/26	380,500.00	540,000.00	539,000.00	158,500.00	41.66
4	กาญจนบุรี	1	บ้านน้ำพุ	ศรีสวัสดิ์	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้อง	3,057,800.00	4,316,900.00	4,283,000.00	1,225,200.00	40.07
5	กาญจนบุรี	2	วัดนวางเณียง	ท่ามะกา	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,290,000.00	2,950,000.00	412,400.00	16.25
6	กาญจนบุรี	3	บ้านห้วยมาลัย	สังขละบุรี	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,470,000.00	3,450,000.00	912,400.00	35.96
7	ชลบุรี	2	วัดโคกพระศีลาราม	พนัสนิคม	อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 202/26	396,600.00	730,000.00	710,000.00	313,400.00	79.02
8	ชัยนาท		บ้านขวัญผาง	หันคา	อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 203/26	625,700.00	1,053,000.00	926,247.00	300,547.00	48.03
9	ชัยนาท		วัดคลองจิว	สรรคบุรี	อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 203/26	625,700.00	1,053,000.00	920,000.00	294,300.00	47.04
10	เชียงใหม่	5	ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4	ดอยเต่า	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,743,000.00	3,200,000.00	662,400.00	26.10
11	เชียงใหม่	5	บ้านนาเกียน	อมก๋อย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,743,000.00	3,700,000.00	1,162,400.00	45.81
12	เชียงใหม่	5	บ้านยางเปา	อมก๋อย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,743,000.00	3,600,000.00	1,062,400.00	41.87
13	เชียงราย	1	บ้านรวมมิตร	เมืองเชียงราย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,657,000.00	3,470,137.00	932,537.00	36.75
14	เชียงราย	1	อนุบาลเชียงราย	เมืองเชียงราย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้อง	3,057,600.00	3,936,586.00	3,750,005.00	692,405.00	22.65
15	เชียงใหม่	5	เวียงผาวิทยา	แม่สรวย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,743,000.00	3,459,500.00	921,900.00	36.33
16	เชียงราย	2	โป่งกลางน้ำประชาสรรค์	แม่สรวย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,686,000.00	3,452,000.00	914,400.00	36.03
17	ตรัง	2	บ้านท่าจิว (คชด. อุดมวิท)	ห้วยยอด	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,535,000.00	3,390,000.00	852,400.00	33.59
18	ตรัง	2	บ้านหนองชุมแสง	วังวิเศษ	อาคารเรียนแบบ สปช. 101/26 ( 3 ห้อง)	1,703,600.00	2,097,000.00	1,780,000.00	76,400.00	4.48



การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

สาขาการศึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น

รายการ	วงเงินตาม กรม. อนุมัติ	กรมฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรมฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	ส่งป.พิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
							<p>จ.ปัตตานี เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ซึ่งราคาที่ได้รับจ้างเสนอลดสูงกว่าราคากลางท้องถิ่น จำนวน 102,276 บาท คิดเป็น 2.92 %</p> <p>2. จากกรณีเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ที่ได้รับจ้างเสนอลดกับราคาที่สามารถงบประมาณปรับใหม่ (พฤศจิกายน 2553) ที่มีราคาหลังละ 3,347,800 บาท จากที่ขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม จำนวน 28 โรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีราคาที่ได้รับจ้างเสนอลดต่ำกว่าราคาส่งมอบงบประมาณปรับใหม่ จำนวน 13 โรงเรียน</li> <li>- มีราคาที่ได้รับจ้างเสนอลดสูงกว่าราคาส่งมอบงบประมาณปรับใหม่ จำนวน 15 โรงเรียน</li> </ul> <p>ส่วนในรูปสูงกว่าไม่เกิน 10 % โรงเรียนที่มีราคาสูงกว่าค่อนข้างสูง คือ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ซึ่งสูงกว่า 31.73 % สาเหตุเนื่องจากต้องขนส่งวัสดุก่อสร้างทางเรือขนส่งสินค้าขนาดเล็ก โดยวิธีการบรรจุวัสดุก่อสร้าง (อิฐ ทราย หิน) ใส่กระสอบปุ๋ย นอกจากนี้มีภาระค่าขนส่งของเรือแล้ว ยังมีค่ากระสอบปุ๋ย กระสอบละ 5 บาท ค่าบรรจุวัสดุใส่กระสอบปุ๋ย กระสอบละ 7 บาท และค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างจากชายฝั่งไปยังโรงเรียนอีกกระสอบละ 20 บาท ซึ่งได้รับรายงานจากผู้บริหารโรงเรียนและกรรมการสถานศึกษาว่า โดยปกติราคาค่าวัสดุก่อสร้างบนเกาะจะสูงกว่าราคามฝั่งประมาณ 30-40 %</p> <p>อย่างไรก็ตามราคาที่ได้รับจ้างเสนอลดครั้งนี้ยังมีวงเงินที่ต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่น ประกอบกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนได้ดำเนินการต่อรองราคาแล้ว ทางผู้รับจ้างยังคงยึดตามราคาเดิม ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมสมทบเป็นค่าก่อสร้าง ตามที่ผู้รับจ้างเสนอตามผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามที่ขอทำความตกลงไม่ได้</p>

ที่	จังหวัด	เขต	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	รายการที่ได้รับการจัดสรร	วงเงิน จัดสรร	ผลการจัดจ้าง		เสนอขอเงินเพิ่ม	
							ราคา กลางท้องถิ่น	ราคา ผู้รับจ้างเสนอ	วงเงิน ขอเพิ่ม	คิดเป็น %
19	บุรีรัมย์	3	ชุมชนวัดชุมพร	ละหานทราย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,494,000.00	2,980,000.00	442,400.00	17.43
20	ปทุมธานี	1	วัดสว่างภพ	คลองหลวง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้อง	2,667,600.00	3,920,000.00	3,456,789.00	789,189.00	29.58
21	บึงคานี	2	บ้านกระหะ	มายอ	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,737,600.00	3,479,000.00	3,479,000.00	741,400.00	27.08
22	บึงคานี	2	บ้านนารายาม	ยะรัง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,298,000.00	3,298,000.00	760,400.00	29.97
23	บึงคานี	2	บ้านบาตะกูโบ	มายอ	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้อง	3,307,000.00	3,955,000.00	3,950,000.00	643,000.00	19.44
24	บึงคานี	2	บ้านกรือเซะ	ยะรัง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,837,600.00	3,491,000.00	3,593,276.00	755,676.00	26.63
25	บึงคานี	2	ชุมชนวัดอัมพวนาราม	ยะรัง	อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 205/26	2,165,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	535,000.00	24.71
26	บึงคานี	2	บ้านม่วงเตี้ย	แม่ลาน	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,101,000.00	3,101,000.00	563,400.00	22.20
27	บึงคานี	2	บ้านนาค้อไต้	โคกโพธิ์	อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 201/26	694,500.00	1,174,000.00	1,174,000.00	479,500.00	69.04
28	บึงคานี	2	บ้านบิณฑา	ยะรัง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,594,000.00	3,540,000.00	563,400.00	22.20
29	พังงา		ทับปุด	ทับปุด	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,380,000.00	3,000,000.00	462,400.00	18.22
30	พังงา		บ้านท่าปูน	ตะกั่วทุ่ง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,565,000.00	3,000,000.00	462,400.00	18.22
31	พังงา		วัดนิโครคคุณากร	ทับปุด	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,380,000.00	3,000,000.00	462,400.00	18.22
32	พังงา		อนุบาลพังงา	เมืองพังงา	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,565,000.00	3,000,000.00	462,400.00	18.22
33	พัทลุง	1	บ้านเตาปูน	เมืองพัทลุง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	2,979,000.00	2,977,000.00	439,400.00	17.32
34	พัทลุง	1	วัดท่าสำเภาไต้	เมืองพัทลุง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	2,979,000.00	2,977,000.00	439,400.00	17.32
35	พัทลุง	1	อนุบาลป่าบอน	เมืองพัทลุง	อาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 (3 ชั้น) 12 ห้อง	6,098,000.00	6,737,000.00	6,737,000.00	639,000.00	10.48
36	เพชรบุรี	1	วัดเกาะแก้ว	บ้านแหลม	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,461,000.00	3,458,000.00	920,400.00	36.27
37	ระยอง		สพท. ระยอง	เมืองระยอง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	2,950,000.00	2,950,000.00	412,400.00	16.25
38	ระยอง	1	วัดตะพงนอก	เมืองระยอง	อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 203/26	625,700.00	1,082,522.98	950,000.00	324,300.00	51.83
39	สงขลา	1	บ้านจะทิ้งพระ	สทิงพระ	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,743,000.00	2,996,500.00	458,900.00	18.08
40	สงขลา	1	บ้านป้ออิฐ	เมืองสงขลา	อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 203/26	625,700.00	1,102,000.00	1,100,000.00	474,300.00	75.80
41	สงขลา	1	วัดคูซุด	สทิงพระ	อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 203/26	625,700.00	1,209,246.16	1,200,000.00	574,300.00	91.79

ที่	จังหวัด	เขต	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	รายการที่ได้รับการจัดสรร	วงเงิน จัดสรร	ผลการจัดจ้าง		เสนอขอเงินเพิ่ม	
							ราคา กลางท้องถิ่น	ราคา ผู้รับจ้างเสนอ	วงเงิน ขอเพิ่ม	คิดเป็น %
42	สตูล		บ้านเกตรี	เมืองสตูล	อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26	1,235,400.00	1,512,000.00	1,512,000.00	276,600.00	22.39
43	สตูล		บ้านทุ่งตำเสา	ควนกาหลง	อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26	1,235,400.00	1,512,000.00	1,490,000.00	254,600.00	20.61
44	สตูล		อนุบาลเมืองสตูล	เมืองสตูล	อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26	1,235,400.00	1,512,000.00	1,512,000.00	276,600.00	22.39
45	สุราษฎร์ธานี	1	บ้านเกาะเต่า	เกาะพะงัน	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	4,563,000.00	4,410,000.00	1,872,400.00	73.79
46	สุราษฎร์ธานี	3	บ้านไผ่แดง	พระแสง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,850,000.00	3,837,000.00	1,299,400.00	51.21
47	สุราษฎร์ธานี	3	บ้านควนนิคม	พระแสง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,743,745.00	3,700,000.00	1,162,400.00	45.81
48	สุราษฎร์ธานี	3	บ้านปลายคอก	ชัยบุรี	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,746,000.00	3,740,000.00	1,202,400.00	47.38
49	พระนครศรีอยุธยา	2	บึงข้ายวิทยา	บางซ้าย	อาคารโรงอาหาร 300 ที่นั่ง	2,582,300.00		2,580,000.00	245,200.00	
						รายการนี้โรงเรียนได้กำหนดผูกพันเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงฐานราคาอาคารและต้องเพิ่มงบประมาณ จึงเสนอขอเงินเพิ่ม				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>105,259,000.00</b>	<b>140,194,000.14</b>	<b>136,055,954.00</b>	<b>30,605,454.00</b>	

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

สาขาการศึกษา โครงการบัจฉยสนับสนุนด้านการศึกษา

กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา

รายการ	วงเงินตาม กรม. อนุมัติ	กรมฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรมฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	สงป. พิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
ศูนย์วิทยุรณการ ICT ระดับโรงเรียน	988,640,000	988,640,000	938,912,000	21,443,099	21,443,099	960,355,099	<p>1. เป็นการขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยุรณการ ICT ระดับโรงเรียน (ให้อาคารเรียน แบบ สปข.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง) ให้กับโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ รวมจำนวน 28 โรงเรียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ A) ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจาก กรม.</p> <p>ทั้งนี้ - กรม.อนุมัติ จำนวน 370 โรงเรียน ๆ ละ 2,872,000 บาท วงเงิน 988,640,000 บาท - สงป. อนุมัติครั้งแรก 370 โรงเรียน ๆ ละ 2,537,600 บาท (ตามราคามาตรฐาน) วงเงิน 938,912,000 บาท โดย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สามารถจัดจ้างได้ จำนวน 279 โรงเรียน</li> <li>ไม่สามารถจัดจ้างได้ จำนวน 28 โรงเรียน</li> </ol> <p>2. สาเหตุที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร เนื่องจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล บนภูเขาสูง และตั้งอยู่บนเกาะ อาทิ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี, โรงเรียนบ้านตาเือง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี, โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, โรงเรียนเกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ซึ่งการคมนาคมมีความยากลำบาก</li> <li>ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ซึ่งหาผู้รับจ้างยากมาก ไม่มีผู้ประกอบการกล้าเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน</li> <li>ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการน้อยและขาดแคลนแรงงาน อาทิ โรงเรียนในสังกัดจังหวัดพัทลุง และ สงขลา เป็นต้น</li> </ol> <p>จากสภาพพื้นที่ดังกล่าวทำให้ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงานในท้องถิ่นมีอัตราที่สูงขึ้นกว่าพื้นที่ปกติทั่วไป จึงทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ตามราคามาตรฐาน ซึ่งใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในสวนกลาง ที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้</p> <p>3. การพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง</p> <p>พิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอในครั้งนี้กับราคาที่สำนักงบประมาณปรับใหม่ (พฤศจิกายน 2553) วงเงินหลังละ 3,347,800 บาท แล้วปรากฏดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ราคาที่ผู้รับจ้างเสนอต่ำกว่าราคาสถาบันงบประมาณปรับใหม่ จำนวน 13 โรงเรียน</li> <li>- ราคาที่ผู้รับจ้างเสนองสูงกว่าราคาสถาบันงบประมาณปรับใหม่ จำนวน 15 โรงเรียน</li> </ul> <p>ส่วนใหญ่สูงกว่าไม่เกิน 10 % โรงเรียนที่ค่อนข้างสูงมาก คือ โรงเรียนเกาะสมุย สูงกว่า 18 %</p>

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการฟื้นฟู และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้กับสมัย  
 สาขาการศึกษา โครงการมีจจ่ายสนับสนุนด้านการศึกษา  
 กิจกรรมจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา

รายการ	วงเงินตาม กรม. อนุมัติ	กรมฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรมฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	ส่งป.พิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
							<p>เนื่องจากต้องขณวัสดุก่อสร้างจากบมฝั่งมายังโรงเรียนโดยทางเรือเฟอร์รี่ ซึ่งค่าอัตราค่าขนส่งสูง                      มาก ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษาว่าโดยปกติแล้วการจัดซื้อวัสดุ                      ก่อสร้างบนเกาะจะมีราคาสูงกว่าบนฝั่งประมาณ 30-40 %</p> <p>อย่างไรก็ตามราคาที่ผู้รับจ้างเสนอครั้งนี้ยังมีวงเงินที่ต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่น                      ประกอบกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนได้ดำเนินการต่อรองราคาแล้ว ทางผู้รับจ้าง                      ยังคงยืนตามราคาเดิม ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมสมทบเป็นค่าก่อสร้าง                      ตามที่ผู้รับจ้างเสนอตามผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามที่ขอว่าความตกลงไปได้</p>

บัญชีสรุปรายชื่อโรงเรียนที่ด้อยของงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2553

ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP2

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	จังหวัด	เขต	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	รายการที่ได้รับการจัดสรร	วงเงิน ค.ร.ม.อนุมัติ	วงเงิน จัดสรร	ผลการจัดจ้าง		เสนอขอเงินเพิ่ม	
								ราคา กลางท้องถิ่น	ราคา ผู้รับจ้างเสนอ	วงเงิน ขอเพิ่ม	คิดเป็น %
1	กาญจนบุรี	3	อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)	สังขละบุรี	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,470,000.00	3,450,000.00	912,400.00	35.96
2	จันทบุรี	2	บ้านตาเรือง	สอยดาว	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	2,900,000.00	362,400.00	14.28
3	จันทบุรี	2	วัดเวฬุวัน	ขลุง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	2,800,000.00	262,400.00	10.34
4	ชุมพร	1	บ้านร้านตัดผม	ท่ามะแซ	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,371,000.00	3,369,000.00	831,400.00	32.76
5	ชุมพร	1	อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)	ปะทิว	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,371,000.00	3,368,000.00	830,400.00	32.72
6	ชุมพร	2	บ้านโนนหมือง	หลังสวน	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,626,000.00	3,500,000.00	962,400.00	37.93
7	เชียงใหม่	5	ชุมชนบ้านใหม่	อมก๋อย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,786,000.00	3,648,200.00	1,110,600.00	43.77
8	เชียงใหม่	5	บ้านบงตัน	ดอยเต่า	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	2,856,000.00	318,400.00	12.55
9	ตรัง	2	บ้านลำภูรา	ห้วยยอด	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,430,000.00	3,390,000.00	852,400.00	33.59
10	ตรัง	2	บ้านหลังเขา	วังวิเศษ	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	2,951,000.00	2,845,900.00	308,300.00	12.15
11	ตาก	1	ทุ่งฟ้าวิทยาคม	บ้านตาก	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,891,000.00	2,943,603.00	406,003.00	16.00
12	ตาก	1	อนุบาลวังเจ้า	วังเจ้า	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,838,000.00	2,943,117.93	405,517.00	15.98
13	บุรีรัมย์	3	ชุมชนวัดชุมพร	ละหานทราย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,494,000.00	2,980,000.00	442,400.00	17.43
14	ปัตตานี	2	บ้านสะก้า	มายอ	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,279,000.00	3,279,000.00	741,400.00	29.22
15	ปัตตานี	2	บ้านสามยอด หมู่ 8	โคกโพธิ์	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,260,000.00	3,250,000.00	712,400.00	28.07
16	พังงา		วัดคมนิยเขต	ตะกั่วป่า	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,037,383.75	3,030,000.00	492,400.00	19.40
17	พังงา		วัดสุวรรณาวาส	ท้ายเหมือง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	3,030,000.00	492,400.00	19.40
18	พัทลุง	2	บ้านแม่ขริ(ศรีวงประชาสวรรค์)	ตะโหมด	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,453,000.00	3,450,000.00	912,400.00	35.96
19	พัทลุง	2	บ้านหอมครน	กงหรา	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,453,000.00	3,445,000.00	907,400.00	35.76
20	ภูเก็ต		ไทรบุรีวิทยา 29	กะทู้	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	3,600,000.00	1,062,400.00	41.87
21	ภูเก็ต		กลางพระนางสร้าง	กลาง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	3,600,000.00	1,062,400.00	41.87
22	สงขลา	1	ชุมชนบ้านด่าน	เมืองสงขลา	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	2,996,500.00	458,900.00	18.08

ที่	จังหวัด	เขต	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	รายการที่ได้รับการจัดสรร	วงเงิน ค.ร.ม.อนุมัติ	วงเงิน จัดสรร	ผลการจัดจ้าง		เสนอขอเงินเพิ่ม	
								ราคา กลางท้องถิ่น	ราคา ผู้รับจ้างเสนอ	วงเงิน ขอเพิ่ม	คิดเป็น %
23	สงขลา	1	วัดเกาะดำ	เมืองสงขลา	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	2,996,500.00	458,900.00	18.08
24	สงขลา	2	บ้านโปะหมอ	หาดใหญ่	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	3,720,000.00	1,182,400.00	46.60
25	สงขลา	2	วัดเทพชุมนุม	หาดใหญ่	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	3,690,000.00	1,152,400.00	45.41
26	สุราษฎร์ธานี	1	เกาะสมุย	เกาะสมุย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	4,190,700.00	3,972,079.00	1,434,479.00	56.53
27	สุราษฎร์ธานี	3	บ้านประดู่พิลึก	พระแสง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,710,000.00	3,700,000.00	1,162,400.00	45.81
28	สุราษฎร์ธานี	3	บ้านปลายคลอง	ชัยบุรี	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	3,743,000.00	1,205,400.00	47.50
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>74,816,000.00</b>	<b>71,052,800.00</b>	<b>100,784,083.75</b>	<b>92,495,899.93</b>	<b>21,443,099.00</b>	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกา)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) 1203 / 58 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผล	ความเห็น
จาก โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
สาขา การลงทุนในระดับชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) สายทางบ้านทรายแดง - ป่าเหียง หมู่ที่ 3 ต.สันตันหม้อ อำเภอแม่เมาะ จังหวัด เชียงใหม่	1.3780	สาขา การลงทุนในระดับชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 1. โครงการขุดลอกลำเหมืองกลาง ม.3 ต.แม่नावาง อ.แม่เมาะ กว้าง 2 เมตร  2. โครงการขุดลอกลำเหมืองกลาง ม.2 ต.มะลิกา อ.แม่เมาะ  3. โครงการขุดลอกลำเหมืองล้อมซี ม.4 ต.สันตันหม้อ อ.แม่เมาะ  4. โครงการขุดลอกลำน้ำ (จำนวน 4 แห่ง) โดยขอรับการสนับสนุนเฉพาะกิจกรรม ขุดลอกลำเหมืองสันชีเหล็ก และลำเหมือง สันปูเลย	0.3000   0.1780   0.4500   0.4500	ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเนื่องจาก เดิมได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง โครงการจากการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมไม้ไผ่สายบ้านป่าเหียง-นาปาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันตันหม้อ อำเภอแม่เมาะ เพื่อดำเนินโครงการทั้ง 4 โครงการแล้ว แต่เนื่องจากจังหวัดได้ตรวจสอบ ภายหลังพบว่าจังหวัดได้แจ้งชื่อ กิจกรรมของโครงการที่ขอยกเลิกไว้เดิม ไม่ถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง โดยการขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายบ้านป่าเหียง - นาปาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันตันหม้ออำเภอ แม่เมาะ และนำโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) สายทาง บ้านทรายแดง-ป่าเหียง หมู่ที่ 3 ต.สัน ตันหม้อ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ มาใช้แทน	1. เดิมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายบ้าน ป่าเหียง-นาปาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันตันหม้อ อำเภอแม่เมาะ มาดำเนินการ 4 โครงการ 2. เนื่องจากจังหวัดตรวจสอบแล้วว่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายบ้าน ป่าเหียง-นาปาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันตันหม้อ อำเภอแม่เมาะ ไม่มีงบประมาณดำเนินการซึ่ง โครงการที่ถูกต้องและมีงบประมาณ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) สายทางบ้านทรายแดง-ป่าเหียง หมู่ที่ 3 ต.สันตันหม้อ อำเภอแม่เมาะ จังหวัด เชียงใหม่ จึงขอเปลี่ยนใช้โครงการที่มีงบประ มาณแทน 3. พิจารณาแล้วเห็นควรให้จังหวัดเปลี่ยน โครงการโดยนำโครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) สายทางบ้านทรายแดง- ป่าเหียง หมู่ที่ 3 ต.สันตันหม้อ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ มาเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนิน การ 4 โครงการ แทนโครงการที่ได้รับอนุมัติ
				0001	



รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) 1203 / 58 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผล	ความเห็น
จาก โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
					ให้ยกเลิกไว้เดิม ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดมีงบประมาณ เพียงพอที่จะนำไปดำเนินการในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแล้ว

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกาฯ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) 1203 / 58 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผล	ความเห็น
จาก โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
สาขา การลงทุนในระดับชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) สายทางบ้านทรายแดง - ป่าเหียง หมู่ที่ 3 ต.สันตันหม้อ อำเภอแม่ฮ่าย จังหวัด เชียงใหม่	1.3780	สาขา การลงทุนในระดับชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 1. โครงการขุดลอกลำเหมืองกลาง ม.3 ต.แม่ฮาวาง อ.แม่ฮ่าย กว้าง 2 เมตร  2. โครงการขุดลอกลำเหมืองกลาง ม.2 ต.มะลิกา อ.แม่ฮ่าย  3. โครงการขุดลอกลำเหมืองล้องซี ม.4 ต.สันตันหม้อ อ.แม่ฮ่าย  4. โครงการขุดลอกลำน้ำ (จำนวน 4 แห่ง) โดยขอรับการสนับสนุนเฉพาะกิจกรรม ขุดลอกลำเหมืองสันชีเหล็ก และลำเหมือง สันปูเลย	0.3000   0.1780  0.4500  0.4500	ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเนื่องจาก เดิมได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง โครงการจากการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมไม้ไผ่สายบ้านป่าเหียง-นาปาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันตันหม้อ อำเภอแม่ฮ่าย เพื่อดำเนินโครงการทั้ง 4 โครงการแล้ว แต่เนื่องจากจังหวัดได้ตรวจสอบ ภายหลังพบว่าจังหวัดได้แจ้งชื่อ กิจกรรมของโครงการที่ขอยกเลิกไว้เดิม ไม่ถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง โดยการขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายบ้านป่าเหียง - นาปาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันตันหม้ออำเภอ แม่ฮ่าย และนำโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) สายทาง บ้านทรายแดง-ป่าเหียง หมู่ที่ 3 ต.สัน ตันหม้อ อำเภอแม่ฮ่าย จังหวัดเชียงใหม่ มาใช้แทน	1. เดิมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายบ้าน ป่าเหียง-นาปาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันตันหม้อ อำเภอแม่ฮ่าย มาดำเนินการ 4 โครงการ 2. เนื่องจากจังหวัดตรวจสอบแล้วว่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายบ้าน ป่าเหียง-นาปาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันตันหม้อ อำเภอแม่ฮ่าย ไม่มีงบประมาณดำเนินการซึ่ง โครงการที่ถูกตัดและมิงงบประมาณ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) สายทางบ้านทรายแดง-ป่าเหียง หมู่ที่ 3 ต.สันตันหม้อ อำเภอแม่ฮ่าย จังหวัด เชียงใหม่ จึงขอเปลี่ยนใช้โครงการที่มีงบประ มาณแทน 3. พิจารณาแล้วเห็นควรให้จังหวัดเปลี่ยน โครงการโดยนำโครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) สายทางบ้านทรายแดง- ป่าเหียง หมู่ที่ 3 ต.สันตันหม้อ อำเภอแม่ฮ่าย จังหวัดเชียงใหม่ มาเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนิน การ 4 โครงการ แทนโครงการที่ได้รับอนุมัติ
				0001	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

จังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) 1203 / 58 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผล	ความเห็น
จาก โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
					ให้ยกเลิกไว้เดิม ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดมีงบประมาณ เพียงพอที่จะนำไปดำเนินการในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแล้ว

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกา)

หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) 1203 / 168 ลงวันที่ 18 มกราคม 2554

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดน่าน

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผล	ความเห็น
จาก โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
สาขา การลงทุนในระดับชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 1.โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ หมู่บ้านชุมชน อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอบ่อเกลือ อำเภอท่าวังผา และอำเภอเมือง วงเงิน 10,649,000 บาท รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางเข้าพื้นที่ทำการอุทยาน แห่งชาติขุนน่าน อำเภอบ่อเกลือ จำนวน 2,649,000 บาท (ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 0.618 กิโลเมตร)	2.6490	สาขา การลงทุนในระดับชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 1.โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ หมู่บ้านชุมชน อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอบ่อเกลือ อำเภอท่าวังผา และอำเภอเมือง วงเงิน 10,649,000 บาท รายการ ก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่ทำการอุทยาน แห่งชาติขุนน่าน อำเภอบ่อเกลือ จำนวน 2,649,000 บาท (ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 0.618 กิโลเมตร)	2.6490	เนื่องจากก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงขอแก้ไข แบบแปลนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร พร้อมปรับรูปแบบรายการ ที่จำเป็น	เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และ นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก ในการสัญจร ประกอบกับการก่อสร้าง แบบเดิมไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงตามที่เสนอ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก ฯ)

กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ.กระทรวงศึกษาธิการ ค่วนที่สุด ที่ ศร 04006/ 4968 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553.

กรม.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
สาขาการศึกษา	1.1787	สาขาการศึกษา	0.5541	โรงเรียนมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการ การสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 พิเศษ (ขนาดกว้าง 58 เมตร ยาว 105 เมตร มีลู่วิ่ง 8 ลู) จึงเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการมาเป็น สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 แทน (ขนาด กว้าง 59 เมตร ยาว 89 เมตร)	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ตามที่ขอทำความตกลงมาได้ เนื่องจาก 1. เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และอยู่ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สำนักงบประมาณ 2. ราคาก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 มีความเหมาะสม ค้ำกว่าราคารมาตรฐาน ตามบัญชี ราคารมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มีนาคม 2553) สำนักงบประมาณ (ราคารมาตรฐาน สนามละ 569,700 บาท)
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน	1.1787	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน	0.5541		
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 พิเศษ		สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42			
โรงเรียนบ้านไต่เต้ดีเต จำนวน 1 สนาม	1.1787	โรงเรียนบ้านไต่เต้ดีเต จำนวน 1 สนาม	0.5541		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.ฯ)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14114 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 รายการ	4,475,400		
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดทับแน่น สายทางบ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3 บ้านโพคาดี ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,020 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 9.0 ท่อน รวม 18.0 ท่อน พร้อมยาแนว	1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านคลองแคใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด - บ้านโพคาดี ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,020 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดบดทับแน่นด้วยรถเกรด รถบด ลั่นสะเทือน และร่นน้ำ วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Dia 0.40 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 9 ท่อน รวม 18 ท่อน พร้อมยาแนว รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	622,400	เนื่องจากหน่วยงานกำหนดข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ และรายละเอียดปริมาณคลาดเคลื่อน จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง	เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ และรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงเห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการได้ โดยในส่วนของความเหมาะสมราคาวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามการพิจารณาของ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14114 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
<p><u>2. องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอคำชะอี</u> <u>จังหวัดนครราชสีมา</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน คำชะอี หมู่ที่ 6 ตำบลหินลาด อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความกว้าง 3.0 เมตร ยาวรวม 165.0 เมตร หน้า 0.15 เมตร และขนาดความกว้าง 4.0 เมตร ยาว 149.9 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,091 ตารางเมตร</p>	<p><u>2. องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอคำชะอี</u> <u>จังหวัดนครราชสีมา</u> ก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำชะอี หมู่ที่ 6 ตำบลหินลาด ดำเนินการ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 149.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 598 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังตามสภาพ ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 280.10 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.30 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียด</p>	652,400		
<p><u>3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอคำชะอี</u> <u>จังหวัดนครราชสีมา</u> โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน ศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยบง อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความกว้าง 5.0 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 1,550 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 790.50 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 414,100 บาท</p>	<p><u>3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอคำชะอี</u> <u>จังหวัดนครราชสีมา</u> ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศิลาร่วม สามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยบง อำเภอคำชะอี กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 775 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด งบประมาณ 414,100 บาท</p>	414,100		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๙)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14114 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความกว้าง 5.0 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	786,500		
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบ้านนุเจ้าคุณ หมู่ที่ 10 ตำบลวังหมี - บ้านวังซอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดสันทำนบกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าคลอง กว้าง 22 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร	5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบ้านนุเจ้าคุณ หมู่ที่ 10 ตำบลวังหมี - บ้านวังซอน หมู่ที่ 14 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (จุดที่ตั้งโครงการ บริเวณพิกัด 0703020 , 1504217) ขนาดสันทำนบกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าคลอง กว้าง 22 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,000,000		



รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14114 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553  
(เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ อำเภอป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ 2 - บ้านแพมกลาง หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งยาว อำเภอป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน	6. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอป่า จังหวัด แม่ฮ่องสอน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านแพมกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยาว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,435 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่	1,000,000		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14610 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็นสำนักงานงบประมาณ
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ ท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย 600 ล้านบาท) จำนวน 13 รายการ	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน ระดับท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย 600 ล้านบาท) จำนวน 6 รายการ	17,100,000		
<u>1. องค์การบริหารส่วนตำบลพรายาย อำเภไทรน้อย จังหวัด นนทบุรี</u> ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดตะระเก หมู่ที่ ๑	<u>1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพรายาย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี</u> ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดเสนี วงศ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองพรายาย โครงสร้างเหล็ก ขนาด กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	1,800,000	รายการที่ 1 และ 2 หน่วยดำเนินการ และพื้นที่ ดำเนินการ คลาดเคลื่อน จึงขอ เปลี่ยนแปลงรายการ	เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ และรายละเอียด โครงการให้ ถูกต้องตามความเป็นจริง สภาพปัญหา และความต้องการ ของพื้นที่ จึงเห็นควรเสนอให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงการได้ โดยในส่วนของความเหมาะสม ราคาสั่งก่อสร้างให้เป็นไป ตามการพิจารณาของสำนัก งบประมาณ
<u>2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี</u> โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓	<u>2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี</u> โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์มีสยิด ยามาสุคติน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางบัวทอง กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	1,400,000		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท 0211.6/14610 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็นสำนักงบประมาณ
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๕,๖,๘ ต.หนองขาคา หมู่ที่ ๑,๑	3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ต.เนินแจง - หมู่ที่ ๘ ต.สะแกกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,050,000	รายการที่ 3 - 13 เข้าซ้อน (11 รายการ วงเงิน 14.35 ล้าน บาท) จึงขอ เปลี่ยนแปลงเป็น รายการใหม่ 4 รายการ วงเงิน 13.90 ล้านบาท (รายการที่ 3-6)	
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซิล ม.๑,๖	4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอสว่างอารมณ์/ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖,๘ ต.หลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ - หมู่ที่ ๑๕ ต.หนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	5,180,000		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่ มท 0211.6/14610 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็นสำนักงานประมาณ
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีด ม.๕,๘	5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุทัยเก่า หมู่ที่ ๑ ต.อุทัยเก่า-บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒ ต.หนองสรวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,190,000		
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาคคองกรีตสายหนองตอ ม.๖	6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ต.หูช้าง - หมู่ที่ ๕ ต.หนองข่มกุ่มด้วย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	4,480,000		
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑,๒,๗ ต.หนองยอคา อำเภอ ทัพทัน				
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาบางแกรก อำเภอลานสัก จังหวัด อุทัยธานี โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.๓,๖,๕				
9. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ ๗ ต.ประจักษ์ - หมู่ที่ ๒ ต. น้ำรอบ				

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๑)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่ มท 0211.6/14610 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็นสำนักงานประมาณ
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
10. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕,๑๑,๑๖ ต.ระบือ - หมู่ ๑๘,๑๕,๑๒,๘				
11. องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบริด สายหมู่ที่ ๑๑				
12. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเกาะแก้ว ม.๑๐				
13. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบริด สายวัด หนองขุนชาติ				

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท 0211.6/14610 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินสำรองจ่าย 35.3561 ล้านบาท) จำนวน 1 รายการ	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินสำรองจ่าย 35.3561 ล้านบาท) จำนวน 1 รายการ	1,700,000		
1. เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด ขนาด ๘x๒๐ เมตร และลาน จอดรถ ขนาด ๒๓x๗ เมตร หมู่ที่ ๓	1. เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาโรงทาน หมู่ที่ ๖ ต.ท่าไม้ ก่อสร้างอาคาร ขนาด ๘x๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงอาคารเดิม และก่อสร้างลานจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคาร ขนาด ๒๓ x๗ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	1,700,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายการ เนื่องจาก พื้นที่เดิมไม่มี ความพร้อมในการ ดำเนินการ	เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ และพื้นที่ดำเนินการให้สอดคล้อง กับข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และ ความต้องการของพื้นที่ จึงเห็นควร เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา อนุมัติ ให้กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงการได้ โดย ในส่วนของความเหมาะสมราคา ค่าสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามการ พิจารณาของสำนักงบประมาณ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในระดับท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย 600 ล้านบาท) จำนวน 54 รายการ	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ ท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย 600 ล้านบาท) จำนวน 54 รายการ	146,075,582		
<u>1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี</u> โครงการลาดยางซิงเกิ้ล ม.	<u>1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี</u> โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรชั้นเดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT) สายบ้านดงพงษ์ - บ้านหาดจิว หมู่ที่ ๕ บ้านหาดจิว ต.วังกระแจะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	1,992,900	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุพื้นที่ ดำเนินการให้ชัดเจน	เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ และรายละเอียดโครงการให้ สอดคล้องกับความเป็นจริง สภาพปัญหา และความ ต้องการของพื้นที่ จึงเห็นควร
<u>2. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. (หน้าวัดสิงห์)	<u>2. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดสิงห์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังสิงห์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	1,974,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุพื้นที่ ดำเนินการให้ชัดเจน	เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ ให้กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ โครงการได้ โดยในส่วนของ
<u>3. เมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท</u> โครงการก่อสร้าง ศูนย์วิทยาศาสตร์กลางแจ้งภายในสวนนกชัยนาท	<u>3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท</u> โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์กลางแจ้งภายในสวนนกชัยนาท หมู่ที่ ๔ ต. เขาท่าพระ โดยจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖ รายการ รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด	5,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เดิมไม่ได้กำหนด หน่วยดำเนินการ	ความเหมาะสมราคา สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตาม การพิจารณาของสำนัก งบประมาณ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
4. เมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โครงการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๒	4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โครงการศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๒ หมู่ที่ ๔ ต.เขาท่าพระ โดยจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย โชนสนุกคิดกับทฤษฎีจำนวน ๑๖ รายการ โชนสนุกกับภพฉายา จำนวน ๔ รายการ โชนสนุกกับสมาธิและการรับรู้ จำนวน ๕ รายการ โชนสัมพันธ์แห่งจินตนาการ จำนวน ๑ รายการ ระบบปรับอากาศประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒,๕๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง พัดลมดูดอากาศ จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด	5,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เดิม ไม่ได้กำหนด หน่วยดำเนินการ	
5. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย โครงการขุดลอกหนองน้ำหลงสาธารณะ ประโชชน์	5. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โครงการ ขุดลอกหนองน้ำหลงสาธารณะประ โยชน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหล่ายลาว ต. ป่าอ้อดอนชัย กว้างเฉลี่ย ๔๒ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๘๕ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร พร้อมทำการตกแต่งคันทางรอบ ๆ หนองน้ำกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ปริมาณดินขุดเฉลี่ย ๑๑,๓๔๐ ลบ.ม. งานปรับแก้คันทางดิน ขุดพร้อมตกแต่ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	384,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุพื้นที่ ดำเนินการให้ชัดเจน	



รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
6. เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย ๕ เชื่อม ซอย ๖ บ้านร่องก้อ หมู่ที่ ๔ ต.แม่คำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	6. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย ๕ เชื่อม ซอย ๖ บ้านร่องก้อ หมู่ที่ ๔ ต.แม่คำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	467,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก พิมพ์ข้อมูล คลาดเคลื่อนจาก ข้อเท็จจริง	
7. เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าซาง ๔ สายทาง	5. เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกในเขต เทศบาลตำบลป่าซาง ๔ สายทาง สายที่ ๑ ถนนทางเชื่อมบ้านใหม่พัฒนา - บ้านป่าคู้ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ ถนนทางเชื่อมบ้านใหม่ พัฒนา - บ้านป่าห้า กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๓ ถนนทางเชื่อมบ้านป่าห้า - บ้านร่องคี กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๔ ถนนทางเชื่อมบ้านร่องคี กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	1,330,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูล คลาดเคลื่อนจาก ข้อเท็จจริง	
8. องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เทศบาล ตำบลบ้านตาก	8. องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โครงการปรับปรุงถนนลาดยางซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก สายทาง เทศบาลตำบลบ้านตาก เชื่อม องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,995,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการขุดลอกคลอง ม. ๔-๕	9. องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โครงการขุดลอกคลองภายในพื้นที่ตำบลสระพัฒนา พร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑ จำนวน ๑ สาย โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๖,๕๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,658,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการและรายละเอียดโครงการเนื่องจากพิมพ์ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและโครงการเดิมไม่ได้ระบุพื้นที่ดำเนินการให้ชัดเจน	
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบ้านบุเจ้าคุณ หมู่ที่ ๑๐	10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบ้านบุเจ้าคุณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังน้ำเขียว - บ้านวังขอน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว ขนาดสันทำนบกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ หรือมีปริมาตรดินถมพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐ ลบ.ม. พร้อมขุดลอกหน้าคลองกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งไม่น้อยกว่า ๑๗,๔๐๐ ลบ.ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลึก ๑ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
11. อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อม สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปลิง - เขา ทอง	11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลิง - บ้านเขาทอง ต.หนองปลิง อำเภอเมือง เชื่อมต่อ ต. เขาทอง อำเภอพยุหะคีรี กว้าง 6 เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อน จากการกำหนดพื้นที่ ดำเนินการ	
12. อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อม สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเกษไชย - บ้าน คลองสำพร้าว	12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเกษไชย-บ้านคลองสำพร้าว ต.เกษไชย เชื่อมต่อ ต.พันลาน อำเภอ ชุมแสง กว้าง 6 เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕,๒๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อน จากการกำหนดพื้นที่ ดำเนินการ	
13. อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อม สร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าสุ่ม-บ้านเขา ค้ำจาว	13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่าสุ่ม-บ้านเขาค้ำจาว ต.มหากร เชื่อมต่อ ต.หัวถนน อำเภอท่า ตะโก กว้าง 6 เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕,๒๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อน จากการกำหนดพื้นที่ ดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สตุท ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
14. อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการขุดลอกบึงระหานน้ำใส	14. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการขุดลอกบึงระหานน้ำใส หมู่ที่ ๖ ต.นากลาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ต.บางประมง อำเภอโกรกพระ ปากกว้าง ๑๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ก้นกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๘,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	
15. อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ สายบ้านน้ำทรง	15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ สายบ้านน้ำทรง หมู่ที่ ๒ ต.น้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ต.หาดตะนง จังหวัดอุทัยธานี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการก่อสร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยวและร้านค้าชุมชน	16. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการก่อสร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยวและร้านค้าชุมชน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดลิมพลี หมู่ที่ ๑ ต.เกาะเกร็ด โดยก่อสร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยว กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร และอาคารร้านค้าชุมชน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดลิมพลี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
17. องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมสร้างบรณะทางผิวแอสฟัลท์ บ้านจรเข้มาก - บ้านบุ	17. องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมสร้างบรณะทางผิวแอสฟัลท์ (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านจรเข้มาก หมู่ที่ ๑๑ - บ้านบุ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลจรเข้มาก งานชั้นพื้นทาง (เสริมซ่อมสร้างและบดอัดแน่น) (งานเสริม ซ่อมแซมด้วยวัสดุหินคลุก) ๗๕๐ ลบ.ม. งานจุดค้ำผิวทาง, ชั้นพื้นทางเดิมหินคลุก โดยวิธี Pavement In - Place Recycling พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. งาน Prime Coat และงาน Tact Coat (ทำความสะอาดผิวจราจรและริมไหล่ทาง ๒ ข้าง) ๗,๕๐๐ ตร.ม. งานผิวจราจรหนา ๕ ซม. ชนิด Asphalt Concrete ๗,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	4,900,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	
18. เทศบาลตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมสร้างบรณะทางผิวแอสฟัลท์ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘	18. เทศบาลตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมสร้างบรณะทางผิวแอสฟัลท์ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ - บ้านแพงพวย หมู่ที่ ๒-๔ ตำบลจันดุม งานชั้นพื้นทาง (เสริมซ่อมสร้างและบดอัดแน่น) (งานเสริม ซ่อมแซมด้วยวัสดุหินคลุก) ๘๑๗.๗๐ ลูกบาศก์เมตร งานจุดค้ำผิวทาง, ชั้นพื้นทางเดิมหินคลุก โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร งาน Prime Coat และงาน Tact Coat (ทำความสะอาดผิวจราจรและริมไหล่ทาง ๒ ข้าง) ๗,๕๐๐ ตารางเมตร งานผิวจราจรหนา ๕ เซนติเมตร ชนิด Asphalt Concrete ๗,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่	4,900,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
19. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านจันทิมา- บ้านจันทิมา หมู่ที่ ๒	19. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านจันทิมา-บ้านจันทิมา หมู่ที่ ๓ ค.ตากแดด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,986,000	ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ดำเนินการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูล ผิดพลาดเนื่องจาก ข้อเท็จจริง	
20. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบลอง พังงา	21. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบบลองพังงา หมู่ที่ ๓ ค.ถ้ำน้ำผุด โดย ทำการถมดินยกระดับถนน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ผิวจราจรหินกะสະปนทราย หน้า ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,807,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
21. โครงการก่อสร้างผนังคาด พร้อมบันได คสล. ริม คลองบุงพงค์ ม.จะ จากสะพานเหนือวัดวังตะกู ถึงฝายสุดเขตเทศบาล	21. เทศบาลตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โครงการ ก่อสร้างผนังคาด พร้อมบันได คสล. ทั้ง ๒ ฝั่ง ริมคลองบุงพงค์ (จาก สะพานเหนือวัดวังตะกู ถึงฝายสุดเขตเทศบาล) หมู่ที่ ๓ ค.วังตะกู ผนังคาด คสล. กว้าง ๕ เมตร หน้า ๐.๐๘ เมตร รวมยาวทั้ง ๒ ฝั่ง ๓๑๐ เมตร หรือหักช่องระบายน้ำแล้วมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๕๐ ตร.ม. บันได คสล. กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๑ จุด วางท่อระบายน้ำ พีวีซี ๘ ๔" จำนวน ๑ จุด วางท่อ คสล. เสริมต่อจากเดิมตามสภาพพื้นที่จริง ถมดินเสริม ๔๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร ปรับตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	4,746,700	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ และพื้นที่ เป้าหมาย เนื่องจาก พิมพ์ข้อความตกหล่น และโครงการเดิมไม่ได้ ระบุพื้นที่ดำเนินการ ให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
22. เทศบาลตำบลป่าเมต อำเภอมือง จังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงเตาเผาปลอดมลพิษ หมู่ที่ ๓	23. เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงเตาเผาปลอดมลพิษ ฌาปนสถานบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๗ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ จำนวน ๑ เตา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ เนื่องจากสถานที่ดำเนินโครงการเดิมไม่มีความพร้อม	
23. เทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงเตาเผาปลอดมลพิษ หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยอ้อ	23. เทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงเตาเผาปลอดมลพิษ ฌาปนสถานบ้านบ้านแม่ลานเหนือ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ จำนวน ๑ เตา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	
24. องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอกว๊าน จังหวัดมหาสารคาม โครงการขุดลอกลำห้วยขึ้นาคอนกลาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖ คอนกลาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖	24. องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอกว๊าน จังหวัดมหาสารคาม โครงการขุดลอกลำห้วยขึ้นาคอนกลาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๑๖ ขนาดปากกว้าง ๒๑ เมตร ปากล่างกว้าง ๑๕ ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ดิกลดตื้น ๑ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ กรูยทางถางป่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร ดินขุดตักเหียงพร้อมเกลี่ยเรียบ ๓๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,873,000	ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
25. เทศบาลตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการปรับปรุงพัฒนาลำน้ำปู้และลำน้ำแม่ฮ่องสอน	25.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการปรับปรุงพัฒนาลำน้ำปู้และลำน้ำแม่ฮ่องสอน แยกเป็น ๑) การพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย งานขุดลอกลำน้ำและ ปรับแต่งพื้นที่ งานปรับภูมิทัศน์ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า งาน ปรับปรุงอาคาร งานก่อสร้างอาคารสิมพระเกียรติ งานก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำ ๒) การพัฒนาลำน้ำปู้ ประกอบด้วย งานปรับแต่งป้องกันคลื่น งานปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะ งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	10,000,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
26.องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว เรียบ (แอสฟัลต์) สายสำนักมะปริงหลุมต้นตาล หมู่ที่ ๘ บ้านเนินสว่าง	26.องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แอสฟัลต์) สายสำนัก มะปริงหลุมต้นตาล หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘๗ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๘ ตร.ม. หรือม่วงท่อ คสล. ๒๑ เมตร ๒ แถว ๆ ละ ๑๒ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,980,000	ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดความ คลาดเคลื่อนจากการ กำหนดพื้นที่ดำเนินการ	
27.องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๗,๗ ค.สามเรือน	27.องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗,๘,๗ ค.สาม เรือน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หานา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	1,900,000	ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดความ คลาดเคลื่อนจากการ กำหนดพื้นที่ดำเนินการ	



รายงานการเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SR2 พทก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
28. เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังขุดอัดแน่นจากบ้าน นาย สนั่น งามจำ ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยเมียง	28. เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังขุดอัดแน่นจากบ้านนายสนั่น งามจำ - อ่างเก็บน้ำ ห้วยเมียง บ้านแป้นโป่งชัย หมู่ที่ ๕ ต.บ้านสา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร งานพื้นที่ทางลูกรัง ๔,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,035,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
29. เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โครงการขุดลอกลำห้วยหวิน หมู่ ๔ ต.บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม	29. เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โครงการขุด ลอกลำห้วยหวิน หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ต.บ้านสา ปากกว้าง ๒๐ เมตร ก้นกว้าง ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๑๐ เมตร งาน ถางป่าขุดตอ ๒๑,๖๘๐ ตร.ม. โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๘,๗๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,900,000	ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดความ คลาดเคลื่อนจากการ กำหนดพื้นที่ดำเนินการ	
30. เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายปากพู่ - ห้วย โลก ตำบลน้ำสวย	30. เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โครงการปรับปรุง ลูกรังเพื่อการเกษตรสายปากพู่ - ห้วยโลก ตำบลน้ำสวย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ให้มีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๕,๖๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด	585,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
31. อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อสร้างแนวความคิดในการพัฒนา ท้องถิ่น	31. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างแนวความคิดในการ พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวฯ ของประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร โดยแบ่งการฝึก อบรมออกเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๒๗๐ คน	2,500,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๑)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่ สศค ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
32.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดคารุศอลิสัน	32.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดคารุศอลิสัน หมู่ที่ ๒ ต.ย่านซื่อ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	10,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	
33.องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ๓ ชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น กว้างไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๙๘๐ ตารางเมตร	33. เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ๓ ชั้น (บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี ติดกับลำคลองสำโรง) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น กว้างไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๙๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	10,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากมีการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล และโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน	
34. องค์การบริหารส่วนตำบลชลสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑ เชื่อม หมู่ ๒	34. องค์การบริหารส่วนตำบลชลสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๕ (ซอยปลาคาร์ป) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๒๖ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,990,000	ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
35. อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่-คางซี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ต.โพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง	35. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่-คางซี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ต.โพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,975,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	
36. อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหนองสาหร่าย ต.หัวป่า อำเภอพรหมบุรี	37. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหนองสาหร่าย ต.หัวป่า อำเภอพรหมบุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,999,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	
37. อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.บางน้ำเชี่ยว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต.บางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี	37. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.บางน้ำเชี่ยว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต.บางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,999,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
35. อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่-คางซี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ต. โปประจักษ์ อำเภอท่าช้าง	35. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่-คางซี้เหล็ก หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ต. โปประจักษ์ อำเภอท่าช้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,975,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	
36. อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหนองสาหร่าย ต. หัวป่า อำเภอพรหมบุรี	37. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหนองสาหร่าย ต. หัวป่า อำเภอพรหมบุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,999,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	
37. อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต. บางน้ำเชี่ยว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต. บางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี	37. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต. บางน้ำเชี่ยว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ต. บางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,999,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
38. อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๒ ต.ห้วยชัน เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๐ ต.ประจักษ์ อำเภออินทร์บุรี	38. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๒ ต.ห้วยชัน เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๐ ต.ประจักษ์ อำเภออินทร์บุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,999,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	
39. อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจรเข้มะ-บ้านบางกระบือใต้ ต.คันโพธิ์ เชื่อมต่อ ต.บางกระบือ อำเภอเมือง	39. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจรเข้มะ-บ้านบางกระบือใต้ ต.คันโพธิ์ เชื่อมต่อ ต.บางกระบือ อำเภอเมือง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,975,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	
40. เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย โครงการขุดลอกคลองปลาร้า	40. เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย โครงการขุดลอกคลองปลาร้า หมู่ที่ ๑๐ ต.ในเมือง ปากกว้าง ๒๐ เมตร ก้นกว้าง ๔ เมตร ลึก ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดอัดคันดินข้างคลองทั้งสองฝั่ง กว้าง ๔ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,988,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ความที่ สดท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
41. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	41. เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าสะตือ หมู่ที่ ๒ ต.ปากน้ำ จำนวน ๑) สายทาง กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	1,985,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการและ รายละเอียดโครงการ เนื่องจากการยกฐานะ และโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
42. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู อำเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	42. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองถั่วพุด หมู่ที่ ๖ ต. ดอนปรู กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,953,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
43. องค์การบริหารส่วนตำบลปลายนา อำเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการปรับปรุงถนน ลงหินคลุกพร้อมบดอัด	43. เทศบาลตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑ บ้านรางหางม้า ต.ปลายนา เริ่มจากบริเวณประตูน้ำหมู่ที่ ๑ ถึงบริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,988,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการและ รายละเอียดโครงการ เนื่องจากการยกฐานะ และโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๙)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
44. องค์การบริหารส่วนตำบลปลายนา อำเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	44. เทศบาลตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านคอนกลาง ต.ปลายนา เริ่ม จากบริเวณบ้านนางลิ้นจี่ ซิดปรางค์ ถึงบริเวณบ้านนางระเวง เมือง จินดา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔,๐๗๔ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	1,998,500	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการและ รายละเอียดโครงการ เนื่องจากการยกฐานะ และโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
45. องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	45. องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังจิก ต. วังลึก เริ่มต้นจากบริเวณคันคลองชลประทาน ถึงบริเวณที่นายนายบัว ไสยงา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๔ หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๖ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,983,500	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
46. เทศบาลตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการขุดลอกลำห้วยกอก (ช่วงที่ ๓) งบประมาณ	46. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ โครงการขุดลอกลำห้วยกอก (ช่วงที่ ๓) ความกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ เมตร ความกว้างกันห้วยเฉลี่ย ๗.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินขุดด้วยรถขุดไม่น้อยกว่า ๔๖,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,523,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อน จากการกำหนดพื้นที่ ดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 פרק. 4)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
47. เทศบาลตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายโรงฆ่าสัตว์เก่า-โรงฆ่าสัตว์ใหม่)	47. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายโรงฆ่าสัตว์เก่า-โรงฆ่าสัตว์ใหม่) ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 6 เมตร หน้า 0.20 เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร งานดินถมคันทาง (ปรับเกลี่ยบดทับ) ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานชั้นพื้นทาง (ลูกรังปรับเกลี่ยบดทับ) ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และงานท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	967,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	
48. เทศบาลตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล ๑	48. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	
49. อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. ๑๕	49. องค์การบริหารส่วนตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาไร่ใหญ่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,900,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	



รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
50. เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัด อุดรธานี โครงการขยายการติดตั้งและวางระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	50. เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โครงการขยาย การติดตั้งและวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๘ จุด ๓๕ จุด ๑) บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพลอยวิลล่า ๒ จำนวน ๑ จุด ๒) บริเวณ หน้าสถานีตำรวจชุมชนพีระจิตร จำนวน ๑ จุด ๓) บริเวณหน้าชุมชนการ เคหะแห่งชาติ จำนวน ๒ จุด ๔) บริเวณแยกเข้าคุ้มโนนมะเขือ (ชุมชนดง อุดม) จำนวน ๑ จุด ๕) บริเวณหน้าชุมชนประปาเขต ๗ จำนวน ๒ จุด ๖) บริเวณหน้าชุมชนหนองขาม ถนนอุดร-สกลนคร จำนวน ๒ จุด ๗) บริเวณหน้าชุมชนค่ายเสนีย์ จำนวน ๒ จุด ๘) บริเวณหน้าชุมชนที่เคธานี ๓ จำนวน ๒ จุด ๙) บริเวณหน้าชุมชนพรสวรรค์ จำนวน ๒ จุด ๑๐) บริเวณหน้าชุมชนนาทราย จำนวน ๒ จุด ๑๑) บริเวณหน้าชุมชนนาคอน จำนวน ๒ จุด ๑๒) บริเวณหน้าหน้าอาคาร สนง.เทศบาลฯ (แห่งใหม่) จำนวน ๒ จุด ๑๓) บริเวณตลาดบ้านดงอุดม จำนวน ๒ จุด ๑๔) บริเวณ หน้าสถานบริการน้ำมันบ้านหนองไส จำนวน ๒ จุด ๑๕) บริเวณสาม แยกหนองไส-คอนภู จำนวน ๒ จุด ๑๖) บริเวณชุมชนการเคหะ (สามแยก ซอยการเคหะ ๑) จำนวน ๒ จุด ๑๗) บริเวณชุมชนการเคหะ (สามแยก โครงการ ๒) จำนวน ๒ จุด ๑๘) บริเวณภายใน สนง.ทล.หนองบัว จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	10,963,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำว่าที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
51. เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลานคสล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตร.ม. พร้อมจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด ๓๔ ตัว	51. เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โครงการก่อสร้างลาน คสล. และจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนคอนหัน โดยก่อสร้างลาน คสล. หน้า ๐.๑๐ เมตร ให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตร.ม. พร้อมจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด (๓๔ ตัว) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	
52. เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคอนแค้น - นาคุณน้อย	52. เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคอนแค้น - นาคุณน้อย หมู่ที่ ๖,๑๖	1,994,360	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	
53. เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหว้า - นาอุดม	53. เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหว้า - นาอุดม หมู่ที่ ๕,๑๕	1,988,725	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๑)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
54. เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ช.นาคำ ๑๓ - ซ.อุ้วทันยา หมู่ ๑๑	54. เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาคำ ๑๓ - ซอยอุ้วทันยา หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๑ ซอยอุ้วทันยา งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๓ ท่อน พร้อมคอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร และ งานยาแนวรอยต่อท่อ งานบ่อพักท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ งานผิวจราจร คสล. กว้าง ๑ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๐ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๓๒ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ซอยนาคำ ๑๓ - ซอยอุ้วทันยา งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕๗ ท่อน พร้อมคอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร และงานยาแนวรอยต่อท่อ งานบ่อพักท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ บ่อ งานผิวจราจร คสล. กว้าง ๑ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๒๓ ตารางเมตร งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๘ ตารางเมตร รายละเอียดคามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,992,897	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย คำนวณการและ รายละเอียดโครงการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูล ผิดพลาด คลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง และ โครงการเดิมไม่ได้ระบุ รายละเอียดโครงการ ให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุค ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10,613.353 ล้านบาท) จำนวน 9 รายการ	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10,613.353 ล้านบาท) จำนวน 9 รายการ	33,381,000		
<u>1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไหล่น้ำ หมู่ที่ ๓ ชุมชนหลังศาลากลาง ค.หนองลู กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๕ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	<u>1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไหล่น้ำ หมู่ที่ ๓ ชุมชนหลังศาลากลาง ค.หนองลู กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ในการซื้อของ สอบราคา	เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ หน่วยดำเนินการ และรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สภาพปัญหา และความ ต้องการของพื้นที่ จึงเห็นควร
<u>2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา อำเภอกลองखง จังหวัดกำแพงเพชร</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมแม่น้ำปิง-บ้านท่าพุทราเหนือ	<u>2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา อำเภอกลองखง จังหวัดกำแพงเพชร</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,500,000	ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากชำรุดกับสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว	เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการได้ โดยในส่วนของความเหมาะสมราคาคำสั่งก่อสร้างให้เป็นไปตามการพิจารณาของสำนักงานประมาณ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๑)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณะ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ จุดล่อกล้าห้วยแม่เมะ หมู่ที่ ๒-๓ ความกว้างท้องน้ำเฉลี่ย ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕,๗๒๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๖๐ ลบ.ม.	3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณะ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด ศรีสะเกษ จุดล่อกล้าห้วยแม่เมะ หมู่ที่ ๒-๓ ความกว้างท้อง น้ำเฉลี่ย ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๑,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	495,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากพื้นที่ที่จะ ดำเนินการบางส่วน เป็น เกาะแก่งและหินขนาดใหญ่ หากดำเนินการจะ เกิดปัญหาเกี่ยวกับ ประชาชนในพื้นที่ ทำ ให้ไม่สามารถผันน้ำ เข้าพื้นที่การเกษตร และกรณีเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากจะมี ปัญหาการชะลอกของ กระแสน้ำ	
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมสนามกีฬาเรียงถนนแอ่น หมู่ที่ ๖ ต.บ้านควน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเจิม - ทุ่งไร่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ต.บ้านควน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๘ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,686,000	ขอโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ เนื่องจาก โครงการเข้าซ้อนกับ องค์การบริหารส่วน จังหวัดตรัง ได้ ดำเนินการไปแล้ว	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้งิ้ว หมู่ที่ ๑ - บ้านสระครก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑๐ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้งิ้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,000,000	ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
<p>6. เทศบาลตำบลกระนวน อำเภอเมืองภูเก็ จังหวัดภูเก็ต โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ทต.กระนวน บริเวณถนนกะตะน้อย และถนนท้ายนา - กะตะ โครงการ ZONE A ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนกะตะน้อย โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร (ภายนอก) ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๓๐ เมตร (ภายใน) ระยะทาง ๖๔๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักค้ำทราย คสล. ขนาดภายในกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร ลึก ๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และทำฝิวรางรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกะตะน้อย หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ฝิวรางรไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. โครงการ ZONE B ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนท้ายนา - กะตะ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายนอก ๑.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร (ภายใน) ระยะทาง ๑๘๑.๐๐ เมตร และสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๑.๘๐ เมตร (ภายใน) ระยะทาง ๒๘๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักค้ำทราย คสล. ขนาดภายในกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง บริเวณแยกกะตะเซ็นเตอร์ และซ่อมแซมฝิวรางรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตร.ม. และทางเท้าบางส่วน (ขนาดพื้นที่ตามแนวสำรวจเดิม) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>6. เทศบาลตำบลกระนวน อำเภอเมืองภูเก็ จังหวัดภูเก็ต โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ทต.กระนวน บริเวณถนนกะตะ (ช่วงถนนกะตะ - ถนนเกษขวัญ และช่วงถนนกะตะ - แยกกะตะเซ็นเตอร์) โครงการ ZONE A ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนกะตะ ช่วงถนนกะตะ - ถนนเกษขวัญ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร (ภายนอก) ความลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ความยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร และช่วงที่ ๒ ความยาว ๔๓๘.๐๐ เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น ๗๔๘.๐๐ เมตร พร้อมฝิวรางรแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๕,๐๑๔ ตร.ม. โครงการ ZONE B ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนกะตะ ช่วงถนนกะตะ - แยกกะตะเซ็นเตอร์ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร (ภายนอก) ความลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ - ๑.๗๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมซ่อมแซมฝิวรางรแอสฟัลท์ติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. และก่อสร้างทางเท้าขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร และขนาดความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๔๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	21,900,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากสถานที่ดำเนินการเดิมเอกชนได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงบางส่วนแล้ว	
<p>7. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยบ้านเหนือทางขึ้นเขาเก็ดหนี่ หมู่ที่ ๒ ต.เชิงทะเล รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	<p>7. องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบชุมชนน้ำเกาะค้างคาว หมู่ที่ ๕ ต.เชิงทะเล รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด</p>	1,900,000	ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น	

รายงานการเสนอหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
8. เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านธิ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	8. เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าอ่างเก็บน้ำแม่ธิ บ้านคอยเวียง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านธิ พร้อมรางระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ เมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,900,000	ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิมซ้ำซ้อนกับโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท	



รายงานการเอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบคานหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
9. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนน คสล. สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ซอยวงแหวนฝั่งขวา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.	9. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนน คสล. สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ซอยวงแหวนฝั่งซ้าย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของราษฎรในพื้นที่ที่จะดำเนินการ ซึ่งราษฎรหลายรายที่เป็นเจ้าของที่ดิน ที่อยู่ติดกับแนวเขตถนนที่จะดำเนินการก่อสร้าง ไม่ยินยอมอุทิศที่ดินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

( ) รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่๑๑๓ ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินสำรองจ่าย 35.3561 ล้านบาท) จำนวน 1 รายการ	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินสำรองจ่าย 35.3561 ล้านบาท) จำนวน 1 รายการ	1,000,000		
1. องค์การบริหารส่วนตำบลตาไว อำเภอบึงสามพัน จังหวัด กำแพงเพชร โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียเมือง กว้าง ๕ เมตร หมู่ที่ ๑	1. องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอบึงสามพัน จังหวัด กำแพงเพชร โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านไพรสวรรค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมคั่นลูกรังถมไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร	1,000,000	เนื่องจากการ ออกแบบก่อสร้างมี ความผิดพลาด และ สถานที่คลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง จึงขอ เปลี่ยนแปลงรายการ	เป็นการเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการและ รายละเอียดโครงการให้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงเห็น ควรเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ ให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงการได้ โดย ในส่วนของความเหมาะสมราคา ค่าสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามการ พิจารณาของสำนักงบประมาณ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ สธ 0227/ 4461

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
	สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
3	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการ ทุกระดับ		โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการ ทุกระดับ			
3.1	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา ด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรี สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3.3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาด้าน แผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.0249	เนื่องจากสำนักงบประมาณ ได้ อนุมัติจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงาน จากงบประมาณ 2553 เป็น	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ สอดคล้องกับระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง และเนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการ
3.2	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา ด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วย กระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3.3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาด้าน แผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.0249	งบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณ ตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ	เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้ กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรอนุมัติ ตามที่เสนอ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ ศบ 0227/4461

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
3.3	อาคารพิศพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 8,606,000 บาท	8.6060	อาคารพิศพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 7,630,100 บาท	7.6301	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2554 ซึ่งขอเปลี่ยนแปลง	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่
3.4	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแดนดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3.3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแดนดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.0249	1. ระยะเวลาการดำเนินงานจากงบประมาณ 2553 เป็นงบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณตามที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติ	ดำเนินการได้จริง และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ
3.5	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแดนดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3.3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแดนดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.0249		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สศค ที่ สช 0227/ 4461

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
3.6	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3.3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.0249	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่
3.7	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3.3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.0249	1. ระยะเวลาการดำเนินงานจากงบประมาณ 2553 เป็นงบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณตามที่สำนักงานประมาณอนุมัติ	ดำเนินการ ได้จริง และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ
3.8	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3.3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.0249		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ สร 0227/ 4461

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
3.9	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3.3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.0249	เนื่องจากสำนักงบประมาณ ได้ อนุมัติจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงาน จากงบประมาณ 2553 เป็น งบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณ ความที่สำนักงบประมาณอนุมัติ	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ สอดคล้องกับระยะเวลาที่ กำหนดการได้จริง และเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้ กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรอนุมัติ ตามที่เสนอ
3.10	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3.3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.0249		
3.11	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3.3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.0249		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ ศบ 0227/ 4461

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
3.12	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแดนดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3.3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่าดินแดนดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.0249	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงานจากงบประมาณ 2553 เป็นงบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณตามที่สำนักงานประมาณอนุมัติ	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ดำเนินการได้จริง และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ
3.13	โรงจอดรถ (8 คัน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 154 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 1,102,000 บาท	1.1020	โรงจอดรถ (8 คัน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 154 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 678,000 บาท	0.6780		
3.14	ระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตรพร้อมบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ระบบ ปี 2553 งบประมาณ 3,500,000 บาท	3.5000	ระบบประปาหอดึงสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตรพร้อมบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ระบบ ปี 2554 งบประมาณ 2,538,000 บาท	2.5380		
	รวมเงินทั้งสิ้น 49,750,000 บาท	49.7500	รวมเงินทั้งสิ้น 44,120,000 บาท	44.1200		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

กระทรวงสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ สธ 0227/ 4461  
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
	สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
2	โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ		โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ			
2.1	ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 19,599,000 บาท	19.5990	ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 18,948,000 บาท	18.9480	เนื่องจากสำนักงบประมาณ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงานจากงบประมาณ 2553 เป็นงบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ดำเนินการได้จริง และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ
	รวมเงินทั้งสิ้น 19,599,000 บาท	19.5990	รวมเงินทั้งสิ้น 18,948,000 บาท	18.9480		



รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่ตคค ที่ สช 0227/ 4461

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
	สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
1	โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ		โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ			
1.1	อาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450ตารางเมตร (รวมราคาค่า แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 8,498,000 บาท	8.4980	อาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450ตารางเมตร (รวมราคาค่า แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 8,498,000 บาท	8.4980	เนื่องจากสำนักงบประมาณ ได้ อนุมัติจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงานจาก งบประมาณ 2553 เป็น งบประมาณ 2554	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ สอดคล้องกับระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง และเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึง เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ
1.2	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสิงหนคร จังหวัดยโสธร จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 10,049,000 บาท	10.0490	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสิงหนคร จังหวัดยโสธร จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 10,048,800 บาท	10.0488		
1.3	อาคารโรงซักฟอก กายกลาง เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาล แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 7,750,000 บาท	7.7500	อาคารโรงซักฟอก กายกลาง เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาล แก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 7,370,000 บาท	7.3700		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สวด ที่ สข 0227/ 4461

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
1.4	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลทอง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 11,071,000 บาท พรก. ปี 2553 งบประมาณ 10,351,000 บาท เงินบำรุงสมทบ 720,000 บาท	10.3510	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลทอง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 11,070,000 บาท พรก. ปี 2554 งบประมาณ 10,351,000 บาท เงินบำรุงสมทบ 719,000 บาท	10.3510	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้ อนุมัติจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงานจาก งบประมาณ 2553 เป็น งบประมาณ 2554	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไม่ สอดคล้องกับระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง และเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
1.5	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 5,606,000 บาท	5.6060	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 5,603,000 บาท	5.6030	2. จำนวนเงินงบประมาณ ตามที่สำนักงานประมาณอนุมัติ	สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึง เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ
1.6	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 8,814,000 บาท	8.8140	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 8,199,900 บาท	8.1999		
1.7	อาคารตึกคนไข้ 30 เตียง โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 6,638,000 บาท	6.6380	อาคารตึกคนไข้ 30 เตียง โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 6,130,000 บาท	6.1300		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

กระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ สร 0227/ 4461

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
1.8	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 8,814,000 บาท	8.8140	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 8,550,000 บาท	8.5500	เนื่องจากสำนักงบประมาณ ได้ อนุมัติจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงานจาก งบประมาณ 2553 เป็น งบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณ ตามที่สำนักงบประมาณอนุมัติ	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ สอดคล้องกับระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง และเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึง เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ
	รวมเงินทั้งสิ้น 66,520,000 บาท	66.5200	รวมเงินทั้งสิ้น 64,750,700 บาท	64.7507		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

กระทรวงคมนาคม

รัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553

(ด่วนที่สุด ที่ คค 0208/ สนย. 1178 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553) แจ้งตามหนังสือ

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค 0208/ 9738 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		เหตุผลความจำเป็น	ความเห็นสำนักงบประมาณ
จาก สาขา - โครงการ - รายการ	เป็น สาขา - โครงการ - รายการ		
สาขา : สาขาขนส่ง ขนส่งทางถนน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 คอนทางรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี - งบประมาณตามมติกรม. 450,000,000 บาท สงป.เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายเงิน (ผูกพันงบประมาณปี 2554 - 2555) ระยะเวลาดำเนินการ 19 เดือน ปี 2554 เท่ากับ 219,000,000 บาท ปี 2555 เท่ากับ 231,000,000 บาท	สาขา : สาขาขนส่ง ขนส่งทางถนน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 คอนทางรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ผลการประกวดราคา 346,960,740 บาท กรมฯ ทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายเงิน (ผูกพันงบประมาณปี 2554 - 2556) ระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน ปี 2554 เท่ากับ 105,561,361 บาท ปี 2555 เท่ากับ 159,575,540 บาท ปี 2556 เท่ากับ 81,823,839 บาท	ประกวราคาได้ต่ำกว่าวงเงินที่กรม. อนุมัติไว้ และระยะเวลาดำเนินการ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปี 2554 - 2555 เป็นปี 2554 - 2556 เนื่องจากพื้นที่ ดำเนินโครงการเป็นเกาะ มีฝนตกชุก การขนส่งวัสดุ และการก่อสร้างจะใช้ เวลามากกว่าโครงการโดยปกติ จึงมี ความจำเป็นต้องขอทบทวน และปรับ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง	เห็นสมควรให้กรมทางหลวงปรับ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดย ขยายระยะเวลาดำเนินการ จากเดิม ปี 2554 - 2555 เป็น ปี 2554 - 2556



ที่ นร ๑๑๑๕/๐๗๖๘

สำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ส่วนที่สุค ที่ นร ๐๕๐๖/๓๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากได้ผ่านการกลั่นกรองตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ แล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้มีกำหนดขอบเขตระยะเวลาการลงนามสัญญาและการเบิกจ่ายเงินให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ บรรลุวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยหากส่วนราชการใดไม่สามารถดำเนินการลงนามสัญญาได้ตามกำหนด เห็นควรให้คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยอาจใช้แหล่งเงินลงทุนอื่นในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ เห็นควรให้เร่งพิจารณาจัดสรรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) ให้แก่โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่มีศักยภาพและเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

E-mail Danucha@nesdb.go.th