

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗/๑๗๗๘๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๗๗๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๔๑๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๑/๑๓๒๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ลงมติอนุมัติและรับทราบ ทั้ง ๑๑ ข้อ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง รวมทั้งหน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อเสนอเพิ่มเติมของสำนักงบประมาณ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/

17485



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๗ ตุลาคม 2554

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ

2. รายละเอียดประกอบการขออนุมัติเงินทดรองราชการก่อสร้างแบบปรับราคาได้ ค่า K กรมทางหลวงชนบท

3. การขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

4. รายการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

5. การปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการ

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เพื่อดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) กระทรวงการคลังขอสรุปสาระสำคัญและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการภายใต้เงินกู้ดังกล่าว ดังนี้

1. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้รับทราบกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 400,000 ล้านบาท โดยเป็นการจัดสรรเพื่อสมทบเงินคงคลัง 50,000 ล้านบาท สำหรับวงเงินส่วนที่เหลือ 350,000 ล้านบาท ได้จัดสรรสำหรับโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการและจัดสรรเงินเพื่อดำเนินโครงการในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ รวม 15 สาขา วงเงิน 349,960.44 ล้านบาท ต่อมามีการยกเลิกโครงการในวงเงิน 1,037.60 ล้านบาท คงเหลือวงเงิน 348,922.84 ล้านบาท ณ วันที่ 16 กันยายน 2554 มีผลการเบิกจ่ายเท่ากับ 292,538.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.84 ของวงเงินโครงการทั้งหมด

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2554 ครั้งที่ 5/2554 และครั้งที่ 6/2554 สรุปสาระสำคัญเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ ดังนี้

/สาระ ...

สาระสำคัญ

เนื่องจากการตัดสินใจโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ยังคงเหลือระยะเวลาอีกประมาณ 1 ปี คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรติดตามเร่งรัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยกำหนดให้ทุกโครงการเบิกจ่ายไปแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ยกเว้นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว อย่างไรก็ตาม มีโครงการจำนวนหนึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน เนื่องจากเหตุผลที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่หรือสำรวจความเสียหายได้ หรือปัญหาความล่าช้าจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ขณะนี้มีโครงการที่ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

1.1 การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1) การขอขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรเงินโครงการ ของกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาอุทกภัย ของกรมการแพทย์ และโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาอุทกภัยของกรมสุขภาพจิต ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ในวงเงิน 1,7200 ล้านบาท และ 15,4927 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อการจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินไปแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า ไม่สามารถส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อการจัดสรรเงินได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูแก้ไขปัญหามลพิษ ซึ่งหน่วยงานต้องใช้เวลาในการเข้าสำรวจพื้นที่ (จังหวัดปัตตานี) นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานว่าได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม จึงขอให้คณะกรรมการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาขอรับจัดสรรเงินจากสำนักงานประมาณ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อการจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินไปแล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทั้งนี้ หากไม่สามารถขอรับจัดสรรเงินได้ตามกำหนดเห็นควรยกเลิกโครงการและรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป

2) การขอขยายระยะเวลางานในสัญญาของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย

- กระทรวงศึกษาธิการ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) : โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี วงเงิน 111,8180 ล้านบาท

- กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) : โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานเครือข่ายบริการทุกระดับ และโครงการค่าก่อสร้างอาคารที่พักพยาบาลสำหรับพยาบาลเพื่อรองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ วงเงิน 274,1274 ล้านบาท

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด : โครงการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด วงเงิน 23,7411 ล้านบาท

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่น และโครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงิน 23,706.1 ล้านบาท
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หน่วยงานชี้แจงว่า ปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมในการลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงนามได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขณะที่โครงการจำนวนหนึ่งได้ลงนามในสัญญาแล้วแต่ลงนามภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้วบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการดำเนินโครงการและระยะเวลาการเบิกจ่ายอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญา ดังนี้

กรณีที่ 1 โครงการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานเร่งรัดการลงนามในสัญญาภายใน 1 เดือน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลา หากไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามกำหนดเห็นควรยกเลิกโครงการและรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป

กรณีที่ 2 โครงการที่หน่วยงานลงนามในสัญญาแล้ว แต่เป็นการลงนามสัญญาหลังจากระยะเวลาที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ เนื่องจากการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ทำให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น แต่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการหน่วยงานจึงได้ลงนามในสัญญาไปก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติขยายระยะเวลาลงนามในสัญญา คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้สัถยาบันการลงนามในสัญญาหลังจากระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามที่หน่วยงานเสนอ

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาของหน่วยงาน รวมถึงการดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามความเห็นคณะกรรมการฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2555 สำหรับส่วนที่เกินปีงบประมาณ 2555 หน่วยงานจะต้องจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการต่อไป โดยในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

3) การขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

กระทรวงศึกษาธิการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี วงเงิน 686.4230 ล้านบาท โดยรายละเอียดการขอขยายเวลาลงนามในสัญญาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายเงินล่าช้าเนื่องจากการแก้ไขรูปแบบก่อสร้างและการปรับย้ายผังพื้นที่อาคาร ทำให้การก่อสร้างอาคารมีความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อรายการครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นรายการที่ต้องดำเนินงานต่อเนื่องจากการก่อสร้างอาคาร ยังไม่สามารถนำเข้ามาติดตั้งในอาคารได้ตามกำหนด คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินตามที่หน่วยงานเสนอ สำหรับรายการที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเป็นภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

1.2 การก่อกำหนดผู้ผูกพันก่อนได้รับจัดสรรเงินของกระทรวงศึกษาธิการ

1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติการดำเนินโครงการและจัดสรรเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ขนาด 9 ชั้น ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาศัลยแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขวงเงิน 200 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดจ้างโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการ e-auction วงเงิน 199.70 ล้านบาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างบริษัทดังกล่าวในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ก่อนที่สำนักงานประมาณจะอนุมัติจัดสรรวงเงินไปในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมหาวิทยาลัยได้อ้างเหตุผลความจำเป็นว่าเป็นโครงการเร่งด่วนและได้ดำเนินการเพื่อเร่งรัดให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน และไม่ทำให้ราชการต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด จึงได้ทำการก่อกำหนดผู้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงินดังกล่าว

2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติการดำเนินโครงการและจัดสรรเงินวงเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ในส่วนของเงินสำรองจ่ายเพื่อดำเนินโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ วงเงิน 50 ล้านบาท มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความจำเป็นต้องใช้เงินอุดหนุนจากเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานวงเงิน 137,529.50 บาท สำหรับดำเนินการการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์จำนวน 16 แห่งในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตกที่ได้มีขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2553 เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนตามแผนการดำเนินงาน รวมทั้งได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือจากคณะผู้วิจัยและประชาชนในพื้นที่แล้ว หากมหาวิทยาลัยศิลปากรชะลอโครงการเพื่อรอผลการพิจารณาจัดสรรเงินจากสำนักงานประมาณจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่ได้เตรียมการดำเนินงานไว้แล้ว และเป็นการดำเนินการเพื่อเร่งรัดให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน โดยไม่ทำให้ราชการต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด จึงได้ทำการก่อกำหนดผู้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงิน

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการก่อกำหนดผู้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 17 (2) “โครงการใดที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดหาเงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการใช้จ่ายเงินกู้โครงการดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม” โดยระเบียบดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตามมาตรา 23 วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนและมีใช้กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อกำหนดผู้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก่อนได้รับเงินประจำงวด หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก่อกำหนดผู้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้” จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อกำหนดผู้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงินสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ขนาด 9 ชั้น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

1.3 การยกเลิกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1) โครงการจัดซื้อรถเข็น ขนาด 90 คัน จำนวน 1 คัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 อนุมัติจัดสรรเงินให้กับโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริหารสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 6,117 รายการ วงเงิน 10,613,3530 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงรายการจัดซื้อรถเข็น ขนาด 90 คัน วงเงิน 88 ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าว เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าโครงการดังกล่าวมีวงเงินที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการลักษณะเดียวกันของกองทัพเรือ โดยในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาทบทวนความจำเป็นและความคุ้มค่าของโครงการดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตว่า จากปริมาณงานของการใช้รถเข็นและความคุ้มค่าทางธุรกิจ การซื้อนอกจากจะใช้เงินจำนวนมากแล้ว เมื่อตัดค่าเสื่อมราคา ค่าบำรุงรักษา และค่าจ้างแรงงานคนขับรถเข็น การเข้าดำเนินงานจะใช้งบประมาณน้อยกว่าการซื้อมาก จึงไม่เหมาะสมที่จะต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นตามมติคณะกรรมการเร่งรัดฯ จึงเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกโครงการจัดซื้อรถเข็น ขนาด 90 คัน จำนวน 1 คัน วงเงิน 88 ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และให้นำวงเงินของโครงการรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายต่อไป

2) โครงการในสาขาการลงทุนในระดับชุมชน

จังหวัดสงขลาและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้รับอนุมัติการดำเนินโครงการและจัดสรรเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการส่งเสริมการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปสาละลัง กิจกรรมสำรวจและประเมินศักยภาพธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป วงเงิน 15,6000 ล้านบาท และโครงการขยายตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเทศมาเลเซีย เพื่อการจ้างงานทำของแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 16,9211 ล้านบาท โดยจังหวัดสงขลาแจ้งว่า กิจกรรมจัดฝึกอบรมต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจต่อผลการดำเนินโครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี (ปี 2554) ได้จึงขอยกเลิกโครงการส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานแจ้งว่า ไม่ได้รับการตอบรับจากบริษัทจัดหางานในต่างประเทศภายในเวลาที่กำหนด จึงขอยกเลิกโครงการส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการยกเลิกโครงการส่งเสริมการพัฒนารัฐกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปสาละลัง กิจกรรมสำรวจและประเมินศักยภาพธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป วงเงิน 14,7397 ล้านบาท และโครงการขยายตลาดแรงงานในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเทศมาเลเซียเพื่อการจ้างงานทำของแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 8,5396 ล้านบาท

1.4 การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่าย

1) กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบทขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับโครงการถนนไร้ฝุ่นจำนวน 51 สัญญา และ 27 สัญญา วงเงิน 4,347,949.72 บาท และ 2,013,305.88 บาท ตามลำดับ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสำนักงานประมาณพิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นวงเงิน 4,306,697.00 บาท และ 1,980,372.00 บาท ตามลำดับ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ของกรมทางหลวงชนบท จำนวน 51 สัญญา และ 27 สัญญา วงเงินรวม 6,287,069 บาท (4,306,697.00 บาท + 1,980,372.00 บาท)

2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน

กรมชลประทานขอรับจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับโครงการคันกันน้ำ ต.วังพิรุณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วงเงิน 3,203,364 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เนื่องจากเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วปรากฏว่ามีปริมาณงานที่ส่งมอบงานจริงมากกว่าปริมาณงานตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ผู้รับจ้างสามารถคิดค่างานเพิ่มขึ้นได้ โดยที่อัตราค่างานต่อหน่วยยังคงเป็นอัตราเดิมตามการคิดค่างานตามสัญญามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ประกอบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรไว้เดิมไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้นได้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการคันกันน้ำ ต.วังพิรุณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วงเงิน 3,203,364 บาท

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2554 คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เพื่อให้โครงการที่มีความจำเป็นต้องขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายสามารถดำเนินโครงการได้ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555

1.5 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1) ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553

- หมวด 4 ข้อ 19 "...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอตกลงพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงานเจ้าของโครงการจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามข้อ 27 และข้อ 27/1"

2) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

หน่วยงานดำเนินโครงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สรุปสาระสำคัญของคำขอได้ ดังนี้

- กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้แก่ หน่วยดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดรายการ วงเงินค่าก่อสร้าง และเพิ่มเติมรายละเอียดปริมาณงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน ขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนระหว่างงานดำเนินงานเองและงานจ้างเหมา

- กระทรวงศึกษาธิการ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำนวนรายการ

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้นเป็นการแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดโครงการตามที่ขออนุมัติได้

1.6 การขอคืนวงเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1) การขอคืนวงเงินเหลือจ่ายของกรมทรัพยากรทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 อนุมัติให้กรมทรัพยากรทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (TICEF) ภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 โดยอนุมัติให้จัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 12.18 ล้านบาท กรมทรัพยากรทางปัญญา แจ้งว่าได้ลงนามในสัญญาจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบรายจ่ายอื่น วงเงิน 44,999.99 ล้านบาทแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้อง ใช้วงเงินเหลือจ่ายอีก คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการคืน วงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 สำหรับโครงการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (TICEF) ของกรมทรัพยากร ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 12.1794 ล้านบาท

2) การขอคืนเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติ การดำเนินโครงการและจัดสรรเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 344,477.6 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2) โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา และ 3) โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจ้งว่าได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วในบางกิจกรรม สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงขอคืนเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 9,442.6 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วงเงิน 1,966.5 ล้านบาท

(2) โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา วงเงิน 7,385.4 ล้านบาท

(3) โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ วงเงิน 0.0907 ล้านบาท

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการคืนเงิน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 9,442.6 ล้านบาท

1.7 การขออนุมัติปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาการอนุมัติปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการ เบิกจ่ายเงินอันเป็นผลจากการพิจารณาความเหมาะสมของวงงานภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ ขอรายงานว่า มีหน่วยงานขออนุมัติ ดังนี้ (1) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขอปรับแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน รายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วงเงิน 145 ล้านบาท รายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าแดด ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วงเงิน 200 ล้านบาท รายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวารินชำราบ ระยะที่ 2 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วงเงิน 175 ล้านบาท และรายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนพิษณุโลก ระยะที่ 2

จ.พิษณุโลก วงเงิน 75 ล้านบาท (2) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ขอปรับแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต วงเงิน 2,600 ล้านบาท สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรอนุมัติ และคณะกรรมการฯ รับทราบแล้ว จึงขอรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยและกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

1.8 การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยขอรับทราบข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดประชุมหารือเป็นระยะ โดยเฉพาะโครงการที่มีวงเงินสูงและมีการเบิกจ่ายล่าช้า ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 24 (2) “ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินลงทุนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กำหนด” และข้อ 24 (3) “ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน และเสนอแนะแนวทาง การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการ” อย่างไรก็ตาม ยังมีหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวโดยไม่เข้าร่วมประชุมหารือและไม่รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินลงทุนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการและรายงานข้อมูลเหตุผลในการดำเนินโครงการล่าช้า ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) ผู้รับผิดชอบโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเร่งรัดให้สำนักงาน ก.พ.ร. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินลงทุนและเข้าประชุมหารือกับคณะกรรมการฯ ด้วย

2. โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)

โครงการเงินกู้ DPL มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนภาครัฐที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ โครงการที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 อนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL วงเงินรวม 30,529.1424 ล้านบาท ได้แก่

- โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 18,053.7090 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการในสาขาขนส่ง วงเงิน 396.9939 ล้านบาท สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วงเงิน 386.4093 ล้านบาท สาขาการศึกษา วงเงิน 1,358.0816 ล้านบาท สาขาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 15,595.9368 ล้านบาท และสาขาสาธารณสุขพัฒนาบุคลากร วงเงิน 316.2875 ล้านบาท

- โครงการนอกแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 12,475.4334 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการของกระทรวงคมนาคม วงเงิน 7,627.2360 ล้านบาท กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วงเงิน 721.3978 ล้านบาท และกระทรวงการคลัง วงเงิน 4,126.7997 ล้านบาท

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า ขณะนี้ได้มีการจัดสรรเงินให้หน่วยงานเจ้าของโครงการไปแล้วบางส่วน โดยยังมีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการจัดส่งข้อมูลรวมถึงแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้สำนักงานประมาณ (กรณีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (กรณีโครงการนอกแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเร่งส่งข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสำนักงานประมาณและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะได้ดำเนินการจัดสรรเงินภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

อนึ่ง กระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 รับทราบแนวทางการจัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับสวนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีอำนาจกู้เงินในกรณีที่โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ ซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการกู้เงินเองได้ว่า การจัดสรรเงินกู้จะต้องดำเนินการผ่านสวนราชการที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานดังกล่าว กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ กระทรวงการคลังจึงหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งจากการประชุมร่วมกันคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นเห็นว่า เงินกู้ DPL ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เป็นมาตราที่กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐมนตรีจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเงินกู้แต่ละครั้งเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ไม่ได้กำหนดหน่วยงานผู้ใช้เงินกู้ไว้เป็นการเฉพาะ จึงเป็นอำนาจของกระทรวงการคลังที่จะจัดสรรเงินกู้ให้หน่วยงานตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ดังนั้น กระทรวงการคลัง จึงเห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ DPL ขอรับจัดสรรเงินได้โดยตรง

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

3.1 อนุมัติขยายระยะเวลาการขอรับจัดสรรเงินโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาอุทกภัย ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหาอุทกภัยของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยการเบิกจ่ายต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 หากไม่สามารถขอรับจัดสรรเงินได้ตามกำหนดเห็นควรยกเลิกโครงการและรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป ตามนัยข้อ 1.1 1)

3.2 อนุมัติขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาและการให้สัตยาบันการลงนามในสัญญาตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ตามนัยข้อ 1.1 2) ทั้งนี้ ให้ดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 สำหรับส่วนที่เกินปีงบประมาณ 2555 หน่วยงานจะต้องจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการต่อไป โดยหากไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามกำหนดเห็นควรยกเลิกโครงการและรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

3.3 อนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งบประมาณ 686,4230 ล้านบาท ตามนัยข้อ 1.1 3)

3.4 อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงินสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ ขนาด 9 ชั้น ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ตามนัยข้อ 1.2

3.5 อนุมัติการยกเลิกโครงการจัดซื้อรถเครน ขนาด 90 ตัน จำนวน 1 คัน วงเงิน 88 ล้านบาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และให้นำวงเงินของโครงการรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายต่อไป และอนุมัติการยกเลิกโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปอาลาส กิจกรรมสำรวจและประเมินศักยภาพธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป วงเงิน 14,7397 ล้านบาท และโครงการขยายตลาดแรงงานในภูมิภาค ตะวันออกกลางและประเทศมาเลเซียเพื่อการมีงานทำของแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 8,5396 ล้านบาท ตามนัยข้อ 1.3

3.6 อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายโครงการถนนไร้ฝุ่นของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม วงเงิน 6,287,069 บาท และโครงการคันกันน้ำ ต.วังพิรุณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 3,203,363.98 บาท และอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 ตามนัยข้อ 1.4

3.7 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ตามนัยข้อ 1.5

3.8 รับทราบการคืนวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 สำหรับโครงการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (TICEF) ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ วงเงิน 12,1793 ล้านบาท และการคืนเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 9,4426 ล้านบาท ตามนัยข้อ 1.6

3.9 รับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยและกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตามนัยข้อ 1.7

3.10 รับทราบการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตามนัยข้อ 1.8

3.11 รับทราบแนวทางการจัดสรรเงินกู้ OPL วงเงิน 30,529.1424 ล้านบาท ให้แก่หน่วยงานเพื่อที่สำนักงานประมาณและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะได้ดำเนินการจัดสรรเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามนัยข้อ 1.9

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

รายการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

รายละเอียดการขอขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขยายลง นามถึง วันที่	ขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	ลงนาม แล้วเมื่อ วันที่	ความเห็นคณะกรรมการฯ
	รวม		433.3926				
	สาขาการศึกษา		111.8180				
	กระทรวงศึกษาธิการ		111.8180				
1	โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	111.8180				
1.1	โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ เกษตรครบวงจร (จำนวน 5 รายการ)		111.7990				
	สายการผลิตนมแปรรูป		73.9910	31 ส.ค. 54	30 ก.ย. 55		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายถึง 30 ก.ย. 55
	ระบบสนับสนุนการทำงานรวม เครื่องกำเนิดไอน้ำ หอหล่อเย็น เครื่องอัดอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบท่อในโรงงาน เครื่องทำ น้ำเย็น		23.9000	31 ส.ค. 54	31 ก.ค. 55		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายถึง 30 ก.ย. 55
	เครื่องวัดการเปล่งแสงฟลูออ เรสเซนซ์		1.3710	31 ก.ค. 54	30 ก.ย. 55		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายถึง 30 ก.ย. 55
	เครื่องพันแห้งสำหรับการผลิต ระดับน้ำร่อง		7.9720	31 ก.ค. 54	30 เม.ย. 55		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายถึง 30 มิ.ย. 55
	เครื่องพันแห้งสำหรับการผลิต ระดับห้องปฏิบัติการ		4.5650	31 ก.ค. 54	30 เม.ย. 55		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก กรม. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายถึง 30 มิ.ย. 55
1.2	โครงการ Green Engineering for Green society (จำนวน 1 รายการ)		0.0190				

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขยายลง นามถึง วันที่	ขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	ลงนาม แล้วเมื่อ วันที่	ความเห็นคณะกรรมการ
	เพื่อให้มีความพร้อมพร้อมมูลครบ สรรพสิ่ง		0.0190	31 ก.ค. 54	31 ส.ค. 54		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก ครบ มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายเป็นภายใน 1 เดือนหลังจากวันลงนามใน สัญญา
	สาขาสารณสุขพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน		274.1274				
	กระทรวงสาธารณสุข		274.1274				
2	โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการ ทุกระดับ - อาคารที่ทำการสาธารณสุข อำเภอเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา แผ่นดินไหว) สสอ. ดอยหลวง จ.เชียงราย	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	3.0249	30 มี.ย. 54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครบ มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
3	โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการ ทุกระดับ - อาคารที่ทำการสาธารณสุข อำเภอเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา แผ่นดินไหว) สสอ. แม่จัน จ. เชียงราย	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	3.0249	30 มี.ย. 54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครบ มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
4	โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการ ทุกระดับ - อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 หลัง	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	22.8903	31 ต.ค.54	30 ก.ย.55		เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครบ มีมติอนุมัติ และขยายการ เบิกจ่ายถึงเดือน ก.ย. 55
5	โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่พัก พยาบาลสำหรับพยาบาลเพื่อ รองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก โครงการ - อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 1 หลัง	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	8.2000	31 ต.ค.54	30 ก.ย.55		เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครบ มีมติอนุมัติ และขยาย การเบิกจ่ายถึงเดือน ก.ย. 55

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขยายลง นามถึง วันที่	ขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	ลงนาม แล้วเมื่อ วันที่	ความเห็นคณะกรรมการ
6	โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการ ทุกระดับ - อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 6 หลัง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 8 1 หลัง	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	40.2043	31 ต.ค.54	30 ก.ย.55	.	เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครบ. มีมติอนุมัติ และขยาย การเบิกจ่ายถึงเดือน ก.ย. 55
7	โครงการสนับสนุนการ ปฏิบัติงานเครือข่ายบริการทุกระ ดับ - อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว)(ปรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) 2 หลัง - อาคารสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ(ปรับพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้)1 หลัง - อาคารสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ 1 หลัง	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	24.1340	31 ต.ค.54	30 ก.ย.55		เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครบ. มีมติอนุมัติ และขยาย การเบิกจ่ายถึงเดือน ก.ย. 55
8	โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก พยาบาลสำหรับพยาบาลเพื่อ รองรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก โครงการ - อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 20 หลัง	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	172.6490	31 ต.ค.54	30 ก.ย.55		เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครบ. มีมติอนุมัติ และขยาย การเบิกจ่ายถึงเดือน ก.ย. 55
	สาขาการลงทุนในระดับชุมชน		47.4472				
	จังหวัดและกลุ่มจังหวัด		23.7411				
9	โครงการพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด		23.7411				
9.1	โครงการศึกษาและดำเนินการ สร้างมูลค่าเพิ่มจากการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน - กิจกรรม Unseen Andaman	กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่ง อันดามัน	10.2600	30 ก.ค. 54	31 ต.ค. 54		เห็นควรขยายการลงนาม เป็นภายใน 1 เดือนนับจาก ครบ. มีมติอนุมัติและขยาย การเบิกจ่ายเป็นภายใน 6 เดือนหลังจากวันลงนามใน สัญญา

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขยาย นามถึง วันที่	ขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	ลงนาม แล้วเมื่อ วันที่	ความเห็นคณะกรรมการการ
9.2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว แนวอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - กิจกรรมการจัดทำค่ายพักแรม และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนศรี นครเขื่อนขันธ์ ด.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ	กลุ่มจังหวัด ภาคกลาง ตอนกลาง	13.4811	29 ก.ค. 54	30 เม.ย.55		เห็นควรเสนอ ครม. ให้ สัตยาบัน
	กระทรวงมหาดไทย		23.7061				
10	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในระดับท้องถิ่น (600 ลบ.) รวม 13 รายการ	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	21.3281				
10.1	โครงการบุกเบิกถนนใหม่สาย นาใน หมู่ที่ 6 บ้านหินสามก้อน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมระบบ ท่อระบายน้ำ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล กระโสม อำเภอบึง ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.8347	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
10.2	โครงการบุกเบิกถนนใหม่สาย ควนนายพราย-วิชาญ-ชำนาญ หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล กระโสม อำเภอบึง ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.2564	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
10.3	โครงการบุกเบิกถนนใหม่สาย ฝ่ายท่า ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 บ้านเขาเปาะ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมระบบท่อระบายน้ำ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล กระโสม อำเภอบึง ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	0.6068	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
10.4	โครงการบุกเบิกถนนสายแยก นาบ้านเก่า-หน้าเขา หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,210 เมตร หนา 0.15 เมตร	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ตากแดด อำเภอมะนัง จังหวัดพังงา	1.9940	31 พ.ค.54		21 เม.ย.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้ สัตยาบัน
10.5	โครงการบุกเบิกถนนในหมู่บ้าน ฉิวจระจกหินคลุก สายเลียบ คลองท่าอยู่-ในนา หมู่ที่ 2 กว้าง เฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม ระบบท่อระบายน้ำ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่าอยู่ อำเภอบึง ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.8931	31 พ.ค.54		29 เม.ย.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้ สัตยาบัน

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขยายลง นามถึง วันที่	ขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	ลงนาม แล้วเมื่อ วันที่	ความเห็นคณะกรรมการ
10.6	โครงการบุกเบิกถนนในหมู่บ้าน ผิวจราจรหินคลุก สายทางใน ตำบลท่าอยู่ หมู่ที่ 7 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมระบบ ท่อระบายน้ำ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่าอยู่ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.8872	31 พ.ค.54		29 เม.ค.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้ สัตยาบัน
10.7	โครงการบุกเบิกถนนในหมู่บ้าน ผิวจราจรหินคลุก สายทุ่งพรุ กรุด หมู่ที่ 2 กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมระบบท่อ ระบายน้ำ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่าอยู่ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.8193	31 พ.ค.54		29 เม.ย.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้ สัตยาบัน
10.8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าอยู่ หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย ก่อสร้างรั้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูหญ้า ปู บล็อกควั่นหินและลานจอดรถ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่าอยู่ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	1.8700	31 พ.ค.54		29 เม.ย.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้ สัตยาบัน
10.9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน สุขภาพบ้านท่าอยู่ หมู่ที่ 2 ประกอบด้วย ก่อสร้างรั้ว ปูตัว หนอนพร้อมจัดสวน และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ท่าอยู่ อำเภอ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	0.7000	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
10.10	โครงการบุกเบิกถนนสายคลอง ถ้ำใน-น้ำตกคลองถ้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลปากท่อ งบประมาณ 1,883,300 บาท	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ปากท่อ อำเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา	1.8392	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
10.11	โครงการบุกเบิกถนนสายนาพรุ เชื่อมต่อตำบลบึงปรัง พร้อมท่อ ลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลป่า ก่อ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ปากท่อ อำเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา	1.7982	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55
10.12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง ท่องเที่ยว น้ำตกโดน หมู่ที่ 1 ตำบลปากท่อ	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ปากท่อ อำเภอ เมืองพังงา จังหวัดพังงา จ.พังงา	1.8392	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็น ภายใน 1 เดือนนับจาก ครม. มีมติอนุมัติ และให้ ดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน ไม่เกิน ก.ย. 55

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขยาย นามถึง วันที่	ขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	ลงนาม แล้วเมื่อ วันที่	ความเห็นคณะกรรมการฯ
10.13	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลปากอ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	1.9900	31 พ.ค.54			เห็นควรขยายลงนามเป็นภายใน 1 เดือนนับจากครม. มีมติอนุมัติ และให้ดำเนินการและเบิกจ่ายเงินไม่เกิน ก.ย. 55
11	โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (35.3561 ลบ.) รวม 3 รายการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2.3780				
11.1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองไทร	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร	1.0000	31 พ.ค.54		28 เม.ย.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้สัตยาบัน
11.2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง ตำบลประชาสุขสันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	0.7870	31 พ.ค.54		6 พ.ค. 54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้สัตยาบัน
11.3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 11 บ้านหนองกรด ตำบลประชาสุขสันต์ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร	0.5910	31 พ.ค.54		19 พ.ค.54	เห็นควรเสนอ ครม. ให้สัตยาบัน

รายละเอียดการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขอขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	หมายเหตุ
	รวม		686.4230		
	สาขาการศึกษา		686.4230		
	กระทรวงศึกษาธิการ		686.4230		
1	โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	686.4230		
1.1	โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ เกษตรครบวงจร (จำนวน 11 รายการ)		420.7400		
	โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม ทางอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเกษตรครบวงจร		41.3620	30 ก.ย. 55	เนื่องจากงบดำเนินงานส่วนใหญ่ใช้ในการ จัดกิจกรรม อาทิ การอบรม การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยจะต้องรอ ให้การก่อสร้างอาคาร โรงงานต้นแบบ และการจัดซื้อครุภัณฑ์เสร็จก่อนจึงจะ สามารถดำเนินการได้
	ก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ เกษตรครบวงจร คณะ วิทยาศาสตร์		257.1200	30 ก.ย. 55	การก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากในการ ก่อสร้างมีพื้นที่จำกัด ต้องย้ายวัสดุไปที่ ละส่วน จึงต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คลีนรูมพร้อมระบบอำนวยความสะดวก สำหรับโรงงานสาร ทางเภสัชกรรมและสมุนไพร		34.4500	30 เม.ย. 55	ยังมีการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้าง อาคารทำให้ส่งมอบพื้นที่แก่บริษัทล่าช้า จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน 1 ปี หลังจากได้รับการจัดสรรเงิน
	ก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรม อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ เกษตรครบวงจร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จ. สระบุรี		23.6020	31 ส.ค. 54	มีการปรับย้ายผังที่ตั้งอาคาร แก้ไข รูปแบบก่อสร้าง จึงต้องขยายเวลาใน การเข้าพื้นที่ มีการปรับการบริหารงวด งานใหม่
	สายการผลิตอาหารฆ่าเชื้อใน ภาชนะบรรจุปิดสนิทขนาดไม่ ต่ำกว่า 400 กระป๋อง/1200 ถุง รีทอร์ท		18.3600	31 พ.ค. 55	วันเริ่มงานตามสัญญา 15 มิ.ย.54 ระยะเวลาในการดำเนินงานติดตั้ง 270 วัน ทำให้เบิกจ่ายไม่ทันภายใน 1 ปี หลังจากได้รับจัดสรรเงิน
	ระบบผลิตสารสกัด		33.6000	30 ก.ย. 55	เป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องกับ ห้องปฏิบัติการคลีนรูม มีการปรับปรุง พื้นที่ทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ประมาณ ส.ค.55

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขอขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	หมายเหตุ
	เครื่องผสมและทำแกรนูลความเร็วสูง		0.7700	30 เม.ย. 55	เป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องกับห้องปฏิบัติการคลินิก มีการปรับปรุงพื้นที่ทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ มี.ค.55
	ชุดตู้และโต๊ะปฏิบัติการ		0.4960	30 มี.ย. 55	เป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องกับห้องปฏิบัติการคลินิก มีการปรับปรุงพื้นที่ทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ พ.ค.55
	เครื่องทำให้แห้งแบบฟลูอิดเบด		2.4500	30 เม.ย. 55	เป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องกับห้องปฏิบัติการคลินิก มีการปรับปรุงพื้นที่ทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ มี.ค.55
	เครื่องบรรจุแคปซูลสำหรับสารที่เป็นของเหลว		5.9700	30 เม.ย. 55	เป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องกับห้องปฏิบัติการคลินิก มีการปรับปรุงพื้นที่ทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ มี.ค.55
	เครื่องบดด้วยลมพ่น		2.5600	30 เม.ย. 55	เป็นรายการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องกับห้องปฏิบัติการคลินิก มีการปรับปรุงพื้นที่ทำให้ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ มี.ค.55
1.2	โครงการ Green Engineering for Green society (จำนวน 5 รายการ)		69.9670		
	โครงการ Green Engineering for Green		22.1990	30 ก.ย. 55	จะสามารถดำเนินการต่อได้ ต้องรอให้การก่อสร้างอาคาร โรงงานต้นแบบ และการจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จก่อน
	ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ จ. สระบุรี		17.2890	31 ส.ค. 54	มีการปรับย้ายผังที่ตั้งอาคาร แกะไขรูปแบบก่อสร้าง จึงต้องขยายเวลาในการเข้าพื้นที่ มีการปรับการบริหารงวดงานใหม่
	ชุดเครื่องฟูรีเยรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ พร้อมชุดรามานและเครื่องวิเคราะห์เทอร์โมกราวิเมตริก		6.9940	30 ก.ย. 55	รายการได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7 ลบ. เมื่อขอจัดสรรเงินสงป. จัดสรรจำนวน 4 ชุด วงเงิน 6.994 จึงทำเรื่องขอแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและได้รับอนุมัติตามมติ ครม. 4 เม.ย. 54 จึงสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้
	ระบบการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง		19.9860	31 มี.ค. 55	โรงงานกำลังดำเนินการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จ และมีกำหนดส่งมอบวันที่ 12 ธ.ค. 54 จึงเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 1 ปี หลังจากได้รับการจัดสรรเงิน

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ขอขยาย เบิกจ่ายถึง วันที่	หมายเหตุ
	ระบบ Overhead Crane ขนาด 20 ตันพร้อมติดตั้ง		3.4990	31 พ.ค. 55	โรงงานกำลังดำเนินการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จ และมีกำหนดส่งมอบวันที่ 15 ก.พ. 55 จึงเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 1 ปี หลังจากได้รับการจัดสรรเงิน
1.3	โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ชีวภาพและชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการส่งออกเทคโนโลยี (จำนวน 4 รายการ)		195.7160		
	โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ชีวภาพและชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการส่งออก		44.8060	30 ก.ย. 55	จะสามารถดำเนินการต่อได้ ต้องรอให้การก่อสร้างอาคาร โรงงานต้นแบบ และการจัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จก่อน
	ค่าก่อสร้างอาคารส่งเสริมศักยภาพการใช้ชีวภาพและชีวมวลในการผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและการส่งออกเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ. สระบุรี		10.9100	31 ส.ค. 54	มีการปรับย้ายผังที่ตั้งอาคาร แกไขรูปแบบก่อสร้าง จึงต้องขยายเวลาในการเข้าพื้นที่ มีการปรับการบริหารวงงานใหม่
	ชุดวิจัยและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ภาคโรงงาน		20.0000	18 พ.ค. 55	วันเริ่มงานตามสัญญา 20 เม.ย. 54 ระยะเวลาดำเนินงานติดตั้ง 365 วัน (18 เม.ย.55) จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน 1 ปี หลังจากได้รับการจัดสรร เงิน
	ระบบต้นแบบผลิตเมทานอล/ น้ำมันดีเซล ขนาด 100 ลิตรต่อ วัน จากกระบวนการแกซิฟิเค ชันและฟิสเซอร์โทปส์		120.0000	30 ก.ย. 55	อุปกรณ์หลักสร้างที่ประเทศญี่ปุ่น และ ญี่ปุ่นได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว และสึนามิ ทำให้บริษัทผู้รับจ้างไม่ สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด

รายละเอียดประกอบการขออนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	ลงป. พิจารณาได้	✓อนุมัติ
1	36/2553 ลว.2 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเซ็งค้าไม้	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.23 - บ้านโกล่น้ำขาว ตำบลห้วยแก้ง, นาไผ่ อำเภอบึง เมือง, ทรายมูล จังหวัดยโสธร ระยะทาง 8.830 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง สะพาน งวดที่ 1 - 5 ข.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	37,300,000.00	33,755,800.00	64,794.00	64,794.00	64,794.00	64,794.00
2	สทข.ที่ 6/ 009/2553 ลว.27 พ.ย.2552	บริษัท สินอุดมสินทร์ (1990) จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.214 - บ้านเปลือย ตำบลดงกลาง, ป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 7.416 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 20 (งวดสุดท้าย)	28,850,000.00	28,806,488.00	76,691.50	76,691.50	76,691.50	76,691.00
3	สทข.ที่ 6/ 010/2553 ลว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจ ชัยทวี	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2043 - บ้านท่าลาด ตำบลโพธิ์ใหญ่, แสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 5.740 กิโลเมตร	งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม งวดที่ 1 งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 19 (งวดสุดท้าย)	24,700,000.50	23,880,900.00	64,804.50	64,804.50	64,804.50	64,804.00
4	4/2553 ลว.19 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสวัสดิ์ก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.225 - บ้านจิกยาว (ตอนท้าย 1) ตำบล ห้วยร่ม, ห้วยแก้วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 21 (งวดสุดท้าย)	19,860,000.00	19,310,213.00	59,871.23	59,871.23	59,871.23	59,871.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สรุป พิจารณาได้	อนุมัติ
5	17/2553 ลว.4 ธ.ค. 2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนกรพาณิชย์	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน หนองพระ - บ้านหนองโสน ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 4.337 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 20 (งวดสุดท้าย)	17,475,000.00	16,991,129.00	80,941.00	80,941.50	80,941.51	80,941.00
6	2/2553 ลว.11 พ.ย.2552	บริษัท ศิรินิม จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.1090 - บ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบล ศิรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ระยะทาง 4.370 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 20 (งวดสุดท้าย)	21,270,000.00	20,565,799.00	84,800.29	84,800.29	84,800.29	84,800.00
7	2/2553 ลว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.1112 - บ้าน เขาพริกไทย ตำบลปางมะค่า อำเภอ ราชนครินทร์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 4.230 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	14,622,666.00	5,849,765.90	24,299.54	24,268.03	24,268.03	24,268.00
8	9/2553 ลว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอนันต์ตะพานหิน	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน ปามะคาบ - บ้านดงตะกอนทอง ตำบล ปามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 4.378 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 12 (งวดสุดท้าย)	11,865,000.00	11,425,534.00	84,158.44	84,158.46	84,158.46	84,158.00
9	10/2553 ลว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอนันต์ตะพานหิน	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.1289 - บ้านประดาทอง ตำบล บางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 5.038 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 22 (งวดสุดท้าย)	21,945,000.00	21,328,757.00	104,193.93	104,193.93	104,193.93	104,193.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
10	11/2553 ลว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจอนันต์ตะพานหิน	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน รายชะโด - บ้านรังนก ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 5.790 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 25 (งวดสุดท้าย)	29,195,000.00	28,713,264.00	120,704.94	120,704.95	120,704.94	120,704.00
11	16/2553 ลว.2 ธ.ค.2552	บริษัท กษิตศเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน ทรัพย์สมบูรณ์ - บ้านสะพานสอง ตำบล วังประจัน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ระยะทาง 6.180 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 29 (งวดสุดท้าย)	30,450,000.00	29,648,809.00	146,709.13	146,709.13	146,709.14	146,709.00
12	3/2553 ลว.19 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณกิจกำแพง ก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.1117 - บ้านสีกาม ตำบลคลองน้ำไหล, สีกาม, โป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร ระยะทาง 6.425 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 23 ข.งานสะพาน และท่อเหลี่ยม งวดที่ 24 - 25 (งวดสุดท้าย)	28,450,000.00	27,541,857.00	35,456.77	35,456.77	35,456.76	35,456.00
13	สนง.ทชจ.มค./ 8/2553 ลว.30 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย กิจแมชชีนเนอรี่	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทช.3014 - บ้านชุมแสง ตำบลสำโรง อำเภ นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 3.775 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 22 (สุดท้าย)	16,900,000.00	16,470,740.00	68,725.54	68,725.54	68,725.54	68,725.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	งบ พิจารณาได้	อนุมัติ
14	8/2553 ลว.22 ธ.ค.2552	บริษัท สุวลี จำกัด	ก่อสร้างถนนสายบ้านเพชรนิยม (ตอนที 1) ตำบลสังฆาม อำเภอคลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	17,287,999.00	16,210,356.00	41,225.01	41,225.01	41,225.01	41,225.00
15	3/2553 ลว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนสาย แยก ทล.1072 - บ้าน แปลงสี (ช่วงที่ 1) ตำบลปางตาไว, คลองลานพัฒนา อำเภอปางศิลาทอง, คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	14,432,666.00	13,667,864.00	22,954.90	22,954.91	22,954.90	22,954.00
16	ทพจ.สร./ 13/2553 ลว.27 พ.ย.2552	บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวง หมายเลข 214 - บ้านละเาะ ตำบลแกใหญ่, ท่าสว่าง, นาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 3 (งวดสุดท้าย)	11,808,000.00	8,810,496.00	150,465.00	57,002.11	57,002.11	57,002.00
17	สทช.ที่ 6/ 015/2553 ลว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยสุรินทร์ ก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.214 - บ้านตาเฒ่า ตำบลทุ่งศรีเมือง, จำปาสัก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 6.436 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 20 (งวดสุดท้าย)	27,160,000.00	26,819,277.00	58,324.70	57,472.20	57,472.20	57,472.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
18	สทข.ที่ 6/ 016/2553 ลว.30 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2259 - บ้านวังยาว ตำบลศรีวิชัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.176 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	18,230,000.00	17,837,400.00	61,215.60	68,351.10	68,351.10	61,215.00
19	สทข.ที่ 5/ 18/2553 ลว.25 พ.ย.2552	บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายบ้านหนองหว้า - บ้าน หนองขาม ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง 6.962 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 21 (สุดท้าย)	24,570,000.00	23,575,754.00	236,975.72	76,742.03	76,742.07	76,742.00
20	สนง.ทชจ.มค./ 6/2553 ลว.30 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรมิตรก่อสร้าง มหาสารคาม	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.219 - บ้านเมืองเตา ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 3.625 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 19 (สุดท้าย)	14,800,000.00	14,268,690.00	69,015.36	69,007.97	69,007.97	69,007.00
21	14/2553 ลว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐ พลการโยธา	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.1242 - บ้านทรัพย์มะนาว ตำบลโพธิ์ทอง, วังไทร อำเภอปรางค์กู่ทอง, คลองขลุง จังหวัด กำแพงเพชร ระยะทาง 5.990 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 24 ข.งานสะพานและท่อ เหลี่ยม งวดที่ 25 - 27 (งวด สุดท้าย)	30,465,000.00	29,263.80	77,035.58	77,035.57	77,035.58	77,035.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	งบป. พิจารณาได้	อนุมัติ
22	9/2553 ลว.22 ธ.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบางระกำ ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนสายบ้านเพชรนิยม (ตอนที่ 2) ตำบลลี้กงงาม อำเภอคลองลาน จังหวัด กำแพงเพชร ระยะทาง 3.696 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	17,014,000.00	14,964,103.00	38,499.21	38,499.21	38,499.21	38,499.00
23	สทท.ที่ 15/ 11/2553 ลว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศิริสมบูรณ์	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายแยกทางหลวง หมายเลข 2312 - บ้านหนองบัว (ตอนที่ 1) ตำบลนาบัว, สร้างบ้าน อำเภอเมือง, เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 4.800 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 12 (งวดสุดท้าย) ข.งานก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล.งวดที่ 1 - 2	20,707,000.00	19,947,911.00	90,113.26	89,959.28	89,959.28	89,959.00
24	สทท.ที่ 15/ 12/2553 ลว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรศิริสมบูรณ์	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE สายแยกทางหลวง หมายเลข 2255 - บ้านน้อยดอนข่า (ตอนที่ 2) ตำบลสูงเม่น, เชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัด อุดรธานี ระยะทาง 4.435 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 10 (งวดสุดท้าย) ข.งานก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. งวดที่ 1	16,150,000.00	15,328,951.00	76,030.18	76,030.16	76,030.18	76,030.00
25	47/2553 ลว.9 พ.ย.2552	บริษัท ภูมิกรการโยธา จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สาย ปจ.2006 แยกทางหลวงหมายเลข 33 - บ้านโป่งใหญ่ อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 9.582 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	39,690,000.00	38,226,263.00	109,416.84	109,416.84	109,416.84	109,416.00
26	25/2553 ลว.29 ต.ค.2552	บริษัท แพรวารังวิทย์ จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สาย พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บ้าน สวนหลวง (ตอนที่ 1) อำเภอสอง, หนอง ม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 10.350 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (สุดท้าย)	43,130,000.00	39,429,302.00	118,762.50	118,762.50	118,762.50	118,762.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	ส่งป. พิจารณาได้	อนุมัติ
27	27/2553 ลว.29 ต.ค.2552	บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สาย พร.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บ้าน สวนหลวง (ตอนที่ 2) อำเภอสอง, หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ระยะทาง 15.325 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (สุดท้าย)	47,380,000.00	45,025,181.00	148,597.00	148,597.00	148,597.00	148,597.00
28	สทช.ที่ 10/5/2553 ลว.2 พ.ย.2552	บริษัท ส.เชียงราย คอนสตรัคชั่น จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.1141 - บ้านท่าวังพร้าว (ตอนที่ 1) ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5.500 กม.	งวดที่ 1 -10 (งวดสุดท้าย)	17,532,000.00	13,806,341.00	87,120.00	87,120.90	87,120.91	87,120.00
29	สทช.ที่ 10/19/2553 ลว.23 พ.ย.2552	บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.1001 - บ้านเมืองวะ (ตอนที่ 2) ตำบล แม่แฝก,เมืองเส้นอำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ ระยะทาง 6.225 กม.	งวดที่ 1 -15 (งวดสุดท้าย)	24,840,000.00	13,117,491.00	54,641.97	54,232.13	54,232.13	54,232.00
30	คค 0715/มส/ 3/2553 ลว.20พ.ย.2552	บริษัท อัครโยธิน จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นผิวจราจร ลาดยางเคพซีล สาย มส.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 1266 - บ้านห้วยผกไม้ ตำบลห้วยหอม อำเภอลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 3.884 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -6 (งวดสุดท้าย)	17,230,000.00	16,245,976.77	10,763.88	10,763.89	10,763.88	10,763.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	งบป. พิจารณาได้	อนุมัติ
31	สทข.ที่ 17/08/2553 ลว.20 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายธนวงศ์	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล โครงการถนนไร้ฝุ่นสายบ้านศาลาวาส หมู่ที่ 4 - บ้านร่องแซ หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 1) ตำบลหนองเวียง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย ระยะทาง 5.831 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -15 (งวดสุดท้าย)	29,680,000.00	25,861,115.00	49,411.79	48,456.09	48,456.09	48,456.00
32	สทข.ที่ 17/17/2553 ลว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวงศ์กรุป	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล โครงการถนนไร้ฝุ่นสาย บ้านศาลาวาส หมู่ที่ 4 - บ้านร่องแซ หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 2) ตำบลหนองเวียง อำเภอเทิง จังหวัด เชียงราย ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -10 (งวดสุดท้าย)	19,690,000.00	17,367,521.00	29,494.53	29,494.53	29,494.53	29,494.00
33	สทข.ที่ 17/20/2553 ลว.27 พ.ย.2552	บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล โครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ชร.4032 - บ้านหัวแม่คำ (ตอนที่ 2) ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 6.600 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -12 (งวดสุดท้าย)	23,395,000.00	20,099,301.00	8,463.32	8,463.32	8,463.32	8,463.00
34	สทข.ที่ 2/09/2553 ลว.27 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มอานวยสุข	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.2340 - บ.ค่านไทร ตำบลยางราก อำเภอ โคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.973 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -24 (งวดสุดท้าย)	28,030,000.00	26,147,370.39	104,729.77	104,729.78	104,729.78	104,729.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สรุป พิจารณาได้	อนุมัติ
35	คค 0706/ 012/2553 ลว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวิทย์ชัยกิจ ก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายภูเขาทอง - แยกทางหลวงหมายเลข 309 ตำบลภูเขาทอง, บางบาล อำเภพระนครศรีอยุธยา,บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -12 (งวดสุดท้าย)	15,695,000.00	10,117,269.00	46,847.65	40,863.53	40,863.53	40,863.00
36	8/2553 ลว.19 ต.ค.2552	บริษัท เค.อาร์.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2348 - บ้านนางัว ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 11.350 กิโลเมตร	ก.งานที่ตลอดเคเลียม งวดที่ 1 - 5 ข.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	45,060,000.00	43,166,000.00	118,148.00	129,344.00	118,148.00	118,143.00
37	5/2553 ลว.19 ต.ค.2552	บริษัท โชคดีวิศวกรรม จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2023 - บ้านคำมดล้ม ตำบล หนองหญ้าไซ อำเภอสรีธาตุ, จังหวัดมอ จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 12.100 กิโลเมตร	ก.งานที่ตลอดเคเลียม คสล. งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้างสะพาน งวดที่ 1 - 10 ค.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 14 (สุดท้าย)	49,172,000.00	47,026,000.00	159,434.00	159,434.00	159,434.00	159,434.00
38	10/2553 ลว.19 ต.ค.2552	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.4116 - บ้านไผ่ล้าน ตำบลเขาขาว อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 8.950 กิโลเมตร	ครั้งที่ 1 -2 (สุดท้าย)	36,399,999.00	35,149,300.00	181,164.30	122,847.90	122,847.90	122,847.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
39	38/2553 ลว.4 พ.ย.2552	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.4 - บ้านนาปรือ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัด สงขลา ระยะทาง 7.113 กิโลเมตร	ครั้งที่ 1-2 (สุดท้าย)	27,400,000.00	26,548,100.00	61,360.90	61,360.90	61,360.90	61,360.00
40	11/2553 ลว.19 ต.ค.2552	บริษัท ทองมา คอนกรีตเตอร์ จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน หนองกราด - บ้านกุดสระแก้ว ตำบล หนองกราด, ฝั่งซ้ายของ อำเภอด่านขุนทด, เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.140 กิโลเมตร	ก.งานท่อดัด เหลี่ยม งวดที่ 1 - 4 ข.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	39,910,000.00	38,552,700.00	152,529.00	152,529.00	152,529.00	152,529.00
41	3/2553 ลว.19 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.201 - บ้านเจริญผล ตำบล หนองบัวตะเกียด, โนนเมืองพัฒนา อำเภอ ด่านขุนทด, พระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 7.890 กิโลเมตร	ก.งานท่อดัด เหลี่ยม งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	41,899,000.00	39,913,900.00	171,724.00	171,724.00	171,724.00	171,724.00
42	15/2553 ลว.19 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.12 - บ้านดอนแก่นท่า ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 6.247 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (งวดสุดท้าย)	35,917,000.00	34,362,300.00	147,872.10	141,699.60	141,699.60	141,699.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
43	7/2553 ลว.19 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2146 - บ้านคำสมบุรณ์ ตำบลดงเมืองแอม อำเภออุบลรัตน์, เขาสวนกวาง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 8.569 กิโลเมตร	ก.งานที่ตลอด เหลี่ยม งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้างถนน งวดที่ 1 - 23 (งวดสุดท้าย)	44,432,000.00	42,558,800.00	185,590.30	185,590.30	185,590.30	185,590.00
44	23/2553 ลว.29 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครประภิต ก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.222 - บ้านนาฮี อำเภอวานรนิวาส ,อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 6.037 กิโลเมตร	ครั้งที่ 1 - 2 (ครั้งสุดท้าย)	32,990,000.00	31,395,600.00	169,039.10	169,039.10	168,557.90	168,557.00
45	37/2553 ลว.4 พ.ย.2552	บริษัท สกลนครนวกิจ จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.222 - บ้านสามแยกขันธ์อาสา ตำบลธาตุ อำเภอ วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 5.184 กิโลเมตร	ครั้งที่ 1 - 2 (สุดท้าย)	21,003,999.00	19,913,800.00	119,868.70	119,868.70	119,868.70	119,868.00
46	สทช.ที่ 16/07/2552 ลว.23 พ.ย.2552	บริษัท ดนุสิริ กำพลการโยธา จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.212 - บ้าน นาโพธิ์ ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง, ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 6.915 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 21 (งวดสุดท้าย)	28,359,000.00	27,677,861.00	209,314.55	77,348.09	77,348.10	77,348.00
47	สทช.ที่ 3/05/2553 ลว.4 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลย์รัตน์ แอสโซซิเอตส์	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สาย ทล.3245 - บ้าน ทับบริบูรณ์ ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ระยะทาง 5.986 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 55 (งวดสุดท้าย)	27,566,000.00	25,003,105.00	225,771.92	131,550.82	131,550.82	131,550.00

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	ส่งป. พิจารณาได้	อนุมัติ
48	สทข.ที่ 16/02/2553 ลว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลมุกดาหาร	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวง หมายเลข 2034 - บ้านภูด้อม ตำบลเหล่าหมี อำเภอคอนสาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 5.810 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 19 (งวดสุดท้าย)	24,100,000.00	23,352,960.00	116,812.21	116,812.20	116,812.21	116,812.00
49	สทข.ที่ 16/05/2553 ลว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธชัยการโยธา	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2110 - บ้านค้อ ตำบลคลองขาม , ยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง 5.150 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (งวดสุดท้าย)	16,158,000.00	15,595,091.00	1,204,542.37	87,793.19	87,766.97	87,766.00
50	ททจ.ชร. 10/2553 ลว.3 ธ.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียงราย ทรายเพชร	จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 4032 - บ้านหัวแม่คำ (ตอนที่ 3) ตำบล เทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย ระยะทาง 3.550 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 7 (งวดสุดท้าย)	13,176,998.00	12,378,964.00	34,995.44	34,995.43	34,995.44	34,995.00
51	ททจ.จบ./ 5/2553 ลว.23 พ.ย.2552	บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายบ้านโชคดี - บ้านสะพานหินบน ตำบลบ่อหวี อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 20 (งวดสุดท้าย)	8,651,000.00	7,805,078.98	12,321.42	34,712.60	34,712.60	12,321.00
รวมทั้งสิ้น							5,976,742.89	4,347,949.72	4,336,246.39	4,306,697.00

รายละเอียดประกอบการขออนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	วงเงิน ค่าชดเชยได้	อนุมัติ
1	สทข.ที่ 5/ 12/2553 ลว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์คอนก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายอำเภอเทพารักษ์ - บ้านเทพสถิต (ตอนที่ 1) ตำบลสำนักตะคร้อ, บึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.750 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	18,880,000	17,864,562	99,408.39	93,975.16	93,975.16	93,975.00
2	สทข.ที่ 6/ 031/2553 ลว.1 ธ.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2044 - บ้านหนองผักตบ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 9.040 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 25 (งวดสุดท้าย)	34,410,000	32,435,045	86,103.00	86,040.79	86,040.79	86,040.00
3	สทข.ที่ 6/ 005/2553 ลว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรมินทร์ก่อสร้าง มหาสารคาม	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2152 - บ้านกุดปลาตุก ตำบลชีนชม อำเภอชีนชม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 4.441 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	22,822,000	22,108,400	77,056.50	77,056.50	77,056.50	77,056.00
4	สทข.ที่ 6/ 006/2553 ลว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ธนทรัพย์	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2062 - บ้านห้วยแล้ง (ตอนที่ 1) ตำบล โพธิ์เหล็ก, คำแคน อำเภอัญญาศิริ จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 5.652 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง ที่ตลอดเหลิยม งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้าง ถนน งวดที่ 1 - 22 (งวดสุดท้าย)	26,505,000	25,297,400	95,404.50	95,404.50	95,404.50	95,404.00

รายละเอียดประกอบการขออนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	ค่า ประเมินได้	อนุมัติ
5	สทข.ที่ 6/ 029/2553 ลว.1 ธ.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ธนทรัพย์	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.229 - บ้านมุลนาค (ตอนที่ 1) ตำบล ชัยสมบุญ, โพธิ์ชัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 5.800 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง ตลอดเหลื่อม งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้าง ถนน งวดที่ 1 - 21 (งวดสุดท้าย)	26,439,000	24,755,400	119,333.90	119,333.90	119,333.90	119,333.90
6	สทข.ที่ 6/ 030/2553 ลว.1 ธ.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ธนทรัพย์	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.228 - บ้านพิทยาสัย ตำบลหนองแวงโอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 4.865 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง ตลอดเหลื่อม งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้าง ถนน งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	22,255,500	21,318,800	101,245.60	101,245.60	101,245.60	101,245.60

รายละเอียดประกอบการขออนุมัติ
เงินอุดหนุนค่าก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	งบปี คำนวณได้	อนุมัติ
7	สทช.ที่ 6/ 003/2553 ลว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียบวิการ	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2108 - บ้านห้วยผักกูด ตำบลเชียงกลม, ชมเจริญ อำเภอลำปาง จังหวัดเลย ระยะทาง 4.632 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม งวดที่ 1 - 2 ข.งานก่อสร้าง ถนน งวดที่ 1 - 13 (งวดสุดท้าย)	20,140,000	19,476,700	85,035.00	85,035.00	85,035.00	85,035.00
8	สทช.ที่ 6/ 024/2553 ลว.1 ธ.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ เกษตรก่อสร้าง	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายอำเภอ ปทุมรัตน์ - แยก ทล.202 ตำบลดอกกล้า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 4.699 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	19,900,000	19,258,800	88,020.70	88,020.70	88,020.70	88,020.00
9	สทช.ที่ 10/ 12/2553 ลว.16 พ.ย.2552	บริษัท เชียงใหม่คอน สตรัคชั่น จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.100ที่ - บ้านเมืองระ (ตอนที่ 4) ตำบล แม่แฝกใหม่ เมืองเส้น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.675 กม.	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	20,000,000.00	12,682,270.00	69,256.76	69,254.01	69,254.01	69,254.00
10	สทช.ที่ 10/ 16/2553 ลว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทช.ลป.2004 - บ้านสบเกาะ (ตอนที่ 2) ตำบลสบป่าด อำเภอแม่เกาะ จังหวัด ลำปาง ระยะทาง 4.400 กม.	งวดที่ 1 - 10 (งวดสุดท้าย)	16,434,000.00	14,519,269.00	62,800.48	62,699.00	62,699.00	62,699.00

รายละเอียดประกอบการขออนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	งบปี	อนุมัติ
11	สทข.ที่10/ 13/2553 ลว.16 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคชั่น	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทล.1001 - บ้านเมืองวะ (ตอนที่ 5) ตำบล หนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 4.755 กม.	งวดที่ 1 - 12 (งวดสุดท้าย)	18,730,000.00	14,868,046.00	69,453.13	69,453.13	69,453.13	69,453.00
12	สทข.ที่ 17/ 09/2553 ลว.20 พ.ย.2552	บริษัท ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต โครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยก ทางหลวงหมายเลข 1080 (กม.ที่ 48+475) - บ้านแหน (ตอนที่ 1) ตำบลเจดีย์ชัย,ผาตอ อำเภอท่าวังผา,ปัว จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.011 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 10 (งวดสุดท้าย)	15,755,000.00	14,967,851.00	39,926.65	36,808.08	36,808.08	36,808.00
13	สทข.ที่ 17/ 10/2553 ลว.20 พ.ย.2552	บริษัท ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต โครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข 1080 (กม.ที่ 48+ 475) - บ้านแหน (ตอนที่ 2) ตำบลเจดีย์ชัย,ผาตอ อำเภอท่าวัง ผา,	งวดที่ 1 - 8 (งวดสุดท้าย)	15,060,000.00	14,393,122.00	23,180.85	23,180.85	23,180.85	23,180.00

รายละเอียดประกอบการขออนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	งบ คำนวณได้	งบ อนุมัติ
14	สทช.ที่ 17/ 12/2553 ลว.20 พ.ย.2552	บริษัท ส.เต็งไทรรัตน์ (น่าน) จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต โครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข 101 - บ้านตาแก้ว ตำบลดูใต้, ไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.347 กิโลเมตร	งานสะพาน งวดที่ 2 งานก่อสร้าง ถนน ลาดยาง งวดที่ 10 - 12 (งวดสุดท้าย)	18,450,000.00	8,566,828.78	28,454.29	16,792.87	16,792.87	16,792.00
15	สทช.ที่ 17 /15/2553 ลว.20 พ.ย.2552	บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต โครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข 1020 - บ้านเนิน 878 (พญาพิภักดิ์) ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัด เชียงราย ระยะทาง 2.329 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 8 (งวดสุดท้าย)	17,300,000.00	14,710,025.00	46,158.32	46,158.32	46,158.32	46,158.00
16	สทช.ที่ 17/ 06/2553 ลว.20 พ.ย.2552	บริษัท หาญเจริญ เอนเตอร์ไพรส์ เชียงราย จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต โครงการถนนไร้ฝุ่นสายบ้านแสนเจริญ - ดอยช้าง ตำบลลาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย ระยะทาง 4.700 กิโลเมตร	งานทาง งวดที่ 2 - 4,8 - 11 งานหล่อลวด เหล็กม คสล. งวดที่ 12 (สุดท้าย)	26,260,000.00	17,259,170.00	45,611.65	75,344.98	75,344.98	45,611.00

รายละเอียดประกอบการขออนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	สรุป จำนวนเงินได้	อนุมัติ
17	คค.0706/ขย/ 1/2553 ลว.11 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวิทย์ชัยกิจ ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สาย อย 3030 แยก ทล.347 - ช้างน้อย ต.ช้างน้อย อ.บางปะอิน,บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 4.095 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 17 (งวดสุดท้าย)	13,070,000.00	12,581,182.00	64,516.13	64,453.41	64,516.13	64,453.00
18	สนง.ทช.จ.ลป./ 08/2553 ลว.17 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข 1287 - บ.ดอนชัย ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	17,234,000.00	14,650,556.00	23,226.93	20,983.82	20,983.82	20,983.00
19	สทช.ที่ 17/ 11/2553 ลว.20 พ.ย.2552	บริษัท ส.เต็งไทรรัตน์ (นาม) จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต โครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทางหลวงหมายเลข 1080 - บ้านวังผา หมู่ 7 - บ้านน้ำสออด หมู่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ระยะทาง 3.175 กิโลเมตร	งวดที่ 1 -12 (งวดสุดท้าย)	19,800,000.00	17,940,222.18	26,456.53	26,456.53	26,456.53	26,456.00

รายละเอียดประกอบการขออนุมัติ

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	งบ คำนวณได้	อนุมัติ
20	สทช.ที่ 18/ 07/2553 ลว.19 พ.ย.2552	บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด	ก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 - บ้านปากทยา (ตอนที่ 2) ตำบลศรีวัง ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3.291 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 25 (งวดสุดท้าย)	22,285,000.00	18,688,556.88	63,671.16	63,671.17	63,671.17	63,671.00
21	41/2553 ลว.4 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศลสถาปัตย์	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวง หมายเลข 3204 - บ้านโป่งสลอด อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง 7.900 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	27,600,000.00	26,384,522.80	113,004.93	109,056.56	109,056.57	109,056.00
22	สทช.ที่ 5/ 24/2553 ลว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัย ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.219 - บ้านหลัก (ตอนที่ 2) ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 4.901 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 19 (งวดสุดท้าย)	24,938,000	23,577,235	63,853.78	63,853.77	63,853.77	63,853.00
23	สทช.ที่ 5/ 26/2553 ลว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์พาณิชย์ ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2166 - บ้าน ขามเสม็ด ตำบลผไทวันท์ อำเภอลำปลาย มาศ	งวดที่ 1 - 20 (งวดสุดท้าย)	28,430,000	27,483,115	92,715.05	92,715.07	92,715.07	92,715.00

รายละเอียดประกอบารขออนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ คำนวณได้	งบปี คำนวณได้	อนุมัติ
24	สทข.ที่ 7/ 12/2553 ลว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2201 - บ้านสกล - บ้านบ่อทอง ตำบลปราสาท อำเภออุทุมพร จังหัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.725 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 34 (งวดสุดท้าย)	19,567,000	18,924,504	55,892.58	55,892.58	55,892.58	55,892.00
25	สทข.ที่ 7/ 17/2553 ลว.27 พ.ย.2552	บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2408 - บ้านแดงหม้อ - บ้าน ขามป้อม ตำบลสร้างก่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 40 (งวดสุดท้าย)	27,650,000	26,393,019	63,506.88	66,694.87	66,694.87	63,506.00
26	สทข.ที่ 7/ 34/2553 ลว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ	ถนนลาดยางตามโครงการถนนไร้ฝุ่น (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายแยก ทล.2360 - บ้านละเอาะ ตำบลน้ำเกลี้ยง, ละเอาะ อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.244 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (งวดสุดท้าย)	15,515,000	14,404,974	80,581.43	80,581.45	80,581.45	80,581.00
27	28/2553 ลว.29 ต.ค.2552	บริษัท ทองมา คอนกรีตเคอร์ จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สาย นม.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านห้วยบง อำเภอสิคีร์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 8.909 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	39,020,000	36,618,153	223,141.26	223,141.26	223,141.26	223,141.00
รวมทั้งสิ้น							2,007,016.38	2,013,305.88	2,013,368.70	1,980,372.00

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒

แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร /

รายการ	วงเงินตาม กรม.อนุมัติ	กรม ฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรม ฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	สรุปพิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
รวม ๑ รายการ	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๓,๓๖๔	๓,๒๐๓,๓๖๔	๓๘,๒๐๓,๓๖๔	
๑.โครงการกั้นน้ำ ต.วังพิรุณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๓,๓๖๔	๓,๒๐๓,๓๖๔	๓๘,๒๐๓,๓๖๔	เนื่องจากเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วปรากฏว่ามีปริมาณงานที่ส่งมอบงานจริงมากกว่าปริมาณงานตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ผู้รับจ้างสามารถคิดค่างานเพิ่มขึ้นได้ โดยที่อัตราค่าจ้างงานต่อหน่วยยังคงเป็นอัตราเดิมตามการคิดค่างานตามสัญญา มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ประกอบกับวงเงินที่ได้จัดสรรไว้เดิมไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้นได้ จึงเห็นควรอนุมัติตามที่กรมชลประทานเสนอขอได้ ทั้งนี้ การขอรับการจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมดังกล่าว เป็นกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้แล้ว โดยให้สำนักงบประมาณรวบรวมข้อมูลโครงการเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒ แจ้งดาวหนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๔/ ๖ ๙๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูโครงสร้าง พื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย (๔๒๗.๒๓ ล้านบาท)	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูโครงสร้าง พื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย (๔๒๗.๒๓ ล้านบาท)	๑๙,๑๒๒,๖๘๙		
๑.เทศบาลตำบลร้องคำ อำเภอร้องคำ จังหวัด กาฬสินธุ์ โครงการซ่อมแซมลูกรังสายบ้านดำนได้ หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร้องคำ จังหวัด กาฬสินธุ์ ไปยังท่าแม่ไม้ชี อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด ร้อยเอ็ด งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร้อง คำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการซ่อมแซมลูกรังสาย บ้านดำนได้ หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร้องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังท่าแม่ไม้ชี อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ กิโลเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๐๐,๐๐๐	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานอยู่ในเขต การปกครองขององค์การบริหาร ส่วนตำบล และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ คลาดเคลื่อน ได้แก่ หน่วยดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียดรายการ วงเงินค่าก่อสร้าง และเพิ่มเติม รายละเอียดปริมาณงาน ให้ สอดคล้องกับความเป็นจริง สภาพ ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ จึงเห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรี
๒.องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสามเมือง หมู่ ๑ - บ้านแฝก หมู่ ๓ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๒.องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุกบ้านแฝก หมู่ ๓ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา งานโครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรผิวหินคลุกพร้อมเกลี่ยทับ แน่นไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ก่อสร้าง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการ คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และ เพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ ชัดเจน	พิจารณาอนุมัติ ให้กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงการได้ โดยใน ส่วนของความเหมาะสมราคาค่า สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามการ พิจารณาของสำนักงบประมาณ
๓.องค์การบริหารส่วนตำบลคาสี อำเภอคาสี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบด อัด สายบ้านนายรี หมู่ที่ ๔ บ้านดงพลับ งบประมาณ ๑๙๖,๐๐๐ บาท	๓.องค์การบริหารส่วนตำบลคาสี อำเภอคาสี จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบด อัด สายห้วยคลอง หมู่ที่ ๔ บ้านดงพลับ - หมู่ที่ ๒๑ บ้านสามคี่ ตำบลคาสี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๙๖,๐๐๐	เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการ คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และ เพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ ชัดเจน	

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
๔.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วเหนือ อำเภอ หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง ตำบลห้วยแก้วเหนือ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท	๔.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วเหนือ อำเภอ หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยแก้วเหนือ กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑,๔๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๕๕๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๓๐,๐๐๐	เนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้รับ หมู่บ้าน รายละเอียด และปริมาณ งาน จึงขอเพิ่มเติมข้อมูล รายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	
๕.องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอปาก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการซ่อมแซมและ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนน เด่นอารี หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท	๕.องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอปาก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการซ่อมแซมและ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเด่น อารี เริ่มจากร้านแสงนิลพานิช ถึงประตูระบายน้ำ บางพลับ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลับ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด	๑,๗๐๐,๐๐๐	เนื่องจากสถานที่ดำเนินการ ตลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และ เพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ ชัดเจน	
๖.องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกบ้านยางนกคุ้ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาโพธิ์ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๖.องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติม รายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	
๗.องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโนนโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๗.องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโนนโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ลูกบาศก์เมตร	๑๐๐,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติม รายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๑๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
๔.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกบ้านเก่าโก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านคู งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๔.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกบ้านเก่าโก หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคู กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร งานลงหิน คลุกพร้อมเกรตเฉลี่ย ๒๑๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	เนื่องจากหมู่บ้านตลาดเคลื่อนจาก ข้อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	
๔.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับูน อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางและ วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยทับูน งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท	๔.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับูน อำเภอบัวชุม จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางและ วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยทับูน งานวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ๆ ละ ๒ แถว ๆ ละ ๑๖ ท่อน รวม ๓๒ ท่อน เท คอนกรีตรองท่อและลาดก้นทางน้ำ หลังท่อระบาย น้ำทั้งยาแนวรอยต่อท่อด้วยปูนซีเมนต์ งานโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด	๘๔,๐๐๐	เนื่องจากหมู่บ้านตลาดเคลื่อนจาก ข้อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	
๑๑.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ลงหินคลุกบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๑.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ลงหินคลุกบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ - บ้านโนนชัย เกื้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๔๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติม รายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
<u>๑๑.เทศบาลตำบลจาง อำเภอละหานทราย</u> จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง ลูกรัง หมู่ที่ ๕-๖ ต.จาง จ.บประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท	<u>๑๑.เทศบาลตำบลจาง อำเภอละหานทราย</u> จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง ลูกรัง หมู่ที่ ๕-๑๕ ตำบลจาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗๖ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๙๓ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	๙๕,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติม รายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	
<u>๑๒.องค์การบริหารส่วนตำบลสตึก อำเภอสตึก</u> จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิว จราจรถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวง ๒๑๙ - บ้านขาม หมู่ ที่ ๓ จ.บประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	<u>๑๒.องค์การบริหารส่วนตำบลสตึก อำเภอสตึก</u> จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิว จราจรถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวง ๒๑๙ - บ้านขาม (ช่วงแยกทางหลวง ๒๑๙ - กม. ๐+๐๐๐ - กม.๑+ ๓๕๐) หมู่ที่ ๒๒ ตำบลนิคม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติม รายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	
<u>๑๓.องค์การบริหารส่วนตำบลบางพุท อำเภอมือง</u> ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังขอยชุมชนวิมทางรถไฟ หมู่ที่ ๕ จ.บประมาณ ๑๐๓,๐๐๐ บาท	<u>๑๓.องค์การบริหารส่วนตำบลบางพุท อำเภอมือง</u> ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังขอยชุมชนวิมทางรถไฟ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพุท กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๒๐,๐.๑๐ เมตร ลงลูกรัง ๑๓๑ ลูกบาศก์เมตร ลง หินคลุก ๖๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด	๑๐๓,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติม รายละเอียดปริมาณงานให้ชัดเจน	
<u>๑๔.องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอ</u> กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีต บ้านหนองตลาด หมู่ที่ ๖ ตำบลลาด ตะเคียน จ.บประมาณ ๑,๒๘๙,๖๐๐ บาท	<u>๑๔.องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอ</u> กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตบ้านหนองตลาด หมู่ที่ ๗ ตำบลลาด ตะเคียน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๖๐ ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรังโหลทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๑ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๒๘๙,๖๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติม รายละเอียดปริมาณงานให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
๑๕.องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอปะจันต์ จ.พิจิตร โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายทางบ้านเนินม่วง-เนินมะไฟ หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลคำโตนด งบประมาณ ๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท	๑๕.องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด อำเภอปะจันต์ จ.พิจิตร โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายบ้านเนินม่วง-เนินมะไฟ หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลคำโตนด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๗๑,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	
๑๖.เทศบาลตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการซ่อมแซมผนังกันล้าชี จากบ้านนาเลิง ตำบลนาเลิง - จดเขตเทศบาล ตำบลเสลภูมิ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๖.องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการซ่อมแซมผนังกันล้าชี บ้านนาเลิง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเลิง สดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงลูกกรงผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ พร้อมบดอัดเกรดตกแต่งให้เรียบร้อยรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	
๑๗.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมลาดยางทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายจากคันคลองชลประทาน-ศาลาเอนกประสงค์ งบประมาณ ๖๙๙,๖๐๐ บาท	๑๗.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนโดยลาดยางแอสฟัลต์ติกที่คอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดหนองเต่า ตำบลหนองเต่า กว้าง ๔ ม. ยาว ๕๖๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๙๙,๖๐๐	เนื่องจากเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ และเพิ่มเติมรายละเอียด และปริมาณงานให้ชัดเจน	
๑๘.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอย ๑๖ สาย ๕-๗ ซ้าย หมู่ที่ ๓ ตำบลพัฒนานิคม งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท	๑๘.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอย ๑๖ สาย ๕-๗ ซ้าย หมู่ที่ ๓ ตำบลพัฒนานิคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๗๕๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓๗๐,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และขอปรับลดวงเงินเนื่องจากประมาณการราคาค่าก่อสร้างตลาดเคลื่อน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
๑๙.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณซอย ๑๗ สาย ๔-๖ ซ้าย หมู่ที่ ๓ ตำบลพัฒนานิคม งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท	๑๙.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณซอย ๑๗ สาย ๔-๖ ซ้าย หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลพัฒนานิคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒,๗๔๕ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๓๗๐,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และขอปรับลดวงเงินเนื่องจากประมาณการราคาค่าก่อสร้างตลาดเคลื่อน	
๒๐.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณซอย ๒๓ สาย ๒-๕ ซ้าย หมู่ที่ ๕ และ ๙ ตำบลพัฒนานิคม งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐ บาท	๒๐.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณซอย ๒๓ สาย ๓-๔ ซ้าย หมู่ที่ ๕ ตำบลพัฒนานิคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๘๓๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๒๔๖,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และขอปรับลดวงเงินเนื่องจากประมาณการราคาค่าก่อสร้างตลาดเคลื่อน	
๒๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณซอย ๕ ซ้าย จากซอย ๒๐ - ๒๔ หมู่ที่ ๕ และ ๕ ตำบลพัฒนานิคม งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท	๒๑.องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณซอย ๕ ซ้าย จากซอย ๒๐ - ๒๔ หมู่ที่ ๕ และ ๕ ตำบลพัฒนานิคม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓,๖๕๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔๙๓,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และขอปรับลดวงเงินเนื่องจากประมาณการราคาค่าก่อสร้างตลาดเคลื่อน	
๒๒.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแค (บ้านพัฒนา) งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๒๒.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าแค (บ้านพัฒนา) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	เนื่องจากสภาพเดิมของพื้นที่ดำเนินการเป็นถนนลูกรัง จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
๒๓.องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองกระซอน หมู่ที่ ๑-๒-๓ ตำบลท้ายตลาด งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๒๓.องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองกระซอน หมู่ที่ ๒ ตำบลท้ายตลาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๖ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	เนื่องจากข้อเท็จจริงพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒ เท่านั้น	
๒๔.เทศบาลตำบลยะวิก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านยะวิก หมู่ที่ ๑ ตำบลยะวิก งบประมาณ ๔๐๘,๐๐๐ บาท	๒๔.เทศบาลตำบลยะวิก อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านยางม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลยะวิก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๔๐๘,๐๐๐	เนื่องจากสถานที่ดำเนินการคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง และเพิ่มเติมรายละเอียด ปริมาณงานให้ชัดเจน	
๒๕.องค์การบริหารส่วนตำบลลำภาฐาน อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท	๒๕.องค์การบริหารส่วนตำบลลำภาฐาน อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ โครงการเสริมสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านสาวาท หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภาฐาน อำเภอบัวเขต-บ้านโพนทราย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านขบ อำเภอสังขะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงดินถมเป็นแห่ง ๆ บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อใช้ดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑,๗๐๐,๐๐๐	เนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดและปริมาณงาน จึงเพิ่มเติมข้อมูลให้ชัดเจน	
๒๖.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางในพื้นที่ตำบลหนองกงแก้ว งบประมาณ ๘๖๗,๓๘๔ บาท	๒๖.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (ชุดรีไซเคิลทางเดิมแล้วบดทับ) ปูทับด้วย Cape Seal สายบ้านผาสก-บ้านหนองกงแก้ว-บ้านนาสำราญ-บ้านนาสูงเรือง ให้มีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๘๖๗,๓๘๔	เนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดและปริมาณงาน จึงเพิ่มเติมให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP๒ พรก.๑)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๕๕๑ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

(ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/๕๕๕๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/๗๕๘๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕)

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในระดับท้องถิ่น (๖๐๐ ล้านบาท) จำนวน ๑ รายการ (๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท)	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในระดับท้องถิ่น (๖๐๐ ล้านบาท) จำนวน ๑ รายการ	๙,๔๙๔,๒๐๐		
เทศบาลตำบลสามก้อ อำเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสามก้อ	เทศบาลตำบลสามก้อ อำเภอเสนา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดสามก้อ (อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตามแบบเลขที่ ส.น.ศท. ๔/๑๒) รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด (วงเงินรวม ๙,๘๗๕,๐๐๐ บาท โดยขอรับ สนับสนุนจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๔,๙๓๗,๕๐๐ บาท และ เทศบาลตำบลสามก้อ สมทบ จำนวน ๔,๙๓๗,๕๐๐ บาท)	๙,๔๙๔,๒๐๐	เนื่องจากวงเงินโครงการไม่ตรงตามที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ (สูงกว่าที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติ) เทศบาลตำบล สามก้อจึงขอสมทบวงเงินก่อสร้างใน สัดส่วนร้อยละ ๕๐ เพื่อให้สามารถ ก่อสร้างอาคารได้และเกิดประโยชน์ แก่ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด	๑. เป็นกรณีของการปรับเพิ่มวงเงิน โครงการให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง ๒. การสนับสนุนวงเงินในการดำเนิน โครงการ เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร เรียนดังกล่าวใช้แบบมาตรฐานของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเห็นควร กำหนดวงเงินตามราคามาตรฐานของ สำนักงบประมาณ ๓. เห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติให้กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงวงเงิน โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๙๔,๒๐๐ บาท แบ่งเป็นเงินกู้ จำนวน ๔,๙๓๗,๕๐๐ บาท และ เทศบาลตำบลสามก้อสมทบ ในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ คือ จำนวน ๔,๙๓๗,๕๐๐ บาท โดยให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นขอทำความตกลงใน รายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2-พรก.๖)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๔/๔๘๘๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

กรมชลประทาน /

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร โครงการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน กิจกรรมโครงการชลประทานขนาดเล็ก รายการอาคารบังคับน้ำวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตำบลท่าบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ - งานจ้างเหมา - งานดำเนินการเอง	๒๔.๙๗๗๒ ๑๓.๔๐๔๒ ๑๑.๕๗๓๐	สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร โครงการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน กิจกรรมโครงการชลประทานขนาดเล็ก รายการอาคารบังคับน้ำวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ตำบลท่าบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ - งานจ้างเหมา - งานดำเนินการเอง	๒๔.๙๗๗๒ ๑๓.๔๒๑๒ ๑๑.๐๕๖๐	เนื่องจากเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว ปรากฏว่ามีปริมาณงานที่แท้จริงมากกว่าปริมาณงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงขอรับเงินเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของสัญญา กรมชลประทาน จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ โดยขอใช้วงเงินจากค่างานดำเนินการเองที่มีเหลือจ่ายมาเป็นค่างานจ้างเหมา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยังอยู่ในวงเงินเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี	เป็นกรณีที่กรมชลประทานขอเปลี่ยนแปลงสัดส่วนระหว่างงานดำเนินการเองและงานจ้างเหมาของรายการดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งยังคงอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ต้องเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงง่าต่อสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณารวบรวมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และคณะรัฐมนตรีตามลำดับต่อไป ตามนัยวิธีปฏิบัติของหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ ข้อ ๕ และข้อ ๖ แจ้งตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๓๐๔/ว ๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ จึงเห็นควรอนุมัติตามที่เสนอได้

รายงานสรุปการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

กระทรวงศึกษาธิการ

(/) รัฐมนตรีเห็นชอบ (ระบุหนังสือ) ลงวันที่.....

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

() รัฐมนตรียังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ (เร่งประสานงาน)

รายการเดิม				ขอเปลี่ยนแปลงเป็น/ขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญา				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
แผนงาน / สาขา/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน	แผนงาน / สาขา/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	จำนวนเงิน		
รวมทั้งสิ้น			316,800				316,800		
แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย สาขาการศึกษา 1.โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี			316,800	แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย สาขาการศึกษา			316,800		
- รายการกรงถึงสแตนเลส	36	กรง	316,800	- รายการกรงถึงสแตนเลส	15	กรง	316,800	ผู้เสนอราคาไม่สนองรับราคาที่เสนอไว้เดิม และพันกำหนดขึ้นราคา มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาในจำนวนเดิม	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 15 กรง วงเงิน 292,500 บาท (ตามใบเสนอราคา หน่วยละ 19,500 บาท) ไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555

ที่ นร ๐๗๐๖/๑๗๒๔๓

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอบปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๕ โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๑๗/๔๓๑๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ส่วนที่สี่ ที่ นร ๐๗๐๖/๒๓๖๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒
๓. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ส่วนที่สี่ ที่ นร ๐๗๐๖/๗๓๔๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
๔. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ส่วนที่สี่ ที่ นร ๐๗๐๖/๗๖๖๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
๕. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ส่วนที่สี่ ที่ นร ๐๗๐๖/๒๐๓๔๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สี่ ที่ นร ๐๕๐๖/๒๘๘๓
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แจ้งว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๒ แผนงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน ๒๖ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๔,๒๕๘,๖๐๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๘๕๑,๗๒๑,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๗๐๓,๔๔๒,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๗๐๓,๔๔๒,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ สำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการดังกล่าวแล้ว จำนวน ๕ รายการ สำหรับส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๑ รายการ หากกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงาน ข้อเท็จจริงและความถูกต้องแล้ว ปรากฏว่าผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผน ขอให้ทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงานของผู้รับจ้างแล้ว ปรากฏว่ารายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผน เงินที่ได้รับจัดสรรถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไม่เพียงพอ และยังคงค้างจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๓๔,๘๐๐ บาท

/กรมโยธาธิการและผังเมือง...

กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ ให้สำนักงบประมาณ
พิจารณาอนุมัติปรับแผนฯ ในลักษณะดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน
น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จบลงทุน รายการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางระกำ อำเภอบางระกำ
จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ดังนี้

ปีงบประมาณ	แผนเดิม	ปรับแผนใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๓	๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๔	๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๖๗,๔๓๔,๘๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๕	๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕๘,๕๖๕,๒๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๑๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตามที่ขอทำความตกลงไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๖๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๓๔

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ นร ๐๗๐๖/๒๐๕๖๕

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอบปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๔ โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๑๗/๕๔๖๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๒๓๖๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒
๓. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๗๓๔๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
๔. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๗๖๖๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
๕. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๒๐๓๔๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๘๘๓
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน ๑ หน้า


ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งว่า ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๒ แผนงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๐๐,๐๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน ๒๖ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๔,๒๕๘,๖๐๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๘๕๑,๗๒๑,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๗๐๓,๔๔๒,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๗๐๓,๔๔๒,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ และสำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแล้ว จำนวน ๕ รายการ สำหรับส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๑ รายการ หากกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงาน ข้อเท็จจริง และความถูกต้องแล้ว ปรากฏว่าผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผน ก็ขอให้ทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ตามหนังสือ

ที่อ้างถึง ๕ ซึ่งขณะนี้มีผลการปฏิบัติงานได้เร็วกว่าแผนเพิ่มอีก ๓ รายการ ที่ผู้รับจ้างได้ส่งงานและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
มีไม่เพียงพอ คงค้างจ่ายผู้รับจ้าง จำนวน ๙๙,๐๓๕,๐๐๐ บาท กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขออนุมัติ
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการ
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตามหนังสือ
ที่อ้างถึง ๖ ให้สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติปรับแผนฯ ในลักษณะดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน งบลงทุน จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๙๙,๐๓๕,๐๐๐ บาท
(เก้าสิบเก้าล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากเดิมเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๖๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๓๔

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
แจ้ง บ.ป. ๑๕๑ (แจ้ง ส.ค. ๑๕๑) และ.....แล้ว
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แจ้ง.....แล้ว


รายละเอียดการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

หน่วย : บาท

โครงการ	ค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น	ปีงบประมาณ 2553	ปีงบประมาณ 2554	ปีงบประมาณ 2555
1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ป่าแดด ระยะที่ 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่				
จาก	200,000,000	40,000,000	80,000,000	80,000,000
เป็น	200,000,000	40,000,000	120,725,000	39,275,000
2. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน วารินชำราบ ระยะที่ 2 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี				
จาก	175,000,000	35,000,000	70,000,000	70,000,000
เป็น	175,000,000	35,000,000	118,700,000	21,300,000
3. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน พิบูลโลก ระยะที่ 2 จ.พิบูลโลก				
จาก	75,000,000	15,000,000	30,000,000	30,000,000
เป็น	75,000,000	15,000,000	39,610,000	20,390,000
รวมทั้งสิ้น				
จาก	450,000,000	90,000,000	180,000,000	180,000,000
เป็น	450,000,000	90,000,000	279,035,000	80,965,000



เนื่องจากไม่สามารถลงนามในสัญญาก่อสร้างภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ แต่จะลงนามในสัญญาก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ และก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๗ ซึ่งยังอยู่ในแผนการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาดำเนินการ ภายในวงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กรมธนารักษ์ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้จากที่กำหนดไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ เป็นแบบรายงาน สบป. ๓๐๑ (SP), ๓๐๒ (SP) และ ๓๐๒/๑ (SP) ตามที่ขอตกลงไปได้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๕ เม ๕๔

(นางชุมศรี พจนปรีชา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๔๔๔๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๔๔๔๗

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แจ้ง ฝ.ผ. แล้ว แจ้ง ส.ต.ง. แล้ว แจ้ง.....แล้ว
และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แจ้ง.....แล้ว

ด่วนที่สุด



ที่ นร ๐๗๑๖/๗๗๓

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๗๒๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. เห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

๒. เพื่อให้การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สำนักงบประมาณมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑ โครงการ/รายการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรี หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินการหรือลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้ยกเลิกโครงการโดยรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัด และคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ทราบ

๒.๒ โครงการ/รายการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่าย หรือเป็นการยกเลิกโครงการตามข้อ ๒.๑ ให้รวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้น โดยไม่ควรนำมาพิจารณาจัดสรรใหม่อีก

๒.๓ เงินกู้สำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๖ ให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) หรือเป็นการฟื้นฟู บูรณะสาธารณะประโยชน์ของโครงการ/รายการที่ได้รับการจัดสรรภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้วได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นลำดับแรก

/ ๒.๔ สำหรับ...

๒.๔ สำหรับเงินกู้ DPL ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นสมควรมอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. ๒๕๕๕ พิจารณา หากสามารถนำมาใช้จ่ายในเรื่องการช่วยเหลือ พันฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้ ก็ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือพันฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านเศรษฐกิจ) พิจารณาก่อน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๕๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๓๔

Policy@bb.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๑๓/๕๑๕๗



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๓๒๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๓๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากได้ผ่านการกลั่นกรองตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ แล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ บรรลุวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เห็นควรให้กระทรวงการคลังรวบรวมรายชื่อแผนงาน/โครงการที่ยังไม่ได้ขอรับจัดสรรเงินงบประมาณและยังไม่ลงนามสัญญา และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงการคลังควรพิจารณากำหนดขอบเขตระยะเวลาการลงนามสัญญาและการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ตามที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร ๐๒-๒๘๐ ๕๐๘๕ ต่อ ๓๓๒๒ โทรสาร ๐๒-๒๘๑ ๙๘๘๒

E-mail wirot@nesdb.go.th

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๑/ ๒๓๒๓



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๗/ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๙๑๑
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีที่
กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยประมาณการว่าจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนเสนอความเห็นว่า
ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้น
และฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้มี
คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ มีอำนาจหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองโครงการ กำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนิน
โครงการ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินลงทุน
การบริหารเงินเหลือจ่าย ผลการประเมินโครงการ รวมทั้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการดำเนินโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งในหมวด ๖ การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน ตาม (๕) ยังกำหนดให้คณะกรรมการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงินลงทุน ผลการประเมินโครงการ รวมทั้งสามารถเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการดำเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอความเห็นกรณีโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จึงเป็นดุลพินิจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อไป

อนึ่ง สำหรับแนวทางการจัดสรรเงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ที่กระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบในคราวนี้ โดยมีการระบุว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้หารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า เงินกู้ DPL ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นมาตรการที่กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐมนตรีจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเงินกู้แต่ละครั้งเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ไม่ได้กำหนดหน่วยงานผู้ใช้จ่ายเงินกู้ไว้เป็นการเฉพาะ จึงเป็นอำนาจของกระทรวงการคลังที่จะจัดสรรเงินกู้ให้หน่วยงานตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินั้น จากการตรวจสอบของสำนักงานฯ ไม่ปรากฏว่าได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวมายังสำนักงานฯ และคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไม่เคยให้ความเห็นทางกฎหมายในประเด็นที่ระบุแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัชพร จารุจินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายกฎหมายการเงิน

โทร. ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๕๒ (นายทวีศักดิ์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๙

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th