

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๘๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๒๒๔๘๘ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๕๒๓๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปราณีตตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ลงมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตของกรมธนารักษ์ ให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/ ๒๕๔๘



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒๖ ธันวาคม 2554

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/27678 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
2. โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
3. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.05/2562 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554
4. รายละเอียดประกอบการขออนุมัติเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K กรมทางหลวงชนบท
5. การขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
6. รายการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
7. ภาพถ่ายสำเนาฉบับหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0706/22901 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
8. รายการขอรับการจัดสรรเงินเพิ่มเติมโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เพื่อดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งกระทรวงการคลังได้รายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นระยะๆ โดยได้รายงานครั้งล่าสุดต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ให้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ใดๆ ที่ยังมิได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนความจำเป็นคุ้มค่าของการดำเนินโครงการแล้วให้รีบแจ้งยืนยันไปยังกระทรวงการคลังโดยด่วนภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2554

/ เพื่อ ...

เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และให้กระทรวงการคลังรับไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า หากโครงการฯ ทั้งหมดดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 กระทรวงการคลังจะสามารถกู้เงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้หรือไม่อย่างไร และหากกระทรวงการคลังไม่สามารถดำเนินการกู้เงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินได้ จะต้องดำเนินการประการใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ความละเอียดปรากฏตามที่อ้างถึง นั้น

สาระสำคัญ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. ความคืบหน้าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งยังไม่ลงนามในสัญญา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554

1.1 โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ยังมิได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง รวมวงเงิน 5,806.57 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ได้ทบทวนความจำเป็นคุ้มค่าของการดำเนินโครงการและแจ้งยืนยันมายังกระทรวงการคลังเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ แล้ว โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นคุ้มค่าของการดำเนินโครงการต่อ คณะรัฐมนตรี โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 โครงการที่ยังไม่เสนอขอรับการจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ วงเงิน 2,434.65 ล้านบาท โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังได้มีหนังสือขอยืนยันการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจำเป็นเหมาะสมคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ และได้รายงานสถานะการดำเนินโครงการโดยได้ออกแบบ Detailed Design และพร้อมกำหนด TORs ในการประกวดราคาผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว แต่เนื่องจากศูนย์ประชุมต้องได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ก่อน จึงจะสามารถนำผล EIA ดังกล่าวและ Detailed Design ไปจัดทำรายงาน EIA อีกครั้ง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะต้องให้ความเห็นชอบผลการศึกษาดังกล่าวก่อนที่จะยื่นแบบแปลนเพื่อขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA เบื้องต้นดังกล่าว โดยกรมธนารักษ์ได้ศึกษารายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของ สผ. และส่งให้ สผ. พิจารณาอีกครั้งแล้ว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติการขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรเงินจาก สำนักงบประมาณและการลงนามในสัญญาเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และขยายระยะเวลา การดำเนินงานเป็นภายในปีงบประมาณ 2557

- กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ วงเงิน 165.78 ล้านบาท หน่วยงานทั้งหมดได้มีหนังสือขอยืนยันการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจำเป็นเหมาะสมคุ้มค่าของการดำเนินโครงการต่อ แต่เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานมีการขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือขอเพิ่มกรอบวงเงินโครงการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้โครงการสามารถดำเนินการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงินต่อไปได้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555

- กลุ่มที่ 3 โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา วงเงิน 1,906.56 ล้านบาท ซึ่งแบ่งตามสถานะโครงการได้ ดังนี้

1) โครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งยืนยันโครงการ หน่วยงานได้มีหนังสือขอยืนยันการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจำเป็นเหมาะสมคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ วงเงิน 1,781.94 ล้านบาท และส่วนใหญ่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่เนื่องจากติดปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ เช่น ไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีผู้เสนอราคารายเดียวทำให้ต้องยกเลิกประกาศและดำเนินการใหม่ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เช่น เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ และบางโครงการประสบภัยน้ำท่วมทำให้พื้นที่ยังไม่พร้อมดำเนินการหรือเกิดการร้องเรียน จึงไม่สามารถลงนามในสัญญาได้

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการให้โครงการสามารถดำเนินการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงินต่อไปได้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555

2) โครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการขอยกเลิก หน่วยงานแจ้งขอยกเลิกวงเงิน 5.09 ล้านบาท ประกอบด้วย การจัดซื้อรายการครุภัณฑ์โครงการภายใต้โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี จำนวน 10 รายการ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 5,019,480 บาท และการจัดซื้อรายการปืนไรเฟิล โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วงเงิน 70,000 บาท

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติยกเลิกโครงการและนำวงเงินโครงการมารวมเป็นเงินเหลือจ่ายต่อไป

3) โครงการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่แจ้งยืนยันโครงการ โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา วงเงิน 119.53 ล้านบาท หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ได้แจ้งผลการทบทวนความจำเป็นคุ้มค่าของการดำเนินโครงการมายังคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

- กลุ่มที่ 4 โครงการที่หน่วยงานจะขอยกเลิกโครงการเดิมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 1,299.58 ล้านบาท

1) โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 512.59 ล้านบาท โครงการดังกล่าวยังไม่ได้ขอรับการจัดสรรเงินและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา โดย สอศ. ได้มีหนังสือขอยืนยันวงเงินการดำเนินโครงการ และจะมีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการจากเดิมโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม (การจัดซื้อคอมพิวเตอร์) เป็นโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดสร้างศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและวิชาชีพ ภายใต้วงเงินเดิม

2) โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้วยวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สอศ. วงเงิน 787.04 ล้านบาท โครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรเงินและลงนามในสัญญาแล้ว โดย สอศ. ได้มีหนังสือขอยืนยันวงเงินการดำเนินโครงการ และได้มีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไปที่สำนักงานงบประมาณแล้ว เป็นโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา วงเงิน 487 ล้านบาท และโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางไกลเพื่อการเรียนการสอนและ สอศ. จำนวน 300 ล้านบาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบโครงการที่หน่วยงานจะขอยกเลิกโครงการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 1,299.58 ล้านบาท เพื่อที่จะได้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.2 โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

หน่วยงานเจ้าของโครงการได้ยืนยันความจำเป็น เหมาะสม และคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ จำนวน 59 โครงการ วงเงิน 9,235.68 ล้านบาท (ซึ่งไม่รวมโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 3,426.35 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานไม่ได้ยืนยันผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการฯ ตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด คือ ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2554) โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการยืนยันโครงการและชี้แจงข้อมูลสรุปได้ว่า เป็นโครงการที่มีความพร้อมที่จะดำเนินโครงการเพราะได้มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และได้มีการลงทุนในส่วนของการสร้างพื้นฐานในส่วนของการอาคารไปแล้ว พร้อมทั้งจะลงนามในสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรเงิน โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถให้บริการประชาชนทางด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงเพียงพอ และยังมีส่วนในการช่วยฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับบริการสาธารณสุขของประเทศ

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โครงการ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 59 โครงการ วงเงิน 9,235.68 ล้านบาท ดำเนินการต่อไปได้ (ทั้งนี้ เมื่อรวมกับโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 5,022.96 ล้านบาท เท่ากับ 14,258.64 ล้านบาท) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ กระทรวงการคลังขอเรียนว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือลงวันที่ 23 ธันวาคม 2554 แจ้งยืนยันความจำเป็นเหมาะสมและคุ้มค่าในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 3,426.35 ล้านบาท หลังจากระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนดคือภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) จึงขอรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

2. การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

2.1 การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่าย

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 9 มีนาคม 2553 ตามลำดับ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายภายใต้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 8,500 ล้านบาท อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และมอบหมายให้สำนักงานงบประมาณเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

(1) กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบทขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับโครงการถนนไร้ฝุ่นจำนวน 50 สัญญา วงเงิน 3,947,071 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยสำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นวงเงิน 3,947,071 บาท

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน

กรมชลประทานขอรับจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับโครงการฝายหัวงานและอาคารประกอบโครงการฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง (หัวงานที่ 1) จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 1,820,526 บาท และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปอ ตำบลนาบอน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ วงเงิน 995,263.48 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เนื่องจากเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วปรากฏว่ามีปริมาณงานที่ส่งมอบงานจริงมากกว่าปริมาณงานตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ผู้รับจ้างสามารถคิดค่างานเพิ่มขึ้นได้ โดยที่อัตราค่างานต่อหน่วยยังคงเป็นอัตราเดิมตามการคิดค่างานตามสัญญามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ประกอบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรไว้เดิมไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้นได้

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวด 4 ข้อ 19 “...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงานเจ้าของโครงการจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามข้อ 27 และข้อ 27/1”

ในการนี้ หน่วยงานดำเนินโครงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สรุปสาระสำคัญของคำขอได้ ดังนี้

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด :

จังหวัดเพชรบูรณ์ : ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินโครงการตามมติของประชาคม

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : ขอเปลี่ยนแปลงจำนวนรายการและประเภทรายจ่าย

- กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้นเป็นการแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

2.3 การขออนุมัติปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงบประมาณพิจารณาการอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่ายเงินอันเป็นผลจากการพิจารณาความเหมาะสมของงานภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ ขอรายงานว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขอปรับแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าแดด ระยะที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 200 ล้านบาท สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จไม่เกินปีงบประมาณ 2555 จึงเห็นสมควรอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และคณะกรรมการฯ รับทราบแล้ว จึงขอรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

2.4 การขอรับการจัดสรรเงินเพิ่มเติมโครงการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานของ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ภายใต้เงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติโครงการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นมาตรฐาน รายการพัฒนาห้องสมุด (E-library) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 แห่ง วงเงิน 197,900,000 บาท โดยสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรเงินสำหรับรายการดังกล่าว วงเงิน 191,896,500 บาท กรุงเทพมหานครแจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้สูงไม่สามารถต่อรองกับผู้รับจ้างได้ สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วการขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อให้ดำเนินการตามผลการจัดจ้าง ซึ่งยังคงเป้าหมายเดิมโดยได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มเติมให้แก่กรุงเทพมหานครวงเงิน 5,724,500 บาท ซึ่งยังอยู่ในกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงขอรายงานคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ

3. การดำเนินการและเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังวันที่ 30 กันยายน 2555

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ให้กระทรวงการคลังรับไปหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า หากโครงการฯ ทั้งหมดดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่าย งบประมาณได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 กระทรวงการคลังจะสามารถกันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้หรือไม่อย่างไร และหากกระทรวงการคลังไม่สามารถ ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินได้จะต้องดำเนินการประการใด เพื่อให้เป็นไป โดยถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนความเห็นในเบื้องต้นว่า เงินกู้ดังกล่าวเป็นการ กู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม วัตถุประสงค์ในการกู้เงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยไม่ต้องนำเงินกู้ส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ดังนั้น เงินกู้ตามกฎหมายข้างต้น จึงถือเป็นเงินนอกงบประมาณ ซึ่งไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ที่จะต้องเบิกจ่ายเหลือปีหรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเหมือนกับเงินในงบประมาณ โดยเมื่อได้ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นทุกโครงการตาม วัตถุประสงค์ในการกู้เงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายกระทรวงการคลังจะนำเงิน เหลือจ่ายส่งคืนคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป สำหรับกรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายภายในกันยายน 2555 เป็นมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อเป็นการเร่งรัดและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาการดำเนินงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของ การดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งถือเป็นโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ รัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบกระทรวงการคลังจะนำประเด็นดังกล่าวหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายต่อไป

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

4.1 โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ตามนัยข้อ 1.1 ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

1) อนุมัติในหลักการให้โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และอยู่ระหว่าง การพิจารณาจัดสรรเงินของสำนักงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้

ลงนามในสัญญา รวมทั้งกรณีโครงการที่ไม่ต้องมีการลงนามในสัญญา (ใช้เงินอุดหนุน/งบประจำ) ที่หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการได้แจ้งยืนยันมาที่คณะกรรมการฯ ให้สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงินต่อไปได้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555

2) อนุมัติการยกเลิกโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี รายการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 5,019,480 บาท และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า รายการการจัดซื้อรายการปืนไรเฟิล ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 70,000 บาท

3) รับทราบสถานะการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติการขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณและการลงนามในสัญญาเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และขยายระยะเวลาการดำเนินงานเป็นภายในปีงบประมาณ 2557

4) รับทราบโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา วงเงิน 119.53 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ได้แจ้งผลการทบทวนความจำเป็นคุ้มค่าของการดำเนินโครงการมายังคณะกรรมการฯ

5) รับทราบโครงการที่หน่วยงานจะขอยกเลิกโครงการเดิมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ วงเงิน 1,299.58 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ (1) โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 512.59 ล้านบาท และ (2) โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้วยวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 787.04 ล้านบาท

4.2 โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามนัยข้อ 1.2 ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

1) อนุมัติให้โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 59 โครงการ วงเงิน 9,235.68 ล้านบาท สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555 และเห็นชอบในหลักการให้โครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 14,258.64 ล้านบาท (ซึ่งรวมโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงิน 5,022.96 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ด้วย) สามารถลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงินต่อไปได้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินจะต้องไม่เกินเดือนกันยายน 2555 และให้หน่วยงานเร่งจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินของสำนักงานงบประมาณ

2) รับทราบการแจ้งยืนยันความจำเป็นเหมาะสมและคุ้มค่าในการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 3,426.35 ล้านบาท

4.3 การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

1) อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายโครงการถนนไร้ฝุ่นของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม วงเงิน 3,947,071 บาท โครงการฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง (หัวงานที่ 1) จังหวัดนครสวรรค์ ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 1,820,526 บาท

และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปอ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 995,263.48 บาท ตามนัยข้อ 2.1

2) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ตามนัยข้อ 2.2

3) รับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตามนัยข้อ 2.3

4) รับทราบการขอรับการจัดสรรเงินเพิ่มเติมภายใต้วงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โครงการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นมาตรฐาน รายการพัฒนาห้องสมุด (E-library) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ของ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 5,724,500 บาท ตามนัยข้อ 2.4

4.4 รับทราบความเห็นเบื้องต้นของกระทรวงการคลังในประเด็นการดำเนินการและเบิกจ่ายเงิน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังวันที่ 30 กันยายน 2555 ที่จะนำไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามนัยข้อ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

๕๐ ๑ - - -

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รับรองสำเนาถูกต้อง

ศิริก สัตยานนท์
(นางสาวศิริก สัตยานนท์)
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการระดมทุน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5710
โทรสาร 0 2357 3576

	กลุ่มโครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ลบ.)	หมายเหตุ	มีหนังสือ ยืนยัน
	รวมทั้งสิ้น		5,806.5700		
	กลุ่ม 1 กลุ่มโครงการที่ยังไม่ได้รับจัดสรร		2,434.6500		
1	โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต (สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว)	กรมธนารักษ์	2,434.6500	หน่วยงานได้ออกแบบ Detail Design และพร้อมกำหนด TORs ในการประกวดราคา หารักรับเหมาก่อสร้าง แต่เนื่องจากศูนย์ประชุมต้องได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA เบื้องต้นก่อน จึงจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ ซึ่ง สผ. ยังไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA เบื้องต้นดังกล่าว โดยกรมธนารักษ์ได้ศึกษารายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของ สผ. และส่งให้ สผ. พิจารณาอีกครั้งแล้ว	✓
	กลุ่ม 2 กลุ่มโครงการที่สำนักงานประมาณอยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรเงิน		165.7838		
1	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0.4629	ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานประมาณ	✓
2	โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนในสังกัด อบท. (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน)		26.8126	ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร และรอเอกสารประกอบการพิจารณาบางส่วน ขณะนี้กรมได้ขอทำความตกลงเพิ่มเติมอีก 150 รายการ 38.2388 ลบ. เมื่อ 20 ก.ย. 2554	✓
3	โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย		38.5083	- อยู่ระหว่างการพิจารณา - เสนอ กก.กส.น.ร.องฯ เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 31.8667 ลบ. - มติ ครม. 11 ม.ค. 2554 ได้มีการแก้ไขโครงการ โดยตัดคำว่า "863 รายการ"	✓
4	โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ (ใช้สำหรับโครงการ NedNet)	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	100.0000	สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายวงเงินเหลือจ่ายแล้ว แต่เนื่องจากโครงการมีวงเงินรวมเกินกว่า 1,000 ล้านบาท และแยกโครงการออกเป็น 5 โครงการย่อยตามพื้นที่ดำเนินการ สกป. จึงมีความเห็นให้หน่วยงานเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบอีกครั้งก่อนลงนามในสัญญา	✓
	กลุ่ม 3 กลุ่มโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินแล้วแต่ยังไม่ลงนามสัญญา		1,906.5609		
	3.1 ยังไม่ลงนามสัญญา		1,901.4714		
1	ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (Modernized Vocational Education)	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	856.1081	หน่วยงานมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาเป็นภายในวัน 60 วันนับจากวันที่ ครม. มีมติอนุมัติให้ขยายการลงนามในสัญญา และยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 55	✓
2	โครงการสนับสนุนการฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทน ที่เสียหายจากอุทกภัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	276.6998	หน่วยงานมีหนังสือขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาเป็นภายในวัน 60 วันนับจากวันที่ ครม. มีมติอนุมัติให้ขยายการลงนามในสัญญา และยืนยันว่าจะสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 55	✓
3	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	0.0198	หน่วยงานไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์บางรายการภายใต้วงเงินดังกล่าวได้ แต่ได้แจ้งยืนยันการดำเนินการโครงการ	✓
4	โครงการระบบระบายน้ำเฉลิมพระเกียรติ	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	23.9362	หน่วยงานอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับและพื้นที่ดำเนินการ โดยหน่วยงานจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 30 ม.ค. 55 และยืนยันว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน ก.ย. 55	✓
5	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	25.4570	- หน่วยงานประกวดราคาแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา จึงต้องประกวดใหม่ - หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินการโครงการโดยจะลงนามและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 55	✓
6	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาคุกกี้ในบ่อดิน	กรมประมง	45.9688	หน่วยงานมีหนังสือขอขยายการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงิน โดยจะสามารถเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จไม่เกินเดือน ก.ย. 55	✓
7	โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง		0.0265	หน่วยงานมีหนังสือขอขยายการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงิน โดยจะสามารถเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จไม่เกินเดือน ก.ย. 55	✓
8	โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียน ในสังกัด อบท. (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	159.6621	ได้จัดสรรเงินเมื่อ พ.ค. 54 แต่มีการเปลี่ยนแปลงแบบซึ่งจะเสนอเรื่องให้สำนักงบประมาณพิจารณา	✓
9	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในระดับท้องถิ่น		36.5232	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินการโครงการ	✓
10	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและก่อสร้างอาคารเรียน)		2.4740	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินการโครงการ	✓
11	โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย		28.3266	ได้รับจัดสรรเงินเมื่อเดือน ก.ค. 54 และปัจจุบันได้เกิดปัญหาน้ำท่วมอีกครั้ง ยังไม่สามารถลงนามได้	✓
12	โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริหารสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23.4980	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินการโครงการ	✓
13	โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริหารสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7.7000	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินการโครงการ	✓
14	โครงการพัฒนาห้องสมุด (e-library) โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 100 แห่ง	กรุงเทพมหานคร	5.7245	ยังไม่ลงนามใน 1 สัญญาย่อย เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรเงิน	✓

	กลุ่มโครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ลบ.)	หมายเหตุ	มีหนังสือ ยืนยัน
15	โครงการศูนย์ครูไค	สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน	289.8200	ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีการประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	✓
16	พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		119.5269	ไม่มีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ	
	3.2 กลุ่มโครงการที่จะขอยกเลิกโครงการ		5.0895		
1	โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	5.0195	โครงการวิจัยฯ มีวงเงินรวม 139.5178 ลบ. ซึ่งหน่วยงานลงนามในสัญญาแล้ววงเงิน 134.50 ลบ. และจะขอยกเลิกรายการครุภัณฑ์วงเงิน 5,019,480 บาท	
2	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการอนุรักษ์ สัตว์ป่า	กรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	0.0700	การจัดซื้อต้องขออนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ซึ่งกระทรวงกลาโหมไม่อนุมัติการจัดซื้อ หน่วยงานจึงยกเลิกการดำเนินงานรายการดังกล่าว	
	กลุ่ม 4 หน่วยงานจะขอยกเลิกโครงการเดิมและ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ		1,299.5753		
1	การพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้วยวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงาน คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา	787.0370	- ลงนามแล้ว เมื่อ 26 ก.ค. 54 - สอศ.ได้มีหนังสือยืนยันวงเงินการดำเนินโครงการ และได้มีหนังสือขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไปที่ สอศ. แล้ว เป็น (1)โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา วงเงิน 487 ลบ. และ (2) โครงการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีทางไกลเพื่อการเรียนรู้และการสอบและ สอศ. จำนวน 300 ลบ.	✓
2	โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม		512.5383	โครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินและยังไม่ได้ลงนามในสัญญา โดย สอศ.ได้มีหนังสือยืนยันวงเงินการดำเนินโครงการ และจะมีการขอเปลี่ยนแปลง โครงการจากเดิมโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม (การจัดซื้อคอมพิวเตอร์) เป็นโครงการ พัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดสร้างศูนย์ ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและวิชาชีพ ภายใต้วงเงินเดิม	✓

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค.54

โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

หน่วย: ล้านบาท

ที่	โครงการ DPL ภายใต้แผน TTK	หน่วยงาน	วงเงิน	หมายเหตุ	มีหนังสือยืนยัน
รวมทั้งสิ้น ^{1,2}			9,235.6837		
สาขาขนส่ง			221.5273		
กระทรวงคมนาคม			221.5273		
1	โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	221.5273	- หน่วยงานมีหนังสือแจ้งว่าจะดำเนินงานเพียง 221.5273 ล้านบาท	✓
สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์			193.1555		
กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)			193.1555		
2	โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาายาแห่งประเทศไทย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	193.1555	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
สาขาการศึกษา			1,358.0816		
กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)			1,358.0816		
3	โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล	270.0600	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
4	โครงการจัดหาครุภัณฑ์พื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการแพทย์และสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	518.9666	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
5	โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุระดับชาติ (National Biopharmaceutical Facility)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	569.0550	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
สาขาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐาน			7,146.6318		
กระทรวงกลาโหม			393.3746		
6	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	218.0621	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
7	โครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง และเครือข่ายการบาดเจ็บแห่งชาติ (เครือข่ายควบคุมการบาดเจ็บแห่งชาติ)	กองทัพอากาศ	175.3125	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
กระทรวงมหาดไทย			7.2251		
8	โครงการการพัฒนาบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง และเครือข่ายการบาดเจ็บแห่งชาติ (เครือข่ายควบคุมการบาดเจ็บแห่งชาติ)	กรุงเทพมหานคร	7.2251	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)			5,956.5310		
9	โครงการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแพทย์ (โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โรคหัวใจ หลอดเลือดและเมแทบอลิซึม)	มหาวิทยาลัยมหิดล	67.5150	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
10	โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ (Medical Hub ของโรงพยาบาลรามารินทร์)	มหาวิทยาลัยมหิดล	453.7297	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
11	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	มหาวิทยาลัยมหิดล	387.1696	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
12	โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	มหาวิทยาลัยมหิดล	46.5757	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
13	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยมหิดล	66.5505	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
14	โครงการพัฒนาศูนย์กายภาพบำบัดสู่ความเป็นเลิศทางการบริการและการวิจัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	48.2250	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
15	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	150.2356	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
16	โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	11.5740	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓

ที่	โครงการ DPL ภายใต้แผน TKK	หน่วยงาน	วงเงิน	หมายเหตุ	มีหนังสือยืนยัน
17	โครงการพัฒนาศูนย์บริการผู้ป่วยโรคหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	194.8290	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
18	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	319.4260	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
19	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจและ หลอดเลือดซับซ้อน	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	99.5653	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
20	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	384.1121	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	25.5284	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
22	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปลูกถ่าย อวัยวะและคลังเลือดกลาง	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4.5919	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
23	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านจักษุ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	11.3772	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
24	โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	548.4147	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
25	โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	98.3096	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
26	โครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ	มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	148.4366	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
27	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของคณะต่างๆ	มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	517.6576	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
28	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ อาคารเรียน และปฏิบัติการ ด้านคลินิก คณะสัตวแพทย์	มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	297.6220	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
29	โครงการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน	มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	94.1964	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
30	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	62.2103	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
31	โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการ จัดการศึกษาทางการแพทย์ชั้นคลินิก	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	138.3976	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
32	โครงการพัฒนาศูนย์บริการตติยภูมิ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และเครือข่ายควบคุมการบาดเจ็บแห่งชาติ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	149.5633	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
33	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารศูนย์ ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	188.3669	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
34	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทางด้านทันตแพทย์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	21.7205	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
35	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ และสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	270.4207	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
36	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	มหาวิทยาลัยบูรพา	64.5404	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
37	โครงการจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	74.7005	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
38	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	664.6321	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
39	โครงการจัดหาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนในสาขาวิชาพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์	80.3895	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓

ที่	โครงการ DPL ภายใต้แผน TKK	หน่วยงาน	วงเงิน	หมายเหตุ	มีหนังสือยืนยัน
40	โครงการจัดหาครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกระดูกโครงกระดูกหน้าและขากรรไกรคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	12.0563	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
41	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	3.6534	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
42	โครงการครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	6.0686	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
43	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	23.6785	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
44	โครงการจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	2.7650	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
45	โครงการจัดหาเครื่องตรวจรังสีร่วมรักษา (DSA, Digital subtraction angiography) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	46.2960	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
46	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	22.7334	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
47	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	มหาวิทยาลัยนครพนม	2.8115	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
48	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	72.1446	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
49	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือก	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	1.7560	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
50	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	8.1780	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
51	โครงการตามแผนงาน / โครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคจัดซื้อครุภัณฑ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบรสาขาสีมา	5.5025	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
52	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนด้านสุขภาพ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีอยุธยา	1.6902	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
53	โครงการเสริมสร้างสุขภาวะของเยาวชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	9.4126	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
54	การจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนงาน/โครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภค	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	44.0680	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
55	โครงการเปิดสอนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	3.1327	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
ส่วนราชการไม่สังกัด			789.5011		
56	โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	สภากาชาดไทย	180.3615	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
57	โครงการพัฒนาระบบบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจศูนย์โรคเบาหวาน	สภากาชาดไทย	374.4575	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
58	โครงการครุภัณฑ์ด้านการแพทย์ของโครงการอาคารสิรินธรเพื่อดูแลผู้สูงอายุ	สภากาชาดไทย	234.6821	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓
สาขาสาธารณสุขพัฒนาบุคลากร			316.2875		
กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)			316.2875		
59	โครงการผลิตพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	316.2875	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการ	✓

หมายเหตุ : 1. ไม่รวมโครงการของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 5,022.96 ลบ. ที่ ครม. ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554

2. ไม่รวมโครงการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 3,426.35 ลบ. ที่ส่วนราชการมีหนังสือยืนยันการดำเนินโครงการหลังระยะเวลาที่ ครม. กำหนด

ที่	โครงการ DPL ภายใต้แผน TKK	หน่วยงาน	วงเงิน	หมายเหตุ
กระทรวงสาธารณสุข			3,426.3491	
60	โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	429.4957	หน่วยงานมีหนังสือยืนยันหลังจากระยะเวลา ที่ ครม. กำหนด
61	โครงการพัฒนาบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์ โรคมะเร็งและเครือข่ายการบาดเจ็บแห่งชาติ	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	1.134.4507	
62	โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	771.4534	
63	โครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข	1.090.9493	

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๕/๒๕๖๒



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ยินยันทรับการสนับสนุนโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค ๐๔๐๗/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔, อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สาขาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่

- | | |
|---|-------------------|
| ๑.๑ โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ จำนวนเงิน | ๗๗๑,๔๕๓,๔๐๐ บาท |
| ๑.๒ โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ จำนวนเงิน | ๔๒๙,๔๙๕,๗๐๐ บาท |
| ๑.๓ โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ จำนวนเงิน | ๑,๑๓๔,๔๕๐,๗๐๐ บาท |
| ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง และเครือข่ายการบาดเจ็บแห่งชาติ | |
| ๑.๔ โครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน จำนวนเงิน | ๑,๐๙๐,๙๔๙,๓๐๐ บาท |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๒๖,๓๔๙,๑๐๐ บาท (สามพันสี่ร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๒. ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งว่าได้รับการประสานงานจาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ว่าโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ใดๆ ที่ยังมีได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการเจ้าของ โครงการพิจารณาทบทวนความจำเป็นเหมาะสมคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ และให้รีบแจ้งยืนยันมาทาง กระทรวงการคลังโดยด่วนภายใน วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและ บริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งต่อไป โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งได้รับการอนุมัติจัดสรร เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) จากคณะรัฐมนตรีแล้วและยังมิได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแต่มีความประสงค์จะ ดำเนินงานโครงการต่อไปให้มีหนังสือยืนยัน เพื่อทบทวนความจำเป็นเหมาะสมคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้น


/๒ สำนักงาน...

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วขอเรียนว่ามีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สาขาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานค่าครุภัณฑ์จำนวน ๔ โครงการ ดังกล่าวข้างต้นโดยมีเหตุผลความจำเป็นดังนี้

๑. หลังจากเริ่มงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน เงินลงทุนของกระทรวงสาธารณสุข ได้ถูกนำไปรวมอยู่ในค่าหัวของ สปสช. เกือบหมด เหลือมีงบลงทุนใหม่ประมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ และสร้างขยายเพิ่มงาน แม้มีงบค่าเสื่อมซึ่งใช้ได้แต่ทดแทนของเก่าปีละเล็กน้อยเท่านั้น
๒. จำนวนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในที่เพิ่มขึ้นจากประชากรที่มีอายุมากขึ้น เทคโนโลยีดีขึ้น ทำให้ยืดอายุยาวนานขณะป่วยอยู่ในโรงพยาบาลมากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลทุกขนาดมีความแออัดทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสภาพที่ทำให้คุณภาพชีวิตและความสะดวกสบาย ตลอดจนคุณภาพการรับบริการยาวนานขึ้นมากๆ
๓. เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์เฉพาะสาขา เพื่อสนับสนุนบุคลากรสาขาต่างๆ
๔. พัฒนาระบบการส่งต่อจากเครือข่ายบริการไปยังศูนย์กลางการบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ (Node) เพื่อลดภาระงานที่ย่างยาก ซับซ้อน เกินขีดความสามารถของเครือข่ายบริการ เพื่อเป็นการลดการถูกฟ้องร้องจากผู้รับบริการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพจิตร วราจิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มงานทรัพยากร

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๔๕ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๔๕

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
1	1/2553 ลว.30 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทศิริกุลบริการ	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สาย แยก ทางหลวงหมายเลข 2230 - บ้าน เลิศไมตรี (ตอนที่ 1) ตำบลบ้านผือ, หนองหลวง อำเภอโพนพิสัย, ฝั่งใต้ จังหวัดหนองคาย รวมระยะทาง 5.000 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 16 (งวดสุดท้าย)	18,290,000	17,592,278	97,279.00	97,279.00	97,279.02	97,279.00
2	3/2553 ลว.6 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิศักดิ์ขนส่ง หนองคาย	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สาย แยกทางหลวงหมายเลข 2230 - บ้านเลิศไมตรี (ตอนที่ 2) ตำบล บ้านผือ, หนองหลวง อำเภอ โพนพิสัย, ฝั่งใต้ จังหวัด หนองคาย รวมระยะทาง 5.270 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 16 (งวดสุดท้าย)	19,720,000	18,828,656	106,669.00	106,669.00	106,669.42	106,669.00
3	03/2553 ลว.16 ต.ค.2552	บริษัท เอ.เอส. แอคโซริเอท เซ็นนิเยอริง (1964) จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวง หมายเลข 4- บ้านควนนา ตำบล กำแพงเพชร อำเภอรัตนภูมิ จังหวัด สงขลา ระยะทาง 4.791 กิโลเมตร	ก.งานถนน งวดที่ 1-10, ข.งานก่อสร้าง สะพาน งวดที่ 1 - 10 และงวดสุดท้าย	24,285,000.00	21,754,150.85	67,694.00	67,694.00	67,694.99	67,694.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	ส่งป. พิจารณาได้	อนุมัติ
4	06/2553 ลว.16 ต.ค.2552	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวง หมายเลข407 - บ้านใหม่ ตำบล ท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ระยะทาง 2.745 กิโลเมตร	ก.งานถนน งวดที่ 1 - 8, ข.งานก่อสร้าง สะพาน งวดที่ 1 - 5, ค.งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย	16,992,000.00	15,608,933.00	74,532.81	74,532.00	74,532.81	74,532.00
5	07/2553 ลว.16 ต.ค.2552	บริษัท หาดใหญ่ พี เอส.เอ็ม.ก่อสร้าง จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวง หมายเลข4069 - บ้านทุ่งปราบ ตำบล รัตภูมิ อำเภอดงเรียว จังหวัดสงขลา ระยะทาง 5.755 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 18 (งวดสุดท้าย)	23,150,000.00	20,758,996.00	9,254.27	9,254.00	9,254.27	9,254.00
6	08/2553 ลว.16 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายบ้านมือและห์ - บ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี อำเภอ วีรเสาะ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.780 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	24,136,600.00	23,263,149.31	128,721.38	128,721.00	128,721.38	128,721.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
7	09/2553 ทว.16 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอต.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยกทางหลวง หมายเลข4057- บ้านสระ ตำบลลิปะจูต อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.925 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 13 (งวดสุดท้าย)	19,616,800.00	18,598,531.92	125,881.71	125,881.00	125,881.72	125,881.00
8	11/2553 ทว.16 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอต.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน มะรือโบออก - บ้านฆอมอง ตำบล มะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.380 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 11 (งวดสุดท้าย)	18,362,600.00	17,730,169.31	129,970.65	129,970.00	129,970.66	129,970.00
9	12/2553 ทว.16 ต.ค.2552	บริษัท อี.แอนดซี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายบ้านรือเสาะ - บ้านปาวลี ตำบลรือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.675 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	23,440,000.00	22,433,128.35	147,484.66	147,484.00	147,484.67	147,484.00
10	13/2553 ทว.16 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะพาณิชย์ ต้นหยงมัส	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายบ้านบาโงมือซู - บ้านตือปิงลูโต๊ะ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 10 (งวดสุดท้าย)	15,747,916.00	14,710,987.77	81,198.00	81,198.00	81,198.01	81,198.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
11	14/2553 ทว.16 ต.ค.2552	บริษัท เอ็ม พี ซีวิล จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข42 - บ้านสะท้อน ตำบล นาหวี อำเภอนาหวี จังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.640 กิโลเมตร	ก.งานถนน งวดที่ 1 - 9, ข.งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม งวดที่ 1 - 5 (งวดสุดท้าย)	23,860,000.00	23,104,756.00	44,513.68	44,513.00	44,513.69	44,513.00
12	15/2553 ทว.16 ต.ค.2552	บริษัท เอ็ม พี ซีวิล จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข 4135 - ทางหลวงหมายเลข 4145 ตำบลโคกม่วง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 7.012 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (งวดสุดท้าย)	34,400,000.00	33,207,520.00	133,376.80	133,376.00	133,376.80	133,376.00
13	16/2553 ทว.16 ต.ค.2552	บริษัท อี.แอนดรี. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน บาโจปะแต - บ้านบาโจมือฐ ตำบลโคกสะตอ อำเภอวิเชียร จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 13 (งวดสุดท้าย)	20,196,000.00	19,288,646.00	119,405.39	119,405.00	119,405.40	119,405.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	ส่งป. พิจารณาได้	อนุมัติ
14	22/2553 ทว.22 ต.ค.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวาระการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก บายอโยธิน - บ้านลากอเยหา ตำบลบายอโยธิน อำเภอเยหา จังหวัดยะลา ระยะทาง 4.265 กิโลเมตร	ก.งานถนน งวดที่ 1-12, ข.งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม งวดที่ 1 - 2 และงวดสุดท้าย	24,578,800.00	22,057,345.00	92,680.34	92,680.00	92,680.34	92,680.00
15	23/2553 ทว.17 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวาระการก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข 410 - บ้านหินลูกช้าง ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัด ยะลา ระยะทาง 3.150 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 11 (งวดสุดท้าย)	21,673,000.00	20,438,767.00	92,246.72	92,246.00	92,246.72	92,246.00
16	25/2553 ทว.17 พ.ย.2552	บริษัท เขาแดง คอนสตรัคชั่น จำกัด	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข 4083 - บ้านควนชิลิต ตำบลตะเคียน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทาง 4.175 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	25,387,000.00	23,437,629.65	46,828.12	46,828.00	46,828.12	46,828.00
17	26/2553 ทว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียบปรีชาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นสายแยกทางหลวง หมายเลข 42 - บ้านกาเยาะมาตี ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระยะทาง 4.315 กิโลเมตร	งวดที่ 7, 10 - 14 (งวดสุดท้าย)	27,765,000.00	16,288,693.00	69,560.56	69,560.00	69,560.57	69,560.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
18	สทช.ที่ 7/ 1/2553 ลว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลรุ่งเรืองกลการ	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.217 - บ้าน ภูมะหรี ตำบลอนจิก อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 4.125 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 30 (งวดสุดท้าย)	17,840,000	16,941,426	67,451.17	67,451.00	67,451.19	67,451.00
19	สทช.ที่ 5/ 15/2553 ลว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ประยูรก่อสร้าง (1984)	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2072 - บ้านดอนจันทร์ (ตอนที่ 1) ตำบลชุม อำเภอบึงนาราง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.500 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 14 (งวดสุดท้าย)	15,810,000	14,911,611	75,811.27	75,811.00	75,811.27	75,811.00
20	สทช.ที่ 5/ 4/2553 ลว.12 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรงค์ประทานพรชนสง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.201 - บ้านหนองสังข์ ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 4.275 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 15 (งวดสุดท้าย)	21,050,000	20,398,647	111,049.23	111,049.00	111,049.24	111,049.00
21	สทช.ที่ 5/ 5/2553 ลว.12 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวรงค์ประทานพรชนสง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.201 - บ้านโนนส้มกบ ตำบลหลุมพรา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 6.417 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 22 (งวดสุดท้าย)	28,220,000	27,223,163	93,133.33	93,133.00	93,133.33	93,133.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
22	สทช.ที่ 7/ 28/2553 ทว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ้าวเซียงคำไม้	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2169 - บ้าน คำหัวคู ตำบลคำน้ำสร้าง, หนองแขม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ระยะทาง 4.447 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (งวดสุดท้าย)	16,290,000	15,411,494	54,842.22	54,842.00	54,842.22	54,842.00
23	สทช.ที่ 7/ 23/2553 ทว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินทวี	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายบ้านหนองขุน - บ้าน บัวระรัมย์ ตำบลผักแพว อำเภอ กันทรารมย์, น้ำเกลี้ยง จังหวัด ศรีสะเกษ ระยะทาง 4.600 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (งวดสุดท้าย)	19,600,000	18,892,129	95,567.67	95,567.00	95,567.67	95,567.00
24	สทช.ที่ 7/ 16/2553 ทว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.วิศวกรรมโยธา	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.23 บ้าน ปะอาว - บ้านสมบุญ ตำบล โพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 7.475 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 30 (งวดสุดท้าย)	28,320,000	27,399,779	68,345.41	68,345.00	68,345.42	68,345.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
25	สทช.ที่ 5/ 19/2553 ทว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.304 - บ้านคลองสะท้อน (ตอนที่ 2) ตำบล วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 16 (งวดสุดท้าย)	22,370,000	21,657,529	104,170.02	104,170.00	104,170.02	104,170.00
26	สทช.ที่ 5/ 20/2553 ทว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.304 - บ้านสุขสมบูรณ์ (ตอนที่ 2) ตำบล ไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.800 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 18 (งวดสุดท้าย)	16,636,000	15,984,014	4,486.28	4,486.00	4,486.28	4,486.00
27	สทช.ที่ 5/ 23/2553 ทว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.219 - บ้านหลัก (ตอนที่ 1) ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 13 (งวดสุดท้าย)	19,882,000	19,184,437	91,056.52	91,056.00	91,056.52	91,056.00
28	สทช.ที่ 5/ 17/2553 ทว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ประบูรก่อสร้าง (1984)	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.304 - บ้านคลองสะท้อน (ตอนที่ 1) ตำบล วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 17 (งวดสุดท้าย)	22,450,000	21,756,884	102,565.56	102,565.00	102,565.56	102,565.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
29	สทช.ที่ 7/ 33/2553 ทว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทช.ศก.3013 บ้านหาด - บ้านหับซอน (ตอนที่ 1) ตำบลนักโหม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 30 (งวดสุดท้าย)	22,530,000	21,770,656	76,296.97	65,949.00	65,949.43	65,949.00
30	สทช.ที่ 7/ 19/2553 ทว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ้าวเซียงคำไม้	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2169 - บ้าน หนองแวง ตำบลศรีน้าว อำเภอ ไทยเจริญ, เลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง 5.637 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (สุดท้าย)	21,880,000	20,887,090	75,477.46	75,477.00	75,477.47	75,477.00
31	สทช.ที่ 7/ 29/2553 ทว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ้าวเซียงคำไม้	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.212 - บ้าน ป่าขาด ตำบลบึงคล้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ระยะทาง 4.425 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (สุดท้าย)	17,920,000	17,321,210	32,782.14	32,782.00	32,782.14	32,782.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
32	สทช.ที่ 7/ 14/2553 ลว.27 พ.ย.2552	บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายแยก ทล.2248 - บ้านคำบอน ตำบล โสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัด อุบลราชธานี ระยะทาง 6.235 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (สุดท้าย)	24,740,000	23,359,266	99,754.01	99,754.00	99,754.02	99,754.00
33	สทช.ที่ 7/ 9/2553 ลว.23 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.พานิชเชื่องใน ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2413 - บ้านปากอ ตำบลหนองเห้ อำเภอ เมืองใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 6.550 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 30 (งวดสุดท้าย)	29,862,000	27,937,784	79,214.00	68,276.00	68,276.24	68,276.00
34	สทช.ที่ 7/ 11/2553 ลว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ไทยเจริญอุทุมพร ก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.220 (บ้านกระเ็น) - บ้านหนองหมากแข้ง ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน, อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.850 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 30 (งวดสุดท้าย)	16,945,000	16,421,470	27,482.11	27,482.00	27,482.11	27,482.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
35	สทข.ที่ 7/ 15/2553 ทว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรนาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2214 - บ้านนาหอม ตำบลหนองอัม อำเภอน้ำยืน, พังศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 5.859 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 34 (งวดสุดท้าย)	19,399,000	18,001,197	53,511.00	53,511.00	53,511.60	53,511.00
36	สทข.ที่ 7/ 13/2553 ทว.27 พ.ย.2552	บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990) จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายแยก ทล.212 - บ้านโพนเมือง ตำบล แพงใหญ่, โพนเมือง อำเภอเมือง, เหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 5.950 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (งวดสุดท้าย)	22,586,000	21,233,546	66,785.72	66,785.00	68,402.14	66,785.00
37	สทข.ที่ 5/ 28/2553 ทว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจชัยทวี	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทว.สร.3010 - บ้านสลักได ตำบล สลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 6.278 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 20 (งวดสุดท้าย)	31,343,000	29,669,510	74,524.99	74,520.00	74,520.67	74,520.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
38	สนง.ทช.ศก./ 6/2553 ทว.24 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนศธนาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายบ้านโนนกลาง - บ้าน ป่าไผ่ อำเภออุทุมพรพิสัย, จังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.675 กิโลเมตร	งวดที่ 1, 8 - 20 (งวดสุดท้าย)	10,155,000	6,698,514.50	40,687.13	40,687.00	40,687.13	40,687.00
39	สทท.ที่ 5/ 22/2553 ทว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนชาติก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2371 - บ้านตะโนน ตำบล ผักไหม, ต.รวาง, แฉก อำเภอบึง สามัคคี, จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 5.333 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 19 (งวดสุดท้าย)	25,755,000	25,017,202	503,961.00	142,557.00	142,557.16	142,557.00
40	สทท.ที่ 5/ 27/2553 ทว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามชีวิต ทรัพย์หลาย	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายบ้าน หญ้าปล้อง - บ้านห้วยยาง ตำบล ห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง 5.228 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 19 (งวดสุดท้าย)	28,600,000	27,399,921	68,474.63	68,474.00	68,474.63	68,474.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
41	สทช.ที่ 7/ 31/2553 ทว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สาย ทล.2368 - แหล่งท่องเที่ยววนาจิตรา (บ้านกุ่ม - บ้านท่าลั้ง) อำเภอ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 5.087 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 34 (งวดสุดท้าย)	18,499,000	17,317,253	49,783.88	48,942.00	48,942.28	48,942.00
42	สทช.ที่ 6/ 012/2553 ทว.27 พ.ย.2552	บริษัท สุชุมการโยธา จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.229 - บ้านมุลนาค (ตอนที่ 2) ตำบลรับสมบูรณ์, โพธิ์ชัย จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 5.901 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม งวดที่ 1 - 2 ข.งานก่อสร้าง ถนน งวดที่ 1 - 21 (งวดสุดท้าย)	27,139,000	25,722,700	66,538.30	66,538.00	66,538.30	66,538.00
43	สทช.ที่ 6/ 013/2553 ทว.27 พ.ย.2552	บริษัท สุชุมการโยธา จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2039 - บ้านโคกกลาง (ตอนที่ 1) ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง, เขาสวนกวาง, กระนวน จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 6.120 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้าง ถนน งวดที่ 1 - 21 (งวดสุดท้าย)	27,907,000	25,998,000	65,202.30	65,202.00	65,202.30	65,202.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
44	สทช.ที่ 6/ 014/2553 ลง.27 พ.ย.2552	บริษัท สุภูมิการโยธา จำกัด	ก่อสร้างโครงการถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2297 - บ้านโป่งแดง ตำบลชาม ป้อม อำเภอเปือยน้อย, หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น ระยะทาง 5.552 กิโลเมตร	ก.งานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม งวดที่ 1 ข.งานก่อสร้าง สะพาน งวดที่ 1 - 8 ค.งานก่อสร้าง ถนน งวดที่ 1 - 22 (งวดสุดท้าย)	32,022,500	30,124,004	57,870.40	57,870.00	57,870.40	57,870.00
45	สทช.ที่ 5/ 3/2553 ลง.2 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองใบพัฒนา	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2065 - บ้านคอนสวรรค์ ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 6.045 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 21 (งวดสุดท้าย)	29,411,500	28,547,431	86,122.56	86,122.00	86,122.55	86,122.00
46	สทช.ที่ 5/ 29/2553 ลง.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งเจริญก่อสร้าง บุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายอำเภอ ชุมพลบุรี - บ้านท่าเรือ ตำบล ทุ่งศรีชุมพล อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.950 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 57 (งวดสุดท้าย)	48,728,000	47,023,096	111,197.00	111,197.00	111,197.84	111,197.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
47	สทช.ที่ 7/ 4/2553 ทว.23 พ.ย.2552	บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี จำกัด	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายบ้านสว่าง หมู่ 2, 8 - แหล่งท่องเที่ยวบึงค่านาแซง - บ้าน แพง หมู่ 4, 9 ตำบลสว่าง อำเภ สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3.917 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 30 (งวดสุดท้าย)	18,825,000	18,111,530	45,601.62	45,601.00	45,601.64	45,601.00
48	สทช.ที่ 5/ 25/2553 ทว.25 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.304 - บ้านสุขสมบูรณ์ (ตอนที่ 3) ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา ระยะทาง 5.700 กิโลเมตร	ก.งานถนน งวดที่ 1 - 18 ข.งานสะพาน และท่อเหลี่ยม งวดที่ 19 - 26 (งวดสุดท้าย)	20,938,000	18,366,818	22,058.05	18,502.00	18,502.49	18,502.00
49	สทช.ที่ 7/ 27/2553 ทว.27 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ	ก่อสร้างถนนลาดยางตามโครงการ ถนนไร้ฝุ่น สายบ้านใจดวง - บ้าน พลไฉ ตำบลใจดวง อำเภอศิลาลาด, มหาชนะชัย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 4.800 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 24 (งวดสุดท้าย)	22,990,000	22,147,667	71,861.84	63,043.00	63,043.00	63,043.00

รายละเอียดประกอบการอนุมัติ
เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการถนนไร้ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท

ลำดับ ที่	สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ผู้รับจ้าง คำนวณได้	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรมฯ ขออนุมัติ	สงป. พิจารณาได้	อนุมัติ
50	สทช.ที่ 5/ 10/2553 คว.19 พ.ย.2552	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์อสังหาริมทรัพย์	ก่อสร้างถนนไร้ฝุ่น สายแยก ทล.2073 - บ้านนาจาน ตำบล บ้านเหลียง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 11.381 กิโลเมตร	งวดที่ 1 - 35 (งวดสุดท้าย)	48,472,000	46,223,336	132,035.51	132,035.00	132,035.51	132,035.00
รวมทั้งสิ้น					1,176,715,716.00	1,104,162,651.86	4,342,998.39	3,947,071.00	3,948,708.36	3,947,071.00

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๖

แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร กิจกรรมโครงการชลประทานขนาดกลาง

รายการ	วงเงินตาม กรม.อนุมัติ	กรม ฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรม ฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	สรุปพิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
รวม ๑ รายการ	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๒,๒๒๑,๐๐๐	๕๒,๒๒๑,๐๐๐	๑,๘๒๐,๕๒๖	๑,๘๒๐,๕๒๖	๕๔,๐๔๑,๕๒๖	
๑.ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายชั่วคราว กันแม่บัวปิง (หัวงานที่ ๓) จังหวัดนครสวรรค์	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๒,๒๒๑,๐๐๐	๕๒,๒๒๑,๐๐๐	๑,๘๒๐,๕๒๖	๑,๘๒๐,๕๒๖	๕๔,๐๔๑,๕๒๖	เนื่องจากเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วปรากฏว่ามีปริมาณงานที่ส่งมอบงานจริงมากกว่าปริมาณงานตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ผู้รับจ้างสามารถคิดค่างานเพิ่มขึ้นได้ โดยที่อัตราค่างานต่อหน่วยยังคงเป็นอัตราเดิมตามการคิดค่างานตามสัญญา มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ประกอบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรไว้เดิมไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้นได้ จึงเห็นควรอนุมัติตามที่กรมชลประทานเสนอขอได้ ทั้งนี้ การขอรับการจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมดังกล่าว เป็นกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้แล้ว โดยให้สำนักงบประมาณรวบรวมข้อมูลโครงการเสนอคณะกรรมการการกลั่นกรองฯพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามบัญชีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ข้อ ๓๒ แจ้งตามหนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ทิ นร ๐๗๐๔/ ว ๙๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ โดยขอ อนุมัติให้นำเงินจากเงินสำรองจ่าย

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการฟื้นฟู

และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒

แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร

สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร กิจกรรมโครงการชลประทานขนาดเล็ก

รายการ	วงเงินตาม กรม.อนุมัติ	กรม ฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรม ฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	สงป.พิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
รวม ๑ รายการ	๒๓,๑๙๔,๐๐๐	๒๒,๒๔๓,๐๐๐	๒๒,๒๔๓,๐๐๐	๙๙๕,๒๖๕,๔๘	๙๙๕,๒๖๕,๔๘	๒๓,๒๓๘,๒๖๕,๔๘	
๑. อ่างเก็บน้ำห้วยบอ ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๓,๑๙๔,๐๐๐	๒๒,๒๔๓,๐๐๐	๒๒,๒๔๓,๐๐๐	๙๙๕,๒๖๕,๔๘	๙๙๕,๒๖๕,๔๘	๒๓,๒๓๘,๒๖๕,๔๘	เนื่องจากเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วปรากฏว่ามีปริมาณงานที่ส่งมอบงานจริงมากกว่าปริมาณงานตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ผู้รับจ้างสามารถคิดค่างานเพิ่มขึ้นได้ โดยที่อัตราค่างานต่อหน่วยยังคงเป็นอัตราเดิมตามการคิดค่างานตามสัญญา มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ประกอบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรไว้เดิมไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้นได้ จึงเห็นควรอนุมัติตามที่กรมชลประทานเสนอขอได้ ทั้งนี้ การขอรับการจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมดังกล่าว เป็นกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้แล้ว โดยให้สำนักงบประมาณรวบรวมข้อมูลโครงการเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒ แจ้งตามหนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ ว ๙๔ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ โดยขออนุมัติใช้แหล่งเงินจากเงินสำรองจ่าย

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP๒ พรกฯ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๗/๑๑๐๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น		
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ		
สาขาการลงทุนในระดับชุมชน ๑. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ ๑ ตำบลบ้านตัว อำเภอหล่มสัก - งบลงทุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	สาขาการลงทุนในระดับชุมชน ๑) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านตัว อำเภอหล่มสัก - งบลงทุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งว่า โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านตัว อำเภอหล่มสัก ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ได้ประชุมและมีมติไม่ต้องการสร้างฝายน้ำล้น เพราะจะทำให้ตัวฝายขวางทางน้ำ ทำให้น้ำในลำห้วยเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนและที่ทำกินของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียงจึงขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการไปก่อสร้างที่คลองห้วยโป่ง บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านตัว อำเภอหล่มสัก โดยไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และอยู่ในกรอบวงเงินเดิม	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑ อำเภอหล่มสัก เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการโดยมติของประชาคมที่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ เพราะเกรงผลกระทบจากการก่อสร้าง และได้เสนอพื้นที่ใหม่ ซึ่งยังคงสนองต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ จึงเห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ
๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท		

รายงานการขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๓/๔๙๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น		
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ		
สาขา : การลงทุนในระดับชุมชน รายการ : โครงการจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ๔,๘๘๔,๘๐๐ บาท งบลงทุน ๔,๘๘๔,๘๐๐ บาท สิ่งก่อสร้าง ๔,๘๘๔,๘๐๐ บาท - ทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ชุมพร จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๕๖๘ ป้าย	สาขา : การลงทุนในระดับชุมชน รายการ : โครงการจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ๔,๘๘๔,๘๐๐ บาท งบลงทุน ๔,๘๘๔,๘๐๐ บาท ครุภัณฑ์ ๔,๘๘๔,๘๐๐ บาท - ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ชุมพร จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๔๒๗ ป้าย	ขอเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นว่างบประมาณดังกล่าวได้ปรับลดจากเดิม ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เหลือ ๔,๘๘๔,๘๐๐ บาท ซึ่งไม่น่าจะหาผู้รับจ้างได้ จึงขอปรับลดจำนวนป้ายลงจาก ๕๖๘ ป้าย เป็น ๔๒๗ ป้าย	สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว ๑. อนุมัติให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเปลี่ยนแปลงป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวจาก ๕๖๘ ป้าย เป็น ๔๒๗ ป้าย งบประมาณ ๔,๘๘๔,๘๐๐ บาท (งบประมาณเท่าเดิม) ๒. ให้เปลี่ยนแปลงงบลงทุน จาก รายการสิ่งก่อสร้าง เป็น งบลงทุน รายการ ครุภัณฑ์ ตามที่สำนักกฎหมายได้ตีความไว้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ๓. ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่องการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งอนุมัติในหลักการสำหรับโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี ทั้งในส่วนที่เป็นงบลงทุนที่มีการลงนามในสัญญาแล้วและงบดำเนินงานให้หน่วยงานสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สำหรับส่วนที่เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน่วยงานจะต้องจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการต่อไป

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP๒ พรก.๖)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๕๑๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูโครงสร้าง พื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย (๔๒๗.๒๓ ล้านบาท)	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูโครงสร้าง พื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย (๔๒๗.๒๓ ล้านบาท)	๖๐๐,๐๐๐		
จำนวน ๑ รายการ (วงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท)	จำนวน ๑ รายการ			
<u>๒๒.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี</u> <u>จังหวัดลพบุรี</u> โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าแค (บ้านพัฒนา) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	<u>๒๒.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี</u> <u>จังหวัดลพบุรี</u> โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้าน ท่าแค (บ้านพัฒนา) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖๐๐,๐๐๐	เนื่องจากซื้อหมู่บ้านตลาดเคลื่อนจาก ข้อเท็จจริง จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง	

๒๓ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอบริบทแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๔ โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๓๗/๖๔๔๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔

๒. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๒๓๖๑๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒

๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๗๓๔๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๗๖๐๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

๕. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๒๐๓๔๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๖. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๘๘๓

ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

๗. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๖/๒๐๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งว่า ได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๒ แผนงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๐๐,๐๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน ๒๖ รายการ ในวงเงินทั้งสิ้น ๔,๒๕๘,๖๐๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๘๕๑,๗๒๑,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๗๐๓,๔๔๒,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๗๐๓,๔๔๒,๐๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และ ๔ และสำนักงบประมาณได้เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแล้ว จำนวน ๕ รายการ สำหรับส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๑ รายการ หากกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบงาน ข้อเท็จจริง และความถูกต้องแล้ว ปรากฏว่าผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผน ก็ขอให้ทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ ซึ่งขณะนี้มีผลการปฏิบัติงานได้เร็วกว่าแผนเพิ่มอีก ๑ รายการ คือ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าแดด ระยะที่ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการ

/ตรวจการจ้าง...

ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว ประกอบกับเงินที่ได้รับจัดสรรถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีไม่เพียงพอ คงค้างจ่ายผู้รับจ้าง จำนวน ๓๐,๐๓๕,๐๐๐ บาท กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๖ ให้สำนักงานประมาณพิจารณาอนุมัติปรับแผนฯ ในลักษณะดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน งบลงทุน โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าแดด ระยะที่ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน ๓๐,๐๓๕,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๗ จากเดิมเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	แผนเดิม	ปรับแผนฯ เป็น
พ.ศ. ๒๕๕๓	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๕๔	๑๒๐,๗๒๕,๐๐๐	๑๕๐,๗๖๐,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๕๕	๓๙,๒๗๕,๐๐๐	๙,๒๔๐,๐๐๐
รวม	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ส่วน.....มหาดไทย ๒/๓๘๖

สำนักจัดหางบประมาณด้านความมั่นคง ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๖๕๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๓๔

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โทรสาร.....ผู้พิมพ์
.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ตรวจ

กระทรวงมหาดไทย

(✓) ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๐/๖๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

กรุงเทพมหานคร

การขอรับการจัดสรรเงินเพิ่มเติม		วงเงิน ที่เพิ่ม (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : การศึกษา โครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นมาตรฐาน จำนวน ๑ รายการ	สาขา : การศึกษา โครงการ : ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นมาตรฐาน จำนวน ๑ รายการ	๕.๗๒๔๕		
๑. รายการพัฒนาห้องสมุด (E-library) โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 แห่ง เป็นเงิน ๑๙๑,๘๙๖,๕๐๐ บาท	๑. รายการพัฒนาห้องสมุด (E-library) โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 แห่ง เป็นเงิน ๑๙๗,๖๒๑,๐๐๐ บาท	๕.๗๒๔๕	กรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้สูง และไม่สามารถต่อรองกับผู้รับจ้างได้ ทำให้ต้องขอรับการจัดสรรเพิ่ม เป็นเงิน ๖,๗๖๔,๕๐๐ บาท	เป็นการขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อให้ดำเนินการได้ตามผลการจัดจ้าง ซึ่งยังคงวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิม ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาแล้ว เห็นควรเสนอจัดสรรเงินเพิ่มเติมให้แก่กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน ๕,๗๒๔,๕๐๐ บาท โดยใช้เงินจากวงเงินคงเหลือจาก พรก. ในโครงการและรายการเดิม

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๕๒๓๐



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๘๓๗๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงการคลังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นขอการบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีมติให้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ใดๆ ที่ยังมีได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนความจำเป็นคุ้มค่าของการดำเนินโครงการแล้วให้รีบแจ้งยืนยันไปยังกระทรวงการคลังโดยด่วน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ต่อไป ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามขั้นตอนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง

(นายชัยชัย จันทร์ไพศาลสิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๘๒

E-mail Wirot@nesdb.go.th