

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๖๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๗๖๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๒๐๑๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปราณีตตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ลงมติเห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ ตามมติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นๆ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔  
[www.cabinet.thai.gov.go.th](http://www.cabinet.thai.gov.go.th)

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๒๑.๓/๓๖๕๖



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๒ กทม. ๑๐๕๐๐

มนตรี  
๒๕๕๔

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ๙๘๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และ ที่ ๒๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

## ๑. ความเป็นมา

ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า ได้รับร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๓ สมาคมฯ จึงได้มีหนังสือขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตามที่สมาคมฯ ได้รับการร้องเรียน โดยขอขยายระยะเวลาของสัญญาโครงการก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ โดยสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวได้สร้างความเสียหายครอบคลุมหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ปัญหาทางตรง ได้แก่ ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย และปัญหาทางอ้อม ได้แก่ ผลกระทบสืบเนื่องในจังหวัดใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง สรุปได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ ๑ การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากแรงงานต้องกลับไปดูแลและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในภูมิลำเนาที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย และป้องกันพืชผลทางการเกษตร เพื่อกสวนไร่นาของครอบครัวและของตนเอง เป็นเหตุให้จำนวนแรงงานที่สามารถทำงานได้ลดน้อยลง ผู้ประกอบการจึงไม่สามารถทำงานได้ตามปริมาณงานที่กำหนดในแต่ละวัน

ลักษณะที่ ๒ การขาดแคลนวัตถุดิบ/วัสดุก่อสร้าง เนื่องจากโรงงานผลิตวัตถุดิบเกิดน้ำท่วมขัง ไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้ตามปริมาณความต้องการของตลาด รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร และงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย และเมื่อปริมาณน้ำท่วมขังลดลง ความต้องการวัตถุดิบก็เพิ่มมากขึ้น จนผู้ผลิตไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้ตามความต้องการของตลาด จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ

ลักษณะที่ ๓ ปัญหาเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย ไม่สะดวกต่อการเข้าไปทำงานในพื้นที่ เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายเดือน ทำให้เส้นทางคมนาคมในพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย และเส้นทางที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย ไม่สามารถลำเลียงแรงงานและวัตถุดิบไปยังพื้นที่ก่อสร้างได้สะดวก

สมาคมฯ ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย เป็น ๒ แนวทาง ดังนี้

๑. กรณีผลกระทบทางตรง ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ได้รับความเสียหายจริง สมาคมฯ ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์ คือ ให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปตามจำนวนวันที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย และขยายระยะเวลาเพิ่มเติมตามจำนวนวันที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าทำงานในพื้นที่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งบวกระยะเวลาเพื่อชดเชยเพิ่มเติมอีกจำนวน ๙๐ วัน

๒. กรณีผลกระทบทางอ้อม ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ไม่ได้ประสบอุทกภัยโดยตรง แต่ได้รับผลกระทบทางอ้อม และเกิดความเสียหายใน ๓ ลักษณะดังกล่าว ได้แก่

๒.๑ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปปกป้องดูแลบำรุงรักษาที่พื้กอาศัย

๒.๒ ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากแหล่งผลิตวัตถุดิบถูกน้ำท่วม รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร และงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้วและถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย

๒.๓ ปัญหาเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายไม่สามารถขนส่งวัสดุอุปกรณ์และแรงงานได้ สมาคมฯ ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง โดยมีหลักเกณฑ์ คือ ให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างแก่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน

ทั้งนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาอันเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าว เป็นระยะเวลาที่ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีใช้ความบกพร่องของผู้รับจ้าง และให้ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างมีสิทธิในการขอขยายระยะเวลาสัญญาก่อสร้าง งดหรือลดค่าปรับทั้งในกรณียังไม่สิ้นสุดสัญญาและกรณีสิ้นสุดสัญญาแล้ว ตามสัญญาจ้างที่มีกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ และแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยไม่ใช่ดุลยพินิจ

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๓ ในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ผู้ประกอบการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ อันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา

## ๓. ความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ซึ่งเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย โดยงานก่อสร้างดังกล่าวได้รับผลกระทบทางตรง หรือกรณีเป็นงานก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับผลกระทบทางอ้อม อันเป็นเหตุทำให้งานก่อสร้างในช่วงดังกล่าวต้องหยุดชะงัก และเป็นเหตุทำให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผน

## ๔. สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้นำเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

ในการประชุม กวพ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดย กวพ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางตรง หรือได้รับผลกระทบทางอ้อม จากการเกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางตรงหรือได้รับผลกระทบทางอ้อม โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑.๑ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนี้ใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

๑.๒ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เท่านั้น

๑.๓ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างต้องเป็นผู้รับจ้างที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยบังคับใช้กับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการ ก่อนวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ หรือสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งสัญญาจ้างดังกล่าว ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และยังมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสัญญาดังกล่าวยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายในช่วงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย

๑.๔ สัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดที่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย

(๑) สัญญาจ้างก่อสร้าง ตามข้อ ๑.๓ หากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเหตุอุทกภัยดังกล่าวเป็นผลทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานหรือส่งมอบงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาให้ได้ตามจำนวนวันที่เกิดอุทกภัยขึ้นจริง โดยยึดถือตามประกาศภัยพิบัติฯ ของแต่ละจังหวัดเป็นวันเริ่มต้นในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือฯ ในครั้งนี้

(๒) สัญญาจ้างก่อสร้างที่เข้าข่ายที่จะได้รับการขยายระยะเวลา ตามข้อ ๑.๔ (๑) ให้บวกเพิ่มระยะเวลาที่ต้องดำเนินการฟื้นฟูภายหลังน้ำลด โดยให้ขยายระยะเวลาเพิ่มให้อีก ๖๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า ๖๐ วัน ก็ให้บวกเพิ่มได้อีกเท่ากับอายุสัญญาเดิม โดยนับต่อจากการขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔ (๑)

(๓) สัญญาจ้างก่อสร้าง ที่ไม่ได้รับการขยายระยะเวลาตามข้อ ๑.๔ (๑) เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรง สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวจะได้รับการขยายระยะเวลาเฉพาะตามข้อ ๑.๔ (๒) เท่านั้น

(๔) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการล่วงหน้ากำหนดระยะเวลาตามสัญญา หากสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้ถูกปรับไว้ในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดอุทกภัยยังคงเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของการปรับในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดอุทกภัยอยู่ แต่จะได้รับการลดหรืองดค่าปรับเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลาในระหว่างที่ได้รับการช่วยเหลือฯ เท่านั้น

(๕) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง ยังอยู่ภายในระยะเวลาตามสัญญาให้ขยายระยะเวลา โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม

(๖) กรณีสัญญาจ้างก่อสร้าง หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลา งดหรือลดค่าปรับ ด้วยเหตุดังกล่าว โดยได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุของหน่วยงานนั้น ๆ ไปแล้ว ให้หน่วยงานพิจารณาบวกเพิ่มระยะเวลาที่ต้องดำเนินการฟื้นฟูภายหลังจากน้ำลด โดยให้ขยายระยะเวลาเพิ่มให้อีก ๖๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาจ้างก่อสร้างน้อยกว่า ๖๐ วัน ก็ให้บวกเพิ่มได้อีกเท่ากับอายุสัญญาเดิม โดยนับถัดจากวันที่ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุของหน่วยงานนั้น ๆ

๑.๕ สำหรับสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่มีการประกาศพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ด้วยเหตุอุทกภัย หากเป็นสัญญาจ้างก่อสร้างในช่วงระยะเวลาตามข้อ ๑.๓ ที่ได้รับผลกระทบอันเป็นเหตุทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานหรือส่งมอบงานได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาให้ได้ตามจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจริง แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน ๓๐ วัน

๑.๖ กรณีที่มีค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษา ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าควบคุมงานและหรือค่าจ้างที่ปรึกษาสำหรับระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป

๑.๗ กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว หากการขยายระยะเวลาออกไป มีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้งด ลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับ ตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี

๑.๘ ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือต่อหน่วยงานคู่สัญญาภายใน ๓๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ

๑.๙ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอำนาจหน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

๒. เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และมีมติแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน

#### ๕. ประเด็นของปัญหาที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

เนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ใช้บังคับกับส่วนราชการ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ ตามที่ กวพ. มีมติในข้อ ๔ ด้วย

#### ๖. ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีองค์ประกอบของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เป็นผู้แทนมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดย กวพ. ได้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือฯ ร่วมกัน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔

๗. กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์หรือศึกษาก่อนที่จะดำเนินการ  
ไม่มี


๘. ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการและที่มาแห่งเงินค่าใช้จ่าย  
ไม่มี

๙. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ  
ก่อสร้างฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ ๔ และข้อ ๕

จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘- ๔๕๘๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๔/๒๐๑๓



สำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๘๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๑๒๒๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเรียนเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) แล้วเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมจากอุทกภัยในช่วงระหว่างวันที่ ๑๐ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกับกรณีเกิดอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และส่วนใหญ่เป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขเช่นเดียวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือทั้งระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๘๑๑ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๑๘๒๑-๒ E-mail : chuwit@nesdb.go.th