



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๑๑๘๒
ที่ นร ๐๕๐๑ (กยผ.)/ ๑๓๕๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ (ศกษ)

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)
ผ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวพนทิพย์ วรรณฤตินะ)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย
(๑) โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๒๒ โครงการ/รายการ (ต่อมาได้มีการผนวกรวมโครงการ
๒ โครงการ เข้าด้วยกัน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๙๒,๔๘๑,๒๐๐ บาท และ (๒) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค.
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖ ตัวชี้วัด (ต่อมาได้มีการยกเลิกตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด)

๑.๒ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม - ๓๑
ธันวาคม ๒๕๖๓) สรุปได้ ดังนี้

๑.๒.๑ โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๙๓,๑๓๖,๖๐๐ บาท โดยมียอดเบิกจ่ายงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๖๕,๐๗๓.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ ของงบประมาณที่ได้รับ

๑.๒.๒ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย
โดยมีค่าคะแนนรวมเท่ากับ ๓.๑๑ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เพื่อทราบ ดังนี้

๒.๑ โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ แบ่งเป็น

๒.๑.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร จำนวน ๑๓ โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒,๖๘๕,๒๐๐ บาท ซึ่งมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๒ โครงการ
และมียอดเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๗๗๕,๗๘๒.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๐
ของงบประมาณที่ได้รับ โดยมีรายละเอียดการดำเนินโครงการ ดังนี้

สถานะโครงการ	รายละเอียด
อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค. (เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๗๕,๗๘๒.๘๑ บาท)
ชะลอ/เลื่อน การดำเนินโครงการ	จำนวน ๑๑ โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้ ได้มีการปรับรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว

(เอกสารแนบ ๑)

๒.๑.๒ รายการ ...

✽ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ✽

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

- ๒ -

๒.๑.๒ รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๘ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๓๗,๔๐๐ บาท ซึ่งมีผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดย (๑) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จำนวน ๗ รายการ ก่อหนี้ผูกพันรวมจำนวน ๓๕๒,๔๓๕,๒๖๔ บาท และมียอดเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๘,๖๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๔ ของงบประมาณที่ได้รับ และ (๒) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ (โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประชุมคณะรัฐมนตรี) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเร่งรัดให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (เอกสารแนบ ๒)

๒.๑.๓ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการตามข้อ ๒.๑ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ก่อหนี้ผูกพัน (บาท)	ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ	
			(บาท)	(ร้อยละ)
๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	๑๒,๖๘๕,๒๐๐	-	๑,๗๗๕,๗๘๒.๘๑	๑๔.๐๐
๒) รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ	๔๘๐,๐๓๗,๔๐๐	๓๕๒,๔๓๕,๒๖๔	๙๘,๖๑๕,๐๐๐	๒๐.๕๔
รวมทั้งสิ้น	๔๙๒,๗๒๒,๖๐๐	๓๕๒,๔๓๕,๒๖๔	๑๐๐,๓๙๐,๗๘๒.๘๑	๒๐.๓๗

๒.๒ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีค่าคะแนนรวม เท่ากับ ๓.๔๖ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด

๒.๒.๒ ตัวชี้วัดที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ ตัวชี้วัด

๒.๒.๓ ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล จำนวน ๘ ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดบางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการตามกรอบแผนงานที่กำหนด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล จึงทำให้ยังไม่ทราบผลตัวชี้วัด และทำให้บางตัวชี้วัดมีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย (เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บันทึกชื่อ แก้วภราดัย

(นางนันท์รัตน์ แก้วภราดัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ทราบ

(นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

26 มี.ย. 2564

✻ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ✻

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ โครงการ						
ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการสัมมนาเพื่อศึกษาเรียนรู้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม	กนธ.	๓๙๑,๐๐๐	-	๓๙๑,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี”	กวด.	๑๘๗,๕๐๐	-	๑๘๗,๕๐๐	กำหนดสัมมนาในเดือน ส.ค. ๖๔
๓	โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี	กปก. กบส.	๕๙๔,๖๐๐	-	๕๙๔,๖๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๔	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี	กคอ.	๓๐,๓๐๐	-	๓๐,๓๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๕	โครงการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี	กสค.	๒๖๒,๕๐๐	-	๒๖๒,๕๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๖	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค	กอก.	๑๑๒,๕๐๐	-	๑๑๒,๕๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๗	โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กพน.	๗,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๖๙,๔๐๔.๖๗	๖,๔๓๐,๕๙๕.๓๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร	สสธ.	๙๗๘,๐๐๐	-	๙๗๘,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๙	โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท	สสธ.	๘๖๐,๐๐๐	-	๘๖๐,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๑๐	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	สสธ.	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๑๑	โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	กบส.	๑๒๕,๕๐๐	-	๑๒๕,๕๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๑๒	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สสค.	กพร.	๑,๕๓๘,๓๐๐	๗๐๖,๓๗๘.๑๔	๘๓๑,๙๒๑.๘๖	ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑ กิจกรรม จาก ๒ กิจกรรม
๑๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สสค.	ศปท.	๗๕,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
รวม			๑๒,๖๘๕,๒๐๐	๑,๗๗๕,๗๘๒.๘๑	๑๐,๙๐๙,๔๑๗.๑๙	

หมายเหตุ : ๑. โครงการลำดับที่ ๘ เดิมได้รับงบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ลคร. อนุมัติให้เพิ่มวงเงินงบประมาณ ๕๒๘,๐๐๐ บาท) รวมทั้งสิ้น ๙๗๘,๐๐๐ บาท
 ๒. โครงการลำดับที่ ๙ เดิมได้รับงบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐ บาท (ลคร. อนุมัติให้เพิ่มวงเงินงบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท) รวมทั้งสิ้น ๘๖๐,๐๐๐ บาท

การจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ

ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)	ก่อนหักผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี	สสธ. กบส.	๙๑๔,๙๐๐	๙๑๔,๙๐๐	-	-	๙๑๔,๙๐๐	ประกวดราคาครั้งที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานพิจารณาผล
๒	การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สสธ. กอก.	๔๑๕,๗๔๕,๐๐๐	๓๘๔,๔๔๓,๕๐๐	๒๗๙,๒๗๙,๐๐๐	๘๒,๗๖๕,๐๐๐	๓๐๑,๖๗๘,๕๐๐	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญาจำนวน ๔ สัญญา
๓	การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สสธ. กอก.	๔๑,๖๔๘,๐๐๐	๗๒,๘๗๐,๐๐๐	๕๒,๓๐๐,๐๐๐	๑๕,๘๕๐,๐๐๐	๕๗,๐๒๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญาจำนวน ๒ สัญญา
๔	การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ	กอก.	๙,๐๐๐,๐๐๐	๙,๐๐๐,๐๐๐	๘,๙๙๗,๘๔๔	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	ลงนามในใบสั่งจ้างกับสำนักพิมพ์ฯ แล้วใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๙๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๔
๕	โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร - งบประมาณ ๙,๖๓๐,๐๐๐ บาท - ปี ๖๔ จำนวน ๑,๙๒๖,๐๐๐ บาท - ปี ๖๕ จำนวน ๗,๗๐๔,๐๐๐ บาท	กบส. กอก.	๑,๙๒๖,๐๐๐	๑,๙๒๖,๐๐๐	๑,๗๑๖,๐๐๐	-	๑,๙๒๖,๐๐๐	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วโดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๔
๖	โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์	กบส. กอก.	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๕๗๙,๖๐๐	๔,๕๗๙,๖๐๐	-	๔,๕๗๙,๖๐๐	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วโดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๖๔
๗	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา - งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปี ๖๔ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท - ปี ๖๕ จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท	กบส. กอก.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๕๗,๘๒๐	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วโดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มี.ค. ๖๔
๘	โครงการปรับปรุงระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ	กบส. สสธ.	๔,๙๗๕,๕๐๐	๔,๓๐๓,๕๐๐	๔,๒๐๕,๐๐๐	-	๔,๓๐๓,๕๐๐	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วโดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ ๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ก.พ. ๖๔
รวม			๔๘๑,๒๐๙,๕๐๐	๔๘๐,๐๓๗,๕๐๐	๓๕๒,๕๓๕,๒๖๔	๙๘,๖๑๕,๐๐๐	๓๘๑,๕๒๒,๕๐๐	

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ ตัวชี้วัด						
ยุทธศาสตร์	จำนวน ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ (เทียบกับค่าเป้าหมาย)				หมายเหตุ
		สูงกว่า เป้าหมายฯ (ตัวชี้วัด)	เท่ากับ เป้าหมายฯ (ตัวชี้วัด)	ต่ำกว่า เป้าหมายฯ (ตัวชี้วัด)	N/A (ตัวชี้วัด)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรี	๘	๗	-	-	๑	ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างรวบรวม ข้อมูลเพื่อประเมินผล คือ • ตัวชี้วัด ๑.๒.๑ ระดับ คะแนนคุณภาพของข้อมูล ประกอบการวินิจฉัยของ คณะรัฐมนตรี (ดำเนินการ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผล การดำเนินการตามนโยบายและ มติคณะรัฐมนตรีและพัฒนารฐานข้อมูล สำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย	๒	๒	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับราชการในพระองค์	๓	๒	-	-	๑	ตัวชี้วัด ๓.๑.๓ ร้อยละของ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ด้านราชการในพระองค์ ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนด(อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ จำนวน ๑ เรื่อง)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการเผยแพร่ ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา	๔	๒	-	-	๒	- ตัวชี้วัด ๔.๑.๒ ร้อยละของ องค์ความรู้หรือคู่มือการ ปฏิบัติงานที่รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - ตัวชี้วัด ๔.๓.๑ ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เข้ามา ใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (อยู่ระหว่าง ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผล)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง	๗	๑	-	๒	๔	ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามกรอบแผนงาน ที่กำหนด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผล จึงทำให้ ยังไม่ทราบผลตัวชี้วัด (N/A) และทำให้บางตัวชี้วัดมีผล การดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินโครงการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 โครงการ		
1. โครงการสัมมนาเพื่อศึกษาเรียนรู้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (กนธ.) - งบประมาณ 391,000 บาท	กำหนดสัมมนาในวันที่ 21 - 22 พ.ค. 64 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ จึงชะลอการดำเนินโครงการออกไป	-
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี” (กวค.) - งบประมาณ 187,500 บาท	กำหนดสัมมนาในเดือน ส.ค. 64	-
3. โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค. กบส.) - งบประมาณ 594,600 บาท	1. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ให้ กปค. และ กบส. ดำเนินการโครงการสัมมนาฯ ร่วมกัน 2. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 ให้ กปค. และ กบส. เลื่อนการดำเนินโครงการออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่	-
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กคอ.) - งบประมาณ 30,300 บาท	ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 1 โครงการ		
5. โครงการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี (กสค.) - งบประมาณ 262,500 บาท	ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ จำนวน 2 โครงการ		
6. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค (กอค.) - งบประมาณ 112,500 บาท	ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่	-

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
7. โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.) - งบประมาณ 7,500,000 บาท	ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกฝังจิตสำนึกความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.1 กิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ฝ่าฯ รับเสด็จฯ ในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร - พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นฤดูหนาว เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 63 56,937 - พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นฤดูร้อน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 64 44,380 1.2 กิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ฝ่าฯ รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ 1.2.1 จัดกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้แก่ักเรียนทุนฯ - เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 63 78,680 - เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 - 5 ธ.ค. 63 79,054 - เนื่องในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 64 1.2.2 จัดนิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. - 7 ธ.ค. 63 273,349	1,069,404.67

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา		
-ไม่มีโครงการ-		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 โครงการ		
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสตุสารบรรณ และด้านบุคลากร (สสธ.) - งบประมาณเดิม 450,000 บาท - ขออนุมัติเพิ่มเติมเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 978,000 บาท	1. เลขธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 2. ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่	-
9. โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท (สสธ.) - งบประมาณเดิม 630,000 บาท - ขออนุมัติเพิ่มเติมเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 860,000 บาท	1. เลขธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 2. ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่	-
10. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (สสธ.) - งบประมาณ 30,000 บาท	1. เลขธิการคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 64 2. ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่	-
11. โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (กบส.) - งบประมาณ 125,500 บาท	1. เลขธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1.1 การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation in government) 1.2 การตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Security Awareness) 1.3 การออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยดิจิทัล 1.4 การพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 2. ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่	-

[illegible]

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
3. การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สธธ. กอค.) - งบประมาณเดิม 41,648,000 บาท - งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 72,870,000 บาท - ก่อหนี้ผูกพัน 52,300,000 บาท	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมียอดผูกพันงบประมาณ ตามสัญญา จำนวน 2 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,300,000 บาท ประกอบด้วย 1. จัดจ้างกรมธนารักษ์ จำนวน 1 สัญญา ได้แก่ - สัญญา 55/2564 จำนวน 31,700,000 บาท จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 50 จำนวน 15,850,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 31 ส.ค. 64 2. จัดจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 1 สัญญา ได้แก่ - สัญญา 57/2564 จำนวน 20,600,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน 31 ส.ค. 64	15,850,000 15,850,000
4. การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ (กอค.) - งบประมาณ 9,000,000 บาท - ก่อหนี้ผูกพัน 8,997,844 บาท	ลงนามในใบสั่งจ้างกับ สำนักพิมพ์ฯ ใบสั่งจ้างเลขที่ 497/2564 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 วงเงิน 8,997,844 บาท ประกอบด้วย 1. กระดาษสัญญาบัตรตราตั้งกงสุล (กระดาษบาง) จำนวน 400 ฉบับ - กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 มี.ค. 64 (ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 64) 2. ประกาศนียบัตรฯ รัชกาลที่ 10 (พิมพ์เฉพาะที่ 5 จุด) จำนวน 250,000 ฉบับ - กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ก.ย. 64 3. ประกาศนียบัตรฯ รัชกาลที่ 10 (แบบหัวเปล่า) จำนวน 151,600 ฉบับ - กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 จำนวน 50,000 ฉบับ - กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 ก.ย. 64 จำนวน 101,600 ฉบับ โดยกำหนดส่งมอบงาน 3 งวด ดังนี้ - งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64 จำนวน 13,696 บาท - งวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64 จำนวน 1,551,500 บาท - งวดที่ 3 ภายในวันที่ 15 ก.ย. 64 จำนวน 7,432,648 บาท	-

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
5. โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร (กบส. กอค.) - งบประมาณเดิม 9,630,000 บาท - งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 1,926,000 บาท - งบประมาณตามสัญญา (ปี 64) 1,716,000 บาท	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยจัดทำ TOR แล้วเสร็จเมื่อเดือน พ.ย. 63 2. เลขานุการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 58/2564 ลงวันที่ 23 ก.พ. 64 กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 8,580,000 บาท กำหนดการส่งมอบงาน 5 งวด ดังนี้ 3.1 งบประมาณปี 64 จำนวน 2 งวด เป็นเงินจำนวน 1,716,000 บาท - งวดที่ 1 วันที่ 24 พ.ค. 64 จำนวน 429,000 บาท - งวดที่ 2 วันที่ 21 ก.ย. 64 จำนวน 1,287,000 บาท 3.2 งบประมาณปี 65 จำนวน 3 งวด เป็นเงินจำนวน 6,864,000 บาท - งวดที่ 3 วันที่ 20 ธ.ค. 64 จำนวน 2,574,000 บาท - งวดที่ 4 วันที่ 19 เม.ย. 65 จำนวน 2,574,000 บาท - งวดที่ 5 วันที่ 18 มิ.ย. 65 จำนวน 1,716,000 บาท 4. จัดหาและพัฒนาระบบ 4.1 บริษัทฯ ได้ประชุม Kick off ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 64 4.2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้ามาศึกษาระบบทะเบียนฐานันดร (ระบบเดิม) ในภาพรวม 4.3 อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ 1	-
6. โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดุ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กบส. กอค.) - งบประมาณเดิม 5,000,000 บาท - งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,579,600 บาท - ก่อหนี้ผูกพัน 4,579,600 บาท	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยจัดทำ TOR แล้วเสร็จเมื่อเดือน พ.ย. 63 2. เลขานุการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 53/2564 ลงวันที่ 1 ก.พ. 64	-

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
	กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 4,579,600 บาท กำหนดการส่งมอบงาน 4 งวด ดังนี้ - งวดที่ 1 วันที่ 2 เม.ย. 64 จำนวน 457,960 บาท - งวดที่ 2 วันที่ 1 มิ.ย. 64 จำนวน 1,373,880 บาท - งวดที่ 3 วันที่ 31 ก.ค. 64 จำนวน 1,831,840 บาท - งวดที่ 4 วันที่ 30 ส.ค. 64 จำนวน 915,920 บาท 4. จัดหาและพัฒนาระบบ 4.1 บริษัทฯ ได้ประชุม Kick off ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 64 4.2 บริษัทฯ ได้ประชุมฯ เพื่อศึกษาความต้องการ ตาม TOR กับผู้ใช้งาน กอศ. จำนวน 4 ครั้ง 4.3 คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายของงานงวดที่ 1	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา		
7. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา (กบส. กอศ.) - งบประมาณเดิม 10,000,000 บาท - งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 2,000,000 บาท - งบประมาณตามสัญญา (ปี 64) 1,357,820 บาท	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยจัดทำ TOR แล้วเสร็จ เมื่อเดือน พ.ย. 63 2. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนาม ในสัญญาจ้างเลขที่ 60/2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. 64 กับบริษัท พีเคเอ็ม คอลล์ดิง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 6,789,100 บาท กำหนดการส่งมอบงาน 5 งวด ดังนี้ 3.1 งบประมาณปี 64 จำนวน 2 งวด เป็นเงินจำนวน 1,357,820 บาท - งวดที่ 1 วันที่ 30 พ.ค. 64 จำนวน 678,910 บาท - งวดที่ 2 วันที่ 28 ส.ค. 64 จำนวน 678,910 บาท 3.2 งบประมาณปี 65 จำนวน 3 งวด เป็นเงินจำนวน 5,431,280 บาท - งวดที่ 3 วันที่ 26 พ.ย. 64 จำนวน 2,036,730 บาท	-

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
	- งวดที่ 4 วันที่ 25 เม.ย. 65 จำนวน 2,715,640 บาท - งวดที่ 5 วันที่ 22 ต.ค. 65 จำนวน 678,910 บาท 4. จัดหาและพัฒนาระบบ 4.1 บริษัทฯ ได้ประชุม Kick off ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 4.2 อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินงานงวดที่ 1	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง		
8. โครงการปรับปรุงระบบวันลา และระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ (กบส. สลธ.) - งบประมาณเดิม 4,975,500 บาท - งบประมาณภายหลังโอนเปลี่ยนแปลง 4,303,500 บาท - ก่อหนี้ผูกพัน 4,205,000 บาท	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดยจัดทำ TOR แล้วเสร็จ เมื่อเดือน พ.ย. 63 2. เลขานุการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยลงนาม ในสัญญาจ้างเลขที่ 52/2564 ลงวันที่ 1 ก.พ. 64 กับบริษัท พายซอพท์ จำกัด ในวงเงิน 4,205,000 บาท กำหนดการส่งมอบงาน 4 งวด ดังนี้ - งวดที่ 1 วันที่ 3 มี.ค. 64 จำนวน 420,500 บาท - งวดที่ 2 วันที่ 2 พ.ค. 64 จำนวน 1,260,500 บาท - งวดที่ 3 วันที่ 1 ก.ค. 64 จำนวน 2,102,500 บาท - งวดที่ 4 วันที่ 31 ก.ค. 64 จำนวน 420,500 บาท 4. จัดหาและพัฒนาระบบ 4.1 บริษัทฯ ได้ประชุม Kick off ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64 4.2 คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายของงานงวดที่ 1	-
รวมเบิกจ่าย		98,615,000

ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี									
๑.๑.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ถูกต้อง ๑,๐๑๖ จาก ๑,๐๑๖ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๑.๒.๑ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ต่ำกว่า ๘.๗๕	-	-	-	๘.๗๕	ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	N/A	N/A
๑.๒.๒ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๒๑๗ จาก ๒๑๗ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๑.๒.๓ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๙.๕๙ (จำนวน ๔๘๗ จาก ๔๘๙ เรื่อง)	๕	๐.๑๕
๑.๓.๑ จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)	๔	๑ เรื่อง	-	-	-	๐ เรื่อง	๐ เรื่อง	๕	๐.๒๐
๑.๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)	๓	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๔	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๓๓ เรื่อง แล้วเสร็จ ๓๒ เรื่อง นัดพิจารณา ๑ เรื่อง สามารถประกาศใช้ บังคับได้ทันทุกเรื่อง)	๕	๐.๑๕

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๑.๔.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๔.๗๕ (ค่าความพึงพอใจ ๔.๗๔ คะแนน)	๕	๐.๑๕
๑.๔.๒ จำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)	๓	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (จำเป็น/เร่งด่วน ๒๗ ครั้ง ทันทุกครั้ง)	๕	๐.๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย									
๒.๑.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องในส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)	-	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๗๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๘๔	(ยกเลิกตัวชี้วัด)	-	-
๒.๑.๒ ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.)	๑๐	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ประสาน/ติดตาม ๒ เรื่อง จาก ๒ เรื่อง)	๕	๐.๕๐
๒.๒.๑ จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.)	๑๐	๔ เรื่อง/ไตรมาส	๕ เรื่อง/ไตรมาส	๖ เรื่อง/ไตรมาส	๗ เรื่อง/ไตรมาส	๘ เรื่อง/ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น ๑๘ เรื่อง แบ่งเป็น จัดทำใหม่ ๘ เรื่อง ปรับปรุง ๑๐ เรื่อง	๕	๐.๕๐
๒.๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี (กพต.)	-	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	(ยกเลิกตัวชี้วัด)	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์									
๓.๑.๑ จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (จากการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง ๒ ครั้ง)	๕	๐.๓๐
๓.๑.๒ จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (ไม่มีข้อผิดพลาดจากจำนวนที่ขอฯ ๔๘๒ ครั้ง)	๕	๐.๓๐

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๓.๑.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการ ในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนด (กอก.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำ/ ปรับปรุงคู่มือ จำนวน ๑ เรื่อง	N/A	N/A
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา									
๔.๑.๑ จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอก.)	๔	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (จำนวน ๓๓๗ ครั้ง ๑๔,๗๒๙ เรื่อง ทันทุกครั้ง)	๕	๐.๒๐
๔.๑.๒ ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กรจ.-กอก.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (๑ เรื่อง)	N/A	N/A
๔.๒.๑ ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.-กอก.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๑๘ เรื่อง จาก ๑๘ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๔.๓.๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูล ผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอก.)	๓	ร้อยละ ๑	ร้อยละ ๑.๕	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒.๕	ร้อยละ ๓	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	N/A	N/A
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง									
๕.๑.๑ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุง หรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กบส., กพร.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๖๖.๖๗ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน ๒ เรื่อง จาก ๓ เรื่อง)	๑	๐.๐๓
๕.๑.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)	๓	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๓๕.๔๐	๑	๐.๐๓

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๕.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธ.) (๑) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สธค.	๔	จัดทำแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรไม่แล้วเสร็จ	-	-	-	จัดทำแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A
๕.๒.๔ ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนชีวนามัย ความปลอดภัย (สธ.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) แผนชีวนามัย ความปลอดภัย	N/A	N/A
๕.๒.๕ ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร.,กอง/กลุ่ม)	๓	ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด	-	-	-	ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด	อยู่ระหว่างสำนักงาน กพร. ยืนยันผลคะแนน	N/A	N/A
๕.๒.๗ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ 100	๕	๐.๒๐
๕.๓.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (ศปท., สำนัก/กอง/กลุ่ม)	๓	ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	-	-	-	ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	ได้นำเข้าข้อมูล IIT และ EIT ในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว	N/A	N/A
									๓.๔๖