

สำเนา

ค่าวันที่สุด

ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๔๔

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่าวันที่สุด ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ค่าวันที่สุด ที่ นร ๑๐๖/(คกง.) ๓๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ค่าวันที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๑๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ค่าวันที่สุด ที่ นร ๑๐๖/๓๗๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรี (๒๕ มกราคม ๒๕๖๕) เกี่ยวกับผลการพิจารณา ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปราภูตตามสำเนาหนังสือ ที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ลงมติว่า

๑. อนุมัติและเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามที่เลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับทราบความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ให้เลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เรื่อง การเสนอเรื่อง เร่งด่วนต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐภูว์ ใจ อนันตศิลป์

(นางณัฐภูว์ ใจ อนันตศิลป์)

เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

กองพัฒนาธุศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (พิษณุพงศ์), ๑๕๓๓ (ปภสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 25-01-65)

หมายเหตุ อส. : จังกรابเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรง : จังเรียนยืนยันมา
กรม, องค์กรอิสระ : จังเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๖/(คกง.) ๓๕



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
 ๒. หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก ๔๗๐๑/๑๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
 ๓. หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ด่วนที่สุด ที่ กก ๐๒๐๓/๑๗๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
 ๔. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๒๔.๑/๔๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
 ๕. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๙๐๕/๘๔ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕
 ๖. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ ศศ ๐๖๐๔/๒๓๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
 ๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๗๙.๒/๖๐๖ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
 ๘. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๙๗๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
 ๙. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๙๔๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรี

/ให้ใช้จ่าย ...

ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๒๖ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๗๖,๔๔๓.๗๙๓๔๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓,๕๕๖.๒๓๖๖ ล้านบาท

สรุปงบเงินใช้จ่าย	วงเงินตามบัญชีที่มี	วงเงินอนุมัติ ๑๘/๐๑/๒๕๖๔	จำนวน โครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๑๘/๐๑/๒๕๖๔	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๓,๘๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๔๐๙.๔๖๖๑	๕๑	๔๙๔.๔๙๖๙	๔๙,๑๖๗.๑๕๙๙	๗๗.๗๔
๑.๑ แผนงานเพื่อรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๘๙๖๐	๕		๖,๒๙๒.๓๙๙๕	๘๒.๗๔
๑.๒ แผนงานที่หรือโครงการเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขวัสดุป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕๕,๒๕๕.๘๖๔๑	๒๐		๑๕๑,๒๕๑.๘๖๓๐	๙๗.๗๔
๑.๓ แผนงานที่หรือโครงการเพื่อรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษาป้องกันควบคุมโรคฯ		๓๐,๓๖๐.๘๙๙๙	๕		๓๐,๓๖๐.๘๙๙๙	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานที่หรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล		๕,๗๙๗.๒๑๙๕	๑๔		๕,๗๙๗.๒๐๙๙	๗๑.๔๖
๑.๕ แผนงานที่หรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรักษาสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากกระบวนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๙๗.๖๙๙๒	๘		๑,๖๙๗.๖๙๙๒	๑๑.๑๒
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๘,๐๕๙.๐๙๙๓	๗๐๘,๐๕๙.๐๙๙๓	๒๐	-	๗๐๘,๐๑๑.๗๙๙๙	๗๗.๗๗
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยี่ยวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน		๕๙๕,๗๑๖.๔๙๙๓	๑๙		๕๙๕,๗๑๖.๔๙๙๓	๙๙.๙๔
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๑๓,๓๑๒.๔๙๙๐	๑		๑๑๓,๓๑๒.๔๙๙๐	๑๐๐.๐๐
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๒๖๗,๐๙๙.๙๙๙๗	๒๖๗,๐๙๙.๙๙๙๗	๑,๐๕๕	๑๓,๐๖๐.๖๙๙๗	๑๓๐,๙๙๙.๙๙๙๗	๙๙.๗๔
๓.๑ แผนงานพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจฯ		๒๕๕,๑๑๑.๓๙๙๙	๑๔		๒๕๕,๑๑๑.๓๙๙๙	๙๙.๖๗
๓.๒ แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน		๑๑,๙๖๖.๖๙๙๙	๑,๐๒๓		๑๑,๙๖๖.๖๙๙๙	๑๐๐.๐๐
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและอาหาร		๑๗๐,๕๑๕.๖๙๙๙	๑๔		๑๗๐,๕๑๕.๖๙๙๙	๙๙.๙๐
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗,๑๔๔.๘๙๙๒	๕		๗,๑๔๔.๘๙๙๒	๖๑.๔๕
รวมทั้งหมด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐	๙๗๖,๔๔๓.๗๙๓๔	๑,๑๒๖	๑๓,๕๕๖.๒๓๖๖	๑๓,๓๓๖.๗๙๙๙	๗๗.๗๓

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบพ.) ได้มีการลงนามในสัญญาภัยเงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๗๖,๐๑๒ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๔๓,๓๓๖.๙๙๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓ (เบิกจ่ายแล้ว ๓๙๐ โครงการ จาก ๑,๑๒๖ โครงการ) ของวงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติ

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีเลขานุการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการฯ ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะกรรมการฯ ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของ ททท. ครอบงำเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งเรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สายพันธุ์โอมิครอน ที่กระจายตัวอย่าง รวดเร็วไปทั่วโลกในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ ดังนี้

รายการขอเปลี่ยนแปลง	ครม. อนุมัติ (วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๕)	ขอเปลี่ยนแปลง
๑. จำนวนศิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ	๖๐๐,๐๐๐ สิทธิ
๒. ครอบงำเงิน	๕,๐๐๐ ล้านบาท	๑,๐๐๐ ล้านบาท
๓. ระยะเวลาสินสุดการใช้สิทธิโครงการ	วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕	วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
๔. ระยะเวลาสินสุดการเบิกจ่ายงบประมาณ	วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่มา : ททท. กก.

ทั้งนี้ โครงการฯ มีความคืบหน้า ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

จำนวน	ประเภทรายการ		
๑. บริษัทนำเที่ยว (ราย)	บริษัทที่สมัครเข้าร่วมบริการ ๗๘๔	บริษัทที่เสนอขายรายการนำเที่ยว ๓๙๖	บริษัทที่ยังไม่ได้เสนอขายรายการนำเที่ยว ๔๕๘
๒. รายการนำ เที่ยว (รายการ)	รายการนำเที่ยวที่ส่งเข้าระบบ ๒,๒๖๑	รายการนำเที่ยวที่เปิดขาย (ขาย Online) ๑,๙๖๓	รายการที่ยังไม่ได้ขาย ๒๘๘
๓. สิทธิโครงการฯ (สิทธิ)	สิทธิที่ได้รับอนุมัติ ๑,๐๐๐,๐๐๐	สิทธิที่ใช้แล้ว ๒๔,๔๙๙	สิทธิที่คงเหลือ ๔๗๕,๕๘๑
๔. นักท่องเที่ยว (คน)	นักท่องเที่ยวที่ออกเดินทางแล้ว ๑๓,๔๕๘	นักท่องเที่ยวที่เดินทางจบแล้ว ๑๓,๑๐๘	นักท่องเที่ยวที่เดินทางยังไม่จบ ๔๕๐
๕. เงินที่ใช้จ่าย (ล้านบาท)	ประจำเดือน ๙๒.๖๕๙	รัฐสนับสนุน ๕๘.๓๘๙	รวมเงินทั้งหมด ๑๕๑.๐๔๙

ที่มา : ททท. กก.

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ จำนวน ๖๐.๕๐๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๒๓ ของกรอบวงเงินอนุมัติ ๕,๐๐๐ ล้านบาท

๓.๑.๔ ประเด็นอภิปราย

๑) กรรมการฯ ได้สอบถามเหตุผลของการปรับลดจำนวนกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ ของ ททท. ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ททท. ได้ให้เหตุผลว่าปัจจุบัน พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีการท่องเที่ยวแบบใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวเป็นนิยมท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะภายในครอบครัวโดยรยถนต์ส่วนบุคคล ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างไรก็ดี จากผลการดำเนินโครงการฯ ที่มีผู้ใช้สิทธิประมาณ ๒๔,๔๗๙ สิทธิ จึงมีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ว่า ควรพิจารณาปรับลดสิทธิลงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ สิทธิ ซึ่งจะทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ปรับลดลงเหลือ ๕๐๐ ล้านบาท

๒) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงความเหมาะสมของ การปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายเป็น ๑๐๐,๐๐๐ สิทธิตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ แล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายเป็น ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิตามที่ ททท. เสนอ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้ ททท. เร่งรัดการเบิกจ่ายภายใน ๑ เดือนหลังจากสิ้นสุดการใช้สิทธิของโครงการฯ

๓.๑.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ ของโครงการทั่วราชอาณาจักร โดยปรับลดจำนวนสิทธิโครงการฯ จากเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ เป็น ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ ทำให้กรอบวงเงินลดลงจาก ๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ยังไม่เสื่อมคลายให้มีการเดินทางเป็นหมู่คณะ และขยายระยะเวลา ดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และเห็นควร มอบหมายให้ ททท. พิจารณา กำหนดแนวทางในการบริการจัดการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจ เกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการฯ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบตาม ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ททท. เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้ สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และจังหวัดสตูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน

ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และจังหวัดสตูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการของจังหวัดรับที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวของจังหวัดโดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) วงเงิน ๗.๑๐๕๐ ล้านบาท ของจังหวัดน่าน และโครงการการฝึกอบรมราชภาร (ชาวะเล) เก้าอี้เปี๊ยะ ม.๗, ๘ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไฟฟ้ารัฐ เพื่อยกระดับความปลอดภัยเก้าอี้เปี๊ยะ วงเงิน ๔.๙๕๗๐ ล้านบาท ของจังหวัดสตูล

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสตูล และจังหวัดน่าน เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ สรุปดังนี้

(๑) ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการการฝึกอบรมราชภาร (ชาวะเล) เก้าอี้เปี๊ยะ ม.๗, ๘ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไฟฟ้ารัฐ เพื่อยกระดับความปลอดภัยเก้าอี้เปี๊ยะของจังหวัดสตูล กรอบวงเงิน ๔.๙๕๗๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓.๕๐๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๙ ของวงเงินอนุมัติ

(๒) ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของจังหวัดน่าน กรอบวงเงิน ๗.๑๐๕๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๖.๑๙๙๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๑ ของวงเงินอนุมัติ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

ทั้งนี้ กก. ได้ประสานแจ้งว่า โครงการฯ ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จทั้ง ๒ โครงการอย่างไรก็ตาม การดำเนินการเบิกจ่าย จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ จึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการออกไป อีก ๑ เดือน เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓.๒.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก้ไขข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดน่าน และจังหวัดสตูล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เพื่อให้น่าวางงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ของโครงการฯ ได้แล้วเสร็จ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดน่าน ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) วงเงิน ๗.๑๐๕๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒) จังหวัดสตูล ขยายระยะเวลาโครงการการฝึกอบรมราษฎร (ชาวเล) เกาะหลีเป๊ะ ม.๗, ๘ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไฟฟ้าร่วมเพื่อยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเป๊ะ วงเงิน ๔.๙๕๗๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาแล้วนกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของ อว. กรอบวงเงิน ๑๐,๖๙๙.๖๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยเป็นการปรับเพิ่มกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น Community Big Data จากเดิม ๑๐ ล้านบาท เป็น ๒๐ ล้านบาท โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการฯ และถัวจ่ายจากการเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมอื่นซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และกรอบวงเงินรวมของโครงการฯ

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ อว. โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(๑ สำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้
 (๑) ขอเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕,๐๒๗,๔๒๐ บาท (ลดลง ๔๗๒,๕๘๐ บาท) และ (๒) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๓.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

จากการประสานกับหน่วยงานแจ้งว่า ปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมรายการของโครงการฯ แล้วเสร็จ ยกเว้นกิจกรรมรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ๑ Platform วงเงิน ๒๐ ล้านบาท นอกจากนี้ อว. แจ้งว่าในระหว่างกระบวนการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีในการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินแต่ละกิจกรรมของโครงการฯ นั้น อว. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในบางกิจกรรมรายการ สูง (ต่ำ) เกินกว่ากรอบวงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทำให้มีเงินคงเหลือเพื่อดำเนินกิจกรรมรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ๑ Platform รวมประมาณ ๕,๐๓๓,๔๖๐.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ต่ำกว่าที่เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไว้ (จำนวน ๑๐ ล้านบาท)

รายการ (ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔)	กรอบเดิม (บาท)	กรอบวงเงิน อนุมัติ ๔ พ.ย. ๖๔	ผลการดำเนินงาน	ขอบรับผลมาใช้ใน รายการที่ ๑
๑. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ๑ Platform	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ ลบ. คงเหลือ ๑๐ ลบ.	-
๒. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ โดยนำรูปแบบออนไลน์ และการติดตามผ่านระบบติดตามมาใช้ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	๑๒,๕๕๐,๐๐๐	๒๐,๔๕๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีการปรับแผนการติดตามความก้าวหน้าโครงการ โดยนำรูปแบบออนไลน์ และการติดตามผ่านระบบติดตามมาใช้ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) ▪ เบิกจ่าย: ๒๑,๔๑๖,๕๗๙.๕๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย: ๑,๕๓๓,๔๖๐.๕๐ บาท 	๑,๕๓๓,๔๖๐.๕๐
๓. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการ (รอบ ๑๒ เดือน) ๓,๐๐๐ โครงการ	๒๒,๙๕๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีการปรับแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยนำรูปแบบออนไลน์ และการติดตามผ่านระบบติดตามมาใช้ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) ▪ เบิกจ่าย: ๑๙,๙๕๐,๙๖๖ บาท งบประมาณเหลือจ่าย: ๑,๐๙๙,๑๓๔ 	๑,๐๙๙,๑๓๔
๔. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Mindset การสร้างเครือข่ายและการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้นำ ข้อมูลได้รับการจ้าง ๑ หลักสูตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online และดำเนินการร่วมกับบุคลนิชิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพานของพันเอกนายแพททร์ศักดิ์ ตั้งคณา (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 	๒,๐๐๐,๐๐๐
๕. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการ Reskill/Upskill ด้าน Financial Literacy ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ดำเนินการ Reskill/Upskill ด้าน Financial Literacy โดยอาจารย์หลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ ▪ ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 	๑๐๐,๐๐๐
๖. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามประเมินผลการ	๔,๗๒๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามประเมินผลการ	๑,๔๒๐,๐๐๐

รายการ (ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔)	กรอบเดิม (บาท)	กรอบวงเงิน อนุมัติ ๕ พ.ย. ๖๔	ผลการดำเนินงาน	ขอปรับลดมาใช้ใน รายการที่ ๑
การจ้างเหมาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามประเมินผล การดำเนินการโครงการ และจัดทำ รายงานผลการดำเนินโครงการ			ดำเนินการโครงการ และจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการ เพียงจำนวน ๑๓ คน (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	
๗. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการ จัดประชุมคณะกรรมการ/ คณะกรรมการ ๒๕ ครั้ง	๖๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ/ คณะกรรมการเป็นภาคีร่วมประสังค์ โดยปรับ รูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบ Online และมี งบประมาณเหลืออยู่ในส่วนนี้	๕๘๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖๒,๙๔๐,๐๐๐	๖๒,๙๔๐,๐๐๐		๙,๐๓๓,๔๖๐,๕๐

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่ายแล้วรวม จำนวน
๙,๐๓๓,๔๖๐,๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๗ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๑๐,๖๒๙,๖๐๐ ล้านบาท)

๓.๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก้ไของค์ประกอบของข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้
ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ อว. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ
ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดย
(๑) ปรับลดกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม ๒๐ ล้านบาท
เป็น ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท และ (๒) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน
แล้ว อย่างไรก็ได้ เห็นควรให้ อว. ดำเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ
โดยเฉพาะรายการพัฒนา Platform ของโครงการฯ เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ อว.
เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว
พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๓.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาแก้ไของค์ประกอบของข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๔.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพแห่งท้องที่ได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพแห่งท้องที่เรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแผนงานหรือโครงการ ภายใต้แผนพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทส. กรอบวงเงิน ๗๔๑.๕๘๘ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

๒) วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพแห่งท้องที่เรียนรู้ด้านสัตว์ป่าโดยขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ จากเดิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามกรอบการใช้เงินกู้ฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และขอให้กำชับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันกับระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่ายเงินกู้ฯ ต่อไปด้วย

๓.๔.๒ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จำนวน ๕๐ จังหวัด ๑๒๕ แห่ง วงเงิน ๗๔๑.๕๘๘ ล้านบาท โดยเป็นงานก่อสร้างจำนวน ๑๐๗ แห่ง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๘๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ทั้งนี้ กิจกรรมอื่น อาทิ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดูแล ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มี ๓ พื้นที่ มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ต่ำกว่าร้อยละ ๕๕ และมีความเสี่ยงที่จะไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมคงรัก และเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง ทั้งนี้ มีสรุปความก้าวหน้ารายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

หน่วยงาน (หน่วย ล้านบาท)	จังหวัด	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	วงเงินที่ทำ สัญญา	เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน ปัจจุบัน/อุปสรรค
๑. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ	กาญจนบุรี	๗๐	๑๐.๓๑๕๑	๒.๓๑๖๔	มาตรการควบคุมของภาครัฐจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
๒. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานสีดาในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน)	ประจวบคีรีขันธ์	๙๕	๓.๑๗๐๐	๒.๑๓๙๘	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ใกล้แล้วเสร็จ
๓. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา	ระนอง	๕๒	๑๐.๐๐๘๐	-	- การขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙ - ดำเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากฝนตกชุกและน้ำท่วมขัง - ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง
๔. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก	ระนอง	๘๕	๕.๕๐๐๐	-	- การขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙ - ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง
๕. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควบแม่ยายหมื่นเมือง	ระนอง	๕๑	๓.๔๑๑๒	๐.๖๘๒๒	- มาตรการควบคุมและคำสั่งปิดพื้นที่ของรัฐ - ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง
๖. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย	พัทลุง	๖๒	๑๕.๐๙๐๐	๗.๑๙๔๑	- การขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙ - ดำเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากน้ำท่วมขัง ล่าเดียงสัสดีได้ล่าช้า
๗. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	นราธิวาส	๗๐	๑๐.๐๐๘๖	๒.๙๙๗๕	การขาดแคลนแรงงานซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙

หน่วยงาน (หน่วย ล้านบาท)	จังหวัด	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	วงเงินที่ทำ สัญญา	เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
๙. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พนมดงรัก (จุดสกัดกบฏ กะเป)	ศรีสะเกษ	๔๕	๗.๘๗๑๒	-	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการควบคุมและกำจัดปีกพืชน้ำทึ่องรัช - การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙ - ดำเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากพายุฤดูร้อนและฝนตกชุด - ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง
๑๐. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย ทับทัน-ห้วยสำราญ	สุรินทร์	๗๐	๑๖.๑๐๐๐	๙.๕๐๗๔	<ul style="list-style-type: none"> - ความพร้อมของพืชน้ำทึ่องมีระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าไม่อ่อนน้ำ - มาตรการควบคุมของภาครัฐจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ - ดำเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน/ฝนตก
๑๑. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขี ฐาน	มุกดาหาร	๘๐	๙.๐๐๓๗	๔.๘๔๗๓	<ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์โควิดของจังหวัดมุกดาหาร - ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙ - เส้นทางคมนาคมในการขนส่งวัสดุยากลำบาก - ผู้รับจ้างประมูลงานได้พร้อมกันสองแห่งพร้อมกับ ขส.พนมดงรัก และประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
๑๒. เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง	บึงกาฬ	๗๕	๔.๘๑๒๐	-	ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากการก่อสร้างถูกต่อต้านจากกลุ่มسمัยชาคนวน ทำให้การก่อสร้างถูกชะลอไว้ก่อน (ก.ค.-ส.ค. ๖๔) และอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการโดยมีกองกำลังคอยรักษาราชวัตปลดปล่อย
๑๓. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำ ^๑ น้ำน่านฝั่งขวา	แพร่	๘๒	๙.๙๙๖๘	๓.๙๓๗๔	<ul style="list-style-type: none"> - การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙ - ดำเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากฝนตกชุด - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาในระบบประกวดคัดเลือกเดิมที่ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยวิธีการคัดเลือก
๑๔. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล้านนา	เชียงใหม่	๙๐	๖.๐๕๕๐	๑.๒๑๑๐	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการขนส่งสินค้าและสัดสิ่งก่อสร้างข้ามจังหวัด
๑๕. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าล้านนา	บุรีรัมย์	๙๕	๔.๑๕๑๐	๖.๒๗๖๓	อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คาดที่ ๔.๔, งวดสุดท้าย
รวม			๑๑๘.๔๙๖๗	๔๙.๑๑๑	

๒) ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๖๒๙.๔๖๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๓ ของกรอบวงเงินอนุมัติ (๗๔๑.๕๘๘๐ ล้านบาท)

๓.๔.๓ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ทส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๓.๔.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก้ไขข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรรมอุทյานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทส. เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพแห่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สภาพอากาศ ความพร้อมของพื้นที่ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ ทส. เร่งรัดและแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้ ทั้งนี้ เมื่อ คณะกรรมการรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ทส. เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาแก้ไขข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๕.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการของจังหวัด รอบที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินโครงการดังกล่าว ของจังหวัดโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ซึ่งรวมถึงโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีวะระยะสั้นเพื่อ เพิ่มทักษะและประกอบอาชีพเสริม ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง วงเงิน ๕ ล้านบาท

๓.๕.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้ส่งเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมติดตามและประเมินผล (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย ๔.๔๗๖๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๒)

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๓.๕.๓ นติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก้ไขข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีวะระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริมของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง วงเงิน ๕ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิบสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิบสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๓.๖ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อคูณแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึงพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาแก้ไขข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อคูณแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึงพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สส.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๖.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อคูณแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ของ สส. มท. กรอบวงเงิน ๑,๐๘๐.๕๘๖๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายนอกได้แผ่นงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ สส. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของโครงการฯ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและสามารถถวายจ่ายได้ทุกรายการในอัตราคนละไม่เกิน ๙,๕๐๐ บาท โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เห็นควรให้มท. กำกับการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๖.๒ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

๑.๑) ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๘๗๒.๖๘๖๑ ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐.๔๙๓๑ ล้านบาท และค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ๗๗๒.๒๐๓๐ ล้านบาท

๑.๒) สถานะการดำเนินงาน (๑) จำนวนผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๓๑,๑๒ คน จากเป้าหมายจำนวน ๑๕,๕๔๘ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔ (๒) จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖,๘๘๖ แห่ง จากเป้าหมาย ๗,๗๗๔ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘ และ (๓) จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงที่ได้รับการดูแล จำนวน ๕๓,๔๙๐ คน จากเป้าหมาย ๖๒,๑๙๒ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖ ทั้งนี้ ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงจากอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น พบร่วมกับผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ร้อยละ ๘๕.๓๘)

๒) ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน

๒.๑) จังหวัดไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครฯ ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารการปฏิบัติหน้าที่ที่มีจำนวนมากอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินให้แก่อาสาสมัครฯ

๒.๒) ตามที่ มท. ได้กำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ว่า อาสาสมัครฯ เมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการแล้ว ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงเป็นระยะเวลา ๑ ปี จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ นั้น มีอาสาสมัครฯ บางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวและได้จ่ายเงินค่าปรับให้แก่ สส. แต่เนื่องจากมีการจ่ายค่าปรับล่าช้า ทำให้จังหวัดและ สส. ไม่สามารถส่งเงินคืนเหลือจ่ายของโครงการฯ ให้แก่กรมบัญชีกลางตามขั้นตอนได้ทันภายในระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๓.๖.๓ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ของ สส. โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้ สส. สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และส่งคืนเงินเหลือจ่ายของโครงการฯ ตามขั้นตอนต่อไป

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๓.๖.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก้ไขข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ สส. มท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึงพิง โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดภายใน

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานมีระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติหน้าที่และบัญชี การลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้อง รวมทั้ง เพื่อให้การส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการและเงินค่าปรับจากอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ สสส. เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียด โครงการ พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๒) อย่างไรก็ตาม ให้ สสส. เตรียมความพร้อมของเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังจากคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ รวมทั้งประสานสำนักการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้อาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นจะได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมถึงเร่งดำเนินการเรียกคืน เงินค่าปรับจากอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงเป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้สามารถดำเนินการคืนเงินค่าปรับและงบประมาณเหลือจ่ายได้อย่างครบถ้วนโดยเร็ว

๓.๗ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้ แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดยโสธร และโครงการพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๓ จังหวัด (จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร) ของกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจ ท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดยโสธร และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๓ จังหวัด (จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร) ของ กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และมติคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๓.๗.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการของจังหวัด รอบที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ดำเนินโครงการตั้งกล่าวของจังหวัดโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตาม พระราชกำหนดฯ ซึ่งรวมถึงโครงการของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา ความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒) วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติแนวทาง ดำเนินการในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบประสิทธิภาพดำเนินการตามแผนงานหรือ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ บางส่วนหรือทั้งหมด ตามผลการพิจารณา ของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ โดยกรณีที่หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และมีความสามารถประสิทธิภาพดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตั้งกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอการยกเลิกการ

ดำเนินงานแผนงาน/โครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาพร้อมความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

๓) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จังหวัดยโสธร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ โดยเปลี่ยนหมวดรายจ่ายของโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร จากหมวดรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นหมวด
รายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๒๙๙,๕๐๐ บาท และขยายระยะเวลาดำเนิน
โครงการ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบ และให้จังหวัด เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๔) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการเศรษฐกิจ
ฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๔๔๒,๓๐๒,๓๑๕ บาท โดย
ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

๓.๗.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

๑) วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง ขอยกเลิกการดำเนินโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่ม
สัมมาชีพชุมชนร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ผ่านมา ส่งผลให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดประชุม/ฝึกอบรมด้านการบริหาร
จัดการกลุ่มแกนนำหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนและด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อ Online ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
จำนวน ๗๑๓ คน ได้ตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบ ยังไม่ได้เริ่ม
ดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้ไม่มีผลการเบิกจ่าย

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒) เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ สศช. ได้รับการประสานจากจังหวัดยโสธรว่า สศช.
ไม่ได้อนุมัติและจัดส่งข้อมูลที่จังหวัดได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ
eMENSCR ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้ว ทำให้จังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ทัน
ภายในได้กรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นหมวดรายจ่ายประจำ
ส่งผลให้จังหวัดไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยในปัจจุบันโครงการฯ มีการเบิกจ่ายแล้ว ๒.๔๒๑๔
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๒ ของวงเงินอนุมัติ

๓) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง ขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการเศรษฐกิจฐานราก ของ
จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร รายละเอียด ดังนี้

โครงการ	มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดราชบุรี		
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำลั้นภาษี บ้านท่ามะขาม ตำบลตระนาวศรี จังหวัดราชบุรี ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗	ยกเลิกการดำเนินโครงการ วงเงิน ๔.๖๔๔๐ ล้านบาท เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี ๒๕๖๔ และบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ของกรมทรัพยากรน้ำ	
จังหวัดสุพรรณบุรี		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล็ดอ่อนบ้านสรงเตย หมู่ที่ ๑ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับลดวงเงินโครงการ จากเดิม ๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๑๒๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากคำนวณค่า Factor F ผิดพลาด	
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑๙ โครงการ	แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความโครงการและกิจกรรม เนื่องจากการพิมพ์ข้อความตกหล่น คลาดเคลื่อนกับแบบบัญชีรายรับประทาน ป.ร.๔ และป.ร.๕ โดยไม่ระบบทบวัดคุณประสิทธิภาพที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ	
ยกเลิกโครงการ จำนวน ๕ โครงการ	เนื่องจากเป็นกลุ่มโครงการที่มีความซ้ำซ้อนและได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น อาทิ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินเหลือจ่ายจากการประเมินพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
จังหวัดสกลนคร		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาなงสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเด็น บ้านสะแก้ว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาแต้ อdle อำเภอค่าต้า กล้า จังหวัดสกลนคร	กิจกรรมก่อสร้างผิวน้ำจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวน้ำคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐๐ ตารางเมตร วงเงิน ๒๔๗๗๗ ล้านบาท	กิจกรรมก่อสร้างผิวน้ำจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวน้ำคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตารางเมตร วงเงิน ๑,๘๙๖๕ ล้านบาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)

๓.๗.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก้ไขเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดยโสธร จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดอุตรดิตถ์ ยกเลิกการดำเนินโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๒) จังหวัดยโสธร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร วงเงิน ๓,๗๘๐,๘๕๐ บาท โดยขยายระยะเวลาโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓) จังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยยกเลิกการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำลั้นภาษี บ้านท่ามะขาม ตำบลตระนาวศรี จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๔.๖๔๔๐ ล้านบาท เนื่องจากโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๔) จังหวัดสุพรรณบุรี เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่ การปรับลดกรอบวงเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านสระเตย หมู่ที่ ๑ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จากเดิม จากเดิม ๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๑๒๗,๐๐๐ บาท และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๑๑.๐๐๗๐ ล้านบาท เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเหล่งงบประมาณอื่น พร้อมทั้งรับทราบการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความของโครงการและกิจกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๙ โครงการ

๕) จังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเต็น บ้านสระแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตาคล้า จังหวัดสกลนคร จากเดิม ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑.๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ล่าทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร เป็น ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ล่าทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตารางเมตร ซึ่งส่งผลให้วงเงินรวมโครงการลดลงจากเดิม ๒.๔๓๗๒ ล้านบาท เป็น ๑.๙๙๖๕ ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการต้องการให้ดำเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้วเห็นควรให้จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ศศช. ขอเสนอคณะกรรมการต้องการให้ดำเนินการตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๕ ๓.๒.๓ ๓.๓.๔ ๓.๔.๔ ๓.๕.๓ ๓.๖.๔ และ ๓.๗.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการต้องให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะกรรมการต้องพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยปรับลดจำนวนสิทธิโครงการฯ จากเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ เป็น ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ ทำให้กรอบวงเงินลดลงจาก ๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้ ททท.พิจารณา กำหนดแนวทางในการบริการจัดการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการฯ โดยเคร่งครัด

๔.๒ อนุมัติให้จังหวัดน่าน และจังหวัดสตูล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และโครงการการฝึกอบรมราชภูร (ชาวเล) เกาะหลีเป๊ะ ม.๗, ๔ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไฟฟ้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเป๊ะ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ของโครงการฯ ได้แล้วเสร็จ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๓ อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยปรับลดกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม ๒๐ ล้านบาท เป็น ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๔ อนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตหีบี และพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตหีบี โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๕ อนุมัติให้วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง วงเงิน ๕ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๖ อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อคัดและผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึงพิง โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๗ อนุมัติให้จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามข้อ ๓.๗.๓ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๘ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๗ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุษฎี พิชยนันท์)
เลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

QR CODE

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๔๕

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๙๖๐

Email: phavina@nesdc.go.th.

นางสาวฤทธิ์

ฤทธิ์

(นางสาวปภัสรา เพ็งไสغا)
นางน้ำทิวเคราะห์นันยาและแนว
๒๔, ๐๑, ๖๕





ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โทร. ๐.๒๒๘๐.๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๑๗

ที่ ๙๙๑๖/(คกง.) ๓๓ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ทราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี) และมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการ

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรี ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๒๖ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๖,๔๔๓.๗๒๓๔ ล้านบาท คงเหลือ ๑๓,๕๕๖.๒๗๖๖ ล้านบาท

สรุปเงินใช้จ่าย	วงเงินตาม บัญชีท้าย	วงเงินอนุมัติ ๑๘/๐๑/๒๕๖๔	จำนวน โครงการ	ค่าเหลือ	ผลการเบิกจ่าย ๑๘/๐๑/๒๕๖๔	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการส่วนที่ ๑	๖๓,๔๙๗.๙๙๑๐	๖๓,๔๙๒.๔๙๑๑	๕๑	๔๗๔.๔๙๙๙	๔๗๔.๔๙๙๙	๙๙.๙๙%
๑.๑ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร ทางการแพทย์ฯ		๖,๓๐๑.๙๙๑๐	๕		๖,๒๙๒.๙๙๙๕	๙๙.๙๙%
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท การแพทย์และสาธารณสุขวัสดุป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		๑๕,๒๕๐.๙๙๑๑	๒๐		๑๑,๒๕๑.๖๙๙๐	๗๓.๗๙%
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรับนักใช้จ่ายที่ จำเป็นต่อการบ้ารักษาป้องกันควบคุมโรค		๓๐,๓๖๐.๙๙๙๙	๕		๓๐,๓๖๐.๙๙๙๙	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความ พร้อมด้านสถานพยาบาล		๙,๗๗๑.๒๙๙๕	๑๙		๙,๗๕๕.๓๙๙๔	๙๙.๙๖
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อ รับนือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		๑,๖๗๙.๙๙๙๕	๘		๑,๖๗๙.๙๙๙๓	๙๙.๙๒%
แผนงาน/โครงการส่วนที่ ๒	๗๐๙.๐๕๙.๐๙๙๗	๗๐๙.๐๕๙.๐๙๙๗	๒๐	-	๗๐๙.๖๑๑.๙๙๙๗	๙๙.๙๙%
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ ประชาชน		๔๙๕.๗๙๖.๙๙๙๗	๑๙		๔๙๕.๗๙๖.๙๙๙๗	๙๙.๙๙%
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร		๑๓๓.๓๐๒.๕๙๙๐	๑		๑๓๓.๓๐๒.๕๙๙๐	๑๐๐.๐๐
แผนงาน/โครงการส่วนที่ ๓	๙๙๙.๐๙๙.๙๙๙๗	๙๙๙.๐๙๙.๙๙๙๗	๑,๐๙๕	๑,๐๙๕	๑๙๙.๕๙๙.๙๙๙๗	๙๙.๙๙%
๓.๑ แผนงานเพื่อก้าวกระโจนเศรษฐกิจฯ		๒๕๕.๑๒๑.๓๙๙๗	๑๙		๒๕๕.๑๒๑.๓๙๙๗	๙๙.๙๙%
๓.๒ แผนงานเพื่อพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชน		๑๑,๑๙๒.๖๙๙๕	๑,๑๙๒		๑๑,๑๙๒.๖๙๙๕	๙๙.๙๙%
๓.๓ แผนงานส่งเสริมและดูแลการบริโภคภาค ครัวเรือนและอาหาร		๓๗๐.๕๑๕.๒๙๙๓	๑๙		๓๗๐.๕๑๕.๒๙๙๓	๙๙.๙๙%
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		๗๙.๑๙๙.๙๙๙๗	๕		๗๙.๑๙๙.๙๙๙๗	๙๙.๙๙%
รวมทั้งหมด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐	๙๙๖,๔๙๓.๙๙๙๗	๑,๙๙๖	๑๙๖.๙๙๙๗	๙๙๖,๔๙๓.๙๙๙๗	๙๙.๙๙%

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบบ.) ได้มีการลงนามในสัญญาจ่ายเงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวนรวมประมาณ ๙๙๖,๐๑๒ ล้านบาท และมีการเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๖๑,๒๖๗ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว วงเงินรวม ๙๕๓,๓๓๖.๕๓๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๓ (เบิกจ่ายแล้ว ๙๙๖ โครงการ จาก ๑,๙๙๖ โครงการ) ของวงเงินที่คณะกรรมการรับผิดชอบ

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีเลขาริการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการต้องให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการทั่วไปเที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการทั่วไปเที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คณะกรรมการต้องดำเนินการตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของ ททท. กรอบวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภาระราชการกำหนดฯ

๓.๑.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งเรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สายพันธุ์โอมิครอน ที่กระจายตัวอย่าง รวดเร็วไปทั่วโลกในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ ดังนี้

รายการขอเปลี่ยนแปลง	ครม. อนุมัติ (วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๔)	ขอเปลี่ยนแปลง
๑. จำนวนสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ	๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ
๒. กรอบวงเงิน	๕,๐๐๐ ล้านบาท	๑,๐๐๐ ล้านบาท
๓. ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้สิทธิโครงการ	วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕	วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
๔. ระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่ายงบประมาณ	วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่มา : ททท. กก.

หัวนี้ โครงการฯ มีความคืบหน้า ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

จำนวน	ประเภทรายการ		
๑. บริษัทที่นำเที่ยว (ราย)	บริษัทที่สมัครเข้าร่วมบริการ	บริษัทที่เสนอขายรายการนำเที่ยว	บริษัทที่ยังไม่ได้เสนอขายรายการนำเที่ยว
	๗๘๔	๓๒๖	๔๕๘
๒. รายการนำเที่ยว (รายการ)	รายการนำเที่ยวที่ส่งเข้าระบบ	รายการนำเที่ยวที่เปิดขาย (๖๘ Online)	รายการที่ยังไม่ได้ขาย
	๒,๒๖๑	๑,๙๖๓	๒๘๘
๓. สิทธิโครงการ (สิทธิ)	สิทธิที่ได้รับอนุมัติ	สิทธิที่ใช้แล้ว	สิทธิที่คงเหลือ
	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๕,๑๗๙	๙๗๕,๔๒๑
๔. นักท่องเที่ยว (คน)	นักท่องเที่ยวที่ออกเดินทางแล้ว	นักท่องเที่ยวที่เดินทางจบแล้ว	นักท่องเที่ยวที่เดินทางยังไม่จบ
	๑๓,๕๕๘	๑๓,๑๐๘	๔๕๐
๕. เงินที่ใช้จ่าย (ล้านบาท)	ประชาชนใช้จ่าย	รัฐสนับสนุน	รวมเงินทั้งหมด
	๙๒.๖๕๙	๕๘.๙๙๙	๑๔.๐๔๙

ที่มา : ททท. กก.

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

๓.๑.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลเบิกจ่ายเงินกู้ภาระให้กระทรวงกำหนดฯ จำนวน ๖๑.๕๐๔๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๒๓ ของกรอบวงเงินอนุมัติ ๕,๐๐๐ ล้านบาท

๓.๑.๔ ประเด็นอภิปราย

๑) กรรมการฯ ได้สอบถามเหตุผลของการปรับลดจำนวนกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ ลดเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ ของ ททท. ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ททท. ได้ให้เหตุผลว่าปัจจุบัน พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีการท่องเที่ยวแบบใช้บริการจากบริษัท นำเที่ยวเป็นนิยมท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะภัยในครอบครัวโดยรอยยันต์ส่วนบุคคล ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างไรก็ตี จากผลการดำเนินโครงการฯ ที่มีผู้ใช้สิทธิประมาณ ๒๔,๔๙๙ สิทธิ จึงมีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ว่า ควรพิจารณา ปรับลดสิทธิลงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ สิทธิ ซึ่งจะทำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ปรับลดลงเหลือ ๕๐๐ ล้านบาท

๒) คณะกรรมการฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงความเหมาะสมของ การปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายเป็น ๑๐๐,๐๐๐ สิทธิตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ แล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายเป็น ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิตามที่ ททท. เสนอ อย่างไรก็ได้ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้ ททท. เร่งรัดการเบิกจ่ายภายใน ๑ เดือนหลังจากสิ้นสุดการใช้สิทธิของโครงการฯ

๓.๑.๕ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ ของโครงการทั่วไปที่ขยายตัวโดยปรับลดจำนวนสิทธิโครงการฯ จากเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ เป็น ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ ทำให้กรอบวงเงินลดลงจาก ๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ยังไม่เอื้ออำนวยให้มีการเดินทางเป็นหมู่คณะ และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ และเห็นความรอบคอบหมายให้ ททท. พิจารณา กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการฯ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ททท. เร่งแก้ไข ข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้ง เร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และจังหวัดสตูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ของความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และจังหวัดสตูล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอน ข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติโครงการของจังหวัด รับที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ดำเนินโครงการ ดังกล่าวของจังหวัดโดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) วงเงิน ๗,๑๐๕๐ ล้านบาท ของจังหวัดน่าน และโครงการการฝึกอบรม ราชภาร (ชาوال) เก้าอี้เปี๊ยะ ม.๗, ๘ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไฟฟ้ารีด เพื่อยกระดับความปลอดภัยเก้าอี้เปี๊ยะ วงเงิน ๔,๙๕๗๐ ล้านบาท ของจังหวัดสตูล

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ กก. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดสตูล และจังหวัดน่าน เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ สรุปดังนี้

๑) ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการการฝึกอบรมราชภาร (ชาвлاء) เกาะหลีเปิ่ง ม.๗, ๘ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพໄลฟ์การดเพื่อยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเปิ่งของจังหวัดสตูล กรอบวงเงิน ๔.๙๕๗๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๓.๕๐๘๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๙ ของวงเงินอนุมัติ

๒) ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ของจังหวัดน่าน กรอบวงเงิน ๗.๑๐๕๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๖.๑๙๙๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๑ ของวงเงินอนุมัติ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

ทั้งนี้ กก. ได้ประสานแจ้งว่า โครงการฯ ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จทั้ง ๒ โครงการ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเบิกจ่าย จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ จึงอาจทำให้ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ จึงขอขยายระยะเวลา ดำเนินการออกไปอีก ๑ เดือน เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓.๒.๓ นิติกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก้ไขข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดน่าน และจังหวัดสตูล เปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เพื่อให้หน่วยงานสามารถ เบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ของโครงการฯ ได้แล้วเสร็จ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดน่าน ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่ เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) วงเงิน ๗.๑๐๕๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒) จังหวัดสตูล ขยายระยะเวลาโครงการการฝึกอบรมราชภาร (ชาвлاء) เกาะ หลีเปิ่ง ม.๗, ๘ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพໄลฟ์การดเพื่อยกระดับความปลอดภัย เกาะหลีเปิ่ง วงเงิน ๔.๙๕๗๐ ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว
ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙
และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

**๓.๓ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาถึงกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้คณารัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๓.๑ ความเป็นมา

(๑) วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณารัฐมนตรีมติอนุมัติโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของ อว. กรอบวงเงิน
๑๐,๖๒๘.๖๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

(๒) วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณารัฐมนตรีมีมติให้ สป.อว. เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล
๑ มหาวิทยาลัย) โดยเป็นการปรับเพิ่มกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น Community Big Data จากเดิม ๑๐ ล้านบาท เป็น ๒๐ ล้านบาท โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการฯ และถัวจ่ายจากการเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมอื่น
ซึ่งไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และกรอบวงเงินรวมของโครงการฯ

๓.๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ อว. โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา
Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้
(๑) ขอเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท (ลดลง ๘๗๒,๕๘๐ บาท) และ (๒) ขอขยายระยะเวลาดำเนิน
กิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น
สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๓)

๓.๓.๓ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

จากการประสานกับหน่วยงานแจ้งว่า ปัจจุบันได้ดำเนินกิจกรรมรายการของ
โครงการฯ แล้วเสร็จ ยกเว้นกิจกรรมรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator :

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ๑ Platform วงเงิน ๒๐ ล้านบาท นอกจากนี้ อาท. แจ้งว่าในระหว่างกระบวนการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีในการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินแต่ละกิจกรรมของโครงการฯ นั้น อาท. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในบางกิจกรรมรายการฯ สูง (ต่อ) เกินกว่ากรอบวงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทำให้มีเงินคงเหลือเพื่อดำเนินกิจกรรมรายการงบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ๑ Platform รวมประมาณ ๘,๐๓๓,๔๖๐.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ต่ำกว่าที่เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไว้ (จำนวน ๑๐ ล้านบาท)

รายการ (ณ วันที่ ๑๕.๕.๖๕)	กรอบเดิม (บาท)	กรอบวงเงิน [*] อนุมัติ ๕.๕.๖๔	ผลการดำเนินงาน	ขอบรับผิดชอบมาใช้ใน รายการที่ ๑
๑. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ๑ Platform	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐,๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว ๑๐ ลบ. คงเหลือ ๑๐ ลบ.	
๒. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ (รอบ ๖ เดือน) ๓,๐๐๐ โครงการ	๒๒,๕๕๐,๐๐๐	๒๐,๔๕๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีการปรับแผนการติดตามความก้าวหน้าโครงการ โดยนำรูปแบบออนไลน์ และการติดตามผ่านระบบติดตามมาใช้ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) ▪ เปิกจ่าย: ๒,๑,๔๑๖,๕๗๘.๕๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย: ๑,๕๕๓,๔๖๐.๕๐ บาท 	๑,๕๕๓,๔๖๐.๕๐
๓. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการ (รอบ ๑๒ เดือน) ๓,๐๐๐ โครงการ	๒๒,๕๕๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีการปรับแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยนำรูปแบบออนไลน์ และการติดตามผ่านระบบติดตามมาใช้ (ดำเนินการแล้วเสร็จ) ▪ เปิกจ่าย: ๑,๘,๘๕๐,๘๖๖ บาท งบประมาณเหลือจ่าย: ๑,๐๘๙,๑๓๔ 	๑,๐๘๙,๑๓๔
๔. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา Mindset การสร้างเครือข่ายและการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้นำของผู้ได้รับการจ้าง ๑ หลักสูตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online และดำเนินการร่วมกับบุคลากรที่เป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพนธ์ของพัฒนาศักยภาพเยาวชนศักดิ์ศรี (ดำเนินการแล้วเสร็จ) 	๒,๐๐๐,๐๐๐
๕. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการ Reskill/Upskill ด้าน Financial Literacy ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ดำเนินการ Reskill/Upskill ด้าน Financial Literacy โดยอาศัยหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ ▪ ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 	๑๐๐,๐๐๐
๖. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการ เพียงจำนวน ๓๓ คน (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	๔,๓๒๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐		๑,๘๒๐,๐๐๐
๗. งบบริหารจัดการของ National System Integrator : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการทำงาน ๒๔ ครั้ง	๖๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยปรับรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบ Online และมีงบประมาณเหลือจ่ายในส่วนนี้ 	๔๔๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖๒๒,๕๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๙๒๐,๐๐๐		๖,๐๓๓,๔๖๐.๕๐

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่ายแล้วรวม จำนวน ๘,๔๗๙,๔๒๔.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๗ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๑๐,๖๗๙,๖๐๐ ล้านบาท)

๓.๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ อว. เปเลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดย (๑) ปรับลดกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บแล้ววิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม ๒๐ ล้านบาท เป็น ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท และ (๒) ขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บแล้ววิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน แล้ว อย่างไรก็ได้ เห็นควรให้ อว. ดำเนินการรวบรวมเอกสารและรายละเอียดการใช้จ่ายของโครงการ โดยเฉพาะรายการพัฒนา Platform ของโครงการฯ เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ อว. เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๓.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนา ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๔.๑ ความเป็นมา

๑) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการพัฒนา ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าแผนงานหรือโครงการ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไทย ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทส. กรอบวงเงิน ๗๔๑.๕๘๘ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

๒) วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กรมอุทยาน แห่งชาติฯ เปเลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ จากเดิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เป็น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามกรอบการใช้เงินกู้ฯ เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และขอให้กำชับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการเพื่อให้ทันกับระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่ายเงินกู้ฯ ต่อไปด้วย

๓.๔.๒ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

๑) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จำนวน ๕๐ จังหวัด ๑๒๕ แห่ง วงเงิน ๗๔๑.๕๘๘ ล้านบาท โดยเป็นงานก่อสร้างจำนวน ๑๐๗ แห่ง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน ๘๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗ และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๑๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ทั้งนี้ กิจกรรมอื่น อาทิ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการดูนก ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มี ๓ พื้นที่ มีความก้าวหน้าใน การก่อสร้าง ต่ำกว่าร้อยละ ๕๕ และมีความเสี่ยงที่จะไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าวนมคงรัก และเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง ทั้งนี้ มีสรุปความก้าวหน้าในรายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

หน่วยงาน (หน่วย ล้านบาท)	จังหวัด	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	งบเงินที่ทำ สัญญา	เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน ปัจจุบัน/อุปสรรค
๑. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ	กาญจนบุรี	๗๐	๑๐.๓๑๕๑	๒.๓๖๖๔	มาตรการควบคุมของภาครัฐจากการแพร์ระบาดของโควิด-๑๙
๒. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเดิจิในกรุง กรม หลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน)	ประจวบ ศรีรัช្ឹ์	๙๕	๓.๑๗๐๐	๒.๑๓๘๘	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ใกล้แล้วเสร็จ
๓. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คลองนาคา	ระนอง	๕๒	๑๐.๐๐๘๐	-	- การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙ - ดำเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากฝนตกชุดและน้ำท่วมชั่ว
๔. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง ระยะ-นาสัก	ระนอง	๘๕	๕.๕๐๐๐	-	- การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙ - ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง
๕. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควบ แม่น้ำย่าม	ระนอง	๕๖	๓.๔๑๑๒	๐.๖๔๒๒	- มาตรการควบคุมและคำสั่งปิดพื้นที่ของรัฐ - ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง
๖. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล น้อย	พัทลุง	๖๒	๑๔.๐๙๐๐	๗.๗๙๗๑	- การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙ - ดำเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากน้ำท่วมชั่ว ลำตีียงวัสดุได้ล่าช้า
๗. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราช กุณาภรณ์	นราธิวาส	๗๐	๑๐.๐๐๘๖	๒.๔๕๗๕	การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙
๘. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พนมดงรัก (จุดสักดิบบาล กะเบ)	ศรีสะเกษ	๔๕	๓.๔๗๑๒	-	- มาตรการควบคุมและคำสั่งปิดพื้นที่ของรัฐ - การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙ - ดำเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากพายุฤดูร้อน และฝนตกชุด - ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง
๙. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย ทับทัน-หัวยสีร้าย	สุรินทร์	๗๐	๑๖.๑๐๐๐	๙.๕๐๗๔	- ความพร้อมของพื้นที่ ไม่มีระบบสาธารณูปโภค/ไฟฟ้าไม่อ่อนนวย - มาตรการควบคุมของการแพร์ระบาดของโควิด-๑๙ - ดำเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศ แปรปรวน/ฝนตก
๑๐. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสี ฐาน	มุกดาหาร	๘๐	๙.๐๐๗๗	๔.๘๔๗๓	- สถานการณ์โควิดของจังหวัดมุกดาหาร - ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙

หน่วยงาน (หน่วย ล้านบาท)	จังหวัด	ความก้าวหน้า (ร้อยละ)	วงเงินที่ทำ สัญญา	เบิกจ่าย แล้ว	ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
					<ul style="list-style-type: none"> - เส้นทางคมนาคมในการขนส่งวัสดุ ยากลำบาก - ผู้รับจ้างประยุลงานได้พร้อมกันสองแห่ง พร้อมกับ ชสบ.พนงดงรัก และประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
๑๑. เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง	บึงกาฬ	๓๕	๔.๔๑๒๐	-	ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากการก่อสร้างถูกต่อต้านจากกลุ่มนسمัชชาคนจน ทำให้การก่อสร้างถูกชะลอไว้ก่อน (ก.ค-ส.ค. ๖๙) และอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการโดยมีกองกำลังศอยรักษาราชวัณป์ลอดภัย
๑๒. ปชตรักรักษាឱพันธุ์สัตว์ป่าคำน้ำ่น่านฝั่งขวา	แพร่	๘๒	๙.๙๗๖๘	๓.๗๓๗๘	<ul style="list-style-type: none"> - การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเป็นผลกระทบจากโควิด-๑๙ - ดำเนินการได้ล่าช้าเนื่องจากฝนตกชุด - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีผู้เสนอราคาในระบบประกวดราคาก่อตัวก่อนกำหนด ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยวิธีการคัดเลือก
๑๓. ปชตรักรักษាឱพันธุ์สัตว์ป่าฯ ผู้	ชัยภูมิ	๙๐	๖.๐๕๕๐	๑.๒๑๑๐	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการขนส่งสินค้าและวัสดุสิ่งก่อสร้างข้ามจังหวัด
๑๔. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคำน้ำนганรอง	บุรีรัมย์	๙๕	๘.๑๕๑๐	๖.๒๗๖๓	อยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๔, งวดสุดท้าย
รวม			๑๑๘.๔๘๖๗	๔๑.๑๑๑	

๒) ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๖๒๙.๔๖๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๓ ของกรอบวงเงินอนุมัติ (๗๔๑.๕๘๘๐ ล้านบาท)

๓.๔.๓ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ ทส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔)

๓.๔.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเสนอผลการพิจารณาแก้ไขข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทส. เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ สถาพอา kaz ความพร้อมของพื้นที่ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าดำเนินการในพื้นที่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว อย่างไรก็ตาม

เห็นควรให้ ทส. เร่งรัดและแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่เสนอในครั้งนี้ ทั้งนี้ เมื่อ คณะกรรมการต้องรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ ทส. เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการ ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๓.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะกรรมการต้องพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๕.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการต้องรับทราบผลการพิจารณาของจังหวัด รอบที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการต้องรับทราบผลการพิจารณาของจังหวัดโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ซึ่งรวมถึงโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีวะระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง วงเงิน ๕ ล้านบาท

๓.๕.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้ส่งเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมติดตามและประเมินผล (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่าย ๔.๔๗๖๒ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๒)

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๕)

๓.๕.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการต้องรับทราบโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต้องรับทราบตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ที่เป็นสาระสำคัญของโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีวะระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง วงเงิน ๕ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการต้องรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว

เห็นควรให้วิทยาลัยสารพัดช่างตั้ง เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับ การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๓.๖ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการอาสาสมัคร บริบาลห้องถีน เพื่อคุณผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึงพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถีน กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาแล้วของความเหมาะสมของข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อคุณผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึงพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถีน (สต.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะกรรมการฯพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๖.๑ ความเป็นมา

(๑) วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯได้มีมติอนุมัติโครงการ อาสาสมัครบริบาลห้องถีนเพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ของ สต. มท. กรอบวงเงิน ๑,๐๘๐.๕๘๖๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภัยได้แผ่นงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

(๒) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯได้มีมติอนุมัติให้ สต. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของโครงการฯ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ในอัตราคนละไม่เกิน ๘,๕๐๐ บาท โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เห็นควรให้ มท. กำกับการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓.๖.๒ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

(๑) ผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

๑.(๑) ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๔ โครงการฯ มี การเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๘๗๒.๖๘๖๑ ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแก่กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐.๔๘๗๑ ล้านบาท และค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลห้องถีน ๗๗๒.๒๐๓๐ ล้านบาท

๑.(๒) สถานะการดำเนินงาน (๑) จำนวนผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครบริบาลห้องถีน จำนวน ๓๑,๑๒๑ คน จากเป้าหมายจำนวน ๑๕,๕๔๘ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔ (๒) จำนวนองค์กรปกครองส่วนห้องถีนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖,๘๘๖ แห่ง จากเป้าหมาย ๗,๗๗๔ แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘ และ (๓) จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงที่ได้รับการดูแล จำนวน ๕๓,๔๙๐ คน จากเป้าหมาย ๖๒,๑๒๒ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖ ทั้งนี้ ผลการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงจากอาสาสมัครบริบาลห้องถีน พบร่วมกับการสำรวจความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ร้อยละ ๘๕.๓๙)

๒) ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงาน

๒.๑) จังหวัดไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครฯ ในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารการปฏิบัติหน้าที่ที่มีจำนวนมากอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินให้แก่อาสาสมัครฯ

๒.๒) ตามที่ มท. ได้กำหนดเมื่อการเข้าร่วมโครงการฯ ว่า อาสาสมัครฯ เมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการแล้ว ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงเป็นระยะเวลา ๕ ปี จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ นั้น มีอาสาสมัครฯ บางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวและได้จ่ายเงินค่าปรับให้แก่ สส. แต่เนื่องจากมีการจ่ายค่าปรับล่าช้า ทำให้จังหวัดและ สส. ไม่สามารถส่งเงินคืนเหลือจ่ายของโครงการฯ ให้แก่กรมบัญชีกลางตามขั้นตอนได้ทันภายในระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ (วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๓.๖.๓ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถินเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ของ สส. โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้ สส. สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลห้องถินในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ และส่งคืนเงินเหลือจ่ายของโครงการฯ ตามขั้นตอนต่อไป

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๖)

๓.๖.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ สส. มท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถิน เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึงพิง โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานมีระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติหน้าที่และบัญชีการลงเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถินให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้อง รวมทั้ง เพื่อให้การส่งคืนเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการและเงินค่าปรับจากอาสาสมัครบริบาลห้องถินเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ สส. เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๒) อย่างไรก็ตาม ให้ สส. เตรียมความพร้อมของเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีภายหลังจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ

รวมทั้งประสานสำนักการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้อาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นจะได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานเมื่อเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๔ รวมถึงเร่งดำเนินการเรียกคืนเงินค่าปรับจากอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติเป็นระยะเวลา ๑ ปี เพื่อให้สามารถดำเนินการคืนเงินค่าปรับและงบประมาณเหลือจ่ายได้อย่างครบถ้วนโดยเร็ว

๓.๙ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดยโสธร และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๓ จังหวัด (จังหวัตราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร) ของกระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาแก้ไของค์ความเห็นชอบของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดยโสธร และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๓ จังหวัด (จังหวัตราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร) ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๓.๙.๑ ความเป็นมา

(๑) วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯได้มีมติอนุมัติโครงการของจังหวัด รอบที่ ๑ (๑๕๗ โครงการ) ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯได้มีมติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวของจังหวัดโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ซึ่งรวมถึงโครงการของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯได้มีมติอนุมัติแนวทางดำเนินการในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบประسังค์จะขยายเลิกหรือยุติการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ บางส่วนหรือทั้งหมด ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๓ โดยกรณีที่หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ แล้วมีความประสังค์จะยกเลิกการดำเนินแผนงาน/โครงการ ดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอการยกเลิกการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาพร้อมความเห็นประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

(๓) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯได้มีมติให้จังหวัดยโสธร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ โดยเปลี่ยนหมวดรายจ่ายของโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงค่าเกษตร จากหมวดรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน) เป็นหมวดรายจ่ายบลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน ๑๐ รายการ วงเงิน ๒๘๙,๕๐๐ บาท และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบ และให้จังหวัด เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว

๔) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ คณารัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๙๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๗,๓๐๒,๓๑๕ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

๓.๗.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

๑) วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ จังหวัดอุดรธานี โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง ขอยกเลิกการดำเนินโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ผ่านมา ส่งผลให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดประชุม/ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการกลุ่มแก่นนำหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนและด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อ Online ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๓ คน ได้ตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้ไม่มีผลการเบิกจ่าย

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๗)

๒) เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ สศช. ได้รับการประสานจากจังหวัดยโสธรว่า สศช. ไม่ได้อนุมัติและจัดส่งข้อมูลที่จังหวัดได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ ในระบบ eMENSCR ตามมติคณารัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แล้ว ทำให้จังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงทายได้กรอบระยะเวลาที่คณารัฐมนตรีอนุมัติ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นหมวดรายจ่ายประจำปี ส่งผลให้จังหวัดไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยในปัจจุบันโครงการฯ มีการเบิกจ่ายแล้ว ๒,๘๒๑๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๒ ของวงเงินอนุมัติ

๓) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง ขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร รายละเอียด ดังนี้

โครงการ	มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดราชบุรี		
โครงการปรับปรุงช่องระบายน้ำลักษณะ บ้านท่ามะขาม ตำบลนาครี จังหวัดราชบุรี ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘	ยกเลิกการดำเนินโครงการ วงเงิน ๔,๖๔๐ ล้านบาท เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี ๒๕๖๔ และบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ของกรมทรัพยากรน้ำ	
จังหวัดสุพรรณบุรี		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล็ดในบ้านสรวย หมู่ที่ ๑ ตำบลแจง Jamie อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับลดวงเงินโครงการ จากเดิม ๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๑๗๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากคำนวณค่า Factor F ผิดพลาด	
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑๘ โครงการ	แก้ไข/เพิ่มเติมข้อความโครงการและกิจกรรม เนื่องจากการพิมพ์ข้อความทดลองหล่นคอลัมน์เคลื่อนกับแบบบูรณาการ ป.๑ และป.๕ โดยไม่กระทบตุปะลงค์ที่เป็นสารสำคัญของโครงการ	

โครงการ	มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔	ข้อเสนอในครั้งนี้
ยกเลิกโครงการ จำนวน ๕ โครงการ	เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนและได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ออาทิ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เงินเหลือจ่ายจากงบประมาณพัฒนาจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
จังหวัดสกลนคร		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขทางส่วนต่อไปอ่างโสกนกเต็ม บ้านสะแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต้ม อำเภอคำตาล จังหวัดสกลนคร	กิจกรรมก่อสร้างผิวน้ำจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ลึกทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร <u>พื้นที่ผิวน้ำคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐๐ ตารางเมตร วงเงิน ๒,๕๗๗๒ ล้านบาท</u>	กิจกรรมก่อสร้างผิวน้ำจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ลึกทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร <u>พื้นที่ผิวน้ำคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐ ตารางเมตร วงเงิน ๑,๙๙๖๕ ล้านบาท</u>

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๔)

๓.๗.๓ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณาถักที่น่องขอ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดอุตรดิตถ์ ยกเลิกการดำเนินโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๒) จังหวัดสระบุรี เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงสินค้าเกษตร วงเงิน ๓,๗๘๐,๔๕๐ บาท โดยขยายระยะเวลาโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๓) จังหวัดราชบุรี เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยยกเลิกการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำลันภารี บ้านท่ามะขาม ตำบลหนองน้ำครึ่ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๔,๖๔๕ ล้านบาท เนื่องจากโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อรัฐนีฉุกเฉินหรือจำเป็น

๔) จังหวัดสุพรรณบุรี เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่ การปรับลดกรอบวงเงินโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านสะเตย หมู่ที่ ๑ ตำบลเจงงาม อำเภอหงษ์ใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี จากเดิม ๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๑๒๗,๐๐๐ บาท และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๕ โครงการ วงเงินรวม ๑๑,๐๐๗๐ ล้านบาท เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจากแหล่งงบประมาณอื่น พร้อมทั้งรับทราบการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความของโครงการและกิจกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๙ โครงการ

๕) จังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเต็ม บ้านสะแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต้ม อำเภอคำตาล จังหวัดสกลนคร จากเดิม ก่อสร้างผิวน้ำจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ลึกทาง

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร เป็น ก่อสร้างผิวราบร้าว่าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ล่างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร ซึ่ง ส่งผลให้วางเงินรวมโครงการลดลงจากเดิม ๒.๔๗๗ ล้านบาท เป็น ๑.๙๘๕ ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการต้องการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ศศช. ขอเสนอคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓.๑.๕ ๓.๒.๓ ๓.๓.๔ ๓.๔.๔ ๓.๕.๓ ๓.๖.๔ และ ๓.๗.๓ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาภารกิจของคณะกรรมการฯ ที่มีผลการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตาม พระราชกำหนดฯ เสนอคณะกรรมการฯ ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้การห้องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ ของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยปรับลดจำนวนสิทธิโครงการฯ จากเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ เป็น ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ ทำให้กรอบวงเงินลดลงจาก ๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาดำเนิน โครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเห็นควร มอบหมายให้ ททท.พิจารณา กำหนดแนวทางในการบริการจัดการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางห้องเที่ยวภายใต้โครงการฯ โดยเคร่งครัด

๔.๒ อนุมัติให้จังหวัดปั่น และจังหวัดสตูล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ โครงการฯ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ปั่น มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และโครงการการฝึกอบรมราชภูมิ (ชาวดี) เกาะหลีเป๊ะ ม.๗,๘ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ อิชีพไลฟ์การ์ดเพื่อยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเป๊ะ จึงเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ของโครงการฯ ได้แล้วเสร็จ ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการห้องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๓ อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยปรับลดกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและ วิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม ๒๐ ล้านบาท เป็น ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิม สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็น สิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๔ อนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งห้องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๕ อนุมัติให้วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง วงเงิน ๕ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๖ อนุมัติให้กรรมส่งเสริมการปกคลองส่วนห้องถีน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึงพิง โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๗ อนุมัติให้จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดยะลา จังหวัตรำภูบุรี จังหวัสดุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามข้อ ๓.๙.๓ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔.๘ มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๗ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมีบัญชาให้ ศศช. นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไปด้วย ขอขอบคุณยิ่ง



(นายดุษฎี พิชัยนันท์)


เลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เห็นชอบ




(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี


๘๘ ม.ค. ๖๘

ผลเอกสาร

กรานเรียน นรม. เพื่อโปรด ...มีราชโองการ...


๘๘ ม.ค. ๖๘
๘๘ ม.ค. ๖๘

เลขที่รับ 0347

วันที่ 17 มี.ค. 2565

เวลา 11.27

ลงสภากเพรนากกรุงเทพฯ กิจและสังคมแห่งชาติ	636
รับที่ 17 มี.ค. 2565	
วันที่ 10.06.2565	



๑๙

ที่ กก ๕๖๐๑/๑๒๑

มกราคม ๒๕๖๕

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐

งานเลขานุการ ศศช. กก	145
เลขที่รับ 17	มี.ค. 2565
วันที่ 15.01.2565	
เวลา 15.15	

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย และอนุมัติการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูก)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์ม ๑ ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชี
ท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังถูกเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564
๒. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลังถูกเงินเพื่อแก้ไขปัญหาเมืองไทยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ^๑
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงาน ป.ป.ท.

ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ อนุมัติโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย
โครงการกำลังใจ และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
โครงการทัวร์เที่ยวไทย นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ขอรายงานสรุปผลโครงการกำลังใจ ขออนุมัติ
ปรับปรุงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย และอนุมัติดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ดังนี้

โครงการกำลังใจเป็นโครงการที่รับบาลสนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่หัวหน้างานสาธารณสุขบุคลากรและงานสุขภาพ
ภาคประชาชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ กระทรวงสาธารณสุข รวม ๑,๖๐๐,๐๐๐ คน ให้เดินทาง
โดยการใช้บริการกับบริษัทนำเที่ยวไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท สำหรับการเดินทางที่ไม่น้อยกว่า ๒ วัน ๑ คืน
มีระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
และเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๒,๔๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ มติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปรับลดกรอบวงเงินจาก ๒,๔๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๗๗๔ ล้านบาท ดังนี้

เลขที่รับ ๐๑๒๑
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕

๑. งบประมาณ

- ๑.๑ กรอบวงเงินที่ปรับลดเหลือ ๑,๗๗๔ ล้านบาท
- ๑.๒ จำนวนเงินที่ ททท. จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ๖๗๗,๐๔๘ คน ๑,๓๔๔.๐๙๖ ล้านบาท
- ๑.๓ จำนวนที่ไม่อนุมัติ/ไม่ผ่านการตรวจสอบ/ไม่ขอเบิก/เรียกเงินคืน ๓,๗๕๘ คน
- ๑.๔ จำนวนเงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืนเงินถูกเหลือจ่าย ๑๕.๙๐๔ ล้านบาท

๒. ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

๒.๑ จำนวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเว็บไซต์เที่ยวปั้นสุข.ไทย
๑,๑๑๕ ราย

๒.๒ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ลงทะเบียนถูกเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ๗๗๓ ราย

๒.๓ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ลงทะเบียนและเดินทางจริง ๔๙๐ ราย

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

๓.๑ จำนวน อสม. อสส. รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ผ่านแอปพลิเคชันเป้าตัง ๗๖,๑๖๒ ราย

๓.๒ จำนวน อสม. อสส. รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิที่เดินทาง ๖๘๐,๘๐๖ คน

๓.๒.๑ มีการสแกนเป้าตังใช้สิทธิ ๖๘๐,๔๕๐ คน

๓.๒.๒ กรณีที่ไม่สามารถสแกนเป้าตังได้ ๓๕๖ คน

โครงการทัวร์เที่ยวไทย เป็นโครงการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้รัฐบาล สนับสนุนค่าแพ็คเกจนำเที่ยวที่ใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ทั่วประเทศในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ ๔๐ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อสิทธิ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดโครงการฯ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ในเบื้องต้น และขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้

๑. รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

๑.๑ บริษัทนำเที่ยวที่เบิดถุงเงินแล้ว ๑,๘๑๖ ราย

๑.๒ บริษัทนำเที่ยวสมัครโครงการจำนวนฯ ๗๘๔ ราย

๑.๓ จำนวนบริษัทนำเที่ยวที่เสนอขายรายการนำเที่ยว ๓๗๖ ราย

๑.๔ รายการนำเที่ยวที่ส่งเข้าระบบ จำนวน ๒,๒๖๑ รายการ

๑.๕ เปิดขาย Online ๑,๙๖๓ รายการ

๑.๖ ขายรายการนำเที่ยวแล้ว ๒๔,๔๗๙ สิทธิ

๑.๗ สิทธิคงเหลือ ๘๗๕,๕๘๑ สิทธิ

๑.๘ จำนวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางแล้ว ๑๓,๔๔๘ คน

๑.๙ จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางจบแล้ว ๑๓,๑๐๘ คน

๑.๑๐ ยอดเงินรวมทั้งหมด ๑๕๑.๐๔๙ ล้านบาท (จ่ายโดยประชาชน ๙๒.๖๕๙ ล้านบาท
รัฐสนับสนุน ๕๘.๓๘๘ ล้านบาท)

๒. ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ โดยขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ดังนี้

ขณะนี้สิทธิโครงการฯ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ ได้มีการใช้แล้ว ๒๔,๔๗๙ สิทธิ โดยมีสิทธิ คงเหลือ ๘๗๕,๕๘๑ สิทธิ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่กระจายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ ทำให้นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติชะลอและยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งนโยบายที่เข้มงวดของรัฐบาลเพื่อเป็น

การควบคุม ปกติการแพร์รับบททำให้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศต้องอยู่ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขที่เคร่งครัด ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศรวมทั้งกระตุ้นการใช้จ่าย ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ธุรกิจเช่ารถ หรือรถบัสนำเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะลดการเดินทาง โดยดำเนินโครงการฯ ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA) จึงขอปรับลดจำนวนสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ จาก ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ์ เหลือ ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ์ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการใช้สิทธิ์โครงการฯ จากเดิมวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ รวมทั้งขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณจากเดิมวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยใช้จ่ายจากการเงินงบประมาณเดิม เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ ๔๐ แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคืน จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ์/ห้อง วงเงินงบประมาณ ๗๕,๐๐๐ ล้านบาท เริ่มดำเนินโครงการฯ เฟส ๓ (จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ์/ห้อง) ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จนสิ้นสุดการใช้สิทธิ์ในโครงการฯ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ขอรายงาน ความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ในเบื้องต้น และขออนุมัติการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๔ โดยใช้งบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓,๒๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕
 - ๑.๑ ยอดรวมผู้ลงทะเบียนเฟส ๓ มีจำนวน ๑.๐๖ ล้านคน
 - ๑.๒ ผู้ประกอบการลงทะเบียนรวม ๘,๙๗๑ ราย
 - ๑.๓ จำนวนสิทธิ์ที่พักเหลือ ๐ สิทธิ์
 - ๑.๔ ใช้สิทธิ์โรงแรมแล้ว ๒,๐๐๓,๙๔๔ สิทธิ์/ห้อง มูลค่าห้องพักที่จองทั้งหมด ๗,๐๐๕.๕ ล้านบาท (จ่ายโดยประชาชน ๔,๓๖๑.๒ ล้านบาท รัฐสนับสนุน ๒,๖๔๔.๓ ล้านบาท)
 - ๑.๕ ยอดใช้จ่ายคูปอง (e-voucher) ทั้งหมด ๑,๓๙๕ ล้านบาท
 - ๑.๖ มูลค่าบัตรโดยสารเครื่องบินที่ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น ๒๕๙.๑๐ ล้านบาท
 - ๑.๗ รวมมูลค่าที่ประชาชนใช้จ่ายและรัฐสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบิน ทั้งสิ้น ๘,๖๙๖.๖ ล้านบาท

๒. ขออนุมัติดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๔ โดยใช้งบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ขณะนี้สิทธิ์โครงการฯ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ์ ได้มีการลงทะเบียนครบแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) กระจายตัวทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

จึงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจการบินทั่วโลกมีการปรับลด ยกเลิกจำนวนเที่ยวบิน ประกอบกับอัตราการเดินทาง ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยหลังจากปิดประเทศมีจำนวนลดลง รายได้ จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพียงอย่างเดียวจึงไม่พอต่อการบรรดุนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง กับการท่องเที่ยวมีการชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือพื้นฟูผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กระตุ้นการบริโภคทำให้เกิด การหมุนเวียนรายได้ ก่อให้เกิดการจ้างงาน การบรรดุนและส่งเสริมเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายจากการเดินทาง ท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งมีความสำคัญ จึงขออนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันโดยใช้งบการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีจำนวนสิทธิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ วงเงินงบประมาณ ๓๓,๒๐๐ ล้านบาท เริ่มดำเนินโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายงบประมาณถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กองเลขานุการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๑๘๑๒
โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๘๗๐๑

เลขที่รับ ๐๓๙๙
วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๕๑

สังกัด/สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	วันที่ ๒๗๙
เลขที่รับ ๐๑๓๐	วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๐๐.๕๐	



ด่วนที่สุด

ที่ กก ๐๒๐๓/๙๗๓

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๙๖/ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนัจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนงาน ๓.๒ และจังหวัด

กองบุญธรรมศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เลขที่รับ ๐๑๓๐ เวลา

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

วันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๐๔/๔๒

ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ที่ สต ๐๐๐๔/๐๐๕

ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนัจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนงาน ๓.๒ และจังหวัด ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนัจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นโครงการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้แก่ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) : ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกและความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวงเงิน ๗,๑๐๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) และโครงการฝึกอบรมราชภารกุ (ชาوال) เกษหหลีเปี๊ม. ๗, ๘ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไลฟ์การ์ดเพื่อยกระดับความปลอดภัยเกษตรหลีเปี๊ม ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวงเงิน ๕,๙๕๗,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเรียนว่าได้ดำเนินโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนัจกระทรวงคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนงาน ๓.๒ และจังหวัด ทั้ง ๒ โครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อย แต่เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ทำให้เงินงบประมาณถูกดึงกลับจึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินโครงการได้ทันภายใน๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอความอนุเคราะห์ในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้โครงการฯ
จากเดิมวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๑๖๓๑
โทรสาร. ๐ ๒๓๕๕ ๐๕๖๔



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๖๔๓๔

ที่ นน ๐๐๐๔/๔๒

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายใต้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) : ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกและความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๗,๑๐๕,๐๐๐ นั้น

เนื่องจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) : ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (Amazing Thai Host) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๗๘,๐๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านได้จัดทำสัญญาจ้างงานแล้ว และเจ้าหน้าที่อาสาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามสัญญา เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านได้ทำการจ้าง PO ในระบบ GFMIS ด้วยแล้ว แต่ไม่ได้ทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการได้ ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ควรขอความอนุเคราะห์ ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการดังกล่าวข้างต้นออกไป เพื่อจักได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางทัยกาญจน์ อิภิชาติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาธาราแห่ง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน



ที่ สต๐๐๐๔/๐๐๕

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
ถนนกีฬากลาง สต ๙๑๐๐

๒๕๖๕
มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตามที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายใต้เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ งบดำเนินงานโครงการฝึกอบรมรายวุฒิ (ข่าวเล) เกาะหลีเป๊ะ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไลฟ์การ์ด เพื่อยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเป๊ะ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๘๕๗,๐๐๐ บาท นั้น

เนื่องจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฝึกอบรมรายวุฒิ (ข่าวเล) เกาะหลีเป๊ะ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพไลฟ์การ์ด เพื่อยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเป๊ะ จำนวนเงิน ๙๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายรายการดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิ์ในศูนย์เงินทุน ๐๔๐๐๒๕๑๗๐๐๐๐๐๐๐ กลุ่มการให้สิทธิ์ NOTUSED กิจกรรมผ่านรายการ ผ่านระบบ GFMIS Web Online ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ ขยายระยะเวลา สิ้นสุดโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนพดล ใจประคุณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

ด่วนที่สุด

ที่ จว ๐๒๒๔.๑/๔๖



เลขที่รับ ๐๑๕๔

๑๓ ๒.๙ ๒๕๖๕

เวลา ๙.๓๖

ลง.สภากเพ็มการเศรษฐกิจและสังคมแห่งฯ

ชั้นที่ ๔๖๗ ๑๒ ๒.๙ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕.๔.๖๘

กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๔/๒๘ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

งานเลขานุการ รศช.เอนกฯ	ภาค
ภารกิจ ๑๓๙	วันที่ ๑๓ ๔.๙ ๒๕๖๕
เลขที่รับ	วันที่ ๑๓ ๔.๙ ๒๕๖๕
เวลา	๑๖.๒๙

ตามที่ คณะกรรมการรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยเป็นการปรับเพิ่มกรอบวงเงิน^๑
ในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล จากเดิม ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
เป็น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

เนื่องจากเกิดข้อขัดข้องในกระบวนการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอขยายระยะเวลาการดำเนิน
กิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ออกไปถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมถึงขอนุมัติเปลี่ยนแปลง
กรอบวงเงินในกิจกรรมดังกล่าว จากเดิมที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ปรับเพิ่มเป็น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้าน
บาทถ้วน) เหลือ ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท (สิบเก้าล้านสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เพื่อใช้สำหรับการดำเนิน
กิจกรรมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

dm m

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ ๐๐๙๐ วันที่ ๑๔ ๔.๙ ๒๕๖๕

(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๑๔ (ศิริสก)

โทรสาร ๐ ๒๓๕๕ ๕๕๕๐

ตัวบทสุด

ที่ นร ๐๕๐๔/

สำเนา

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

พฤษจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔

เรียน รัฐ - กค., อา., วร., ผอ. สงป., เลขา - สคก., สศช.

อ้างถึง บัญชีหนังสือที่อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ลงมติอนุมัติตามผลการพิจารณา ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สาวีตรี ชำนาญกิจ

(นางสาวสาวีตรี ชำนาญกิจ)

รองเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

กองพัฒนาฯ ทรศานต์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๔๓ (พิมพิกา), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีหนังสือที่ยังถึง

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๖๓๗๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด่วนที่สุด ที่ owa (ปคร) ๐๒๑๓/๑๖๗๒๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วร ๐๒๐๔.๔/๑๖๒๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
๕. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๓๖๖
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
๖. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๖๔๕๑
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๖๓๗๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด่วนที่สุด ที่ วอ (ปคร) ๐๒๓๓/๑๖๗๒๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วช ๐๒๐๔.๔/๔๖๒๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๓๒/๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๓๖๖
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๖๔๕๑
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๖/คกง.) ๓๖๙



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
 ๒. หนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วช ๑๖๐๔๒/๔๗๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 ๓. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด่วนที่สุด ที่ อว ๑๒๒๓/๑๓๗๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้อง^๑
นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือ^๒
โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟู^๓
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่อง^๔
และการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรี^๕
ได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าว
มีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วว่าความเหมาะสมของ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรี
ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และ^๖
พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์^๗
วิจัยและนวัตกรรม จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ที่กำหนดให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
พร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี รวมทั้ง^๘
เป็นไปตามมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี^๙
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๒. เรื่องเดิม

ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการที่ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแล้ว จำนวน ๑,๑๒๘ โครงการ รวมกรอบวงเงินกู้ ๙๘๗,๐๐๑.๔๒๙๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒,๙๙๙.๔๗๐๗ ล้านบาท

สรุปวงเงินใช้จ่าย ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔	ว่างบเดือน ปัจจุบันท้าย	วงเงินอนุมัติ	จำนวน โครงการ	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑	๖๗๔,๔๗๗.๔๗๗๐	๖๗๔,๔๗๗.๔๗๗๐	๕๗	๐.๐๐๐๐	๕๗,๔๗๗.๔๗๗๖	๘๐.๔๗
๑.๑ แผนงานเพื่อร่วมค้ำประกันกับบุคลากรทางการแพทย์	๖,๓๐๓.๔๗๖๐	๖,๓๐๓.๔๗๖๐	๔		๖,๓๐๓.๔๗๖๐	๘๗.๗๔
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ การแพทย์และสาธารณสุขวัดสัมปทานไม่ครอบคลุม ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	๑๔,๒๕๕.๔๗๙๗	๑๔,๒๕๕.๔๗๙๗	๖๐		๑๔,๒๕๕.๔๗๙๗	๑๔.๗๔
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อร่วงรับค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นต่อการดำเนินด้วยภาระบังคับกับคนไข้	๓๐,๓๖๐.๔๗๙๗	๓๐,๓๖๐.๔๗๙๗	๕		๓๐,๓๖๐.๔๗๙๗	๑๐๐.๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อม ด้านสถานพยาบาล	๓๐,๔๙๗.๔๙๙๗	๓๐,๔๙๗.๔๙๙๗	๑๔		๖,๔๙๗.๔๙๙๗	๖๑.๒๓
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อ ^๑ รับนือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๑,๗๗๗.๔๒๖๗	๑,๗๗๗.๔๒๖๗	๕		๖๖๗.๔๒๖๗	๗๘.๗๑
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒	๗๐๔,๐๔๕.๐๐๒๓	๗๐๔,๐๔๕.๐๐๒๓	๖๐	๐.๐๐๐๐	๖๐๔,๐๔๕.๐๐๒๓	๘๘.๓๗
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ ประชาชน	๔๙๙,๗๔๖.๔๙๙๗	๔๙๙,๗๔๖.๔๙๙๗	๑๙		๔๙๙,๗๔๖.๔๙๙๗	๘๘.๐๘
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือภัยธรรมชาติ	๑๗๗,๓๐๒.๔๙๙๗	๑๗๗,๓๐๒.๔๙๙๗	๑		๑๗๗,๓๐๒.๔๙๙๗	๘๘.๘๘
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	๖๒๗,๐๔๙.๔๙๙๗	๖๒๗,๐๔๙.๔๙๙๗	๑,๐๙๙		๖๒๗,๐๔๙.๔๙๙๗	๖๗.๙๓
๓.๑ แผนงานพิเศษที่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค	๒๙๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๒๙๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๑๙		๒๙๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๘๘.๘๘
๓.๒ แผนงานที่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค	๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๑๙		๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๖๗.๘๗
๓.๓ แผนงานที่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค	๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๑๙		๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๖๗.๘๗
๓.๔ แผนงานที่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค	๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๑๙		๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๖๗.๘๗
๓.๕ แผนงานที่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค	๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๑๙		๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๖๗.๘๗
๓.๖ แผนงานที่เกี่ยวกับมาตรการควบคุมโรค	๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๑๙		๑๒๕,๐๔๙.๔๙๙๗	๖๗.๘๗
รวมทั้งหมด	๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐	๙๙๙,๐๐๑.๔๗๐๗	๑,๑๒๘	๐.๐๐๐๗	๙๙๙,๐๐๑.๔๗๐๗	๘๘.๗๗

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบพ.) ได้มีการลงนามในสัญญาภัยเงินตามพระราชกำหนดฯ จำนวน ๙๘๗,๐๑๒.๔๐๙๗ ล้านบาท และเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙๑๖,๐๙๙.๓๐๐๐ ล้านบาท โดย ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกรุงเทพธนบุรีด้วยเงินกู้ทั้งหมด ๙๘๗,๐๑๒.๔๐๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๒ (เบิกจ่ายแล้ว ๙๗๖๒โครงการ จาก ๑,๑๒๘ โครงการ) ของวงเงินที่คณะกรรมการอนุมัติ

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีเลขอิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา กลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเบิกจ่ายประจำรายเดือนที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและ การประชุมคณะกรรมการฯ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาแก้ไขข้อความเพิ่มเติมของโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

๓.๑.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯได้มีมติอนุมัติโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล ของ สป.วธ. กรอบวงเงิน ๑๗๖.๕๗๘๕ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินถูกนำไปต่อแผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๓

๓.๑.๒ ข้อเสนอของหน่วยงาน

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สป.วธ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นปีสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๑) ผลการดำเนินโครงการ แบ่งเป็น ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑) รายการที่ ๑ การศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณ ๑๒๘.๖๘๔๕ ล้านบาท โดยการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินกระบวนการจัดซื้อตามขั้นตอน แต่ที่ผ่านมาเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีการยื่นอุทธรณ์ ๑ ครั้ง และต้องมีการเริ่มกระบวนการใหม่ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๒๖.๐๑๒ ล้านบาท และประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญา สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๑.๒) รายการที่ ๒ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย วงเงิน ๔๗.๘๘๕๐ ล้านบาท โดยการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และลงนามในสัญญามีวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มีการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว แต่การส่งมอบงานงวดที่ ๒ (จัดสุดท้าย) คือ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องดำเนินกิจกรรมที่ ๑ การศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แล้วเสร็จก่อน

๒) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

โครงการฯ มีอุปสรรคในกระบวนการจัดซื้อจ้าง โดยเฉพาะกิจกรรมที่ ๑ การศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ ทำให้การดำเนินโครงการฯ มีความล่าช้า กว่าแผนที่กำหนดไว้

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีผลการเบิกจ่ายเงินจำนวน ๔.๗๙๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๙ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๑๗๖.๕๗๘๕ ล้านบาท)

๓.๑.๓ ประเด็นอภิปราย

๑) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายประสม เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สรุปว่า การดำเนินโครงการฯ ในส่วนของกิจกรรมการศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน วงเงิน ๑๒๕.๖๘๔๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการฯ มีความล่าช้ากว่าเป้าหมายประมาณ ๔ เดือน เนื่องจากมีการยื่น อุทธรณ์ในขั้นการประกวดราคา แต่ในขณะนี้ สป.วธ. ได้ลงนามผูกพันในสัญญาจัดกรรมดังกล่าว โดยกำหนด ระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ (รวม ๑๘๐ วัน) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ดำเนินโครงการฯ สิ้นสุดภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ หรือมี ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นั้น แม้ว่าทาง สป.วธ. จะสามารถหารือกับผู้รับจ้างเพื่อปรับวิธีการทำงานให้เป็นไปตาม กระบวนการที่กำหนด สามารถส่งมอบงานได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดได้ก็ตาม แต่การ ดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของงานที่ส่งมอบ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔-๖ เดือน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในขั้นการออกแบบ การถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า ดังนั้น สป.วธ. จึงเห็นว่ากรณีที่คณะกรรมการฯ ให้ข่ายระยะเวลา ดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ จะทำให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการฯ มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ ทำการตลาด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศตาม วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติไว้

๒) กรรมการฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา สป.วธ. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยหรือไม่ ซึ่งผู้แทน สป.วธ. ได้ชี้แจงว่า สป.วธ. ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑.๙ ล้านบาท เนื่องจาก สป.วธ. ได้รับ งบประมาณดำเนินโครงการฯ จากเงินถูกตามพรระบำหันฯ แล้ว

๓) คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า การดำเนินโครงการฯ มีความล่าช้าจากเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ สป.วธ. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่ สป.วธ. เสนอ

๓.๑.๔ นิติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก้ไขเรื่องความเหมาะสมของ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ให้ใช้จ่ายจากเงินถูก ตามพระราชกำหนดฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนา ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล

/โดยเป็น...

โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เพื่นควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการได้เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้วให้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาแก้ไขข้อมูลนี้ ยังคงความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้คณะกรรมการพิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

๓.๒.๑ ความเป็นมา

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของ อว. รอบวงเงิน ๑๐,๖๙๙.๖๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินภาระประจำได้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีห้ามพระราชกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓ สรุปสาระสำคัญดังนี้

- ๑) กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ ๓,๐๐๐ ตำบล ทั่วประเทศ จำนวน ๘ ภูมิภาค
- ๒) แผนการใช้จ่ายและดำเนินโครงการ มกราคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๔
- ๓) กิจกรรมหลัก

๓.๑) จ้างงานประชาชนทั่วไป บันทึกจบใหม่ และนักศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ในแต่ละตำบล รวม ๖๐,๐๐๐ คน

๓.๒) เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เพื่อตัดสินในการแก้ไขปัญหาความยากจน

๓.๓) พัฒนาและพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน การพัฒนาตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค แหล่งเรียนรู้ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

๓.๒.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ อว. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอขอปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จาก ๑๐ ล้านบาท เป็น ๒๐ ล้านบาท โดยขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการฯ และถัวจ่ายจากเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมอื่น โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และรอบวงเงินรวมของโครงการฯ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๒.๓ ผลการดำเนินโครงการฯ อว. ได้พิจารณาผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๗ เดือน) พบร่วมกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากการที่ได้รับอนุมัติไว้ สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ในปัจจุบันได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อมูล Community Big Data เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในการดำเนินการทดสอบระบบ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ผลการติดตามผลจากการใช้ระบบเพื่อนำมามีพัฒนาปรับปรุงระบบสำหรับการบริหารจัดการข้อมูล มีข้อเสนอแนะการดำเนินการที่ขยายจากเดิมประกอบกับต้องมีการจัดทำ Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรองรับการดำเนินงานพัฒนาในระยะต่อไปให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินการตั้งกล่าว โดย อว. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีกิจกรรมอื่นที่คาดว่าเมื่อดำเนินการตามแผนการดำเนินการแล้วจะมีงบประมาณเหลือจ่าย

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๖,๕๙๖.๐๐๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๗ ของวงเงินอนุมัติ (จำนวน ๑๐,๖๒๙.๖๐ ล้านบาท)

๓.๒.๔ ประเด็นอภิปราย

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ดังนี้ (๑) ข้อเสนอในครั้งนี้เป็นการขอปรับเพิ่มวงเงินภายใต้กิจกรรมการพัฒนา Platform จากเดิม ๑๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น ๒๐ ล้านบาท เป็นการนำเงินเหลือจ่ายจากกิจกรรมอื่น ได้แก่ กิจกรรมการจัดประชุม และการติดตามผลการดำเนินงาน จำนวน ๖ กิจกรรม เนื่องจากได้มีการปรับรูปแบบการประชุม เป็นรูปแบบออนไลน์ และไม่สามารถพัฒนาที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการฯ ได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตั้งกล่าวลดลง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวงเงินในแต่ละกิจกรรมจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการฯ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึง ไม่มีผลกระทบต่อกรอบวงเงินโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และ (๒) การดำเนินการตั้งกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านสมรรถนะ (Capacity) ของ Platform ให้สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่จะสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถรองรับการพัฒนาต่อยอดโครงการฯ ในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒.๕ นิติคโยนกรรมการ

คณะกรรมการฯ เห็นควรเสนอผลการพิจารณาแก้ไขนักงานด้านความเหมาะสมสมของ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ ให้คณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้

เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดฯ ให้คณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสมรรถนะ (Capacity) ของ Platform ให้สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่จะสำรวจและจัดเก็บข้อมูลได้เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถรองรับการพัฒนาต่อยอดโครงการฯ ในอนาคต ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวงเงินในแต่ละกิจกรรมจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและ

ผลลัพธ์ของโครงการฯ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ เห็นควรให้ อว. เร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการตีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ อว. เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ศศช. ขอเสนอคณะกรรมการตีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง การใช้จ่ายเงินถูก ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ ตามข้อ ๓.๑.๔ และ ๓.๒.๕ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตีให้ใช้จ่ายจากเงินถูกตามพระราชกำหนดฯ เสนอคณะกรรมการตีพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม ชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) (CCPOT) สู่สากล โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้วและเห็นควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการตีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้วให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว

๔.๒ อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยเป็นการปรับเพิ่มกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น Community Big Data จากเดิม ๑๐ ล้านบาท เป็น ๒๐ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว และเห็นควรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเร่งดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการตีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง การใช้จ่ายเงินถูกในคราวประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๔ ในการประชุมคณะกรรมการตีด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุชา พิชัยนันท์)
เลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูก

QR CODE

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๔๕
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๙๖๐
Email: phavina@nesdc.go.th



ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๐๘๐๕.๗๐๙/ ส๑



สม.สภากลุ่มการแพทย์กุ้งและสังคมแห่งชาติ	๕๘๕
รับที่	วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา	๑๔.๖๔

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๓๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

เรียน เลขาธิการสภาพน้ำการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ขอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงบประมาณ ได้จัดส่งไปจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและการ
ประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าภายใต้
โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อพิจารณา
ดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า สามารถเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามกิจกรรม
ที่กำหนด และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ การเบิกจ่ายและการบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ จึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า จากเดิมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายราวน์ ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๖๔๙๐

กองบุหรี่ศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ ๐๑๐๒ เวลา ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕
วันที่



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตหีบ้า และพันธุ์พิช สำนักอนุรักษ์สัตหีบ้า โทร./โทรศาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๘๓๗
ที่ ทส ๐๙๐๙.๑๒.๐๐๒/ ๑๕๔๗๕ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ปรับแผน) โครงการ
เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตหีบ้า และพันธุ์พิช ขอส่งสำเนานี้สือสำนักอนุรักษ์สัตหีบ้า ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๐๙๐๙.๑๒.๐๐๒/ ๑๕๔๗๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อพิจารณาดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

(นายอัญญา นิตธรรมกุล)
ผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติ สัตหีบ้า และพันธุ์พิช

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนวย สนใจ)

นักวิชาการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านเปpong)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ สาขาปัตตานี
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ (นครราชสีมา)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๔ (ตาก)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง



QR COAD อส.๑๐๓ ขยายเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งห้องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ สนใจ)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า



กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๖๐๔/๙๓๙



ลงวันที่..... ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕ ชั่วโมง..... ๑๖.๑๐ น.
สถานที่..... ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

จำนวนหน้าที่ ๑๖ รอบเช้า กาน.

๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนันจกระทรงการคลัง^{กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด}
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เรียน เอกธิการสภาพน้ำการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขที่รับ ๐/๔/
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ วันที่
๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศศ ๐๖๐๘/๒
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แผนการใช้จ่ายเงินกู้ฯ โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีวประยุกต์
เพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากแผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ งบดำเนินงาน รายการโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดตั้ง แล้วได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังจัดเงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่องมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

เรื่องความคิดเห็น

(สมพร ปานคำ)

สำนักนโยบายและแผนการอธิบดีที่ดูแลการคุณภาพและการประเมินผลการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
โทร. ๐ ๒๐๒๖ ๕๕๕๕ ต่อ ๓๐๒๐ เลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๑๑๘๔



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๕๕๕๕ ต่อ ๓๐๒๐

ที่ ศธ ๐๖๐๙/๗

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภัยใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงครั้ง
ถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑. เรื่องเดิมและความเป็นมา

๑.๑ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๐๙.๑๔/๕๗๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง^๑
แจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภัยใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงครั้ง
ถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ^๒
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะ^๓
และการประกอบอาชีพเสริม จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ทำให้ไม่สามารถ^๔
ดำเนินโครงการ ได้ทันภัยในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของวิทยาลัย^๕
สารพัดช่างตรัง ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียด ได้ความว่าวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง^๖
ได้เสนอเรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ^๗
และสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา แต่เกิดข้อคาดเคลื่อนในการประสานงาน^๘
และสื่อสารรายละเอียดขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ทำให้ต้องเสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ^๙
ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใหม่อีกครั้ง โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ^{๑๐}
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภัยใต้พระราชกำหนด^{๑๑}
ให้อำนาจกระทรวงครั้งถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ^{๑๒}
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๕ ที่กำหนดว่า^{๑๓}
ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงาน^{๑๔}
เจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด^{๑๕}
ของโครงการ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ต่อคณะกรรมการพิจารณา ก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี^{๑๖}
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนที่คณะกรรมการกำหนด

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย^{๑๗}
ที่วางไว้ ทั้งเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง^{๑๘}
ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม^{๑๙}
จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ และเห็นควร^{๒๐}
มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการกลั่นกรอง^{๒๑}

การใช้จ่ายเงินกู้ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยเร็วต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๑. เห็นชอบ ให้วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีวะระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามที่เสนอ

๒. มอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยเร็วต่อไป

๓. หรือหากเห็นสมควรเป็นประการได้โปรดสังการ


(นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)
เลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- เน้นขอบความเช่นช
- ภาคบ สกศ. ดำเนินการต่อไป


(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

12 ม.ค. 2565

ร.ม.ว.ศธ.
เลขที่..... ๕๔
วันที่.... ๗ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา.... ๐๙.๕๔

สร.ศธ.
เลขรับที่..... ๑๗
วันที่.... ๕ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา.... ๑๑.๓๑ ๙๙
<input type="checkbox"/> บ.ท. <input type="checkbox"/> ป.ม.
<input checked="" type="checkbox"/> สา. <input type="checkbox"/>
ตรวจสอบ 
ท่าน.....
ลงชื่อ..... ลงวันที่..... ๑๒/๑/๖๘

กู้เงินโดยบานและหมาก
สำกันโดยบานและหมากของเจ้าชีวิต
เจชร์... ๑๒๕๒ ว.ค. ๒๕๖๔
วันที่ ๒๖ ๘.๐๐
เวลา ๑๙.๑๐



สำเนาหนังสือแบบและแผนกว่าจ่ายชั่วคราว
เลขที่รับ..... 5829 เวลา..... 11.10
วันที่..... ๒๕ ๘.๖.๒๕๖๔
เลขที่ส่ง..... เวลา.....
วันที่.....

ମଧ୍ୟ ପାତା

ପ୍ରକାଶିତ ଦିନ ୧୯୮୩.୭୫/୫୩୮

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง^๑
๑๒๓ หมู่ ๑ ต.นาตาลวัง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๘๗๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนัจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

อ้างถึง หนังสือวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ที่ ศธ ๐๖๔๓.๑๔/๓๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการใช้จ่ายเงินก้าว จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
จากแผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
งบดำเนินงาน รายการโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีวะระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม
เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยขอขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น อนึ่ง วิทยาลัยฯ ได้รับคำแนะนำจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการรายได้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เอี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

304 11-512

1. သီရိလာဂျင်မြို့

• 801/78

ପ୍ରମାଣ

ଶ୍ରୀ ର.କ. ପଟ୍ଟନାୟକ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ໂທ. ០-៣៥៥៧-០៥៥៦, ០-៣៥

ໂທສາຣ. 0-ໜັດແລ-0ແດນ

ສະບັບ ០.៧៨)១
AMS e-office : ວິທາຍໄລຍການພັດປ່າງຕົວ

ว่าที่ร้อยตรี

ທຣີພໍ້າກໍ ສະເວ

ขอแสดงความนับถือ

152

(นายจรุณ ชูสังข์)

HW 84

(นายวิทวัต ปัญจมะวัต)

กิจกรรมการศึกษาโดยบายและแผนการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

แผนการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม

ลำดับ ที่	ขันตอน/กิจกรรม	แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (บาท)										แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (บาท)				รวมงบประมาณ	
		ก.พ.-๖๔	มี.ค.-๖๔	เม.ย.-๖๔	พ.ค.-๖๔	มิ.ย.-๖๔	ก.ค.-๖๔	ส.ค.-๖๔	ก.ย.-๖๔	ต.ค.-๖๔	พ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๕	ก.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	รวม		
๑	ประชุมเครือข่ายวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมเสนอแผนการฝึกอบรม/ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข่าว															๘๐,๐๐๐.๐๐	
				๘๐,๐๐๐.๐๐													
๒	ดำเนินกิจกรรมตามแผน																
	อบรมรุ่นที่ ๑		๒๐๖,๔๖๖.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐													๗๕๖,๔๖๖.๐๐
	อบรมรุ่นที่ ๒			๒๖๔,๗๗๗.๖๔	๔๒๑,๒๗๑.๔๔	๑,๔๖๔,๓๔๒.๖๔											๔๙๖,๒๗๑.๔๔
	อบรมรุ่นที่ ๓								๑๓๐,๙๕๙.๐๐								๑๓๐,๙๕๙.๐๐
	อบรมรุ่นที่ ๔								๒๕๐,๔๕๙.๐๙	๒๕๐,๔๕๙.๐๙							๕๐๐,๙๑๙.๐๙
	อบรมรุ่นที่ ๕									๒๕๐,๔๕๙.๐๙	๒๕๐,๔๕๙.๐๙						๕๐๐,๙๑๙.๐๙
	อบรมรุ่นที่ ๖										๒๕๐,๔๕๙.๐๙	๒๕๐,๔๕๙.๐๙					๕๐๐,๙๑๙.๐๙
๓	ติดตามการดำเนินงาน/ประเมินผล																-
	รวมทั้งสิ้น	-	๒๕๖,๔๖๖.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๑,๒๗๑.๔๔	๑,๔๖๔,๓๔๒.๖๔	๑,๔๖๔,๓๔๒.๖๔	๑๓๐,๙๕๙.๐๐	๒๕๐,๔๕๙.๐๙	๒๕๐,๔๕๙.๐๙	๒๕๐,๔๕๙.๐๙	๒๕๐,๔๕๙.๐๙	๒๕๐,๔๕๙.๐๙	๒๕๐,๔๕๙.๐๙	๒๕๐,๔๕๙.๐๙	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....
(นายจรุณ ชูสังข์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ ๖๐๙



สบง.สภากำกับการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รัชที่ ๖๐
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา.....

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพวนคร กทม. ๑๐๗๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึงพิง
เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๖๐๖/คกง.) ๑๖๔
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/๑๐๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๘๗๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/๑ ๔๗๕๓

ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด.

๒. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/๑ ๒๑๑๖

ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

๓. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ ๒๓๑๕

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ ๒๒๖๙

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

๕. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๒/๒๑๔๘

ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อนุมัติแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ภายใต้กรอบวงเงิน ๑,๐๘๐,๕๕๐,๐๐๐ บาท
จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึงพิง วงเงิน ๑๕๗,๗๐๖,๐๐๐ บาท และ (๒) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น วงเงิน ๘๓๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ อนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว ได้แก่ (๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ ขอให้จังหวัดสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้เท่าที่จ่ายจริงและสามารถถวายได้ทุกรายการ
ในอัตราคนละไม่เกิน ๕,๕๐๐ บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (๒) การขยายระยะเวลา
การดำเนินการตามโครงการฯ จากเดิมให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕
เป็นเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๐๑๐๓
เลขที่รับ..... ๗ ก.ค. ๒๕๖๕
วันที่.....

/กระทรวง...

กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อคุณผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึงพิง โดยมีผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค ดังนี้

๑. การดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓จนถึงปัจจุบันเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

๑.๑ ผลการเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงิน ๘๗๒,๖๘๖,๑๓๓.๑๖ บาท (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔)

(๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฯ จำนวน ๑๐๐,๔๙๓,๑๔๙.๑๖ บาท

(๒) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลห้องถีน จำนวน ๗๗๒,๒๐๗,๙๖๕ บาท คงเหลืองบประมาณตามโครงการฯ จำนวน ๒๐๗,๔๙๙,๙๘๖.๙๔ บาท

๑.๒ จำนวนอาสาสมัครบริบาลห้องถีน จำนวน ๑๓,๑๑ คน จากเป้าหมาย ๑๕,๕๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖,๘๘๖ แห่ง จากเป้าหมาย ๗,๗๗๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๖

๑.๓ จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงที่ได้รับการดูแล จำนวน ๕๓,๔๙๐ คน จากเป้าหมาย ๖๒,๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖

๑.๔ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับการบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงจากอาสาสมัครบริบาลห้องถีน พบร้า ผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง/ญาติหรือผู้ดูแล) เป็นผู้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕๓,๐๔๐ คน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๔

๒. รายงานข้อมูลเพื่อการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงาน หรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปยังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตั้งแต่เริ่มการดำเนินการตามโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ เนื่องจากได้รับรายงานจากจังหวัดว่า ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและส่งคืนงบประมาณได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด้วยเหตุผล ดังนี้

๓.๑ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลห้องถีนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจากระยะเวลาเร่งด่วนและกระชันชิด เพราะมีความจำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงและบัญชีการลงทะเบียนเวลาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีนเป็นจำนวนมากอย่างรอบคอบและถูกต้อง ก่อนการเบิกจ่ายเงินให้อาสาสมัครบริบาลห้องถีน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการดำเนินการดังกล่าว

๓.๒ การส่งคืนเงินเหลือจ่ายและเงินค่าปรับจากอาสาสมัครบริบาลห้องถีน ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดเนื่องไขว่า อาสาสมัครบริบาลห้องถีนคนใดเมื่อฝ่าฝืนการฝึกอบรมโครงการแล้ว ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงเป็นระยะเวลา ๑ ปี จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้ส่วนราชการ ที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมได้ เนื่องจากอาสาสมัครบริบาลห้องถีนส่งคืนเงินค่าปรับเกินวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทำให้จังหวัดไม่สามารถส่งคืนเงินเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ได้

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือ โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ และข้อ ๑๘ ขอให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ จากเดิมให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นให้สิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการตั้งกล่าว ไม่เกินวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕/๐๙-๑๑๗๔-๓๗๓๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ ๑๐๕๗



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๖/คคง.) ๑๖๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๔๗๕๓

ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. ใบอนุจัติสรรงบประมาณ

จำนวน ๑ ชุด

๓. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๐๕๗

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๔๐๓

ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๕. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๖๙

ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่า คณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อนุมัติแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินภัยไว้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ โครงการฯ ให้ดำเนินการตามต่อไปนี้

กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ ให้ดำเนินการและปัญหาอุปสรรค ดังนี้

๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในกรณีนี้ จึงได้จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการฯ ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปฏิบัติ โดยมีกิจกรรม จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ จำนวน ๑๗,๗๐๖,๐๐๐ บาท

๑.๒ ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล จำนวน ๗,๗๗๔ แห่งละ ๒ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน ๙๓๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท

๒. ผลการดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ มีดังนี้

๒.๑ การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงิน ๕๗๒,๐๓๐,๓๐๕.๘๗ บาท มีดังนี้

- (๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฯ จำนวน ๑๐๑,๓๗๗,๑๔๕.๘๗ บาท
(๒) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลห้องถิน จำนวน ๕๗๐,๖๔๓,๑๖๐ บาท

คงเหลืองบประมาณตามโครงการฯ จำนวน ๔๐๙,๕๕๕,๖๙๕.๑๓ บาท

๒.๒ จำนวนอาสาสมัครบริบาลห้องถิน จำนวน ๑๓,๒๒๖ คน จากเป้าหมาย ๑๕,๕๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖,๘๓๐ แห่ง จากเป้าหมาย ๗,๗๗๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘

๒.๓ จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงที่ได้รับการดูแล จำนวน ๕๙,๐๔๔ คน จากเป้าหมาย ๖๒,๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑

๓. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ และเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

๓.๑ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ภาครัฐ ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เมื่อนำไปปฏิบัติจริงในแต่ละพื้นที่แล้ว ไม่มีความยึดหยุ่น คล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จึงขอให้จังหวัดสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครบริบาลห้องถินได้เท่าที่จ่ายจริง และสามารถถวายได้ทุกรายการในอัตราคนละไม่เกิน ๘,๕๐๐ บาท โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการฯ ที่คงรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้จังหวัดดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลห้องถิน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจ้างอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง แต่ในการดำเนินการจัดอบรม จังหวัดไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการฯ ได้ ด้วยเหตุของงบประมาณที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ และมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งกำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม จังหวัดจึงได้ดำเนินการขยายจำนวนรุ่นของการจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลห้องถิ่น และสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๓ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ้างอาสาสมัครบริบาลห้องถิ่น ไปปฏิบัติหน้าที่ได้ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการฯ ออกไป โดยมีการปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินการให้สอดคล้อง กับแผนงาน/กิจกรรมของจังหวัด โดยให้จังหวัดดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลห้องถิ่น ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๓ และจ้างอาสาสมัครบริบาลห้องถิ่นเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๔ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงในห้องถิ่น

๓.๓ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการขยายเป็นวงกว้างกระจายในหลายพื้นที่ และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงได้ และบางครอบครัวผู้รับบริการหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงไม่ประสงค์ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากวิตกกังวลว่าจะได้รับเชื้อ หรือติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จึงให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยนำแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงของกรมอนามัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาระสำคัญอาทิ การปฏิบัติหน้าที่ผ่านการสนทนากา茂หรือโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันไลน์ หรือของทางอื่น ๆ หรือการลงพื้นที่เพื่อสอบถามอาการจากครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒ มาเพื่อทราบ และขอให้เสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ ๓ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบัติเพื่อให้มีมติเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ผลเอก

(อนุพงษ์ แผ่นดินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕/๐๘-๑๗๗๔-๓๗๓๘
ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/
นางสาวสุพรรณนิกา เยื่อไย



ที่ มท ๐๘๑๙.๒/๙๙๙๔/๗/๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงฯ ๑๐๓๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานข้อมูลเพื่อการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/ว ๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๒/๙๙๙๔.๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้รายเดือน โดยให้ปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายเงินกู้ในระบบ GFMIS พร้อมทั้งรายงานแผนการใช้จ่ายเงินกู้รายเดือนของเดือนถัดไป รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทราบด้วย นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้รายเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดิกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕/๐๙-๑๑๗๔-๓๗๓๔
ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง

ເມືດຕະກຳທີ່ມີຄວາມສັບສົນ

น้ำที่ดื่มน้ำด้วยตัวเอง แต่ไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้ จึงต้องหันมาหาคนอื่นที่มีความสามารถและเงิน ให้กับตัวเอง จึงเป็นการช่วยเหลือตัวเองโดยตัวเอง

พิจารณาแล้ว ทางที่ปรึกษาในรัฐที่ 7 ขอเรียบเรียงเป็น
ประมวลกฎหมาย แห.

၁၂၁

- ก ที่นี่คือ แผนภูมิที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2019

ก ที่นี่คือ แผนภูมิที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2019

ก ที่นี่คือ แผนภูมิที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 2019

ผู้อพยพที่บ้าน **ที่ไม่ถูกจับกุม** (ตามที่ห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญ) การเมืองและการปกครองที่บ้านที่บ้าน **ที่ไม่ถูกจับกุม** (ตามที่ห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญ)

สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยความอบอุ่นและเปิดกว้าง ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างมาก เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ที่มีภูเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่านอยู่ในกาลเวลา หรือ วัดมหาธาตุที่มีประวัติศาสตร์悠久 ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงความงามทางสถาปัตยกรรมและศรัทธาของผู้คนในอดีต ไม่ใช่แค่การเดินทาง แต่เป็นการเดินทางกลับไปสู่อดีตที่น่าทึ่ง

ក្នុងរាជរដ្ឋបាលនៃក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ នៅក្នុងរាជរដ្ឋបាល

卷之三

110

5.1 เนื่องจากไม่มีเอกสารที่บันทึกไว้ในระบบ กองบัญชาการกองทัพเรือ ไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้ จึงขออนุมัติให้ดำเนินการตามที่เสนอไว้ในที่สุด สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คดีหมายเลขคดีที่ 2019 (คคบชช)-101

၁၉၂၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာတော်မြတ်များအတွက် မြန်မာရှိသူများ၏ ပေါ်လောင်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

J. R. WARD / JOURNAL OF CLIMATE 21

卷之三

סמלים ומשמעותם

7. แผนผังและค่าการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

မြန်မာအမျိုးသမီး၊ ၁၆၈၂ ခုနှစ်တွင် ပါရေးလုပ်မှု ပုဂ္ဂန်နာရာများ ကော်မတီတွင် တော်ဝန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ପାର୍ଶ୍ଵବିଦୀ କୁଳରେ ପାର୍ଶ୍ଵବିଦୀ କୁଳରେ ପାର୍ଶ୍ଵବିଦୀ କୁଳରେ

ရှေ့ခာရီမြန်မာ၏ ၃ သံပါးကိုစုစုပေါင်းချက်ချင်ရနာရာမှာ ရှေ့ခာရီမြန်မာ၏ ၃ သံပါးကိုစုစုပေါင်းချက်ချင်ရနာရာမှာ ရှေ့ခာရီမြန်မာ၏ ၃ သံပါးကိုစုစုပေါင်းချက်ချင်ရနာရာမှာ

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลูกค้าสามารถหักยอดคงเหลือของบัญชีเดือนก่อนได้ ยกเว้น 1 เดือน 2553
 2. สำหรับกรณีลูกค้าหักยอดคงเหลือของบัญชีเดือนก่อนแล้วต้องชำระเงินเพิ่มเติมในเดือนถัดไป ทางบริษัทฯ 2553 จ่ายเงิน 76 ดอลลาร์ ให้ลูกค้าเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม จำนวนเงินรวม 13,300 ดอลลาร์
 3. สำหรับกรณีลูกค้าหักยอดคงเหลือของบัญชีเดือนก่อนแล้วต้องชำระเงินเพิ่มเติมในเดือนถัดไป ทางบริษัทฯ 2554 จ่ายเงิน 13,112 ดอลลาร์
 4. สำหรับกรณีลูกค้าหักยอดคงเหลือของบัญชีเดือนก่อนแล้วต้องชำระเงินเพิ่มเติมในเดือนถัดไป ทางบริษัทฯ 2553 ให้ลูกค้า 12 เดือน แล้ว บริษัทฯจะอนุญาตหักยอดคงเหลือของบัญชีเดือนก่อนได้
 5. สำหรับกรณีลูกค้าหักยอดคงเหลือของบัญชีเดือนก่อนแล้วต้องชำระเงินเพิ่มเติมในเดือนถัดไป ทางบริษัทฯ 2553 ให้ลูกค้า 20 เดือน แล้ว บริษัทฯจะอนุญาตหักยอดคงเหลือของบัญชีเดือนก่อนได้

卷之三

1) กรณีที่มีผลต่อ ผู้ดูแลการค้าของประเทศที่ตนเป็น 2) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ กรณีเดินทางไปต่างประเทศ กรณีเดินทางกลับประเทศ

แบบสรุปกำไรใช้จ่ายและจำนวนของสถานศึกษาบริบาลห้องถีน
โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อชุมชนสูงอายุที่มีภาวะพิพากษา

ที่	ประจำเดือน	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	อปท. ที่มีอาสาสมัคร	จำนวนของสถานศึกษาบริบาลห้องถีน	จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพิพากษา	หมายเหตุ
1	ตุลาคม 2563	74,629,080.00	82,584,357.75	-	-	-	อยู่ระหว่างการจัดฝึกอบรม
2	พฤศจิกายน 2563	111,946,920.00	21,753,857.50	5,942	12,205	48,820	อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม
3	ธันวาคม 2564	77,740,000.00	79,791,023.80	7,042	13,300	56,124	
4	มกราคม 2564	77,740,000.00	62,671,832.12	7,031	13,282	56,049	
5	กุมภาพันธ์ 2564	77,740,000.00	44,139,815.00	6,903	13,245	55,430	
6	มีนาคม 2564	77,740,000.00	89,158,378.40	6,900	13,213	54,315	
7	เมษายน 2564	77,740,000.00	68,847,150.20	6,897	13,202	54,211	
8	พฤษภาคม 2564	77,740,000.00	56,237,659.38	6,895	13,190	53,890	
9	มิถุนายน 2564	77,740,000.00	66,846,231.72	6,895	13,187	53,887	
10	กรกฎาคม 2564	77,740,000.00	56,029,807.00	6,893	13,174	53,863	
11	สิงหาคม 2564	77,740,000.00	73,010,759.00	6,889	13,159	53,698	
12	กันยายน 2564	77,740,000.00	70,720,254.56	6,887	13,143	53,659	
13	ตุลาคม 2564	77,740,000.00	50,695,239.56	6,887	13,132	53,612	
14	พฤศจิกายน 2564	38,870,000.00	50,199,747.17	6,886	13,112	53,490	
	รวม	1,080,586,000	872,686,113	-	-	-	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กสธ. (กสส) โทร. ๐-๖๒๔๔๑๐๐๐ ห้อง ๔๔๐๗
ที่ ๙๙๘ ๐๘๘๘/๔๗๗

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

๓๓๗๐.
หมายเลข..... ๖๖๗
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถัง เพื่อศูนย์และผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ และความพร้อมในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถังในการบริหารจัดการอาสาสมัครบริบาลห้องถัง เพื่อศูนย์และผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ

เรียน อสม.

อสอ.

๕๒๐๗

ประจำปี ๖ ต.ค. ๒๕๖๔

จำนวน ๑๕๖๔

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณารัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อนุมัติแผนงานหรือโครงการ เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภัยให้แผนพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยกำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ ให้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงกันยายน ๒๕๖๔ และ ส.ก. ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว พิริยมหั้นแนวทางการปฏิบัติงานฯ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลห้องถัง เพื่อศูนย์และผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ และ (๒) กระจายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลห้องถังของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (เอกสาร ๑)

๑.๒ ส.ก. ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถัง จัดทำแบบประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถัง เพื่อศูนย์และผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ และประเมินความพร้อมในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถังในการบริหารจัดการอาสาสมัครบริบาลห้องถัง ท่องากศูนย์และผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ (เอกสาร ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

กสธ. ได้รับรวมและสรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถัง เพื่อศูนย์และผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ และความพร้อมในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถัง ในการบริหารจัดการอาสาสมัครบริบาลห้องถัง เพื่อศูนย์และผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้ (เอกสาร ๓)

๒.๑ การประเมินโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถัง เพื่อศูนย์และผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ สำหรับผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ/ญาติหรือผู้ดูแล) พบว่า ผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕๙,๐๓๐ คน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๘

๒.๒ การประเมินโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถัง เพื่อศูนย์และผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ สำหรับอาสาสมัครบริบาลห้องถัง พบว่า อาสาสมัครบริบาลห้องถังตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๓,๐๓๘ คน มีความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๘

๒.๓ การประเมินความพร้อมโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถัง เพื่อศูนย์และผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถัง พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถัง จำนวน ๗,๗๗๒ แห่ง มีความพร้อมในการดำเนินการของอาสาสมัครบริบาลห้องถัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๐

นายกสส.
๗๙๐๗

๒.๔ ความคาดหวังต่อการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในอนาคต ดังนี้

(๑) การได้รับสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

(๒) การได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน.

(๓) การได้รับการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ และทรัพยากรอื่นเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน.

๒.๕ ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ

(๑) ขาดออบเทนอาสาสมัครบริบาลห้องถีนไม่สอดคล้องกับการอิจจนาที่ได้รับมอบหมาย

(๒) ไม่มีบุคลากรด้านสุขภาพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Manager) สำหรับจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)

(๓) อาสาสมัครบริบาลห้องถีนมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๓. ข้อเสนอ

สิ่งเรียนนาเพื่อไปประชุมราย:

(นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์)

ผอ.กลศ.

(นายไธส์ สิริมาภรณ์)
รองผอ.

-๗๖-
๗๘๗๖ ๗๘๗๖

(นายปะยูร รัตนเลสเมีย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถีน

หนังสือเลขที่...
ลงวันที่...
จำนวน...
เอกสารแนบท้าย

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน
เพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงและความพร้อมในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**
ในการบริหารจัดการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

๑. ประเมินโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง สำหรับ ผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง/ญาติหรือคุณแล)

๑.๑ ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการจำนวน ๔๕,๐๘๐ คน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินอาสาสมัครบริบาลห้องถีนในภาพรวม ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๖ โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการดูแลของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน ดังนี้

(๑) การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๔.๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๒

(๒) การช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติภาระประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การรับประทานอาหาร เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๔.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓

(๓) การให้บริการการช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพ เช่น การแพทยานา粗 การพื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๔.๓๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๕

(๔) การช่วยเหลือดูแลด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๔.๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๒

๑.๒ ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการจำนวน ๔๓,๐๘๐ คน มีความเห็นต่อการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อคุณผู้สูงอายุในภาพรวม ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖ โดยผู้รับบริการมีความเห็นต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว ดังนี้

(๑) ความมุ่งมั่นในการดูแลไป มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๓

(๒) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการนี้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๔.๔๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๗

(๓) โครงการดึงกล่าวความคิดเห็นการอธิบายหุนของรัฐ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๔.๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๗

๒. ประเมินโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง สำหรับอาสาสมัครบริบาลห้องถีน

ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครบริบาลห้องถีน จำนวน ๑๓,๐๘๐ คน มีความสามารถในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงในภาพรวม ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๔ โดยอาสาสมัครบริบาลห้องถีนมีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ดังนี้

๒.๑ ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ ๔.๗๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๖

๒.๒ การให้ความรู้และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต่อผู้สูงอายุและญาติ มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ ๔.๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๖

๒.๓ การดูแลควบแผนการดูแลสุขภาพ (Care Plan) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๔.๗๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๐

๒.๔ การประเมินปัญหาสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๔.๗๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๕

๒.๕ การบันทึกรายงานการดูแลสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๔.๗๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๗

๒.๖ การประเมินสุขภาพ เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๔.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๑

๓. ประเมินความพร้อมโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อศูนย์สูงอายุที่มีภาวะพึงพิจ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถีน

ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถีน จำนวน ๖,๘๘๑ แห่ง มีความพร้อมในการดำเนินการของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในภาพรวม ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถีนมีความพร้อมในการดำเนินการของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๓.๑ ความพร้อมของประชาชนผู้รับบริการเพื่อร่วมรับการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ ๔.๐๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๒

๓.๒ ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน มีค่าเฉลี่ยมาก เท่ากับ ๔.๐๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๒

๓.๓ ความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจในการแทนช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครบริบาลห้องถีน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๓

๓.๔ ความพร้อมด้านงบประมาณในการส่งเสริมการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๓.๘๖ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๖

๓.๕ ความพร้อมด้านบุคลากรในการกำกับติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๓.๘๖ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๖

๓.๖ ความพร้อมด้านทรัพยากร อุปกรณ์ แหล่งวัสดุ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ ๓.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๖

๔. ความคาดหวังต่อการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต

๔.๑ การได้รับสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

๔.๒ การได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน

๔.๓ การได้รับการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ และทรัพยากรอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน

๕. ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินโครงการ

๕.๑ ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลห้องถีนไม่สอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ ไม่มีบุคลากรด้านสุขภาพที่ฝ่ายการอนามัยหลักสูตรผู้จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) สำหรับจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)

๕.๓ อาสาสมัครบริบาลห้องถีนมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ด่วนที่สุด

ที่ นก ๐๘๐๙/๒๕๖๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงศุภสิห์ กทม. ๑๐๓๐๐

วันที่ ๒๕๖๗

เรื่อง กฎระเบียบและประยุกต์ผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทุกจังหวัด

ดังนี้ ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ นก ๐๘๐๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ นก ๐๘๐๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบประเมินโครงการฯ สำหรับผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ/
ญาติหรือผู้ดูแล)

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบประเมินโครงการฯ สำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

จำนวน ๑ ชุด

๓. แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพื่อดำเนินการขึ้นโดยอนุมัติ
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ จำนวน ๖ กิจกรรม ได้แก่ ภารกิจฝึกอบรม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ และการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
โดยให้คำแนะนำการตามแนวทางที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินการและเข้าร่วมตามโครงการดังกล่าว
รายละเอียดตามอ้างถัดนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ และประเมินความพึงพอใจในการ
ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพิบัติ ข้อความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั่วประเทศแบบประเมินโครงการฯ สำหรับ
ผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ/ญาติหรือผู้ดูแล) และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รวมทั้งจัดทำข้อมูลความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ และดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ/ญาติหรือผู้ดูแล) ที่ได้รับการบริการ
การคุ้มครองอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ
ในการจัดทำข้อมูลในแบบประเมินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ สำหรับ
ผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ/ญาติหรือผู้ดูแล) และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

๒. จัดทำข้อมูลในแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติในพื้นที่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยให้...

โดยให้สิ่งแบบประเมินให้สำนักงานส่งเสริมการป้องกันและรักษาสุขภาพ สรุปผลการดำเนินการดังกล่าวให้กรมส่งเสริม
การป้องกันและรักษาสุขภาพในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ healthdata02@gmail.com^๙
และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://qrdo.page.link/uLZah> หรือ QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการป้องกันและรักษาสุขภาพ



นายประยูร รัตนเสนีย์
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โครงการที่/โครงการ ๐-๒๔๐๑-๗๐๙๘๕/๒๕๖๔-๒๕๖๕
ผู้ประสานงาน/นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/นางสาวสุพรรณนิกา เมฆไชย

**แบบประเมินความพร้อมในการบริการจัดการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน
เพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติในพื้นที่**

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถีน



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ (ທეสก์บานล/องค์กรบริหารส่วนท้องถีน)
..... อีเมล
๒. ท่านได้สำรวจคัดกรองจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติในพื้นที่ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์ทลีดอล์ฟ (Barthel ADL Index) หรือไม่

ดำเนินการ ไม่มีการดำเนินการ

๓. พื้นที่รับผิดชอบของท่าน มีผู้สูงอายุ คน

เพศชาย จำนวน คน เพศหญิง จำนวน คน

อาศัยอยู่ในพื้นที่ (หมู่บ้าน/บุนชุม) จำนวน ครัวเรือน

๔. องค์กรของท่านมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติทุกปีงบประมาณ ปีละ ๖ ครั้ง ในไตรมาสที่ ๑ และ ๔ ของปีงบประมาณหรือไม่

ไม่มีการดำเนินการ ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง ดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง

๕. ในพื้นที่ของท่านมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่กี่แห่ง

ไม่มี

มี จำนวน แห่ง จังหวัดเป็น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/สถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถีน แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/สถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดอื่น แห่ง

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการตามโครงการอาสาบริบาลห้องถีน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. จำนวนอาสาสมัครบริบาลห้องถีนในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน คน
รับผิดชอบคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ คน ครอบครุณ หมู่บ้าน/บุนชุม
๒. การดำเนินโครงการอาสาบริบาลห้องถีน គัดค่าให้จ่ายด้านสาธารณสุขท่าน่วยงานของท่านรับผิดชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คิดเป็นงบประมาณโดยประมาณ จำนวน บาท/ปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจของการดำเนินการของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในฐานะหน่วยงานด้านสังกัดของอาสาบริบาลห้องถีน ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินการของอาสาสมัครบริบาลห้องถีนในประเด็นต่อไปนี้ ในระดับใด (ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านเห็นด้วยที่สุด)

ความพึงพอใจในการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน	มาก	ปานกลาง	น้อย	ไม่มาก
๑. การประเมินปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ				
๒. การให้บริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)				
๓. การประเมินความสามารถในการดำเนินกิจกรรมประจำวัน				

ข้อผู้สูงอายุ		การจัดทำบันทึกรายงานการร่วมเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)	การให้ความรู้และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงหรือญาติหรือผู้ดูแล	ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านสุขภาพ เช่น สวัสดิการทางสังคม การดูแลช่วยเหลือภายในสถานการณ์โควิด + ๑๙ การฉีดวัคซีน การลงท่าเบียนตามนิยามของรัฐ	การได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การกำกับดูแลตามการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ เช่น สสส. สสอ. หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	การกำกับดูแลตามการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ท้องถิ่น
๔. การจัดทำบันทึกรายงานการร่วมเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)							
๕. การให้ความรู้และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงหรือญาติหรือผู้ดูแล							
๖. ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านสุขภาพ เช่น สวัสดิการทางสังคม การดูแลช่วยเหลือภายในสถานการณ์โควิด + ๑๙ การฉีดวัคซีน การลงท่าเบียนตามนิยามของรัฐ							
การได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง							
๗. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวัสดุการ							
๘. การสนับสนุนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค							
๙. การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ เช่น สสส. สสอ. หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง							
การกำกับดูแลตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง							
๑๐. การกำกับดูแลตามการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น							
๑๑. การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาบริบาล ท้องถิ่นด้านอื่นนอกจากงบประมาณ เช่น การให้คำปรึกษา การให้ความรู้ในการปฏิบัติตามด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงหรือการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติตามด้านการดูแลผู้สูงอายุ							
๑๒. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อศูนย์ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิง เป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่							

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา (เลือกได้มากกว่า ๓ ข้อ)

- งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ
- จำนวนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงในพื้นที่
- ขาดแผนงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
- อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ไม่มีบุคลากรด้านสุขภาพหรือมีบุคลากรด้านสุขภาพในการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)
- อื่น ๆ โปรดระบุ

**ส่วนที่ ๔ ความพร้อมในการดำเนินการของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่หานเป็นด้วยที่สุด)**

ประเด็นความพร้อม	ระดับความพร้อม				
	มากที่สุด (๑)	มาก (๒)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๔)	น้อยที่สุด (๕)
๑. ความพร้อมด้านบุคลากรในการกำกับดูแลตามการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน					
๒. ความพร้อมด้านงบประมาณในการส่งเสริมการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน					
๓. ความพร้อมด้านทรัพยากร อุปกรณ์ และวัสดุ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน					
๔. ความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจในการแนะนำ หรือให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครบริบาลห้องถีน					
๕. ความพร้อมของประชาชนผู้รับบริการเพื่อร่วมรับ การดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน					
๖. ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน					

ความคาดหวังมากที่สุดของการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต

- การได้รับสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
- การได้รับการพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน
- การได้รับการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ และทรัพยากรอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน
- การสนับสนุนในเรื่องการอนุญาตให้เข้าหลักสูตรการอบรมการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน ๕๐ ชั่วโมง และหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลห้องถีน จำนวน ๕๐ ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
- การสนับสนุนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลทารุณและการดูแลผู้สูงอายุแบบบุคคล (Care Plan)
- การได้รับการสนับสนุนด้านการสร้างความปรึกษาความลึกซึ้งการสนับสนุนหัวหอกอาสาสมัครบริบาลห้องถีน
- อื่น ๆ โปรดระบุ _____

ส่วนที่ ๕ ความเห็นต่อการดำเนินโครงการ (ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่หานเป็นด้วยที่สุด)

ประเด็นความเห็น	ระดับความเห็น				
	มากที่สุด (๑)	มาก (๒)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๔)	น้อยที่สุด (๕)
๑. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ					
๒. ความคุ้มค่าต่อการดำเนินโครงการของรัฐ					
๓. ควรดำเนินการในปีต่อไป					

**แบบประเมินโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
สำหรับ อาสาสมัครบริบาลห้องฉุกเฉิน**



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ (ເໜີນຊື່/ອັນດາການບໍລິຫານທ່ານຄົມ) _____
ອໍານາໂຍ _____

๒. เพศ ชาย หญิง

๓. อายุ ต້າງວ່າหรือ ๒๐ ปີ ๒๑ - ๓๐ ปີ ๓๑ - ๔๐ ปີ ๔๑ - ๕๐ ปີ
 ๕๑ - ๖๐ ปີ มากกว່າເຫັນ ๖๑ ປີຂຶ້ນໄປ

๔. สังกัด ແກ່ບາລມື່ອງ ເຫັນຄະນະ ແກ່ບາລດ້ານລ ອົກການບໍລິຫານທ່ານຄົມ

๕. ຜູ້ສູງອາຍທ່ານຮັບຜິດຂອບ

๑ - ๒ คน ๓ - ๕ คน

๖. ຄວບຄຸມຈຳນວນຜູ້ສູງອາຍທີ່ກ່ຽວເຮືອນ

๑ - ๒ ກ່ຽວເຮືອນ ๓ - ๕ ກ່ຽວເຮືອນ

๗. ຄວບຄຸມຈຳນວນໜູ້ນ້ານ/ໜູ້ນ້ານ

๑ - ๒ ຜູ້ນ້ານ/ໜູ້ນ້ານ ๓ - ๕ ຜູ້ນ້ານ/ໜູ້ນ້ານ

๘. ລະຍະວາລາໃນການປົງປັດທິນ້າທີ່

๑ - ๒ ເດືອນ ๓ - ๕ ເດືອນ ๕ - ๖ ເດືອນ ๗ - ๙ ເດືອນ

๙ - ๑๐ ເດືອນ ๑๑ - ๑๒ ເດືອນ

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินระดับความสำนึกรักของตามลง (ໄສເຕືອງໜ້າຍ ໄນຂອງທ່ານເຫັນຕ້ອງຫຼືສົດ)

ລ/ດ	ຄໍາຖາມ	ຕົກລາງວ່າມີຫຼັງຈາກ		ຕົກລາງວ່າມີຫຼັງຈາກ		ຕົກລາງວ່າມີຫຼັງຈາກ
		ຕົກລາງ	ຕົກລາງ	ຕົກລາງ	ຕົກລາງ	
๑.	ການປະເມີນປົງຫາສູກາພ					
๒.	ການດູແລດໍາມແນກການດູແລສູກາພ (Care Plan)					
๓.	ການປະເມີນສູກາພ ແລ້ວ ການປະເມີນຄວາມສວມຮັດ ໃນການທ້າງວ່າດ້ວຍປະຈຳຫຼັງຈາກ					
๔.	ການນັ້ນທຶກຮ່າງນາກຮັດແລສູກາພ					
๕.	ການໄໝຄວາມຮັດແລກົດດ້ວຍຫຼັກດ້ວຍດ້ວຍຜູ້ສູງອາຍແລະຜູ້ອືດ					
๖.	ຄວາມສາມາດໃນການດູແລຂ່າຍເຫຼືອຜູ້ສູງອາຍໃນດ້ານອືນໆ ນອກເໜີນຈາກດ້ານສູກາພ					

ส่วนที่ ๓ แบบประเมินຄວາມເຫັນຕ້ອງການຕໍາເນີນໂຄງການ (ໄສເຕືອງໜ້າຍ ໄນຂອງທ່ານເຫັນຕ້ອງຫຼືສົດ)

ລ/ດ	ຄໍາຖາມ	ຕົກລາງວ່າມີຫຼັງຈາກ		ຕົກລາງວ່າມີຫຼັງຈາກ		ຕົກລາງວ່າມີຫຼັງຈາກ
		ຕົກລາງ	ຕົກລາງ	ຕົກລາງ	ຕົກລາງ	
๑.	ປະໂຍບນໍ້າທີ່ປະຕິບັດໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ					
๒.	ຄວາມດັ່ງກ່າວດ້ວຍການຕໍາເນີນໂຄງການ					
๓.	ຄວາມມີການຕໍາເນີນໂຄງການນີ້ດ້ວຍ					

ส่วนที่ ๔ แบบสอบถามความพึงพอใจของการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต

- การได้รับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
- การได้รับการพัฒนาความรู้หรือทักษะในการปฏิบัติงานการให้บริการคุณภาพสูงอายุ
- การได้รับการสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ วัสดุ และทรัพยากรอื่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น
- การได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางเดินทางไปราชการฯ จากการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
- อื่น ๆ โปรดระบุ.....

ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

.....
.....
.....
.....
.....
.....

**แบบประเมินโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ
สำหรับผู้รับบริการ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ/ญาติหรือผู้ดูแล)**



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ (นามสกุล/องค์การบริหารส่วนตำบล)

อำเภอ

๒. เพศ ชาย หญิง

อายุ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ ปี ๒๑ - ๓๐ ปี ๓๑ - ๕๐ ปี มากกว่าเท่ากับ ๕๑ ปีขึ้นไป

๓. สถานะผู้ให้ข้อมูล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ ญาติ/ผู้ดูแล

อื่น ๆ โปรดระบุ

๔. ระยะเวลาที่ได้รับการดูแลโดยอาสาสมัครบริบาลห้องถีน

๑ - ๒ เดือน ๓ - ๕ เดือน ๖ - ๘ เดือน ๙ - ๑๒ เดือน

๑๓ - ๑๕ เดือน ๑๖ - ๑๗ เดือน

ส่วนที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานอาสาสมัครบริบาลห้องถีน

(เลือกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านเห็นด้วยที่สุด)

ประเด็น	มากที่สุด <input checked="" type="checkbox"/>	มาก <input type="checkbox"/>	ปานกลาง <input type="checkbox"/>	น้อย <input type="checkbox"/>	น้อยที่สุด <input type="checkbox"/>
๑. การให้บริการการช่วยเหลือดูแล ด้านสุขภาพที่ได้รับ เช่น การพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพการทรมาน การดูแลเรื่องยา ฯลฯ					
๒. การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ					
๓. การช่วยเหลือดูแลการปฐบัติจักรร ประจำวัน เช่น การอาบน้ำ การแต่งตัว การทำความสะอาดร่างกาย การรับประทาน อาหาร การเคลื่อนย้ายร่างกาย					
๔. การช่วยเหลือดูแลด้านอื่น ๆ นอกจาก ด้านสุขภาพ เช่น การให้คำแนะนำหรือ ประสานขอรับความช่วยเหลือกับหน่วยงาน อื่นด้านสวัสดิการสังคม การบริการ/ให้ คำปรึกษาในช่วงโควิด - ๑๙ การลงทะเบียน ด้านนโยบายของรัฐ					

**ส่วนที่ ๓ แบบประเมินความเห็นต่อการดำเนินการโครงการ
(ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ท่านเห็นด้วยที่สุด)**

ประเด็น	มากที่สุด (๔)	มาก (๓)	ปานกลาง (๒)	น้อย (๑)	น้อยที่สุด (๐)
๑. ท่านได้รับประโยชน์จาก การดำเนินโครงการนี้					
๒. ท่านเห็นว่าโครงการ ดึงกล่าวคุ้มค่าจากการลงทุน ของรัฐ					
๓. ท่านเห็นว่าความมีการ ดำเนินโครงการนี้ตอบไป					

ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๒๗๖๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนราธิวาส แขวงศรีสุนทร กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๐๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๕๐๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๒๑๑๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๔๒๕๐

ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดไปเพื่อดำเนินการโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ และการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามแนวทางที่กำหนดและเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ อนุมัติการเบี้ยนเปลจายลดอี้ดของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฯ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นได้เท่าที่จ่ายจริง และสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการในอัตราคนละไม่เกิน ๕,๕๐๐ บาท โดยให้ถือเป็นบัตรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ เป็นไปตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีดังกล่าว ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรายงานปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กำหนดในหนังสือสั่งการที่อ้างถึง ๓


๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงาน และการเรียกคืนเงินค่าปรับของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและส่งคืนเงินค่าปรับของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://qrgo.page.link/E3oa3> หรือ QR Code ท้ายหนังสือ
ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๔๔๑-๗๗๒๔๕/๐๘-๑๗๙๔-๓๗๓๘
ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/นางสาวสุพรรณ尼ภา เยื้อยี่



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สบจ.) โทร. ๐๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗ เลขบ. ๔๔๓๑๑ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๙

ที่ มท ๐๗๑๒.๑/ ๑๕๖๔

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/๑๐๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อตูແຜ່ສູງຍາຍ໌ມີການພຶກພົງທີ່ໄດ້ຮັບການອຸນຸມຕິຄະນະຮຸມນົມຕີມີວັນທີ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ມາຍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງເງິນ ๑,๐๘๐,๕๘๐,๐๐๐ ບາທ ໂດຍຮຸມນົມຕີວ່າການກະທຽມທີ່ໄດ້ພິຈາລະນາໄທ້ການເຫັນຂອບແລະຈັດສ່ງຮາຍລະເອີດການຂອປື່ນແປງໃຫ້ สำນักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ມີວັນທີ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ເພື່ອພິຈາລະນາດໍາເນີນການຕ່ອງໄປ ຄວາມລະເອີດແຈ້ງແລ້ວ ນັ້ນ

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีว่า ມตີຄະນະຮຸມນົມຕີມີວັນທີ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ໄດ້ອຸນຸມຕີໃຫ້ປັບປຸງແປງໂຄງການ ຕາມທີ່ຮຸມນົມຕີວ່າການກະທຽມທີ່ໄດ້ເຫັນຂອບຕາມຂັ້ນຕອນດັກລ່າງໜ້າຕົນ ຈຶ່ງຂອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານແລະເຮັ່ງດໍາເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໂຄງການໃນຮະບັບ eMENSCR ໄດ້ສອດຄລັ້ງຕາມມตີຄະນະຮຸມນົມຕີໂດຍເຮົາ ພ້ອມທັງພິຈາລະນາດໍາເນີນການຕາມຄວາມເຫັນແລະຂ້ອສຳເກັດຂອງຄະນະການ ຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກຸ່ມຫາຍ ຮະບັບ ແລະຂ້ອບັນດັບທີ່ເກີຍວ່າຂອງອຍ່າງເຄື່ອງຄົດ ຮາຍລະເອີດຕາມເອກສານທີ່ແນບມາພັດມານີ້

จึงเรียนมาເພື່ອພິຈາລະນາດໍາເນີນການ

(นายฉัตรชัย พรมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองสารสนเทศท้องถิ่น
เลขบ. ๒๑๗.๑
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๓๙



3033

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔
๙.๓สำเนาให้ทราบรัฐธรรมนูญ
รับที่ ๕๓๙?
วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๓
สำเนาของหนังสือ
สำหรับทราบหน้าที่ไทย
สำเนาของหนังสือ
สำหรับทราบหน้าที่ไทยสำเนาให้ทราบรัฐธรรมนูญ
สำหรับทราบหน้าที่ไทยสำเนาให้ทราบรัฐธรรมนูญ
สำหรับทราบหน้าที่ไทย

วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔

๓๘๙๑

เอกสารที่ ๓๘๙๑/๒๕๖๔ (๔.๗.๙)

๙ กันยายน ๒๕๖๔

ที่ บช ๐๔๐๖/ว(ก) ๘๘๗๗๔

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในครัวประชุม ที่ บช ๐๔๐๖/ว(ก) ๒๘๐๕๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง คู่มือที่สุด ที่ บค ๐๘๐๗/๑๖๘๒๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ บช ๐๘๓๒/๗๐๘

ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ บช ๐๘๐๓/๒๕๕

ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

๔. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ บช ๑๑๐๖/๕๒๘๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่ได้ขอให้เล่นความเห็นแก่ไขกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในครัวประชุมครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปราศจากความลับดังที่ลงมาด้วยนี้

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษานี้เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ลงมติว่า

๑. รับทราบมติของคณะกรรมการลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในครัวประชุมครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ในส่วนของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๕ รวม ๓๕ จังหวัด จำนวน ๑,๘๓๔ โครงการ กลยุทธ์พัฒนาระบบทั่วไป ๑๖๘๒๒ บาท และให้ทราบหน้าที่ไทย (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณต่อไป

๒. อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในครัวประชุมครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ตามที่เสนอเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการและกระบวนการที่ได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๕ ให้เป็นไปตามข้อ ๑

ก. หน่วยงานประชุมร่วมกับคณะกรรมการลั่นกรอง
ก. รายงานการพัฒนาชุมชน ๕๖๙๐
๕๖๙๐
๕๖๙๐/๒๕๖๔

ก. หน่วยงานประชุมร่วมกับคณะกรรมการลั่นกรอง
ก. รายงานการพัฒนาชุมชน ๕๖๙๐
๕๖๙๐/๒๕๖๔
๕๖๙๐

ก. ให้ตรวจสอบ...

๓. ให้เลขาธิการสภากองการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอ
เรื่องเร่งด่วนต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

จึงเรียนยังยังมา หัวนี้ สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความปรบถือ

(นางประเพิ คำลະกุล)

รองเลขานุการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการคณะรัฐมนตรี

ด่วนที่สุด

ที่ นท ๐๑๐๒/ ๔๕๒๗

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ไทย

หรือไปรษณีย์

(นายอนุชา สังประกุล)

หัวหน้ากลุ่มงานร้องทุกข์ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย

๑๐ ก.ย. ๒๕๕๘

กองพัฒนาอยุธยาสตร์และติดตามนโยบายพัฒนา
โทร. ๐ ๒๖๙๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๖๘๘ (พิมพิกา), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)
โทรสาร ๐ ๒๖๙๐ ๑๔๙๖
www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabati@soc.go.th



ค้วนที่สุด

ପିଲାମ୍ ଓଡ଼ିଆ/ ଶାନ୍ତିକଣ୍ଠ

กฤษฎากลั่ง

ຄະນະພະຊາດກະນົມທີ່ ຂ ກຽມທະພາ ៣០៥០០

၆၂ ကြမ်းပိုင် ၂၄၁၄

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในครัวบุรีรัมย์ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๔

ເຮືອນ ເລີ່ມາຮັກກາງຄະດູນຮ້ຽນນຸ້ມ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ บข ๑๕๗๐๙/วศ(๑) เอกสารที่ ๑ ภัยยาทางไปรษณีย์

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในล้วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่องผลการพิจารณากองทุนกู้เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. เก็บรวบรวมให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖/๒๕๘๔ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดให้อำนาจกรุงศรีฯ เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการรุษบากของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกรุงศรีฯ เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการรุษบากของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) รวมทั้งขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อไปครั้งลัด

๖. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินถูกปั๊ปปิ้งไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลลัพธ์ของโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ ขอให้กระทรวงต้นสังกัดกำกับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด และติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่รายเดือน/รายสัปดาห์ให้เป็นปั๊ปปัน และรายงานยอดคงเหลืออย่างเพื่อให้กระทรวงการคลังจัดหาเงินถูกปั๊ปปิ้งให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายจริง และบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด

๓. ที่ดินที่การบริหารจัดการในสู่ตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมปฏิบัติความระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๗๙ และข้อ ๒๐ สำหรับ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสู่ก้าวตามโครงการอีก หากมีเงินสู่เหลือจ่าย
ของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินสู่เหลือจ่ายให้กระทรวงการคลังทราบ และส่งคืน
เงินสู่เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากคลังโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำความเห็นของกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม เติมพิทยาไพบูลย์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการชำระหนี้โครงการลงทุนภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๖๘๗๘ ๗๘๘๘ ๙๙ ๕๕๘๘
โทรสาร ๐ ๒๖๓๔๗ ๓๕๕๕๕
ไปรษณีย์เด็กหราอีกเล: กําลังกาอุปราชากํา ๙๐ ๒๘

สำเนาถูกต้อง

๑๙๖๗๗๗๗๗

นางสาวทรัพย์สิน จันฉลาง
ผู้ช่วยครุยทั่งใจบางแผลเมืองบึงบีบี๊๊ะ
๙๙ บ้านบางไทร ๒๕๖๘

ຕົວນິ້ນສຸດ

ທີ ນະ ០៣២២/២០២

ສໍານັກບປປມານ

ດນນທະຮານທີ ៦ ກຽງເທິພາ ១០៩០០

၅/ ກັນຍານ ២៥២

ເຊື່ອງ ພຸລກາພິຈານມາຂອງຄະນະກຣມກຣກລັນກຣອກກຣໃຈ່ຈ່າຍເງິນກູ້ ໃນຄຣາປປະຊຸມຄຣັງທີ ៣២/២៥២

ເຮືອນ ເລຂາອີກຄມະຮູ້ມູນຄຣີ

ອ້າງົ້າງ ໄໝນລື້ອລຳນັກເລຂາອີກຄມະຮູ້ມູນຄຣີ ຕົວນິ້ນສຸດ ທີ ນະ ០៤០៦/ກ(ລ) ៦៨០៥

ລົງວັນທີ ៦ ກັນຍານ ២៥២

ຕາມຫັນສື່ອທີ່ອ້າງົ້າງ ສໍານັກເລຂາອີກຄມະຮູ້ມູນຄຣີຢ່ອດໃຫ້ສໍານັກບປປມານເສັນຄວາມເຫັນ
ໃນສ່ວນທີ່ເກີ່ມໄວ້ຂ້ອງເພື່ອປະກອບການພິຈານມາຂອງຄະນະຮູ້ມູນຄຣີ ກຣນີຄະນະກຣມກຣກລັນກຣອກກຣໃຈ່ຈ່າຍເງິນກູ້
ເສັນອເງື່ອງ ພຸລກາພິຈານມາຂອງຄະນະກຣມກຣກລັນກຣອກກຣໃຈ່ຈ່າຍເງິນກູ້ ໃນຄຣາປປະຊຸມຄຣັງທີ ៣២/២៥២
ທີ່ໄດ້ມີມືຕີທີ່ເກີ່ມໄວ້ຂ້ອງກັບການຈັດທຳບ້ານແນວທາງການດຳເນີນການຕາມມາດຫາ ៦ ວັດຄລາມ (ຄຣັງທີ ៥)
ການພິຈານາກລັນກຣອກຄວາມເໜາມລົມຂອງກຣເປີ່ຍນແປລງຮາຍລະເວີຍຕີທີ່ເປັນສາຮະສໍາຄັນຂອງໂຄຮກກາ
ທີ່ໄດ້ຮັບອຸນຸມັດຈາກຄມະຮູ້ມູນຄຣີໃຫ້ຈ່າຍຈາກເງິນກູ້ຄຸມພຣະຣາຊກໍາຫຼາດ ແລະການພິຈານາກລັນກຣອກຂ້ອງເສັນ
ໂຄຮກກາພ້ອຍນາແລະເລີ່ມສ້າງຄວາມເໜີນແບ່ງຂອງເຄຣະຫຼືກິຈບານຮາກ ເສັນຄມະຮູ້ມູນຄຣີພິຈານາ ຕັ້ງນີ້

១. ອຸນຸມັດໃຫ້ນ້າງເງິນກູ້ພີ່ການຕາມມາດຫາ ៥ (៥) ນາ້ນເພື່ອການຕາມມາດຫາ ៥ (៥) ເພີ່ມເຕີມ
(ຄຣັງທີ ៥) ຈໍານວນ ៥៦២.៦០៥៥ ສ້ານບາທ ເພື່ອຮອງຮັບການດຳເນີນການຕາມມາດຫາກ່າຍເຫຼືອເຍົ້າຍ້າຍຈັ້ງ
ແລະຜູ້ປະກັນຕົນມາດຫາ ៣៣ ໃນກິຈການທີ່ໄດ້ຮັບຜລກະທບຈາກມາດຫາກຣຂອງຮູ້ ໃນພື້ນທີ່ຄວບຄຸມສູງສຸດ
ແລະເຫັນຈາດຄາມຂ້ອງເສັນຂອງກຣທຽງແຮງງານ ທັງນີ້ ກາຍຫັ້ງການດຳເນີນການຕັ້ງກ່າວຈະທຳໄຫ້ກອບງເງິນກູ້
ກອງເຫຼືອເພື່ອການຕາມມາດຫາ ៥ (៥) ເພີ່ມເຕີມເປັນ ៥៦២.៦០៥៥ ສ້ານບາທ ແລະກອບງເງິນກູ້ຄົງເຫຼືອ
ເພື່ອການຕາມມາດຫາ ៥ (៥) ລຄດີເປັນ ៣,១២៥.៨៥០៥ ສ້ານບາທ

២. ອຸນຸມັດໃຫ້ລາບັນວັດຈີນແທ່ງໝາດ ກຣທຽງສາກາຮານສຸຂ ເປີ່ຍນແປລງຮາຍລະເວີຍຕີ
ທີ່ເປັນສາຮະສໍາຄັນຂອງໂຄຮກກາຍ່ອຍກາຍໃຕ້ແນວເຮັດກາເຫັນວັດຈີນ COVID-19 ສ້າຫຮັບປະຈາບນໄທຍ
ກຣອບງເງິນຮັມ ១,៨៣០.៨៨០០ ສ້ານບາທ ໂດຍໃຫ້ຂໍາຍາຍຮະຍ່ວເລກການດຳເນີນການຈາກເດີມສິນສຸດ
ເຕືອນກັນຍານ ២៥០៥ ເປັນສິນສຸດເຕືອນຮັນວັດຈີນ ២៥០៥ ແລະໃຫ້ເປີ່ຍນແປລງຮາຍການ ໃຫ້ເງິນແລ້ວຈ່າຍ
ແລະຍົກເລີກຮາຍການ ຕາມທີ່ຮູ້ມູນຄຣີວ່າກຣທຽງສາກາຮານສຸຂໄດ້ເຫັນຂອບແລ້ວ ທັງນີ້ ເຫັນການໃຫ້ສັດບັນ
ວັດຈີນແທ່ງໝາດ ຈໍາເນີນການຕາມລາມເຫັນຂອງຄະນະກຣມກຣກ ໂດຍເກີ່ມເຫຼືອ

៣. ນອບໝາຍໃຫ້ກຣທຽງສາກາຮານສຸຂ ກໍາກັບຕົດຕາມເຫັນວ່າງານຮັບສືບຂອບໂຄຮກການທີ່ໄດ້ຮັບ
ອຸນຸມັດຈາກຄມະຮູ້ມູນຄຣີໃຫ້ຈ່າຍຈາກເງິນກູ້ຄຸມພຣະຣາຊກໍາຫຼາດ ກາຍໃຫ້ແນວງານ/ໂຄຮກການທີ່ຮັກສູນປະສົງ
ກຣອກກາຊແພທ໌ໂຄຮກກາຮານສຸຂ ,ຮົ່ງຕໍ່ເບີ່ງການແພນງານ/ໂຄຮກການໃຫ້ເງິນໃບຕາມເປົ້າມະຍີທີ່ກໍາຫຼຸດໄວ້

ໄດ້ໃນກະນີ...

โดยในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องคำนึงถึงการต่อเนื่องและไม่สามารถคำนึงถึงการแล้วเลือกได้
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เร่งจัดทำรายงานผลการค่าเบี้ยงาน ปัญหาและอุปสรรคเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณาตามขั้นตอนนี้ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ตามขั้นตอนดังต่อไป

๔. อนุมัติให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปรียญแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ
ของโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ จำนวน ๓ โครงการ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบแล้ว หันนี้ เห็นควรให้กรมควบคุมโรค ดำเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด

๕. อนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปรียญแปลงรายละเอียดที่เป็น
สาระสำคัญของโครงการเอียดนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งเป็นการปรับปรุงจำนวนนายจ้างและผู้ประกันตน
มาตรา ๓๓ ในพื้นที่ ๒๙ จังหวัดให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ลงทะเบียนเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการของรัฐทำให้กรอบวงเงิน
ของโครงการ เพิ่มขึ้นจาก ๑๗,๐๕๐.๔๖๔๔ ล้านบาท เป็น ๑๗,๘๗๒.๖๒๐๐ ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
จำนวน ๗๖๒.๖๐๕๔ ล้านบาท โดยใช้จ่ายภายในเดือนกันยายนหรือโครงการกลุ่มที่ ๒ ตามบัญชี
ทักษะรายกิจหนาด และขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการฯ จากเดิม 'ไม่เกินวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘' เป็น 'ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘' ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว หันนี้ เห็นควรให้สำนักงานประกันสังคม และกระทรวงแรงงาน ดำเนินการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด

๖. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปรียญแปลงสาระสำคัญ
ของโครงการฯ โดยเป็นการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมค้างแค่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
และรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมของโครงการฯ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครบริษัทท้องถิ่นได้เท่าที่จ่ายจริงและสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการในอัตรา^๑
คงที่ไม่เกิน ๘,๕๐๐ บาท โดยให้อธิปัญชิติตามระยะเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว หันนี้ เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด ๒

๗. อนุมัติให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา เปรียญแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว และอนุมัติให้จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดลพบุรี
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ และอนุมัติให้จังหวัดหนองบุรี ปฏิการดำเนิน

กิจกรรมอย่าง จำนวน ๒ กิจกรรม วงเงิน ๐.๔๗๑๖ ส้านบท ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับสุคปันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามขั้นตอนเดียว ทั้งนี้ เห็นควรให้กระทรวงการอุดหนี้ฯและกิจการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยเคร่งครัด

๔. อนุมัติโครงการพัฒนาและเริ่มครัวเรือนความเข้มแข็งของประเทศกิจฐานราก ครั้งที่ ๔ รวม ๑๕ จังหวัด จำนวน ๑,๔๙๔ โครงการ ครอบคลุม ๓๗๗๗๗๘ บ้าน โดยให้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ และกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนหรือเตรียมพื้นที่ทางด้านท้องท้าวอย่างพารา เห็นควรให้ล้านกงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสม เหตุผล และความจำเป็นในการดำเนินการเป็นรายเดือนทางอีกครั้ง เนื่องจากโครงการลักษณะดังกล่าวมีงบประมาณในการดำเนินการค่อนข้างสูง เพื่อให้การใช้จ่ายเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ เห็นควรอบรมหมายให้จังหวัดลพบุรีและอ่างทองเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลก่อนเริ่มดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด

๖. มอบหมายให้ล้านกงบประมาณสถาบันการศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งจัดส่งข้อเสนอโครงการของจังหวัดที่เหลือเลนอศักดิ์ธรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ทันกับกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด
ความละเอียดแจ้งเดียว นั้น

ล้านกงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้โครงการที่คณารัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนพัฒนาชุมชนฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และลดคล่องกันสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับปีโครงการได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของงบเงินจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินอุดหนุน จึงเห็นสมควรที่คณารัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในคราวประชุมครั้งที่ ๙๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้เห็นชอบให้นำเงินอุดหนุนเพื่อการตามมาตรฐาน ๕ (๕) มาใช้เพื่อการตามมาตรฐาน ๕ (๕) ตามเดิม (ครั้งที่ ๙) จำนวน ๘๙๔,๗๐๕๖ ส้านบท และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ

ของสถาบันวัดซึ่งแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักงานประกำกันลังค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก จังหวัดสงขลา และจังหวัดสกลนคร รวมทั้งเห็นชอบให้จังหวัดระยองยุติการดำเนินกิจกรรมถืออย ตลอดจนเห็นชอบโครงการพัฒนาและเตรียมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๕ รวม ๑๔๕๓,๗๙๒,๖๗๘ บาท ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ

ทั้งนี้ สำหรับโครงการพัฒนาและเตรียมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๕ หากจะพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เร่งสำรวจโครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และมอบหมายให้จังหวัดรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ ไปประกอบการดำเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันความพร้อมของโครงการ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่าย ความคุ้มค่า ประหยัด เป้าหมาย และประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระบุเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน อ่อนางเครื่องครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระยะเวลาการดำเนินการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนรับจัดสรรงบประมาณให้ที่จ้าวเป็นตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบความเห็นประชอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พญ. นันดา บุญญา

นายเขตภิวัฒน์ ณ วงศ์ (ลงนาม)

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ตรวจสอบ

กองธุறາกส์การงบประมาณ

นางสาวอรุณรัตน์ รัตน์อ่อน

โทร. ๐-๑๖๖๕ ๐๕๕๕ โทรสาร ๐-๒๒๗๗๘ ๘๘๘๘

ผู้จัดการสำนักงบประมาณและแผนการปฏิบัติการ

๙ กันยายน ๒๕๖๔

ค่าวันที่สุด

ที่ นร ๐๘๐๙/๖๖



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ค่าวันที่สุด ที่ นร ๐๘๐๙/๗(ก) ๒๕๖๔
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยค่าวันกรณีที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๔ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. การขออนุมัติให้นำเงินกู้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๓) มาใช้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๖) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๔๙๒.๖๐๕๕ ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดและผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน เป็นกรณีที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา มีมติอนุมัติให้นำเงินกู้ตามแผนงานหรือโครงการที่อันญัติเศรษฐกิจและสังคมฯ มาใช้ในแผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชนตามมาตรา ๖ วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดว่า ในกรณีจำเป็นอันมีอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ คณะกรรมการรัฐมนตรีจะมีมติให้นำเงินกู้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๓) มาใช้เพื่อการตามมาตรา ๕ (๑) และ (๒) เพิ่มเติมก็ได้ แต่เมื่อร่วมวงเงินกู้ทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งล้านล้านบาท กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอได้

๒. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

(๑) โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ (กลุ่มโครงการภายใต้แผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีน COVID-๑๙) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๗ โครงการ กรอบวงเงิน ๑๔๑๐.๖๘๐๐ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาการดำเนินการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และเปลี่ยนแปลงรายการ ขอใช้เงินเหลือจ่าย และยกเดิมรายการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบแล้ว

(๒) โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ (๑๒๕๙) โครงการเดิมมีความพร้อมตัวผลการณ์สูงหรือรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และยกเดิมรายการ เนื่องจากเดิมรายการเดิมอ่อนไหวต่อภัยคุกคาม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เลื่อง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๐.๑๓.๒๕๖๔ ล้านบาท ๒) โครงการค้นหาเชิงรุกสำหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระยะตัวพื้นที่ โดยขยายระยะเวลาการค้นบินโดยโครงการฯ จากเดิมสัปดาห์เดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสัปดาห์เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และ ๓) โครงการจัดหาวัสดุซึ่งป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับบริการประชาชนในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน ๑๐.๘ ล้านโภส (Sinovac) ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ จากเดิมสัปดาห์เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสัปดาห์เดือนกันยายน ๒๕๖๔

(๓) โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตราน๓๓ ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยปรับปรุงกรอบวงเงินของโครงการฯ จาก ๑๗,๐๕๐.๔๙๔๕ ล้านบาท เป็น ๑๗,๕๒๒.๖๒๐๐ ล้านบาท (เพิ่มขึ้น ๕๖๒.๖๐๕๕ ล้านบาท) และขยายระยะเวลาในการเบิกจ่าย และค่าเบินโครงการฯ จำกัดเดิมไม่เกินวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

(๔) โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยขยายระยะเวลาค่าดำเนินโครงการฯ จำกัดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นตั้งแต่วันที่ ๑ กุศلام ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของโครงการฯ ให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครบริบาลห้องถีนได้เท่าที่ จ่ายจริงและสามารถถ้วนจ่ายได้ทุกรายการในอัตรากนละไม่เกิน ๕,๕๐๐ บาท โดยให้ตีบัญชีค่าตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

(๕) โครงการภายใต้แผนงานพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมฯ จำนวน ๕ โครงการ (จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา และจังหวัดระนอง) โดยให้สำนักงาน การพัฒนาชุมชนและกิจสัจจะหัวค้าภายในจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขยายระยะเวลาค่าดำเนินโครงการฯ และปรับแผนเบิกจ่าย และให้จังหวัดตาก จังหวัดสงขลา และจังหวัดสกลนคร ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ รวมทั้งให้จังหวัดระนองอยู่ต่อไปจำนวน ๖ กิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนา และยกระดับสถาบันเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตาม (๑) ถึง (๕) เป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังถูกใจนี้เพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นที่เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอพร้อมเหตุผล ความจำเป็นต่อคณะกรรมการก่อนการอนุมัติการค่าดำเนินกิจกรรมย่อยจำนวน ๖ กิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนา ดังกล่าวและให้หน่วยงานดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เสนอต่อ

๓. การขออนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๔ รวม ๑๕ จังหวัด (พะเยา ปั่น ยุติรัตน์ เลย นครพนม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี นครนายก และยะลา) จำนวน ๑,๔๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๓๗,๔๕๓,๗๗๒.๒๗๔ บาท โดยให้จังหวัดรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ใบقرارประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ และกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมถนน หรือเสริมสร้างทางด้วยยางพารา เน้นครัวให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม เหตุผล และความจำเป็นในการดำเนินการเป็นรายเดือนทางอีกครั้ง เมื่อจากโครงการลักษณะดังกล่าวมีงบประมาณ ในการดำเนินการต่อเนื่องข้างสูง หรือให้การใช้จ่ายเกิดความคุ้มค่าและประযุกต์สูงสุด นอกเหนือไปนี้ ทั้งนี้การ มอบหมายให้จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทองเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตเจ้าของด้วย ก่อนเริ่มดำเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นี้เป็นการดำเนินการ

คำมโนคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่น้อมหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะกรรมการฯ ดำเนินการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป กรณีจึงเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบได้และน้อมหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอย่างเป็นทางการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินถูกค่ามพราราชกำหนดฯ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เร่งดำเนินการแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องและไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เร่งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานปัจจุบันและอุปสรรคเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อไป (๖) หน่วยงานรับผิดชอบเร่งปฏิบัติตามขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด และ (๗) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งจัดส่งข้อเสนอโครงการของจังหวัดที่เหลือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป เพื่อให้ทันกับกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่มีอยู่ก่อนข้างจำกัด เป็นการวางแผนปฏิบัติทั่วไปสำหรับหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินถูกค่ามพราราชกำหนดฯ กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอย่างเป็นทางการได้ตามที่เห็นสมควร โดยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของโครงการฯ จะต้องพิจารณาให้ทราบด้วยว่า วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ของโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณ. ๙๘๘

(นายปกรณ์ นิตประพันธ์)
เลขานุการคณะกรรมการกฎหมาย

กองกฎหมายการเงินการคลัง

ฝ่ายกฎหมายการคลัง

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๒๐๖ - ๙ ต่อ ๑๕๐๖ (นางสาวกมลภรณ์ตា)

โทรสาร ๐ ๒๖๒๒ ๕๑๖๐

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabha@ocs.go.th

สำเนาถูกต้อง

๗๘๘๘๙๔

(นางสาวกมลภรณ์ วันอ่อง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๗ กันยายน ๒๕๖๔

ค่าวันที่สุด

ที่ นท ๐๘๑๙.๒/ ๑๐๕๗๙



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ เขตพวนคร กรุงฯ ๑๐๓๐๐

๑๙ กฤกฏาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถิน เพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ค่าวันที่สุด ที่ นร ๑๑๐/๊(คกง.) ๑๖๔
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่าวันที่สุด ที่ นท ๐๘๑๙.๒/๒ ๔๙๕๓

ลงวันที่ ๒๑ กฤกฏาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๒. ใบอนับสรรงบประมาณ

จำนวน ๑ ชุด

๓. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ค่าวันที่สุด ที่ นท ๐๘๑๙.๒/๒ ๓๐๕๗

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ค่าวันที่สุด ที่ นท ๐๘๑๙.๒/๒ ๓๔๐๓

ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๕. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ค่าวันที่สุด ที่ นท ๐๘๑๙.๒/๒ ๑๖๙

ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่า คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กฤกฏาคม ๒๕๖๓ อนุมัติแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมฯ โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถิน เพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ภายใต้กรอบวงเงิน ๑,๐๘๐,๕๘๐,๐๐๐ บาท จึงขอให้พิจารณาดำเนินการตามต่อไปนี้และรัฐมนตรีและเร่งดำเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถิน เพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงแล้ว มีผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค ดังนี้

๑. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในกรณีนี้ จึงได้จัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการฯ ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถินนำไปปฏิบัติ โดยมีกิจกรรม จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลห้องถิน เพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง วงเงิน ๑๙๗,๗๐๖,๐๐๐ บาท

๑.๒ ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลห้องถินของเทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล จำนวน ๗,๗๗๔ แห่ง แห่งละ ๒ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน ๙๗๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท

ได้รับการต้องเสีย
ลงวันที่
ลงนาม

๑๒. ผลการ...

๒. ผลการดำเนินการตามโครงการฯ ดังนี้ ดังที่อธิบายไว้ในข้อ ๑.๔ จึงมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เป็นเงิน ๕๗๒,๐๓๐,๓๐๕.๘๗ บาท มีดังนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฯ จำนวน ๑๐๑,๓๗๗,๑๔๕.๘๗ บาท

(๒) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลห้องถีน จำนวน ๔๗๐,๖๕๓,๑๖๐ บาท

คงเหลืองบประมาณตามโครงการฯ จำนวน ๔๐๔,๕๕๕,๖๙๔.๓๓ บาท

๒.๒ จำนวนอาสาสมัครบริบาลห้องถีน จำนวน ๑๓,๒๒๖ คน จากเป้าหมาย ๑๕,๕๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถีนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖,๘๓๐ แห่ง จากเป้าหมาย ๗,๗๗๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔

๒.๓ จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงที่ได้รับการดูแล จำนวน ๔๖,๐๔๔ คน จากเป้าหมาย ๖๒,๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑

๓. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ และเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้

๓.๑ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ภาครัฐ ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เมื่อนำไปปฏิบัติจริงในแต่ละพื้นที่แล้ว ไม่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จึงขอให้จังหวัดสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครบริบาลห้องถีนได้เท่าที่จ่ายจริง และสามารถถัวร้ายได้ทุกรายการในอัตราคนละไม่เกิน ๙,๕๐๐ บาท โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการฯ ที่คงจะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถีนได้รับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้จังหวัดดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลห้องถีน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถีนได้ดำเนินการจ้างอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง แต่ในกระบวนการจัดอบรม จังหวัดไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการฯ ได้ ด้วยเหตุของงบประมาณที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ และมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งกำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม จังหวัดจึงได้ดำเนินการขยายจำนวนรุ่นของการจดอบรมอาสาสมัครบริบาลห้องถีน และสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๓ และองค์กรปกครองส่วนท้องถีนสามารถจ้างอาสาสมัครบริบาลห้องถีน ไปปฏิบัติหน้าที่ได้ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการฯ ออกไป โดยมีการปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินการให้สอดคล้อง กับแผนงาน/กิจกรรมของจังหวัด โดยให้จังหวัดดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลห้องถีน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๓ และจ้างอาสาสมัครบริบาลห้องถีนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๔ : ปีงบประมาณ ๑๒ เดือน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้และเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๔ คือการดำเนินการเบื้องต้นจะดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถีนที่มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถีน

๓.๓ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการขยายเป็นวงกว้างกระจายในหลายพื้นที่ และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงได้ และบางครอบครัวผู้รับบริการหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงไม่ประสงค์ให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากวิตกกังวลว่าจะได้รับเชื้อหรือติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จึงให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นปฎิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยนำแนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงของกรมอนามัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสาระสำคัญอาทิ การปฏิบัติหน้าที่ผ่านการสนทนากางโกรศัพท์หรือแอปพลิเคชันไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ หรือการลงพื้นที่เพื่อสอบถามอาการจากครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒ มาเพื่อทราบ และขอให้เสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ ๓ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการตุรีเพื่อให้มีมติเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ผลเอก

(อนุพงษ์ เม่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

↓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕/๐๘-๑๗๗๔-๓๗๓๘

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/

นางสาวสุพรรณนิภา เยื่อย



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๓๐๕๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนคราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๔๒๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๔๐๔๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัว ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๒๔๓๘ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แนวทางการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	จำนวน ๑ ชุด
	๔. บัญชีการจัดสรรงบประมาณฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๕. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๑๐๒.๒/๗๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งให้จัดทำแผนการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัวได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยอนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดดำเนินการตามแนวทางการฝึกอบรมและการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดังนี้

๑. จัดทำ “โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง” โดยมีกิจกรรมดังนี้

- ๑.๑ การฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง .
- ๑.๒ การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล จำนวน ๗,๗๗๔ แห่งละ ๒ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยเบิกจ่ายจากแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ตามวงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้ สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ตามบัญชีการจัดสรรงบประมาณของแต่ละจังหวัด

๒. เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หนึ่งบัญชี โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด.....(ระบุชื่อจังหวัด)....(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙)” เพื่อรับเงินที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกรุงเทพธราภรณ์คลัง สำหรับหลักการเบิกเงิน ให้อือปภูบดิตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

๓. รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ตามโครงการฯ ทั้ง ๒ กิจกรรม เป็นเอกสารให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ ๓ ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการ และรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ healthdla2018@gmail.com ของกองสาธารณสุขท้องถิ่น ตามแบบที่กำหนด

รายละเอียดสิ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ <https://qrdo.page.link/LjsG6> หรือ QR code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๘๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔/๐๘-๑๑๗๔-๓๗๓๘
ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/
นางสาวสุพรรณนิกา เยื้อยาย

แนวทางการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

กิจกรรมที่ ๑ การจัดฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าสมนาคุณวิทยาภาครัฐ ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

๑. การรับเงินและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑.๑ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หนึ่งบัญชี โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด.....(ระบุชื่อจังหวัด)....(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙)” เพื่อรับเงินและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง

๑.๒ หลักการเบิกเงิน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

๒. การดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลห้องถีน

๒.๑ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปรับแผนการฝึกอบรมจากเดิมให้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๑๙.๒/๔๒๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เป็นให้ดำเนินการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ได้ ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย

๒.๒ เสนอโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง เพื่อขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีสาระสำคัญและข้อยกเว้นในการดำเนินการ ดังนี้

(๑) หลักการและเหตุผล

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติแผนงานหรือโครงการ เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้กรอบวงเงิน ๑,๐๘๐,๕๘๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด และสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการตั้งกล่าวให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วงเงิน ๑,๐๘๐,๕๘๐,๐๐๐ บาท

(๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ/ผลผลิตของโครงการ/ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ เป็นไปตามข้อเสนอโครงการฯ (เอกสาร ๑)

(๓) ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย สามารถปรับลดระยะเวลาตามความจำเป็นและเหมาะสมของจังหวัด ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรดังกล่าว

(๔) สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมให้ปรับตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละจังหวัด เช่น สถานที่เอกชนหรือสถานที่ราชการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงงบประมาณที่จังหวัดได้รับการจัดสรรด้วย

(๕) จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมของโครงการฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ นท ๐๘๑๙.๒/๔๒๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ข้อ ๑.๒ กำหนดให้ดำเนินการจัดแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นรุ่น ๆ ละ ประมาณ ๕๐ คน กรณีจังหวัดใดมีความจำเป็นไม่สามารถ

จัดแบ่งจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามจำนวนที่กำหนดได้ สามารถแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่นเกินกว่า ๕๐ คน ก็ได้ แต่ให้คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขึ้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมง ของกรมอนามัย และตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร์รະบາດ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(๔) แนวทางการประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของโครงการฯ มีดังนี้

(๔.๑) ค่าตอบแทนวิทยากร

- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคทฤษฎี จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ๆ ละ ๑ คน ในอัตรา คนละ ๖๐๐ บาท จำนวน* ๑ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

*(จำนวนแผนการฝึกอบรมของจังหวัด)

- ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ (แบ่งกลุ่ม/การฝึกปฏิบัติ) จำนวน ๔๐ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๒ คน ในอัตราคนละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๑ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

*แนวทางตารางการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขึ้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมง (เอกสาร ๒)

(๔.๒) ค่าที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม (พักคู่) จำนวน ๒๕ ห้อง ๆ ละ ๔ คืน ๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท *(ค่าที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ่ายได้ไม่เกิน ๔ คืน)

(๔.๓) ค่าอาหาร

- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ คน ๆ ละ ๑๒ มื้อ ๆ ละ ๒๓๐ บาท เป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท

*(จำนวนค่าอาหารกลางวันให้เบิกจ่ายตามจริงและตามระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมของจังหวัด)

- ค่าอาหารเย็น ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ คน ๆ ละ ๔ มื้อ ๆ ละ ๒๓๐ บาท เป็นเงิน ๙๒,๐๐๐ บาท

*(ค่าอาหารเย็นให้เบิกจ่ายตามจริงและตามระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมของจังหวัด ไม่เกิน ๔ มื้อต่อคน)

- ค่าอาหารว่าง ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ คน ๆ ละ ๒๕ มื้อ ๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

*(ค่าอาหารว่างให้เบิกจ่ายตามจริงและตามระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมของจังหวัด)

(๔.๔) ค่าพาหนะ

- ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ คน ๆ ละ ๒ เที่ยว (ไป-กลับ) ต่อวัน ในอัตรา เที่ยวละไม่เกิน ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

*(ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินคนละ ๒๐๐ บาท (ไป-กลับ) ตามระยะเวลา ในการจัดฝึกอบรมของจังหวัดไม่เกิน ๔ วัน)

(๔.๕) ค่าเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมฯ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท

(๔.๖) ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท

หมายเหตุ

๑. รายการค่าใช้จ่ายเป็นการประมาณการผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๕๐ คน ต่อรุ่น โดยเฉลี่ยต่อ ๑ คน คนละ ๕,๕๐๐ บาท

๒. สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

๓. การเบิกจ่ายผันแปรตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น

/โดยเบิกจ่าย...

โดยเบิกจ่ายจากแผนงานพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง งบดำเนินงาน แหล่งของเงิน 6341200 รหัสงบประมาณ 15008E1701000000 รหัสกิจกรรมหลัก รหัสพื้นที่/จังหวัด

๒.๓ จัดเก็บหลักฐานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างที่ดำเนินการฝึกอบรมฯ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- (๒) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หนังบัญชี

๓. การรายงานผลการดำเนินงาน

๓.๑ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานแผนการฝึกอบรมฯ และการใช้จ่ายเงินกู้ ของเดือนที่มีการเบิกจ่ายเงิน เป็นเอกสารให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกวันที่ ๓ ของเดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการ และรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ healthdla2018@gmail.com ของกองสาธารณสุขท้องถิ่น ตามแบบที่กำหนด (เอกสาร ๓)

๓.๒ เมื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในแต่ละรุ่นแล้วเสร็จ ให้ส่งรายชื่อ ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน ๗๐ ชื่อ ของกรมอนามัย โดยให้รายงาน เป็นเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ healthdla2018@gmail.com ของกองสาธารณสุขท้องถิ่น ตามแบบที่กำหนด ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย (เอกสาร ๔)

แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลห้องถีน โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

กิจกรรมที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลห้องถีน จำนวน ๗,๗๗๔ แห่งละ ๒ คน คนละ ๕,๐๐๐ บาท

๑. การรับเงินและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลห้องถีน

๑.๑ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถีนรับเงินและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยที่เปิดไว้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๒.๒/ว ๗๕ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

๑.๒ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลส่งเรื่องขอเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลห้องถีนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถีนจังหวัด

๑.๓ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถีนจังหวัด เปิกจ่ายจากแผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แหล่งของเงิน ๖๔๔๑๔๒๐ รหัสงบประมาณ ๑๕๐๐๘๑๗๐๑๖๐๐๐๐๑ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสพื้นที่/จังหวัด

๒. การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน

๒.๑ เมื่อเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถีนจังหวัดแล้ว ให้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลห้องถีนและจัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงมีรายละเอียดตาม (เอกสาร ๕)

๒.๒ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำหนังสือขอความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลประจำอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อขอให้พิจารณามอบหมายบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) /กำกับและติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน โดยบูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มหา ๐๘๑๙.๒/ว ๖๘๕๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒.๓ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรายบุคคล (Care Plan)/กำกับและควบคุม การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ ได้แก่ ปลัดเทศบาลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนัก/กองหรือหน้าสำนักงานปลัด/หน้าสำนัก นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manager จากหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลประจำอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นคณะกรรมการ และข้าราชการส่วนท้องถีนในสังกัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ตามความเหมาะสมและจำเป็น

อำนาจหน้าที่

๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่อาสาสมัครบริบาลห้องถีน ใน การปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

๒. จัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Clare Plan) ให้แก่อาสาสมัครบริบาลห้องถีน

๓. กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน

๔. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลห้องถีนต่อผู้บริหารห้องถีน

๒.๔ อาสาสมัครบริบาลห้องถีนต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง จำนวน ๕ คน เว้นแต่กรณีในพื้นที่มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงไม่ถึง ๕ คน ให้ดูแลเท่ากับจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงที่มีอยู่จริงในพื้นที่ และตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องลงลายมือชื่อเวลาที่มาปฏิบัติหน้าที่และเวลาກลับ เมื่อทำงานในวันนั้น ๆ เสร็จสิ้นทุกรึ้ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน และจัดทำผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการรายงานผลงานฯ (เอกสาร ๖)

๒.๕ เมื่อครบระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๒๐ วัน แล้ว ให้อาสาสมัครบริบาลห้องถีน ส่งบัญชีการลงเวลาการปฏิบัติงานและผลงานให้แก่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนั้น โดยมีอาสาสมัครบริบาลห้องถีนเป็นผู้รับรองตนเอง ให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนั้น ไม่เกินวันที่ ๒๖ ของเดือน

๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

๓.๑ ให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน และให้คำนวนเงินค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน ดังนี้

(๑) อาสาสมัครบริบาลห้องถีนคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวันละไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ ๒๐ วัน ให้ได้รับเงินค่าตอบแทน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

(๒) อาสาสมัครบริบาลห้องถีนคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า ๒๐ วัน ให้ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันที่ปฏิบัติงานในเดือนนั้น ๆ และหากปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบวันละ ๘ ชั่วโมง แต่มีน้อยกว่า ๘ ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน

(๓) อาสาสมัครบริบาลห้องถีนคนใดเมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงแล้ว ไม่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จำนวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยให้ปรับตามสัดส่วนจำนวนวันที่ไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง เดือนละ ๗๙๒ บาท (๒๐ วัน) ให้แก่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วแต่กรณี เพื่อส่งคืนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถีนจังหวัดที่เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เว้นแต่เมืองพุคบานจะไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น เสียชีวิตรหัวงการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ในการคำนวนค่าตอบแทนตามสัดส่วนจำนวนวันที่ปฏิบัติงานตาม (๑) หรือ การคำนวนค่าปรับตามสัดส่วนจำนวนวันที่ไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) ให้นับระยะเวลา ๒๐ วัน เป็นฐานในการคำนวนค่าตอบแทนหรือค่าปรับดังกล่าว

เมื่อคำนวนเงินค่าตอบแทนแล้วเสร็จ ให้รายงานเสนอต่อปลัดเทศบาลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรับรองเอกสารหลักฐานดังกล่าว เพื่อขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลห้องถีน

๓.๒ การเบิกจ่ายเงินให้แก่อาสาสมัครบริบาลห้องถีน ให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเบิกเงินค่าตอบแทนที่ได้คำนวนไว้ตามข้อ ๔.๑ พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานบัญชีการลงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน ที่ผ่านการรับรองของปลัดเทศบาลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถีนจังหวัด

๓.๓ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองห้องถีนจังหวัดโอนเงินให้อาสาสมัครบริบาลห้องถีน โดยตรง ผ่านบัญชีธนาคารของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน

๔. การรายงานผลการดำเนินงาน

๔.๑ ให้สำนักงานส่งเสริมการป้องกันจังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของทุกเดือนที่มีการเบิกจ่ายเงิน เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเอกสารให้กรมส่งเสริมการป้องกันจังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๓ ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นโครงการและรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ healthdla2018@gmail.com ของกองสาธารณสุขท้องถิ่น ตามแบบที่กำหนด (เอกสาร ๗)

๔.๒ ให้บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยให้เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ และให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลงานให้สำนักงานส่งเสริมการป้องกันจังหวัดทราบด้วย

(ตัวอย่าง)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลห้องถีน
 เทศบาล/องค์กรบริหารส่วนตำบล.....
 ประจำเดือน..... พ.ศ.
 ชื่อ - อกุล (อาสาสมัครบริบาลห้องถีน).....
 ชื่อหมู่บ้าน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ (คน)	ระยะเวลา การดูแล	หมายเหตุ
วันที่ ๑	๑. การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น			
	๒. การทำความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร			
	๓. การทำแพลงเบื้องต้น			
	๔. การแต่งตัว			
	๕. การดูแลเรื่องยา			
	ฯลฯ			
วันที่ ๒๐	๑. การดูแลเรื่องยา			
	๒. ประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาล			
	๓. การทำความสะอาดบ้าน			
	ฯลฯ			

หมายเหตุ รายงานตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) เป็นระยะเวลา ๒๐ วัน หรือตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่จริงในแต่ละเดือน

ลงชื่อ.....

(.....)

อาสาสมัครบริบาลห้องถีน.....



ที่ นร 0701/ 3109

ถึง กองทัพเรือ กองบิน กรมทัพอากาศ

สำนักงบประมาณของตั้ง

งวดที่ ครั้งที่ เลขที่เอกสาร ลงวันที่

1. ในโอนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย

2. ในจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

3. รายการประกอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย

1 14010 21 ม.ย. 2563

ฯเพื่อค่าเนินการต่อไป



สำนักงานผู้อำนวยการ

โทร. 0 2273 9223

โทรสาร 0 2618 5217

แบบรายงานประจำเดือนของบัญชีรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ของบัญชีรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

งวดประจำเดือน: ๒๕๖๓

รหัสหน่วยงาน: ๑๕๐๙๘ กองทุนเพื่อการอนค่าเชื้อเพลิงและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์: ๐๘๐๘๐๑๔๐๑๘

หมายเหตุที่ ๑ ให้ไว้ในหนังสือที่ กก.๔๙๗๘/๙๙๙๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือที่ กก.๔๙๗๙/๙๙๙๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ทั้งนี้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ตรวจราชการ

และได้รับการตรวจสอบโดยสำนักงานเลขานุการฯ


เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

โดยนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

เอกสารที่ ๑๔๐๐๐๑๔๐๑๙

รายการ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ	จำนวนคงเหลือ
(๑๐๙) เงินเดือนและค่าตอบแทน	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๔๗,๗๐๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
(๑๐๙) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
(๑๐๙) ค่าเชื้อภาระ	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๙๓๒,๘๘๖,๐๐๐	๐	๙๓๒,๘๘๖,๐๐๐	๙๓๒,๘๘๖,๐๐๐	๙๓๒,๘๘๖,๐๐๐	๙๓๒,๘๘๖,๐๐๐	๙๓๒,๘๘๖,๐๐๐
(๑๐๙) ค่าเชื้อภาระ	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐	๐	๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐	๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐	๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐	๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐	๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐
รวม	๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐	๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐	๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐	๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐	๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐	๑,๐๘๐,๕๘๖,๐๐๐



๑๖๘
รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (นางสาวกานต์ จันทร์รักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฯ สำหรับประเมินค่าธรรมเนียมพิเศษ
ก้าวหน้า ๔ ฝ่ายความประพฤติทางบ้านภูมิภาค

๑๖๙

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฯ สำหรับประเมินค่าธรรมเนียมพิเศษ
ก้าวหน้า ๔ ฝ่ายความประพฤติทางบ้านภูมิภาค

๑๖๑

หนังสือ : บัญชีรายรับ-จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
กราบขออภัยมาด้วย
กรณีต้องขอรับเอกสารของท่านที่ถูกต้อง
รหัสบัญชี : ๑๕๐๘๙

บัญชีรายรับ-จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

รายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน
(๑๐๐)	๐	๐	๐
๒๘๗,๔๒๔.๘๙	๐	๐	๐
(๑๐๐)	๐	๐	๐
๔๘๗,๔๒๔.๘๙	๐	๐	๐
(๖๐๐)	๐	๐	๐
๔๘๗,๔๒๔.๘๙	๐	๐	๐
(๘๐๐)	๐	๐	๐
๔๘๗,๔๒๔.๘๙	๐	๐	๐
(๙๐๐)	๐	๐	๐
๔๘๗,๔๒๔.๘๙	๐	๐	๐
รวม			



๐๖๘

บัญชีรายรับ-จ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ลงนาม : บุคลากรของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๐๓

ลงวันที่ : ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ลงนามที่ : ๗๗๐๑
ลงวันที่เอกสาร : ๑๘๐๐๙๑๔๐๑๙


เอกสารแนบท้าย

ก จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๒
 ก จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๒
 ก จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้เสนอราคา:
 ชื่อ:
 นามสกุล:
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
 ที่อยู่:
 โทรศัพท์:

รายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล
 ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประมูล
 จำนวนเงิน:
 ๑๐๐๐๐๐
 - ผู้เสนอราคาได้ตรวจสอบรายละเอียด
 ของรายการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

รายการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม
๑. ๑,๐๐๐,๕๘๘,๐๐๐	๑๐๐๐๐๐	๑,๐๐๐,๕๘๘,๐๐๐
๒. ๑๔๗,๗๐๖,๐๐๐	๑๔๗,๗๐๖,๐๐๐	๑๔๗,๗๐๖,๐๐๐
๓. ๙๓๒,๘๘๖,๐๐๐	๙๓๒,๘๘๖,๐๐๐	๙๓๒,๘๘๖,๐๐๐
๔. ๙๓๒,๘๙๖,๐๐๐	๙๓๒,๘๙๖,๐๐๐	๙๓๒,๘๙๖,๐๐๐
๕. ๙๓๒,๙๙๖,๐๐๐	๙๓๒,๙๙๖,๐๐๐	๙๓๒,๙๙๖,๐๐๐



หน้า ๒ รวมทั้งหมด

หมายเหตุ: ให้ทราบว่าบัญชีรายรับรายจ่ายของบุคคลที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายตามเงื่อนไขของบุคคลนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

รายการรายรับรายจ่าย

รายการรายรับรายจ่ายของบุคคลนี้

จำนวนเงิน: ๑๕๘๐๙

บัญชีรายรับรายจ่าย:

บัญชีรายรับรายจ่าย:

บัญชีรายรับรายจ่าย:

บัญชีรายรับรายจ่าย:

บัญชีรายรับรายจ่าย:

บัญชีรายรับรายจ่าย:

โครงการจ่ายตามเงื่อนไขของบุคคลนี้

บัญชีรายรับรายจ่าย:

ผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย: ๑-

นางสาวสิริกาญจน์ ภูมิธรรม

นายไกรพงษ์ ภูมิธรรม

ผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย: ๑-



ต่วนที่สุด
ที่ มา ๐๘๙๙.๖/๒ ญี่ปุ่น



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถังเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สังที่ส่งมาด้วย แนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถัง
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถังเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์ฯ และสังคม ตามบัญชาทัยพระราชบรมราชโภษฯ ให้อำนาจกระทรวงการคลังถูกจัดให้แก่บัญชาฯ เมียยา และพัฒนาศูนย์ฯ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะกรรมการอนุมัติในหลักการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้แผนงานดังกล่าว โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถังเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑. การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถังเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. เตรียมการการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถังเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง โดยแจ้งและซักซ้อมความเข้าใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถัง ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถังเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://qrdo.page.link/RZvdc> หรือ QR code ท้ายหนังสือนี้


๒. จัดทำแผนฝึกอบรมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถังภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

/๓. การจัดฝึกอบรม...

๓. การจัดฝึกอบรม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจะดำเนินการจัดเอง หรือจัดร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นก็ได้ กรณีการจัดร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น หากจะ มอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมก็ให้กำหนดไว้ในแผนการฝึกอบรม ให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย พรมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



แนวทางการขับเคลื่อน

โครงการฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๗-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔/๐๘-๑๑๗๔-๓๗๓๘
ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง/
นางสาวสุพรรณ尼ภา เยื้อยาย

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีนเพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง มีรายละเอียดของโครงการ
ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้

**กิจกรรมที่ ๑ การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัคร
บริบาลห้องถีนเพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งมี
รายละเอียดค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าสมนาคุณวิทยาภาครัฐ ค่าอาหารและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าเดินทางประกอบการฝึกอบรม และค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม**

**กิจกรรมที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลห้องถีน จำนวน ๗,๗๗๔ แห่งละ ๒ คน คนละ
๕,๐๐๐ บาท**

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีนเพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

๑. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

**๑.๑ แจ้งและซักซ้อมความเข้าใจให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ
ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ และดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม
โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีนเพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลห้องถีน
แห่งละ ๒ คน**

**๑.๒ จัดทำแผนการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลห้องถีนเพื่อคุณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
โดยดำเนินการจัดแบ่งกลุ่มผู้รับการฝึกอบรมออกเป็นรุ่น ๆ ละ ประมาณ ๕๐ คน หากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม^๑
เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ให้เฉลี่ยไปยังรุ่นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติ
โครงการฯ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓**

**๑.๓ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแจ้งบุคคล
ดังกล่าวเข้ารับการอบรมตามรุ่นที่กำหนด**

**๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารประกอบการฝึกอบรม ที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ฝึกอบรมให้ดำเนินการตามพราษฎบัญติดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐**

**๑.๕ การจัดฝึกอบรม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจะดำเนินการจัดเอง
หรือจัดร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นก็ได้ กรณีการจัดร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น หากจะ^๒
มอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมก็ให้กำหนดไว้ในโครงการให้ชัดเจน
โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม^๓
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**๑.๖ ให้ใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน ๗๐ ชั่วโมงของกรมอนามัย ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๗๐ ชั่วโมง ได้ที่ <https://qrdo.page.link/cUk57> หรือ
QR code ท้ายหนังสือนี้ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรม**

**๑.๗ งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมให้คำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละรุ่นให้เพียงพอ กับจำนวน
ผู้เข้ารับการอบรม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก**

๑.๔ ให้แจ้งรายชื่อผู้ฝ่าฝืนการฝึกอบรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

๑.๕ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้รายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายใน๑๕ วันนับแต่วันเสร็จสิ้นโครงการฯ

๒. เทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล (ยกเว้นเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี) ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประ拯救เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อคุณภาพสูงอายุที่มีภาวะพึงพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว จำนวนเทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบลแห่งละ ๒ คน โดยให้มีคุณสมบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๗๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการคุณภาพสูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑ (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๙ ปี บริบูรณ์ (๓) มีภูมิลำเนาอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ และ (๔) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารห้องถิ่น สมาชิกสภาห้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ ยกเว้นคุณสมบัติในข้อ ๑ (๒)

๒.๒ จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๒.๑ โดยมีเงื่อนไขว่า จะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น เมื่อฝ่าฝืนการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อคุณภาพสูงอายุที่มีภาวะพึงพิง เป็นระยะเวลา ๑ ปี เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็น หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงยินดีศดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม

๒.๓ ส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๒.๒ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อคุณภาพสูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

๒.๔ เมื่อได้รับแจ้งรายชื่อผู้ฝ่าฝืนการฝึกอบรมตามโครงการฯ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

๒.๕ การมอบหมายหน้าที่ การเบิกค่าตอบแทน การกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ให้ออกบัญชีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง





ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๕๐๔๕๑

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๔๗๘๐

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอธิบดีกรมการปกครอง

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๔๗๙๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งข้อเสนอโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แผนงาน ๓.๓ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมการปกครองไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ว่า เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณารัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ข้องกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการอ่าสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อจูดแสู่สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ของการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้กรอบวงเงิน ๑,๐๘๐.๕๙ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ และ (๒) โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง ภายใต้กรอบวงเงิน ๒,๗๐๑.๘๗๖ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดในการนี้ จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมการปกครองในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ พิจารณาดำเนินการตามมติคณารัฐมนตรีตั้งแต่ว่า แล้วร่างดำเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระบุรายละเอียดโครงการให้ตรงตามผลการพิจารณาของคณารัฐมนตรีในระบบ eMENSCR ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินกู้เป็นรายเดือนให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวมถึงเพื่อให้การภูมิพลอดุลยเดชในโครงการเป็นการภูมิพลอดุลยเดชตามความจำเป็นและเหมาะสม และแจ้งสำนักงบประมาณเพื่อจัดสรรเงินกู้ เพื่อที่สำนักงบประมาณและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๓๐๖/(คกง.) ๑๖๔ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายอัตราษัย พรมเมศิ)
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปจจ.
กบก.

กมธ.สบพ.สบ.
เลขที่ 1185
วันที่ 11 ส.ค. 2563
เวลา...

สำนักนโยบายและแผน สบ.
วันที่ 11 ส.ค. 2563
ลงทะเบียนที่ 886/
เวลา...

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ 11 ส.ค. 2563
ลงทะเบียนที่ 09192
เวลา...

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(ศกง.) ๑๖๔



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูก
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูก ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๑๐๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๒๔๓๘ ลงวันที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงาน หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงมหาดไทย ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูก (คณะกรรมการฯ) พิจารณาตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดให้สำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำเงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงานฯ ในฐานะผู้เลขานุการของคณะกรรมการฯ ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ แผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินถูกภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จำนวน ๒๔ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการอาสาสมัครบริบาล ห้องคืนเพื่อคุ้มครองเด็กอายุที่มีภาวะพิจิตร ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภายใต้กรอบวงเงิน ๑,๐๘๐.๕๙ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงกันยายน ๒๕๖๔ และ (๒) โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ภายใต้กรอบวงเงิน ๒,๗๐๑.๘๗๖ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงกันยายน ๒๕๖๔ โดยใช้จ่ายจากเงินถูกภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานฯ จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรรมการปกครองในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ พิจารณาดำเนินการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีดังกล่าว และเร่งดำเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระบุเป็นลาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอโครงการและปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการให้ตรงตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีในระบบ eMENSCR ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ และจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินถูกเป็นรายเดือนให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวมถึงเพื่อให้

/การถูกเงิน...

การยื้อเงินสำหรับใช้จ่ายในโครงการเป็นการยื้อเงินตามความจำเป็นและเหมาะสม และแจ้งสำนักงบประมาณ เพื่อจัดสรรเงินกู้ เพื่อที่สำนักงบประมาณและสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขานิการสภាភัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๐ ๔๐๘๕
โทรสาร ๐๒ ๒๖๐ ๑๙๖๐

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๙/๘๖๗๗๙



件名: ด่วนที่สุด
วันที่: ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓
หน้า: ๑/๑

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กม. ๑๐๓๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/ศกง.๑๓๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งานเลขานุการ ศกง.
เข้ารับที่ ๔๔๖๐
วันเดือนปี ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๖.๒๖

ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สังที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๗๗/๖๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑๑๐๖/ศกง.๑๓๕ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๕๑๗๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามที่ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไปเพื่อดำเนินการ ความลับอี้ดป่ากูตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย ความลับอี้ดป่ากูตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ลงมติว่า

๑. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ
และให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
และนายงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

๒. เห็นชอบในหลักการให้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิในโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ
สามารถเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามที่กำหนดไว้ในปัญหาท้ายพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังยินยอมแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้

๓. ให้กระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่พัก
ที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว (โครงการเราเที่ยวด้วยกัน) [ตามข้อ ๓.๓]
ในหน้า ๑๖ ของหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/ศกง.๑๓๕ ลงวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓] ให้ชัดเจน ถูกต้อง เน่าเสน และเป็นธรรม ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่พัก
ในแต่ละประเภทก่อนดำเนินการต่อไป

สำนักฯ จ.๗๔๘ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓
หน้า ๕๔๘
วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓

/๔. ให้ ...

๔. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังถูกใจเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยมยา และพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำกับดูแลการดำเนินโครงการในความรับผิดชอบให้ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย รัฐบาล และติดตามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๕. ให้เลขานุการสภาพนากการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูก ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามติดตามรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี) ในกรณีที่เกี่ยวข้องนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ส.พ.ว

(นายปัญญา พล ศรีแสงแก้ว)
รองเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

กองพัฒนาธุศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๗๒ (เรือนทิพย์), ๑๕๗๒ (กัลยา)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๑ www.soc.go.th
อีเมลล์ อีเมลล์ spt55@soc.go.th

บัญชีรายรื่นผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๑๐. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๑๒. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๓. เลขาธิการ ก.พ.ร.
๑๔. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
๑๖. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
๑๘. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายประทีป กีรติเรชา)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๒/๖๕๖๓



สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๘๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำคัญเลขที่การคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ค) ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ที่ได้มีการพิจารณาກลั่นกรองข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน และการพิจารณาข้อซึ่งจัดการปรับลดหนี้ป้ายงานดำเนินการภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงผลการพิจารณาการเบิกจ่ายเบิกจ่ายรายเดือนโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อชุมชนผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน ๑,๐๘๐.๔๘๖ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๒. อนุมัติโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน ๒,๗๐๑.๘๗๖ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๓. อนุมัติโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินไม่เกิน ๒๘๖.๖๙๙ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๔. อนุมัติโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม ๘๙๒.๖๔๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ โดยให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพียงครั้งเดียว

/๕. เห็นควร...

๕. เห็นความชอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการทั้ง ๔ โครงการดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ รับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๕.๒ จัดทำประมาณการความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหาร

หนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ทางการเงินของภาครัฐ

๕.๓ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหา
อุปสรรค โดยจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

๕.๔ ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานข้อมูลความสามารถในการชำระหนี้เงินกู้
ประกอบการพัฒนาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย

๕.๕ ดำเนินการเพื่อมโยงข้อมูลการจ้างงานกับแพลตฟอร์มแรงงาน (Labor Platform)
ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา นำโดยกระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
(PMDU) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่า
แพลตฟอร์มดังกล่าวจะพัฒนาแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นควรให้กรรมการปักครอง
ดำเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

๖. รับทราบเหตุผลในการปรับลดหน่วยงานดำเนินการภายใต้โครงการ ๑ ตามส. ๑ กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จาก ๑๐ หน่วยงานเป็น ๖ หน่วยงาน

๗. อนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมภาคการท่องเที่ยวตามที่เสนอ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อสนับสนุนการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ^๑
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยการจ้างงานประชาชนในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้ง^๒
เป็นการช่วยเหลือ เยี่ยวยาและชดเชยให้กับบุคลากรด้านสุขภาพในได้รับการป่วยเหลือเยี่ยวยาฯ ประกอบกับโครงการฯ
ได้ฝ่าฟันภัยแล้ง แผลด้วยความไม่สงบทางการเมือง แต่ก็สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนการลงนาม^๓
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ พิจารณาอนุมัติโครงการฯ และมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ
ดำเนินการ รวมทั้งรับทราบเหตุผลในการปรับลดหน่วยงานดำเนินการภายใต้โครงการ ๑ ตามส. ๑ กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ และอนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการฯ
ตามที่คณะกรรมการก่อนการลงนาม^๔

อย่างไรก็ต เพื่อให้การใช้จ่ายเงินถูกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว หน่วยงานเจ้าของโครงการควรเร่งดำเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมฤทธิ์ของการ/รายการ ระยะเวลาดำเนินการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย
ที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ อัตรา และมาตรฐานของทางราชการอย่างประยัต ไม่มี
ความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ๆ ของภาครัฐ มีความโปร่งใสที่แสดงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการบูรณาการการดำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการติดตามประเมินผลสม่ำเสมอจากการดำเนินโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ดำเนินแผนงานหรือโครงการแล้ว
ต้องนำไปให้เกิดการงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดນำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

มนัส พลชัย

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๗ ๘๓๖๙

สำเนาถูกต้อง

ด้น ๑๔๐๒

(นางสาวกัลยา แซ่เอื้อง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

๒๖ ก.๙.๖๓

ศูนย์ที่สุด

ที่ ๙๘ ๑๗๐๖ / ๕๓๗๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

เรียน เอกอธิการคณารัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๖/ว(ก) ๒๗๘๘๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๖/ว(ก) ๒๗๘๘๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามที่สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ความคิดเห็นดังนี้

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ที่ได้ดำเนินการพิจารณา กลั่นกรองข้อเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามบัญชีรายรำรากำหนดให้อ่านการระหว่างการคังก์เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเรียวยา และพื้นที่น้ำเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง คุณภาพน้ำ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน และเห็นควร อนุมัติการเบิกจ่ายเบิกจ่ายรายละเอียดของโครงการพื้นที่น้ำเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งรับทราบข้อซึ่งการปรับลดหน่วยงานดำเนินการภายใต้โครงการ ๑ ด้าน ๑ ก่อภัยทางเศรษฐกิจใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอ ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามข้ออนุญาตและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธ ศิริสันพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๖๘๘๖ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๖๘๘๐ ๑๘๖๐

Email: Soontraluck@nesdc.go.th

สำเนาอยู่ด้วย

(นางสาวกัลยา แซ่เอื้อ)
เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒๖ กันยายน ๒๕๖๓

ด่วนที่สุด

ที่ บห ๑๑๐๖/คคง. ๗๗๔๕



คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินรัฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการฯ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๗) กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินรัฐในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

เรียน เลขานุการคณะกรรมการรัฐวุฒิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐวุฒิ

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๑๐๔๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๘.๔/๑๕๘๘

ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กศ ๑๐๐๔/๑๒๓๔๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๕. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๑๖๐๗/๒๘๘๙ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๖. หนังสือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก ๕๗๐๑/๓๗๗๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้อัยยวุฒิฯ ของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินรัฐ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีอำนาจทำการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นประชาน ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินรัฐ
ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ มาเพื่อคณะกรรมการรัฐวุฒิพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอตั้งกล่าวมีเข้าข่ายที่
จะต้องนำเสนอคณะกรรมการตามมาตรา ๘(๑) และมาตรา ๘(๒) แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังรู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) และข้อ ๑๙ ของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังรู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ)
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชกำหนดฯ ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐวุฒิแล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการรัฐวุฒิได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เสนอ
และสังคมของประเทศไทยในด้านต่างๆ ตามที่สำนักงานฯ เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๑๖ ที่กำหนดให้ในการเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินรัฐบาลได้ภายในหรือ

โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้สำนักงานฯ จัดทำกรอบนโยบายการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ เช่นอุดหนุนคณภาพการฯ เพื่อพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

๑.๑ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๖๔๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดทำแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินภัยได้ทางเงินในแผนงานหรือโครงการที่ ๓ ตามบัญชีห้ามพะราษกำหนดฯ รอบที่ ๑ และรับทราบผลการพิจารณาแล้วเสร็จของข้อเสนอโครงการเบื้องต้นในรอบที่ ๑ ครอบงำเงินรวมประมาณ ๗๒,๔๐๐ ล้านบาท (รวมโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๖๒,๔๐๐ ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการแล้วเมื่อวันที่๓๐ มิถุนายน ๖๔๖๓)

๑.๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๖๔๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินภัยได้พะราษกำหนดฯ ตามผลการพิจารณาร่วมของคณภาพการฯ แล้ว จำนวน ๑๑ โครงการ รวมครอบงำเงินภัย ๗๕๑,๗๕๘.๔๕๕ ล้านบาท (รวมโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว จำนวน ๑๑ โครงการ วงเงินรวม ๗๕๑,๐๕๒ ล้านบาท และมีหน่วยงานรับผิดชอบโครงการได้เบิกจ่ายเงินภัยได้พะราษกำหนดฯ เพื่อดำเนินโครงการแล้ว วงเงินรวม ๗๕๑,๐๕๒ ล้านบาท)

๑.๒.๑ ที่มาของเงินที่ใช้	จำนวน ที่เบิกจ่าย	วัสดุห้าม นำเข้าประเทศ	จำนวนที่เบิกจ่าย	วัสดุห้ามนำเข้าประเทศ	จำนวนที่เบิกจ่าย
แผนงาน/โครงการที่ ๑	๘๕,๐๐๐				๘๕,๐๐๐.๐๐๐
แผนงาน/โครงการที่ ๒	๔๕๔,๐๐๐	๑๙๗,๘๗๘.๗๐๐	๔๕๔,๐๐๐.๐๐๐	๑๙๗,๘๗๘.๗๐๐	๔๕๔,๐๐๐.๐๐๐
๒.๑ แผนงานเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน	๘				
๒.๒ แผนงานโครงการช่วยเหลือ เกษตรกร	๑		๗๕๐,๐๐๐.๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐๐
แผนงานที่ได้จัดทำให้สำนักงานฯ ดำเนินการ	๑	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐๐
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก	๓		๖,๔๗๔.๐๘๐	๖,๔๗๔.๐๘๐	๖,๔๗๔.๐๘๐
๓.๒ แผนงานสร้างความเจริญดิบโตก อย่างยั่งยืน	๖		๒๑,๔๘๘.๓๗๖	๒๑,๔๘๘.๓๗๖	๒๑,๔๘๘.๓๗๖
๓.๓ แผนงานการศุภ ยุบโกก บริโภค และกระตุ้นการท่องเที่ยว	๖		๖๖,๔๐๐.๐๐๐	๖๖,๔๐๐.๐๐๐	๖๖,๔๐๐.๐๐๐
๓.๔ แผนงานพัฒนาท่องเที่ยวสร้างพื้นฐาน	-		-	-	-
รวมทั้งหมด	๘๙	๑,๐๐๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๘๗๖	๓๙๐,๐๐๐.๘๗๖	๓๙๐,๐๐๐.๘๗๖

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๖๔๖๓ คณภาพการฯ ได้พิจารณาแล้วเสร็จของแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานหรือโครงการที่ ๒) และแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงานหรือโครงการที่ ๓) ตามบัญชีห้ามพะราษกำหนดฯ ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกระทรวงแรงงาน (รจ.) จึงต้องงบภัยติดตามมาตรา ๔(๑) แห่งพะราษกำหนดฯ ที่กำหนดให้คณภาพการฯ มีหน้าที่ในการพิจารณาแล้วเสร็จของแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินภัยตามพะราษกำหนดฯ ก่อนเสนอคณรัฐมนตรี และการพิจารณาข้อซึ่งการปรับลดหน่วยงานดำเนินการ

ภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จาก ๑๐ หน่วยงาน เป็น ๖ หน่วยงาน ตามมาตรา ๔(๖) แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินดูตามพระราชบัญญัติฯ นี้ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการหรือร่างกฎหมายเดือน รวมทั้งพิจารณาการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการที่นักศึกษาและสังคมภาคการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๑๙

๓. สาระสำคัญ ข้อที่เจาะจง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๒๑สำนักงานฯ ซึ่งมีเลขที่การสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถัดลั่นกรองแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้เงินดูตามพระราชบัญญัติฯ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว ดังนี้

๓.๑ โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีนเพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๓.๑.๑ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงานฯ ขอเสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีนเพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สสส.) กระทรวงมหาดไทย (มห.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรอบวงเงินไม่เกิน ๑,๐๘๐,๕๕๖ ล้านบาท ให้คณะกรรมการพิจารณาตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติฯ

๓.๑.๒ สรุปสาระสำคัญของโครงการ

๑) วัสดุประสงค์

๑.๑) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาครวบเรือนโดยการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลห้องถีน เป็นระยะเวลา ๑๖ เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรือมีภาวะพึงพิงในหมู่บ้านหรือชุมชน

๑.๒) เพื่อกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เมื่อจ้างก่อให้เกิดอาชีพในห้องถีนเพิ่มเติมโดยอาสาสมัครบริบาลห้องถีนที่ฝ่ากการอบรมจากโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีนฯ จะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพพนักบริบาลในสถานประกอบการ และนักบริบาลอิสระ เพื่อรับสังคมผู้สูงอายุ

๑.๓) เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ อาหารน้ำ และสังคม เพื่อลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และการคุ้มครองประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา

๒) ระยะเวลาดำเนินโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๓) วางแผนงบประมาณและแหล่งเงิน จำนวนไม่เกิน ๑,๐๘๐.๕๘๖ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินรัฐ

๔) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๔.๑) สามารถเพิ่มรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายจำนวน ๔๗๒.๘๘๐ ล้านบาท
- ๔.๒) เพิ่มการจ้างงาน/รักษากิจการจ้างงาน ให้แก่ประชาชน จำนวน ๑๕,๕๙๘ คน
- ๔.๓) เกิดนักบริบาลซึ่งเป็นอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มเติมในท้องถิ่น ๑๕,๕๙๘ คน

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑.๓ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ให้กำหนัดที่พิจารณาแล้วว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓) (คณะกรรมการฯ กลุ่มที่ ๓) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการฯ แล้ว มีความเห็น ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้ คณะกรรมการฯ กลุ่มที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วว่า โครงการฯ ดังนี้ คณะกรรมการฯ กลุ่มที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วว่า โครงการฯ ดังนี้ คณะกรรมการฯ กลุ่มที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งข้อเสนอโครงการที่เสนอในครั้งนี้ เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการฯ แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนฯ เป็นแผนงานเพื่อส่งเสริมและสร้างศูนย์การบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนฯ โดยสาระสำคัญของโครงการยังคงเดิม ซึ่งคณะกรรมการฯ กลุ่มที่ ๓ เห็นว่า โครงการฯ แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นฯ ยังเน้นการจ้างงานในท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับการจ้างงานในโครงการฯ จะปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภายในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ โครงการฯ แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจะมีส่วนช่วยสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในการดูแลผู้สูงอายุ

๓.๑.๔ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ

๑) การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ที่เป็นการจ้างงานอาสาสมัครบริบาล เพื่อยุติผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัตินั้น ควรพิจารณากำหนดจำนวนนักบริบาลให้สอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ด้วย และหากพื้นที่ใดไม่มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัตินั้นก็ไม่สมควรที่จะมีการจ้างนักบริบาล ดังนั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการฯ ให้ครัวให้ มท. โดย สด. สํารวจจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการดูแลในแต่ละตำบลเพื่อให้สามารถกำหนดจำนวนอาสาสมัครบริบาลได้อย่างเหมาะสม และต้องมีการยืนยันตัวบุคคลของนักบริบาลแต่ละรายด้วย โดยจะสามารถเบิกจ่ายเงินถูกเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับนักบริบาลได้ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันว่าอาสาสมัครบริบาลรายนั้นๆ ได้ปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ ให้ครัวกำหนดเป็นเงื่อนไขว่า ภายหลังจากที่ สด. ดำเนินโครงการแล้ว เศรษฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องไม่เสนอขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับจ้างงานนักบริบาล โดยหาก อปท. แห่งใดจะจ้างงานนักบริบาลก็จะต้องเป็นการจ้างโดยใช้เงินงบประมาณของ อปท. เอง

๒) โครงการมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๑ ปี ประกอบกับผู้ซึ้งแจ้งได้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่าไม่ได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ จะไม่สามารถลาออกจาก

ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการได้ นั้น อาจทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการบางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ จนลืมสูตรระยะเวลาโครงการได้ จึงเห็นควรกำหนดเป็นเงื่อนไขว่าการเบิกจ่ายเงินภาระรับค่าตอบแทน นักบริบาลจะสามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะนักบริบาลที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละเดือนเท่านั้น

๓) ปัจจุบันภาครัฐมีมาตรการ/โครงการที่เน้นให้เกิดการจ้างงานหลายๆ โครงการ จึงควรกำหนดวิธีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของกิจกรรมเป้าหมายโครงการฯ กับกิจกรรมเป้าหมายของ โครงการหรือมาตรการต่างๆ ของภาครัฐด้วย

๔) ประเด็นความซ้ำซ้อนของกิจกรรมเป้าหมายถือเป็นประเด็นสำคัญ ซึ่งในการประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติมอบหมายให้ส่วนราชการที่ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจ้างงานโครงการต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ต้องเชื่อมโยงข้อมูล การจ้างงานกับแพลตฟอร์มแรงงาน (Labor Platform) ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา นำโดย กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานบริหารนโยบายองค์กรรัฐมนตรี (PMDU) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะพัฒนาแล้ว เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

๓.๑.๔ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถีนเพื่อคุณและผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึงพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัคร บริบาลห้องถีน เป็นระยะเวลา ๑๗ เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ และทักษะปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรือมีภาวะพึงพิงในหมู่บ้านหรือชุมชน วงเงินโครงการไม่เกิน ๑,๐๔๐.๔๕ ล้านบาท พร้อมทั้งนำไปประดิษฐ์สังเกตของคณะกรรมการฯ ไป ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป อาทิ สพ. ต้องดำเนินการสำรวจจำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการ ได้รับการดูแลในแต่ละตำบลเพื่อให้สามารถกำหนดจำนวนอาสาสมัครบริบาลได้อย่างเหมาะสม สพ. ต้อง กำหนดเงื่อนไขว่าภัยหลังจากที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อปท. ต้องไม่เสนอขอรับการจัดสรรเงิน งบประมาณสำหรับจ้างงานนักบริบาล โดยหาก อปท. แห่งใดจ้างงานนักบริบาลก็จะต้องเป็นการจ้าง โดยใช้เงินงบประมาณของ อปท. เอง สพ. จะสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาบริบาลได้ก็ต่อเมื่อมีการ ยืนยันว่าอาสาสมัครบริบาลรายนั้นฯ ได้มีการปฏิบัติงานจริง

๒) มขอบหมายให้การส่งเสริมการปกครองห้องถีนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ และดำเนินการดังนี้

๒.๑) จัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะสามารถจัดหาเงินภาระเพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วย ลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ ทั้งนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลให้จ่ายได้ตาม จำนวนอาสาสมัครบริบาลที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละเดือน

๒.๒) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินถูก รวมถึง ปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่งให้สำนักงานบริหารหน้าสาธารณชนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง กำหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

๒.๓) ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานข้อความสามารถในการชำระคืน หนี้เงินถูกประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตามมาตรฐาน ๖ แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย

๓.๑ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

๓.๑.๑ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงานฯ ขอเสนอโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง (ปศ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก่อนบางเงิน ไม่เกิน ๒,๗๐๑.๘๗๖ ล้านบาท ให้คณครุร่วมการฯ พิจารณาตามมาตรา ๕(๑) แห่งพระราชกำหนดฯ

๓.๑.๒ สรุปสาระสำคัญของโครงการ

๑) วัตถุประสงค์

๑.๑) เพื่อส่งเสริมและดันการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศก่อให้เกิดรายได้ในระดับบุคคล และครัวเรือน จำนวน ๑๔,๕๓๐ อัตรา เม็ดเงินมูลค่ากว่า ๒,๗๐๑.๘๗๖ ล้านบาท ได้กระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่

๑.๒) เพื่อได้ฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกรอบดับ เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว และเป็นฐานข้อมูลกลางที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (Single opened-data system) ให้ทุกภาคส่วนของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกัน

๑.๓) เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการพัฒนาพื้นที่ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบล จำนวน ให้ตรงต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ติงหาคม ๒๕๕๓ – กันยายน ๒๕๖๔

๓) วงเงินงบประมาณและแหล่งเงิน จำนวนไม่เกิน ๒,๗๐๑.๘๗๖ ล้านบาท โดยใช้ จ่ายจากเงินถูก

๔) ผู้ที่คาดว่าจะได้รับ (๑) สามารถเพิ่มการจ้างงานเฉลี่ยต่ำบุคคล ๖ คน ใน ๗,๒๕๕ ต่ำบุคคลทั่วประเทศ คิดเป็นการเพิ่มการจ้างงานจำนวน ๑๔,๕๓๐ คน อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๒ เดือน (มูลค่า ๒,๖๑๑.๙ ล้านบาท) (๒) เก็บฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในทุกรอบดับ และเป็นฐานข้อมูลกลางที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (Single opened-data system) ให้ทุกภาคส่วนแห่งรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมต่างๆ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลชุดเดียวกัน (๓) เกิดการกระจายรายได้ถึง มือประชาชนในพื้นที่ กระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคในระดับบุคคลและครัวเรือน

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๒.๓ ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ กลุ่มที่ ๓ ใน การประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้ พิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการแล้ว มีความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการฯ ดังนี้ คณอนุกรรมการฯ กลุ่มที่ ๓ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งข้อเสนอโครงการที่เสนอในครั้งนี้ เป็นการทบทวน วัตถุประสงค์ของโครงการจากการแผนงานพื้นที่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นแผนงานเพื่อส่งเสริมและ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน โดยสาระสำคัญของโครงการยังคงเดิม ซึ่งคณอนุกรรมการฯ กลุ่มที่ ๓ เห็นว่า โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ยังเน้นการจ้างงานในท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับการจ้าง งานในโครงการจะปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภายในชุมชนได้ในระดับ หนึ่ง นอกจากนี้ โครงการจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของชุมชน เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาในระยะต่อไป

๓.๒.๔ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ

๑) คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นร่วมกันว่า การดำเนินโครงการจะทำให้ภาครัฐมี ข้อมูลของประชาชนในระดับตำบลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ ประกอบกับ ปค. ยังมีความพร้อมในส่วนของฐานข้อมูลระดับบุคคลอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การดำเนิน โครงการยังจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในส่วนขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปใช้ ประโยชน์ภายใต้การกิจของแต่ละหน่วยงานได้ จึงขอให้ ปค. จัดทำแผนผัง (Flow Chart) ที่แสดงถึง ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการและกระบวนการบริหารจัดการระบบข้อมูลที่ชัดเจนรวมถึงประเมินงานที่เหมาะสม กับผู้ปฏิบัติงานที่กำหนดให้มีตัวบล็อก ๒ คน ด้วย จึงเห็นว่าการจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการจะต้องให้ ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญในคราวเดียว

นอกจากนี้ การสำรวจข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขว่า ผู้ให้ข้อมูล ต้องยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ทางราชการด้วย (Consensuses) และ ปค. ต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สศช.) เพื่อให้ ข้อมูลที่จัดเก็บตรงตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน

๒) ผู้ชี้แจง (นายบุญธรรม เสิร์สุขภัยม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย) ได้ให้ข้อมูล เพิ่มเติมแก่ที่ประชุมว่า

๒.๑) การออกแบบระบบฐานข้อมูลของโครงการจะใช้ระบบเดียวกันกับที่ ปค. ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทั้งในส่วนของฐานข้อมูลประชากรและการแบ่งเขตการปกครองเพื่อจัดเก็บข้อมูล เซิงพื้นที่ (Area based) โดย ปค. จะนำประสบการณ์จากที่ได้จากพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้า หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบังคับการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ที่ ปค. ดำเนินมาพัฒนาต่อไป

๒.๒) การสำรวจข้อมูลของโครงการจะกำหนดให้ผู้รับจ้าง ๒ คน รับผิดชอบ ๑ ตัวบล็อก ซึ่งในแต่ละตำบลจะประกอบด้วย ส-๓๐ หมู่บ้าน และการเก็บข้อมูลจะแบ่งออกเป็นชุดข้อมูลที่ จะให้ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา (Phase) ซึ่งระดับข้อมูลที่จะจัดเก็บจะขึ้นอยู่กับว่า จำเป็นต้องจัดเก็บในระดับใด (ตำบลหรือหมู่บ้าน)

๒.๓) การจัดเก็บข้อมูล กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลโดยบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน Web-based ที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ได้ อาจจะมีบางที่ที่มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษและนำส่งข้อมูลให้ทางอำเภอเป็นผู้บันทึก

๒.๔) การหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปค. ได้กำหนดแผนการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมร่วมความต้องการใช้ข้อมูล รูปแบบและลักษณะข้อมูล รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแล้ว โดยขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในเบื้องต้นแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการหารือร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก นท.

๓) กรรมการฯ ได้สอบถามผู้ชี้แจงว่าการเก็บข้อมูลได้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนในส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่ อย่างไร และมีประเด็นข้อสังเกตต่างๆ สรุปได้ ดังนี้

๓.๑) การหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการผ่านกลไกของคณะกรรมการฯ

๓.๒) สำนักงานฯ อาจมีส่วนร่วมในการพิจารณาแบบฟอร์มที่จะใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายแบบบุคคล化ได้

๓.๓) หากโครงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแล้วต้องสามารถจ้างงานได้ทันที ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีเงินไว้ ปค. มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบต่างๆ ที่สามารถรองรับการดำเนินโครงการได้ทันที นอกจากนี้ ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาสังคมฯ (กพช.) ได้กำหนดให้หุกจังหวัดจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้เป็นปัจจุบันแต่ถ้ายังจังหวัดเดียวไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นว่าในระยะแรกควรกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นรายเดือน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเริ่มจัดเก็บข้อมูลได้ทันที อีกทั้งยังจะช่วยให้สำนักงานฯ มีข้อมูลในระบบข้อมูลการพัฒนาคนแบบบุคคล (Thai People Map and Analytics Platform: TPMAP) เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ขอให้ รับไปปรับเพิ่มผลผลิตของโครงการ โดยระบุว่า เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะได้ระบบข้อมูล เพื่อให้เกิดความชัดเจน

๓.๔) ในหลักการโครงการฯ เป็นโครงการที่ดีที่ ปค. จะมีข้อมูลในระดับต่ำสุด ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารประเทศ แต่ขอให้ทราบฯ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ สสช. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลของโครงการสามารถอพยพงาน การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีแผนงาน/โครงการที่มีก่อสั่นเป้าหมาย ในการสร้างงานให้แก่ผู้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงเห็นควรให้ความสำคัญของการตรวจสอบการจ้างงานระหว่างโครงการ/มาตรการต่างๆ ของรัฐนี้ให้เกิดการจ้างงานที่เข้าชื่อกันและต้องมีอัตราค่าจ้างใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ ควรพิจารณากำหนดเงื่อนไขในให้ผู้ปฏิบัติงานถูกยกจากโครงการ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๓.๕) ขอให้ ปค. ให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Data Structure) ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย เพื่อหน่วยงานต่างๆ สามารถร่วมใช้ข้อมูลได้ในอนาคต และขอให้ ปค. พิจารณาความถูกต้องของคุณสมบัติในส่วนของอาชญากรผู้ปฏิบัติงานโครงการให้มีความเหมาะสมด้วย

๔) ผู้ชี้แจง (นายบุญธรรมฯ) ได้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่า ก่อนการเข้าปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ ผู้ปฏิบัติงานจะมีการประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ก่อน อาทิ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้าน และผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ทำให้สามารถเดินทางไปจัดเก็บข้อมูลด้วยพาหนะของตนเอง และในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานจะใช้ของเดิมที่ ปค. มือยุ่นแล้ว และภายนอกจากได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการจากคณะกรรมการรัฐมนตรีจะสามารถเริ่มจ้างงานได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จะเริ่มหารือหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ชี้แจงไปข้างต้นแล้ว สำหรับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปัจจุบัน ปค. อุ่นห่วงค่าเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

๓.๒.๔ นิติคณกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของคณะกรรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคภาคครัวเรือนโดยการจ้างงานในทุกตำบล อำเภอทั่วประเทศซึ่งก่อให้เกิดรายได้สูงสู่ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมถึงเป็นการต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐในอนาคตต่อไป วงเงินโครงการไม่เกิน ๒,๘๐๐. ๘๗๖ ล้านบาท พร้อมทั้งนำประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนท่อไป อาทิ การหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ สสช. เพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บตรงตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานและสามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก การสำรวจข้อมูลดังกล่าวต้องกำหนดเงื่อนไขว่าผู้ให้ข้อมูลต้องยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ทางราชการด้วย (Consent for uses) การตรวจสอบการจ้างงานระหว่างโครงการ/มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลให้เกิดการจ้างงานที่เข้าชื่อกันและต้องมีอัตราค่าจ้างใกล้เคียงกัน การพิจารณากำหนดเงื่อนไขไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานถูกห้ามจากการดำเนินโครงการเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลของโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๒) มอบหมายให้กรรมการปกครอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ และดำเนินการดังนี้

๒.๑) จัดทำความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือนให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามจำนวนผู้ปฏิบัติงานจริงในแต่ละเดือน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ

๒.๒) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรคโดยจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดภายในวันที่ ๗ ของเดือนตั้งไป

๒.๓) ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานข้อความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย

๓.๓ โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตหีป้า และพื้นที่พิเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๓.๑ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงานฯ ขอเสนอโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน ของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตหีป้า และพื้นที่พิเศษ (อส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรอบวงเงินไม่เกิน ๒๕๖.๖๘๙ ล้านบาท ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามมาตรา ๔(๑) แห่งพระราชบัญญัติฯ

๓.๓.๒ ศุภสาระสำคัญของโครงการ

๑) วัตถุประสงค์

๑.๑) เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

๑.๒) เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่า

๑.๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และเสริมสร้างทักษะในการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า

๑.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑.๕) วงเงินงบประมาณและแหล่งเงิน ไม่เกิน ๒๕๖.๖๘๙ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินรัฐ

๑.๖) ผู้ที่คาดว่าจะได้รับ (๑) สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวม ๒๕๖.๖๘๙ ล้านบาท

(๒) เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน ให้แก่ประชาชน จำนวน ๕,๓๗๗ คน

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๓)

๓.๓.๓ ความเห็นประกอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ กลุ่มที่ ๓ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการฯ แล้ว มีความเห็นประกอนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้

คณะกรรมการฯ กลุ่มที่ ๓ ได้พิจารณาถึงกรองโครงการแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งข้อเสนอโครงการที่เสนอในครั้งนี้ เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ของโครงการจากแผนงานพื้นที่พิเศษที่ต้องดูแลและชุมชน เป็นแผนงานเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน และเอกชน โดยสาระสำคัญของโครงการยังคงเดิม ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่าโครงการฯ ยังเน้นการจ้างงานในท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับการจ้างงานในโครงการจะปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภายในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง

๓.๓.๔ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ

(๑) กรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ สรุป ดังนี้

๑.๑) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการที่กำหนดไว้เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านรายได้ และการประกอบอาชีพเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งอาจเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับมาตรฐานการช่วยเหลือเมียหายา ของกระทรวงการคลัง และอาจเป็นข้อจำกัดในการเข้าร่วมโครงการของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ อส. รับไปพิจารณาปรับปรุง คุณสมบัติตั้งกล่าว เพื่อป้องกันปัญหาความข้ามขอนที่อาจเกิดขึ้น

๑.๒) อัตราค่าจ้างของอาสาสมัครบริจาคภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาล ห้องถีน่า ที่มีอัตรา ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ค่าจ้าง ของโครงการฯ ที่มีอัตรา ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าของเขตการปฏิบัติงานของถูกจ้างทั้ง ๖ โครงการมีความแตกต่างกันและอัตราที่กำหนดดังอ้างอิงการจ้างงานที่ผ่านมา

๑.๓) การมีการจ้างงานผู้ช่วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในโครงการพัฒนาตำบล แบบบูรณาการที่กำหนดอัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนและอัตราค่าจ้างของโครงการที่อ้างอิงจาก อัตราค่าจ้างขั้นต่ำเกียรติมรับได้ แต่อ้างจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนวันที่ปฏิบัติงานควบคู่กัน ด้วย นอกจากนี้ขอให้อธิบายที่มาของจำนวนก่อสร้างเป้าหมาย จำนวน ๕,๗๗๗ คนและความข้ามขอนของ กิจกรรมที่ อส. ได้รับงบประมาณดำเนินงานที่ผ่านกับโครงการที่เสนอในครั้งนี้

๑.๔) ผู้ชี้แจง (รองอธิบดีกรมอุทاثนานแห่งชาติ สตว์ปा และพันธุ์พิช) ได้ให้ข้อมูล เพิ่มเติมท่อที่ประชุมว่า อัตราค่าจ้างที่กำหนดค่าวนจ้างจากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานของ กรมบัญชีกลาง (๓๐๐ บาทต่อวัน) ถูกลักบบัติงาน (เดือนละ ๓๐ วันต่อเดือน) สำหรับจำนวน ก่อสร้างเป้าหมาย จำนวน ๕,๗๗๗ คน นั้น เป็นผลจากการสำรวจความต้องการของพื้นที่ป่าที่อยู่ในความ รับผิดชอบทั่วประเทศ (ทั้ง ๖๒ จังหวัด) และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อส. ได้รับงบประมาณดำเนินการ สร้างแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ จำนวน ๑๖,๘๘๕ กม. ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่ดำเนินการของ โครงการที่เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ ๒,๘๘๘ กม. ที่เป็นการดำเนินการในชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (เป็นแนวกัน ชน) ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ

๑.๕) กรรมการฯ ได้สอบถามว่าผู้ปฏิบัติงานในโครงการได้รวมถึงการกิจการดับไฟป่าด้วย หรือไม่ นอกจากนี้ อส. ควรกำกับและติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน การทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งควรประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมป่าไม้ ซึ่งผู้ชี้แจงได้แจ้งที่ประชุมว่าผู้ปฏิบัติงานในโครงการจะมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟป่าในช่วง ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ อาทิ การควบคุมไฟราชภูมิที่เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยว ให้เข้าพื้นที่ลงทายเบียน

๓.๓.๕ ผู้ประเมินการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการฯ ดังนี้

๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชน ของ กรมอุทاثนานแห่งชาติ สตว์ป่า และพันธุ์พิช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีวัตถุประสงค์หลัก

ในการส่งเสริมและยกระดับการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจัดงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕,๓๗๘ คน ค่านะ ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน วงเงินโครงการไม่เกิน ๒๔๖,๖๙๙ ล้านบาท พร้อมทั้งนำประเด็นข้อสังเกต ของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป อาทิ การปรับปรุงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงการคลัง

๖) มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตหีป้า และพันธุ์พิช เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ และดำเนินการ ดังนี้

๖.๑) จัดทำความต้องการใช้จ่ายเบื้องต้นให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดหาเงินถูกต้องให้ใช้จ่ายโครงการตามผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละเดือน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ

๖.๒) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินถูกต้อง ปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนเดียวไป

๖.๓) ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานข้อมูลความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินถูกต้องก่อนการพิจารณาของคณะกรรมการตั้งตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย

๓.๔) โครงการชดเชยรายได้แก่สูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน

๓.๔.๑ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอเสนอโครงการชดเชยรายได้แก่สูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน (ร.) ให้คณะกรรมการพิจารณาตามมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชกำหนดฯ และได้เสนอความเห็นประชอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑๑ (๒) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน เมื่อจำกัดถุประสค์ของโครงการชดเชยรายได้แก่สูกจ้างซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ และโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อยฯ สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชกำหนดฯ บัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

๓.๔.๒ สรุปสาระสำคัญของโครงการ

- ๑) หน่วยรับผิดชอบ: สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ร.
- ๒) กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ประกอบการตามมาตรา ๓๓ (ส่งเงินสมทบไม่ครบ ๖ เดือน ภายใน๑๕ เดือน) ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕๕,๗๗๘ คน

๓) แผนการใช้จ่ายและแผนดำเนินโครงการ

สปส. จะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวน ๕,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๓) รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท/คน วงเงินรวม ๘๙๖,๖๔๐ ล้านบาท

แผนการใช้จ่าย

รายการ	ปัจจุบันตาม ๒๕๖๓			
	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	รวมทั้งสิ้น
จำนวนการจ่ายเงิน (ล้านบาท)	๘๙๖.๖๔๐	๘๙๖.๖๔๐	๘๙๖.๖๔๐	๘๙๖.๖๔๐

๔) วงเงินและแหล่งเงิน: ๘๙๖.๖๔๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินรัฐ ภายใต้แผนงาน หรือโครงการที่ ๖

๕) ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ไม่มีรายได้ จำนวน ๕๙,๗๗๖ คน ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยา ให้สามารถดำรงชีวิตในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๔.๓ ความเห็นประชอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑) และภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยานะชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒) (คณะกรรมการฯ กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒) ได้พิจารณาโครงการ แล้ว ขอเสนอความเห็นประชอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี้ เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการชดเชยรายได้ให้กับลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุการณ์ แท้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ผ่องใจการได้รับสิทธิ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ และยังคงได้รับการเยียวยาตามโครงการอันของภาครัฐ สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นครั้งเดียว

๓.๔.๔ ประดิษฐ์ประยุกต์ของคณะกรรมการฯ

๑) ผู้อ่านวิเคราะห์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กลุ่มเป้าหมายของโครงการ เป็นกลุ่มลูกจ้าง (ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓) ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยาจากภาครัฐ ทั้งจากโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงการคลัง (กระทรวงเรามีทั้งกัน) เนื่องจากลูกจ้างกลุ่มนี้ในกลุ่มดังกล่าวยังอยู่ภายใต้สิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาตามเงื่อนไขของโครงการเรามีทั้งกัน ประกอบกับเป็นกลุ่มมีคุณสมบัติไม่ครบที่จะได้รับสิทธิจากกองทุนประกันสังคมตามที่กำหนดไว้บนบัญญัติในพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื่องจากจ่ายเงินสมทบทั้งหมด ๖ เดือน

๖) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่ากู้ป่ายาของโครงการฯ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ จึงมีมติเห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการฯ ตามที่คณะกรรมการฯ กลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ เสนอ

๓.๔.๕ มติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนี้ดังนี้

(๑) เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการชดเชยรายได้นักศึกษาซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ร.ส. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินชดเชยเหลือเยียวยาจำนวน ๕,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน (มิถุนายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๓) ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ (ส่งเงินสมบทไม่ครบ ๖ เดือน กายใน ๗๕ เดือน) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕๙,๗๗๖ คน รวมเป็นเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท/คน วงเงินรวม ๘๘๖,๖๔๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เห็นควรให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาจำนวน ๕๙,๐๐๐ บาท ให้กับกู้ป่ายาเป้าหมายเพียงครั้งเดียว

(๒) เห็นความอนุมายให้สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ และดำเนินการดังนี้

๖.(๑) จัดทำประมาณการความต้องการใช้จ่ายเบื้องต้น เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ

๖.(๒) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด กายในวันที่ ๗ ของเดือนต่อไป

๖.(๓) ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานปัจจุบันการดำเนินการตามที่ได้รับผิดชอบในภาระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนี้ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย

๓.๕ โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทุกภูมิใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)

กษ. ได้ส่งเรื่องการซื้อขายเห็ดในการปรับลดหนี้ด้วยดำเนินการของโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทุกภูมิใหม่ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามมาตรา ๘(๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ดังนี้

๓.๕.๑ ข้อเท็จจริง

(๑) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการนี้มีมติอนุมัติโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรทุกภูมิใหม่ ภายใต้กรอบวงเงิน ๙,๘๐๕๗๐๗ ล้านบาท (ปรับลดจากข้อเสนอ ๓๔,๓๑๕๘๗๒ ล้านบาท) ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๒ ตามปัญชัยพราหมณ์ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนี้ตามที่ กษ. ได้ประสาน

ส่งเรื่องการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมหนังจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน จำนวน ๖ หน่วยงาน ภายใต้กรอบงบเงินโครงการฯ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีแล้ว

๒) วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในครัวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายให้ กษ. จัดทำหนังสือซึ่งแจงเหตุผลในการปรับลดหน่วยดำเนินการรวมทั้งขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ อีกครั้งหนึ่ง

๓.๔.๒ ผลการดำเนินงาน

(๑) วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กษ. ได้ส่งเรื่องการแจงเหตุผลในการปรับลดหน่วยดำเนินการ โดยมีเหตุผลในการปรับลดหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑.๑) ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงกรองโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ และมีมติเห็นควรอนุมัติโครงการ ในกรอบงบเงิน ๕,๘๐๕.๗๐๗ ล้านบาท โดยปรับลดจากข้อเสนอเดิม ๑๔,๓๗๕.๘๙๒ ล้านบาท ท้าให้มีการปรับลดหน่วยงานดำเนินการลงตามกรอบการอนุมัติใหม่ จากเดิม ๓๐ หน่วยงาน เหลือ ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมปศุสัตว์

๑.๒) เดิมหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (ขุดปอ) มี ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เนื่องจากข้อจำกัดด้านภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ท้าให้ทั้งกรมชลประทาน และ สปก. ไม่สามารถดำเนินงาน nokพื้นที่เขตความรับผิดชอบได้ ดังนั้น จึงต้องมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานดำเนินการกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ (ขุดปอ) เพียงหน่วยงานเดียว

๑.๓) สำหรับกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานร่วม น้อมนาการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการฯ ตามกรอบงบเงินใหม่ แต่สามารถร่วมมุ่งหมายการโดยใช้งานภารกิจตามฟังก์ชันของหน่วยงานได้

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๕)

๓.๔.๓ นิติคามคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ มีมติรับทราบข้อซึ่งแจงของ กษ. และให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๓.๕ โครงการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว

๓.๕.๑ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงานฯ ขอเสนอโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวของกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ คณะกรรมการฯ พิจารณาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๑๘

๓.๕.๒ สรุปสาระสำคัญของโครงการ

กก. ขอรับปูชนียสถานเชิดชูของโครงการฯ เพื่อให้สามารถกระตุ้นและพัฒนา ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง ในระยะต่อไปนี้

(๑) การขยายขอบเขตการใช้ E-Voucher ให้ครอบคลุมร้านค้าตามโครงการนี้เป็นครั้งที่หนึ่ง (โครงการ OTOP) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เนื่องจากกำหนดให้การสนับสนุนค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ในอัตรา้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่ไม่เกิน ๖๐๐ บาทต่อวัน ให้สามารถใช้ในการซื้อสินค้าจากร้านค้าตามโครงการ OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.wearethai.com ได้ด้วย ห้องนี้ เนื่องควรให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ มท. โดย พช. ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อร้านค้าตามโครงการ OTOP ที่ลงทะเบียนกับ พช. รวมถึงข้อมูลอื่นที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการฯ

(๒) ปรับเพิ่มมูลค่า E-Voucher สำหรับการท่องเที่ยวในวันธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมชาติ (วันจันทร์ถึงวันพุธสับดี) ซึ่งจะทำให้ลดความแออัดของสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศและช่วยลดโอกาสของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเห็นควรมีมาตรการจูงใจเพิ่มเติม โดยกำหนดให้รับ补助金ค่าอาหาร ค่าสินค้า จากร้านค้าตามโครงการ OTOP และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช้จังหวัดในทะเบียนบ้านของผู้จองที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) สำหรับการเข้าพักในคืนวันธรรมชาติ (คืนวันจันทร์ถึงคืนวันพุธสับดี) ให้แก่ผู้จองที่พักในอัตรา้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่ไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อห้อง ต่อคืนตามจำนวนคืนที่เข้าพักจริง ฝ่ายตอบปัญหาดังข้อผู้จองที่พักเป็นรายวัน และจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ เมื่อผู้จองที่พักได้ Check in เป้าพักแล้วเท่านั้น โดยสามารถเงินสนับสนุนดังกล่าวได้ในช่วงระยะเวลาที่เข้าพักเช่นเดียวกับกรณีการเข้าพักในคืนวันศุกร์ถึงคืนวันอาทิตย์ และจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ภายในเวลา ๒๓.๕๙ น. ของวันที่ผู้จองที่พัก Check out ออกจากที่พัก ห้องนี้ การปรับเพิ่มมูลค่า E-Voucher สำหรับการเข้าพักในคืนวันธรรมชาติตามโครงการฯ ยังคงอยู่ภายใต้วงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาฯ ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยสามารถเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการภายนอกโครงการฯ ได้

(๓) ขยายขอบเขตผู้ประกอบธุรกิจที่พักที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พักได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการฯ อย่างทั่วถึง จึงเห็นควรขยายขอบเขตผู้ประกอบธุรกิจที่พักที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ให้ครอบคลุมดังผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑) ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและโภมสเตย์ที่ใบอนุญาตหมดอายุก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ และได้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว

๓.๒) ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและโภมสเตย์ที่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา

๓.๓) ผู้ประกอบธุรกิจที่พักอื่นนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ที่อยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพากรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กศ. โดย สศค. กำหนด

๔) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ของสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่คณะกรรมการพิจารณาฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้ให้ความเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๘๕๖๓ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ในส่วนของโครงการไปเที่ยวกัน

(เชือปัจจุบัน “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน”) ซึ่งกำหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แจ้งรายชื่อ สถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ แก่ธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการสนับสนุน E-Voucher แก่ผู้จองที่พักตามโครงการฯ นั้น เป็นองจากข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวมีความเที่ยวข้องกับหมายหน่วยงาน ดังนี้ กก. จดพิจารณาและประสานงานกับธนาคารกรุงไทย ต่อไป

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ๖)

๓.๒.๓ ประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการฯ

๑) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าการปรับปรุงรายละเอียด โครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ กก. เสนอในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้มีผู้ประกอบธุรกิจที่ เที่ยวช่องให้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการอย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้ トイเร็ว

๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโครงการฯ ได้ ครอบคลุมถึงกุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่พักโดยสเตย์ตัวอย่างข้อเสนอในครั้งนี้ ได้ขยายขอบเขตผู้ประกอบ ธุรกิจที่พักให้ครอบคลุมถึงธุรกิจโรงแรม โรงแรม สเตย์ รวมถึงธุรกิจที่พักอื่นที่อยู่ในระบบฐานภาษีของ กรมสรรพากรด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนในโครงการจำนวนหนึ่งแล้ว

๓) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ กก. และ สศค. ร่วมกันจัดทำข้อมูล เพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้ จำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่พักที่ลงทะเบียนแล้วใน ปัจจุบัน จำนวนผู้ประกอบการและร้านค้า OTOP ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ และแนวทาง การบริหารงบเงินของโครงการฯ ให้คงอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทตามติดตามรัฐมนตรี ภายหลังจากการปรับเพิ่มมูลค่า E-Voucher ในวันธรรมดากำไรไม่เกิน ๖๐๐ บาทต่อคืนต่อวันเข้าพักเป็น ไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อคืนต่อวันเข้าพัก รวมถึงประมาณการจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนิน โครงการฯ ภายหลังการปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ

๓.๒.๔ นิติคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการฯ ตามที่ กก. เสนอพร้อมทั้งมอบหมายให้ กก. ร่วมกับ กศ. (สศค.) ในการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็น ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ ได้นอกจากจำนวนผู้ประกอบธุรกิจที่พัก ที่ลงทะเบียนแล้วในปัจจุบัน จำนวนผู้ประกอบการและร้านค้า OTOP ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วม โครงการ และแนวทางการบริหารงบเงินของโครงการฯ ให้คงอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ตามติดตามรัฐมนตรีภายหลังจากการปรับเพิ่มมูลค่า E-Voucher ในวันธรรมดากำไรไม่เกิน ๖๐๐ บาทต่อ คืนต่อวันเข้าพักเป็นไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อคืนต่อวันเข้าพัก รวมถึงประมาณการจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ จากการดำเนินโครงการฯ ภายหลังการปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักงานฯ ขอเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีให้นขอบเขตการพิจารณาของคณะกรรมการกตัญญูรองการใช้จ่ายเงินกู้ในครัวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ ตามดังคณะกรรมการกตัญญูรองการใช้จ่ายเงินกู้ข้อ ๓.๑.๔ ข้อ ๓.๒.๔ ข้อ ๓.๓.๔ ข้อ ๓.๔.๓ และ ข้อ ๓.๖.๔ ที่ได้มีการพิจารณาแล้วนัดหมายของข้อเสนอโครงการเพื่อยกใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน และการพิจารณาข้อซึ่งแจ้งการปรับลดหน่วยงานดำเนินการภายใต้โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรกรดูแลใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่นั่นฟู เศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี พิจารณาตามมาตรา ๘(๑) และ ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ และรายเบิกบ้านกู้ภัยรัฐมนตรี ข้อ ๑๘ ดังนี้

๔.๑ อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อศูนย์ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน ๑,๐๘๐.๔๙ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๔.๒ อนุมัติโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ของกรมการปักร่อง กระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน ๒,๗๐๓.๘๗๖ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๔.๓ อนุมัติโครงการฝ่าราชวังส์ร้างแนวโน้มครั้งแรกให้ชุมชน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตหีบี และพันธุ์พิช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินไม่เกิน ๒๔๖.๖๙๙ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๓ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ

๔.๔ อนุมัติโครงการชดเชยรายได้แก่สูงข้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม ๘๙๖.๖๔๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ โดยให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพียงครึ่งเดียว

๔.๕ เห็นควรอนุมายให้ทุก่วยงานรับผิดชอบโครงการทั้ง ๔ โครงการดำเนินการ ดังนี้

๔.๕.๑ รับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

๔.๕.๒ จัดทำประมาณการความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง สิ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายหักการเงินของภาครัฐ

๔.๕.๓ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงบัญชี อุปสรรค โดยจัดส่งให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

๔.๕.๔ ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานข้อมูลความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย

๔.๕.๕ ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลการจ้างงานกับแพลตฟอร์มแรงงาน (Labor Platform) ที่บันยนือสู่ระหว่างการพัฒนา นำโดยกระทรวงแรงงาน ร่วมกับสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวจะพัฒนาแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นควรให้กรรมฯ ดำเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

๔.๖ รับทราบเหตุผลในการปรับลดหน่วยงานดำเนินการภายใต้โครงการ ๑ คำมูล ๑ กลุ่มเกษตร พฤษภูมิใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จาก ๑๐ หน่วยงานเป็น ๖ หน่วยงาน

๔.๗ อนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อ พิจารณาเมื่อปัญชาให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วยแล้ว จึงขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศรีสมพันธ์)

เลขานุการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการศูนย์กลางการใช้จ่ายเงินภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการศูนย์กลางการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๔๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐
Email: soontraluck@nesdc.go.th

ข้อเสนอโครงการ¹ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังถูกใจเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา

และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

โครงการ หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้ในบัญชี
พระราชกำหนด ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานเสนอโครงการที่มีลักษณะเป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการย่อยๆ
หลายโครงการ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ในระดับภาระของแผนงานข้ามข้อ (โดย 8-10)
สำหรับข้อเสนอจะต้องได้รับความเห็นชอบตาม แบบฟอร์มของโครงการย่อยๆ

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยงานรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

**2. ชื่อ (แผนงาน/โครงการ) โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถินเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
พื้นที่ดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 7,774 แห่ง**

3. หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ²
เป็นจำนวนมาก และจากการวิเคราะห์ของกรมควบคุมโรค พบว่า กลุ่มที่มีอัตราเสียชีวิตมากที่สุด คือ³
กลุ่มอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป พบว่า มีอัตราการเสียชีวิต 12 เปอร์เซ็นต์ และผู้ที่อายุมากกว่า 80- 89 ปี
24 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหลักการทั่วไปในการดูแลผู้สูงอายุจะมุ่งเน้น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การป้องกันการติดเชื้อ และ
2) การป้องกันการดูแลของร่างกายและสมอง เนื่องจากการเก็บตัวอยู่บ้านเป็นเวลานาน ดังนั้น การดูแล
ผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเป็นสิ่งสำคัญ
 เพราะโอกาสป่วยรุนแรงและเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มวัยอื่น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง เนื่องจาก
 มีภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและไม่สามารถช่วยเหลือตันเองได้เต็มที่ ซึ่งในปัจจุบันพบว่า ผู้สูงอายุทั่วประเทศ จำนวน
 9,531,302 คน โดยมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงทั่วประเทศจำนวน 800,244 คน (ข้อมูลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
 จากการคัดกรองตามเกณฑ์ประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน Barthel ADL ขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและป้องกัน มิให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตันเองได้
 เต็มที่หรือมีภาวะพึงพิงได้รับเชื้อหรือติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากบุคคล
 ในครอบครัวที่ออกไปทำงานนอกบ้าน แล้วนำโรคติดเชื้อไวรัสติดกล่าวไปสู่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงที่นอนป่วยอยู่
 ในบ้าน เนื่องจากผู้สูงอายุดังกล่าวไม่สามารถช่วยเหลือตันเองได้เต็มที่ จำเป็นต้องพึ่งพาหรือได้รับการดูแลอย่าง
 ใกล้ชิด อีกทั้งบุคคลในครอบครัวอาจไม่มีความรู้ที่จะดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง และจำเป็นต้องออกไปทำงาน
 นอกบ้านเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัว สถานการณ์ดังกล่าว นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

¹ ร่างระบบที่ได้กำหนดให้โครงการ หมายถึงแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้ในบัญชีท้าย
 พระราชกำหนด

แล้ว สถานประกอบการในประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบางแห่ง ปิดกิจการ มีการเลิกจ้างแรงงาน การสั่งพักการทำงานของพนักงาน การลดจำนวนการจ้างงาน ลดอัตราเงินเดือน และแรงงานไทยในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปบังภูมิลำเนา ตลอดจนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว อาจมีความเสี่ยงที่จะไม่มีงานทำ ทำให้จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น หรือมีรายได้ลดลงจากการประกอบอาชีพ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตของประชาชน และในสถานการณ์ดังกล่าวจะเพลิกฟื้นเศรษฐกิจหรือฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพการณ์ปกติอาจต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและพื้นฟูให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีกิจกรรมและรายได้จากการประกอบอาชีพในพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิพิพ โดยจัดให้มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนในระดับท้องถิ่น ช่วยเหลือคุ้มครองผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้เต็มที่ หรือมีภาวะพึงพิพิพในพื้นที่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการจ้างงานในพื้นที่และการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ดังแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพที่จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยไม่มีภาระผูกพันด้านงบประมาณ

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนโดยการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการคุ้มครองผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตันเองหรือมีภาวะพึงพิพิพในหมู่บ้านหรือชุมชน

4.2 เพื่อกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย เนื่องจากก่อให้เกิดอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มเติมโดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมจากโครงการ จะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพนักบริบาลอิสระ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

4.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิพิพได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิพิพ เป็นโครงการที่มีแผนปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ “รายการปีเดียว” จึง “ไม่มีรายการผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.พิญญ์

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์ โครงการ สามารถวัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่นำไปเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง)

5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

- ผลผลิตของโครงการ

- (1) ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการจ้างแรงงาน จำนวน 15,548 คน เป็นระยะเวลา 12 เดือน
- (2) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิพิพได้รับการดูแลทางด้านอนามัยพื้นฐาน ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 62,192 คน
- (3) เกิดนักบริบาลซึ่งเป็นอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 15,548 คน

- ตัวชี้วัด

- (1) จำนวนประชาชน 15,548 คน จะมีการบริโภคภาครวเรือน เนื่องจากมีรายได้จากการประกอบอาชีพอาสาสมัครบริบาลห้องถิน
- (2) จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ไม่น้อยกว่า 62,192 คน ได้รับการดูแลทางด้านอนามัยพื้นฐาน ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
- (3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับการบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง จำนวนไม่น้อยกว่า 62,192 คน

5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (โปรดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64
1. เพิ่มรายได้ (หน่วย: บาท)	-	(5,000 บาท : คน) จำนวน 15,548 คน : 932,880,000 บาท
2. ลดรายจ่าย (หน่วย: บาท)	-	-
3. ลดต้นทุน (หน่วย: บาท)	-	-
4. เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้าง (หน่วย: คน)		(5,000 บาท : คน) จำนวน 15,548 คน : 932,880,000 บาท

5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

- (1) ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีความรู้และทักษะปฏิบัติในการช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง
- (2) ช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและเกิดการจ้างแรงงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- (3) ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ สามารถดำรงชีวิตและเลี้ยงครอบครัวได้
- (4) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงได้รับการช่วยเหลือและดูแลด้านสุขภาพทางด้านอนามัยพื้นฐานใน 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ตลอดจนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- (5) ลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข สังคม และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
6. ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
7. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.
 - เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี
8. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.
 - เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ
9. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
 - 9.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
 - เป้าหมาย สร้างรายได้จากการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพื้นที่เป้าหมาย ประธาน
 - ภาคเกษตรกรรม
 - ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน
 - ภาคท่องเที่ยวและบริการ

- 9.2 แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพโดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงของทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและ มูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
- เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ประเทศ
- พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน พัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณูปโภคระดับชุมชน
- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เกิดการพื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- 9.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึง การลงทุนต่างๆของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว
- เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ ประเทศ
- ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน
- 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป
- เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัย และเศรษฐกิจฐานราก ประเทศ
- การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบชลประทาน การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม
- การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร)

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง จะสามารถสร้างความรู้และทักษะในการทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงให้ปลดจากภาระของโรคติดเชื้อหรือได้รับเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดการจ้างแรงงานกระจายในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้น ลดปัญหาทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

- ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ชุมชน เนื่องจากบุคคลที่จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะได้รับค่าตอบแทน คนละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยมีจำนวน 2 คน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง รวม 15,548 คน มีมูลค่าเงินลงสู่ท้องถิ่น จำนวน 932,880,000 บาท

10. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ (หน่วย:ล้านบาท)
กรณีที่การดำเนินแผนงาน/โครงการจำเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

งบรายจ่าย*	หมวดรายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	เงินเดือน พ.ร.บ. (บาท)	เงินงบ ประมาณ/ อื่นๆ	รวม (บาท)
1. งบ ดำเนินงาน	1. ค่าใช้สอย	1. ค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม วิทยากร	1. ค่าสมนาคุณ วิทยากร	34,210 คน (76 จังหวัด 311 รุ่น ภาคที่ 9,330 คน แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 24,880 คน คนละ 600 บาท)	20,526,000		20,526,000
			2. ค่าที่พัก	15,548 คน	24,876,800		24,876,800
			3. ค่าอาหาร กลางวัน	15,548 คน	42,912,480		42,912,480
			4. ค่าอาหารเย็น	15,548 คน	14,304,160		14,304,160
			5. ค่าอาหารว่าง	15,548 คน	18,657,600		18,657,600
			6. ค่าพาหนะ	15,548 คน	24,876,800		24,876,800
			7. ค่าเอกสาร ประกอบการ ฝึกอบรมฯ	15,548 คน	777,400		777,400
			8. ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ฯ	15,548 คน	774,760		774,760
						รวม	147,706,000
2. งบเงิน อุดหนุน	2. ค่าตอบแทน	2. ค่าตอบแทน	1. ค่าตอบแทน ให้แก่ก้าสาสมัคร บริบาลห้อง din	15,548 คน	932,880,000		932,880,000
						รวม	1,080,586,000

* งบรายจ่าย หมายถึง (งบบุคลากร/งบดำเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น)

* หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของสำนักงบประมาณ ดังนี้

- (1) เงินเดือน (2) ค่าจ้างประจำ (3) ค่าจ้างชั่วคราว (4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (5) ค่าตอบแทน
- (6) ค่าใช้สอย (7) ค่าสาธารณูปโภค

โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย)

รายการ	เป้าหมาย (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	งบประมาณ (บาท)
1. ค่าฝึกอบรม	15,548	9,500	12 วัน	147,706,000
1.1 ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของ รัฐ ภาคทุกภูมิ จำนวน 30 ชั่วโมง)	9,330	600	4 วัน	5,598,000
1.2 ค่าสมนาคุณวิทยากร (บุคลากรของ รัฐ ภาคปฏิบัติแบ่งกลุ่ม จำนวน 40 ชั่วโมง ๆ ละ ๒ คน)	24,880	600	8 วัน	14,928,000
1.3 ค่าที่พัก (พักคู่)	15,548	400	4 วัน	24,876,800
1.4 ค่าอาหารกลางวัน	15,548	230	12 วัน	42,912,480
1.5 ค่าอาหารเย็น	15,548	230	4 วัน	14,304,160
1.6 ค่าอาหารว่าง	15,548	50	12 วัน	18,657,600
1.7 ค่าพาหนะ (2 เที่ยว)	15,548	100	8 วัน	24,876,800
1.8 ค่าเอกสารฯ	15,548	50	12 วัน	777,400
1.9 ค่าวัสดุ	15,548	50	12 วัน	774,760
รวม				147,706,000

รายการ	เป้าหมาย (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	งบประมาณ (บาท)
2. ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาล ห้องถินของ อปท. จำนวน 7,774 แห่ง ๆ ละ 2 คน	15,548	5,000	12 เดือน	932,880,000
รวม				1,080,586,000

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 1,080,586,000 บาท

1. การจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลห้องถิน จำนวน 15,548 คน ภายในวงเงิน 147,706,000 บาท มีดังนี้

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จำนวน 7,774 แห่ง (เทศบาล 2,454 แห่ง และองค์กรบริหารส่วนตำบล 5,320 แห่ง) คัดเลือกประชาชนในพื้นที่ที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลห้องถินเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ แห่งละ 2 คน รวม 15,548 คน

(2) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลห้องถิน จำนวน 15,548 คน โดยใช้สถานที่เอกชนของแต่ละจังหวัดดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามสัดส่วนจำนวนประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินแต่ละแห่ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 50 คนต่อรุ่น โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

(2.1) ค่าตอบแทนวิทยากร

(2.1.1) ค่าตอบแทนวิทยากรภาคทฤษฎี จำนวน 30 ชั่วโมง จำนวน 311 รุ่น รุ่นละ 30 คน คนละ 600 บาท รวม 9,330 คน เป็นเงิน 5,598,000 บาท

(2.1.2) ค่าตอบแทนวิทยากรภาคปฏิบัติ (แบ่งกลุ่ม) จำนวน 40 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2 คน รวม 80 คน จำนวน 311 รุ่น (กลุ่มละไม่เกิน 50 คนต่อรุ่น) รวม 24,880 คน ในอัตราคนละ 600 บาท เป็นเงิน 14,928,000 บาท

(2.2) ค่าที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม (พักคู่) จำนวน 311 รุ่น รุ่นละ 50 คน จำนวน 15,548 คน คนละ 400 บาท เป็นเงิน 24,876,800 บาท

(2.3) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 311 รุ่น รุ่นละ 50 คน จำนวน 15,548 คน จำนวน 12 มื้อ มื้อละ 230 บาท เป็นเงิน 42,912,480 บาท

(2.4) ค่าอาหารเย็น จำนวน 311 รุ่น รุ่นละ 50 คน จำนวน 15,548 คน จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 230 บาท เป็นเงิน 14,304,160 บาท

(2.5) ค่าอาหารว่าง จำนวน 311 รุ่น รุ่นละ 50 คน จำนวน 15,548 คน จำนวน 24 มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 18,657,600 บาท

(2.6) ค่าพาหนะ จำนวน 311 รุ่น รุ่นละ 50 คน จำนวน 15,548 คน จำนวน 16 เที่ยว (8 วัน) เที่ยวละ 100 บาท เป็นเงิน 24,876,800 บาท

(2.7) ค่าเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 311 รุ่น รุ่นละ 50 คน จำนวน 15,548 คน คนละ 50 บาท เป็นเงิน 777,400 บาท

(2.8) ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม จำนวน 311 รุ่น รุ่นละ 50 คน จำนวน 15,548 คน จำนวน 12 วัน เป็นเงิน 50 บาท เป็นเงิน 774,760 บาท

(จำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 15,548 คน เฉลี่ยคนละ 9,500 บาทต่อคน)

2. ค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 7,774 แห่ง แห่งละ 2 คน รวม 15,548 คน คนละ 5,000 บาท คิดเป็น 77,740,000 บาท จำนวน 12 เดือน รวม 932,880,000 บาท (สำหรับอัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 5,000 บาท เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ นท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562) ทั้งนี้ กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้สุดจากต่างประเทศ
ไม่มี เนื่องจากวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมง่ายในประเทศไทย-----

11. สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงานให้ข้ามข้อนี้)

- 11.1 ดำเนินการได้ทันที
- 11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
- 11.3 ความพร้อมของโครงการ
 - 1) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ
 - มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย ต้องจัดหาใหม่
 - มีแล้วอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย
 - เนื่องจากโครงการฝึกอบรมและการจ่ายค่าตอบแทน ไม่ใช่โครงการก่อสร้างจึงไม่ต้องขออนุญาตในเรื่องพื้นที่ดำเนินการไม่มี-----
- 2) ความพร้อมของรูปแบบรายการ
 - มีแล้วและสมบูรณ์ มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่มี
 - เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมและการจ่ายค่าตอบแทน ไม่ใช่โครงการก่อสร้างจึงไม่มีรูปแบบรายการ-----
- 3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - ไม่กระทบ
 - กระทบ
 - รายงาน EIA /รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว
 - อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอน
 - เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมและการจ่ายค่าตอบแทน ไม่ใช่โครงการก่อสร้างจึงไม่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม-----
- 4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค
 - มีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม
 - ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มทั้งหมด
 - เนื่องจากผู้ที่จะได้รับค่าตอบแทนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขึ้นกาง
จำนวน 70 ชั่วโมง จึงจะได้รับค่าตอบแทน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ฝึกอบรมฯ จำนวนน้อย-----
- 5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
 - มีแล้ว ไม่มี
 - เนื่องจากเป็นโครงการฝึกอบรมและการจ่ายค่าตอบแทน ไม่ใช่โครงการก่อสร้างจึงไม่ต้องจัดทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ-----
- 6) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบำรุงรักษา) ภายหลังการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
 - พร้อม ไม่พร้อม
 - เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะปฏิบัติในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง-----

7) การสนับสนุนงบประมาณ

- ไม่ขับข้อนักบงบประมาณอื่นๆ

มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้กpatrick โดยเร็ว แต่

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และอยู่ในเกณฑ์รากมาตรฐานของทางราชการ

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์รากมาตรฐานของทางราชการ

12. ขอบเขตการดำเนินงาน

12.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขึ้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในพื้นที่ของเทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล จำนวน 7,774 แห่ง แห่งละ 2 คน จำนวน 15,548 คน

12.2 การจัดสรรงบประมาณให้แก่เทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล จำนวน 7,774 แห่ง เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แห่งละ 2 คน จำนวน 15,548 คน

13. กล่าวเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง

14. วิธีการดำเนินงาน

- 14.1 ดำเนินการเอง

14.2 จัดจ้าง

15. แผนการดำเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตการดำเนินงาน ในข้อ 12 ตั้งแต่ริมด้านจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผน/โครงการ

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564												
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ม.ар.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
8. อาสาสมัครบริบาลห้องถังส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาสมัครบริบาลห้องถัง				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สด. และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมและติดตามโครงการ																			

16. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย : ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ โดยกรณีที่การดำเนินแผนงาน/โครงการจำเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่น ๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายนอกได้พระราชกำหนด ให้แยกแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างเงินกู้ภายนอกได้พระราชกำหนดและแหล่งเงินอื่นๆ ให้ชัดเจนด้วย

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน รายวัน รายเดือน ตามงวดงาน

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563						ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564												
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ม.ар.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
1. การจัดซื้อสิรรบประมาณให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ	45,119,196		55,092,913		47,493,891														
รวม	147,706,000																		
กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564															
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	ม.ар.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
2. การจัดสรรงบประมาณให้แก่เทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล จำนวน 7,774 แห่ง เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวน 15,548 คน			77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	77,740,000	
รวม	932,880,000																		
รวม 2 รายการ	1,080,586,000																		

17. การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถในการซั่งเหลือง

17.1 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 62,192 คน จากราอาสาสมัครบริบาลห้องถัง

17.2 ประชาชนมืออาชีพและมีรายได้ เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ เนื่องจากบุคคลที่จะเป็นอาสาสมัครบริบาลห้องถังจะได้รับค่าตอบแทน คงละ 5,000 บาทต่อเดือน ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถัง จำนวน 7,774 แห่ง ๆ ละ 2 คน รวม 15,548 คน คิดเป็นรายได้ในระดับห้องถัง จำนวน 932,880,000 บาทต่อปี

17.3 ครอบครัวผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ เนื่องจากบุคคลที่อยู่ในวัยแรงงานของครอบครัวไม่ต้องหยุดงานหรือลาออกจากทำงาน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพิบัติ

17.4 เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพนักบริบาล โดยคาดว่าจะมีรายได้ เนื่องจากนักบริบาล 15,548 คน จะได้รับอัตราค่าตอบแทนวันละประมาณ 500 บาท ต่อวันต่อคนในการปฏิบัติงาน 20 วัน เฉลี่ยเดือนละ 155,480,000 บาท)

17.5 ลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณสุขที่ภาครัฐต้องรับผิดชอบ เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงจะมีค่าใช้จ่ายจากการเข้ารับบริการการรักษาในสถานบริการภาครัฐในอัตราโดยเฉลี่ยคนละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อครั้งต่อคน (ข้อมูลจากสถานบริการ กระทรวงสาธารณสุข)

18. แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการ

18.1 การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติในเอกสารแนบท้าย

18.2 มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาล ผ่านบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพและผู้รับบริการในพื้นที่

19. เงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ

19.1 ประชาชนมีความรู้และทักษะการทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ตามมาตรฐานการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง จากกระทรวงสาธารณสุข

19.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินสมรรถนะการทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลโดยกลไกที่กำหนดไว้โดย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ผ่านการรายงานผลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่และผู้รับบริการ

ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณาแล้วนักบริหารฯ รวมทั้งขออภัยยืนยันว่า สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

1. ชื่อ-สกุล นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทรศัพท์ 08-1174-3738
E-mail : Healthdla2018@gmail.com
2. ชื่อ-สกุล นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ 08-1174-3738
E-mail : Healthdla2018@gmail.com
3. ชื่อ-สกุล นายสาววัชร์รัตน์ รัชเมธร์ตัน
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ
โทรศัพท์ 08-1174-3738
E-mail : Healthdla2018@gmail.com

กอง/สำนัก กองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0-2241-7225

กอง/สำนัก กองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทรศัพท์ 0-2241-7225

กอง/สำนัก กองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทรศัพท์ 02-241-7225

ថែនទីសុទ្ធនាម



สม.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รัชที่ ๑๐๕
รัชที่ = ๕ อาท. ๒๕๖๕
เวลา ๑๗๙๕๔

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

งานเลขานุการ รศช.เอนกฯ
ของเจ้าที่วัด ๒๙
วันที่ ๐๕ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๔๒

เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการภายใต้แผนงานพื้นที่
เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว (ค) ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดลำพูน ด่วนที่สุด ที่ ลพ ๐๐๑๗.๒/๑๐๗๘๓

ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อช. ๘๐๙๗/๔๗๕๐

ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ๗๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ลงมติรับทราบและอนุมัติ
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ซึ่งรวมถึงการมอบหมาย
ให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ^{ไวรัสโคโรนา} ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการฯ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยในกรณีที่หน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถ
ดำเนินการดังกล่าวได้ ให้หน่วยงานเร่งเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ
(ระยะเวลาดำเนินโครงการ) ตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ ความคุณค่าเดิมแล้ว อ้าง

กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการของจังหวัดลำพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังถูกเงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟุเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอแจ้งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เลขที่รับ..... ๐๒๕ เวลา.....
วันที่..... ๑๐ ๓ ๒๕๖๕

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
โทร.โทรศัพท์ ๐๘๑๗๔๗๕๖๐๐



ที่ อท ๐๐๑๙.๒/๗๔๖๐

กระทรวงมหาดไทย กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	๔๘๕๙
วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๘๖๘
เลขรับ...	๖๐๘.๖๓ ห.
ศากกาลย์เงินบัตรอุตสาหกรรม	
ถนนประชานิมิตร อท ๕๓๐๐๐	

๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอยกเลิกการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัด
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุตรดิตถ์

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อท ๐๐๑๙.๑/ ๑๔๖๖
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๑ โครงการ งบประมาณ ๕๒๔,๑๔๙,๒๐๐ บาท และจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดส่งโครงการให้กระทรวงมหาดไทย เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการพิจารณากรุณารับทราบด้วย

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งยกเลิกโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการที่จัดทำขึ้นภายใต้บริบทก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่มีความรุนแรงดังเป็นในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุม/ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายอาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มแกนนำหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๑๐ คน รวม ๒๒๐ คน การฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๔ กลุ่มๆ ละ ๑๐ คน รวม ๔๔๐ คน และการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อ Online จำนวน ๑ รุ่น รวม ๕๓ คน จึงอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในจังหวัดอุตรดิตถ์ และไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๓๒) ข้อ ๑(๑) จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

A/00002

(นายผล ดำรงรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำเนาพิมพ์ฉบับตรวจสอบ	๔๘๕๙
ทราบเรียบร้อย	๔๘๕๙
วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔	๓๙๔๑
เวลา	๑๑.๐๐

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร./โทรสาร ๐-๕๕๔๑-๑๗๗๗
ต่อ มท. ๒๑๙๓๙

กลุ่มงานประเมินผลและรายงานผล	๔๘๕๙
ทราบเรียบร้อย	๔๘๕๙
วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔	๒๖๔๔
เวลา	๑๑.๐๐



๐๙๖

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔

ที่ อต ๐๐๑๙.๑/ ๑๙๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิต อต ๕๓๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอยกเลิกการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและบูรณะของจังหวัด
 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุตรดิตถ์
 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต ๐๐๑๗.๒/๘๐๐๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่ากรมบัญชีกลางได้นำส่งงบประมาณในระบบ GFMIS จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ และขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ หากประสบปัญหาใดๆ ให้ดำเนินการ หรือเจ้งข้อยกเลิกโครงการ พร้อมที่แจงเหตุผลประกอบ ส่งให้จังหวัดฯ ภายในวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นภายใต้บริบทก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่มีความรุนแรงดังเช่น ในปัจจุบัน ซึ่งกิจกรรมโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นการจัดประชุม/ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มแกนนำหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน จำนวน ๒๕๖๔ ละ ๑๐ คน รวม ๒๕๐ คน การฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๕ กลุ่มๆ ละ ๑๐ คน รวม ๔๕๐ คน และการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อ Online จำนวน ๑๕๐ คน จึงอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในจังหวัดอุตรดิตถ์ และไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒๕) ข้อ ๕(๑) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า ๕๐๐ คน นอกสถานที่ โครงการฯ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม เป็นกระบวนการพัฒนากลุ่มสัมมาชีพต่อเนื่องแต่ละกิจกรรม ตั้งแต่การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่มแกนนำและทักษะอาชีพกลุ่มเป้าหมาย ก่อนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาศักยภาพด้านการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อ Online ใช้ระยะเวลารวม ๓ เดือน โดยที่ไม่สามารถดำเนินการพร้อมกันทุกกิจกรรมได้ จึงไม่อาจดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นข้างต้นแล้ว การดำเนินโครงการฯ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในจังหวัดอุตรดิตถ์ และไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด จึงขอยกเลิกการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและบูรณะของจังหวัด โครงการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุตรดิตถ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตยาภรณ์ เลื่อนโลย)

พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทร. ๐๕๕๔๐-๑๖๖๖ ต่อ ๑๔๐๔

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและยั่งยืนพื้นดินของเรา
 ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๙๗๖



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๑๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๖๕/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔ ๓๓๓๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๒๔๔๓๓
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๒๔๓๓๓
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

๓. สำเนาหนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๗.๒/๒๐๘๔๒
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ แจ้งคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนบนพื้นฐานของโอกาส และศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท
และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ อนุมัติโครงการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดสกลนคร จังหวัดขัยนา จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม
๑,๙๔๒,๓๐๒,๓๑๕ บาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ ๓.๒)
ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งเห็นควรให้
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้โดยจะต้องดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกโครงการฯ ของจังหวัด โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา
และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓
และคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ แล้ว จึงขอแจ้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๑๑ ๙๒๐๐ มท. ๕๐๕๒๕

ด่วนที่สุด

ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/ ๒๔๘๙



สำเนาเดชาธิการนายกฯ รัฐมนตรี
รับที่ 18738
วันที่ ๕ ก.พ. ๖๔ เวลา ๑๕.๔๕ น.

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ถนนอําเภอ รบ ๗๐๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอถอนข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรภูมิ)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๗๐๖๑๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรั่น้ำภาค ๗ ที่ ทส ๐๖๑๗/๔๕๓๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. หนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/ ๒๔๘๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดราชบุรีได้จัดส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๑๓๐ โครงการ วงเงิน ๕๑๗,๕๐๐ บาท (ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรภูมิ) ทราบ นั้น

จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าได้รับจัดสรรงบประมาณข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๓ โครงการ วงเงิน ๒๕๒,๖๒๕,๕๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) และได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรั่น้ำภาค ๗ ขอถอนโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้านลำภาชี บ้านท่ามะขาม ตำบลหนองนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๕,๖๔๔,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรั่น้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี ๒๕๖๔ และบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ของกรมทรัพยากรั่น้ำ ทั้งนี้ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

เห็นชอบ

(นายณพ พลเมือง)

ผู้อำนวยการจังหวัดราชบุรี

(นายอนุทิน ชาญวีรภูมิ)

รองนายกรัฐมนตรี

๑๙ ก.พ.๖๔

เรียน รอง นรม. เพื่อโปรด.....

(นายพลพิร์ สุวรรณฉวี)

รอง ศธ.น.m.

๑๙ ก.พ.๖๔

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร./โทรศาร ๐ ๓๒๓๒ ๗๖๖๐ มท ๖๑๗๔

E-mail : yutrb@windowslive.com

๑๘.๓(๖๕๔๗)

๒๑๖๑ ๖๔ (๑๖.๒๓๙๑)

รอง นรม. (๓) รับที่ ๑๒๖๒
วันที่ ๖, ก.พ., ๖๔, เวลา ๑๑.๒๕ น.

จ า น ที่ ส ุด

ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๔๔๒๗



ศ า ล า ก ล า ง จ ั ง ห ว ด ر า ช บ ุ ร ี
ถนน จำ แ ภ โ ร ร บ ๗๐๐๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอถอนข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/ ๒๐๘๗๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรั่น้ำภาค ๗ ที่ ทส ๐๖๑๗/๔๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. หนังสือจังหวัดราชบุรี ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๑๗.๒/๔๔๒๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดราชบุรีจัดส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน ๑๓๐ โครงการ วงเงิน ๕๗๗,๕๐๘,๘๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านเจ็ดล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดส่งบัญชีโครงการที่เสนอขอภายใต้กลุ่มงานแผนงาน/โครงการพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ (โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก) ให้จังหวัดราชบุรีทราบ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๓ โครงการ วงเงิน ๒๕๒,๙๗๕,๕๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต่อมาจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรั่น้ำภาค ๗ ขอถอนโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงช่องแม่น้ำสายลำนาเช บ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวครี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วงเงิน ๕,๖๔๔,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรั่น้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี ๒๕๖๔ และบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ของกรมทรัพยากรั่น้ำ ทั้งนี้ได้แจ้งให้นายอนุทิน ชาญวีรภูล รองนายกรัฐมนตรี ทราบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณภ พ. เหลืองโพธิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่รับ... ๒๒ ๐.๐. ๒๕๖๔
วันที่... ๑๐/๗/๒๕๖๔

ที่ ทส ๐๖๓๗/๙๙๗

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗
ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐

๘๗

กันยายน ๒๕๖๔

๑๔

เรื่อง ขอยกเลิกการเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายใต้กลุ่มงาน/โครงการพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชนบนพื้นฐานของโศคสังฆภัยภัยท้องถิ่น
ท้องถิ่น : ระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่..... ๒๓ ๐๗ ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

เลขที่..... ๑๓๖ สํ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ที่ ทส ๐๖๓๗/๒๐๐๔ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ ได้เสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มงาน/โครงการพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชนบนพื้นฐานของโศคสังฆภัย
ศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจำนวน ๕ โครงการ
ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยท่าเคyle บ้านวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเคyle อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
งบประมาณ ๑,๖๔๔,๐๐๐.- บาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๒,๓๐๕,๐๐๐.- บาท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำภาชี บ้านพุทิน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านบึง^{ใน}
อำเภอบ้านค่า จังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๑๘๘,๐๐๐.- บาท และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำลันลำภาชี
บ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๕,๖๔๔,๐๐๐.- บาท นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗ มีความประสงค์ขอยกเลิกการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำลันลำภาชี บ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
เนื่องจากได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกัน^{๑๔๖}
การเกิดอุทกภัยปี ๒๕๖๔ และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ของกรมทรัพยากรน้ำ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย^{๑๔๗}

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

1252

(นายเวศารัช ໂສກແຕີເກຮັດນີ້)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗

ส่วนแผนงานและประเมินผล

โทร. ๐-๓๒๓๓-๔๘๘๘ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐-๓๒๓๓-๔๘๘๘

<http://www.thaigov.go.th>

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

วันนี้ (14 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติเมือง (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

กฎหมาย		
1.	เรื่อง	ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
2.	เรื่อง	ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ.
3.	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติกำหนดหักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติม และการจ่ายเงินค่าทดแทนเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน พ.ศ.
4.	เรื่อง	ร่างกฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรม ต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงยกเว้นการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผู้คนสามารถดื่มได้ในโรงพยาบาลและทางป้ายโฆษณา พ.ศ. 2547 พ.ศ. รวม 2 ฉบับ
5.	เรื่อง	ร่างพระราชบัญญัติออกตามความในประมวลรัชฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัชฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (มาตรการภาชนะเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจ โควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit))

เศรษฐกิจ สังคม		
6.	เรื่อง	ขอทบทวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2530 (เรื่อง มติ คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลวันออก ครั้งที่ กพอ. 2/2530) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2531 (เรื่อง มติคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลวันออก ครั้งที่ กพอ. 1/2531)
7.	เรื่อง	มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง สู่ประเทศไทย
8.	เรื่อง	ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ
9.	เรื่อง	การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10.	เรื่อง	ขออนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 และขอขยายระยะเวลาโครงการ
11.	เรื่อง	(ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2565
12.	เรื่อง	ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565
13.	เรื่อง	รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2564

2) โครงการอนุวัติตามและแสวงหาประโยชน์จากความตกลงทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในระดับทวิภาคี พฤกศิริ และนานาชาติ 3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	
---	--

12. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565

คณะกรรมการติดตามประเมินผลติดตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอดังนี้

1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,851.2251 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 จำนวน 3,378 รายการ โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

2. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาระเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 106 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้

สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริง

1. จากสถานการณ์น้ำในปัจจุบันซึ่งมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อย ประกอบกับการอพยพกลับภูมิลำเนาเดิมของประชาชนในภาคอุดสาธรรน สุวนบทเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำต้นทุนในแหล่งเก็บกักน้ำทั่วประเทศ พบว่ามีปริมาณน้ำรวม 35,713 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุเก็บกักทั่วประเทศ สามารถใช้การได้ 11,633 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของความจุเก็บกักทั่วประเทศ จำแนกเป็นรายภาคได้ดังนี้

ภาค	ปริมาณน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)
รวมทั้งสิ้น	35,713	11,633
เหนือ	8,389	1,485
ตะวันออกเฉียงเหนือ	5,799	3,897
กลาง	340	292
ตะวันตก	15,204	1,793
ตะวันออก	1,308	1,160
ใต้	4,673	3,006

2. สทนช. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการการรับมือถูกฝน ปี 2564 จำนวน 10 มาตรการ โดยแจ้งให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติแผนงานอย่างเร่งด่วนในสังกัด ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนงานรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โดย สทนช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการเสนอโครงการ ดังนี้

1) เป็นแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤษจิกายน 2564

2) เป็นแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในถูกฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงถูกฝน ปี 2564/2565

3) เป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายผู้ระหว่างที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และพื้นที่ผู้ระหว่างที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ ตามผลการประเมินสถานการณ์น้ำของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

4) เป็นแผนงานชุดแรก/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการเก็บกักน้ำ งานปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ งานกำจัดวัชพืช บ่อน้ำบาดาล และธนาคารน้ำได้ดินที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที

5) เป็นแผนงาน/โครงการที่อยู่ภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน และไม่เข้าข่าย เป็นงานที่จะต้องถ่ายโอนภารกิจ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการประจำยาน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6) เป็นแผนงาน/โครงการที่ไม่เข้าข้องกับแผนงาน/โครงการที่บรรจุในร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว หรือกำลังจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น

7) ให้หน่วยงานเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณีในโอกาสแรก หากงบประมาณดังกล่าวข้างต้นของส่วนราชการมีไม่เพียงพอ จึงจะสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้

8) กรณีโครงการที่ดำเนินการโดยจังหวัด หรือหน่วยงานท้องถิ่น ต้องนำเสนอไปบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ให้เรียบร้อยก่อนเสนอแผนงาน/โครงการ.

9) การดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ 20 การแบ่งชื่อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป

10) ให้หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องจัดส่งแบบรูปรายการ และประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4 และ ปร.5) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

11) แผนงาน/โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน และไม่เกินเดือนมกราคม 2565

3. บทนช. ในฐานะผู้รายงานการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานที่เสนอขอปรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานมาดำเนินการ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รวมทั้งสิ้น 14 รายการ วงเงินงบประมาณ 56.5130 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

4. บทนช. ในฐานะผู้รายงานการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการเสนอโครงการตามข้อ 2. พบว่ามีแผนงานโครงการที่ต้องดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ดุลบุบบ ปี 2564 และเก็บกักน้ำไว้เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 รวมถึงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ให้สามารถเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 3 กระทรวง 5 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 4,248 รายการ วงเงินงบประมาณรวม 4,998.6507 ล้านบาท

5. สำนักงบประมาณได้พิจารณานำเรื่องตามข้อ 4. กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแล้ว นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณจำนวน 3 กระทรวง 5 หน่วยงานดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 จำนวน 3,378 รายการ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,851.2251 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1) ให้หน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ข้าดาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เป็นเป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยตรงตามขั้นตอนของระเบียบและแนวทางที่เคยปฏิบัติต่อไป

สำหรับโครงการของจังหวัดซึ่งต้องบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากยังมิได้กำหนดอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด เห็นควรให้ดำเนินการบรรจุใน แผนพัฒนาจังหวัดให้ครบถ้วนก่อน ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจสอบ หากพบว่าเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณได้โดยตรง หากมิใช่ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2) ให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เร่งรัดดำเนินการก่อนหนึ่งปีพ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 และเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หรือไม่เกินเดือนมกราคม 2565 โดยให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ ตามขั้นตอนต่อไป

3) ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วย

ในการนี้ สนธช. ได้พิจารณาดำเนินการและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานตามความเห็นของ สำนักงบประมาณดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

(1) หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว สนธช. จะดำเนินการแจ้ง หน่วยรับงบประมาณให้เร่งรัดดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบ กลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยตรงตามขั้นตอนของระเบียบและแนวทางที่เคยปฏิบัติ สำหรับโครงการของจังหวัดซึ่งต้องบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 สนธช. ได้กำหนดไว้ในแนวทางในการเสนอโครงการตามข้อ 2. ข้อ 8) แล้ว ส่วนแผนงานโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนธช. ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบหน่วยรับงบประมาณและดำเนินการให้สอดคล้องตามความเห็นของ สำนักงบประมาณด้วยแล้ว

(2) ในส่วนของการเร่งรัดดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หรือไม่เกินเดือน มกราคม 2565 สนธช. ได้กำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในแนวทางในการเสนอโครงการตามข้อ 2. ข้อ 11) แล้ว และจะ ดำเนินการแจ้งหน่วยรับงบประมาณให้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณภาย หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการต่อไป

(3) สนธช. ได้กำหนดแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการ เพื่อ รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ ไว้ ดังนี้

(3.1) แผนงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้จังหวัตรายงานผลการเสนอ ของงบประมาณ การขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการดำเนินโครงการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติทราบทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน

(3.2) แผนงานของหน่วยงาน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการเสนอของ งบประมาณ การขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการดำเนินโครงการให้กระทรวงต้นสังกัดและสำนักงานทรัพยากร น้ำแห่งชาติทราบ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน

(3.3) แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานผลการเสนอของบประมาณ การขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการดำเนินโครงการให้กระทรวงมหาดไทยและ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทราบ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน

6. จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สถาบัน จึงขอเสนอให้คณะกรรมการอุดหนุนดังนี้

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,851.2251 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกัน การเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 จำนวน 3,378 รายการ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ จำแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน ได้ดังนี้

ที่	กระทรวง/หน่วยงาน/รายการ	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (ล้านบาท)
	รวมทั้งสิ้น	3,378	3,851.2251
	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,051	1,594.7865
	กรมชลประทาน	1,051	1,594.7865
1.	โครงการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ	1,004	1,411.8005
2.	โครงการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ	10	93.9500
3.	โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการเก็บกักน้ำ	34	78.0460
4.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	3	10.9900
	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,572	1,661.9661
	กรมทรัพยากรน้ำ	25	67.1450
1.	โครงการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ	17	42.1980
2.	โครงการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ	2	12.2000
3.	โครงการขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการเก็บกักน้ำ	6	12.7470
	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	1,547	1,594.8211
1.	โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับ ชุมชน	334	1,538.5990
2.	โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นทั่วประเทศ	44	14.9426
3.	โครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันปัญหา อุทกภัยและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง	1,169	41.2795
	กระทรวงมหาดไทย	755	594.4725
	จังหวัด	185	138.5377
1.	โครงการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำ	1	4.8450

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564

และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	หัวที่ดำเนินโครงการ				แผนงาน		แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวน (แผ่น)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนการปฏิบัติงานรายเดือน (ร้อยละ)					แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน (ล้านบาท)					
									ก.ย. 2564	ต.ค. 2564	พ.ย. 2564	ธ.ค. 2564	ม.ค. 2565	รวม	ก.ย. 2564	ต.ค. 2564	พ.ย. 2564	ธ.ค. 2564	ม.ค. 2565
						รวมทั้งสิ้น	3	7.3812	-	67.40	129.93	72.23	30.44	-	-	1.3030	2.8420	1.9346	1.3016
1	สหก.7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองด้าวเจ้า		คุ้งน้ำวน,คุ้ง กระดิน	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.5226		20.00	50.00	30.00				0.1060	0.2610	0.1556	
2	สหก.7	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำนาเช	ท่ามขาม	ทะนาวครี	สานสั่ง	ราชบุรี	1	4.6440		6.00	33.38	34.78	25.84			0.2800	1.5500	1.6140	1.2000
3	สหก.7	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นท้ายโพธิ์กุ		ท่าช้าง	บ้านลาด	เพชรบุรี	1	2.2146		41.40	46.55	7.45	4.60			0.9170	1.0310	0.1650	0.1016

ด่วนที่สุด

ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๔๖๗๗



(ลงชื่อ)

กระทรวงมหาดไทย	กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๔	เลขรับ ๔๖๓๗๐
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี	
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐	

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๔๖๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารข้อมูลการแก้ไขรายละเอียด/ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด

ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๔๖๗๗๑ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการอนุมัติโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ศกลนคร ชัยนาท ราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ กรอบวงเงินรวม ๑,๙๔๒,๓๐๒,๓๑๕ บาท ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๕,๖๐๘,๐๕๗ บาท นั้น

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบรายละเอียดโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จังหวัดสุพรรณบุรีจึงขอส่งข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและยกเลิกโครงการ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้เสนอโครงการที่ขอยกเลิกให้รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรภูล) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(นายณัฐภพ สุวรรณประทีป)
ผู้อำนวยการจังหวัดสุพรรณบุรี

(ลงชื่อ)

สำนักพัฒนาและสหกรณ์	การบริหารราชการจังหวัด
วันที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๔	เลขรับ ๕๐๑๔

(ลงชื่อ)

กสุจ.งานประปาและน้ำท่วม	การพัฒนาจังหวัด สบจ.สบ.
วันที่ ๓๔/๑๕	เลขรับที่ ๓๔/๑๕
รับที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๔	

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. ๐-๓๔๕๕-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๒๓
โทรสาร ๐-๓๔๕๕-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๕๕

บัญชีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ของโครงการ/กิจกรรม พร้อมเหตุผลความจำเป็น
๑	ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผู้ประกอบล่อ บ้านสรเตย หมู่ที่ ๑ ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี	ก่อสร้างอาคารคัดแยกผลผลิตเมล่อน (พร้อมห้องเย็นสำรอง) ๑ แห่ง ^ก ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑.๐๐ เมตร ความสูง ๖.๐๐ เมตร (๑,๒๘๔,๗๗๙ บาท) และ ^ก ห้องเย็นสำรองปูชนาก ๒.๕๐x๓.๖๐x๒.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ^ก (๕๕๕,๐๐๐ บาท) และขยายเขต ติดตั้งท่อแปลงรวมทั้งอื่นๆ	๒,๓๓๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลแจงงาม	แก้ไขวงเงินของโครงการ จากเดิม ๒,๓๓๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒,๓๒๗,๐๐๐ บาท เนื่องจากคำนวณค่า Factor F งาน ก่อสร้างแล้วเงินลดลง ๓,๐๐๐ บาท
๒	ขยายเขตท่อเม่นประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่าตะเกียง ตำบลอนมະ geleio อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ขยายเขตท่อเม่นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่าตะเกียง ^ก ตำบลอนมະ geleio อำเภออู่ทอง ^ก (๑) บริเวณถนนลาดยาง สพ.๓๐๐๙ ถึงบริเวณนายวีโรจน์ แจ่มใจ ระยะทาง ๙๕๐ เมตร (๒) บริเวณ สพ.๓๐๐๙ ถึงบริเวณ บ้านนายสมควร จำเนียรพร ระยะทาง ๖๔๐ เมตร โดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๘ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ มิลลิเมตร รวมระยะทางยาวทั้งหมด ๑,๕๙๐ เมตร	๔๕๗,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ตอนมะเกลือ	แก้ไขข้อความกิจกรรมเป็น ^ก ขยายเขตท่อเม่นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่าตะเกียง ตำบลอนมະ geleio อำเภออู่ทอง ^ก (๑) บริเวณถนนลาดยาง สพ.๓๐๐๙ ถึงบริเวณบ้านนายวีโรจน์ แจ่มใจ ระยะทาง ๙๕๐ เมตร (๒) บริเวณถนนลาดยาง สพ.๓๐๐๙ ถึงบริเวณบ้านนายสมควร จำเนียรพร ระยะทาง ๖๔๐ เมตร โดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๘ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๙๐ มิลลิเมตร รวมระยะทางยาวทั้งหมด ๑,๕๙๐ เมตร เนื่องจากพิมพ์ข้อความตกหล่น
๓	ขยายเขตท่อเม่นประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านตอนมะเกลือ ตำบลอนมະ geleio อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ขยายเขตท่อเม่นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ^ก (๑) โครงการขยายท่อเม่นประปา หมู่บ้าน บริเวณถนนลาดยาง สพ.๓๓๕๓ ถึงบริเวณนานาสังวาร เดชใจทัด ระยะทางยาว ๓๔๕ เมตร (๒) โครงการขยายท่อเม่นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บริเวณบ้านนันต์ จันทร์ใจดี ถึงบริเวณบ้านนานาอ่อน ยอดรุ้อรับ ^ก ระยะทางยาว ๙๗๘ เมตร ระยะทางยาวรวมทั้งหมด ๑,๓๒๓ เมตร	๔๕๖,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ตอนมะเกลือ	แก้ไขข้อความกิจกรรมเป็น ^ก ขยายเขตท่อเม่นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ^ก (๑) โครงการขยายท่อเม่นประปาหมู่บ้าน บริเวณถนนลาดยาง สพ.๓๓๕๓ ถึงบริเวณนานาสังวาร เดชใจทัด ระยะทางยาว ๓๔๕ เมตร (๒) โครงการขยายท่อเม่นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บริเวณบ้านนันต์ จันทร์ใจดี ถึงบริเวณบ้านนานาอ่อน ยอดรุ้อรับ ^ก ระยะทางยาว ๙๗๘ เมตร ระยะทางยาว รวมทั้งหมด ๑,๓๒๓ เมตร เนื่องจากพิมพ์ข้อความตกหล่น
๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยการเสริมผิวลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านวังน้ำเย็นซอย ๖ จากทางหลวงหมายเลข ๑๔ กม.ที่ ๐+๐๐๐ (ข้างที่ดิน นางโสภา พรอมใจมั่น) ถึง กม.ที่ ๐+๕๒๐ (ที่ดินนายสัน พนาอก) หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปาน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือเทื้อนที่ทำการไม่น้อยกว่า ^ก ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๗๔,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลวังน้ำเย็น	แก้ไขข้อความโครงการเป็น ^ก ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยการเสริมผิวลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านวังน้ำเย็น ซอย ๖ จากทางหลวงหมายเลข ๑๔ กม.ที่ ๐+๐๐๐ (ข้างที่ดินนางโสภา พรอมใจมั่น) ถึง กม.ที่ ๐+๕๒๐ (ที่ดินนายสัน พนาอก) หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปาน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากพิมพ์ข้อความตกหล่น

บัญชีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ของโครงการ/กิจกรรม พร้อมเหตุผลความจำเป็น
๕	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณรอยต่อ ถนน คสล. เดิมถึงบริเวณที่ดินนายประยงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านบัวประจันต์ ตำบลปaltyana อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร	๔๙๒,๐๐๐	เทศบาล ตำบลปaltyana	แก้ไขข้อความกิจกรรมเป็น ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร เนื่องจากทิมพื้นที่ความคลาดเคลื่อนกับแบบรูปรายการ และ ปร.๔ ปร.๕
๖	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางและสีฟ้าทึกคอนกรีตจากที่ดินนายสว่าง พวงทอง ถึงที่ดินนายจำเนียร์ จันทร์หอม หมู่ที่ ๑๖ บ้านเข้าดีสัก ตำบลดอนคำ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง และสีฟ้าทึกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนคำ	แก้ไขข้อความกิจกรรมเป็น ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง และสีฟ้าทึกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร เนื่องจากทิมพื้นที่ความคลาดเคลื่อนกับแบบรูปรายการ และ ปร.๔ ปร.๕
๗	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวทางแอสฟัลต์ทึกคอนกรีต ผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลีเมอร์ (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตำบลสรวยโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	๑. ปรับปรับปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวทางแอสฟัลต์ทึกคอนกรีต ผสมซีเมนต์ และน้ำยาโพลีเมอร์ (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๘๗๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๙๐ ตารางเมตร ๒. งานติดตั้งรากันตก (การติด) ฝังซ้าย ความยาว ๗.๓๒๐ กิโลเมตร ๓. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒ ฝั่ง ข้างทางถนนคันคลอง พร้อมปลูกต้นไม้ดอกตามฤดูกาล	๙,๗๗๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลชุมพัดเพ็ง	แก้ไขข้อความกิจกรรม ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวทางแอสฟัลต์ทึกคอนกรีต ผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลีเมอร์ (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๘๗๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๙๐ ตารางเมตร (ตัดกิจกรรม ข้อ ๒ และข้อ ๓) เนื่องจากบันทึกข้อมูลผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ตามแบบรูปรายการ และ ปร.๔ ปร.๕

บัญชีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ของโครงการ/กิจกรรม พร้อมเหตุผลความจำเป็น
๙	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางและฟลีทติกคอนกรีตพื้นทางทิ่นคูลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์จำนวน ๓ สายทางสายที่ ๑ จากถนนลาดยางเดิมถึงคลองแอล ๒๓ สายที่ ๒ จากหัวยานหองปล้องถึงถนนลาดยางเดิมเลียบคลองแอล ๒๓ สายที่ ๓ จากถนนลาดยางเดิมเลียบคลองแอล ๒๖ ถึงทางแยกไปรังคัดเค้า หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนคำ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางและฟลีทติกคอนกรีต พื้นทางทิ่นคูลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร สายที่ ๒ กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ตารางเมตร สายที่ ๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร	๙,๔๒๕,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคำ	แก้ไขข้อความในกิจกรรมเป็นปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางและฟลีทติกคอนกรีต พื้นทางทิ่นคูลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร สายที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ตารางเมตร สายที่ ๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร เนื่องจากพิมพ์ข้อความคลาดเคลื่อนกับแบบรูปภาระ และ ประ.๔ ประ.๕
๑๙	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay หมู่ที่ ๒ บ้านดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay ขนาดผิวน้ำรากระหว่าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๓๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๔.๐๐ เมตร	๙๖๘,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือ	แก้ไขข้อความกิจกรรมเป็นปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Overlay ขนาดผิวน้ำรากระหว่าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๓๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๔.๐๐ ตารางเมตร เนื่องจากพิมพ์ข้อความตกหล่น
๑๐	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางและฟลีทติกคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน	แก้ไขข้อความกิจกรรมเป็นปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางและฟลีทติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร เนื่องจากพิมพ์ข้อความคลาดเคลื่อนกับแบบรูปภาระ และ ประ.๔ ประ.๕
๑๑	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลท์ จากบริเวณสะพาน คลส. หมู่ที่ ๖ บ้านดอนใต้ ถึงสามแยกคลอง ๔R ๔L ๒L ถึงหมู่ที่ ๘ บ้านบ่อ ตำบล บ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางพาราและฟลีทติกคอนกรีต จากหมู่ที่ ๖ ถึง หมู่ที่ ๘ ผิวน้ำรากระหว่าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร	๔,๓๗๕,๐๐๐	เทศบาลตำบลบ้านดอน	แก้ไขข้อความโครงการเป็นเป็นปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแบบพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณสะพาน คลส. หมู่ที่ ๖ บ้านดอนใต้ ถึงสามแยกคลอง ๔R ๔L ๒L ถึงหมู่ที่ ๘ บ้านบ่อ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากพิมพ์ข้อความคลาดเคลื่อนกับแบบรูปภาระ และ ประ.๔ ประ.๕

บัญชีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ของโครงการ/กิจกรรม พร้อมเหตุผลความจำเป็น
๑๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กโดยการเสริมผิว ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านวังน้ำเย็น ซอย ๙ จากทางหลวงหมายเลข ๓๐๓ กม.ที่ ๐+๐๐๐ (ที่นายกินได้ รัตนทองคง) ถึง กม. ที่ ๐+๓๓๕ (ที่นาฯวานิช ลopathanich) หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปาน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทำการไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๕๕๘,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบล วังน้ำเย็น	เพิ่มเติมข้อความโครงการเป็น ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายบ้านวังน้ำเย็น ซอย ๙ จากทางหลวงหมายเลข ๓๐๓ กม.ที่ ๐+๐๐๐ (ที่นายกินได้ รัตนทองคง) ถึง กม. ที่ ๐+๓๓๕ (ที่นาฯวานิช ลopathanich) หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปาน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากพิมพ์ข้อความตกหล่น และไม่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน
๑๓	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบริเวณบ้าน นางอรุณ แหยมน้ำ ถึงที่นา นา กัญญา เกิดวัน หมู่ที่ ๕ บ้านดอนเจดีย์ อำเภอdonเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๔๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑,๐๑๑,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบล ดอนเจดีย์	เพิ่มเติมข้อความกิจกรรมเป็น ปรับปรุงถนนเดิมเป็นผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๔๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย เนื่องจากพิมพ์ข้อความตกหล่น และไม่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน
๑๔	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ จากกีโลเมตรที่ ๐+๐๐๐ สามแยกโรงเรียนบ่อสุพรรณ วิทยา ถึงกีโลเมตรที่ ๒+๐๐๐ สามแยกบ้านผู้ใหญ่เกรียง ผิวทางงาม หมู่ ๕, ๗ บ้านหัวกลับ,บ้านหัวรัง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร	๗,๑๐๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบล บ่อสุพรรณ	เพิ่มเติมข้อความกิจกรรมเป็น ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร เนื่องจากพิมพ์ข้อความตกหล่น
๑๕	ปรับปรุงเดิมเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบัว จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกช้าง	เพิ่มเติมข้อความโครงการเป็น ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบัว จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากพิมพ์ข้อความตกหล่น
๑๖	ปรับปรุงเดิมเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบัว จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ๑ คลล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๗,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกช้าง	เพิ่มเติมข้อความโครงการเป็น ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบัว จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากพิมพ์ข้อความตกหล่น

บัญชีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

ที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ของโครงการ/กิจกรรม พร้อมเหตุผลความจำเป็น
๑๗	ปรับปรุงเดิมเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบัวฯ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คลล. รวมไม่น้อยกว่า ๖๙๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๔๑,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกช้าง	เพิ่มเดิมข้อความโครงการเป็น ^{ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ ตำบลโคกช้าง อ.เดิมบางนางบัวฯ จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากพิมพ์ข้อความตกหล่น}

บัญชียกเลิกโครงการ

ที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ของโครงการ/กิจกรรม พร้อมเหตุผลความจำเป็น
๑	ปรับปรุงและพื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะโดยชนบทในหมู่ที่ ๕ ตำบลดอนปูร์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงและพื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะโดยชนบทในหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนปูร์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	๑,๔๕๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปูร์	ยกเลิกโครงการ ข้าช้อนกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินเสริมทินคลุกพร้อมบดทับบริเวณริมแม่น้ำป่าสัก ช่วงหมู่ที่ ๓ ป่าสักติดต่อกับบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๓ บ้านป่าสัก-บ้านสามัคคี ตำบลป่าสัก อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินเสริมทินคลุกพร้อมบดทับขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลป่าสัก	ยกเลิกโครงการ ข้าช้อนกับงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๓	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕,๗ ช่วงที่ ๑ บริเวณบ้านนายสัวลาย หงษ์โต สิงสละพานคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ ช่วงที่ ๒ บริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๕ ตำบลบางใหญ่ สิงสละพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อเขตตำบลวัดโนนสี ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปาน จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วงเงิน ๑,๖๒๒,๐๐๐ บาท ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วงเงิน ๕,๗๖๘,๐๐๐ บาท	๗,๓๙๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลใหญ่	ขอยกเลิกโครงการ ข้าช้อนกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๔	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินเสริมทินคลุกพร้อมบดทับบริเวณริมแม่น้ำป่าสัก ช่วงหมู่ที่ ๒ บ้านหุ่งโพธิ์ ตำบลป่าสัก อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดินเสริมทินคลุกพร้อมบดทับขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลป่าสัก	ยกเลิกโครงการ ข้าช้อนกับงบเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๕	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง ลาดยางผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองบางขาวก ตำบลย่านยาง อ่างทองสามัคคี จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๘ ตารางเมตร	๑,๑๙๗,๐๐๐		ยกเลิกโครงการ โครงการส่องน้ำและบำรุงรักษาสามัคคี ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้ว มีโครงการปรับปรุงตลอดเส้นทางของกรมชลประทาน

ด่วนที่สุด

ที่ สพ ๐๐๑๗.๒/๑๑๐๙



ศala กลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอยกเลิกโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายอุทิน ชาญวีรภูมิ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย

จำนวน ๑ ชุด

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๕๖๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. เอกสารข้อมูลการแก้ไขรายละเอียด/ยกเลิกโครงการ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการอนุมัติโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ศกลนคร ชัยนาท ราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ ครอบงำเงินรวม ๑,๙๔๒,๓๐๒,๓๑๕ บาท ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๕๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๕,๖๐๘,๐๕๗ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีโครงการที่มีความซ้ำซ้อนและได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นแล้ว จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๐,๐๐๗,๐๐๐ บาท เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสุพรรณบุรีจึงขอส่งข้อมูลการยกเลิกโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายณัฐภพ สุวรรณประทีป
ผู้อำนวยการจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๒๓

โทรสาร ๐-๓๕๕๓-๕๓๗๖ สื่อสาร มท. ๑๒๓๕๕

ที่ว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ที่ สพ ๐๐๗๖/๑๙๖๔



สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี
รับที่ ๒๐๙๖๑
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สพ ๗๒๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอยกเลิกโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรภูมิ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย

จำนวน ๑ ชุด

ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๒ ๕๖๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. เอกสารข้อมูลการแก้ไขรายละเอียด/ยกเลิกโครงการ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการอนุมัติโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ ราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) จำนวน ๘๓๔ โครงการ ครอบงำเงินรวม ๑,๙๔๒,๓๐๒,๓๑๕ บาท ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕๒ โครงการ วงเงิน ๒๙๕,๖๐๘,๐๕๗ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีโครงการที่มีความซ้ำซ้อนและได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นแล้ว จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๑๐,๐๐๗,๐๐๐ บาท เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสุพรรณบุรีจึงขอส่งข้อมูลการขอยกเลิกโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เห็นชอบ

นายณัฐภพ สุวรรณประทีป
ผู้อำนวยการจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายอนุทิน ชาญวีรภูมิ)

รองนายกรัฐมนตรี
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน รอง นรม. เพื่อโปรด.....

นายพลพิรุส สุวรรณฉวี
รอง ลธน.ม.
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทร. ๐-๓๔๕๓-๕๓๗๖ สือสาร มท. ๑๒๓๒๓
โทรสาร ๐-๓๔๕๓-๕๓๗๖ สือสาร มท. ๑๒๓๕๕

ก.๓/๗๒๓๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๕.๑๑

๒๐๗๖

รอง นรม. (๓) รับที่ ๑๙๙๙
รับที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๕๓ น.

บัญชียกเลิกโครงการ

ที่	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ของโครงการ/กิจกรรม พร้อมเหตุผลความจำเป็น
๑	ปรับปรุงและพื้นฟูแหล่งน้ำ สาธารณะโดยชั่วคราวในหมู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองปู่ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงและพื้นฟูแหล่งน้ำ สาธารณะโดยชั่วคราวที่ประมาณ ๑๒.๐๐ ไร หรือพื้นที่ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดลอก ๓๐,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (พิกัด ๗๔.๗๐๖๖๖๓ - ๑๐๐.๑๕๑๐๐๐)	๑,๔๕๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองปู่	ยกเลิกโครงการ ช้าช้อนกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน ดินเสริมทินคลุกพร้อมบดทับ ^{หัว} บริเวณริมบึงปลายนา ช่วงหมู่ที่ ๓ ปลายนาติดต่อ บ้านสามัคคี หมู่ที่ ๓ บ้านปลายนา-บ้านสามัคคี ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดิน เสริมทินคลุกพร้อมบดทับ ^{หัว} ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร	๔๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลปลายนา	ยกเลิกโครงการ ช้าช้อนกับกับงบพัฒนาจังหวัด เงินเหลือจ่าย ย/๒ ปี ๒๕๖๔
๓	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๕,๗ ช่วงที่ ๑ บริเวณบ้าน นายสังวาลย์ วงศ์โถ ^{หัว} ถึงสะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๒ บริเวณสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เพื่อมต่อหมู่ที่ ๕ ต่ำบลางใหญ่ ถึงสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เพื่อมต่อเขต ตำบลวัดโนนสี ^{หัว} ตำบลบลางใหญ่ อำเภอบางปะน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วงเงิน ๑,๖๖๒,๐๐๐ บาท ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร วงเงิน ๕,๗๖๕,๐๐๐ บาท	๗,๓๙๐,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลบลางใหญ่	ขอยกเลิกโครงการ ช้าช้อนกับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๔	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดิน ดินเสริมทินคลุกพร้อมบดทับ ^{หัว} บริเวณริมบึงปลายนา ช่วงหมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดิน เสริมทินคลุกพร้อมบดทับ ^{หัว} ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร	๔๕๐,๐๐๐	เทศบาล ตำบลปลายนา	ยกเลิกโครงการ ช้าช้อนกับกับงบพัฒนาจังหวัด เงินเหลือจ่าย ย/๒ ปี ๒๕๖๔
๕	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนดิน ลาดยางผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านปากคลองบางขาว ตำบลย่านยา ^{หัว} อำเภอสามัคคี จังหวัดสุพรรณบุรี	ปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๘ ตารางเมตร	๑,๑๙๗,๐๐๐		ยกเลิกโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามัคคี ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้ว มีโครงการปรับปรุงคลอดเส้นทาง ของกรมชลประทาน

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่	17 พ.ย. 2564
เลขรับ	470707
ศาลากลาง จังหวัดสกลนคร / บ. 15 ช.	
ถนนศุนย์ราชการ สน ๔๗๐๐	

ด่วนที่สุด
ที่ สน ๐๐๑๗.๒ / ๔๐๙๕๖



๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๒.๑/๔๖๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/๑๒๒๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. บัญชีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ลงมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในรายประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ กรณีอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ รวม ๖ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสกลนคร จังหวัดชัยนาท จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี) ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้รับการอนุมัติโครงการฯ จำนวน ๗๑ โครงการ งบประมาณ ๓๑,๖๖๔,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นั้น

จังหวัดสกลนครขอเรียนว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลแต่เมืองประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่กระทบสาระสำคัญของโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเต็น บ้านสะแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต้ม อำเภอคำตาล จังหวัดสกลนคร จำกัด กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเต็น บ้านสะแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต้ม อำเภอคำตาล จังหวัดสกลนคร ผู้จราจรถว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๔๗๗,๒๐๐ บาท เป็นกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเต็น บ้านสะแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลนาแต้ม อำเภอคำตาล จังหวัดสกลนคร ผู้จราจรถว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๔๙๖,๔๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๑๗

(นางจุรีรัตน์ เพพอาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร/โทรสาร ๐ ๔๗๗๑ ๑๐๖๕

สำนักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารฯ จังหวัดสกลนคร

วันที่	17 พ.ย. 2564
เลขรับ	๕๗๗

กลุ่มงานประเมินอุปกรณ์และ
การพัฒนาจังหวัด สกลนคร

วันที่	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔
เลขรับ	๒๕๓๕

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

คุณที่สุด
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ ๑๗๗๐



ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

รับเลขที่ 29470

วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๔

เวลา บ.

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถินจังหวัดสกลนคร

ถนนศูนย์ราชการ ถนนสุขุมวิท ๑๐๐

ตำบลนาขุนทด อำเภอเมืองสกลนคร

พุทธจิกายน ๒๕๖๔ บและชื่อผู้รับเพื่อการพัฒนาชุมชน

ครั้งที่ ๙ รวม ๖ จังหวัด ๗๙๔๖

วันที่ ๑๐.๑๑.๖๔

เวลา

เรื่อง การอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๔๖๑๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโครงการที่ขออนุมัติแก้ไขตามโครงการฯ

จำนวน ๑.๗๔

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ และขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินในฐานะหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถินและชุมชน (แผนงานที่ ๓.๒) ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล รวม ๖ จังหวัด จำนวน ๗๒๐ โครงการ วงเงินรวม ๑,๑๕๒,๔๘๘,๓๐๑ บาท โดยให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ความละเอียดเจ้า้ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดสกลนคร ได้รับรายงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ จำกัดว่ารายละเอียดงบประมาณตามโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถินและชุมชนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิน : ระดับพื้นที่ จังหวัดสกลนคร มีความคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปงบทหน้า ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายวิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ห้องเรียนจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิน
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒ , ๐ ๔๒๗๑ ๕๑๒๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



ค่าใช้จ่ายของท่านผู้ถือบัตรประชาชน
รับเลขที่ 21450
วันที่ = 9 พ.ย. 2564
เวลา น.

ที่ สป. ณัฐพงษ์ชัย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นคนดำเนินการ
๗๐๘๖๗๙ ทำสำเนาได้ จำนวนค่าตากล้า
จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๒๙

୭୮ ପାଠ୍ୟମୁଦ୍ରଣ

เรื่อง ข้อมูลดังกล่าวเป็นผลการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่๑
เรียน ผู้อำนวยการจังหวัดสกุลคร

๔๕๙ หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน.๐๐๒๓๓/ว ๑๘๐๗๒๖ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทย นักเรียนสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทย

ตามที่จังหวัดสกลนครแจ้งว่ากระทรวงhardtไทยแจ้งผลการอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ และขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการเบี้ยประมาน พ.ศ.๒๕๖๑ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินถูกค่ายให้แผนงานพื้นที่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ ๓๔) ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติให้อำนุญาต กระทรวงการคลังได้จัดทำให้แก่ที่ปัญหาเบี้ยรายได้ แล้วพื้นที่เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ ของเทศบาลตัวบดและองค์การบริหารส่วนตัวบด รวม ๖ จังหวัด จำนวน ๗๒๐ โครงการ วงเงินรวม ๑๐๘๕๒,๔๘๘,๓๐๑ บาท โดยให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังนี้

นิ่งเรียบนาเพื่อโปรดพิจารณา

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

(๕๔๘๖๒๙๗๕)

ปัลส์ของคุณบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลนาแห้ง

၃၁၂

(អ្នកចូលរួមនៃការវិភាគ)

นักเขียนเสริมการปักครุยห้องถินช้านาญการ

“ອຸປ່ສກລ ຮັກສກລ ຫຳເພື່ອສກລນົກ”

ก่อนเข้าสังฆกรรมการบริหารส่วนตัวบลนฯ เดต
โทร. ๐ ๔๒๗๐ ๗๘๖๖

ตามโครงการภายใต้ก่อสร้างแผนงาน/โครงการพื้นที่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
จังหวัดสกลนคร

(เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ระบุสาระสำคัญของโครงการ) จำนวน 1 โครงการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการเดิม					รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง					หมายเหตุ
		กิจกรรม	เดิมที่ได้รับอนุมัติ	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยรับงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเด็น บ้านสะแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลくなด อำเภอคำذاภล้า จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเด็น บ้านสะแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลくなด อำเภอคำذاภล้า จังหวัดสกลนคร	2,437,200	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเด็น บ้าน สะแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลくなด อำเภอคำذاภล้า จังหวัด สกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเด็น บ้านสะแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลくなด อำเภอคำذاภล้า จังหวัดสกลนคร	1,996,500	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น	องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาด	ดำเนินการ ในใบอนุมัติ รายการ ขอแก้ไขเพื่อให้ โครงการ ดำเนินการตาม ข้อเท็จจริงของ พื้นที่ได้	

ข้อเสนอโครงการ¹ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

โครงการ หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานเสนอโครงการที่มีลักษณะเป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการย่อยๆ หลายโครงการ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ในระดับภาพรวมของแผนงาน (โดยข้ามชื่อ 11 12 และ 14) สำหรับข้อเสนอระดับโครงการย่อยให้กรอกตามแบบฟอร์มของโครงการย่อย

- 1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หน่วยงานรัฐ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
- 2 ชื่อ (แผนงาน/โครงการ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเต็น
บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลนาเต็ต อำเภอคำتاภลล้า จังหวัดสกลนคร
พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลนาเต็ต อำเภอคำตาภลล้า จังหวัดสกลนคร
- 3 หลักการและเหตุผล โดยอาจระบุที่มา (มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาจังหวัด)
สภาพปัญหา ความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนที่ทำให้ต้องเร่งดำเนินการและไม่สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ (โปรดอธิบาย)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการบำรุงรักษา และให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชน ซึ่งต่อมามีการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณูปโภคส่วนราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดำเนินการมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการว่า “ประชาชนจะต้องได้รับบริการสาธารณูปโภคที่ดีหรือไม่ต่างกันว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการให้มากที่สุด”

ถนนสาธารณะเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับจากรัฐ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการให้บริการถนนสาธารณะแก่ประชาชนเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณะและส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างแน่นอน

4 วัตถุประสงค์ (โปรดอธิบาย)

- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศสีสันแวดล้อมให้น่าอยู่
- เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรของผู้ใช้ถนน
- เพื่อการยกระดับภูมิทัศน์ให้ดีมารตรฐาน
- เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรช่วยลดความเสียหายได้

- 5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ควรมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นเหตุเป็นผลโดยตรงต่อวัตถุประสงค์โครงการ สามารถวัดค่าในเชิงปริมาณหรือคุณภาพได้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง)

5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

ผลผลิตของโครงการ (โปรดระบุ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเต็น บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลนาเต็ต อำเภอคำตาภลล้า จังหวัดสกลนคร

¹ ร่างระเบียบฯ ได้กำหนดให้โครงการ หมายถึงแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้กับที่ท้าวพระราษฎร์กำหนด

- ได้รับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร ในล่าทางข้างละ 0.50 เมตรพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,440 ตารางเมตร
- ตัวชี้วัด (ὔปกรณ์) ร้อยละของประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 100

5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด (ὔปกรณ์เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65
1.เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท)	-	-	-
2.ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท)	-	-	-
3.ลดต้นทุน (หน่วย : บาท)	-	-	-
4.เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน (หน่วย : คน)	-	-	-
5.อื่นๆ (ὔปกรณ์)	-	-	-

(ὔปกรณ์อธิบาย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินแต่ ได้ลดรายจ่ายในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานได้

5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ (ὔปกรณ์อธิบาย)

- สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
- ประชาชนได้ใช้ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน คงทน และถาวร สามารถใช้เส้นทางได้สะดวก ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นเส้นทางลัดเพื่อช่วยให้ประชาชนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
- ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี - เดือน (ก.ย. 64 – ก.ย. 65)
- ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.
 - เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี
 - ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.
 - เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ
 - ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ
 - 9.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถผลักพื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ
 - เป้าหมาย สร้างรายได้จากการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพื้นที่เป้าหมาย

โดย

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> ภาคเกษตรกรรม | <input type="checkbox"/> ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน |
| <input type="checkbox"/> ภาคท่องเที่ยวและบริการ | |

9.2 แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เข้มโຍง กับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัย การผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้ง การสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน

เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้

โปรดระบุ

- พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน พัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณูปโภคระดับชุมชน
 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เกิดการพื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

9.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึง การลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติ ได้โดยเร็ว

เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ
 โปรดระบุ

ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน

9.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศใน ระยะต่อไป

เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัยและ เศรษฐกิจฐานรากในประเทศ

การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบชลประทาน การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม

การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม

(โปรดอธิบายให้เห็นว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคมภายใต้ พ.ร.ก.ฯ อย่างไร) _____

10 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)
 กรณีที่การดำเนินแผนงาน/โครงการจำเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายนอกให้พิจารณา กำหนด โปรดระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

งบรายจ่าย*	หมวด รายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	เงินกู้ภายนอก พ.ร.ก.	เงิน งบประมาณ /อื่นๆ	รวม
1เงินอุดหนุน เนพาธกิจ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	กลุ่มพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อ รองรับการพื้น ตัวและพัฒนา กิจกรรมทาง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายแยกนา นางสมควร สี ตันต์ ไป่อ่างโสก นกเต็น บ้าน สารแก้ว หมู่ที่	1	1.9965		1.9965

		เศรษฐกิจของ ชุมชน	11 ตำบลแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร				
รวม				1	1.9965		1.9965

* งบรายจ่าย หมายถึง (งบบุคลากร/งบดำเนินงาน/งบลงทุน/งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น)

** หมวดรายจ่ายย่อย แยกตามหลักการเดียวกันกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงบประมาณ ดังนี้

(1) เงินเดือน (2) ค่าจ้างประจำ (3) ค่าจ้างชั่วคราว (4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (5) ค่าตอบแทน (6) ค่าใช้สอย (7) ค่าสาธารณูปโภค (8) ค่าวัสดุ (9) ค่าครุภัณฑ์ (10) ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (11) เงินอุดหนุน (12) รายจ่ายอื่น

(โปรดอธิบายสมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย) _____

ทั้งนี้ กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ (โปรดระบุเหตุผลความจำเป็น พร้อมทั้งระบุประมาณการค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ และคาดการณ์ช่วงเวลาการนำเข้า) _____

11 สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงาน ให้ข้ามข้อนี้)

11.1 ดำเนินการได้ทันที

11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

11.3 ความพร้อมของโครงการ

1) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ

มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย ต้องจัดหาใหม่

มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย

(โปรดอธิบาย) _____

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ

มีแล้วและสมบูรณ์ มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่มี

(โปรดอธิบาย) _____

3) ผลกระทบลิงแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1-9.3 สามารถข้ามได้)

ไม่กระทบ

กระทบ

รายงาน EIA / รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอน

(โปรดอธิบาย) _____

4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค

มีพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม

ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มทั้งหมด

(โปรดอธิบาย) _____

5) การศึกษาความเห็นมาสของโครงการ

มีแล้ว ไม่มี

(โปรดอธิบาย) _____

6) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบำรุงรักษา) ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

พร้อม ไม่พร้อม

(โปรดอธิบายเพื่อให้เห็นถึงความพร้อมของบุคคลากรที่จะใช้ในการบริหารจัดการ)

7) การสนับสนุนงบประมาณ

ไม่ข้ามกับงบประมาณอื่นๆ

มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอ

8) การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ

12 ขอบเขตการดำเนินงาน

(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกิจกรรม-วิธีการดำเนินงาน)

1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. จัดทำราคา
3. จัดทำร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4. ดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา
5. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
7. เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ
8. ก่อสร้าง/ดำเนินการแล้วเสร็จ
9. ติดตามและประเมินผลโครงการ

13 กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผู้ติดงาน ผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ)

ประชาชน 466

เกษตรกร _____

ผู้ประกอบการ _____

อื่นๆ _____

14 วิธีการดำเนินงาน

14.1 ดำเนินการเอง

14.2 จัดจ้าง

15 แผนการดำเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมหลักตามข้อบทการดำเนินงานในข้อ 12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

16. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด การดำเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่การดำเนินแผนงาน/โครงการจำเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายนอก ให้แยกแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างเงินกู้ภายนอก ให้พระราชนัดดาและแหล่งเงินอื่นๆ ให้ชัดเจนด้วย

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน

รายวัน

รายเดือน

ตามงวดงาน

17 การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคงขึ้นความสามารถในการขับเคลื่อน อาทิ ภาคธุรกิจด้านการก่อสร้างได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ กำหนดได้ในผลประโยชน์โครงการ (โปรดอธิบาย)

- ภาคธุรกิจด้านการก่อสร้างได้รับประโยชน์จากการจัดทำโครงการสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จังหวัด

- เกิดการจ้างงานในภาคธุรกิจก่อสร้าง ทั้งในภาคแรงงานฝีมือจากโครงการที่กระจายในพื้นที่ของจังหวัด

18 แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการ

(โปรดอธิบายให้เห็นถึงกลไกการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต)

1. ดำเนินการจัดซื้อจ้างโดยยึดหลักความคุ้มค่า และโปร่งใส โดยตรวจสอบได้ และดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. มีการติดตามและประเมินผลโครงการ

3. มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายโครงการในช่วงดำเนินงาน และแสดงป้ายโครงการหลังการดำเนินงานแล้วเสร็จ

19 เงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ

(โปรดระบุความเสี่ยงที่ชัดเจน)

1. การแก้ไขปัญหาความเสี่ยงในการทุจริตและงานจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม มีวิธีการดำเนินงาน คือ

2. การตรวจสอบแผนงาน และให้มีการนำเสนอแผนงานเพื่อให้งานจ้างเป็นไปตามเวลาที่กำหนด

3. มีขั้นตอนและวิธีการควบคุมงานตามหลักวิชาการณ์ เช่น การทดสอบวัสดุ ก่อนการดำเนินการ ขณะดำเนินการและเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณาแล้วก่อนการลงนาม รวมทั้งขออภัยยืนยันว่าสามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(ลงชื่อ).....

(นายจรัสพงศ์ คำอกรับ)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

1 ชื่อ-สกุล นายดวงดี พรมวัง

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้
กอง/สำนัก _____

โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) 042-707866 โทรสาร _____

E-mail _____ Line ID _____

2 ชื่อ-สกุล นายพิทักษณ์ ขาวประภา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กอง/สำนัก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้

โทรศัพท์ (สำนักงาน/มือถือ) 098-2401830 โทรสาร _____

E-mail _____ Line ID _____

บัญชีโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ตามโครงการภายใต้กิจกรรมแผนงาน/โครงการพื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่
จังหวัดสกลนคร

(เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่กระบวนการสาระสำคัญของโครงการ) จำนวน 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการเดิม					รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง				หมายเหตุ
ที่	โครงการ	กิจกรรม เดิมที่ได้รับอนุมัติ	วงเงิน (บาท)	หน่วยดำเนินการ	โครงการ	กิจกรรม	วงเงิน (บาท)	หน่วยดำเนินการ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเด็น บ้านสะแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.15 เมตร ให้ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร	2,437,200	องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาแต้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเด็น บ้านสะแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกนานางสมควร สีสันต์ ไปอ่างโสกนกเด็น บ้านสะแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร	1,996,500	องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาแต้	ลำดับที่ 60 ในใบอนุมัติ รายการ	

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๓๗/๒๕๖๔

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ก) ๖๐๓๗

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแก้ไขความไม่สมของเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยปรับลดจำนวนสิทธิ์โครงการฯ จากเดิม ๑,๐๐๐,๐๐๐ สิทธิ เป็น ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ ทำให้กรอบวงเงินลดลงจาก ๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้ ททท. พิจารณา กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการฯ โดยเคร่งครัด

๒. อนุมัติให้จังหวัดน่าน และจังหวัดสตูล เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการฯ โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) และโครงการการฝึกอบรมราชภูร (ชาوال) เกาะหลีเป๊ะ ม.๗, ๘ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพໄลฟ์การดเพื่อยกระดับความปลอดภัยเกาะหลีเป๊ะ จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเงินกู้ของโครงการฯ ได้แล้วเสร็จตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๓. อนุมัติให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) โดยปรับลดกรอบวงเงินในกิจกรรมการพัฒนา Platform การเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล จากเดิม ๒๐ ล้านบาท เป็น ๑๙,๐๒๗,๔๒๐ บาท และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิม
สิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๔. อนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตหีบี และพัฒนาธีชัย เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของ
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตหีบี โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ
จากเดิมสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๕. อนุมัติให้วิทยาลัยสารพัดช่างครัง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ
ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะและการประกอบอาชีพเสริม ของวิทยาลัยสารพัดช่างครัง งเงิน^๕
๕ ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดเดือนมกราคม
๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๖. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ
โครงการอาสาสมัครบริบาลห้องถิ่น เพื่อคุณผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึงพิง โดยขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ
จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๗. อนุมัติให้จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดดอยเตอร์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และ^๗
จังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว

๘. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ตามข้อ ๑ - ๗ เร่งแก้ไขข้อมูลโครงการ
ในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการฯ
ให้แล้วเสร็จ และปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ รวมทั้งรับความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินถูกตามพระราชกำหนดฯ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับโครงการได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมสมจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูกแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูกในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้เห็นชอบให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดน่าน จังหวัดสตูล จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดยะลา จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสกลนคร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ และมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดโครงการโดยเร็วพร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการ ให้แล้วเสร็จ รวมถึงปฏิบัติตามข้อ ๑๙ และ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ตลอดจนรับความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการโดยเคร่งครัด ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินถูกเสนอ

อย่างไรก็ตี เพื่อให้การใช้จ่ายเงินถูกตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ควรกำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินถูกตามพระราชกำหนดฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และติดตามคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และมาตรฐานของทางราชการอย่างประกายด รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับระบบการติดตามและประเมินผลให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

๑๒๕๖๕ ๑๘๗๗

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๕๙๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๕๗๖๙

ปี๔๖

นางสาวปัทมา เพ็งไกร
สำนักน้ำทิ่งกระทรวงน้ำ นโยบายและแผน
๒๔/๐๑/๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๐๖ / พต๗



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในครัวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๓๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในครัวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในครัวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ที่ได้มีการพิจารณาจากกลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้สำนักงานจัดทำรายงานการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ได้ เห็นควรอนุมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งเร่งปฏิบัติตามขั้นตอนข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้สำนักงานจัดทำรายงานการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) โดยในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติไว้ให้เร่งปฏิบัติตามขั้นตอนข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุษฎี พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ธนาภรณ์

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๙๖๐
Email: Phavina@nesdc.go.th

ปาร์สา

(นางสาวปาร์สา เพิงไลง)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๒๔/๐๑/๖๕

เอกสารประกอบวาระสำคัญของรัฐบาล

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๙

