

สรุปผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2568) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี				
1. โครงการทบทวนกฎหมายและอนุบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ.)	100,000	-	100,000	อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินโครงการ คาดว่าจะดำเนินการโครงการช่วงเดือน ส.ค. 68
2. โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (โครงการ SOC Upskill Training Program) (กวค.)	187,500	-	187,500	ลคร. อนุมัติในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 68 มีกำหนดดำเนินการโครงการในวันที่ 3 และ 17 ก.ค. 68
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย				
3. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง (กสค.)	200,000	-	200,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยมีกำหนดจะดำเนินการเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์				
4. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค (กอค.)	75,400	-	75,400	อยู่ระหว่างขอยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจาก กอค. อยู่ระหว่างจัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์เสมือนจริง (งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อย่างสะดวกสบาย ไม่จำกัดพื้นที่และเวลา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น
5. โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1. การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 2. การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ประจำปีการศึกษา 2568 (รุ่นที่ 17) 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. (กพน.)	7,500,000	6,237,966	1,262,034	อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้ง 3 กิจกรรม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือน ก.ย. 68

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา				
- ไม่มีโครงการ-				
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง				
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร (สธธ.)	400,000	-	400,000	ลคร. อนุมัติในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 มีกำหนดดำเนินโครงการ ช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 68
7. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (สธธ.)	200,000	-	200,000	ลคร. อนุมัติในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 68 มีกำหนดดำเนินโครงการ ช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. 68
8. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและ ระงับอัคคีภัย (สธธ.)	30,000	30,000	-	จัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 68 ณ สลค.
9. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้วิทยุสื่อสาร ในราชการ (สธธ.)	10,000	10,000	-	จัดฝึกอบรมเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 68 ณ สลค.
10. โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ (กบส.)	120,000	-	120,000	ลคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 68 มีกำหนดดำเนินโครงการ ในวันที่ 4 - 5 ก.ค. 68
11. โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (กบส.)	100,000	81,800	18,200	จัดฝึกจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. Business Impact Analysis for Cybersecurity เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 68 รูปแบบ online 2. ระบบบริหารจัดการประชุม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Meeting) เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 68 ณ สลค. 3. เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 68 รูปแบบ online 4. AI Governance เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 68 รูปแบบ online 5. World of Data & Cyber เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 68 ณ โรงแรม Royal Princess
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กพร.) หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”	432,200	272,945	159,255	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 22 - 23 พ.ค. 68 และ 12 - 13 มิ.ย. 68 ณ โรงแรม Prince Palace และศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้า นครหลวง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 68

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
13. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สปท.)	50,000	27,489.39	22,510.61	- ศึกษาดูงาน ณ สำนักอนามัย กทม. และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 68 - มีกำหนดจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. 68
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	9,405,100	6,660,200.39	2,744,899.61	

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2568) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568)

รายการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี				
1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับกระบวนการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (กบส. กวค.)	12,221,900	-	12,221,900	เผยแพร่ร่าง TOR ร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 68 เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 2 ก.ค. 68
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย				
- ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง -				
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์				
2. ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรยศ (สธ. กอค.)	16,453,400	11,335,152	5,118,248	- อนุมัติให้จัดพิมพ์ 312,863 ฉบับ - ตรวจรับงานแล้ว 5 จวด รวม 220,700 ฉบับ จวดที่ 1 15,702 ฉบับ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 68 จวดที่ 2 60,204 ฉบับ เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 68 จวดที่ 3 32,180 ฉบับ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 68 จวดที่ 4 56,026 ฉบับ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 68 จวดที่ 5 56,588 ฉบับ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 68 - มีกำหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ก.ย. 68
3. ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สธ. กอค.)	364,276,000	56,070	364,219,930	- จ้างกรมธนารักษ์ซ่อมแซมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย วงเงิน 56,070 บาท ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 68 - ทำสัญญาสร้าง - ซ่อม เครื่องราชฯ ประจำปี กับกรมธนารักษ์ และ อผศ. เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 68 กรมธนารักษ์ มีกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 15 ก.ย. 68 อผศ. มีกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 31 ส.ค. 68
4. ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สธ. กอค.)				

รายการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา				
5. การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (กบส. กอค.)	16,522,700	-	16,522,700	- ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 68 เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้องตาม TOR - ทบทวน TOR และเผยแพร่ ร่าง TOR ร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (ครั้งที่ 2) แล้ว ไม่มีผู้ให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ - ประกาศประกวดราคาฯ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 68 กำหนด ยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 1 ส.ค. 68
6. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา (กบส. กอค.)	6,436,100	-	6,436,100	- ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 68 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว - เผยแพร่ร่าง TOR ร่างประกาศ ประกวดราคาฯ และร่างเอกสาร ประกวดราคาฯ (ครั้งที่ 2) แล้ว ไม่มีผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ - ประกาศประกวดราคาฯ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 68 กำหนด ยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 17 ก.ค. 68
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง				
7. การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระยะที่ 2 (กบส. สลธ.)	15,699,700	-	15,699,700	- ประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 67 เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้องตาม TOR - ทบทวน TOR และเผยแพร่ ร่าง TOR ร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (ครั้งที่ 2) แล้ว ไม่มีผู้ให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ - ทบทวน TOR และเผยแพร่ร่าง TOR ร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 68 เปิดรับฟังความคิดเห็น ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 68

รายการจัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
8. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทดแทนระบบเดิม (กบส.)	4,230,000	-	4,230,000	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 68 - ทำสัญญาจ้างกับบริษัท แอมโ ไมโครซิส จำกัด เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 68 วงเงิน 2,865,950 บาท ส่งมอบงานแล้ว 1 งวด งวดที่ 1 วันที่ 1 มิ.ย. 68 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ 2 วันที่ 16 ก.ค. 68 งวดที่ 3 วันที่ 14 ก.ย. 68
9. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือนแบบรวมศูนย์ (กบส.)	23,805,600	-	23,805,600	เผยแพร่ร่าง TOR ร่างประกาศ ประกวดราคา และร่างเอกสาร ประกวดราคา เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 68 เปิดรับฟังความคิดเห็น ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 68
10. การปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายเพื่อทดแทน ระบบเดิม (กบส.)	1,940,000	-	1,940,000	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 68 - ทำสัญญาจ้างกับบริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลยีส์ จำกัด เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 68 วงเงิน 1,439,685 บาท กำหนดส่งมอบงาน 3 งวด งวดที่ 1 วันที่ 22 พ.ค. 68 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวดที่ 2 วันที่ 21 ก.ค. 68 งวดที่ 3 วันที่ 20 ส.ค. 68
11. การจัดทำระบบฐานข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบ ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กบส. กคอ.)	1,224,900	-	1,224,900	- ประกาศยกเลิกประกวดราคา (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 68 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว - เผยแพร่ร่าง TOR ร่างประกาศ ประกวดราคา และร่างเอกสาร ประกวดราคา (ครั้งที่ 2) ไม่มีผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ - ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 68 กำหนด ยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย 68 มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย - อยู่ระหว่างพิจารณาผล การประกวดราคา
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	462,810,300	11,391,222	451,419,078	

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2568) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี			
1. ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ. กวค. กสค. กอค.)	8.75 คะแนน	กำหนดการรายงานผล รอบ 12 เดือน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ. 95 เรื่อง กวค. 74 เรื่อง กสค. 9 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (178 เรื่อง จาก 178 เรื่อง)	เป็นไปตาม เป้าหมาย
3. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค. (กนธ. 412 เรื่อง กวค. 425 เรื่อง กสค. 142 เรื่อง กอค. 395 เรื่อง)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 (1,374 เรื่อง จาก 1,374 เรื่อง)	สูงกว่า เป้าหมาย
4. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ส่งเรื่องคืนหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องตามความเห็นของ สลค. (กนธ. 3 เรื่อง กพต. 0 เรื่อง กวค. 4 เรื่อง กสค. 2 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	ร้อยละ 80	กำหนดการรายงานผล รอบ 12 เดือน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5. จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวนเนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ. 0 เรื่อง กพต. 0 เรื่อง กวค. 0 เรื่อง กสค. 0 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	0 เรื่อง	0 เรื่อง	เป็นไปตาม เป้าหมาย
6. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)	ร้อยละ 92	ร้อยละ 96.29 (26 เรื่อง จาก 27 เรื่อง)	สูงกว่า เป้าหมาย
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)	ร้อยละ 80	กำหนดการรายงานผล รอบ 12 เดือน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8. จำนวนครั้งของการนำเอกสารเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเข้าสู่ระบบ M-VARA ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)	0 ครั้ง	0 ครั้ง (จาก 37 ครั้ง)	เป็นไปตาม เป้าหมาย
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย			
9. ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (2 เรื่องจาก 2 เรื่อง)	เป็นไปตาม เป้าหมาย
10. จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่รวบรวมผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี อย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.)	3 เรื่อง/ไตรมาส	3.33 เรื่อง/ไตรมาส (10 เรื่อง/3 ไตรมาส)	สูงกว่า เป้าหมาย
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์			
11. จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)	0 ครั้ง	0 ครั้ง (จาก 27 ครั้ง)	เป็นไปตาม เป้าหมาย
12. จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)	0 ครั้ง	0 ครั้ง (จาก 601 ครั้ง)	เป็นไปตาม เป้าหมาย
13. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กอค.)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 0 (แล้วเสร็จ 0 เรื่อง จากเป้าหมาย 1 เรื่อง)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
14. นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด (กพน.)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 52.80 (1,196 คน จาก 2,265 คน)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
15. ร้อยละของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. คงสภาพการเป็นนักเรียนทุนได้ตลอดปีการศึกษา และมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (กพน.)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100 (1,006 คน จาก 1,006 คน)	สูงกว่า เป้าหมาย
16. ร้อยละของนักเรียนทุนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด (กพน.)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 97.36 (148 คน จาก 152 คน)	สูงกว่า เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา			
17. จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ. - กอค.)	0 ครั้ง	0 ครั้ง (จาก 596 ครั้ง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
18. ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ. กบส. กรจ. - กอค.)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 (16 เรื่อง จาก 16 เรื่อง)	สูงกว่าเป้าหมาย
19. จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องสำคัญประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้อย่างถูกต้อง (กรจ. - กอค.)	0 ครั้ง	0 ครั้ง (จาก 596 ครั้ง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง			
20. จำนวนขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพร./กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	14 เรื่อง	8 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)	ร้อยละ 65	ร้อยละ 75.76 (300 คน จาก 396 คน)	สูงกว่าเป้าหมาย
22. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธธ.)	ระดับ 5		อยู่ระหว่างดำเนินการ
(1) เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	จัดทำ Career Path เพิ่มอีก 1 สายงาน	กำหนดการรายงานผล รอบ 12 เดือน	
(2) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่งสำคัญ เชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งที่ว่างหรือคาดว่าจะว่าง	กำหนดการรายงานผล รอบ 12 เดือน	
23. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สลค. ประจำปี (สธธ.)	ร้อยละ 80	กำหนดการรายงานผล รอบ 12 เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สลค. (สธธ.)	ร้อยละ 70	กำหนดการรายงานผล รอบ 12 เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สธธ.)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 92.31 (ดำเนินการแล้ว 24 กิจกรรม จาก 26 กิจกรรม)	สูงกว่าเป้าหมาย
26. ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร./กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด	กำหนดการรายงานผล รอบ 12 เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 (8 โครงการ จาก 8 โครงการ)	สูงกว่าเป้าหมาย
28. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (ศปท./กอง/กลุ่ม)	ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	กำหนดการรายงานผล รอบ 12 เดือน	อยู่ระหว่างดำเนินการ