

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/๕๕๙๔  
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตามที่ได้ยื่น/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะ  
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน  
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู  
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนา  
หนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ลงมติว่า

๑. อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของ  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๒. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย  
อย่างบูรณาการ ตรวจสอบการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
(เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู  
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ) หากไม่สามารถดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  
ให้เสนอสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อรวบรวม  
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒/๐๕๗ ลงวันที่  
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕)

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้ง  
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ  
และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๐

www.cabinet.thaigov.go.th (pat24-12-55)

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/ ๕๕๗๕



กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
๒.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๕๒๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ศธ ๐๕๗๘.๑๘/ ๔๑๓๓  
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

## ๑. สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ  
ให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา  
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๔๓๖,๗๕๗,๓๐๐ บาท  
(สี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) และ ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน ๒๓๖,๓๓๗,๕๗๗ บาท  
(สองร้อยสามสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบลบาทถ้วน) ตามลำดับ

ต่อมา สำนักงบประมาณได้แจ้งมติคณะกรรมการในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
ขอให้ส่วนราชการแจ้งส่งคืนงบประมาณที่ยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา  
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แต่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวด  
ราคาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๐,๙๐๐ บาท (สิบสี่ล้าน  
สามแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

| รายการ   | มูลค่า (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น - สิ้นสุด         | หมายเหตุ   |
|--|--------------|-----------------------|----------------------------|--|
| ๑) ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล<br>และสนามเซปักตะกร้อ จำนวน<br>๒ สนาม | ๒,๕๐๐,๐๐๐    | ๓ เดือน               | ๑ ต.ค. ๕๕ -<br>๓๑ ธ.ค. ๕๕  | มหาวิทยาลัย<br>ประกาศประกวด<br>ราคาด้วยวิธีการ<br>ทางอิเล็กทรอนิกส์<br>เมื่อวันที่ ๓<br>พฤษภาคม ๒๕๕๕ |
| ๒) ปรับปรุงสนามเบสบอล<br>จำนวน ๑ สนาม                          | ๔,๗๔๐,๐๐๐    | ๓ เดือน               | ๑ ต.ค. ๕๕ -<br>๓๑ ธ.ค. ๕๕  |  |
| ๓) ปรับปรุงอาคารภาควิชา<br>วิศวกรรมสิ่งทอ ๑,๑๐๐ ตร.ม.          | ๓,๖๓๙,๓๐๐    | ๔ เดือน               | ๒๔ ก.ย. ๕๕ -<br>๓๑ ม.ค. ๕๖ | มหาวิทยาลัยได้<br>อนุมัติผลการเสนอ   |
| ๔) ปรับปรุงอาคารวิศวกรรม<br>คอมพิวเตอร์ ๑ งาน                  | ๓,๕๕๑,๖๐๐    | ๔ เดือน               | ๒๔ ก.ย. ๕๕ -<br>๓๑ ม.ค. ๕๖ | ราคาจ้างโดยวิธี<br>พิเศษ เมื่อวันที่ ๒<br>พฤษภาคม ๒๕๕๕   |

/ ๒. ข้อเท็จจริง...

## ๒. ข้อเท็จจริง

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาหลังวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมหาวิทยาลัยแจ้งว่าสาเหตุที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากกระบวนการในการเขียนแบบเพื่อให้ได้แบบที่เหมาะสมกับความต้องการ และเป็นประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ

มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานงบประมาณเพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และสำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยว่า หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นความจำเป็นทั้ง ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๐,๙๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังกล่าวข้างต้น ขอให้มหาวิทยาลัยเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อไป

## ๓. มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีมติขอให้ส่วนราชการที่มีโครงการ/รายการซึ่งยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งส่งคืนงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

## ๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้ว เห็นว่า การขออนุมัติขยายเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานงบประมาณ ได้ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบในการขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๐,๙๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) จึงเห็นควรยืนยันในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๖๑

โทรสาร. ๐ ๒๖๔๔ ๕๙๑๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร ๐ ๒๕๔๙ ๔๙๐๑ - ๖

ที่ ศธ ๐๕๗๘.๑๘ / ๕๑๓๓

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒/๔๒๙๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ และ ที่ นร ๐๗๑๒/๖๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สำนักงบประมาณอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหาย จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จำนวน ๔๓๖,๗๕๗,๓๐๐ บาท และ ๒๓๖,๓๓๗,๕๗๗ บาท ตามลำดับ และตามหนังสือที่ นร ๐๗๐๑/๖๕๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สำนักงบประมาณได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย ในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ โดยขอให้ส่วนราชการแจ้งส่งคืนงบประมาณ ที่ยังมีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศ ประกวดราคา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศ ประกวดราคาหลังจากวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๗,๙๐๐ บาท ดังนี้

๑. ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อจำนวน ๒ สนาม เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ปรับปรุงสนามเบสบอล จำนวน 1 สนาม เป็นเงิน ๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท
๓. ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ๑,๑๐๐ ตรม. เป็นเงิน ๓,๖๓๙,๓๐๐ บาท
๔. ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๑ งาน เป็นเงิน ๓,๔๕๘,๖๐๐ บาท


โดยรายการที่ ๑ และ ๒ ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายการที่ ๓ และ ๔ มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติผลการเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้ดำเนินการก่อนที่จะได้รับทราบหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๖๕๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้าส่วนหนึ่งมาจาก กระบวนการในการเขียนแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่แท้จริง และเป็นประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ และได้ส่งรายละเอียดสรุปขั้นตอน การปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละรายการรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ในการนี้ ...

- ๒ -

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาและเห็นว่ารายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างดังกล่าวมีประโยชน์โดยรวมต่อนักศึกษาทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมในด้านการกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงได้ทำหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ศธ ๐๕๗๘.๑๘/๓๕๕๐ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ เยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๗,๙๐๐ บาท ไปยังสำนักงบประมาณ ซึ่งทางสำนักงบประมาณได้ทำหนังสือแจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามหนังสือที่ นร ๐๗๑๒/๑๗๒๔๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สำนักงบประมาณ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สมควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการ/รายการ ซึ่งยังมีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งคืนงบประมาณรายการดังกล่าว ให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณาแล้ว เห็นความจำเป็นทั้ง ๔ รายการดังกล่าวข้างต้น ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ขอย้ายระยะเวลาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรดพิจารณาการขอย้ายระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๗,๙๐๐ บาท



(รองศาสตราจารย์นายยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบฟอร์มโครงการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อ

1.2 ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน เริ่มต้น 1 ต.ค. 55 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55

1.3 งบประมาณ 2,500,000 บาท งบประมาณ 2555

1.4 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนานักศึกษา

1.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพงษ์ อังศุภโชติ โทรศัพท์ติดต่อ 02-549-3021, 081-1612-0473

2. ข้อมูลโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อที่ชำรุดจากน้ำท่วมให้สามารถใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนถึงกิจกรรมของนักศึกษาได้ตามปกติ

2.2 ผลผลิต

1. ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 1 สนาม

2. ปรับปรุงสนามเซปักตะกร้อ 1 สนาม

2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อ สามารถใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนถึงกิจกรรมของนักศึกษาได้ดีกว่าเดิม

2.4 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

2.5 วิธีการดำเนินโครงการ

| ลำดับ      | กิจกรรม             | เริ่มต้น<br>(วัน/เดือน/ปี) | สิ้นสุด<br>(วัน/เดือน/ปี) | งบประมาณ<br>(บาท) |
|------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1.         | ลงนามสัญญา          | 1 ต.ค. 2555                |                           |                   |
| 2.         | ส่งมอบงานงวดสุดท้าย |                            | 31 ธ.ค. 2555              | 2,500,000         |
| 3.         |                     |                            |                           |                   |
| <b>รวม</b> |                     |                            |                           | 2,500,000         |

## 3. สถานภาพความเสียหายและความพร้อมโครงการ

## 3.1 สภาพความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | โครงสร้างพื้นฐาน | สภาพความเสียหาย                     |                            |                                  |
|-------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|       |                  | เสียหายทั้งหมด<br>(80-100%)         | เสียหายบางส่วน<br>(40-80%) | เสียหายเล็กน้อย<br>(ไม่เกิน 40%) |
| 1.    | พื้นสนาม         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>         |
| 2.    |                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>         |
| 3.    |                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>         |
| ...   |                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>         |

## สรุปความเสียหายในภาพรวม

- (1) เสียหายทั้งหมด 80-100% (โครงสร้างทั้งหมดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้)
- (2) เสียหายบางส่วน 40-80% (โครงสร้างบางส่วนเสียหาย แต่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้)
- (3) เสียหายเล็กน้อย ไม่เกิน 40% (เกิดความเสียหายเฉพาะส่วนที่ไม่กระทบกับโครงสร้าง และการใช้งาน)

## 3.2 การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต

- ต่ำกว่าเดิม                       เท่าเดิม                       สูงกว่าเดิม

## 3.3 ความพร้อมโครงการ

- (1) รายละเอียดแผนการดำเนินงาน                       ชัดเจน                       ไม่ชัดเจน
- (2) สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ                       ชัดเจน                       ไม่ชัดเจน
- (3) แบบ ารูปรายการ                       พร้อม                       ไม่พร้อม
- (4) ประมาณราคา                       พร้อม                       ไม่พร้อม

## 4. สรุปทางเลือกในการดำเนินการ

- (1) ไม่สามารถที่จะใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้เลย ต้องก่อสร้างใหม่อย่างเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ
- (2) สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิมอย่างเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (3) สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยปรับปรุงเล็กน้อย เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (4) ไม่สามารถที่จะใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้เลย ถ้าก่อสร้างใหม่จะใช้เวลามากกว่า 1 ปี เห็นควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แบบฟอร์มโครงการช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามเบสบอล 1 สนาม

1.2 ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน เริ่มต้น 1 ต.ค. 55 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55

1.3 งบประมาณ 4,740,000 บาท งบประมาณ 2555

1.4 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนานักศึกษา

1.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพงษ์ อังศุภโชติ โทรศัพท์ติดต่อ 02:549-3021, 081-1612-0473

2. ข้อมูลโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อปรับปรุงสนามเบสบอลที่ชำรุดจากน้ำท่วม ปี 54 ให้สามารถใช้ในการเรียนการสอน  
ตลอดจนกิจกรรมของนักศึกษาได้ตามปกติ

2.2 ผลผลิต

1. ปรับปรุงสนามเบสบอล 1 สนาม

2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาสามารถใช้ในการเรียนและจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นปกติเช่นเดิม

2.4 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

2.5 วิธีการดำเนินโครงการ

| ลำดับ | กิจกรรม             | เริ่มต้น<br>(วัน/เดือน/ปี) | สิ้นสุด<br>(วัน/เดือน/ปี) | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1.    | ลงนามสัญญา          | 1 ต.ค. 2555                |                           |                   |
| 2.    | ส่งมอบงานงวดสุดท้าย |                            | 31 ธ.ค. 2555              | 4,740,000         |
|       |                     |                            |                           |                   |
|       |                     |                            | รวม                       | 4,740,000         |



## 3. สถานภาพความเสียหายและความพร้อมโครงการ

## 3.1 สถานภาพความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | โครงสร้างพื้นฐาน | สถานภาพความเสียหาย                  |                            |                                  |
|-------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|       |                  | เสียหายทั้งหมด<br>(80-100%)         | เสียหายบางส่วน<br>(40-80%) | เสียหายเล็กน้อย<br>(ไม่เกิน 40%) |
| 1.    | พื้นสนาม         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>         |
| 2.    |                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>         |
| 3.    |                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>         |
| ...   |                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>         |

## สรุปความเสียหายในภาพรวม

- (1) เสียหายทั้งหมด 80-100% (โครงสร้างทั้งหมดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้)
- (2) เสียหายบางส่วน 40-80% (โครงสร้างบางส่วนเสียหาย แต่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้)
- (3) เสียหายเล็กน้อย ไม่เกิน 40% (เกิดความเสียหายเฉพาะส่วนที่ไม่กระทบกับโครงสร้าง และการใช้งาน)

## 3.2 การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต

- ต่ำกว่าเดิม                       เท่าเดิม                       สูงกว่าเดิม

## 3.3 ความพร้อมโครงการ

- (1) รายละเอียดแผนการดำเนินงาน                       ชัดเจน                       ไม่ชัดเจน
- (2) สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ                       ชัดเจน                       ไม่ชัดเจน
- (3) แบบ ภูมิปรายการ                       พร้อม                       ไม่พร้อม
- (4) ประมาณราคา                       พร้อม                       ไม่พร้อม
- .....
- .....
- .....

## 4. สรุปทางเลือกในการดำเนินการ

- (1) ไม่สามารถที่จะใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้เลย ต้องก่อสร้างใหม่อย่างเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ
- (2) สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิมอย่างเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (3) สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยปรับปรุงเล็กน้อย เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (4) ไม่สามารถที่จะใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้เลย ถ้าก่อสร้างใหม่จะใช้เวลามากกว่า 1 ปี เห็นควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

## โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

## ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อโครงการ/รายการ ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ1.2 ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน เริ่มต้น 24 ก.ย. 2555 สิ้นสุด 24 ม.ค. 25561.3 งบประมาณ 3,639,300.00 บาท ปีงบประมาณ 25551.4 หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ1.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ โทรศัพท์ติดต่อ 02-5493450 - 1รศ.ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์ ผศ.สมภพ นราภิรมย์อนันต์

## 2. ข้อมูลโครงการ

## 2.1 วัตถุประสงค์โครงการ

จากสถานการณ์อุทกภัย เมื่อเดือน ต.ค.-พ.ย. 2554 ทำให้อาคารปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จำนวน 5 หลัง ได้รับความเสียหายอย่างมาก เนื่องจากที่ตั้งของภาควิชาฯ เป็นบริเวณที่ถูกน้ำท่วมขังในระดับสูงสุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้เครื่องจักรและอาคารได้รับความเสียหายทั้งหมด ส่งผลให้อาจารย์และนักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้อาคารเพื่องานการเรียนการสอนได้ ภาควิชาฯ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารปฏิบัติการของภาควิชาฯ แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2555 และรองรับเครื่องจักรที่ได้จัดซื้อไปแล้ว จากงบประมาณในโครงการฟื้นฟู เยียวยา จากเหตุอุทกภัย ซึ่งกำลังทยอยเข้ามาในเร็ววันนี้

## 2.2 ผลผลิต (ผลที่ได้จากการดำเนินงาน)

ได้อาคารเรียนและปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเดิม

## 2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติงานของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

## 2.4 สถานที่ดำเนินการ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

อาคารปฏิบัติการจัดการสิ่งทอ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งทอ 1.2

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเสื้อผ้า อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

## 2.5 วิธีการดำเนินโครงการ (ระบุขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยละเอียด)

| ลำดับ | กิจกรรม  | เริ่มต้น<br>(วัน/เดือน/ปี) | สิ้นสุด<br>(วัน/เดือน/ปี) | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1     | จ้างเขียนแบบ   | 15 มี.ค. 55                | 17 เม.ย. 55               | 41,000.00         |
| 2     | อนุมัติผลการเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ                 | 2 พ.ค. 55                  | 2 พ.ค. 55                 | -                 |
| 3     | เรียกทำสัญญาจ้าง (เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก<br>กรม.) |                            |                           |                   |
| 4     | ดำเนินการปรับปรุง (120 วัน)                          |                            |                           |                   |
|       | - เบิกเงินงวดที่ 1 30% ภายใน 40 วัน                  |                            |                           |                   |
|       | - เบิกเงินงวดที่ 2 50% ภายใน 80 วัน                  |                            |                           |                   |
|       | - เบิกเงินงวดที่ 3 20% ภายใน 120 วัน                 |                            |                           |                   |
|       | รวม 100% ภายใน 120 วัน                               |                            |                           |                   |
|       |  |                            |                           |                   |
|       |  |                            |                           |                   |
| รวม   |  |                            |                           |                   |

## 3. สถานภาพความเสี่ยงและความพร้อมโครงการ

## 3.1 สถานภาพความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | โครงสร้างพื้นฐาน       | สถานภาพความเสี่ยง                   |                                     |                                      |
|-------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|       |                        | เสียหายทั้งหมด<br>(80-100%)         | เสียหาย<br>บางส่วน<br>(40-80%)      | เสียหาย<br>เล็กน้อย<br>(ไม่เกิน 40%) |
| 1     | สภาพนอก-ภายในอาคาร     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>             |
| 2     | พื้น - ผนัง - ฝ้า      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>             |
| 3     | ห้องน้ำ                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>             |
| 4     | ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>             |

**สรุปความเสียหายในภาพรวม**

- (1) เสียหายทั้งหมด 80-100% (โครงสร้างทั้งหมดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้)
- (2) เสียหายบางส่วน 40-80% (โครงสร้างบางส่วนเสียหาย แต่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้)
- (3) เสียหายเล็กน้อย ไม่เกิน 40% (เกิดความเสียหายเฉพาะส่วนที่ไม่กระทบกับโครงสร้าง และการใช้งาน)

**3.2 การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต**

- ต่ำกว่าเดิม                       เท่าเดิม                       สูงกว่าเดิม

**3.3 ความพร้อมโครงการ**

- |                               |  |                                    |
|-------------------------------|--|------------------------------------|
| (1) รายละเอียดแผนการดำเนินงาน | <input checked="" type="checkbox"/> ชัดเจน | <input type="checkbox"/> ไม่ชัดเจน |
| (2) สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ  | <input checked="" type="checkbox"/> ชัดเจน | <input type="checkbox"/> ไม่ชัดเจน |
| (3) แบบ ระบุรายการ            | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อม  | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อม  |
| (4) ประมาณราคา                | <input checked="" type="checkbox"/> พร้อม  | <input type="checkbox"/> ไม่พร้อม  |

**4. สรุปทางเลือกในการดำเนินการ**

- (1) ไม่สามารถที่จะใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้เลย ต้องก่อสร้างใหม่อย่างเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ
- (2) สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิมอย่างเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (3) สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยปรับปรุงเล็กน้อย เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (4) ไม่สามารถที่จะใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้เลย ถ้าก่อสร้างใหม่จะใช้เวลามากกว่า 1 ปี เห็นควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(ระบุ).....

\*\*\*\*\*

แบบฟอร์มโครงการช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 ชื่อโครงการ ..... ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.....  
.....
- 1.2 ระยะเวลาดำเนินการ ..... 4 เดือน ..... เริ่มต้น 24 ก.ย. 2555 สิ้นสุด 22 ม.ค. 2556
- 1.3 งบประมาณ ..... 3,451,600 ..... ปีงบประมาณ 2555
- 1.4 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.....
- 1.5 ผู้รับผิดชอบโครงการ ..... อ.มานิช ประชา ..... โทรศัพท์ติดต่อ 02-5493460

2. ข้อมูลโครงการ

2.1 วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยน พื้นยกระดับให้อยู่ในสภาพสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน  
..... ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เนื่องจากของเดิม น้ำท่วมบวม ขึ้นรา แตกหัก เสียหาย
2. เพื่อปรับเปลี่ยนระบบไฟแสงสว่าง ระบบเครือข่าย และระบบจ่ายไฟฟ้าในอาคารและห้องปฏิบัติการ
3. เพื่อปรับปรุง เปลี่ยน พื้นกระเบื้องให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามมาตรฐาน
4. เพื่อปรับปรุงอาคาร ระบบท่อน้ำ ห้องน้ำ สี และสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการและอาคาร ให้  
..... เหมาะสมต่อการเรียน

2.2 ผลผลิต

อาคารและห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน.....  
.....

## 2.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้.....
2. อาคารและห้องปฏิบัติการมีระบบจ่ายไฟฟ้าและระบบเครือข่ายสำหรับใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้
3. สภาพภายในห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพที่จะใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้โดยอยู่ในมาตรฐานสากล
4. สภาพภายในอาคารอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ในการเรียนการสอนได้โดยอยู่ในมาตรฐานสากล.....
5. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียน มีความปลอดภัยและมีความสุขในการเรียน.....

## 2.4 สถานที่ดำเนินการ

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## 2.5 วิธีการดำเนินโครงการ

| ลำดับ | กิจกรรม  | เริ่มต้น<br>(วัน/เดือน/ปี) | สิ้นสุด<br>(วัน/เดือน/ปี) | งบประมาณ<br>(บาท) |
|-------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1     | ลงนามสัญญา   | 24 ก.ย. 55                 | 24 ก.ย. 55                | 3,451,600.00      |
| 2     | งวดที่ 1 : รื้อถอน ปูพื้น ติดตั้งผนังรีวาบอร์ดและปรับปรุงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และจ่ายเงินให้ 40 %                                   | 25 ก.ย. 55                 | 8 พ.ย. 55                 | 1,380,640.00      |
| 3.    | งวดที่ 2 : ติดตั้งประตูและงานอลูมิเนียม, ติดตั้งพื้นยก, ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสายสัญญาณเครือข่าย แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และจะจ่ายเงินให้ 40% | 9 พ.ย. 55                  | 23 ธ.ค. 55                | 1,380,640.00      |
| 4     | งวดที่ 3 : ทาสีและทำความสะอาดอาคาร แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และจะจ่ายเงินให้ 20%   | 24 ธ.ค. 55                 | 22 ม.ค. 56                | 690,320.00        |
| รวม   |  |                            |                           | 3,451,600.00      |

3. สถานภาพความเสียหายและความพร้อมโครงการ

3.1 สภาพความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | โครงสร้างพื้นฐาน                                 | สภาพความเสียหาย                     |                                     |                                  |
|-------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|       |  | เสียหายทั้งหมด<br>(80-100%)         | เสียหายบางส่วน<br>(40-80%)          | เสียหายเล็กน้อย<br>(ไม่เกิน 40%) |
| 1.    | พื้นอาคารชั้น 1                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         |
| 2.    | พื้นต่างระดับห้องปฏิบัติการ Computer Programming | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         |
| 3.    | ระบบประตูเข้าออกอาคารด้วยบัตร                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         |
| 4.    | ประตูเหล็กม้วนไฟฟ้า                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         |
| 5.    | ประตูไม้   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         |
| 6.    | ประตูกระจก                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         |
| 7.    | ปลั๊กไฟและจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         |
| 8.    | สีกายในอาคาร                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         |
| 9.    | ผนังอาคารภายนอก + สีกายนอกอาคาร                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         |
| 10.   | ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ของอาคาร                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         |
| 11.   | ห้องน้ำชั้น 1                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>         |
|       |  |                                     |                                     |                                  |

สรุปความเสียหายในภาพรวม

- (1) เสียหายทั้งหมด 80-100% (โครงสร้างทั้งหมดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้)
- (2) เสียหายบางส่วน 40-80% (โครงสร้างบางส่วนเสียหาย แต่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้)
- (3) เสียหายเล็กน้อย ไม่เกิน 40% (เกิดความเสียหายเฉพาะส่วนที่ไม่กระทบกับโครงสร้าง และการใช้งาน) (ระบุเพิ่มเติม) เนื่องจากสภาพความชื้นและเชื้อรา จากน้ำท่วมในชั้น 1 ทำให้พื้นกระเบื้องยางชั้น 2 และ 3...เกิดความชื้น หลุดลอกเสียหาย ตลอดจนการให้บริการในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ซึ่งสวมใส่รองเท้า... ยิ่งทำให้พื้นชั้น 2 และ 3 เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่งานราชการ เห็นควรปรับปรุงพื้นชั้น 2 และ 3 ในคราวเดียวกัน

3.2 การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต

- ต่ำกว่าเดิม                       เท่าเดิม                       สูงกว่าเดิม

3.3 ความพร้อมโครงการ

- (1) รายละเอียดแผนการดำเนินงาน                       ชัดเจน                       ไม่ชัดเจน
- (2) สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ                       ชัดเจน                       ไม่ชัดเจน
- (3) แบบ ระบุรายการ                       พร้อม                       ไม่พร้อม
- (4) ประมาณราคา                       พร้อม                       ไม่พร้อม

## 4. สรุปทางเลือกในการดำเนินการ

- (1) ไม่สามารถที่จะใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้เลย ต้องก่อสร้างใหม่อย่างเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ
- (2) สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิมอย่างเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (3) สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยปรับปรุงเล็กน้อย เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (4) ไม่สามารถที่จะใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้เลย ถ้าก่อสร้างใหม่จะใช้เวลามากกว่า 1 ปี เห็นควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

.....

.....

.....

\*\*\*\*\*



ที่ นร ๐๗๑๒/๔๒๗๓

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ้างอิง ๑. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ศธ ๐๕๗๘.๐๑/๕๒๕๕

ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๔

ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๓๔๓๑

ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๖ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างอิง ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๗๐๙,๖๕๙,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว ตามหนังสือที่อ้างอิง ๒ และประธานกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กพย.) ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือที่อ้างอิง ๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๔๓๖,๗๕๗,๓๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวน ๑๕,๒๙๓,๙๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ จำนวน

- ๒ -

๑,๓๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และลักษณะคำสั่งก่อสร้าง จำนวน ๔๒๐,๑๔๖,๔๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบสี่พันหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ พร้อมนี้ ขอให้บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <http://www.bb.go.th> และเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายตามที่กำหนดไว้แล้ว หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย ขอให้นำเสนอสำนักงานงบประมาณในโอกาสแรกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิลบล เครือณรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๓๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๖๔

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วย : บาท

| โครงการ-รายการ  | หน่วยนับ     | งบรายจ่าย   |          |                 | รวมเป็นเงิน |
|---|--------------|-------------|----------|-----------------|-------------|
|   |              | งบดำเนินงาน | งบลงทุน  |                 |             |
|   |              |             | ครุภัณฑ์ | ค่าสิ่งก่อสร้าง |             |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                    |              |             |          |                 |             |
| โครงการ ฟื้นฟู เยียวยาสถานศึกษาในสังกัด                 |              |             |          |                 |             |
| สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                          |              |             |          |                 |             |
| ๑ ปรับปรุงถนน   | ๓๘,๐๐๐ ตรม.  |             |          | ๓๔,๖๐๐,๐๐๐      | ๓๔,๖๐๐,๐๐๐  |
| ๒ ปรับปรุงอาคารส่วนการศึกษา                             | ๒๔ อาคาร     |             |          | ๑๕,๔๗๔,๔๐๐      | ๑๕,๔๗๔,๔๐๐  |
| ๓ ปรับปรุงอาคารพักอาศัย                                 | ๓๑ หลัง      |             |          | ๑๕,๕๐๐,๐๐๐      | ๑๕,๕๐๐,๐๐๐  |
| ๔ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง                               | ๑ สถานี      |             |          | ๙๐๐,๐๐๐         | ๙๐๐,๐๐๐     |
| ๕ ปรับปรุงสถานีหม้อแปลง (TR)                            | ๓๕ สถานี     |             |          | ๑๗,๕๐๐,๐๐๐      | ๑๗,๕๐๐,๐๐๐  |
| ๖ ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา                              | ๑ ระบบ       |             |          | ๘,๓๕๐,๐๐๐       | ๘,๓๕๐,๐๐๐   |
| ๗ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย                              | ๑ ระบบ       |             |          | ๕,๔๕๐,๐๐๐       | ๕,๔๕๐,๐๐๐   |
| ๘ ปรับปรุงระบบชุมสายโทรศัพท์                            | ๑ ระบบ       |             |          | ๓,๕๐๐,๐๐๐       | ๓,๕๐๐,๐๐๐   |
| ๙ ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย          | ๒๔๐,๐๐๐ ตรม. |             |          | ๔๘,๐๐๐,๐๐๐      | ๔๘,๐๐๐,๐๐๐  |
| ๑๐ ปรับปรุงรั้ว ภายในมหาวิทยาลัย                        | ๔,๐๐๐ เมตร   |             |          | ๖๐,๐๐๐,๐๐๐      | ๖๐,๐๐๐,๐๐๐  |
| ๑๑ ปรับปรุงอาคารอิมเนเซียม                              | ๑ อาคาร      |             |          | ๑,๑๐๐,๐๐๐       | ๑,๑๐๐,๐๐๐   |
| ๑๒ ปรับปรุงสนามกีฬากลาง                                 | ๑ สนาม       |             |          | ๒๔,๕๐๐,๐๐๐      | ๒๔,๕๐๐,๐๐๐  |
| ๑๓ ปรับปรุงสนามฟุตบอล ๒                                 | ๑ สนาม       |             |          | ๑๒,๑๐๐,๐๐๐      | ๑๒,๑๐๐,๐๐๐  |
| ๑๔ ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อ              | ๒ สนาม       |             |          | ๒,๕๐๐,๐๐๐       | ๒,๕๐๐,๐๐๐   |
| ๑๕ ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล และสนามฟุตบอล กลางแจ้ง         | ๒ สนาม       |             |          | ๕๐๐,๐๐๐         | ๕๐๐,๐๐๐     |
| ๑๖ ปรับปรุงสนามเทนนิส                                   | ๒ สนาม       |             |          | ๑๒,๓๐๐,๐๐๐      | ๑๒,๓๐๐,๐๐๐  |
| ๑๗ ปรับปรุงสระว่ายน้ำ                                   | ๑ สระ        |             |          | ๕๐๐,๐๐๐         | ๕๐๐,๐๐๐     |
| ๑๘ ปรับปรุงสนามเบสบอล                                   | ๑ สนาม       |             |          | ๔,๗๔๐,๐๐๐       | ๔,๗๔๐,๐๐๐   |
| ๑๙ ปรับปรุงศูนย์ออกกำลังกายนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์        | ๑ ห้อง       |             |          | ๕,๐๐๐,๐๐๐       | ๕,๐๐๐,๐๐๐   |
| ๒๐ ปรับปรุงสำนักงานที่ทำการกองพัฒนานักศึกษา             | ๑ อาคาร      |             |          | ๑,๒๐๐,๐๐๐       | ๑,๒๐๐,๐๐๐   |
| ๒๑ ปรับปรุงพื้นที่รอบสนามกีฬา และอาคารกิจการนักศึกษา    | ๑,๒๐๐ ตรม.   |             |          | ๒,๒๐๐,๐๐๐       | ๒,๒๐๐,๐๐๐   |
| ๒๒ ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ | ๘๐๐ ตรม.     |             |          | ๕๐๐,๐๐๐         | ๕๐๐,๐๐๐     |
| ๒๓ ปรับปรุงอาคารสถานสุขภาพความงามและสปาไทย              | ๖๕๐ ตรม.     |             |          | ๕,๕๐๐,๐๐๐       | ๕,๕๐๐,๐๐๐   |

ที่ นร ๐๗๑๒/๒๕๕๕

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ้างถึง ๑. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ศธ ๐๕๗๘.๑๘/๐๕๔๗

ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๔


ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  
จากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๗ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน  
๒๔๐,๘๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ  
จากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว ตามหนังสือ  
ที่อ้างถึง ๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเบิกจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พี่นฟู  
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จำนวน ๒๓๖,๓๓๗,๘๐๐ บาท (สองร้อย  
สามสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู  
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่าย  
ในงบดำเนินงาน ลักษณะค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ จำนวน ๔๕,๓๖๖,๔๐๐ บาท (สี่สิบล้านสามแสน  
หกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเบิกจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖๘,๒๑๖,๑๐๐ บาท  
(หนึ่งร้อยหกสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และลักษณะค่าก่อสร้าง จำนวน


๗๒,๒๕๔,๘๐๐ บาท...



- ๒ -

๒๒,๗๕๔,๘๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
 ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ พร้อมนี้ขอให้บันทึกข้อมูล  
 ลงในแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ พันฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ  
 จากสถานการณ์อุทกภัยที่สำนักงานประมาณกำหนดและรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยดาวน์โหลด  
 แบบฟอร์มได้ที่ <http://www.bb.go.th> และเมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์  
 เป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้แล้ว หากมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายขอให้นำส่งคืนสำนักงานประมาณในโอกาสแรกด้วย  
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทราณี จันทரசรี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

16 ก.พ. ๖๕ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๓๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๔๒๖๔

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วย : บาท

| โครงการ-รายการ                                 | งบรายจ่าย  |          |                 | รวมเป็นเงิน |           |
|--|--|----------|-----------------|-------------|-----------|
|  | งบดำเนินงาน  | งบลงทุน  |                 |             |           |
|  |  | ครุภัณฑ์ | ค่าสิ่งก่อสร้าง |             |           |
| <b>ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>                    |  |          |                 |             |           |
| <b>โครงการ ฟื้นฟู เยียวยาสถานศึกษาในสังกัด</b> |  |          |                 |             |           |
| <b>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา</b>          |  |          |                 |             |           |
| <b>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</b>      |  |          |                 |             |           |
| 1  | ปรับปรุง Studio 1-4 และห้องเก็บของ                                   | 1        | งาน             | 367,400     | 367,400   |
| 2  | ปรับปรุง ห้อง Lighting (1112)  | 1        | งาน             | 490,000     | 490,000   |
| 3  | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี                                  | 1        | งาน             | 1,022,600   | 1,022,600 |
| 4  | ปรับปรุง ห้องเครื่อง   | 1        | งาน             | 96,600      | 96,600    |
| 5  | ปรับปรุงอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                               | 200      | ครม.            | 385,300     | 385,300   |
| 6  | ปรับปรุงอาคารบรรยายรวม   | 1        | งาน             | 226,300     | 226,300   |
| 7  | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกงานการโรงแรมราชบงกช                      | 1        | งาน             | 1,073,600   | 1,073,600 |
| 8  | ซ่อมประตูรั้วบริเวณฝึกงานสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม                     | 1        | ซุค             | 25,400      | 25,400    |
| 9  | ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน   | 500      | ครม.            | 192,300     | 192,300   |
| 10   | ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า   | 1        | งาน             | 1,005,000   | 1,005,000 |
| 11   | ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง                                     | 1        | งาน             | 1,292,500   | 1,292,500 |
| 12   | ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา                                     | 1        | งาน             | 335,100     | 335,100   |
| 13   | ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอาคาร 6                         | 125      | ครม.            | 48,000      | 48,000    |
| 14   | ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอาคาร 7                         | 120      | ครม.            | 48,000      | 48,000    |
| 15   | ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลอาคาร 8                         | 150      | ครม.            | 149,500     | 149,500   |
| 16   | ปรับปรุงห้องวิชาและห้อง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี                          | 4        | ห้อง            | 200,000     | 200,000   |
| 17   | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี                                   | 1        | งาน             | 90,000      | 90,000    |
| 18   | ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                              | 1100     | ครม.            | 3,639,300   | 3,639,300 |
| 19   | ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมพลศาสตร์                              | 1        | ซุค             | 691,400     | 691,400   |
| 20   | ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                     | 1        | งาน             | 3,451,600   | 3,451,600 |
| 21   | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร | 1        | งาน             | 53,000      | 53,000    |
| 22   | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการไมโครอิเล็กทรอนิกส์                            | 1        | งาน             | 31,000      | 31,000    |
| 23   | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการหินและน้ำ                                      | 1        | งาน             | 32,000      | 32,000    |
| 24   | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลาง อาคารศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร            | 1        | งาน             | 112,200     | 112,200   |
| 25   | ปรับปรุงห้องฉายฟิล์มภาควิชาศึกษา                                     | 50       | ครม.            | 140,000     | 140,000   |
| 26   | ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี    | 80       | ครม.            | 292,500     | 292,500   |
| 27   | ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศิลปศาสตร์ 3 ชั้น                             | 1        | งาน             | 93,000      | 93,000    |
| 28   | ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศิลปกรรมศาสตร์ 6 ชั้น                         | 1        | งาน             | 427,300     | 427,300   |
| 29   | ปรับปรุงอาคารวัดประไพ (อาคาร 5)                                      | 1        | งาน             | 71,900      | 71,900    |
| 30   | ปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์                             | 1        | งาน             | 1,557,800   | 1,557,800 |

ที่ นร ๐๗๐๑/ ๖๕๓

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ  
เยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ


เรียน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้  
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ที่มีโครงการ/รายการ  
ซึ่งยังมีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังมิได้เริ่ม  
ปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งส่งคืนงบประมาณรายการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณภายใน  
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น

สำนักงบประมาณขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงใคร่ขอให้  
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแจ้งส่งคืนงบประมาณที่ยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศ  
ประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ รวมทั้ง  
งบประมาณที่เหลือจ่ายหรือคาดว่าจะเหลือจ่ายจากการลงนามสัญญา หรืองานดำเนินการเองที่ได้ดำเนินการ  
บรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเหลือจ่ายมายังสำนักงบประมาณภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักผู้บริหาร

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๕๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๒๒

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา  
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๕ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
ที่ นร ๐๗๐๑/๐๘๕๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะ  
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน  
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้า  
การดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหาย  
จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ลงมติรับทราบ  
และเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๕


[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th)





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ : สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
 ที่ : นร ๐๗๐๑/๐๕๕๓ วันที่ : ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  
 เรื่อง : รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา  
 ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) 

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางร่วมกันจัดทำรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ นั้น

สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ขอกราบเรียนสรุปสถานะความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นเงิน ๑๑๘,๕๗๑.๘๑๔ ล้านบาท มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๖๖,๖๓๓.๗๒๖ ล้านบาท

### ๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

#### ๒.๑ มิติส่วนราชการ (Function)

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๔๙,๙๘๒.๙๖๑ ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น ๒,๕๒๒.๖๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๑

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๗๗,๔๔๔.๔๑๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๕.๓๑ ของวงเงินจัดสรร) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๕,๑๕๗.๔๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๓

#### สถานะการเบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๗ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๒๗๔.๓๖๓ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๒) มีการลงนามในสัญญาแล้ว ๒ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๖.๗๑๐ ล้านบาท

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๖ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๒,๒๔๕.๓๙๖ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๓) ทั้งนี้ มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ หน่วยงาน เป็นเงิน ๕๕.๐๗๗ ล้านบาท

๒.๑.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๗,๘๔๓.๓๒๑ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๗ หน่วยงาน เป็นเงิน ๘,๐๖๓.๒๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๖

/ของวงเงินจัดสรร...

๒

ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๔) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๐๒๑.๑๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๔ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓๑,๘๘๔.๕๓๒ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒๒,๕๔๗.๕๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๒ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๕) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖,๐๔๙.๐๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๓ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๕ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๙ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๖๒๖.๙๓๙ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๙ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒,๓๒๐.๖๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๘ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๖) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๑๙๖.๑๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๖ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๒,๖๔๗.๒๖๓ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๒๐ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๔,๔๑๑.๑๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๖ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๗) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๙,๗๑๖.๖๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๘๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม เนื่องจากบางหน่วยงานเบิกจ่ายก่อนแผนที่กำหนดไว้

## ๒.๒ มิติพื้นที่ (Area) จำแนกตามจังหวัดที่ดำเนินการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๗๔ จังหวัด เป็นเงิน ๓๔,๒๕๔.๐๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๑ (เอกสารแนบ ๘) เป็นดังนี้

๒.๒.๑ จังหวัดที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี วงเงินจัดสรร ๒๘.๓๑๓ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๙)

๒.๒.๒ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๖ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๐,๔๒๘.๘๒๖ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๘๒๙.๕๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม (รายละเอียดแนบ ๑๐)

๒.๒.๓ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๒๔ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔๐,๓๖๙.๙๗๘ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๙,๕๓๓.๑๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม (รายละเอียดแนบ ๑๑)

๒.๒.๔ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๒๘ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔๒,๑๓๓.๗๗๗ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๗,๓๓๓.๔๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม (รายละเอียดแนบ ๑๒)

๒.๒.๕ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๔ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕,๕๗๐.๙๒๐ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕,๕๕๗.๗๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม (รายละเอียดแนบ ๑๓)

๓

๓. การยืนยันหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามนัยมติ คณะรัฐมนตรีข้างต้น (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๕) มีผลดังนี้

๓.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทำการยืนยันหรือปรับแผนฯ มายังสำนักงบประมาณ จำนวน ๒๔ หน่วยงาน (จากทั้งหมด ๖๖ หน่วยงาน) เป็นเงิน ๒๖,๒๖๐.๔๒๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๖ ของวงเงินจัดสรร โดยสำนักงบประมาณจะเร่งติดตาม ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลการยืนยันหรือปรับแผนฯ ให้สำนักงบประมาณโดยเร็วเพื่อรวบรวมประมวลผลนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป


๓.๒ ยังไม่มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานงบประมาณเหลือจ่ายหรือคาดว่าจะเหลือจ่ายจากการลงนามสัญญาและการดำเนินการเองที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณคืนสำนักงบประมาณ

#### ๔. ข้อเสนอ

๔.๑ สมควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการ/รายการซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานภายใน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งส่งคืนงบประมาณรายการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๔.๒ สมควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานสถานะ ความก้าวหน้าการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และ ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ในระบบรายงานแผน/ผลของ สำนักงบประมาณ ทั้งในมิติส่วนราชการ (Function) และมิติพื้นที่ (Area) ให้ครบถ้วน โดยรายงานผ่าน “ระบบ รายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย” ทาง Website สำนักงบประมาณ [www.bb.go.th](http://www.bb.go.th)

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามข้อ ๑-๓ และพิจารณาสั่งการ ตามข้อ ๔ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)  
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง



ที่ ศธ ๐๕๗๘.๑๘/ มธ.๕๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

**เรื่อง** ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ  
เยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

**เรียน** ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

- อ้างอิง** ๑. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒/๔๒๙๓ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕  
๒. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒/๖๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
๓. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๖๕๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ของรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานงบประมาณอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ธัญบุรี เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ เยียวยา ฟื้นฟู  
และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จำนวน ๔๓๖,๗๕๗,๓๐๐ บาท และ ๒๓๖,๓๓๗,๘๐๐ บาท  
ตามลำดับ และหนังสือที่อ้างถึง ๓ สำนักงานงบประมาณได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ  
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ โดยขอให้ส่วนราชการ  
แจ้งส่งคืนงบประมาณที่ยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศ ประกวดราคา ภายในวันที่ ๓๐  
เมษายน ๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการ  
ประกาศ ประกวดราคาหลังจากวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
๑๔,๓๓๐,๙๐๐ บาท ดังนี้

๑. ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อจำนวน ๒ สนาม เป็นเงิน  
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ปรับปรุงสนามเบสบอล จำนวน 1 สนาม เป็นเงิน ๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท
๓. ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ๑,๑๐๐ ตรม. เป็นเงิน ๓,๖๓๙,๓๐๐ บาท
๔. ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๑ งาน เป็นเงิน ๓,๔๕๑,๖๐๐ บาท


/โดย...

โดยรายการที่ ๑ และ ๒ ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รายการที่ ๓ และ ๔ มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติผลการเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้ดำเนินการก่อนที่จะได้รับทราบตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ทั้งนี้ สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้าส่วนหนึ่งมาจาก กระบวนการในการเขียนแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ ที่แท้จริง และเป็นประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ และได้ส่งรายละเอียดสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละรายการรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาและเห็นว่ารายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างดังกล่าว มีประโยชน์โดยรวมต่อนักศึกษาทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมในด้านการกีฬาเพื่อ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จึงอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการ เยียวยา พิ้นฟู และป้องกันความเสียหายจาก อุทกภัยอย่างบูรณาการ ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๗,๙๐๐ บาท ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์นายทศ สกัธนาพิทักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กองนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 0 2549 4901-6

โทรสาร 0 2549 4900

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ของรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

| ลำดับ   | ประเภทงาน   | งบประมาณ     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | วัน/เดือน/ปี            |
|---|---|--------------|--|-------------------------|
| <b>งบประมาณจัดสรรครั้งที่ 1 ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินประจำงวดที่ 01 พ. ครั้งที่ 0221 วันที่ 24 มกราคม 2555</b> |   |              |  |                         |
| 1   | ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล<br>และสนามเซปักตะกร้อ 2<br>สนาม | 2,500,000.00 | 1. ขออนุมัติจ้างออกแบบ จากเงินรายได้ฯ มหาวิทยาลัยฯ   | 18 มกราคม 2555          |
|   |   |              | 2. ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับของเสนองาน  | 20 มกราคม 2555          |
|   |   |              | 3. ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธี<br>คัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด                                       | 20 มกราคม 2555          |
|   |   |              | 4. คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบ<br>จำกัดข้อกำหนดส่งประกาศจ้างออกแบบและรายละเอียด<br>ของงานจ้างออกแบบ    | 10 กุมภาพันธ์ 2555      |
|   |   |              | 5. ประกาศรับเอกสารงานจ้างออกแบบฯ   | 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 |
|   |   |              | 6. กำหนดยื่นของเสนอราคางานจ้างออกแบบฯ  | 16 กุมภาพันธ์ 2555      |
|   |   |              | 7. กำหนดเปิดซองเสนอราคางานจ้างออกแบบฯ  | 16 กุมภาพันธ์ 2555      |
|   |   |              | 8. กรรมการฯ รายงานผลการเปิดซอง และขออนุมัติจ้าง<br>ออกแบบฯ   | 10 เมษายน 2555          |
|   |   |              | 9. ทำสัญญาจ้างออกแบบฯ  | 12 เมษายน 2555          |
|   |   |              | 10. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานจ้างออกแบบฯ  | 19 เมษายน 2555          |
|   |   |              | 11. กรรมการตรวจและรับมอบงานจ้างออกแบบฯ และ<br>รายงานผลฯ  | 20 เมษายน 2555          |
|   |   |              | 12. ขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง   | 27 เมษายน 2555          |
|   |   |              | 13. ขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและ<br>สนามเซปักตะกร้อ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์ | 3 พฤษภาคม 2555          |
|   |   |              | 14. ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   | 3 พฤษภาคม 2555          |
|   |   |              | 15. ประกาศรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์  | 3 - 11 พฤษภาคม 2555     |
|   |   |              | 16. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   | 14 พฤษภาคม 2555         |
|   |   |              | 17. กำหนดยื่นของประกวดราคาด้วยวิธีการทาง<br>อิเล็กทรอนิกส์ และพิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องต้น                          | 17 พฤษภาคม 2555         |
|   |   |              | 18. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ผู้ผ่านการ<br>พิจารณา  | 21 พฤษภาคม 2555         |
|   |   |              | 19. ขออนุมัติตลาดกลางฯ   | 21 พฤษภาคม 2555         |
|   |   |              | 20. กำหนดการเสนอราคาผ่านผู้ให้บริการตลาดกลางฯ  | 24 พฤษภาคม 2555         |
|   |   |              | 21. คณะกรรมการฯ รายงานผลการเสนอราคาผ่านตลาด<br>กลางฯ   | 30 พฤษภาคม 2555         |
|   |   |              | 22. มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติผลการเสนอราคา  | 30 พฤษภาคม 2555         |

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ของรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

| ลำดับ  | ประเภทงาน                 | งบประมาณ     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | วัน/เดือน/ปี            |
|--|---------------------------|--------------|---|-------------------------|
| งบประมาณจัดสรรครั้งที่ 1 ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินประจำงวดที่ 01 พ. ครั้งที่ 0221 วันที่ 24 มกราคม 2555 |                           |              |   |                         |
| 2  | ปรับปรุงสนามเบสบอล 1 สนาม | 4,740,000.00 | 1. ขออนุมัติจ้างออกแบบ จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยฯ   | 18 มกราคม 2555          |
|  |                           |              | 2. ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับซองเสนองาน   | 20 มกราคม 2555          |
|  |                           |              | 3. ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด                                | 20 มกราคม 2555          |
|  |                           |              | 4. คณะกรรมการดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดส่งประกาศจ้างออกแบบและรายละเอียดของงานจ้างออกแบบ | 10 กุมภาพันธ์ 2555      |
|  |                           |              | 5. ประกาศรับเอกสารงานจ้างออกแบบฯ  | 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 |
|  |                           |              | 6. กำหนดยื่นซองเสนอราคางานจ้างออกแบบฯ   | 16 กุมภาพันธ์ 2555      |
|  |                           |              | 7. กำหนดเปิดซองเสนอราคางานจ้างออกแบบฯ   | 16 กุมภาพันธ์ 2555      |
|  |                           |              | 8. กรรมการฯ รายงานผลการเปิดซองและขออนุมัติจ้างออกแบบฯ   | 10 เมษายน 2555          |
|  |                           |              | 9. ทำสัญญาจ้างออกแบบฯ   | 12 เมษายน 2555          |
|  |                           |              | 10. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานจ้างออกแบบฯ   | 19 เมษายน 2555          |
|  |                           |              | 11. กรรมการตรวจและรับมอบงานจ้างออกแบบฯ และรายงานผลฯ   | 20 เมษายน 2555          |
|  |                           |              | 12. ขออนุมัติแบบรูปรายการและราคากลาง  | 26 เมษายน 2555          |
|  |                           |              | 13. ขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงสนามเบสบอลและสนามเซปักตะกร้อ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 3 พฤษภาคม 2555          |
|  |                           |              | 14. ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  | 3 พฤษภาคม 2555          |
|  |                           |              | 15. ประกาศรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   | 3 - 11 พฤษภาคม 2555     |
|  |                           |              | 16. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  | 14 พฤษภาคม 2555         |
|  |                           |              | 17. กำหนดยื่นซองประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และพิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องต้น                   | 17 พฤษภาคม 2555         |
|  |                           |              | 18. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ผู้ผ่านการพิจารณา   | 22 พฤษภาคม 2555         |
|  |                           |              | 19. ขออนุมัติตลาดกลางฯ  | 21 พฤษภาคม 2555         |
|  |                           |              | 20. กำหนดการเสนอราคาผ่านผู้ให้บริการตลาดกลางฯ   | 28 พฤษภาคม 2555         |
|  |                           |              | 21. คณะกรรมการฯ รายงานผลการเสนอราคาผ่านตลาดกลางฯ  | 21 มิถุนายน 2555        |
|  |                           |              | 22. มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติผลการเสนอราคา   | 21 มิถุนายน 2555        |

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ของรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

| ลำดับ  | ประเภทงาน   | งบประมาณ     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | วัน/เดือน/ปี   |
|--|---|--------------|---|----------------|
| <b>งบประมาณจัดสรรครั้งที่ 2 ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินประจำงวดที่ 01 ครั้งที่ 0142 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555</b> |   |              |   |                |
| 3  | ปรับปรุงอาคารภาควิชา<br>วิศวกรรมสิ่งทอ 1,100 ตรม. | 3,639,300.00 | 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติจ้างเขียนแบบ  | 15 มีนาคม 2555 |
|  |   |              | 2. ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานจ้างเขียนแบบ   | 10 เมษายน 2555 |
|  |   |              | 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติแบบรูปรายการและ<br>ราคากลาง   | 12 เมษายน 2555 |
|  |   |              | 4. ขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรม<br>สิ่งทอโดยวิธีพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี<br>พิเศษ | 20 เมษายน 2555 |
|  |   |              | 5. ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ   | 23 เมษายน 2555 |
|  |   |              | 6. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษประชุม เพื่อคัดเลือก<br>ผู้รับจ้าง  | 24 เมษายน 2555 |
|  |   |              | 7. ผู้รับจ้างรับเอกสารเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ  | 27 เมษายน 2555 |
|  |   |              | 8. ผู้รับจ้างเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ   | 2 พฤษภาคม 2555 |
|  |   |              | 9. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ประชุมพิจารณา<br>ราคาของผู้เสนอราคาและสรุปผลการพิจารณาราคาต่อ<br>มหาวิทยาลัยฯ        | 2 พฤษภาคม 2555 |
|  |   |              | 10. มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติผลการเสนอราคา   | 2 พฤษภาคม 2555 |
| 4  | ปรับปรุงอาคารวิศวกรรม<br>คอมพิวเตอร์ 1 งาน        | 3,451,600.00 | 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติแบบรูปรายการและ<br>ราคากลาง   | 12 เมษายน 2555 |
|  |   |              | 2. ขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรม<br>สิ่งทอโดยวิธีพิเศษ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธี<br>พิเศษ | 23 เมษายน 2555 |
|  |   |              | 3. ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ   | 23 เมษายน 2555 |
|  |   |              | 4. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษประชุม เพื่อคัดเลือก<br>ผู้รับจ้าง  | 24 เมษายน 2555 |
|  |   |              | 5. ผู้รับจ้างรับเอกสารเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ  | 27 เมษายน 2555 |
|  |   |              | 6. ผู้รับจ้างเสนอราคาจ้างโดยวิธีพิเศษ   | 2 พฤษภาคม 2555 |
|  |   |              | 7. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ประชุมพิจารณา<br>ราคาของผู้เสนอราคาและสรุปผลการพิจารณาราคาต่อ<br>มหาวิทยาลัยฯ        | 2 พฤษภาคม 2555 |
|  |   |              | 8. มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติผลการเสนอราคา  | 2 พฤษภาคม 2555 |





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 0-2549-4118 โทรสาร. 0-2549-4117  
ที่ ผพ.018/2555(พื้นฟู) วันที่ 30 พฤษภาคม 2555

เรื่อง รายงานผลการจ้างงานปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อ จำนวน 2 สนาม โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเงินงบประมาณปี 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่าน ผอ.กค.

ตามที่ คณะกรรมการประกวดราคาได้ดำเนินการประกวดราคางานปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อ จำนวน 2 สนาม ด้วยเงินงบประมาณปี 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการประกวดราคา ขอรายงานผลการประกวดราคา ดังนี้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.10 น. ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาและแบบบูรณาการ จำนวน 9 ราย และมีผู้มายื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน 6 ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสาร ปรากฏดังนี้

| ลำดับ | ผู้มีสิทธิเสนอราคา                          | ตรวจสอบเอกสารการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค |                        |                         |                                |                            |                           |
|-------|---|---|------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|       |   | เอกสาร<br>ส่วนที่<br>1                      | เอกสาร<br>ส่วนที่<br>2 | หลักคำ<br>ประกัน<br>ของ | บัญชี<br>แสดง<br>ปริมาณ<br>งาน | หนังสือ<br>รับรอง<br>ผลงาน | สำเนา<br>สัญญา<br>คู่ฉบับ |
| 1     | บริษัท จี.พี.เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด         | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |
| 2     | หจก. เอ.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลายส์ | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |
| 3     | บริษัท เอ็ม-ชายน จำกัด                      | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |
| 4     | บริษัท ช.กิจร่วมมิตร จำกัด                  | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |
| 5     | บริษัท ช.กิจร่วมมิตร จำกัด                  | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |
| 6     | บริษัท บุญนำโชคพัฒนา จำกัด                  | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |

คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่มีรายละเอียด เอกสารหลักฐานต่างๆ หลักประกันซอง แบบรูปรายการ บัญชีแสดงปริมาณงานครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนด มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาและยื่นเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 จำนวน 6 รายดังกล่าวข้างต้น

วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ผู้มีสิทธิเสนอราคาทั้ง 6 ราย ได้มาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางฯ โดยวงเงินเริ่มต้นในการประมูล 2,642,412.80 บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสิบสองบาทแปดสิบสอง) เริ่มเสนอราคาตั้งแต่เวลา 11.45 น. - 12.15 น. รวม 30 นาที โดยมีรายละเอียดการเสนอราคา ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | ผู้มีสิทธิเสนอราคา                           | ราคากลางของ<br>มหาวิทยาลัย | ราคาของบริษัท<br>เสนอในระบบ | ต่ำกว่า<br>ราคากลาง | งบประมาณของ<br>มหาวิทยาลัย | (สูงกว่า) /<br>ต่ำกว่า<br>งบประมาณ |
|--------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1            | บริษัท จี.พี.เค.คอนสตรัคชั่น จำกัด           | 2,642,412.80               | 2,590,000.00                | 52,412.80           | 2,500,000.00               | (90,000.00)                        |
| 2            | หจก. เอ. เอ็ม. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลายส์ |                            | 2,641,412.00                | 1,000.80            |                            | (141,412.00)                       |
| 3            | บริษัท เอ็ม-ชาयरน์ จำกัด                     |                            | 2,642,000.00                | 412.80              |                            | (142,000.00)                       |
| 4            | บริษัท กราวทัศน์ จำกัด                       |                            | 2,642,000.00                | 412.80              |                            | (142,000.00)                       |
| 5            | บริษัท ช.กิจร่วมมิตร จำกัด                   |                            | 2,642,000.00                | 412.80              |                            | (142,000.00)                       |
| 6            | บริษัท บุญนำโชคพัฒนา จำกัด                   |                            | 2,642,400.00                | 12.80               |                            | (142,400.00)                       |

ต่ำกว่าราคากลาง  $2,642,412.80 - 2,590,000.00 = 52,412.80$  บาท คิดเป็น 1.98%

สูงกว่างบประมาณ  $2,590,000.00 - 2,500,000.00 = 90,000.00$  บาท คิดเป็น 3.47%

คณะกรรมการประกวดราคา มีมติรับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา บริษัท จี.พี.เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดและเสนอราคาต่ำสุดในระบบ โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,590,000.- บาท และบริษัท จี.พี.เค. คอนสตรัคชั่น จำกัด ยินดีลดราคาลงอีก เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยยินดีลดราคาจากราคาที่เสนอต่ำสุดในระบบเป็นกรณีพิเศษ คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในวงเงินงบประมาณและได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว (ดังเอกสารแนบ)

/ จึงเรียนมา ...

-3-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ อมท. ธัญบุรี พิจารณา

1. ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา

2. เนื่องจากงานปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อ จำนวน 2 สนาม ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้ดำเนินการก่อนที่จะได้รับทราบหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/ว53 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิ้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแจ้งส่งคืนงบประมาณที่ยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 รวมทั้งงบประมาณที่เหลือจ่ายหรือคาดว่าจะเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญา หรืองานดำเนินการเองที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเหลือจ่ายมายังสำนักงบประมาณภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ด้วย



(นางสมพร บุญยิ้ม)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชี้แจงกรณีพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
ปรับปรุงสนามเบสบอล จำนวน 1 สนาม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสถานที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาอยู่ในจำนวนจำกัด เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษา 26,000 คน ที่ใช้บริการสถานการกีฬา ในการจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ อาทิ กีฬาเพชรซี กีฬาสาขาวิชา กีฬาคณะ กีฬาวิชาซีพ จัดกิจกรรมประชุม ฝึกซ้อม การแสดง นับตั้งแต่เกิดวิกฤต-มหาอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้สถานที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งเกิดความขัดแย้งระหว่างนักศึกษากับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากนักศึกษา ไม่มีสถานที่ประกอบกิจกรรมโดยเฉพาะ ช่วงเปิดภาคการศึกษา 2555 นี้ การเรียนการสอนในสาขาวิชาศึกษาทั่วไปเป็นพื้นฐานของนักศึกษาทุกคณะ ฯลฯ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสิ้นเชิง กระทั่งกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีการร้องเรียนของนักศึกษาอยู่เนือง ๆ ในเรื่องสถานที่เรียน บางครั้ง นักศึกษาต้องออกไปเข้าสนามกีฬา สถานที่ประชุมรวม สถานที่จัดกิจกรรม ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ตลอดจนกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล เช่น การรณรงค์ให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา ลดปัญหาสิ่งเสพติด และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็สะดุดลง เนื่องจากการขาดสถานที่ให้ทำกิจกรรมในช่วงเวลาพัก ผลกระทบถึง ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา เยาวชน และประชาชน รอบข้างมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรรีบปรับปรุงสถานการกีฬาให้แล้วเสร็จโดยไว



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 0-2549-4118 โทรสาร. 0-2549-4117  
ที่ ผพ.019/2555(พื้นฟู) วันที่ 21 มิถุนายน 2555

เรื่อง รายงานผลการจ้างงานปรับปรุงสนามเบสบอล จำนวน 1 สนาม โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเงินงบประมาณปี 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่าน ผอ.กค.

ตามที่ คณะกรรมการประกวดราคาได้ดำเนินการประกวดราคางานปรับปรุงสนามเบสบอล จำนวน 1 สนาม ด้วยเงินงบประมาณปี 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ 4,740,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการประกวดราคา ขอรายงานผลการประกวดราคา ดังนี้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.10 น. ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคา มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาและแบบรูปรายการ จำนวน 9 ราย และมีผู้มายื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน 7 ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสาร ปรากฏดังนี้

| ลำดับ | ผู้มีสิทธิเสนอราคา                           | ตรวจสอบเอกสารการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค |                        |                         |                                |                            |                           |
|-------|--|---|------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|       |  | เอกสาร<br>ส่วนที่<br>1                      | เอกสาร<br>ส่วนที่<br>2 | หลักคำ<br>ประกัน<br>ซอง | บัญชี<br>แสดง<br>ปริมาณ<br>งาน | หนังสือ<br>รับรอง<br>ผลงาน | สำเนา<br>สัญญา<br>คู่ฉบับ |
| 1     | บริษัท สองสมาน จำกัด                         | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |
| 2     | ทจก. เอ.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลายส์ | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |
| 3     | บริษัท เอ็ม-ชายนันท์ จำกัด                   | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |
| 4     | บริษัท กราวีทัศน์ จำกัด                      | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |
| 5     | บริษัท ช.กิจร่วมมิตร จำกัด                   | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |
| 6     | บริษัท บุญนำโชคพัฒนา จำกัด                   | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |
| 7     | บริษัท กริชนคร คอนสตรัคชั่น                  | ✓   | ✓                      | ✓                       | ✓                              | ✓                          | ✓                         |

คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่มีรายละเอียด เอกสารหลักฐานต่างๆ หลักประกันของ แบบรูปรายการ บัญชีแสดงปริมาณงานครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนด มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่กระบวนการเสนอราคาและยื่นเสนอราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 จำนวน 7 รายดังกล่าวข้างต้น

วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ผู้มีสิทธิเสนอราคาทั้ง 7 ราย ได้มาเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท สวนกุหลาบ เซอราร์ซิล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางฯ โดยวงเงินเริ่มต้นในการประมูล 5,051,558.80 บาท (ห้าล้านห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) เริ่มเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 13.45 น. ถึงเวลา 14.18 น. รวม 33 นาที (ซึ่งช่วงเวลาระหว่างการประมูลมีการต่อเวลา 3 นาที จำนวน 1 ครั้ง) โดยมีรายละเอียดการเสนอราคา ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | ผู้มีสิทธิเสนอราคา                          | ราคากลางของ<br>มหาวิทยาลัย | ราคาของบริษัท<br>เสนอในระบบ | ต่ำกว่า<br>ราคากลาง | งบประมาณของ<br>มหาวิทยาลัย | (สูงกว่า) /<br>ต่ำกว่า<br>งบประมาณ |
|--------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1            | พจก. เอ.เอ็ม. เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลายส์ | 5,051,558.80               | 5,051,558.78                | 0.02                | 4,740,000.00               | (311,558.78)                       |
| 2            | บริษัท เอ็ม-ชายน จำกัด                      |                            | 5,051,558.79                | 0.01                |                            | (311,558.79)                       |
| 3            | บริษัท สองสมาน จำกัด                        |                            | 5,051,558.79                | 0.01                |                            | (311,558.79)                       |
| 4            | บริษัท กราวิทศน์ จำกัด                      |                            | 5,051,558.79                | 0.01                |                            | (311,558.79)                       |
| 5            | บริษัท บุญนำโชคพัฒนา จำกัด                  |                            | 5,051,558.79                | 0.01                |                            | (311,558.79)                       |
| 6            | บริษัท ช.กิจร่วมมิตร จำกัด                  |                            | 5,051,558.79                | 0.01                |                            | (311,558.79)                       |
| 7            | บริษัท กริชนคร คอนสตรัคชั่น จำกัด           |                            | 5,051,558.79                | 0.01                |                            | (311,558.79)                       |

ต่ำกว่าราคากลาง                      5,051,558.80 - 5,051,558.78 = 0.02 บาท                      คิดเป็น 0.00%  
 สูงกว่างบประมาณ                      5,051,558.78 - 4,740,000.00 = 311,558.78 บาท                      คิดเป็น 6.17%

จากการที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสุดในระบบ เป็นเงิน 5,051,558.80 บาท แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณในการจัดจ้างเพียง 4,740,000.- บาท มติที่ประชุมเห็นควรเชิญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลายส์ ต่อรองราคา

คณะกรรมการประกวดราคา ได้เชิญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลายส์ เพื่อต่อรองราคาเนื่องจากราคาที่เสนอสูงกว่าวงเงินงบประมาณ (วงเงินงบประมาณ 4,740,000.- บาท) คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองให้ห้างฯ ลดราคาจากที่เสนอต่ำสุดในระบบ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลายส์ ยืนยันการเสนอราคาในระบบคือ 5,051,558.78 บาท (ห้าล้านห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว แต่ราคาที่ยังสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยให้นำเสนอวิธีการบดมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชวมงคลธัญบุรี พิจารณา (ดังเอกสารแนบ)

/ จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ อมทร. ัญบุรี พิจารณา

1. ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา

2. งานปรับปรุงสนามเบสบอล จำนวน 1 สนาม ผู้เสนอราคาต่ำสุดในระบบ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสุดในระบบ เป็นเงิน 5,051,558.80 บาท แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณในการจัดจ้างเพียง 4,740,000.- บาท คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองให้ห้างฯ ลดราคาลงจากที่เสนอต่ำสุดในระบบ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. เอ็ม เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลายส์ ยืนยันการเสนอราคาในระบบ คือ 5,051,558.78 บาท (ห้าล้านห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว แต่ยังคงสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ

3. เนื่องจากงานปรับปรุงสนามเบสบอล จำนวน 1 สนาม ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้ดำเนินการก่อนที่จะได้รับทราบหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/ว53 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พิ้นฟู และ ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแจ้งส่งคืนงบประมาณที่ยังมิได้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 รวมทั้งงบประมาณที่เหลือจ่ายหรือคาดว่าจะเหลือจ่ายจากการลงนามในสัญญา หรือ งานดำเนินการเองที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมีเหลือจ่ายมายังสำนักงบประมาณภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ด้วย



(นางสมพร บุญยิ้ม)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชี้แจงกรณีพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อ จำนวน 2 สนาม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสถานที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาอยู่ในจำนวนจำกัด เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษา 26,000 คน ที่เข้าใช้บริการสถานการกีฬา ในการจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ อาทิ กีฬาเพชรซี กีฬาสาขาวิชา กีฬาคณะ กีฬาวิชาชีพ จัดกิจกรรมประชุม ฝึกซ้อม การแสดง นับตั้งแต่เกิดวิกฤต-มหาอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้สถานที่พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งเกิดความขัดแย้งระหว่างนักศึกษากับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากนักศึกษา ไม่มีสถานที่ประกอบกิจกรรมโดยเฉพาะ ช่วงเปิดภาคการศึกษา 2555 นี้ การเรียนการสอนในสาขาวิชาศึกษาทั่วไปเป็นพื้นฐานของนักศึกษาทุกคณะ ฯลฯ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสิ้นเชิง กระทั่งกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีการร้องเรียนของนักศึกษาอยู่เนือง ๆ ในเรื่องสถานที่เรียน บางครั้ง นักศึกษาต้องออกไปเช่าสนามกีฬา สถานที่ประชุมรวม สถานที่จัดกิจกรรม ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ตลอดจนกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล เช่น การรณรงค์ให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา ลดปัญหาสิ่งเสพติด และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็สะดุดลง เนื่องจากการขาดสถานที่ให้ทำกิจกรรมในช่วงเวลาพัก ผลกระทบถึง ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา เยาวชน และประชาชน รอบข้างมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรรีบปรับปรุงสถานการกีฬาให้แล้วเสร็จโดยไว





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 0-2549-4118

ที่ ผพ.028(พิเศษ)/2555

วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

เรื่อง รายงานผลการจ้างงานปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จำนวน 1,100 ตรม. ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีพิเศษ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่าน ผอ.กค.

ตามที่ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ งานปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จำนวน 1,100 ตรม. วงเงินงบประมาณ 3,639,300.- บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการให้ความช่วยเหลือ พี่นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีพิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ขอรายงานผลการเปิดซองโดยวิธีพิเศษ ดังนี้

วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณางานปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จำนวน 1,100 ตรม. โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 3 ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 ปรากฏดังนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้เสนอราคา (โดยวิธีพิเศษ)     | ตรวจสอบเอกสารการยื่นซองโดยวิธีพิเศษ |                  |                     |                     |                    |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|       |                                    | เอกสาร ส่วนที่ 1                    | เอกสาร ส่วนที่ 2 | บัญชีแสดง ปริมาณงาน | หนังสือรับรอง ผลงาน | สำเนาสัญญา คู่ฉบับ |
| 1     | บริษัท วิศวกร 43 จำกัด             | ✓                                   | ✓                | ✓                   | ✓                   | ✓                  |
| 2     | บริษัท ส.ตะวัน วิศวกรรม จำกัด      | ✓                                   | ✓                | ✓                   | ✓                   | ✓                  |
| 3     | บริษัท สินอุดม เอ็นจิเนียริง จำกัด | ✓                                   | ✓                | ✓                   | ✓                   | ✓                  |

คณะกรรมการฯ จึงได้ทำการเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียด เอกสารหลักฐาน ต่างๆ แบบรูปรายการ บัญชีแสดงปริมาณงานครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนด จำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดการเสนอราคา ดังนี้

| ลำดับ ที่ | ผู้มีสิทธิเสนอราคา                 | ราคากลางของ มหาวิทยาลัย | ราคาที่บริษัท ยื่นเสนอราคา | (สูงกว่า) / ต่ำกว่า ราคากลาง | งบประมาณ ของ มหาวิทยาลัย | สูงกว่า) / ต่ำกว่า งบประมาณ |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1         | บริษัท วิศวกร 43 จำกัด             | 3,801,913.26            | ✓ 3,638,000.00             | 163,913.26                   | 3,639,300.00             | 1,300.00                    |
| 2         | บริษัท ส.ตะวัน วิศวกรรม จำกัด      |                         | ✓ 3,792,191.28             | 9,721.98                     |                          | (152,891.28)                |
| 3         | บริษัท สินอุดม เอ็นจิเนียริง จำกัด |                         | ✓ 3,800,751.28             | 1,161.98                     |                          | (161,451.28)                |

/ ต่ำกว่า ....

- 2 -

|                 |   |
|-----------------|---|
| ต่ำกว่าราคากลาง | 3,801,913.26 - 3,638,000.00 = 163,913.26 บาท คิดเป็น 4.31 % |
| ต่ำกว่างบประมาณ | 3,639,300.00 - 3,638,000.00 = 1,300.00 บาท คิดเป็น 0.04 %   |

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับราคาของ บริษัท วิศวกร 43 จำกัด เสนอราคางานปรับปรุงอาคาร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จำนวน 1,100 ตรม. เป็นเงินทั้งสิ้น 3,638,000.-บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในวงเงินงบประมาณ (3,639,300.-บาท) กำหนดส่งมอบ 120 วัน ตามรายละเอียดบันทึกคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (รายละเอียดดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ อมท. ธัญบุรี

1. ทราบผลการเปิดซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ งานปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จำนวน 1,100 ตรม. ดังมติของคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
2. อนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จำนวน 1,100 ตรม. เป็นเงินทั้งสิ้น 3,638,000.-บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบ 120 วัน จาก บริษัท วิศวกร 43 จำกัด
3. หากอนุมัติในข้อ 2. โปรดลงนามในหนังสือแจ้งทำสัญญาจ้างและแจ้งผลการตัดสินใจเปิดซองโดยวิธีพิเศษ (ดังแนบ)



(นางสมพร บุญอิม)

เจ้าหน้าที่พัสดุ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 0-2549-4118

ที่ ผพ.029(พิเศษ)/2555

วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

เรื่อง รายงานผลการจ้างงานปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี 2555  
งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีพิเศษ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่าน ผอ.กค.

ตามที่ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ งานปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน วงเงินงบประมาณ 3,451,600.- บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณ ประจำปี 2555 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีพิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ขอรายงานผลการเปิดซองโดยวิธีพิเศษ ดังนี้

วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณางานปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 2 ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารส่วนที่ 1 ปรากฏดังนี้

| ลำดับ | ชื่อผู้เสนอราคา (โดยวิธีพิเศษ)  | ตรวจสอบเอกสารการยื่นซองโดยวิธีพิเศษ |                     |                        |                        |                       |
|-------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|       |                                 | เอกสาร<br>ส่วนที่ 1                 | เอกสาร<br>ส่วนที่ 2 | บัญชีแสดง<br>ปริมาณงาน | หนังสือรับรอง<br>ผลงาน | สำเนาสัญญา<br>คู่ฉบับ |
| 1     | บริษัท เบญจจะ ไอที จำกัด        | ✓                                   | ✓                   | ✓                      |                        | ✓                     |
| 2     | บริษัท พี. ที. เน็ตเวิร์ค จำกัด | ✓                                   | ✓                   | ✓                      |                        | ✓                     |

คณะกรรมการฯ จึงได้ทำการเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียด เอกสารหลักฐานต่างๆ แบบรูปรายการ บัญชีแสดงปริมาณงานครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนด จำนวน 2 ราย โดยมีรายละเอียดการเสนอราคา ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | ผู้มีสิทธิเสนอราคา              | ราคากลางของ<br>มหาวิทยาลัย | ราคาของบริษัท<br>ยื่นเสนอราคา | (สูงกว่า) / ต่ำ<br>กว่า<br>ราคากลาง | งบประมาณ<br>ของ<br>มหาวิทยาลัย | สูงกว่า) / ต่ำกว่า<br>งบประมาณ |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1            | บริษัท เบญจจะ ไอที จำกัด        | 3,525,024.00               | 3,441,490.41                  | 83,533.59                           | 3,451,600.00                   | 10,109.59                      |
| 2            | บริษัท พี. ที. เน็ตเวิร์ค จำกัด |                            | 3,451,453.87                  | 73,570.13                           |                                | 146.13                         |

/ ต่ำกว่า ....


- 2 -

|                 |  |
|-----------------|--|
| ต่ำกว่าราคากลาง | 3,525,024.00 - 3,441,490.41 = 83,533.59 บาท คิดเป็น 2.37 % |
| ต่ำกว่างบประมาณ | 3,451,600.00 - 3,441,490.41 = 10,109.59 บาท คิดเป็น 0.29 % |

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับราคาของ บริษัท เบญจจะ ไอที จำกัด เสนอราคางานปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,441,490.41 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในวงเงินงบประมาณ (3,451,600.- บาท) กำหนด ส่งมอบ 120 วัน ตามรายละเอียดบันทึกคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (รายละเอียดดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ อมท. ธัญบุรี

1. ทราบผลการเปิดซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ งานปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน ดั่งมติของคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
2. อนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,441,490.41 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) กำหนดส่งมอบ 120 วัน จาก บริษัท เบญจจะ ไอที จำกัด
3. หากอนุมัติในข้อ 2. โปรดลงนามในหนังสือแจ้งทำสัญญาจ้างและแจ้งผลการตัดสินใจเปิดซองโดยวิธีพิเศษ (ดังแนบ)

  
(นางสมพร บุญยิ้ม)  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

## คำชี้แจง

### ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เหตุผลและความจำเป็นที่จะชี้แจง ดังนี้คือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอดำเนินการปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ซึ่งน้ำได้ไหลเข้ามาภายในตัวอาคารทำให้เกิดน้ำขังเป็นเวลานานก่อให้เกิดความชื้นและเชื้อราทั่วทั้งตัวอาคาร จนทำให้ระบบไฟฟ้าภายในห้องต่างๆ ชัดข้องเนื่องจากมีความชื้นภายในสายไฟฟ้าและตัวปลั๊กไฟ ตลอดจนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้เพราะความชื้นจากน้ำที่เข้ามาภายในตัวอาคารทำให้เกิดออกไซด์ของโลหะกลายเป็นสนิมทองแดงกัดกร่อนสายแลน ส่วนบริเวณพื้นยกสำเร็จรูปมีน้ำขังเป็นเวลานานทำให้โครงสร้างเหล็กเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนจนเกิดสนิมเหล็ก บริเวณพื้นกระเบื้องยางทั้งหมดเกิดการหลุดร่อนเนื่องจากถูกน้ำขังและมีความชื้นเข้าไประหว่างตัวประสานของกระเบื้องยางและพื้นจนเสื่อมสภาพ ผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นเวลา 45 วันทำให้เกิดเชื้อราเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อสุขภาพของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เข้ามาเรียนภายในภาควิชาฯ ประกอบกับภาควิชา มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานให้กับภาควิชาทุกภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้ต้องใช้ห้องเรียนในส่วนอื่น ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์แทนการเรียนการสอนที่ภาควิชา ปัจจุบันอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานในด้านการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ นร ๐๗๑๒/๑๗๖๔๒

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ้างถึง ๑. หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ สธ ๐๕๗๘.๑๘/๓๕๘๐

ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๐

ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ที่ยังมีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อ

จำนวน ๒ สนาม

เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ปรับปรุงสนามเบสบอล จำนวน ๑ จำนวน

เป็นเงิน ๔,๗๔๐,๐๐๐ บาท

๓. ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

๑,๑๐๐ ตารางเมตร

เป็นเงิน ๓,๖๓๙,๓๐๐ บาท

๔. ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๑ งาน

เป็นเงิน ๓,๔๕๑,๖๐๐ บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๓๐,๙๐๐ บาท เพื่อประโยชน์โดยรวมด้านการเรียนการสอนและด้านกิจกรรมกีฬาของนักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สมควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการ/รายการซึ่งยังมีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งคืนงบประมาณรายการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณ

/ภายในวันที่ ...

- ๒ -

ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณาแล้ว  
เห็นความจำเป็นทั้ง ๔ รายการดังกล่าวข้างต้น ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลธัญบุรีนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอขยายระยะเวลาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ