สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๙๙๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖) เกี่ยวกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ลงมติอนุมัติและเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการของจังหวัดยะลา จำนวน ๓ โครงการ และจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑ โครงการ จากเดิมที่เสนอไว้ให้สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และให้กระทรวงต้นสังกัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (นริศ), ๑๕๓๓ (ปภัสรา)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ	อัยการสูงสุด	:	จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
	รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง	:	จึงเรียนยืนยันมา
	กรม, องค์กรอิสระ	:	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

๑. สำเนาหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.๖๔) ๔๒๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๑๓๕๗๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๐/๔๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๓๓๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๖/๕๘๙๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.๖๔) ๔๒๕

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๑๖๓๐๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมทั้งมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ และการยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ หรือยกเลิกโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

/๒. เรื่องเดิม...

๒. เรื่องเดิม

๒.๑ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหนักหน่วงและกว้างขวาง เป็นวิกฤติสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องกับการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ดำเนินการอยู่ คณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี) จึงได้ตราพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

๒.๒ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๒,๕๒๕ โครงการ รวมกรอบวงเงินอนุมัติ ๔๒๖,๓๕๘.๔๘๙๔ ล้านบาท และ**วันที่ ๑๖ สิงหาคม – วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕** คณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้รับทราบรายงานผลการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามขั้นตอนของข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนรวม ๒๕ โครงการ รวมเงินคืนเหลือจ่าย ๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐ ล้านบาท ทำให้มีกรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๑,๐๘๘.๓๐๓๖ ล้านบาท และ**ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖** คณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๑๓ โครงการ กรอบวงเงินอนุมัติ ๑๐๑,๐๘๓.๖๖๐๔ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเป็น ๔.๖๔๓๒ ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ **	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕			เงินคืนเหลือจ่าย ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕ ***		กรอบวงเงินคงเหลือรวม (๑) + (๒)	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕ ถึงปัจจุบัน*		
	จำนวนโครงการ	วงเงินอนุมัติ	กรอบวงเงินคงเหลือ (๑)	จำนวนโครงการ	เงินคืนเหลือจ่ายรวม (๒)		จำนวนโครงการ	วงเงินอนุมัติ (๓)	วงเงินคงเหลือรวมสุทธิ
กลุ่มที่ ๑	**๓๕**	**๑๖๑,๖๕๗.๗๗๒๓**	**๐.๐๐๐๐**	**๔**	**๑,๓๑๒.๙๗๒๖**	**๑,๓๑๒.๙๗๒๖**	**๑๐**	**๕๙,๗๕๑.๓๗๔๗**	**๐.๐๐๐๐**
แผนงานที่ ๑๑	๒๕	๖๕,๖๕๙.๖๐๓๗		๔	๑,๓๑๒.๙๗๒๖		๐	๑,๓๑๒.๙๗๒๖	
แผนงานที่ ๑๒	๕	๒๓๐.๘๗๑๑			๐.๐๐๐๐		๐	๐.๐๐๐๐	
แผนงานที่ ๑๓	๕	๙๕,๗๖๗.๒๙๗๕			๐.๐๐๐๐		๑๐	๕๘,๔๓๘.๔๐๖๑	
กลุ่มที่ ๒	**๒๘**	**๑๕๙,๒๐๘.๙๙๔๖**	**๑๔,๘๓๓.๒๓๓๑**	**๑๘**	**๑๑,๑๗๖.๐๗๐๗**	**๒๖,๐๐๙.๓๐๓๘**	**๓**	**๗,๔๐๒.๙๓๐๖**	**๒.๔๔๘๕**
แผนงานที่ ๒๑	๒๕	๑๔๒,๒๗๒.๒๙๖๖		๑๕	๑๐,๐๙๐.๒๕๐๗		๒	๗,๓๐๙.๙๑๐๖	
แผนงานที่ ๒๒	๓	๑๖,๙๓๖.๖๙๘๐		๓	๑,๐๘๕.๘๒๐๐		๑	๙๓.๐๒๐๐	
กลุ่มที่ ๓	**๒,๔๖๒**	**๑๐๕,๔๙๑.๗๒๒๕**	**๕๘,๘๐๘.๒๓๗๕**	**๓**	**๑๔,๗๕๗.๗๔๗๗**	**๗๓,๗๖๖.๐๒๗๒**	**๐**	**๓๓,๗๒๙.๓๕๑๑**	**๒.๑๗๗๗**
แผนงานที่ ๓๑	๓	๒๗,๒๘๒.๕๘๒๒		๑	๑๐,๕๐๑.๘๒๑๐		๐	๑๐,๒๘๓.๘๔๙๐	
แผนงานที่ ๓๒	๒,๔๕๙	๗๘,๒๐๙.๑๔๐๓		๒	๔,๔๕๕.๙๒๘๗		๐	๒๓,๖๔๕.๕๐๒๑	
รวมทั้งหมด	**๒,๕๒๕**	**๔๒๖,๓๕๘.๔๘๙๔**	**๗๓,๖๔๖.๕๑๐๖**	**๒๕**	**๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐**	**๑๐๑,๐๘๘.๓๐๓๖**	**๑๓**	**๑๐๑,๐๘๓.๖๖๐๔**	**๔.๖๔๓๒**

หมายเหตุ

* **ไม่รวมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖** วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่มีมติอนุมัติยกเลิก/ปรับลดกรอบวงเงินโครงการ

****แผนงานที่ ๑.๑** คือ แผนงานเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ **แผนงานที่ ๑.๒** คือ แผนงานเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ **แผนงานที่ ๑.๓** คือ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข **แผนงานที่ ๒.๑** คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน **แผนงานที่ ๒.๒** คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง **แผนงานที่ ๓.๑** คือ แผนงานเพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ **แผนงานที่ ๓.๒** คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

*** **ปัจจุบันมีโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ สบน. (แบบฟอร์ม ๓) แล้ว จำนวน ๒๕ โครงการ** รวมทั้งสิ้น ๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตามที่ สบน. ประสาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕)

**** **ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนกรอบวงเงินตามมาตรา ๖ จำนวน ๑๒ ครั้ง** วงเงินรวม ๑,๙๐,๑๐๒.๐๒๔๙ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๗ ครั้ง วงเงินรวม ๑๔๔,๕๖๗.๕๔๓๕ ล้านบาท (๒) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔๕,๕๒๘.๖๓๔๙ ล้านบาท และ (๓) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๕.๘๔๖๕ ล้านบาท

/๒.๓ ...

๒.๓ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ สบน. ได้กู้เงินตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วรวมจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว**วงเงินรวม ๔๗๓,๕๗๓.๒๖๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๑ (เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๓๔ โครงการ จาก ๒,๓๘๕ โครงการ) ของวงเงินที่ใช้จ่ายจริงภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี**

แผนงาน/โครงการ	วงเงินที่ใช้จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่๑	**๒๒๐,๐๙๖.๑๗๘๔**	**๒๐๐,๙๖๔.๒๕๒๕**	**๙๑.๓๑**
๑.๑ เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนฯ	๖๕,๖๕๙.๖๐๓๗	๕๖,๔๕๔.๘๗๗๙	๘๕.๙๘
๑.๒ เพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๓๐.๘๗๑๑	๑๕๘.๔๑๒๒	๖๘.๖๒
๑.๓ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	๑๕๔,๒๐๕.๗๐๓๖	๑๔๔,๓๕๐.๙๖๒๕	๙๓.๖๑
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่๒	**๑๕๕,๔๓๕.๘๕๔๕**	**๑๕๓,๓๘๐.๒๔๖๒**	**๙๘.๖๘**
๒.๑ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน	๑๓๙,๔๙๑.๙๕๖๕	๑๓๗,๕๐๖.๘๗๓๒	๙๘.๕๘
๒.๒ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพฯ	๑๕,๙๔๓.๘๙๘๐	๑๕,๘๗๓.๓๗๓๐	๙๙.๕๖
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	**๑๒๓,๙๘๙.๖๒๘๐**	**๑๑๙,๒๒๘.๗๖๙๑**	**๙๖.๑๖**
๓.๑ เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ	๒๗,๐๖๔.๖๑๐๒	๒๗,๐๖๒.๘๘๙๔	๙๙.๙๙
๓.๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	๙๖,๙๒๕.๐๑๗๘	๙๒,๑๖๕.๘๗๙๗	๙๕.๐๙
สรุปวงเงินใช้จ่าย	**๔๙๙,๕๒๑.๖๖๐๙**	**๔๗๓,๕๗๓.๒๖๗๘**	**๙๔.๘๑**

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ **กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน ๑๔ จังหวัด (กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ระนอง เพชรบุรี ปราจีนบุรี ยะลา นนทบุรี สุพรรณบุรี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู และเลย)** โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๑ ความเป็นมา

๓.๑.๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ**พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)** รวม ๒๙ จังหวัด จำนวน ๙๑๙ โครงการ วงเงิน ๒,๓๐๐.๑๒๒๒ ล้านบาท **และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)** รวม ๑๘ จังหวัด จำนวน ๓๙๗ โครงการ วงเงิน ๙๗๐.๙๑๒๔ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ ตามลำดับ

๓.๑.๒ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ**พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)** จำนวน ๑,๑๓๘ โครงการ กรอบวงเงิน ๑,๙๗๓.๓๐๕๐ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

/๓.๑.๓ ...

๓.๑.๓ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการกำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างหรือลงนามผูกพันสัญญาโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้ กค. สามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑.๔ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงานและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี **พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขว่า**ในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไป

๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ **จำนวน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ระนอง เพชรบุรี ปราจีนบุรี ยะลา นนทบุรี สุพรรณบุรี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู และเลย จำนวนรวม ๒๙ โครงการ กรอบวงเงิน ๘๘.๒๘๑๔ ล้านบาท** สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๒๕ โครงการ วงเงินรวม ๖๕.๓๗๓๐ ล้านบาท ดังนี้

โครงการ	วงเงิน	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ โครงการ วงเงินรวม ๒.๐๐๐๐ ล้านบาท		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าตลาดประชารัฐ รอบหมู่บ้าน - ไปกุดน้ำใส บ้านลาด หมู่ที่ ๗,๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	๑.๐๐๐๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. โครงการขุดลอกกุดน้ำใสสาธารณประโยชน์ บ้านลาด หมู่ที่ ๗,๑๓ ตำบลหลักเมือง	๑.๐๐๐๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๐.๔๐๖๐ ล้านบาท		
๓. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านนาหน่ำ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์	๐.๔๐๖๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๐.๓๘๐๕ ล้านบาท		
๔. โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล	๐.๓๘๐๕	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๑๒.๘๗๘๐ ล้านบาท		
๕. โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นคลองพระพุทธ หมู่ที่ ๓ บ้านบึงขนังกลาง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ความลาดชัน ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒.๔๗๘๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

/โครงการ...

โครงการ	วงเงิน	ข้อเสนอในครั้งนี้
๖. โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านชากไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	๕.๒๐๐๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากโครงการไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ โดยบัญชีนวัตกรรมไทยจัดอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบโครงการระบุหมวดรายจ่ายงบประมาณคลาดเคลื่อนจากรายจ่ายค่าครุภัณฑ์เป็นรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำให้หน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๗. โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบขนาดใหญ่ L บ้านคลองทรัพย์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	๕.๒๐๐๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากจากการสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพบว่า เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งอาจมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตประปา โดยหากดำเนินการต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำและไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการ ทำให้หน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดชลบุรี จำนวน ๖ โครงการ วงเงินรวม ๑๖.๓๒๙๖ ล้านบาท		
๘. โครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ เทศบาลตำบลท่าบุญมี (ชุมชนย่อยที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	๔.๑๕๕๓	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๙. โครงการขุดลอกหลวงหน้าทดท่าฉิม - ตำบลนาเริก หมู่ ๗ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	๒.๖๘๕๘	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินงาน รวมถึงการประมาณราคาและแบบแปลนไม่สอดคล้องกัน
๑๐.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางล้อม เหรียญสุวรรณ - บ้านผู้ใหญ่วัลลภ คำสิงห์ หมู่ที่ ๔ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	๓.๑๐๐๐	
๑๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองบอนแดง ๔/๔ หนองสองห้อง หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	๔.๐๑๒๕	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากประสบปัญหาในการกำหนดราคากลางและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชบ.๑๐๒๐๐๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	๑.๒๗๓๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชบ.๑๐๒๐๐๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	๑.๑๐๓๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดระนอง จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๒.๕๕๘๐ ล้านบาท		
๑๔.โครงการบำรุงถนนสายที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ - เพชรเกษม ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๒.๕๕๘๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.
จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๗.๗๙๑๖ ล้านบาท		
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำตก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	๑.๘๕๖๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๖.โครงการขุดลอกสระและทำรั้วกั้นพร้อมวางหินดาดบริเวณสระประมง หมู่ ๔ ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	๑.๙๓๕๖	
๑๗.โครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านมาบปลาเค้า ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	๔.๐๐๐๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากช่วงเวลาดำเนินงานเข้าสู่ระยะการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการฝังท่อระบายน้ำได้ รวมถึงยังไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๒.๒๕๔๐ ล้านบาท		
๑๘.โครงการขุดลอกคลองนางเลง (ทิศเหนือ - ใต้) ชุมชนบ้านนางเลง หมู่ที่ ๕ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๒.๒๕๔๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากที่ผ่านมาผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ **ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดำเนินการและไม่มีผลการเบิกจ่าย**

/โครงการ...

โครงการ	วงเงิน	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๓.๑๑๙๔ ล้านบาท		
๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖-๑๐ ถนนสายเข้าสุเหร่าท่าอิฐ จากหน้าแยกแมะซา - โรงเรียนดารุ้ล	๓.๑๑๙๔	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง ยังไม่ได้ดำเนินการย้ายท่อประปาในบริเวณดังกล่าวทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ **ซึ่งปัจจุบันหน่วยรับผิดชอบยังไม่ได้ดำเนินการและไม่มีผลการเบิกจ่าย**
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๕.๒๐๐๐ ล้านบาท		
๒๐.โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L หมู่ ๗ บ้านห้วงมะระ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	๕.๒๐๐๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๒.๗๗๗๐ ล้านบาท		
๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๖๙-๐๒๐ เส้นทางบ้านค้อน้อยเหนือ หมู่ที่ ๑๕-สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	๒.๗๗๗๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๔.๓๓๐๓ ล้านบาท		
๒๒.โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม โดยการขุดลอกสระน้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน สระน้ำบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	๔.๓๓๐๓	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่น้ำท่วมทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.
จังหวัดเลย จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๕.๓๔๘๖ ล้านบาท		
๒๓.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด – บ้านหนองแซง	๒.๓๒๘๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสานตมในการดำเนินการแล้ว
๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งแห่	๐.๙๓๑๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมทรัพย์	๒.๐๘๙๖	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากได้รับการจัดงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุงในการดำเนินการแล้ว

๓.๒.๒ ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๒๐.๔๘๒๐ล้านบาท ดังนี้

โครงการ	วงเงิน	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดยะลา จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๒๐.๔๘๒๐ ล้านบาท		
๑. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านแหรบริเวณบ้านบัวทอง หมู่ที่ ๒ บ้านบัวทองใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านแพร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	๑๒.๖๗๐๐	**ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ เป็นวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖** เนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖ พื้นที่จังหวัดยะลาประสบปัญหาฝนตกชุก อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้งานตอกเสาเข็มสำหรับงานสะพาน คสล. และงานหินใส่กล่องตีนเขื่อนสำหรับงานป้องกันตลิ่งชนิดหินใส่กล่องไม่สามารถดำเนินการได้ **อย่างไรก็ดี จากการประสานจังหวัดแจ้งว่า ปัจจุบันดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จ คงเหลือเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอน**
๒. โครงการสร้างระบบประปาและโรงผลิตน้ำดื่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา	๓.๖๒๖๐	**ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ เป็นวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖** เนื่องจากเมื่อทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพบว่า แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาตามแบบที่กำหนดให้ใช้แหล่งน้ำบาดาล (ตามข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จึงต้องแก้ไขแบบเป็นใช้แหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ คสล. ขนาด ๑,๖๐๐ ลบ.ม. ของชลประทานจังหวัดยะลาแทน **อย่างไรก็ดี จากการประสานจังหวัดแจ้งว่า ปัจจุบันดำเนินโครงการฯ และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ**
๓. โครงการก่อสร้างประปาหอถังเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	๔.๑๘๖๐	**ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ เป็นวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖** เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่อนุญาตให้ตอกเสาเข็มทำให้ต้องดำเนินการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างใหม่ รวมถึงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดยะลาประสบปัญหาฝนตกหนัก ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ **อย่างไรก็ดี จากการประสานจังหวัดแจ้งว่า ปัจจุบันดำเนินโครงการฯ และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ**

/๓.๒.๓ ...

๓.๒.๓ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมโดยการขุดลอกสระน้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน สระน้ำหนองบุ่งคล้า บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู วงเงิน ๒.๔๒๖๔ ล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่ดำเนินงานประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงขอปรับลดปริมาณงาน<u>จากเดิม</u> ๓ งวดงาน <u>เป็น</u> ๑ งวดงาน โดยมีปริมาณดินขุด จำนวน ๑๖,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของแผนการดำเนินงานรวม ส่งผลให้วงเงินโครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน<u>จากเดิม</u> ๑,๓๖๖,๖๖๐ บาท <u>เป็น</u> ๔๐๙,๙๙๘ บาท (เปลี่ยนแปลงลดลง ๙๕๖,๖๖๒ บาท) **อย่างไรก็ดี จากการประสานจังหวัดแจ้งว่าที่ผ่านมาหน่วยงานรับงานผิดชอบได้ยกเลิกสัญญาของโครงการฯ กับผู้รับจ้างแล้ว โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการฯ และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ**

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๓ ประเด็นอภิปราย

คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการของจังหวัดยะลา จำนวน ๓ โครงการ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑ โครงการ ออกไปเป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ/ดำเนินการแล้วเสร็จ (คงเหลือเบิกจ่ายเงิน) ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ต่อไป

๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๔.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ๒๙ โครงการ กรอบวงเงิน ๘๘.๒๘๑๔ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดกาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ระนอง เพชรบุรี ปราจีนบุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู เลย <u>ยกเลิก</u>การดำเนินโครงการ รวม ๒๕ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๕.๓๗๓๐ ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างและลงนามผูกพันสัญญาได้ทันภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมถึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติตามมติ ครม.

๒) จังหวัดยะลา รวม ๓ โครงการ กรอบวงเงิน ๒๐.๔๘๒๐ ล้านบาท เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ <u>เป็น</u>เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอน

๓) จังหวัดหนองบัวลำภู เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมโดยการขุดลอกสระน้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน สระน้ำหนองบุ่งคล้า บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู วงเงิน

/๒.๔๒๖๔ ล้านบาท ...

๒.๔๒๖๔ ล้านบาท โดยปรับลดปริมาณงาน**จากเดิม** ๓ งวดงาน **เป็น** ๑ งวดงาน ส่งผลให้วงเงินโครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน**จากเดิม** ๑,๓๖๖,๖๖๐ บาท **เป็น** ๔๐๙,๙๙๘ บาท และ**ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๖**

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ ครม. มีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ **เห็นควรมอบหมายให้จังหวัด เร่งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระบบ eMENSCR ให้เป็นไปตามมติ ครม. โดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. อย่างเคร่งครัด**

๓.๔.๒ กรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไปตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓.๔.๓ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เร่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการตามที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ตามข้อ ๓.๔.๑ พร้อมทั้ง**มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ** เร่งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระบบ eMENSCR ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

๔.๒ มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงานและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี **โดยในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖**

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

QR CODE

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕
โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๘๖๐
Email: phavina@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

ปภัสรา

(นางสาวปภัสรา เพ็งโสภา)
เจ้าพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
31 / 10 / 66

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๓๐๓

ที่ นร ๑๑๐๖/(คกง.๖๔) ๔๒๓ **วันที่** ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมทั้งมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ และการยกเลิกโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ หรือยกเลิกโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เสนอคำขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. เรื่องเดิม

๒.๑ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหนักหน่วงและกว้างขวาง เป็นวิกฤติสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องกับการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ดำเนินการอยู่ คณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี) จึงได้ตราพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท

นรม. 262
เช้า 14.39
22 กย 66
ออก 2/10/66
12.14 น.
ลรน.ม. (๑) 0042
วันที่ 25/9/66 เวลา 13.07

๒.๒ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๒,๕๒๕ โครงการ รวมกรอบวงเงินอนุมัติ ๔๒๖,๓๕๘.๔๘๙๔ ล้านบาท และ**วันที่ ๑๖ สิงหาคม – วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕** คณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ ฯ เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้รับทราบรายงานผลการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตามขั้นตอนของข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนรวม ๒๕ โครงการ รวมเงินคืนเหลือจ่าย ๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐ ล้านบาท ทำให้มีกรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๑,๐๘๘.๓๐๓๖ ล้านบาท และ**ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖** คณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้มีมติอนุมัติโครงการที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จำนวนรวม ๑๓ โครงการ กรอบวงเงินอนุมัติ ๑๐๑,๐๘๓.๖๖๐๔ ล้านบาท ทำให้กรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ คงเหลือเป็น ๔.๖๔๓๒ ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ **	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕			เงินคืนเหลือจ่าย ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕ ***		กรอบวงเงินคงเหลือรวม (๑) + (๒)	คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๕ ถึงปัจจุบัน*		
	จำนวนโครงการ	วงเงินอนุมัติ	กรอบวงเงินคงเหลือ (๑)	จำนวนโครงการ	เงินคืนเหลือจ่ายรวม (๒)		จำนวนโครงการ	วงเงินอนุมัติ (๓)	วงเงินคงเหลือรวมสุทธิ
กลุ่มที่ ๑	**๓๕**	**๑๖๑,๖๕๗.๗๗๒๓**	**๐.๐๐๐๐**	**๔**	**๑,๓๑๒.๙๗๒๖**	**๑,๓๑๒.๙๗๒๖**	**๑๐**	**๕๙,๗๕๑.๓๗๘๗**	**๐.๐๐๐๐**
แผนงานที่ ๑๑	๒๕	๖๕,๖๕๙.๖๐๓๗		๔	๑,๓๑๒.๙๗๒๖		๐	๑,๓๑๒.๙๗๒๖	
แผนงานที่ ๑๒	๕	๒๓๐.๘๗๑๑			๐.๐๐๐๐		๐	๐.๐๐๐๐	
แผนงานที่ ๑๓	๕	๙๕,๗๖๗.๒๙๗๕			๐.๐๐๐๐		๑๐	๕๘,๔๓๘.๔๐๖๑	
กลุ่มที่ ๒	**๒๘**	**๑๕๙,๒๐๘.๙๙๔๖**	**๑๔,๘๓๓.๒๓๓๑**	**๑๘**	**๑๑,๑๗๖.๐๗๐๗**	**๒๖,๐๐๙.๓๐๓๘**	**๓**	**๗,๔๐๒.๙๓๐๖**	**๒.๔๔๘๕**
แผนงานที่ ๒๑	๒๕	๑๔๒,๒๗๒.๒๙๖๖		๑๕	๑๐,๐๙๐.๒๕๐๗		๒	๗,๓๐๙.๙๑๐๖	
แผนงานที่ ๒๒	๓	๑๖,๙๓๖.๖๙๘๐		๓	๑,๐๘๕.๘๒๐๐		๑	๙๓.๐๒๐๐	
กลุ่มที่ ๓	**๒,๔๖๒**	**๑๐๕,๔๙๑.๗๒๒๕**	**๕๘,๘๐๘.๒๗๗๕**	**๓**	**๑๔,๙๕๗.๗๔๔๗**	**๗๓,๗๖๖.๐๒๗๒**	**๐**	**๓๓,๗๒๙.๓๕๑๑**	**๒.๑๙๔๗**
แผนงานที่ ๓๑	๓	๒๗,๒๘๒.๕๘๒๒		๑	๑๐,๕๐๑.๘๒๑๐		๐	๑๐,๒๘๓.๘๔๙๐	
แผนงานที่ ๓๒	๒,๔๕๙	๗๘,๒๐๙.๑๔๐๓		๒	๔,๔๕๕.๙๒๘๗		๐	๒๓,๖๔๕.๕๐๒๑	
รวมทั้งหมด	**๒,๕๒๕**	**๔๒๖,๓๕๘.๔๘๙๔**	**๗๓,๖๔๑.๕๑๐๖**	**๒๕**	**๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐**	**๑๐๑,๐๘๘.๓๐๓๖**	**๑๓**	**๑๐๑,๐๘๓.๖๖๐๔**	**๔.๖๔๓๒**

หมายเหตุ

* **ไม่รวมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖** วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่มีมติอนุมัติยกเลิก/ปรับลดกรอบวงเงินโครงการ

****แผนงานที่ ๑.๑** คือ แผนงานเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ **แผนงานที่ ๑.๒** คือ แผนงานเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ **แผนงานที่ ๑.๓** คือ แผนงานเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข **แผนงานที่ ๒.๑** คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน **แผนงานที่ ๒.๒** คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง **แผนงานที่ ๓.๑** คือ แผนงานเพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ **แผนงานที่ ๓.๒** คือ แผนงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

*** **ปัจจุบันมีโครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบได้รายงานผลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ สบน. (แบบฟอร์ม ๓) แล้ว จำนวน ๒๕ โครงการ** รวมทั้งสิ้น ๒๗,๔๔๖.๗๙๓๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตามที่ สบน. ประสาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕)

**** **ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติโอนกรอบวงเงินตามมาตรา ๖ จำนวน ๑๒ ครั้ง** วงเงินรวม ๑,๙๐,๑๐๒.๐๒๔๙ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๗ ครั้ง วงเงินรวม ๑๔๔,๕๖๗.๕๔๓๕ ล้านบาท (๒) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔๕,๕๒๘.๖๓๔๙ ล้านบาท และ (๓) จากกรอบวงเงินแผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓ มาใช้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๕.๘๔๖๕ ล้านบาท

๒.๓ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ สบน. ได้กู้เงินตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วรวมจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และหน่วยงานรับผิดชอบได้เบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินโครงการจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังแล้ว**วงเงินรวม ๔๗๓,๕๗๓.๒๖๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๑ (เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๓๔ โครงการ จาก ๒,๓๘๕ โครงการ) ของวงเงินที่ใช้จ่ายจริงภายใต้กรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี**

แผนงาน/โครงการ	วงเงินที่ใช้จ่ายจริง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่๑	**๒๒๐,๐๙๖.๑๗๘๔**	**๒๐๐,๙๖๔.๒๕๒๕**	**๙๑.๓๑**
๑.๑ เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนฯ	๖๕,๖๕๙.๖๐๓๗	๕๖,๔๕๔.๘๗๗๙	๘๕.๙๘
๑.๒ เพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๒๓๐.๘๗๑๑	๑๕๘.๔๑๒๒	๖๘.๖๒
๑.๓ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	๑๕๔,๒๐๕.๗๐๓๖	๑๔๔,๓๕๐.๙๖๒๕	๙๓.๖๑
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่๒	**๑๕๕,๔๓๕.๘๕๔๕**	**๑๕๓,๓๘๐.๒๔๖๒**	**๙๘.๖๘**
๒.๑ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน	๑๓๙,๔๙๑.๙๕๖๕	๑๓๗,๕๐๖.๘๗๓๒	๙๘.๕๘
๒.๒ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพฯ	๑๕,๙๔๓.๘๙๘๐	๑๕,๘๗๓.๓๗๓๐	๙๙.๕๖
แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ ๓	**๑๒๓,๙๘๙.๖๒๘๐**	**๑๑๙,๒๒๘.๗๖๙๑**	**๙๖.๑๖**
๓.๑ เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ	๒๗,๐๖๔.๖๑๐๒	๒๗,๐๖๒.๘๘๙๔	๙๙.๙๙
๓.๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	๙๖,๙๒๕.๐๑๗๘	๙๒,๑๖๕.๘๗๙๗	๙๕.๐๙
สรุปวงเงินใช้จ่าย	**๔๙๙,๕๒๑.๖๖๐๙**	**๔๗๓,๕๗๓.๒๖๗๘**	**๙๔.๘๑**

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ **กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน ๑๔ จังหวัด (กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ระนอง เพชรบุรี ปราจีนบุรี ยะลา นนทบุรี สุพรรณบุรี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู และเลย)** โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๑ ความเป็นมา

๓.๑.๑ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติ**อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)** รวม ๒๙ จังหวัด จำนวน ๙๑๙ โครงการ วงเงิน ๒,๓๐๐.๑๒๒๒ ล้านบาท **และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)** รวม ๑๘ จังหวัด จำนวน ๓๙๗ โครงการ วงเงิน ๙๗๐.๙๑๒๔ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ ตามลำดับ

๓.๑.๒ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติ**อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓)** จำนวน ๑,๑๓๘ โครงการ กรอบวงเงิน ๑,๙๗๓.๓๐๕๐ ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

๓.๑.๓ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการ**กำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างหรือลงนามผูกพันสัญญาโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕** ให้หน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอยกเลิกการดำเนินโครงการให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้ กค. สามารถบริหารเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑.๔ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบและรับทราบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดย**มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ**ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงานและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี **พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขว่า**ในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไป

๓.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณาของหน่วยงาน

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ มท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเรื่อง การขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ **จำนวน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ระนอง เพชรบุรี ปราจีนบุรี ยะลา นนทบุรี สุพรรณบุรี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู และเลย จำนวนรวม ๒๙ โครงการ กรอบวงเงิน ๘๘.๒๘๑๔ ล้านบาท** สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ขอยกเลิกโครงการ จำนวน ๒๕ โครงการ วงเงินรวม ๖๕.๓๗๓๐ ล้านบาท ดังนี้

โครงการ	วงเงิน	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ โครงการ วงเงินรวม ๒.๐๐๐๐ ล้านบาท		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าตลาดประชารัฐ รอบหมู่บ้าน - ไปกุดน้ำใส บ้านลาด หมู่ที่ ๗,๑๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๘ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	๑.๐๐๐๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒. โครงการขุดลอกกุดน้ำใสสาธารณประโยชน์ บ้านลาด หมู่ที่ ๗,๑๓ ตำบลหลักเมือง	๑.๐๐๐๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๐.๔๐๖๐ ล้านบาท		
๓. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านนาหนำ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์	๐.๔๐๖๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๐.๓๘๐๕ ล้านบาท		
๔. โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล	๐.๓๘๐๕	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๑๒.๘๗๘๐ ล้านบาท		
๕. โครงการขุดลอกหน้าฝายน้ำล้นคลองพระพุทธ หมู่ที่ ๓ บ้านบึงขนังกลาง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ความลาดชัน ๑:๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒.๔๗๘๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๖. โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดใหญ่ (Water Treatment System) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านชากไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	๕.๒๐๐๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากโครงการไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ โดยบัญชีนวัตกรรมไทยจัดอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบโครงการระบุหมวดรายจ่ายงบประมาณคลาดเคลื่อนจากรายจ่ายค่าครุภัณฑ์เป็นรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำให้หน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

โครงการ	วงเงิน	ข้อเสนอในครั้งนี้
๗. โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา (Water Treatment System) POG TANK ระบบขนาดใหญ่ L บ้านคลองทรัพย์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี	๕.๒๐๐๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากจากการสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพบว่า เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งอาจมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตประปา โดยหากดำเนินการต่อไปอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ำและไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการ ทำให้หน่วยงานรับผิดชอบไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดชลบุรี จำนวน ๖ โครงการ วงเงินรวม ๑๖.๓๒๙๖ ล้านบาท		
๘. โครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ เทศบาลตำบลท่าบุญมี (ชุมชนย่อยที่ ๑) หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	๔.๑๕๕๓	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๙. โครงการขุดลอกหลวงหน้าทดท่าฉิม - ตำบลนาเริก หมู่ ๗ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	๒.๖๘๕๘	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินงาน รวมถึงการประมาณราคาและแบบแปลนไม่สอดคล้องกัน
๑๐.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางล้อม เหรียญสุวรรณ - บ้านผู้ใหญ่วัลลภ คำสิงห์ หมู่ที่ ๔ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	๓.๑๐๐๐	
๑๑.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกหนองบอนแดง ๔/๔ หนองสองห้อง หมู่ที่ ๓,๖ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	๔.๐๑๒๕	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากประสบปัญหาในการกำหนดราคากลางและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชบ.๑๐๒๐๐๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	๑.๒๗๓๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ชบ.๑๐๒๐๐๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	๑.๑๐๓๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดระนอง จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๒.๕๕๘๐ ล้านบาท		
๑๔.โครงการบำรุงถนนสายที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ - เพชรเกษม ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๒.๕๕๘๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.
จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๗.๗๙๑๖ ล้านบาท		
๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำตก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	๑.๘๕๖๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๖.โครงการขุดลอกสระและทำรั้วกั้นพร้อมวางหินดาดบริเวณสระประมง หมู่ ๔ ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	๑.๙๓๕๖	
๑๗.โครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านมาบปลาเค้า ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	๔.๐๐๐๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากช่วงเวลาดำเนินงานเข้าสู่ระยะการส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการฝังท่อระบายน้ำได้ รวมถึงยังไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๒.๒๕๔๐ ล้านบาท		
๑๘.โครงการขุดลอกคลองนางเลง (ทิศเหนือ - ใต้) ชุมชนบ้านนางเลง หมู่ที่ ๕ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๒.๒๕๔๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากที่ผ่านมาผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ **ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานรับผิดชอบยังไม่ได้ดำเนินการและไม่มีผลการเบิกจ่าย**
จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๓.๑๑๙๔ ล้านบาท		
๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ ๖-๑๐ ถนนสายเข้าสุเหร่าท่าอิฐ จากหน้าแยกแมะชา - โรงเรียนดารุ้ล	๓.๑๑๙๔	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการประปานครหลวง สาขาบางบัวทอง ยังไม่ได้ดำเนินการย้ายท่อประปาในบริเวณดังกล่าวทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ **ซึ่งปัจจุบันหน่วยรับผิดชอบยังไม่ได้ดำเนินการและไม่มีผลการเบิกจ่าย**
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๕.๒๐๐๐ ล้านบาท		
๒๐.โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) POG ขนาดใหญ่ L หมู่ ๗ บ้านห้วงมะระ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	๕.๒๐๐๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

โครงการ	วงเงิน	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๒.๗๗๗๐ ล้านบาท		
๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. ๖๙-๐๒๐ เส้นทางบ้านค้อน้อยเหนือ หมู่ที่ ๑๕-สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี	๒.๗๗๗๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑ โครงการ วงเงินรวม ๔.๓๓๐๓ ล้านบาท		
๒๒.โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม โดยการขุดลอกสระน้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน สระน้ำบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	๔.๓๓๐๓	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่น้ำท่วม ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.
จังหวัดเลย จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๕.๓๔๘๖ ล้านบาท		
๒๓.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด – บ้านหนองแซง	๒.๓๒๘๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสานตมในการดำเนินการแล้ว
๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งแห่	๐.๙๓๑๐	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุดมทรัพย์	๒.๐๘๙๖	**ขอยกเลิกการดำเนินโครงการฯ** เนื่องจากได้รับการจัดงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุงในการดำเนินการแล้ว

๓.๒.๒ ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๒๐.๔๘๒๐ล้านบาท ดังนี้

โครงการ	วงเงิน	ข้อเสนอในครั้งนี้
จังหวัดยะลา จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๒๐.๔๘๒๐ ล้านบาท		
๑. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านแหรบริเวณบ้านบัวทอง หมู่ที่ ๒ บ้านบัวทองใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านแพร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา	๑๒.๖๗๐๐	**ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ เป็นวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖** เนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖ พื้นที่จังหวัดยะลาประสบปัญหาฝนตกชุก อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้งานตอกเสาเข็มสำหรับงานสะพาน คสล. และงานหินใส่กล่องตีนเขื่อนสำหรับงานป้องกันตลิ่งชนิดหินใส่กล่องไม่สามารถดำเนินการได้ **อย่างไรก็ดี จากการประสานจังหวัดแจ้งว่า ปัจจุบันดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จคงเหลือเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอน**
๒. โครงการสร้างระบบประปาและโรงผลิตน้ำดื่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา	๓.๖๒๖๐	**ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ เป็นวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖** เนื่องจากเมื่อทำการขุดเจาะบ่อบาดาลพบว่า แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาตามแบบที่กำหนดให้ใช้แหล่งน้ำบาดาล (ตามข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จึงต้องแก้ไขแบบเป็นใช้แหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ คสล. ขนาด ๑,๖๐๐ ลบ.ม. ของชลประทานจังหวัดยะลาแทน **อย่างไรก็ดี จากการประสานจังหวัดแจ้งว่า ปัจจุบันดำเนินโครงการฯ และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ**
๓. โครงการก่อสร้างประปาหอถังเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๓ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	๔.๑๘๖๐	**ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ เป็นวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖** เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่อนุญาตให้ตอกเสาเข็มทำให้ต้องดำเนินการแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างใหม่ รวมถึงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดยะลาประสบปัญหาฝนตกหนัก ส่งผลทำให้การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ **อย่างไรก็ดี จากการประสานจังหวัดแจ้งว่า ปัจจุบันดำเนินโครงการฯ และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ**

๓.๒.๓ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมโดยการขุดลอกสระน้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน สระน้ำหนองบุ่งคล้า บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู วงเงิน ๒.๔๒๖๔ ล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่ดำเนินงานประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการฯ เป็นสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงขอปรับลดปริมาณงาน**จากเดิม** ๓ งวดงาน **เป็น** ๑ งวดงาน โดยมีปริมาณดินขุด จำนวน ๑๖,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๕ ของแผนการดำเนินงานรวม ส่งผลให้วงเงินโครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน**จากเดิม** ๑,๓๖๖,๖๖๐ บาท **เป็น** ๔๐๙,๙๙๘ บาท (เปลี่ยนแปลงลดลง ๙๕๖,๖๖๒ บาท) **อย่างไรก็ดี จากการประสานจังหวัดแจ้งว่าที่ผ่านมาหน่วยงาน**

รับงานผิดชอบได้ยกเลิกสัญญาของโครงการฯ กับผู้รับจ้างแล้ว โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการฯ และเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

๓.๓ ประเด็นอภิปราย

คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการของจังหวัดยะลา จำนวน ๓ โครงการ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑ โครงการ ออกไปเป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการและเบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จ/ดำเนินการแล้วเสร็จ (คงเหลือเบิกจ่ายเงิน) ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. ต่อไป

๓.๔ มติคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๔.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ ๒๙ โครงการ กรอบวงเงิน ๘๘.๒๘๑๔ ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ดังนี้

๑) จังหวัดกาฬสินธุ์ อุตรดิตถ์ กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ระนอง เพชรบุรี ปราจีนบุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู เลย <u>ยกเลิก</u>การดำเนินโครงการ รวม ๒๕ โครงการ กรอบวงเงิน ๖๕.๓๗๓๐ ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างและลงนามผูกพันสัญญาได้ทันภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมถึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติตามมติ ครม.

๒) จังหวัดยะลา รวม ๓ โครงการ กรอบวงเงิน ๒๐.๔๘๒๐ ล้านบาท เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ <u>เป็น</u>เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอน

๓) จังหวัดหนองบัวลำภู เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมโดยการขุดลอกสระน้ำสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันสระน้ำหนองบุ่งคล้า บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู วงเงิน ๒.๔๒๖๔ ล้านบาท โดยปรับลดปริมาณงาน**<u>จากเดิม</u>** ๓ งวดงาน **<u>เป็น</u>** ๑ งวดงาน ส่งผลให้วงเงินโครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน**<u>จากเดิม</u>** ๑,๓๖๖,๖๖๐ บาท **<u>เป็น</u>** ๔๐๙,๙๙๘ บาท และ**ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ <u>เป็น</u>เดือนตุลาคม ๒๕๖๖**

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ ครม. มีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ **เห็นควรมอบหมายให้จังหวัด เร่งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระบบ eMENSCR ให้เป็นไปตามมติ ครม. โดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. อย่างเคร่งครัด**

๓.๔.๒ กรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไปตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓.๔.๓ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เร่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายตามข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการตามที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สศช. ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ ตามข้อ ๓.๔ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๔.๑ อนุมัติให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ตามข้อ ๓.๔.๑ พร้อมทั้ง**มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ**เร่งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระบบ eMENSCR ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

๔.๒ มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงานและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี **โดยในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖**

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมีบัญชาให้ สศช. นำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้

เห็นชอบ
(นายเศรษฐา ทวีสิน)
นายกรัฐมนตรี
๒๓.ก.ย.๖๖

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด...เห็นชอบ.....
รก.สลน.
๒๙ ก.ย.๖๖

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๙๐๗/ ๑๓๕๗๓

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๙๕๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ รวมทั้งขอให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) รวมทั้งขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓. เห็นควรให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามหน่วยงานเจ้าของโครงการในการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด และกำกับดูแลหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือยกเลิกการดำเนินโครงการแล้ว ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินกู้รายเดือนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถบริหารจัดการเงินกู้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้จ่ายจริง และบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อไป

/๔. เห็นควร...

๔. เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๒๒ และ ๒๓ สำหรับโครงการที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการอีก หากมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานเงินกู้เหลือจ่ายให้กระทรวงการคลังทราบ และส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังภายใน ๓ เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดการดำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๐๗
โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : pfd๒@pdmo.go.th

สำเนาถูกต้อง

ปภัสสา

(นางสาวปภัสรา เพ็งโสภา)
ผู้อำนวยการชำนาญการ
31 / 10 / 66

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๐/๕๖

สำนักงบประมาณ
๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๙๕๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเรื่อง (๑) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการจัดทำรายงานผลการนำส่งเงินกู้เหลือจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ คืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และ (๒) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

๑.๑ รับทราบการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุพรรณบุรี) โดยยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๗.๙๖๕๐ ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑.๒ รับทราบผลการนำส่งเงินกู้เหลือจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ คืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

/๒. ข้อเสนอ...

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

๒.๑ อนุมัติให้จังหวัด เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระบบ eMENSCR ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

๒.๒ มอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงานและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยทุกสามเดือน รวมถึงเพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ประกอบกับโครงการฯ ได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุพรรณบุรี) และผลการนำส่งเงินกู้เหลือจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ คืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และอนุมัติให้จังหวัดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระบบ eMENSCR ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

/อย่างไรก็ดี...

อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดไทย ควรกำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และมาตรฐานของทางราชการอย่างประหยัด รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ตลอดจนให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เฉลิมพล เพ็ญสูตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ
โทร. ๐๘ ๓๘๐๘ ๖๔๗๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th

สำเนาถูกต้อง

ปภัสสร

(นางสาวปภัสรา เพิ่งโสภา)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
31/10/66

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๙๐๓/๓๓๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๙๕๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน กรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุพรรณบุรี) โดยยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๗.๙๖๕๐ ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถลงนามและผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะรับทราบการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการดังกล่าว

(๒) รายงานผลการนำส่งเงินกู้เหลือจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ คืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชกำหนดฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะรับทราบรายงานผลการนำส่งเงินกู้เหลือจ่ายตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ได้

๒. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๒๙ โครงการ กรอบวงเงิน ๘๘.๒๘๑๔ ล้านบาท โดย (๑) ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๕ โครงการ (๒) ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ และ (๓) ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญและขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เป็นสิ้นสุดเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการเร่งปรับปรุงรายละเอียดของโครงการในระบบ eMENSCR ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว และเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขว่าในกรณีที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ไม่สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไป เป็นการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอคำขอพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป จึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนด กรณีจึงอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวและมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยต้องปฏิบัติตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายการเงินการคลัง
ฝ่ายกฎหมายการคลัง
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ – ๙ ต่อ ๑๒๐๑ (นางสาวปัทมาฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑
www.krisdika.go.th
www.lawreform.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th

ปภัสสา

นางสาวปภัสรา เพ็งโสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
31 / 10 / 66

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๐๖ / ๒๙๙๔

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๙๕๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) ของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งรับทราบผลการนำส่งเงินกู้เหลือจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ คืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ ที่ได้มีมติเกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

/๓. เห็นควร...

๓. เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงานและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยในกรณีที่หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้ เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการต่อไปให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่นต่อไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐
Email: Phavina@nesdc.go.th

สำเนาถูกต้อง

ปภัสสา

นางสาวปภัสรา เพ็งโสภา
ชำนาญการพิเศษ
31 / 10 / 66