สำเนา

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๐๕๗ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๗ กันยายน ๒๕๖๕) เกี่ยวกับผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้เสนอผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

(นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๓ (ภูเบศร์), ๑๕๓๓ (ปภัสรา)
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.soc.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 05-01-66)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., องค์กรอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กระทรวง, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบด้วย

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๐๕๗



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกรายกระทรวง
๓. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สำคัญ
๔. สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๕. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
๖. รายชื่อโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒ โครงการ
๗. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

/๒. <u>เหตุผล</u> ...

๒. <u>เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี</u>

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๓. <u>สาระสำคัญ</u>

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และการดำเนินการของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

๓.๑.๑ เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด

๓.๑.๒ เรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (มาตรการเร่งรัดฯ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไปยังประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เพื่อกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ

๓.๑.๓ เรื่องการเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการต้องดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการส่งเงินเหลือจ่ายทุกโครงการทุกกรณี คืนเข้าบัญชีเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖

/๓.๒ รายงาน ...

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๕๗,๖๑๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/แผนการใช้จ่าย [๑]	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๕ – ๙ ธ.ค. ๖๕)		การใช้จ่าย [๒] (๑ ต.ค. ๖๕ – ๙ ธ.ค. ๖๕)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [๗]	**๓,๑๘๕,๐๐๐**	**๘๔๘,๗๓๔**	**๒๖.๖๕**	**๙๖๔,๘๔๑**	**๓๐.๒๙**
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๕๒๐,๖๑๗	๗๔๕,๘๑๘	๒๙.๕๙	๗๕๔,๕๑๘	๒๙.๙๓
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๖๔,๓๘๓	๑๐๒,๙๑๖	๑๕.๔๙	๒๑๐,๓๒๓	๓๑.๖๖
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๖๐๖,๔๔๓	๑๐๒,๙๑๖	๑๖.๙๗	๒๑๐,๓๒๓	๓๔.๖๘
๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	**๑๙๐,๓๖๐**	**๔๔,๐๖๑**	**๒๓.๑๕**	**๑๘๙,๙๗๖**	**๙๙.๘๐**
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) [๔]	**๒๑๒,๔๒๙**	**๒๔,๘๗๐**	**๑๑.๗๑**		
๔. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) [๕]	**๘๒๐**	**๓๒๗**	**๓๙.๘๘**		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๙๘ ล้านบาท)	๓๑	-	-		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบวงเงิน ๗๐๙,๐๕๙ ล้านบาท)	๖	๐.๐๙	๑.๕๐		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (กรอบวงเงิน ๒๒๗,๐๔๓ ล้านบาท)	๗๘๓	๓๒๗	๔๑.๗๖		
๕. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) [๕]	**๑๐๕,๗๗๙**	**๓๙,๖๒๕**	**๓๗.๔๖**		
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID – ๑๙ (กรอบวงเงิน ๒๒๐,๐๙๖ ล้านบาท)	๙๓,๒๙๖	๓๕,๙๖๔	๓๘.๕๕		
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID – ๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๕๕,๔๓๘ ล้านบาท)	๗๘๐	-	-		

/หน่วย ...

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/แผนการใช้จ่าย [๓]	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๕ – ๙ ธ.ค. ๖๕)		การใช้จ่าย [๒] (๑ ต.ค. ๖๕ – ๙ ธ.ค. ๖๕)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID – ๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๒๔,๔๖๖ ล้านบาท)	๑๑,๗๐๓	๓,๖๖๑	๓๑.๒๘		
รวมทั้งสิ้น	**๓,๖๙๔,๓๘๘**	**๙๕๗,๖๑๗**	**๒๕.๙๒**		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : [๑] แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

[๒] ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

[๓] งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๔.๐๘ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕.๓๓ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๘.๙๖ เป้าหมายการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๒.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕.๐๐ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๙.๐๐

[๔] เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

[๕] ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๑๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ [๑]	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด [๒]	แผนการใช้จ่าย [๓]	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ พ.ย. ๖๕)	ร้อยละเบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๑๒	๒,๗๐๐,๙๕๖	๑๔๙,๔๙๓	๑๗,๘๗๒	๑๑.๙๖

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : [๑] ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

[๒] มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

[๓] แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๔๘,๗๓๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕.๓๕ (เป้าหมายร้อยละ ๓๒.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๙๖๔,๘๔๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๗๙ (เป้าหมายร้อยละ ๓๔.๐๘) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๔๕,๘๑๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๙ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕.๔๑ (เป้าหมายร้อยละ ๓๕.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๗๕๔,๕๑๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕.๔๐ (เป้าหมายร้อยละ ๓๕.๓๓)

/๑.๒) รายจ่าย ...

๑.๒) รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๒,๙๑๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๕๑ (เป้าหมายร้อยละ ๑๙.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๒๑๐,๓๒๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๖ สูงกว่าเป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒.๗๐ (เป้าหมายร้อยละ ๒๘.๙๖)

๒) งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔,๐๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๕ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑๘๙,๙๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๓๖๐ ล้านบาท)

๓) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายกระทรวง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายกระทรวงสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

๓.๑) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม

๓.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ ดังนี้

๔.๑) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ รายการ วงเงินงบประมาณ ๔๔,๖๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔,๖๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๐ (ของวงเงินงบประมาณ ๔๔,๖๖๕ ล้านบาท)

๔.๒) รายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙,๖๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐ (ของวงเงินงบประมาณ ๙,๖๑๖ ล้านบาท)

๔.๓) หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๐๐ (ไม่รวมงบกลาง) มีจำนวน ๓๐ หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ ๔๒๑,๘๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๒,๕๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๒ (ของวงเงินงบประมาณ ๔๒๑,๘๔๔ ล้านบาท)
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๕) ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคที่พบยังคงเป็นปัญหาเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ได้แก่

๕.๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือยกเลิกโครงการ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ได้รับงบประมาณซ้ำซ้อน เป็นต้น และการปรับปรุงราคากลาง/ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ

/๕.๒) ปัญหา ...

๕.๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ ได้แก่ การดำเนินการยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายการแบบแปลนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และมีโครงการบางส่วนต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่

๖) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๖.๑) หน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียน เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๖.๒) หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องกำกับดูแล และเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๑๒๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕)

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕๑,๒๓๗ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๙๔,๖๙๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว) มีผลการเบิกจ่าย ๑๑๔,๒๐๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีผลเบิกจ่ายสะสม ๑๑ เดือน จำนวน ๑๘๐,๔๘๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒ ของกรอบลงทุนทั้งปี ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินคาดว่าทั้งปี ๒๕๖๕ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๒๐๙,๗๖๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของกรอบลงทุนทั้งปี ทำให้คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี ๒๕๖๕ ของรัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง เป็นจำนวน ๓๒๓,๙๖๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของกรอบลงทุนทั้งปี

๒) การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๖

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๘๑,๖๗๗ ล้านบาท รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒ เดือน จำนวน ๑๐,๐๓๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘ ของกรอบลงทุนทั้งปี สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจะเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จึงยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๓) ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคที่พบยังคงเป็นปัญหาเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ได้แก่

๓.๑) ความพร้อมของพื้นที่ การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าพื้นที่ และพื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับหน่วยงานสาธารณูปโภคภายนอก

๓.๒) การขาดแคลนชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรจากต่างประเทศมีความล่าช้า

/๔) ข้อเสนอแนะ ...

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

ขอให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑) ปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ขอให้เตรียมการปรับปรุงงบลงทุนไว้ล่วงหน้า

๔.๒) ปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี (Front - Loaded) โดยอาจนำงวดงานที่มีความพร้อมภายใต้แผนงาน/โครงการมาดำเนินการก่อน หรือโครงการอื่นที่มีงบประมาณและความพร้อมมาดำเนินการก่อนได้ เพื่อให้แผนการเบิกจ่ายกระจายตัวในแต่ละไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย รวมทั้งเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

๔.๓) เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการดำเนินการ เช่น การจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detailed Design) การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการก่อนเริ่มดำเนินการจริง และการเตรียมรายงาน EIA รวมทั้งการจัดทำร่าง TOR และร่างสัญญา เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐอื่นด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่ารัฐวิสาหกิจจะสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณากำกับและติดตามการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานภายใต้สังกัดเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าพื้นที่หรือการขออนุมัติจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการก่อสร้างและดำเนินการได้เป็นไปตามแผนงาน

๓.๒.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงการคลังได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับติดตามสถานะและการเบิกจ่ายของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๑๑๒ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๗๐ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๙,๔๙๓ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการที่ได้รายงานในข้อ ๓.๒.๒ โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปได้ดังนี้

สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน [๑]						
	PPP [๒]	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	รวม
ส่วนราชการ	๑๘๐,๒๒๓	๒๖,๙๓๒	๐	๐	๔๙,๖๒๖	๐	๒๕๖,๗๘๑
รัฐวิสาหกิจ	๒๖๕,๗๗๙	๘๑,๗๙๗	๑,๕๕๗,๙๗๔	๓๖๕,๘๓๘	๑๑๒,๗๓๙	๔๒,๙๓๗	๒,๔๒๗,๐๖๔
รวม	๔๔๖,๐๐๓	๑๐๘,๗๒๙	๑,๕๕๗,๙๗๔	๓๖๕,๘๓๘	๑๖๒,๓๖๔	๔๒,๙๓๗	๒,๖๘๓,๘๔๖ [๓]

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : [๑] ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

[๒] ข้อมูลโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

[๓] โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไปและโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (PPP) มูลค่าโครงการมีรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมของภาครัฐจำนวน ๒,๘๕๓ ลบ. และ ๑๔,๒๕๖ ลบ. ตามลำดับ

/๒) สถานะ ...

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๗ โครงการ มูลค่า ๒.๑๖ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓๘ โครงการ มูลค่า ๘๖๑,๕๗๘ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๔๙ โครงการ มูลค่า ๑.๓๐ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๕ โครงการ มูลค่า ๕๔๑,๘๕๐ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ มูลค่า ๑๒๕,๓๙๐ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๔๑๖,๔๖๐ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๘๙ โครงการ วงเงิน ๙๘๒,๒๒๘ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๙๕๐,๔๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของวงเงินอนุมัติ ปัจจุบันคงเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒ โครงการ วงเงิน ๑๗,๙๖๗ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๖๔๑ ล้านบาท (แผนงานที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการและแผนงานที่ ๓ จำนวน ๙ โครงการ) มีแผนสิ้นสุดการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และ ๖

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินรวม ๘๒๐ ล้านบาท และแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๕๙๒ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๓๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และร้อยละ ๕๕ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ โดยสรุปดังนี้

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนเบิกจ่าย ปีงบ ๖๖	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕	ผล/แผนปีงบ ๖๖ (ร้อยละ)	ผล/แผน (ร้อยละ) ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID – ๑๙	๓๑	๙	-	-	-
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID – ๑๙	๖	-	๐.๐๙๒๓	๒	-

/หน่วย ...

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนเบิกจ่าย ปีงบ ๖๖	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕	ผล/แผนปีงบ ๖๖ (ร้อยละ)	ผล/แผน (ร้อยละ) ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID – ๑๙	๗๘๓	๕๘๓	๓๒๗	๔๒	๕๖
รวมทั้งสิ้น	**๘๒๐**	**๕๙๒**	**๓๒๗.๐๙๒๓**	**๔๐**	**๕๕**

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบน. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๓) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๓.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหาอุปสรรค

ความล่าช้าในการก่อสร้าง เช่น โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID – ๑๙ โรคอุบัติใหม่และเชื้อโรคระบาดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือ (B๐๐๓) เนื่องจากโครงการยังไม่ได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขอสมทบไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อใช้ในการทดสอบระบบของห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

แนวทางแก้ไข

ขยายระยะเวลาการส่งมอบงานก่อสร้าง โดยการขอสมทบไฟฟ้าแรงสูงจาก กฟภ. ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๒๑ วัน รวมถึงกระบวนการทดสอบระบบห้องปฏิบัติการต้องใช้เวลาประมาณ ๙ วัน จึงมีการขยายระยะเวลาส่งมอบงานงวดสุดท้ายออกไปอีก ๓๐ วัน ให้สิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

๓.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

กลุ่มโครงการระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ หลายโครงการยังไม่เริ่มเบิกจ่ายและใกล้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว เนื่องจากโครงการที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนจะเบิกจ่ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวเป็นปัญหาสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

แนวทางแก้ไข

เตรียมความพร้อมของเอกสารสำหรับการเบิกจ่าย โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการควรจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเบิกจ่ายของโครงการเพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเร่งสรุปยอดเงินคงเหลือเพื่อเตรียมคืนกรอบวงเงินเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันจะต้องส่งเงินคงเหลือคืนกระทรวงการคลังและหาแหล่งเงินอื่นเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

/๓.๒.๖ การเบิกจ่าย ...

๓.๒.๖ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๑๓ โครงการ วงเงิน ๔๙๙,๙๕๗ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๔๖๕,๙๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๐๕,๗๗๙ ล้านบาท และแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๘๕,๑๖๔ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๓๙,๖๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗ และร้อยละ ๔๗ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ โดยสรุปดังนี้

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนเบิกจ่าย ปีงบ ๖๖	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕	ผล/แผนปีงบ ๖๖ (ร้อยละ)	ผล/แผน (ร้อยละ) ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID – ๑๙	๙๓,๒๙๖	๗๗,๕๙๒	๓๕,๙๖๔	๓๙	๔๖
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙	๗๘๐	๖๔๘	-	-	-
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID – ๑๙	๑๑,๗๐๓	๖,๙๒๔	๓,๖๖๑	๓๑	๕๓
รวมทั้งสิ้น	**๑๐๕,๗๗๙**	**๘๕,๑๖๔**	**๓๙,๖๒๕**	**๓๗**	**๔๗**

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบน. แล้ว
๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๓) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๓.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๑)

<u>ปัญหาอุปสรรค</u>

การทดสอบวัคซีนใช้ระยะเวลานาน เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน COVID – ๑๙ ChulaCov๑๙ mRNA ที่ผลิตเองในประเทศ เพื่อทำการทดสอบทางคลินิกระยะที่ ๑ - ๓ และการผลิตเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ ๒ ซึ่งต้องมีการทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ ๑ - ๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือและคาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายในสิ้นปี ๒๕๖๖

/<u>แนวทางแก้ไข</u> ...

แนวทางแก้ไข

ขยายระยะเวลาในการทดสอบวัคซีน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งประสาน อย. อย่างใกล้ชิด และให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการ รวมถึงจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุก ๓ เดือน เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายของโครงการตามที่กำหนดไว้

๓.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

ไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญา เช่น โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมก่อสร้างส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของ ๗๖ จังหวัด จำนวน ๖๑๔ โครงการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญา

แนวทางแก้ไข

เร่งลงนามผูกพันสัญญา ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการของ ๗๖ จังหวัด จำนวน ๖๑๔ โครงการ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีเงื่อนไขต้องลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหากไม่สามารถลงนามได้ให้ยกเลิกการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งเร่งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายและจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๗๓
โทรสาร ๐-๒๒๗๙-๘๕๔๗
e-mail : pavi_s@sepo.go.th กราบเรียน นรม. เพื่อโปรดพิจารณา

สำเนาถูกต้อง
ปภัสรา

(นางสาวปภัสรา เพิ่งโสภา)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
10 / 01 / 66

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๖๗๒๐



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกรายกระทรวง
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สำคัญ
๓. สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
๔. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)
๕. รายชื่อโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒ โครงการ
๖. สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ มาเพื่อนายกรัฐมนตรีทราบ โดยที่เรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) กำหนดให้เรื่องที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนำเสนอหรือมีคำสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๒) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ และรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีทราบ

/๒. <u>เหตุผล</u> ...

นรม. ๐๐๑
เข้า ๐๗.๕๕
๓ ม.ค. ๖๖
ออก ๖/๐๑/๖๖

๒. <u>เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี</u>

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๓. <u>สาระสำคัญ</u>

คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ และเห็นควรให้นำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ที่ประชุมมีมติรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ และการดำเนินการของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

๓.๑.๑ เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด

๓.๑.๒ เรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (มาตรการเร่งรัดฯ) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไปยังประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เพื่อกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดฯ

๓.๑.๓ เรื่องการเบิกจ่ายโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓) (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔) (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการต้องดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการส่งเงินเหลือจ่ายทุกโครงการทุกกรณี คืนเข้าบัญชีเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙ ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖

/๓.๒ รายงาน ...

๓.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

๓.๒.๑ ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙๕๗,๖๑๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/แผนการใช้จ่าย [๑]	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๕ – ๙ ธ.ค. ๖๕)		การใช้จ่าย [๒] (๑ ต.ค. ๖๕ – ๙ ธ.ค. ๖๕)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [๓]	**๓,๑๘๕,๐๐๐**	**๘๔๘,๗๓๔**	**๒๖.๖๕**	**๙๖๔,๘๔๑**	**๓๐.๒๙**
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๕๒๐,๖๑๗	๗๔๕,๘๑๘	๒๙.๕๙	๗๕๔,๕๑๘	๒๙.๙๓
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๖๔,๓๘๓	๑๐๒,๙๑๖	๑๕.๔๙	๒๑๐,๓๒๓	๓๑.๖๖
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๖๐๖,๔๔๓	๑๐๒,๙๑๖	๑๖.๙๗	๒๑๐,๓๒๓	๓๔.๖๘
๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	**๑๙๐,๓๖๐**	**๔๔,๐๖๑**	**๒๓.๑๕**	**๑๘๙,๙๗๖**	**๙๙.๘๐**
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) [๔]	**๒๑๒,๔๒๙**	**๒๔,๘๗๐**	**๑๑.๗๑**		
๔. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) [๕]	**๘๒๐**	**๓๒๗**	**๓๙.๘๘**		
๔.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๙๘ ล้านบาท)	๓๑	-	-		
๔.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ (กรอบวงเงิน ๗๐๙,๐๕๙ ล้านบาท)	๖	๐.๐๙	๑.๕๐		
๔.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (กรอบวงเงิน ๒๒๗,๐๔๓ ล้านบาท)	๗๘๓	๓๒๗	๔๑.๗๖		
๕. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) [๕]	**๑๐๕,๗๗๙**	**๓๙,๖๒๕**	**๓๗.๔๖**		
๕.๑ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID – ๑๙ (กรอบวงเงิน ๒๒๐,๐๙๖ ล้านบาท)	๙๓,๒๙๖	๓๕,๙๖๔	๓๘.๕๕		
๕.๒ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID – ๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๕๕,๔๓๘ ล้านบาท)	๗๘๐	-	-		

/หน่วย ...

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินงบประมาณ/แผนการใช้จ่าย [๑]	การเบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๕ – ๙ ธ.ค. ๖๕)		การใช้จ่าย [๒] (๑ ต.ค. ๖๕ – ๙ ธ.ค. ๖๕)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๕.๓ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID – ๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๒๔,๔๖๖ ล้านบาท)	๑๑,๗๐๓	๓,๖๖๑	๓๑.๒๘		
รวมทั้งสิ้น	**๓,๖๙๔,๓๘๘**	**๙๕๗,๖๑๗**	**๒๕.๙๒**		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : [๑] แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

[๒] ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

[๓] งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง สำหรับเป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๔.๐๘ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕.๓๓ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๘.๙๖ เป้าหมายการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๓๒.๐๐ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕.๐๐ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๙.๐๐

[๔] เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

[๕] ข้อมูลการกู้เงินและวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รวมจำนวน ๑๑๒ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ [๑]	จำนวนโครงการ	มูลค่าโครงการทั้งหมด [๒]	แผนการใช้จ่าย [๓]	เบิกจ่ายแล้ว (๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ พ.ย. ๖๕)	ร้อยละเบิกจ่าย
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป	๑๑๒	๒,๗๐๐,๙๕๖	๑๔๙,๔๙๓	๑๗,๘๗๒	๑๑.๙๖

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : [๑] ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

[๒] มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

[๓] แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

๑) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๔๘,๗๓๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๕ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕.๓๕ (เป้าหมายร้อยละ ๓๒.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๙๖๔,๘๔๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๗๙ (เป้าหมายร้อยละ ๓๔.๐๘) จำแนกเป็น

๑.๑) รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๔๕,๘๑๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๙ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕.๔๑ (เป้าหมายร้อยละ ๓๕.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๗๕๔,๕๑๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๓ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๕.๔๐ (เป้าหมายร้อยละ ๓๕.๓๓)

/๑.๒) รายจ่าย ...

๑.๒) รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๒,๙๑๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๙ ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓.๕๑ (เป้าหมายร้อยละ ๑๙.๐๐) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๒๑๐,๓๒๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๖ สูงกว่าเป้าหมายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒.๗๐ (เป้าหมายร้อยละ ๒๘.๙๖)

๒) งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔,๐๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๕ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑๘๙,๙๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐ (ของวงเงินงบประมาณ ๑๙๐,๓๖๐ ล้านบาท)

๓) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายกระทรวง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สามารถจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายกระทรวงสูงสุด ๑๐ ลำดับ และต่ำสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

๓.๑) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากมากไปน้อย) ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม

๓.๒) กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงมหาดไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๔) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สำคัญ ดังนี้

๔.๑) รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ รายการ วงเงินงบประมาณ ๔๔,๖๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔,๖๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๐ (ของวงเงินงบประมาณ ๔๔,๖๖๕ ล้านบาท)

๔.๒) รายจ่ายลงทุนรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๗ รายการ วงเงินงบประมาณ ๙,๖๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๐ (ของวงเงินงบประมาณ ๙,๖๑๖ ล้านบาท)

๔.๓) หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๐๐ (ไม่รวมงบกลาง) มีจำนวน ๓๐ หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ ๔๒๑,๘๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๒,๕๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๒ (ของวงเงินงบประมาณ ๔๒๑,๘๔๔ ล้านบาท)
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๕) ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคที่พบยังคงเป็นปัญหาเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ได้แก่

๕.๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือยกเลิกโครงการ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ได้รับงบประมาณซ้ำซ้อน เป็นต้น และการปรับปรุงราคากลาง/ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ

/๕.๒) ปัญหา ...

๕.๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ ได้แก่ การดำเนินการยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายการแบบแปลนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง และมีโครงการบางส่วนต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดินที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรืออยู่ระหว่างขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่

๖) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

๖.๑) หน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียน เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)

๖.๒) หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณต้องกำกับดูแล และเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งแจ้งเวียนมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๑๒๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕)

๓.๒.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

๑) การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๕

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๕๑,๒๓๗ ล้านบาท ซึ่งในภาพรวมรัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒๙๔,๖๙๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของกรอบลงทุนทั้งปี โดยแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว) มีผลการเบิกจ่าย ๑๑๔,๒๐๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของกรอบลงทุนทั้งปี และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินมีผลเบิกจ่ายสะสม ๑๑ เดือน จำนวน ๑๘๐,๔๘๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒ ของกรอบลงทุนทั้งปี ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินคาดว่าทั้งปี ๒๕๖๕ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๒๐๙,๗๖๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของกรอบลงทุนทั้งปี ทำให้คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งปี ๒๕๖๕ ของรัฐวิสาหกิจ ๔๓ แห่ง เป็นจำนวน ๓๒๓,๙๖๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของกรอบลงทุนทั้งปี

๒) การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๖

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ รัฐวิสาหกิจมีกรอบลงทุนปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๘๑,๖๗๗ ล้านบาท รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายสะสม ๒ เดือน จำนวน ๑๐,๐๓๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘ ของกรอบลงทุนทั้งปี สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินจะเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จึงยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

๓) ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคที่พบยังคงเป็นปัญหาเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ได้แก่

๓.๑) ความพร้อมของพื้นที่ การขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าพื้นที่ และพื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับหน่วยงานสาธารณูปโภคภายนอก

๓.๒) การขาดแคลนชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรจากต่างประเทศมีความล่าช้า

/๔) ข้อเสนอแนะ ...

๔) ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรี

ขอให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑) ปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ขอให้เตรียมการปรับปรุงงบลงทุนไว้ล่วงหน้า

๔.๒) ปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี (Front - Loaded) โดยอาจนำงวดงานที่มีความพร้อมภายใต้แผนงาน/โครงการมาดำเนินการก่อน หรือโครงการอื่นที่มีงบประมาณและความพร้อมมาดำเนินการก่อนได้ เพื่อให้แผนการเบิกจ่ายกระจายตัวในแต่ละไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย รวมทั้งเร่งรัดการลงทุนที่ผูกพันสัญญาไว้แล้ว ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

๔.๓) เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการดำเนินการ เช่น การจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detailed Design) การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ดำเนินโครงการก่อนเริ่มดำเนินการจริง และการเตรียมรายงาน EIA รวมทั้งการจัดทำร่าง TOR และร่างสัญญา เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐอื่นด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่ารัฐวิสาหกิจจะสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณากำกับและติดตามการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานภายใต้สังกัดเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าพื้นที่หรือการขออนุมัติจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการก่อสร้างและดำเนินการได้เป็นไปตามแผนงาน

๓.๒.๔ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๑) สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

กระทรวงการคลังได้จัดทำฐานข้อมูลโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้สำหรับติดตามสถานะและการเบิกจ่ายของโครงการ โดยข้อมูลโครงการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ จำนวน ๑๑๒ โครงการ มูลค่ารวม ๒.๗๐ ล้านล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๙,๔๙๓ ล้านบาท (ไม่รวมโครงการที่ใช้เงินงบประมาณทั้งหมดของส่วนราชการที่ได้รายงานในข้อ ๓.๒.๒ โดยสามารถสรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไปได้ดังนี้

สรุปแหล่งเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่

หน่วย : ล้านบาท

	แหล่งเงิน [๑]						
	PPP [๒]	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	เงินรายได้	งบประมาณ	กองทุน	รวม
ส่วนราชการ	๑๘๐,๒๒๓	๒๖,๙๓๒	๐	๐	๔๙,๖๒๖	๐	๒๕๖,๗๘๑
รัฐวิสาหกิจ	๒๖๕,๗๗๙	๘๑,๗๙๗	๑,๕๕๗,๙๗๔	๓๖๕,๘๓๘	๑๑๒,๗๓๙	๔๒,๙๓๗	๒,๔๒๗,๐๖๔
รวม	๔๔๖,๐๐๓	๑๐๘,๗๒๙	๑,๕๕๗,๙๗๔	๓๖๕,๘๓๘	๑๖๒,๓๖๔	๔๒,๙๓๗	๒,๖๘๓,๘๔๖ [๓]

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. และ สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ : [๑] ไม่รวมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้แหล่งจากเงินงบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

[๒] ข้อมูลโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเป็นข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

[๓] โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไปและโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (PPP) มูลค่าโครงการมีรวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมของภาครัฐจำนวน ๒,๘๕๓ ลบ. และ ๑๔,๒๕๖ ลบ. ตามลำดับ

/๒) สถานะ ...

๒) สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๒.๑) โครงการที่รัฐดำเนินการเอง จำนวน ๘๗ โครงการ มูลค่า ๒.๑๖ ล้านล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จำนวน ๓๘ โครงการ มูลค่า ๘๖๑,๕๗๘ ล้านบาท และลงนามในสัญญายังไม่ครบหรือยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๔๙ โครงการ มูลค่า ๑.๓๐ ล้านล้านบาท

๒.๒) โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) จำนวน ๒๕ โครงการ มูลค่า ๕๔๑,๘๕๐ ล้านบาท ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔ โครงการ มูลค่า ๑๒๕,๓๙๐ ล้านบาท และที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๒๑ โครงการ มูลค่า ๔๑๖,๔๖๐ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๒.๕ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๘๙ โครงการ วงเงิน ๙๘๒,๒๒๘ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๙๕๐,๔๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของวงเงินอนุมัติ ปัจจุบันคงเหลือโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒ โครงการ วงเงิน ๑๗,๙๖๗ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๖๔๑ ล้านบาท (แผนงานที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการและแผนงานที่ ๓ จำนวน ๙ โครงการ) มีแผนสิ้นสุดการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ และ ๕

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินรวม ๘๒๐ ล้านบาท และแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๕๙๒ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๓๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และร้อยละ ๕๕ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ โดยสรุปดังนี้

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนเบิกจ่าย ปีงบ ๖๖	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕	ผล/แผนปีงบ ๖๖ (ร้อยละ)	ผล/แผน (ร้อยละ) ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID – ๑๙	๓๑	๙	-	-	-
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID – ๑๙	๖	-	๐.๐๙๒๓	๒	-

/หน่วย ...

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนเบิกจ่าย ปีงบ ๖๖	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕	ผล/แผนปีงบ ๖๖ (ร้อยละ)	ผล/แผน (ร้อยละ) ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID – ๑๙	๗๘๓	๕๘๓	๓๒๗	๔๒	๕๖
รวมทั้งสิ้น	**๘๒๐**	**๕๙๒**	**๓๒๗.๐๙๒๓**	**๔๐**	**๕๕**

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบน. แล้ว

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๓) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๓.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๑)

ปัญหาอุปสรรค

ความล่าช้าในการก่อสร้าง เช่น โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อ COVID – ๑๙ โรคอุบัติใหม่และเชื้อโรคระบาดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือ (B๐๐๓) เนื่องจากโครงการยังไม่ได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและขอสมทบไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อใช้ในการทดสอบระบบของห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

แนวทางแก้ไข

ขยายระยะเวลาการส่งมอบงานก่อสร้าง โดยการขอสมทบไฟฟ้าแรงสูงจาก กฟภ. ต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๒๑ วัน รวมถึงกระบวนการทดสอบระบบห้องปฏิบัติการต้องใช้เวลาประมาณ ๙ วัน จึงมีการขยายระยะเวลาส่งมอบงานงวดสุดท้ายออกไปอีก ๓๐ วัน ให้สิ้นสุดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

๓.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

กลุ่มโครงการระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ ๖ หลายโครงการยังไม่เริ่มเบิกจ่ายและใกล้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว เนื่องจากโครงการที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนจะเบิกจ่ายเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวเป็นปัญหาสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

แนวทางแก้ไข

เตรียมความพร้อมของเอกสารสำหรับการเบิกจ่าย โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการควรจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเบิกจ่ายของโครงการเพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเร่งสรุปยอดเงินคงเหลือเพื่อเตรียมคืนกรอบวงเงินเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อย่างไรก็ดี หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ทันจะต้องส่งเงินคงเหลือคืนกระทรวงการคลังและหาแหล่งเงินอื่นเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

/๓.๒.๖ การเบิกจ่าย ...

๓.๒.๖ การเบิกจ่ายโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

๑) ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๑๓ โครงการ วงเงิน ๔๙๙,๙๕๗ ล้านบาท หน่วยงานมีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น วงเงิน ๔๖๕,๙๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของวงเงินอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๒) แผนและผลการเบิกจ่ายสำหรับแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๐๕,๗๗๙ ล้านบาท และแผนการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๘๕,๑๖๔ ล้านบาท โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายสะสม (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๓๙,๖๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗ และร้อยละ ๔๗ ของแผนเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการเบิกจ่ายสะสมตามลำดับ โดยสรุปดังนี้

แผนและผลการเบิกจ่ายแผนงานหรือโครงการภายใต้
พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	แผนเบิกจ่าย ปีงบ ๖๖	แผนการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕	ผลการเบิกจ่าย ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕	ผล/แผนปีงบ ๖๖ (ร้อยละ)	ผล/แผน (ร้อยละ) ต.ค. ๖๕ - พ.ย. ๖๕
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID – ๑๙	๙๓,๒๙๖	๗๗,๕๙๒	๓๕,๙๖๔	๓๙	๔๖
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙	๗๘๐	๖๔๘	-	-	-
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID – ๑๙	๑๑,๗๐๓	๖,๙๒๔	๓,๖๖๑	๓๑	๕๓
รวมทั้งสิ้น	**๑๐๕,๗๗๙**	**๘๕,๑๖๔**	**๓๙,๖๒๕**	**๓๗**	**๔๗**

หมายเหตุ : ๑. แผนการเบิกจ่ายภายใต้โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหน่วยงานแจ้งยืนยันแผนการเบิกจ่ายส่งให้ สบน. แล้ว
๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือนอีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๓) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๓.๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๑)

<u>ปัญหาอุปสรรค</u>

การทดสอบวัคซีนใช้ระยะเวลานาน เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน COVID – ๑๙ ChulaCov๑๙ mRNA ที่ผลิตเองในประเทศ เพื่อทำการทดสอบทางคลินิกระยะที่ ๑ - ๓ และการผลิตเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ ๒ ซึ่งต้องมีการทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ ๑ - ๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือและคาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายในสิ้นปี ๒๕๖๖

/<u>แนวทางแก้ไข</u> ...

แนวทางแก้ไข

ขยายระยะเวลาในการทดสอบวัคซีน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งประสาน อย. อย่างใกล้ชิด และให้รายงานความก้าวหน้าของโครงการรวมถึงจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องทุก ๓ เดือน เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายของโครงการตามที่กำหนดไว้

๓.๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID - ๑๙ (แผนงานที่ ๓)

ปัญหาอุปสรรค

ไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญา เช่น โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของ ๗๖ จังหวัด จำนวน ๖๑๔ โครงการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญา

แนวทางแก้ไข

เร่งลงนามผูกพันสัญญา ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการของ ๗๖ จังหวัด จำนวน ๖๑๔ โครงการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีเงื่อนไขต้องลงนามให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ และหากไม่สามารถลงนามได้ให้ยกเลิกการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งเร่งส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายและจัดทำรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อไป

๔. **ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ**

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ตามข้อ ๓ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ และตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นชอบให้นำเรื่องนี้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

เห็นชอบ
พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๗ ธ.ค. ๖๕

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๗๓
โทรสาร ๐-๒๒๗๙-๘๕๔๗
e-mail : pavi_s@sepo.go.th

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด พิจารณา
๗ ธ.ค. ๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
จำแนกรายกระทรวง

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) และสถานะรายการที่มีวงเงินรายจ่ายลงทุนสูงแต่ยังไม่มีการใช้จ่าย

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ๑๐ ลำดับ (เรียงจากน้อยไปมาก) ซึ่งมีรายการที่มีวงเงินสูงและยังไม่มีการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

๑. กระทรวงการต่างประเทศ มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๑๖ ของวงเงิน ๓๕๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๘๔ รายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	๔๑	รายการผูกพัน ๖๔-๖๗ แต่เนื่องจากใน สปป.ลาว ประสบภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ราคาสูงกว่าราคากลางประมาณ ๕๐% กระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับสำนักงบประมาณอย่างใกล้ชิด หากปัญหาเงินเฟ้อใน สปป.ลาว ยังไม่คลี่คลาย อาจไม่สามารถดำเนินการหาผู้รับจ้างได้
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบ ออท. ผทถ. เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส	๗๘	อยู่ระหว่างสถานทูตส่งรายละเอียดมาให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณา
๓	งานจ้างเปลี่ยน Busduct & Plug-in (ระบบรางจ่ายไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อ) พร้อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๕๐๐ KVA จำนวน ๒ ลูก อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	๗๔	อยู่ระหว่างขอใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างออกแบบ เนื่องจากผู้บริหารมองว่าเป็นงานก่อสร้าง เมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้ว จึงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเปลี่ยนระบบฯ ได้

๒. กระทรวงพลังงาน มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๒๖ ของวงเงิน ๗๑๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๗๔ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีการเบิกจ่าย จำนวน ๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๙๗ ของวงเงิน ๖๐๕ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ค่าก่อสร้าง ฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	๖๑	ผูกพัน ๖๔ - ๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน
๒	ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๖๐	ผูกพัน ๖๔ - ๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน
๓	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	๖๓	ผูกพัน ๖๖ - ๖๗ ประกาศ TOR ครั้งที่ ๑ และ ๒ มีผู้วิจารณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง TOR

๓. กระทรวงศึกษาธิการ มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๔๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๑๕ ของวงเงิน ๑๕,๘๕๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๘๕ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๕๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๕.๓๒ ของวงเงิน ๖๐๔ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	โครงการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง (HCI) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	๕๕	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR และร่างประชาพิจารณ์ คาดว่าจะก่อหนี้ได้ ก.พ. ๖๖

- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๙๖ ของวงเงิน ๒,๗๕๕ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	๓๙	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ในไตรมาสที่ ๒
๒	อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	๓๙	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ในไตรมาสที่ ๒
๓	อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๓๙	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ในไตรมาสที่ ๒
๔	อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	๓๙	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ในไตรมาสที่ ๒
๕	อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	๓๙	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะก่อหนี้ในไตรมาส ๒
๖	อาคารโรงฝึกงาน ๔ ชั้น วิทยาลัยเทคนิคเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	๓๙	อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ในไตรมาสที่ ๒

๔. กระทรวงยุติธรรม มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๕๔ ของวงเงิน ๓,๔๖๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๔๖ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๖๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๖๙ ของวงเงิน ๒,๔๘๘ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	๒๒๗	การก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๖๖ สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผน โดยในปี ๖๕ ต้องยืมเงินจากโครงการก่อสร้างเรือนจำร้อยเอ็ดมาจ่ายให้ผู้รับจ้างจำนวน ๑๒๓ ลบ. ขณะนี้อยู่ระหว่างโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าก่อสร้างเรือนจำพัทลุง จำนวน ๒๒๗ ลบ. เพื่อส่งคืนให้โครงการก่อสร้างเรือนจำร้อยเอ็ด และโครงการอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต่อไป

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๒	ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒๐๐	การก่อสร้างเหลืออีกประมาณ ๒๐% จะแล้วเสร็จ โดยเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๖๕ หมดแล้ว ขณะนี้รอเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๖๖ ตามงวดงาน
๓	ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ ๒ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	๒๔๙	เพิ่งเข้าพื้นที่ได้ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ และก่อหนี้ได้ ม.ค. ๖๖
๔	ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๕๕	รอโครงการควบคุมงานก่อสร้างเสร็จ จึงจะเริ่มโครงการก่อสร้างได้ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ และก่อหนี้ได้ ม.ค. ๖๖
๕	ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์	๒๒๔	ยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากราคากลางคลาดเคลื่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้าง ก.พ. ๖๖
๖	ก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านดง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	๓๒๓	รอการอนุมัติแบบรูปรายการและราคากลางจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดทำ TOR จัดหา และเผยแพร่ คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มี.ค. ๖๖

๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๘๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๗๓ ของวงเงิน ๑๔,๐๓๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๒๗ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีการเบิกจ่าย (วงเงิน ๑,๐๘๔ ล้านบาท) โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ ๑ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	๒๑๒	ผูกพัน ๕๙ - ๗๐ อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน
๒	ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ ๒ (ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	๔๑๒	จัดทำ TOR + ราคากลาง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร คาดว่าจะเผยแพร่ TOR ประมาณเดือน ม.ค. ๖๖

- กรมทรัพยากรน้ำ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๓๙ ของวงเงิน ๔,๓๙๖ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔๒ นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	๑๐๙	อยู่ระหว่างประกาศ TOR
๒	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด ๒๔ นิ้ว อัตราการไหล ๑,๕๐๐ ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง ๔ เมตร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	๒๓๔	รอลงนามประกาศผู้ชนะ
๓	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัย ล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	๑๗๘	ประกาศผู้ชนะแล้ว ลงนามในสัญญาภายในเดือน ธ.ค. ๖๕

๖. กระทรวงสาธารณสุข มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๒๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๒๓ ของวงเงิน ๑๖,๓๒๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๗๗ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒๘๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๔๗ ของวงเงิน ๑๑,๕๐๖ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	อาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย ๙ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๖๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	๑๗๓	ผูกพัน ๖๓ - ๖๖ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน
๒	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	๑๘๖	ผูกพัน ๖๓ - ๖๗ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามงวดงาน
๓	เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคพลังงานสูง ๓ มิติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๑๒๐	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
๔	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คสล.๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒,๔๘๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	๑๐๗	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง

- กรมการแพทย์ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๓๒ ของวงเงิน ๒,๔๑๑ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง สำหรับเทคนิครังสีร่วมพิกัดพร้อมระบบภาพนำวิถี Linear Accelerator for Stereotatic Radiation Therapy with Image Guided system โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	๒๑๐	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในไตรมาสที่ ๒
๒	ปรับพื้นที่ถมดินพร้อมบดอัดแน่น โครงการศูนย์การแพทย์ กรมการแพทย์ ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๕๙	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน คาดว่าจะสามารถลงนามได้ในไตรมาสที่ ๒

๗. กระทรวงแรงงาน มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓.๔๑ ของวงเงิน ๒๖๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๕๙ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- กรมการจัดหางาน มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๓๒ ของวงเงิน ๗๒ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา	๑๖	ประกาศผู้ชนะแล้ว รออุทธรณ์ ๗ วัน ครบกำหนดอุทธรณ์ ๒๖ ธค. ๖๕ คาดว่าจะก่อหนี้ มค. ๖๖

- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังไม่มีการเบิกจ่าย (วงเงิน ๑๑๙ ล้านบาท) โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีการถ่ายภาพชนิด X-Ray Real time ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ	๒๙	อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์และราคากลาง คาดว่าจะก่อหนี้ภายในไตรมาส ๒

๘. กระทรวงวัฒนธรรม มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๙๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔.๗๗ ของวงเงิน ๑,๙๐๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๒๓ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่ กรมศิลปากร มีการเบิกจ่าย จำนวน ๓๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒.๗๗ ของวงเงิน ๑,๓๖๒ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	จัดสร้างพิพิธภัณฑสถานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	๑๕๓	ผูกพัน ๖๓ - ๖๖ ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงาน และเบิกจ่ายตามงวดงาน
๒	เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	๒๕๘	เป็นรายการปรับปรุงโบราณสถานของสำนักศิลปากรในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒

๙. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๖๕ ของวงเงิน ๑,๑๗๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๓๕ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- กรมพลศึกษา ยังไม่มีการเบิกจ่าย (วงเงิน ๑๒๑ ล้านบาท) โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ปรับปรุงเส้นทางวิ่งออกกำลังกาย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	๓๐	อยู่ระหว่างประสานสำนักพระราชวัง เรื่องพื้นที่ดำเนินการ
๒	ปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์สนามศุภชลาศัย กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	๓๑	จัดทำ TOR และราคากลางแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- กรมการท่องเที่ยว มีการเบิกจ่าย จำนวน ๐.๑๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๐๖ ของวงเงิน ๒๒๘ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินนักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Tourist Police กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	๓๐	เป็นโครงการของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ร่าง TOR เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มี.ค. ๖๖
๒	โครงการพัฒนาระบบดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์และบูรณาการข้อมูล กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	๓๔	เป็นโครงการของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ร่าง TOR เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่าง TOR และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มี.ค. ๖๖
๓	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อพัฒนา e-Service บริการประชาชนและพัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	๖๙	อยู่ระหว่างร่าง TOR และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อหนี้ได้ มี.ค. ๖๖

๑๐. กระทรวงมหาดไทย มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕,๔๘๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖.๗๗ ของวงเงิน ๘๑,๐๑๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๒๓ โดยหน่วยงานในสังกัดที่มีรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

- สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๓๕ ของวงเงิน ๓,๐๗๒ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	๒๖๕	หน่วยงานได้เร่งผู้รับจ้างดำเนินการ โดยส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๖๕ จำนวน ๑๐๔ ลบ. คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณเดือน ม.ค. ๖๖

- กรมโยธาธิการและผังเมือง มีการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๐๑๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๕.๐๔ ของวงเงิน ๓๓,๓๑๐ ล้านบาท โดยรายการที่ยังไม่มีการใช้จ่าย ได้แก่

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	สถานะ
๑	ค่าสิ่งก่อสร้างสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง	๙๓๐	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา คาดว่าจะก่อหนี้ได้สิ้น ธ.ค. ๖๕
๒	ค่าจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง	๕๕๗	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา คาดว่าจะก่อหนี้ได้สิ้น ธ.ค. ๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สำคัญ

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ	สถานะ
1	กระทรวงกลาโหม *	กองทัพบก	ทบ.210	2,236	2,236	-	-	-	-	อยู่ระหว่างรอผลอนุมัติแผนจัดหา
2			ทบ.110	2,581	2,581	-	-	-	-	อยู่ระหว่างรอผลอนุมัติแผนจัดหา
3			ทบ.1421	1,690	1,690	1,690	100.00	1,690	100.00	เบิกจ่ายแล้ว
4		กองทัพเรือ	ทร.110	1,511	1,511	-	-	-	-	เป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ในการจัดหายุทโธปกรณ์ปีเดียว จำนวน 6 รายการ อยู่ระหว่างการออกหนังสือเชิญชวน จำนวน 5 รายการ และอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR จำนวน 1 รายการ
5			ทร.130	2,000	2,000	0	0.02	-	-	เป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ในการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย ค่าซ่อมบำรุงเรือ และค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ และอยู่ระหว่างการออกหนังสือเชิญชวน
6		กองทัพอากาศ	ทอ.176	2,044	2,044	132	6.45	132	6.45	มีงวดชำระทั้งหมด 8 งวด ปัจจุบันชำระแล้ว 3 งวด คงเหลือ 5 งวด เมื่อส่งมอบชิ้นส่วนอะไหล่และตรวจรับพัสดุ จะเบิกงวดที่ 4 และงวดที่ 5 เมื่อเสร็จขั้นตอนการส่งมอบและตรวจรับ ลำที่ 1-8 จะเบิกงวดที่ 6 และงวดที่ 7 เมื่อเสร็จขั้นตอนการส่งมอบและตรวจรับ ลำที่ 9-12 จะเบิกงวดสุดท้าย ภายในเดือน ก.ย.66
7			ทอ.184	1,103	1,103	572	51.85	572	51.85	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย ภายในเดือน ม.ค.66
8			ทอ.190	3,287	3,287	214	6.50	3	0.09	เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางยุทโธปกรณ์ให้มีความทันสมัย และการบำรุงรักษาเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถ รองรับต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ซึ่งรายการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศ ทำให้ผูกพันล่าช้าและเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดในไตรมาส 1
9	กระทรวงการคลัง *	กรมธนารักษ์	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	2,593	2,593	2,593	100.00	2,593	100.00	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 จ่ายช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี
10	กท.เกษตรและสหกรณ์ *	กรมการข้าว	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	15,225	15,225	15,225	100.00	15,225	100.00	ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
11			ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด-ชั้นพันธุ์หลัก พร้อมอาคารโรงคลุม กรมการข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	1,256	1,256	-	-	-	-	รายการปีเดียว อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
12	กระทรวงคมนาคม *	กรมทางหลวง	ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้าง ทางหลวงทั่วประเทศ สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	2,066	2,066	1,333	64.51	1,333	64.50	

รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน 1,000 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ	สถานะ
13	กระทรวงคมนาคม *	กรมทางหลวง	ค่าชดเชยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในการเวนคืนที่ดินในเขตการก่อสร้าง ทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรุงเทพมหานคร	1,095	1,095	-	-	-	-	อยู่ในขั้นตอนการเจรจา+ทำสัญญา หากไม่มีปัญหาคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ประมาณเดือนมกราคม 2566
14			ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 2 จ.สมุทรสาคร	1,155	1,155	1,155	100.00	-	-	
15			ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี - ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - เอกชัย ตอน 1 กรุงเทพมหานคร	1,140	1,140	1,140	100.00	154	13.55	
16	กระทรวงดิจิทัลเพื่อฯ	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	1,106	1,106	1,106	99.98	332	30.00	เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Security)
17	ส่วน รช.มสก.ส.นายกฯ	สนง.คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค ตอ	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	1,500	1,500	1,500	100.00	1,500	100.00	ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
18	หน่วยงานของศาล	สำนักงานศาลยุติธรรม	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง รายการไม่ผูกพัน	1,077	1,077	1,077	100.00	1,077	100.00	ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทั้งสิ้น				**44,665**	**44,665**	**27,737**	**62.10**	**24,611**	**55.10**	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

2. * หน่วยงานซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

รายจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพันปี	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ	สถานะ
1	กระทรวงกลาโหม *	กองทัพบก	ทบ.1428	66 - 68	422	422	-	-	-	-	วงเงินรวม 2,213.4 ลบ. อยู่ระหว่าง สวพ.ทบ. ขออนุมัติคุณลักษณะทั่วไปจากคณะกรรมการพิจาณายุทโธปกรณ์ กองทัพบก เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ศป.จะดำเนินการทดสอบระบบ และคัดเลือกแบบจัดหาจากต่างประเทศ
2		กองทัพเรือ	ทร.304	66 - 68	199	199	-	-	-	-	วงเงินรวม 1,046.9 ลบ. อยู่ระหว่างจัดทำ TOR คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธ.ค.65 และจะออกหนังสือเชิญชวนช่วงปลาย ธ.ค.65
3		กองทัพเรือ	จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย. ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง	66 - 68	363	363	-	-	-	-	วงเงินรวม 1,905.8 ลบ. คาดว่าแบบและ TOR จะแล้วเสร็จช่วงต้น มี.ค.66 และจะออกหนังสือเชิญชวนได้ปลาย มี.ค.66
4		กองทัพอากาศ	ทอ.111	66 - 69	369	-	-	-	-	-	วงเงินรวม 7,751.8 ลบ. โครงการผูกพันเริ่มใหม่ ปี 66 ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร ขณะนี้อยู่ระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และหน่วยเกี่ยวข้องร่วมพิจารณาดำเนินการเอกสาร P/A (Price and Availability) ให้กับ ทอ.ไทย เพื่อใช้ในการจัดหาโครงการดังกล่าว
5		กองทัพอากาศ	ทอ.112	66 - 69	392	-	-	-	-	-	วงเงินรวม 4,119.0 ลบ. โครงการผูกพันเริ่มใหม่ ปี 66 ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร ขณะนี้ขออนุมัติ TOR แล้ว ในเดือน ธ.ค.65 อยู่ระหว่าง ผบ.ทอ. อนุมัติดำเนินการจ้างฯ, คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ
6	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ *	กรมชลประทาน	ระบบท่อส่งน้ำแม่งัด-แม่แตง และอาคารประกอบ	66 - 68	220	220	-	-	-	-	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 และคาดว่าจะก่อหนี้เดือน มีค. 66
7		กรมชลประทาน	ระบบส่งน้ำสายซอยและระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ฝั่งขวา	66 - 69	400	400	-	-	-	-	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 65 และคาดว่าจะก่อหนี้เดือน มีค. 66
8		กรมชลประทาน	ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 5	66 - 68	246	246	-	-	-	-	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65 และคาดว่าจะก่อหนี้เดือน มีค. 66
9		กรมชลประทาน	ขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 6	66 - 69	760	760	-	-	-	-	ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 65 และคาดว่าจะก่อหนี้เดือน มีค. 66
10		กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	66 - 70	263	263	-	-	-	-	เป็นการจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเดิม อยู่ระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกแบบ เมื่อได้แบบแล้วจะเสนอผู้มีอำนาจเพื่อทราบ และจัดทำ TOR + กำหนดราคากลาง

รายจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพันปี	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ	สถานะ
11	กระทรวงคมนาคม *	กรมทางหลวง	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 224 สาย บ.โคกกรวด - บ.หนองสนวน จ.นครราชสีมา	66 - 68	196	196	-	-	-	-	อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง และจะประกาศ TOR ในเดือน ธ.ค.65
12		กรมทางหลวง	ก่อสร้างทางแนวใหม่ สายแยกทางหลวงหมายเลข 44 (บ.วังจา) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 4040 (เดิม) (บ.นาเหนือ) ตอน 1 จ.กระบี่	66 - 68	200	200	-	-	-	-	อยู่ระหว่างประกาศ TOR
13		กรมทางหลวง	ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บนทางหลวงหมายเลข 3901 และ 3902 จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา	66 - 68	230	230	-	-	-	-	อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง และจะประกาศ TOR ในเดือน ธ.ค.65
14		กรมทางหลวง	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 1 จ.นครสวรรค์	66 - 68	235	235	-	-	-	-	อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง และจะประกาศ TOR ในเดือน ธ.ค.65
15		กรมทางหลวง	ก่อสร้างปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 117 ตัดทางหลวงหมายเลข 122 ตัดทางหลวงหมายเลข 225 (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) ตอน 2 จ.นครสวรรค์	66 - 68	235	235	-	-	-	-	อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลาง และจะประกาศ TOR ในเดือน ธ.ค.65
16		กรมทางหลวง	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 121 ตัดทางหลวงมายเลข 1317 (แยกสันกลาง) จ.เชียงใหม่	66 - 68	200	200	-	-	-	-	อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
17		กรมทางหลวง	ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สายร้อยเอ็ด - อ.ท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย จ.ร้อยเอ็ด	66 - 68	226	226	-	-	-	-	อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา
18		กรมทางหลวงชนบท	สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา - อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง	66 - 68	282	282	-	-	-	-	ใช้เงิน 2 แหล่ง ประกอบด้วยเงินงบประมาณ 30 % และเงินกู้ 70% ปัจจุบัน สบน. ได้ส่งหนังสือขอใช้แหล่งเงินกู้จาก World Bank และอยู่ระหว่างรอ World Bank พิจารณา คาดว่าจะก่อหนี้ กย.66
19		กรมทางหลวงชนบท	สะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง - ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่	66 - 68	108	108	-	-	-	-	ใช้เงิน 2 แหล่ง ประกอบด้วยเงินงบประมาณ 30 % และเงินกู้ 70% ปัจจุบัน สบน. ได้ส่งหนังสือขอใช้แหล่งเงินกู้จาก World Bank และอยู่ระหว่างรอ World Bank พิจารณา คาดว่าจะก่อหนี้ กย.66
20	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม *	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ 2 (ค่าตกแต่งสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	66 - 70	412	-	-	-	-	-	จัดทำ TOR + ราคากลาง เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร คาดว่าจะเผยแพร่ TOR ประมาณเดือน ม.ค. 66
21	กระทรวงมหาดไทย *	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	66 - 68	193	193	-	-	-	-	วงเงินรวม 1,013.3 ลบ. อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางและแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR จากนั้นจะส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบราคากลางควบคู่กับจัดซื้อในระบบ e-GP ต่อไป

รายจ่ายลงทุน รายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณใหม่ที่มีวงเงินรวม 1,000 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	กรม	รายการ	ผูกพันปี	วงเงินงบประมาณ	จัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ	สถานะ
22	กระทรวงยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	ก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านดง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	66 - 68	323	323	-	-	-	-	วงเงินรวม 1,695.3 ลบ. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามการดำเนินของกระทรวงยุติธรรมในส่วนของการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และราคากลาง
23	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล	โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	66 - 71	687	687	220.66	32.10	221	32.10	รายการผูกพันได้รับเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป โดยเบิกจ่ายตามแผนที่ทำไว้กับสำนักงบประมาณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
24	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุม	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ภารกิจบุคคลสำคัญ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	66 - 67	510	510	-	-	-	-	อยู่ระหว่างเสนอแต่งตั้ง คกก. TOR กำหนด Spec ไว้แล้ว คาดว่าจะก่อหนี้ เดือน มีค.66
25		สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	66 - 69	818	818	-	-	-	-	อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการ คาดว่าจะก่อหนี้เดือน เมย. 66
26	หน่วยงานของรัฐสภา	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ค่าใช้จ่ายในการค่าก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	66 - 68	50	50	-	-	-	-	ได้รับงบประมาณ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างจัดทำแผนการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม EIA (5 ลบ.) ปัจจุบัน TOR เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างยื่นซองประกวดราคาสำหรับค่าออกแบบอาคาร (29.94 ลบ.) ปัจจุบัน TOR เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดคุณสมบัติของผู้รับการคัดเลือก ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคาร (49.90 ลบ.) และค่าควบคุมงาน (5.99) ลบ. ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากต้องรอส่วนที่ 1 ดำเนินการเสร็จก่อน
27	รัฐวิสาหกิจ	องค์การสวนสัตว์	ค่าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี	66 - 68	1,077	1,077	-	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR
รวมทั้งสิ้น					**9,616**	**8,443**	**221**	**2.30**	**221**	**2.30**	

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

2. * หน่วยงานซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

หน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
และมีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๐๐ (ไม่รวมงบกลาง)
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง / กรม	รายจ่ายลงทุน				
		วงเงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (๑)	การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย) (๒)	ร้อยละการใช้จ่ายต่องบประมาณ (๓)=(๒)/(๑)	เบิกจ่าย (๔)	ร้อยละเบิกจ่ายต่องบประมาณ (๕)=(๔)/(๑)
๑	กองทัพอากาศ *	๑๒,๐๘๑	๒,๗๖๘	๒๒.๙๑	๒,๑๑๓	๑๗.๔๙
๒	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม *	๒,๑๓๘	๓๔๔	๑๖.๐๗	๓๓๙	๑๕.๘๕
๓	กรมโยธาธิการและผังเมือง *	๓๓,๓๑๐	๑๐,๘๗๕	๓๒.๖๕	๕,๐๑๐	๑๕.๐๔
๔	กองทัพบก *	๑๕,๖๘๓	๒,๒๓๑	๑๔.๒๓	๒,๑๐๒	๑๓.๔๐
๕	กรมชลประทาน *	๗๐,๖๓๕	๑๙,๙๓๐	๒๘.๒๒	๘,๒๑๒	๑๑.๖๓
๖	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย *	๒,๗๖๖	๒๘๒	๑๐.๒๐	๒๗๙	๑๐.๑๐
๗	กรมทางหลวง *	๑๑๓,๔๖๔	๖๒,๗๘๘	๕๕.๓๔	๑๐,๘๑๐	๙.๕๓
๘	กรมเจ้าท่า *	๓,๗๘๗	๑,๓๖๖	๓๖.๐๖	๓๕๙	๙.๔๘
๙	กรมท่าอากาศยาน *	๔,๗๖๑	๒,๙๖๓	๖๒.๒๓	๓๕๑	๗.๓๗
๑๐	กรมศุลกากร *	๑,๐๑๙	๓๗๗	๓๗.๐๕	๕๖	๕.๔๙
๑๑	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๑๓,๓๒๒	๒,๖๑๖	๑๙.๖๔	๕๕๐	๔.๑๓
๑๒	กรมการปกครอง *	๓,๔๔๘	๑,๓๙๐	๔๐.๓๑	๑๓๙	๔.๐๔
๑๓	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร *	๑,๔๔๐	๔๐๐	๒๗.๘๐	๕๘	๔.๐๐
๑๔	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล *	๒,๔๕๐	๑๑๘	๔.๘๓	๘๔	๓.๔๒
๑๕	กรมศิลปากร	๑,๓๖๒	๑๐๐	๗.๓๖	๓๘	๒.๗๗
๑๖	กรมราชทัณฑ์	๒,๔๘๘	๓๙๗	๑๕.๙๗	๖๗	๒.๖๙
๑๗	กรมทางหลวงชนบท *	๔๕,๕๘๓	๑๑,๖๑๘	๒๕.๔๙	๑,๑๙๐	๒.๖๑
๑๘	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข *	๑๑,๕๐๖	๔,๘๓๗	๔๒.๐๔	๒๘๔	๒.๔๗
๑๙	กรมทรัพยากรน้ำ *	๔,๓๙๖	๑,๑๖๙	๒๖.๖๐	๑๐๕	๒.๓๙
๒๐	กรมพัฒนาที่ดิน *	๑,๙๙๑	๑๗๙	๙.๐๐	๔๕	๒.๒๕
๒๑	กรมที่ดิน *	๑,๕๗๒	๒๖๙	๑๗.๑๓	๒๗	๑.๖๙
๒๒	กรมป่าไม้ *	๑,๗๔๙	๗๙	๔.๕๓	๒๓	๑.๓๓
๒๓	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช *	๒,๘๐๒	๓๐๓	๑๐.๘๒	๓๗	๑.๓๑
๒๔	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน *	๑๒,๓๑๘	๒,๔๔๙	๑๙.๘๘	๑๓๒	๑.๐๗
๒๕	กองทัพเรือ *	๑๐,๒๙๐	๑,๐๙๒	๑๐.๖๑	๑๐๕	๑.๐๓
๒๖	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา *	๒,๗๕๕	๒๑๘	๗.๙๐	๒๖	๐.๙๖
๒๗	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย *	๓,๐๗๒	๑,๐๕๑	๓๔.๒๐	๑๑	๐.๓๕
๒๘	กรมการแพทย์ *	๒,๔๑๑	๕๒๐	๒๑.๕๖	๘	๐.๓๒
๒๙	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น *	๓๖,๑๖๑	๑๓	๐.๐๔	๘	๐.๐๒
๓๐	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ *	๑,๐๘๔	๒๓๒	๒๑.๔๐	-	-
รวมทั้งสิ้น		**๔๒๑,๘๔๔**	**๑๓๒,๙๗๔**	**๓๑.๕๒**	**๓๒,๕๖๘**	**๗.๗๒**

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หมายเหตุ : ๑. เป้าหมายการใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๒๘.๙๖

๒. เป้าหมายการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๙.๐๐


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

สถานะการดำเนินการของโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

สรุปแหล่งเงินและสถานะโครงการลงทุน

โครงการลงทุนทั้งสิ้น 112 โครงการ จาก 26 หน่วยงาน
มูลค่าโครงการรวม 2.7 ล้านล้านบาท โดยสามารถแบ่งแหล่งเงินลงทุนได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท



สามารถแบ่งโครงการออกเป็น

โครงการที่รัฐดำเนินการเอง 87 โครงการ มูลค่า 2.16 ลลบ.				โครงการร่วมลงทุน (PPP) 25 โครงการ มูลค่า 541,850 ลบ.			
ลงนามครบถ้วนแล้ว	38 โครงการ	มูลค่า 861,578 ลบ.		ลงนามครบถ้วนแล้ว	4 โครงการ	มูลค่า 125,390 ลบ.	
ลงนามยังไม่ครบ/ยังไม่ได้ลงนาม	49 โครงการ	มูลค่า 1.30 ลลบ.		ลงนามยังไม่ครบ/ยังไม่ได้ลงนาม	21 โครงการ	มูลค่า 416,460 ลบ.	

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของ สบน. สคร. และจากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 16 ธ.ค. 65

สถานะโครงการลงทุนที่รัฐดำเนินการเอง

โครงการที่ลงนามแล้วและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงาน

38 โครงการ มูลค่า 861,578 ลบ. เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 53,194 ลบ.

การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
16 โครงการ มูลค่า 466,184 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 34,741 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มูลค่า 101,112 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 19,043 ลบ.)
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มูลค่า 92,532 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 5,041 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ มูลค่า 85,345 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 940 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม มูลค่า 66,848 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 2,827 ลบ.)
- โครงการจัดหารถจักรพร้อมอะไหล่ จำนวน 50 คัน มูลค่า 6,563 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 3,274 ลบ.)

การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
22 โครงการ มูลค่า 395,394 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 18,454 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต มูลค่า 90,015 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 1,580 ลบ.)
- โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 5 มูลค่า 50,946 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 6 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร มูลค่า 44,998 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 5,282 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ มูลค่า 22,840 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 3,604 ลบ.)
- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง อภ. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีมูลค่า 5,608 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 2,137 ลบ.)

หมายเหตุ : มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและมูลค่าการลงทุนปี 66 เป็นไปตามปีบัญชีของหน่วยงานนั้น

สถานะโครงการลงทุนที่รัฐดำเนินการเอง

โครงการที่ลงนามยังไม่ครบถ้วน

40 โครงการ มูลค่า 1.20 ลลบ. เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 90,761 ลบ.

มีแนวโน้มจะเบิกจ่ายได้ตามแผน
18 โครงการ มูลค่า 573,729 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 42,491 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า มูลค่า 94,040 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 4,839 ลบ.)
- แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 มูลค่า 84,694 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 7,154 ลบ.)
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 มูลค่า 77,334 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 9,958 ลบ.)
- โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 มูลค่า 60,000 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 4,863 ลบ.)
- แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน มูลค่า 48,717 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 3,074 ลบ.)

มีแนวโน้มจะมีปัญหาการเบิกจ่าย
22 โครงการ มูลค่า 630,424 ลบ.
(เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 48,270 ลบ.)

โครงการสำคัญ

- โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) มูลค่า 179,412 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 16,120 ลบ.)
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 มูลค่า 62,679 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 3,559 ลบ.)
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) มูลค่า 62,503 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 1,930 ลบ.)
- โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 มูลค่า 53,490 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 1,000 ลบ.)
- โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มูลค่า 31,244 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 8,608 ลบ.)

หมายเหตุ : มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและมูลค่าการลงทุนปี 66 เป็นไปตามปีบัญชีของหน่วยงานนั้น

สถานะโครงการลงทุนที่รัฐดำเนินการเอง

โครงการที่ยังไม่ได้ลงนาม

9 โครงการ มูลค่า 93,375 ลบ. เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 5,538 ลบ.

ยังไม่ได้ลงนาม ภายหลังจาก ครม. อนุมัติแล้วภายใน 1 ปี
5 โครงการ มูลค่า 73,971 ลบ.
เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 5,528 ลบ.

โครงการสำคัญ

- โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 - 9 มูลค่า 47,470 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 2,491 ลบ.)
- โครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน มูลค่า 15,422 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 822 ลบ.)
- โครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มูลค่า 4,829 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 966 ลบ.)
- ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา มูลค่า 4,400 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 880 ลบ.)
- โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มูลค่า 1,850 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 370 ลบ.)

ยังไม่ได้ลงนาม ภายหลังจาก ครม. อนุมัติแล้วมากกว่า 2 ปี
4 โครงการ มูลค่า 19,404 ลบ.
เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 9 ลบ.

โครงการสำคัญ

- โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา (เพิ่มเติมสถานีบางกรวย - กฟผ. และสะพานพระราม 6) มูลค่า 10,202 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 5 ลบ.)
- โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช มูลค่า 6,645 ลบ. (เป็นมูลค่าการลงทุนปี 66 = 5 ลบ.)

ทั้งนี้ โครงการ รฟท. ข้างต้นอยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการทบทวนผลการศึกษาต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ

- โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขานครศรีธรรมราช อ.พระพรหม - ร่อนพิบูลย์ - เมืองนครศรีธรรมราช - เฉลิมพระเกียรติ - เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช มูลค่า 1,471 ลบ. (ไม่มีการลงทุนปี 66)
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาแม่สาย - (ห้วยไคร้) - (แม่จัน) - (เชียงแสน) อำเภอแม่สาย - แม่จัน - เชียงแสน จังหวัดเชียงราย มูลค่า 1,086 ลบ. (ไม่มีการลงทุนปี 66)

ทั้งนี้ โครงการ กปภ. ข้างต้นยังไม่ได้การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน

หมายเหตุ : มูลค่าโครงการเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและมูลค่าการลงทุนปี 66 เป็นไปตามปีบัญชีของหน่วยงานนั้น

สถานะโครงการร่วมลงทุน PPP ณ เดือนพฤศจิกายน 2565

โครงการร่วมลงทุน PPP ในกลุ่ม High Priority จำนวน 21 โครงการ
โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 4 โครงการ

รวม 25 โครงการ มูลค่า 541,850 ลบ.[1]

โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 125,390 ลบ.

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง (รฟม.) มูลค่า 54,644 ลบ.
(ความก้าวหน้าภาพรวม ณ พ.ย. 65 97.73% คาดว่าเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือน มิ.ย. 66)
2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย – มีนบุรี (รฟม.) มูลค่า 56,691 ลบ.
(ความก้าวหน้าภาพรวม ณ พ.ย. 65 94.00% คาดว่าเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือน ส.ค. 66)
3) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) (ทล.) มูลค่า 7,966 ลบ.
(ความก้าวหน้าภาพรวม ณ พ.ย. 65 7.28% คาดว่าเปิดทดลองระบบภายในปลายปี 2566 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปลายปี 2567)
4) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) (ทล.) มูลค่า 6,089 ลบ.
(ความก้าวหน้าภาพรวม ณ พ.ย. 65 10.85% คาดว่าเปิดทดลองระบบภายในปลายปี 2566 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปลายปี 2567)

โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน จำนวน 10 โครงการ มูลค่า 192,774 ลบ.[2]

1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (รฟม.) มูลค่า 142,788 ลบ.[3]
2) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม (ขบ.) มูลค่า 1,361 ลบ.
3) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (กนอ.) มูลค่า 16,096 ลบ.[6]
4) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ขบ.) มูลค่า 2,865 ลบ.
5) โครงการทางพิเศษสายกระทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (กทพ.) มูลค่า 14,671 ลบ.
6) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงพัทยา – มาบตาพุด (ทล.) มูลค่า 1,317 ลบ.
7) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการสถานที่บริการทางหลวงศรีราชา บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร - บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา (ทล.) มูลค่า 2,929 ลบ.
8) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ในส่วน Rest Area (ทล.) มูลค่า 3,279 ลบ.[4 5]
9) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วน Rest Area (ทล.) มูลค่า 2,356 ลบ.[4 5]
10) โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป (กนอ.) มูลค่า 5,112 ลบ.[6]

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ : [1] มูลค่าโครงการตามที่คณะรัฐมนตรี/คณะกรรมการ PPP เห็นชอบ
[2] โครงการร่วมลงทุน PPP ที่ คณะกรรมการ PPP / ครม. มีมติเห็นชอบหลักการโครงการแล้ว
[3] ครม. อนุมัติวงเงินส่วนตะวันตกและส่วนตะวันออก เป็นจำนวน 235,320 ลบ. หักลบในส่วนตะวันออกที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงคงเหลือวงเงินอนุมัติของ ครม. ดังกล่าว
[4] โครงการที่ได้รับการผลักดันการดำเนินการตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562 เพื่อให้โครงการมีความพร้อมในการเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ PPP
[5] มูลค่าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา (M6) ในส่วน Rest Area และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วน Rest Area รวมค่าสัมปทาน จำนวน 558 ลบ. และ 147 ลบ. ตามลำดับ
[6] มูลค่าโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป และโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว (กนอ.) รวมมูลค่าทรัพย์สินเดิมของภาครัฐจำนวน 2,853 ลบ. และ 14,256 ลบ. ตามลำดับ

สถานะโครงการร่วมลงทุน PPP ณ เดือนพฤศจิกายน 2565

โครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการ จำนวน 9 โครงการ มูลค่า 216,466 ลบ.[2]

1) โครงการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ของกรมการแพทย์ (กกพ.) มูลค่า 8,220 ลบ.
2) โครงการขนส่งมวลชนโดยระบบราง (Monorail) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา) มูลค่า 17,586 ลบ.
3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (รฟม.) มูลค่า 23,064 ลบ.[1]
4) โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ขบ.) มูลค่า 1,663 ลบ.
5) โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา วัชรพล – ทองหล่อ (กทม.) มูลค่า 27,884 ลบ.
6) โครงการระบบรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light rail) สายบางนา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กทม.) มูลค่า 39,380 ลบ.
7) โครงการพัฒนาท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน (ในเขตพื้นที่ศึกษา กรุงเทพฯ จ. สมุทรปราการ จ. ฉะเชิงเทรา และ จ. ชลบุรี) (กรมเจ้าท่า) มูลค่า 5,500 ลบ.
8) โครงการพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ บริเวณชายฝั่งอันดามัน (ในพื้นที่ จ. ระนอง จ. พังงา จ. กระบี่ จ. ภูเก็ต จ. ตรัง และ จ. สตูล) (กรมเจ้าท่า) มูลค่า 5,000 ลบ.
9) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรมชลประทาน) มูลค่า 88,169 ลบ.

โครงการที่อยู่ระหว่างทบทวนผลการศึกษา จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 7,220 ลบ.

1) โครงการอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (สป.สธ.) มูลค่า 1,670 ลบ.
2) โครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย) (กคช.) มูลค่า 5,550 ลบ.

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ : [1] โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) (รฟม.) มูลค่าโครงการรวม 124,791 ลบ.

[2] โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบให้ปรับจากโครงการดังกล่าวจากกลุ่ม High Priority เป็น กลุ่ม Initiative

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่ายต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๖๓,๘๙๘ ล้านบาท)				
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำนาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๔	๖,๓๐๒	๖,๒๒๒	๙๙
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	๒๐	๑๕,๒๕๑	๑๑,๓๕๐	๗๔
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุขของประเทศ	๕	๓๐,๓๖๑	๓๐,๓๖๑	๑๐๐
๑.๔ แผนงานหรือโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID – ๑๙	๑๔	๙,๗๘๘	๙,๔๘๘	๙๗
๑.๕ แผนงานหรือโครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการระบาดของ COVID – ๑๙	๘	๑,๖๙๗	๑,๖๑๒	๙๕
รวมแผนงาน ๑	**๕๑**	**๖๓,๓๙๙**	**๕๙,๐๓๓**	**๙๓**
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๗๐๙,๐๕๙ ล้านบาท)				
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID – ๑๙	๑๙	๕๙๕,๗๕๖	๕๙๑,๔๔๘	๙๙
๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่เกษตรกรซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID – ๑๙	๑	๑๑๓,๓๐๓	๑๑๓,๓๐๒	๙๙
รวมแผนงาน ๒	**๒๐**	**๗๐๙,๐๕๙**	**๗๐๔,๗๕๐**	**๙๙**
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๒๒๗,๐๔๓ ล้านบาท)				
๓.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศโดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนท่องเที่ยวและบริการ	๑๔	๒๕,๑๒๑	๒๓,๓๕๗	๙๓

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่ายต่อวงเงินอนุมัติ
๓.๒ แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือ ภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน	๙๘๖	๑๑,๐๐๒	๘,๙๗๓	๘๒
๓.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว	๑๔	๑๖๖,๕๑๕	๑๔๗,๖๑๒	๘๙
๓.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป	๔	๗,๑๓๒	๖,๗๗๒	๙๕
รวมแผนงาน ๓	**๑,๐๑๘**	**๒๐๙,๗๗๑**	**๑๘๖,๗๑๔**	**๘๙**
รวมทั้งสิ้น	**๑,๐๘๙**	**๙๘๒,๒๒๘**	**๙๕๐,๔๙๗**	**๙๗**

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือน อีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

รายชื่อโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒ โครงการ

รายชื่อโครงการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒ โครงการ

(กรอบวงเงินรวม ๑๗,๙๖๗ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๖๔๑ ล้านบาท)

โครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
แผนงานที่ ๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข			
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๒ โครงการ)			
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ ๓ เพื่อรองรับการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการวินิจฉัยการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ โรคอุบัติใหม่ และเชื้อโรคระบาดอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ (B๐๐๓) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)	๒๔	๑๙ (๗๙.๑๗%)	๕
โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยโคโรนาไวรัส Covid-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (B๐๐๒)	๕๑	๓๕ (๖๘.๖๓%)	๑๖
รวมแผนงานที่ ๑	**๗๕**	**๕๔ (๗๒.๐๐%)**	**๒๑**
แผนงานที่ ๓ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ			
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (๒ โครงการ)			
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (เหลือเบิกจ่ายกรณีผู้ที่เข้าข่ายทุจริต)	๑๕,๐๐๐	๑๒,๒๒๓ (๘๑.๔๙%)	๒,๗๗๗
โครงการทัวร์เที่ยวไทย (เหลือเบิกจ่ายกรณีผู้ที่เข้าข่ายทุจริต)	๑,๐๐๐	๕๕๓ (๕๕.๓๐%)	๔๔๗
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑ โครงการ)			
โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร	๑,๘๑๐	๑,๗๕๒ (๙๖.๘๐%)	๕๘
กระทรวงมหาดไทย (๗ โครงการ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชัยนาท ราชบุรี สุพรรณบุรี)			
แม่ฮ่องสอน : โครงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหนองจองคำ	๓๐.๐๐	๒๙.๘๙ (๙๙.๖๓%)	๐.๑๑
แม่ฮ่องสอน : โครงการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเขื่อนในหมอก	๒๙	๑๗ (๕๘.๖๒%)	๑๒
แผนงานที่ ๓ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (ต่อ)			
กระทรวงมหาดไทย (๗ โครงการ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชัยนาท ราชบุรี สุพรรณบุรี)			
ชัยนาท : โครงการสำรับชัยนาท (Chainat Gastronomy) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่จังหวัดชัยนาทเพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว (Food Product for Green-Circular Economy)	๑๒	๕ (๔๑.๖๗%)	๗
ราชบุรี : โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางหลวงชนบท สาย กจ.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ - บ้านไร่โคก (ตอนราชบุรี) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี	๖.๙๐	๖.๘๙ (๙๙.๘๖%)	๐.๐๑
สุพรรณบุรี : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๔ บ้านนเรศ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์	๑.๒๙๐๓	-	-
สุพรรณบุรี : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองฝ้าย ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์	๑.๒๙๔๙	-	-
สุพรรณบุรี : โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังประปาทรงแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านนเรศพัฒนา ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์	๑.๒๘๘๘	-	-
รวมแผนงานที่ ๓	**๑๗,๘๙๔**	**๑๔,๕๘๙ (๘๑.๕๓%)**	**๓,๓๐๑**

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

สรุปภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

ภาพรวมผลการดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการที่อนุมัติ	วงเงินอนุมัติ	ผลการเบิกจ่าย	% ผลการเบิกจ่ายต่อวงเงินอนุมัติ
๑. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๒๒๐,๐๙๖ ล้านบาท)				
๑.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค วัคซีน และการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศ	๒๕	๖๕,๖๖๐	๔๗,๘๓๓	๗๓
๑.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อปรับปรุงสถานพยาบาลสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อ COVID - ๑๙	๕	๒๓๑	๙๑	๓๙
๑.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	๑๕	๑๕๔,๒๐๕	๑๔๙,๒๓๐	๙๗
รวมแผนงาน ๑	**๔๕**	**๒๒๐,๐๙๖**	**๑๙๗,๑๕๔**	**๙๐**
๒. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๕๕,๔๓๘ ล้านบาท)				
๒.๑ แผนงานหรือโครงการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน	๒๗	๑๓๙,๔๙๒	๑๓๗,๕๒๐	๙๙
๒.๒ แผนงานหรือโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	๔	๑๕,๙๔๔	๑๕,๙๓๙	๙๙
รวมแผนงาน ๒	**๓๑**	**๑๕๕,๔๓๖**	**๑๕๓,๔๕๙**	**๙๙**
๓. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (กรอบวงเงิน ๑๒๔,๔๖๖ ล้านบาท)				
๓.๑ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ	๓	๒๗,๐๖๕	๒๗,๐๔๔	๙๙
๓.๒ แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	๒,๔๓๔	๙๗,๓๖๐	๘๘,๒๘๗	๙๑
รวมแผนงาน ๓	**๒,๔๓๗**	**๑๒๔,๔๒๕**	**๑๑๕,๓๓๑**	**๙๓**
รวมทั้งสิ้น	**๒,๕๑๓**	**๔๙๙,๙๕๗**	**๔๖๕,๙๔๔**	**๙๓**

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. ข้อมูลผลเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากรายงาน MIS กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายในรายงาน MIS เป็นผลการเบิกจ่ายเบื้องต้น เนื่องจากรายงาน MIS จะมีการปรับปรุงและประมวลผลข้อมูลทุกสิ้นเดือน อีกครั้งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

เอกสารประกอบวาระเพื่อทราบจร

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา

