

บันทึกข้อความ

ลคร. รับที่	191
	.l∂l.·U25 64 ∙
เวลา	

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. 1124						
-	0501(กงค.)/ 140 วี วันที่ ^{2 ๆ} เมษายน 2564 (กษณะ)					
	รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี					
เรียน	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่าน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม) (การคณะรัฐมนตรี (นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ)					

เรื่องเดิม

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยมีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม) เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่ติดตามเร่งรัด และประสานการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สลค. ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดรวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค จากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนพร้อมแนวทางแก้ไข ตามคำสั่ง สลค. ที่ 41/2560 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สลค. ได้จัดประชุมคณะทำงานเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณๆ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณของ สลค. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.) ขอสรุปผลการประชุม คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณๆ ให้ทราบ ดังนี้

2.1 สลค. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) รวมทั้งสิ้น จำนวน 418,655,426 บาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น จำนวน 188,355,907 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของงบประมาณที่ได้รับ คงเหลืองบประมาณ จำนวน 356,208,574 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

	งบประมาณ	6	ทั้งแต่วันที่	การใช้จ่ายงบ _ั 1 ตุลาคม 2563		!าคม 256 4		งบประมาณค ณ 31 มีนาคม	
งบรายจ่าย	งบบระมาณ ที่ได้รับ	รบบรอม เหต				รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	141,421,900	71,032,136	50	-	-	71,032,136	50	70,389,764	50
งบดำเนินงาน	145,083,700	64,501,509	44	38,882,238	27	103,383,747	71	41,699,953	29
งบลงทุน	19,773,200	387,340	2	12,790,281	65	13,177,621	67	6,595,579	33
งบรายจ่ายอื่น	468,585,200	52,434,922	11	178,627,000	38	231,061,922	49	237,523,278	51
รวมทั้งสิ้น	774,864,000	188,355,907	24	230,299,519	30	418,655,426	54	356,208,574	46

2.2 การติดตาม ...



器 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 器

- 2.2 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 31 มีนาคม 2564) คณะทำงาน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
- (1) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในงบดำเนินงานทุกรายการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะรายการที่ใช้งบประมาณดำเนินการค่อนข้างมาก เช่น รายการค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตร กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรยศ ส่วนรายการที่มีการส่งมอบงานในเดือนกันยายน 2564 ขอให้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณด้วย
- (2) งบลงทุน จำนวน 13 รายการ รวมวงเงินงบประมาณ 19,773,200 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวน 8 รายการ รวมเป็นเงิน 13,177,621 บาท ส่วนรายการที่อยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัดจ้างอีก 5 รายการ รวมเป็นเงิน 6,482,100 บาท ให้เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีการลงนาม ในสัญญากับผู้รับจ้างโดยเร็ว สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาให้เร่งรัดติดตาม ให้มีการส่งมอบงานตามกำหนด เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564
- (3) โครงการฝึกอบรมสัมมนาในงบรายจ่ายอื่น จำนวน 11 โครงการ เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงให้ชะลอไว้ก่อน
- (4) รายการค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 มียอดคงเหลือ จำนวน 121,237,210.50 บาท ซึ่งกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีแผนจะสร้าง และซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพิ่มเติม ที่ประชุมจึงให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ สลธ. ติดตามและเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหากมีงบประมาณคงเหลือจะได้นำไปดำเนินการจัดทำรายการอื่นที่มีความจำเป็นต่อไป (เอกสารแนบ 2)
- 2.3 สำนักงบประมาณแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ที่ สลค. ได้รับจัดสรร จำนวน 743,675,700 บาท ลดลงจากที่ขอตั้งงบประมาณ จำนวน 177,709,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 และลดลงจากที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 31,188,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 4 ดังนี้

หน่วย • นาท

			7120	40 . U III
	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับ	เพิ่มขึ้น / (ลง	าลง)
งบรายจำย	ปี 2564	ปี 2565	จำนวนเงิน	ร้อยละ
- งบบุคลากร	141,421,900	140,946,900	(475,000)	(1)
- งบดำเนินงาน	144,983,700	138,031,800	(6,951,900)	(5)
- งบลงทุน	19,793,600	73,086,300	53,292,700	269
- งบรายจ่ายอื่น	468,664,800	391,610,700	(77,054,100)	(16)
รวมทั้งสิ้น	774,864,000	743,675,700	(31,188,300)	(4)

ทั้งนี้ สลค. ...

ทั้งนี้ สลค. มีแผนงาน/โครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ต้องเร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 18 รายการ รวมวงเงินงบประมาณ 501,697,000 บาท (เอกสารแนบ 3) ที่ประชุมจึงขอให้ผู้เกี่ยวข้อง เร่งรัดเตรียมการทั้งในส่วนของการกำหนดรายละเอียด หรือ TOR รวมทั้งแผนดำเนินการ เพื่อให้สามารถ จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งให้จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดสำหรับการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรด**ทราบ**


าในทีวัธาป เมกาภเครื่า

(นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

nom

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3 0 121.8. 2564



รายงานการประชุม

คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)

		
1.	นางอุดมพร เอกเอียม	ประธานคณะทำงาน
	รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
2.	นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ	รองประธานคณะทำงาน
	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
3.	นางนั้นทิรัตน์ แก้วภราดัย	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ	
4.	นางสาวกฤษณา นิลศรี	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี	
5.	นางสาวอลิสา มาหมงคล	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกองนิติธรรม	
6.	นายประวิทย์ อมรฤทธิ์	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกองบริหารงานสารสนเทศ	
7.	นางสาวสุภาพร กิตติเดโช	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ	
8.	นางสาวภิวงทอง สุวรรณรัตน์	คณะทำงาน
	ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดทำมติคณะรัฐมนตรี	
	ผู้แทนผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	
9.	นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์	
10.	นางจิรภา พันธผล	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน	
11.	นายณัฐเกษม จุลมกร	คณะทำงาน
	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
	ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
12.	นายภัทรพงศ์ ดู่มณี	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน	
	ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุม	าร
	และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ	
13.	นางสาวณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ	คณะทำงาน
	ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย	
	และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี	

- 14. นางสาวอุไรวรรณ พวงลำเจียก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป ผู้แทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- นางสาวแสงเดือน เศวตมาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง
- นางณัฐธยาน์ กมุดรัตน์
 ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางจินตนา งามภูมิ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
- 2. นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยพิบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
- 3. นางลำพลึง เพ็งตะโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
- นางสาวสายฝน กาจินา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
- 5. นางสาวสุพัตรา จรัญฤทธิกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
- นายศุภชัย เพียรพิเชฐชื่น
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- 7. นางสาวนัชชา วิบูลย์ศิริชัย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- นางสาวหัสยา ใจคิด
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- 9 นางสาวชลิดา เดชมนต์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
- นางสาวณิชาภัทร อินทร์โต
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป
- 11. นางสาวสิริวิมล โปร่งฟ้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป
- 12 นายกฤษณะ ปานนิล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป

ผู้ไม่เข้าประชุม

1. นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี คณะทำงาน คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงาน การประชุมดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามระเบียบวาระการประชุมหน้าที่ 6 - 12)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทรางเ

3.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 418,655,426 บาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น จำนวน 188,355,907 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คงเหลืองบประมาณ จำนวน 356,208,574 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง —	การใช้จำยงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564						×			งบประมาณคง ณ 31 มีนาคม	
งบรายจำย	หลงเอนเบลยนแบลง	เปิกจ่าย	i		ผูกพัน)	รวมทั้งสิ้น				
	100 2564	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
แผนงานบุคลากรภาค	গর্											
งบบุคลากร	141,421,900	71,032,136	50		-	71,032,136	50	70,389,764	50			
รวม	141,421,900	71,032,136	50	-	-	71,032,136	50	70,389,764	50			
แผนงานพื้นฐานด้านก	กรปรับสมคุณและพัฒนาระเ	บบการบริหารจัดกา	รภาครัฐ						S.			
งบดำเนินงาน	145,083,700	64,501,509	44	38,882,238	27	103,383,747	71	41,699,953	29			
งบลงทุน	19,773,200	387,340	2	12,790,281	65	13,177,621	67	6,595,579	33			
งบรายจำยอื่น	468,585,200	52,434,922	11	178,627,000	38	231,061,922	49	237,523,278	51			
รวม	633,442,100	117,323,771	19	230,299,519	36	347,623,290	55	285,818,810	45			
รวมทั้งสิ้น	774,864,000	188,355,907	24	230,299,519	30	418,655,426	54	356,208,574	46			

การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

		เป้าหมายและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำนึ่งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร้อยละ)							
รายจ่าย	គៃន	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	เป้าหมาย	ผลการใ ช้ จ่าย	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย	เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย	
- รายจ่ายภาพรวม	32	11	54	54	77	-	100	-	
- รายจ่ายประจำ	36	11	57	54	80	-	100	-	
- รายจายลงทุน	20	-	45	67	65	-	100	-	

มติที่ประชุม รับทราบ และชอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ และจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2564) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร งบประมาณให้เพียงพอจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และการขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปี 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า

สลค. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 89,708,116.28 บาท โดยสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีมีผลการเบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 จำนวน 48,843,706.87 บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 40,864,409.41 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา โดยงบประมาณคงเหลือ ดังกล่าว กระทรวงการคลังกำหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/2 58 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการ ได้ดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 40,786,904 บาท และถูกพับงบประมาณ จำนวน 77,505.41 บาท ซึ่งเป็นรายการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ไม่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายแล้ว ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

condon	กรณีมีหนึ้					
รายจ่าย	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
งบดำเนินงาน	21,924,672.28	6,332,166.87	15,592,505.41			
งบลงทุน	40,341,790.00	40,341,790.00				
งบรายจ่ายอื่น	27,441,654.00	2,169,750.00	25,271,904.00			
รวมทั้งสิ้น	89,708,116.28	48,843,706.87	40,864,409.41			

การขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปี 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 3 รายการ

		กรณีมีหนึ่	
รายการ	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	15,515,000	-	15,515,000
1. ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ			
สัญญาบัตรยศ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563			
- งวดที่ 2/4 จำนวน 4,472,600 บาท กำหนดส่งมอบงาน			
วันที่ 31 พ.ค. 64			
- งวดที่ 3/4 จำนวน 2,054,400 บาท กำหนดส่งมอบงาน			
วันที่ 31 ส.ค. 64			
- งวดที่ 4/4 จำนวน 8,988,000 บาท กำหนดส่งมอบงาน			
วันที่ 30 ก.ย. 64			
งบรายจ่ายอื่น	25,271,904	-	25,271,904
2. ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เลขที่สัญญา 43/2563			
กรมธนารักษ์ จำนวน 24,892,595 บาท กำหนดส่งมอบงาน			
วันที่ 31 พ.ค. 64			
3. ค่าช่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เลขที่สัญญา 50/2563			
กรมธนารักษ์ จำนวน 379,309 บาท กำหนดส่งมอบงาน			
วันที่ 30 เม.ย. 64			
รวมทั้งสิ้น	40,786,904		40,786,904

(ตามระเบียบวาระการประชุมหน้าที่ 16 - 20)

มติที่ประชุม รับทราบ โดยขอให้กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการเร่งรัดการส่งมอบงานและการตรวจรับงาน รายการค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ ในงวดที่ 4/4 ซึ่งมีกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้ไปปรับระยะเวลาการส่งมอบงานให้เร็วขึ้นอย่างน้อย 15 วัน หรือมากกว่า ทั้งนี้ ในการกำหนดวันส่งมอบงานทุกโครงการ ไม่ควรข้ามปังบประมาณ เพื่อให้สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานและ การเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2564 **(ตามระเบียบวาระการประชุม** หน้าที่ 22 - 30)

มติที่ประชม คณะทำงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

1. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในงบดำเนินงาน โดยเฉพาะรายการ ที่ใช้งบประมาณดำเนินการค่อนข้างมาก เช่น รายการค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรยศ งวดสุดท้าย ซึ่งมีกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ขอให้กองอาลักษณ์และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.) ร่วมกับ สลธ. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ

- 2. งบลงทุน จำนวน 13 รายการ รวมวงเงินงบประมาณ 19,773,200 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวน 8 รายการ รวมเป็นเงิน 13,177,621 บาท และอยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัดจ้างอีก 5 รายการ รวมเป็นเงิน 6,482,100 บาท ที่ประชุมให้เร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีการลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างโดยเร็ว ส่วนรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ให้เร่งรัดติดตามให้มีการส่งมอบงานตามกำหนด เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564
- 3. โครงการฝึกอบรมสัมมนาในงบรายจ่ายอื่น จำนวน 11 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อนทุกโครงการ เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
- 4. รายการค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 มียอดคงเหลือ จำนวน 121,237,210.50 บาท และ กอค. แจ้งว่า มีแผนจะดำเนินการซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยใช้งบประมาณ จำนวน 68,070,000 บาท และงบประมาณส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับการสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป ที่ประชุมจึงเร่งรัดให้ กอค. ดำเนินการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ สลธ. ติดตามและเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และหากมีงบประมาณคงเหลือจะได้นำไปดำเนินการจัดทำรายการอื่นที่มีความจำเป็นต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

รายงานกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า

1. สำนักงบประมาณได้แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สลค. ได้รับจัดสรร จำนวน 743,675,700 บาท ลดจากที่ขอตั้งงบประมาณ จำนวน 177,709,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 19 และลดลงจากที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 31,188,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 4 ดังนี้

หน่วย : บาท

20150810081	งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ได้รับ		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)		
งบรายจ่าย	ปี 2564	ปี 2565	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
- งบบุคลากร	141,421,900	140,946,900	(475,000)	(1)	
- งบดำเนินงาน	144,983,700	138,031,800	(6,951,900)	(5)	
- งบลงทุน	19,793,600	73,086,300	53,292,700	269	
- งบรายจ่ายอื่น	468,664,800	391,610,700	(77,054,100)	(16)	
รวมทั้งสิ้น	774,864,000	743,675,700	(31,188,300)	(4)	

2. แผนงาน/โครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ต้องเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานให้แล้วเสร็จ มีทั้งสิ้น 18 รายการ รวมวงเงินงบประมาณ 501,697,000 บาท ดังนี้

ที่	แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบวงเงิน งบประมาณปี 2565
งบด์	าเนินงาน		37,000,000
1	ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	กอค.	28,000,000
2	ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ	กอค.	9,000,000
งบล	งม์ห		73,086,300
1	ปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	กบส.	49,157,000
2	ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	กบส.	11,000,000
3	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศ ราชกิจจานุเบกษา *วงเงินทั้งสิ้น 6,789,100 บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 64 - 65	กบส.	4,789,100
4	โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร *วงเงินทั้งสิ้น 8,580,000 บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 64 - 65	กบส.	6,654,000
5	ระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา	กบส.	1,486,200
งบร	ายจ่ายอื่น	391,610,700	
1	โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	ଶି ଶଟ.	200,000
2	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูง	กสค.	342,200
3	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ สลค.	กพร.	700,000
4	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบใน สลค.	ศปท.	100,000
5	โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะบุคลากร ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี	กปค.	150,000
6	โครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการกลั่นกรองร่างกฎหมาย ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใต้แนวคิดการปรับเปลี่ยน ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล	กนธ.	150,000
7	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ มติคณะรัฐมนตรี	กวค.	187,500
8	ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	กอค.	312,438,500
9	ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	กอค.	69,730,000

ที่	แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบวงเงิน งบประมาณปี 2565
10	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนภูมิภาค	กอค.	112,500
11	โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กพน.	7,500,000
	รวม		501,697,000

ทั้งนี้ ขอให้กองที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการดังกล่าว จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการชี้แจง งบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีความเห็น ให้กองที่ได้รับงบประมาณในส่วนของแผนงาน/ โครงการที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เร่งรัดดำเนินการโดยเฉพาะโครงการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ดังนี้

1. งบดำเนินงาน รายการค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา จำนวน 28,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22 ให้ กอค. จัดเตรียมแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณดังกล่าวด้วย

2. งบลงทุน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 73,086,300 บาท ให้กองบริหารงานสารสนเทศจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนำเสนอ ต่อผู้บริหารสำหรับเตรียมการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร และเตรียมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นปังบประมาณ เพื่อให้มีการลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างโดยเร็ว และให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

3. โครงการฝึกอบรมสัมมนาในงบรายจ่ายอื่น จำนวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,942,200 บาท ซึ่งลดลงจากที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1,829,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด จึงถูกปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ ทั้งนี้ โครงการ ที่ไม่ได้รับกรอบงบประมาณหากมีความประสงค์จะดำเนินการโครงการ สำนักงานเลขาธิการจะเจียดจ่าย จากงบประมาณในส่วนอื่นให้สำหรับดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา 09.00 น.

(นายกฤษณะ ปานนิล) ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวแสงเดือน เศวตมาลย์) คณะทำงานและเลขานุการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม