

รายงานมาศ

ที่ นร ๐๘๐๕/ว ๙๙๙



สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖

เรียน รายวิชาระบบทั่วไป, รุ่น-, ภาระหน่วย ทบทวน กรม

สืบก่อตั้งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศศ ๐๘๐๑/๗๙๖
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง รายงานความก้าวหน้าการเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา ความชอบด้วยกฎหมายสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ลงมติว่า

๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าของการเตรียมงานจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดย

๑.๑ ให้นำการจัดการด้านความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยเฉพาะความปลอดภัยในด้านการจราจร ซึ่งอาจมีการประท้วงกันก็เป็นกรณีพิเศษก็ได้

๑.๒ ฝ่ายบริการในเรื่องการจัดรถยนต์ขนส่ง น้ำ หากจำนวนรถยนต์ไม่เพียงพอ ให้ขอความร่วมมือกระทรวงกลาโหมด้วย

๑.๓ ในส่วนของงบประมาณเพื่อการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการอ่านว่าการ ฯ มีมติให้ตัดโอนงบประมาณไปให้หน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการ นั้น การใช้คำว่า “ตัดโอน” ไม่สอดคล้องกับวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จึงให้ประสานกับสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลัง เพื่อกำหนดวิธีการเสียใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมาย

๑.๔ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนทบทวนและประเมินผลการดำเนินการเตรียมจัดงานในขั้นตอนต่าง ๆ (PERT & CPM) ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเสนอให้นายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไป

๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานขุมนุมลูกเสือโลกฯ อนุมัติให้ยกเว้นโดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๑๘๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นการผิวเผชิญ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการยานวายการฯ กำหนดวิธีการและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานด้วย

๓. ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้ความร่วมมือในการจัดงานขุมนุมลูกเสือโลกฯ โดยให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดดูแลเป็นพิเศษในการให้ความร่วมมือด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เทวีวงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

สำนักบริหารการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๖ - ๗
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๖๕ <7aw23>

(คู่ฉบับ)

ที่ กม 0501/ ว 160

กระทรวงศึกษาธิการ

กม. 10300

• 13 มิถุนายน 2545

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546

เรียน เอกा�ธิการคณะรัฐมนตรี

สังกัดส่วนมาตัวย 1. รายงานความก้าวหน้า จำนวน 110 ชุด

2. ตรวจสอบความร่วมมือจากหน่วยงานในการเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก
จำนวน 110 ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2538 เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 โดยมีคณะลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับกรมพัฒนาฯ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2545 - 7 มกราคม 2546 ณ บริเวณหาดยาوا ตำบลแรมสาร อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี นั้น

ในโอกาสที่รัฐมนตรีร่วมกับการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันที่ 25 เมษายน 2546 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณี กองอำนวยการงานชุมนุมได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าของคณะทำงาน 9 ฝ่าย ทุกราย (ตามเอกสารประจำบัญชีราย 1) ซึ่งสำเร็จแล้วโดยปัจจุบันนี้

ฝ่ายกิจกรรม

ได้จัดແນ烃งานกิจกรรม และบุคลากร และคัดทำต้นฉบับสำหรับการจัดพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรม 7 รายการ มีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 80 ของงานทั้งหมด

2. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ได้ลูกเสืออาสาสมัคร 3,640 คน จากทั้งประเทศไทย 3,000 คน และจากไทย 640 คน จากจำนวนที่ต้องการ 6,000 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัคร และคัดเลือกลูกเสืออาสาไทย รวมทั้งจะต้องจัดการฝึกอบรมลูกเสือข้าราชการทั้งหมด คาดว่าจะได้ลูกเสืออาสาครบภายในกรกฎาคม 2545 ส่วนการฝึกอบรมในส่วนของลูกเสืออาสาไทยจะดำเนินการตั้งแต่มิถุนายน 2545 เป็นต้นไป

3. ฝ่ายต่างประเทศ

ให้ได้เดินทางมายังเพื่อประชุมงานและรายงานความก้าวหน้าต่อประเทศสมาชิก 151 ประเทศ รวมทั้งคณะกรรมการสูงเดือโอลิมปิก

คณะกรรมการสูงเดือไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะ ได้เดินทางไปรายงานความก้าวหน้าในการจัดงานซุ่มซุ่มที่สำนักงานสูงเดือโอลิมปิก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2545 และจะเดินทางไปรายงานความก้าวหน้าต่อประเทศสมาชิกทั้งหมดในงานประชุมสมัชชาสูงเดือโอลิมปิกที่ประเทศกรีซ ในวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2546

ได้ต้อนรับหัวหน้าคณะสูงเดือ คณะสูงเดือจากต่างประเทศที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชม การเตรียมงานซุ่มซุ่ม เช่น การประชุมหัวหน้าคณะสูงเดือ จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2545 และการเดินทางมาเยี่ยมโดยผู้แทนสูงเดือจากประเทศเกาณตี บังกลาเทศ และสหรัฐเมริกา

4. ฝ่ายสถานที่

งานในฝ่ายสถานที่ประกอบด้วย (1) งานระบบพาราolympic การทำงานผู้จราจร ภาระน้ำหนัก ปรับพื้นที่ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการบ้านด้านเสียง (2) งานก่อสร้างอาคารเดือนที่ และสิ่งปลูกสร้าง และ (3) งานปลูกต้นไม้หนึ่ง งานภูมิสถาปัตยกรรม งานตกแต่ง งานเครื่องหมายและชื่อ และได้ขอความร่วมมือข้อมูลเชิงข้อมูล ของทัพเรือ และจังหวัดอุบลฯ ห้ามมาช่วงทัศนศึกษาดูงาน ดำเนินงานของฝ่ายนี้

4.1 งานระบบพาราolympic

4.1.1 การทำงาน และผู้จราจร จะต้องจัดทำห้องตู้ 9 ถาย โดยกองทัพเรือ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งงานได้จัดทำไปแล้วร้อยละ 80

4.1.2 ระบบไฟฟ้า มอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าในค่าย A และ B แล้ว ต้องติดตั้งให้ครบถ้วนในค่าย C และ D รวมทั้งบ้านเรือนอื่น ๆ ของค่าย โดยจะให้บริการเช่า และให้การเดินสายระบบปั๊กเพาหนานย์ติด เพื่อประหนัยต่อสำหรับใช้จ่าย และจัดติดตั้งให้แล้ว เนื่องได้ภายใน 60 วัน โดยเริ่มงานใน กรกฎาคม 2545

4.1.3 ระบบประปา ให้มีการางระบบทรัพยากร้ำน้ำให้แล้วร้อยละ 40 ต้องจัดการระบบท่อเพิ่มเติม รวมทั้งต้องจัดซื้อข้าวของริบบิชช์และเครื่องมือกักเก็บให้ในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งกองทัพบ្រามานได้สร้างไว้ โดยต้องจัดทำถังจ่ายน้ำ และถังสูบน้ำสำหรับกรองน้ำ ซึ่งมีหัววิทยายน์เก่าต่อศรีษะร่องคอก แบบ และมอบให้การประปาภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการ

4.1.4 ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ปรับปรุงระบบใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แห่งที่ไม่สมบูรณ์ กรณ์โดยใช้การรื้อตัวเนินการทางระบบใหม่

4.1.5 ระบบอาคารเดิมที่ และสิ่งปลูกสร้าง อาคารที่สร้างไปแล้ว จำนวน 40 รายการ แต่ต้องปรับแก้ให้ 20 รายการ และมีที่ต้องสร้างขึ้นใหม่อีก 103 รายการ (26 ภูมิแบบ) รวมทั้ง เดิมที่อีก 823 หลัง ซึ่งกรรมการรื้อตัวเนินการ โดยจะให้เชิงพิเศษในการจ้างเหมา ก่อสร้าง เพื่อ เร่งรัดตัวเนินการให้ทันกำหนดภายใน 30 กันยายน หรือปีงบประมาณ 2545 ซึ่งเป็นงานเทคนิคพิเศษจาก การสร้างในระบบถังถาวร (Knock Down)

4.1.6 การกำจัดราย ได้มอบให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดภูรีรับไป ดำเนินการ

4.1.7 งานปลูกต้นไม้ และตกแต่งภูมิสถาปัตย์ ได้มอบให้องค์กรบริหารส่วน จังหวัดภูรีรับไปดำเนินการ

สำหรับการเตรียมการฝ่ายสถานที่ ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก ต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ให้เป็น ที่พักรอยหัวหน้าคณะทุกเดือน ผู้สื่อสารสำนักงานลูกเรือโลก สำนักงานของอันวยการ และงานฝ่าย สถานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียนร้อยก่อนฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ ลงทำงานในพื้นที่ได้ปาง คล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการอันวยการ จึงได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2545 ลงวันที่ 25 เมษายน 2545 ให้กรรมการรื้อตัวเนินการ รับเป็นผู้ดำเนินการ และกรรมผลศึกษาจะตัดโฉนดประมาณไปให้ ทางกรมโยธาธิการดำเนินการ

5. ฝ่ายบริการ

จัดทำรายละเอียดงานบริการที่จะต้องจัดขึ้น - จัดจ้างจากภาคเอกชน ได้แก่ งานจัด ทำอาหาร (ซุปเปอร์มาร์เก็ต ค้าไฟฟ์เซย์ และอาหารก่อต่อง) การจัดรถดอนเข็นสั่ง งานทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องพัก งานจัดทำคัลเลอร์สตู โดยจะให้ระบบผู้สนับสนุนหลัก(Main Sponsor) ให้เข้ามาดำเนินการ

6. ฝ่ายสื่อสาร

ได้รับความร่วมมือ จากองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยให้ทำการติดตั้งระบบต่อสาร ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์ โทรพาร์ อินเตอร์เน็ต และวิทยุสั่งการ ไปสู่ห้องละ 60 และจะดำเนินการให้ ครบถ้วนภายในสิ้งหาคม 2545 นี้

7. ฝ่ายบริหาร

ได้ดำเนินงานในส่วนงานบริหารทั่วไป ของกองอำนวยการงานชุมชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 รวมทั้งการจัดประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ และการอุ้นเสธิหรือประโยชน์ในการจำหน่ายสินค้า และบริการในงานชุมชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546

ได้รับหน้าที่การลงทະเบียนของประเทศไทยเชิงทางการ ซึ่งได้ทบทอยลงทະเบียนเรื่อยมา ขณะนี้ได้รับเงินค่าลงทະเบียนไว้แล้ว 160 ล้านบาท

8. ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ได้จัดทำแผนงานให้เรียบร้อย และได้ประชุมระหว่างหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบไปแล้ว ได้เริ่มงานประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังมาตั้งแต่เมษายน 2545

9. ฝ่ายการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ได้วางแผนงานเบื้องต้นไว้แล้ว แต่จะต้องปรับแผนใหม่ โดยผู้บัญชาการตำรวจนายหั่นชาติ ประธานคณะกรรมการประสานงานฝ่ายจะได้เริ่มคณะกรรมการของฝ่ายวางแผนงาน และบุคลากร คาดว่าระบบห้องสมุดจะสมบูรณ์ ในเดือนกรกฎาคม 2545 รวมทั้งจะมีการจัดทำแผนอพยพในกรณีทุกเหตุน

ในการดำเนินงานจัดงานชุมชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 นี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนจำนวนมาก ดังรายละเอียดที่ขอความร่วมมือตามเอกสารประกอบหมายเหตุ 2

ในส่วนของงบประมาณเพื่อการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ตัดโอนงบประมาณไปให้หน่วยงานของภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการได้เพื่อมให้เกิดความเสียหายกับการจัดงานชุมชนลูกเสือโลก ที่ประชุมได้พิจารณาว่า หากมีความจำเป็นจริงที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อ/จัดซื้อ ให้แล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์กับการจัดงานชุมชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วน หากจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของ ระบบทุกประการแล้วก็อาจทำให้เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อกำหนดระยะเวลาได้ ให้นำเสนอคณะกรรมการชุมชนต่อ ขออนุมัติยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินขอที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนต่อไปนี้

- โปรดทราบรายงานความก้าวหน้า ของการเตรียมจัดงานชุมชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546

2. ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบด้านกฤษาก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อขอความร่วมมือ
ในการจัดงานชุมนุมฉุกเฉื่อยโดย ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ คุณกิจติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กรมพลศึกษา

สำนักงานกองอำนวยการงานชุมนุมฉุกเฉื่อยโดย ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546

โทร. 0 2219 2731 - 8 ต่อ 130

โทรสาร 0 2219 2108