

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๕๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๑๑๒๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหาย จากอุทกภัยอย่างบูรณาการ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ลงมติรับทราบ และเห็นชอบให้รัฐมนตรี ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยให้เร่งแจ้งยืนยันข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยด่วนภายใน ๑ สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์) รับไปกำกับและเร่งรัดการดำเนินการในส่วนของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) ประสานสำนักงบประมาณในการรวบรวมข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดเพื่อรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกำกับดูแลทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในกำกับดูแลทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑๑

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่ นร ๐๗๐๑/๑๑๒๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางร่วมกันจัดทำรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ ภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ นั้น

สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลาง ขอกราบเรียนสรุปสถานะความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจ เป็นเงิน ๑๑๙,๑๓๙.๗๕๓ ล้านบาท มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๖๖,๖๓๓.๗๒๖ ล้านบาท

๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๒.๑ มิติส่วนราชการ (Function)

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๕๒,๖๖๐.๐๓๔ ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น ๒,๖๗๗.๐๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๖

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๘๖,๗๐๔.๒๒๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๒.๗๘ ของวงเงินจัดสรร) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๙,๒๕๙.๘๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๖ (รายละเอียดแนบ ๑)

สถานะการเบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนด การใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๒๓๙.๗๐๗ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๒) มีการ ลงนามในสัญญา แล้ว ๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒๘.๕๔๐ ล้านบาท

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่ มีการเบิกจ่าย จำนวน ๔ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๑,๙๘๙.๗๐๒ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๓) ทั้งนี้ มีการลงนามในสัญญา แล้ว จำนวน ๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๑๖.๓๖๗ ล้านบาท

๒.๑.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๘,๙๕๖.๘๓๕ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญา แล้ว จำนวน ๑๖ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒,๙๘๒.๗๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๐ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๔) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๘๗.๑๙๑๘ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๙๘ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

/๒.๑.๔ ส่วนราชการ...

๒.๑.๔ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๗ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔๐,๘๗๖.๓๕๐ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๗ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒๖,๓๙๓.๖๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๗ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๕) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๗,๙๒๒.๕๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๐ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๕ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๘ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓,๗๖๘.๑๒๘ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๘ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๐,๘๑๖.๙๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๖ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๖) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓,๓๖๔.๐๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๕ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๖ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๒๔ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๓,๓๐๙.๐๓๑ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๒๔ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๖,๓๖๖.๑๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๘ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๗) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๐,๗๘๖.๓๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๕๕ ของแผนการใช้จ่ายสะสม เนื่องจากบางหน่วยงานเบิกจ่ายก่อนแผนฯ ที่กำหนดไว้

๒.๒ มิติพื้นที่ (Area) จำแนกตามจังหวัดที่ดำเนินการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๗๔ จังหวัด เป็นเงิน ๓๔,๖๑๔.๒๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๖ (เอกสารแนบ ๘) เป็นดังนี้

๒.๒.๑ จังหวัดที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๘.๓๑๓ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๙)

๒.๒.๒ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๕ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๖,๗๖๐.๑๓๗ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๑๐) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๘๓๑.๕๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๓ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๒๕ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔๐,๕๘๕.๒๒๙ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๑๑) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๙,๖๔๗.๕๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๖ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๔ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๒๗ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔๐,๘๑๘.๘๐๖ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๑๒) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๖,๘๙๘.๕๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๘ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๕ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๕ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๖,๙๔๗.๒๗๘ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๑๓) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖,๒๓๖.๖๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๘ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๓. การยืนยันหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ และการส่งคืนเงินงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีผลดังนี้

๓.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทำการยืนยันหรือปรับแผนฯ มายังสำนักงบประมาณ จำนวน ๓๖ หน่วยงาน (จากทั้งหมด ๖๖ หน่วยงาน) เป็นเงิน ๔๗,๔๐๑.๖๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๙ ของวงเงินจัดสรร โดยสำนักงบประมาณจะเร่งติดตาม ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลการยืนยันปรับแผนฯ ให้สำนักงบประมาณโดยเร็วเพื่อรวบรวมประมวลผลนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓.๒ ส่วนราชการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการศาสนา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดน่าน รวมเป็นเงิน ๘๔.๘๑๖ ล้านบาท ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหนังสือแจ้งเงินเหลือจ่ายจากให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ารั่วเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๒,๗๕๖.๐๐๕ ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณ จะดำเนินการตั้งเงินประจำงวดกลับคืนตามจำนวนดังกล่าวในระบบ GFMS ต่อไป

๓.๓ การส่งคืนเงินงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขณะนี้ยังไม่มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแจ้งส่งคืนเงินประมาณดังกล่าวมายังสำนักงบประมาณ

๔. ข้อเสนอ

๔.๑ สมควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับ/เร่งรัดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทำการยืนยันหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรือคาดว่าจะเหลือจ่ายจากการลงนามสัญญาและการดำเนินการเองที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

๔.๒ สมควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับ/เร่งรัดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแจ้งส่งคืนเงินงบประมาณของโครงการ/รายการซึ่งยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มายังสำนักงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามข้อ ๑-๓ และพิจารณาสั่งการตามข้อ ๔ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ