



บันทึกข้อความ

สคร.	๗๘๑
รับที่	๗๘๑
วันที่	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๑
เวลา	๑๕.๔๗

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร. ๑๑๘๑ และ ๑๑๘๒

ที่ นร ๐๕๐๑/๕๕๕๓ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ศกชัย)

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่าน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สคร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย (๑) โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๒๓ โครงการ/รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๑๓,๕๑๔,๓๐๐ บาท และ (๒) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สคร. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัด

๑.๒ สำนักงานเลขาธิการได้มีบันทึก ที่ นร ๐๕๐๑/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขอให้กอง กลุ่ม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรายงานผลการดำเนินโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ และผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สคร. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบ ก่อนส่งข้อมูลให้สำนักงานเลขาธิการเพื่อสรุปผลการดำเนินการในภาพรวม เสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ให้ทราบ ดังนี้

๒.๑ โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ โครงการ/รายการ แบ่งเป็น

๒.๑.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๖,๑๙๘,๑๑๔.๑๙ บาท ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จทุกโครงการ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างสรุปผลและประเมินผลโครงการ จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สคร. และโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สคร. (เอกสารแนบ ๑)

๒.๑.๒ รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๑๓ รายการ งบประมาณ ๖๒๒,๖๐๐,๖๙๘.๕๔ บาท มีผลการดำเนินการดังนี้

(๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวน ๕ รายการ รวมเป็นเงิน ๕๒๗,๑๘๖,๘๐๖.๑๑ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๙๕,๒๐๒,๒๔๘.๕๔ บาท โดยเบิกจ่ายแล้ว ๔๘,๒๐๐,๑๔๗.๕๐ บาท และกันไว้เบิกเหลือในปี ๔๗,๐๐๒,๑๐๑.๐๔ บาท

(๒) โอนงบประมาณคืนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ คือ โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์สนับสนุนห้องประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อทดแทนระบบเดิม จำนวน ๒๙,๖๓๐,๐๐๐ บาท และโครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ โครงการจัดหาระบบประทับพระราชลัญจกรเอกสารสำคัญทางราชการ วงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ตัวชี้วัด ...

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

- ๒ -

๒.๒ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ตัวชี้วัด สรุปภาพรวมผลการดำเนินการตามแผนฯ พบว่า มีผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในภาพรวมเท่ากับ ๓.๘๘ คะแนน (คะแนนเต็มเท่ากับ ๕) (เอกสารแนบ ๓) โดยจำแนกรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ (จำนวน ๓ ตัวชี้วัด) และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา (จำนวน ๔ ตัวชี้วัด) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับดีมาก

๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (จำนวน ๘ ตัวชี้วัด) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับดี โดยมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๗ ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑ คะแนน จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ “ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด” โดยดำเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๔๒ เรื่อง จาก ๕๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ ทั้งนี้ เรื่องที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ เรื่อง อยู่ระหว่างนัดตรวจพิจารณา

๒.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย (จำนวน ๔ ตัวชี้วัด) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับพอใช้ โดยโดยมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย มีค่าคะแนนเท่ากับ ๑ คะแนน จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ “ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี” และ “ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด” โดยทั้ง ๒ ตัวชี้วัดดำเนินการแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ๑๒ เรื่อง จาก ๑๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ส่วนเรื่องที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเรื่องที่ติดตามบางเรื่องมีความซับซ้อนเพียงเล็กน้อย ส่วนราชการจึงยังไม่ได้รายงานอย่างเป็นทางการมาตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรีได้ประสานกับส่วนราชการเพื่อขอทราบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและเมื่อความคืบหน้าเพียงพอที่จะรายงาน ส่วนราชการจะได้รายงานอย่างเป็นทางการต่อไป

๒.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง (จำนวน ๗ ตัวชี้วัด) มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง เนื่องจากตัวชี้วัดส่วนใหญ่เป็นการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และแผนการสร้างความรู้ความผูกพันของบุคลากร สลค. ส่วนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่ในขั้นตอนการส่งมอบและตรวจรับงาน

๒.๓ สำนักงานเลขาธิการเห็นว่า รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก สลค. มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรมและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า จึงยกเลิกการประกวดราคากรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว และจัดให้มีการประกวดราคาใหม่ จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานเลขาธิการและกองที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการศึกษาสภาพปัญหาที่ผ่านมาที่เป็นสาเหตุทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำมาปรับปรุงและ

กำหนดมาตรการ ...

✻ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ✻

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ


พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

- ๓ -

กำหนดมาตรการในการควบคุมการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสำนักงานเลขาธิการจะได้เร่งรัดติดตาม และกำชับให้มีการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รอบคอบ ไม่เกิดข้อจำกัด เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความรวดเร็ว และไม่เกิดปัญหาอุปสรรคดังกล่าวอีก

ส่วนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานเลขาธิการขอให้กอง และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสาเหตุให้การดำเนินการที่ผ่านมาไม่บรรลุตามกรอบแผนงานที่กำหนด เพื่อนำมาปรับปรุงและหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางประไพ ดำสะกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ท.ล.ว.



นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

30 พ.ย. 2561

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญของ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการดำเนินการ		
			ผูกพันตามสัญญา	ยอดเบิกจ่าย	กันไว้เบิกเหลือในปี
การดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์					
๑	การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	๕๒๗,๐๓๕,๒๐๐	๕๑๓,๒๐๗,๐๐๐	๕๑๒,๙๙๕,๓๕๖.๑๑	-
๒	การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	๓๘,๗๑๙,๐๐๐	๓๖,๒๔๗,๓๔๘	๓๔,๙๒๑,๑๑๙.๕๐	๑,๓๒๖,๒๒๘.๕๐
๓	การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ	๙,๐๐๐,๐๐๐	๘,๙๙๙,๙๐๐.๕๔	๓,๔๐๓,๐๒๘	๕,๕๙๖,๘๗๒.๕๔
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ					
๔	โครงการปรับปรุงระบบสำรองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๓๐,๐๐๐	๙๓๐,๐๐๐	-
๕	โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค.	๓,๒๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐
๖	โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม	๖,๑๐๐,๐๐๐	๕,๗๗๙,๔๐๐	๕,๗๗๙,๔๐๐	-
๗	โครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๕๐	๓๓๗,๐๕๐	
๘	โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม	๒๙,๖๓๐,๐๐๐	-	-	-
๙	โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม	๙,๔๒๐,๐๐๐	๗,๑๔๕,๐๐๐	๗,๑๔๕,๐๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของ สลค.	๓๗,๕๙๒,๐๐๐	๓๗,๒๓๐,๐๐๐	๗,๔๔๖,๐๐๐	๒๙,๗๘๔,๐๐๐
๑๑	โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	๒๘,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-
๑๒	โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่	๑๓,๕๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๒๕,๐๐๐	-	๑๐,๐๒๕,๐๐๐
๑๓	โครงการจัดหาระบบประทับพระราชลัญจกรเอกสารสำคัญทางราชการ (ยกเลิกการดำเนินการ)	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-
รวม		๗๐๕,๔๔๖,๒๐๐	๖๒๒,๖๐๐,๖๙๘.๕๔	๕๗๕,๓๘๖,๙๕๓.๖๑	๔๗,๐๐๒,๑๐๑.๐๔

หมายเหตุ รายการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีค่าลดงาน ๒๑๑,๖๔๓.๘๙ บาท

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการตามข้อ ๒.๑.๑ ถึงข้อ ๒.๑.๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ผูกพันงบประมาณ (บาท)	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	กันไว้เบิกเหลือปี (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
๑) โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากร	๘,๐๖๘,๑๐๐	-	๖,๑๙๘,๑๑๔.๑๙	-	๗๖.๘๒
๒) รายการจัดซื้อจัดจ้าง - การดำเนินการเกี่ยวกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์	๕๗๕,๗๕๔,๒๐๐	๕๕๘,๔๕๔,๒๔๘.๕๔	๕๕๑,๓๑๙,๕๐๓.๖๑	๖,๙๒๓,๑๐๑.๐๔	๙๘.๗๒
- การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๒๙,๖๙๒,๐๐๐	๖๔,๑๔๖,๔๕๐	๒๔,๐๖๗,๔๕๐	๔๐,๐๗๙,๐๐๐	๓๗.๕๒
รวม	๗๐๕,๔๔๖,๒๐๐	๖๒๒,๖๐๐,๖๙๘.๕๔	๕๗๕,๓๘๖,๙๕๓.๖๑	๔๗,๐๐๒,๑๐๑.๐๔	๙๒.๔๒
รวมทั้งสิ้น	๗๑๓,๕๑๔,๓๐๐	๖๒๒,๖๐๐,๖๙๘.๕๔	๕๘๑,๓๓๘,๐๘๐.๑๐	๔๗,๐๐๒,๑๐๑.๐๔	๙๓.๓๗

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จำนวน ๒๘ ตัวชี้วัด สรุปภาพรวมผลการดำเนินการตามแผนฯ

ยุทธศาสตร์	จำนวน ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ (เทียบกับค่าเป้าหมาย)				หมายเหตุ
		สูงกว่า เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	เท่ากับ เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ต่ำกว่า เป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	N/A (ตัวชี้วัด)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ และนำเสนอเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี	๘	๗	-	๑	-	ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่า เป้าหมาย คือ ร้อยละความสำเร็จ ของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (โดยมีผลการดำเนินการเพียง ร้อยละ ๗๗.๗๘ (๔๒ จาก ๕๔ เรื่อง) ในขณะที่ค่าเป้าหมายเท่ากับ ร้อยละ ๙๒)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบ ติดตามผลการดำเนินการตาม นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับ การเสนอแนะเชิงนโยบาย	๔	๒	-	๒	-	ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่า เป้าหมาย ประกอบด้วย (๑) ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่วน ราชการรายงานผลการดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี (๒) ร้อยละความสำเร็จในการ ประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการ รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีผลการดำเนินการเพียง ร้อยละ ๖๖.๖๗ (๑๒ จาก ๑๘ เรื่อง) ในขณะที่ค่าเป้าหมายเท่ากับ ร้อยละ ๘๐ และ ๑๐๐ ตามลำดับ)

ยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ (เทียบกับค่าเป้าหมาย)				หมายเหตุ
		สูงกว่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	เท่ากับเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	N/A (ตัวชี้วัด)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์	๓	๓	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา	๔	๔	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง	๗	๒	๑	๔	-	ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย ประกอบด้วย (๑) ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (โดยมีผลการดำเนินการเพียงร้อยละ ๗๕ (๑๒ จาก ๑๖ เรื่อง) ในขณะที่ค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ ๘๐) (๒) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทั้ง ๓ แผนฯ ประกอบด้วย ๒.๑ เส้นทางการก้าวหน้าในสายอาชีพ ๒.๒ แผนการสืบทอดตำแหน่ง ๒.๓ แผนสร้างความรู้ผูกพันของบุคลากร สลค.) (๓) ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนชีวนามัยความปลอดภัย (ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำแผนฯ) (๔) ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (โดยมีผลการดำเนินการเพียงร้อยละ ๖๙.๔๔ ในขณะที่ค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ ๗๐)

สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

1. โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค			
						ปี 2560			ปี 2561													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องและนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 โครงการ																						
1.1) โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สสค.	การลงพื้นที่ติดตามมติคณะรัฐมนตรี/การศึกษาดูงานในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล การจัดบรรยายความรู้และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และการสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มภารกิจ รวมถึงการสัมมนาประจำปี (Year End)	องค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ	808,300 รวมกับ งบคงเหลือจาก โครงการ 5.2 จำนวน 153,152.09 บาท รวมเป็น 961,452.09 บาท	กพร.	1) เสนอขออนุมัติโครงการในภาพรวม (10%)	ก.ย. ☆												913,481.70	● ลคร. อนุมัติกรอบการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สสค. (วงเงินงบประมาณ 808,300 บาท) ● ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 60 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ซึ่ง กพร. ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวและเสนอ ลคร. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60 ● ลคร. อนุมัติจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 61 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่ง กพร. ได้ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำสรุป เสนอ รอง ลคร. ทราบ ● ลคร. อนุมัติจัดบรรยายความรู้ ในหัวข้อ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 ซึ่ง กพร. ได้ดำเนินการแล้ว และอยู่ในระหว่างจัดทำสรุปเสนอ รอง ลคร. ทราบ (ปรับกิจกรรมการลงพื้นที่ฯ ครั้งที่ 3 เป็นการจัดการบรรยายความรู้) ● ลคร. อนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานและติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 61 ซึ่ง กพร. ได้ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดทำสรุปเสนอ รอง ลคร. ทราบ			
					2) ดำเนินกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม (80%)																(2,756.50)	
					2.1) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี/ศึกษาดูงาน (12%)																	(27,690)
							☆										☆	☆			(4,725)	
					2.2) การศึกษาดูงานนโยบายสำคัญ (4%)																	(295,184.20)
																		☆				

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)										งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						ปี 2560			ปี 2561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					2.3) จัดบรรยายความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (32%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)										งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค		
						ปี 2560			ปี 2561										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
																	(1,082)	ครั้งที่ 2 เรื่อง “กระบวนการเสนอเรื่องต่อ ครม.” ซึ่ง กพร. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 และได้จัดทำสรุปเสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว	
																		(3,890)	ครั้งที่ 3 เรื่อง “ประสบการณ์ในงานด้านราชการในพระองค์” ซึ่ง กพร. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 และได้จัดทำสรุปเสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว
																		(3,863)	ครั้งที่ 4 เรื่อง “กฎหมายดิจิทัลที่จำเป็นต่อการทำงานภาครัฐ” ซึ่ง กพร. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 61 อยู่ในระหว่างจัดทำสรุปเสนอ รอง ลคร. ทราบ
					2.4) สัมมนา ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (32%)													(58,800)	● ลคร. อนุมัติจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สลค. ในวันที่ 16 ธ.ค. 60 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ซึ่ง กพร. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว และได้สรุปผลเสนอ ลคร. แล้ว
																		(97,866)	● ลคร. อนุมัติจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ขั้นต้น โดย กพร. ได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 26 พ.ค. 61 และ 9 มิ.ย. 61 แล้ว และได้จัดทำสรุปผลเสนอ รอง ลคร. ทราบแล้ว
																		(54,900)	● ลคร. อนุมัติการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการสร้างความผูกพันในองค์กรด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมสู่ความสุขอย่างมีประสิทธิภาพ โดย กพร. ได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 11 ก.ค. 61 แล้ว และได้จัดทำสรุปผลการจัดอบรมเสนอ ลคร. ทราบแล้ว

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)											งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						ปี 2560			ปี 2561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
						ปี 2560			ปี 2561										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.2)โครงการดูแลและพัฒนา ศักยภาพนักเรียนทุน พระราชทานในโครงการ ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร	จัดกิจกรรมเพื่อการดูแล และพัฒนาศักยภาพ นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อย่าง หลากหลาย และต่อเนื่อง เพื่อยกระดับทักษะความรู้ ทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ทุนพระราชทานฯ ที่คงอยู่ ในระบบ	นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนฯ ที่คงอยู่ ในระบบได้รับการดูแลและ พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัยและ สมรรถนะเป้าหมายที่พึง ประสงค์ เป็น “คนเก่ง คนดี” ของสังคม	5,000,000	กพน.	1) การพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการศึกษา และการเรียนรู้ (20%)												3,986,963.78		
					1.1) กิจกรรมฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนักเรียนทุนฯ ตาม ความถนัดในสาขาต่าง ๆ (10%)														
					- สำรวจความ ต้องการ/ประสานงาน หน่วยงาน (2%)				☆										
					- ฝึกปฏิบัติงาน รพ.ศิริราช และ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (2%)						☆								
					- ฝึกปฏิบัติงาน หาประสบการณ์ สลค. สศช. มพพ. (3%)											☆			
					- ฝึกปฏิบัติงานใน หลักสูตรการศึกษา (นรท. ป.ตรี ปี 3 ขึ้นปี 4) (-%)														
					- ฝึกปฏิบัติงานหา รายได้พิเศษช่วงปิดภาคเรียน (ทรู อุทยานราชพฤกษ์) (3%) + ฝึก ม.ปลาย														
					+ ฝึก ป.ตรี														
					1.2) กิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อสำรวจความถนัด การศึกษาต่อระดับ ป.ตรี (2 ครั้ง ครั้งละ 30 คน) (5%)	☆													

- จัดทำแบบสำรวจความต้องการ
การฝึกปฏิบัติงาน พร้อมจัดส่งให้ นรท.
รุ่นที่ 3 - 9 กรอกข้อมูลส่งกลับมายัง
กพน. ภายในวันที่ 31 ม.ค. 61
- ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความอนุเคราะห์รับ นรท.
เข้าฝึกปฏิบัติงานในองค์กร
- สคร. ได้อนุมัติให้ กพน. ดำเนินกิจกรรม
ซึ่ง กพน. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการศึกษาและการเรียนรู้
ด้วยการฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการ
ด้านสุขภาพ (รพ.ศิริราช รพ.ราชวิถี และ
รพ.จุฬาฯ)มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 7-9เข้าร่วม
จำนวน 33 คน ระหว่างวันที่ 18-31 มี.ค. 61
- มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 4 - 7 ที่ประสงค์
ฝึกปฏิบัติงานในโครงการทุนฯ ที่ สลค.
สศช. มพพ. ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31
ก.ค. 61 จำนวน 7 คน แบ่งเป็น สลค. 3 คน
และ สศช. 4 คน

- นักเรียนทุนฯ จำนวน 13คนฝึกปฏิบัติงาน
หารายได้ที่ บ.ทรู และเสร็จสิ้นการฝึก
ปฏิบัติงานในวันที่ 31 ก.ค. 61
- นักเรียนทุนฯ จำนวน 7 คนฝึกปฏิบัติงาน
หาประสบการณ์ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
และเสร็จสิ้นฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 31
ก.ค. 61
- สคร. อนุมัติให้ กพน. ดำเนินกิจกรรม
ศึกษาดูงานให้กับ นรท. รุ่นที่ 7 - 8
ซึ่ง กพน. ได้จัดกิจกรรมฯ จำนวน 2 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 - 11 ต.ค. 60
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 - 18 ต.ค. 60)
พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการจัด
กิจกรรมรายงานต่อ สคร. เรียบร้อยแล้ว

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)											งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						ปี 2560			ปี 2561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					1.3) กิจกรรมลงพื้นที่ ศึกษาดูงานประเด็นการ พัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรีที่ สำคัญ (1 ครั้ง นรท.ฝึกงาน 10 คน) (..%)												(101,258)	ยกเลิก เนื่องจากในช่วงดังกล่าวมีการะ งานด้านการจัดกิจกรรมประชุมติดตาม นักเรียนทุนฯ และทำจิตอาสาในพื้นที่ ภาคกลาง เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนฯ และการจัดกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					1.4) กิจกรรมจัดประชุม ติดตาม นรท. รุ่นที่ 1 - 2 ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี เพื่อติดตามสถานะการทำงาน ประกอบอาชีพ (5%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					2) การเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่นำใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (25%) 2.1) จัดประชุมเครือข่าย ผู้ประสานงาน นรท. (13%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					2.2) กิจกรรมปลูกฝัง ความมีจิตอาสา (ประสาน ติดตาม นรท. จัดในพื้นที่) (12%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)											งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						ปี 2560			ปี 2561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)											งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค
						ปี 2560			ปี 2561									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
					3.3) งานพระราชพิธี พระบรมศพ รัชกาลที่ 9 (5%)												(47,000)	- จัดกิจกรรมนำ นรท. ทำกิจกรรมจิตอาสา เฉพาะกิจทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัด ของตนเอง และ กทม. มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม 810 คน - จัดกิจกรรมนำ นรท. ทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ณ บริเวณงานพระราช พิธีพระบรมศพ ถนนราชดำเนิน และ ศาลาคนเมือง ระหว่างวันที่ 25 - 27 ต.ค. 60 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 เข้าร่วม กิจกรรม 45 คน
					4) การติดตามดูแลนักเรียนทุน ในโครงการฯ (25%) 4.1) การประชุมติดตาม นรท. ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ๆ ละ 2 ครั้ง กทม. 1 ครั้ง (9 ครั้ง ๆ ละ 50 คน) (10%)												(ดำเนินการ พร้อมกับ กิจกรรมที่ 2.2)	- จัดประชุมเพื่อติดตามดูแล นรท. - ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 60 ณ ห้องประชุม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มี นรท. รุ่นที่ 2 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 31 คน - ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง) ณ จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดวันที่ 26-27 ม.ค. 61 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 61 คน - ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสารคามและจังหวัด ไกล่เคียง) ณ จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดวันที่ 10-11 ก.พ. 61 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน - ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคกลาง (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง) ณ จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดวันที่ 3-4 มี.ค. 61 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน - ครั้งที่ 5 พื้นที่ภาคเหนือ (จังหวัด เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง) ณ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดวันที่ 6-7 เม.ย. 61 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน - ครั้งที่ 6 พื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง) ณ จังหวัดชุมพร กำหนดจัดวันที่ 23-27 พ.ค. 61 มี นรท. รุ่นที่ 1 - 9 เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)										งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						ปี 2560		ปี 2561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						ปี 2560			ปี 2561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					6) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นรท. และการสื่อสาร สาธารณะ (10%) 6.1) ประสานติดตาม และปรับปรุงข้อมูล นรท. ให้เป็นปัจจุบัน (4%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค			
						ปี 2560			ปี 2561													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา																						
- ไม่มีโครงการ -																						
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 โครงการ																						
5.1) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสตุ สารบรรณ และด้านบุคลากร <i>(ดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	จัดอบรมโดยการบรรยาย เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	บุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสตุ สารบรรณ และด้านบุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	220,000	สลร.	1) อนุมัติโครงการ (25%)												219,305	• ขออนุมัติดำเนินโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60 • จัดตั้งคณะทำงาน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 • ดำเนินการฝึกอบรมวันที่ 8-9,14,16-18 ก.พ. 61 • สรุปผลการดำเนินโครงการ 27 มี.ค. 61 • ติดตามประเมินผลหลังฝึกอบรม 3 เดือน ดำเนินการ 15 - 25 มิ.ย. 61 และประเมินผลเสร็จสิ้นแล้ว				
					2) ตั้งคณะทำงาน (5%)																	
					3) จัดเตรียมข้อมูลฝึกอบรม (10%)																	
					4) จัดฝึกอบรม (40%)																	
					5) สรุปผลการดำเนินโครงการ (10%)																	
					6) ติดตามประเมินผล (10%)																	
5.2) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค.	เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร แก่กลุ่มข้าราชการใหม่ กลุ่มบุคลากรสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี และหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทำงานเป็นทีม	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การประสานงาน การทำงานเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	677,500	กพร.	1) เสนอขออนุมัติโครงการในภาพรวม (10%)												524,347.91	• สลร. อนุมัติกรอบการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. (วงเงินงบประมาณ 677,500 บาท) • สลร. อนุมัติการจัดหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี งบประมาณ 357,000 บาท เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60 • จัดการประชุมพิเศษ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 • จัดการอบรมสัมมนาร่วมกันตามหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี โดยจัดบรรยายเมื่อวันที่ 7, 8, 14, 15 ธ.ค. 60 ณ สลค. และศึกษาดูงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 22 - 24 ธ.ค. 60 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก และสรุปผลการจัดหลักสูตรข้าราชการที่ดีให้ สลร. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61				
					2) ดำเนินกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม (80%)																	
					2.1) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี (40%)																	
					2.2) หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทำงานเป็นทีม (40%)																	
																					(283,938.71)	• สลร. อนุมัติการจัดหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทำงานเป็นทีม ภายใต้การฝึกอบรมดังกล่าว งบประมาณ 395,500 บาท เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 • จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพและการทำงานเป็นทีม โดยจัดบรรยายเมื่อวันที่ 28 - 29 มี.ค. 61 ณ สลค. และศึกษาดูงานและกิจกรรม Team Building เมื่อวันที่ 30 - 31 มี.ค. 61 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						ปี 2560			ปี 2561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

[illegible]

โครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)											งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและอุปสรรค	
						ปี 2560			ปี 2561										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
5.6) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน สลค.	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและ แก่นแท้ของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อจะได้นำไปใช้ ในชีวิตประจำวันและการ ทำงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งการให้ความรู้และ จัดทำแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแก่ บุคลากร	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 4 ครั้ง และศึกษาดูงานหรือ จัดให้ความรู้ฯ จำนวน 1 ครั้ง	60,000	ศปท.	1) กำหนดแนวทางการ ดำเนินการและขออนุมัติ โครงการ (15%)												59,753.80	● ลคร. อนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อ วันที่ 14 พ.ย. 60 ● จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธ.ค. 60 ● จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 30 มี.ค. 61 ● จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 23 - 31 ก.ค. 61 ● จัดนิทรรศการฯ ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 7 - 14 ส.ค. 61 ● จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการ ปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ 20 เม.ย 61 ● จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลัก ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์และศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61	
						☆													(5,555.80)
					2) จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ (60%) - ครั้งที่ 1 (15%)														(4,227)
					- ครั้งที่ 2 (15%)														(4,660)
					- ครั้งที่ 3 (15%)														(2,835)
					- ครั้งที่ 4 (15%)														(17,995)
					3) ศึกษาดูงานกลุ่มงาน คุ้มครองจริยธรรม ส่วนราชการอื่น/โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือจัดให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปราม การทุจริตแก่บุคลากร สลค. (25%)														(24,481)

2. รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)										งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและ อุปสรรค		
						ปี 2560			ปี 2561										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี																			
- ไม่มีรายการ -																			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย																			
- ไม่มีรายการ -																			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์																			
3.1)การจัดสร้างเครื่องราช อิสริยาภรณ์	จัดสร้างเครื่องราช อิสริยาภรณ์ตามจำนวน ที่กำหนด	สลค. สามารถแจกจ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชฯ ครบตาม จำนวน	527,035,200	สลธ.	1) ประมาณการสร้าง เครื่องราชฯ และแจ้งให้ หน่วยงานผู้รับจ้างเสนอ ราคาฯ (ดำเนินการช่วงส.ค.- ก.ย. 60) (15%)	(ดำเนินการแล้วเมื่อเดือน ส.ค. 60)										513,207,000	● จัดทำสัญญา จำนวน 4 สัญญา ผูกพันงบประมาณในวงเงินจำนวน 513,207,000 บาท คือ 1) กรมธนารักษ์ รวม 2 สัญญา จำนวน 351,452,500 บาท 2) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 2 สัญญา จำนวน 161,754,500 บาท หมายเหตุ โดยมีค่าลดงาน จำนวน 211,643.89 บาท		
					2) จัดประชุม คกก. บริหารงาน การสร้าง-ซ่อมเครื่องราชฯ กำหนดขั้นตรา ราคา หน่วยงานผู้รับจ้าง (15%)	☆ ส.ค. 60													
					3) ขออนุมัติดำเนินการ จัดทำสัญญาจ้างฯ และส่ง เอกสารให้กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (15%)	☆ ส.ค. 60													
					4) แต่งตั้ง คกก. ตรวจสอบ พัสดุฯ (10%)	☆ ส.ค. 60													
					5) สุ่ม รับมอบ และตรวจ เครื่องราชฯ (40%)													☆	
					6) จัดทำบันทึกส่งเอกสาร เพื่อเบิกจ่าย งบปม. (5%)													☆	
3.2)การจัดซ่อมเครื่องราช อิสริยาภรณ์	จัดซ่อมเครื่องราช อิสริยาภรณ์ตามจำนวนที่ กำหนด	สลค. สามารถแจกจ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชฯ ครบตามจำนวน	38,719,000	สลธ.	1) พิจารณาประมาณการ ซ่อมเครื่องราชฯ และแจ้ง ผู้รับจ้างเสนอราคาฯ (ดำเนินการช่วง ส.ค. 60) (15%)	(ดำเนินการแล้วเมื่อเดือน ส.ค. 60)										34,921,119.50	● จัดทำสัญญา จำนวน 4 สัญญา ผูกพันงบประมาณในวงเงินจำนวน 36,247,348 บาท คือ 1) กรมธนารักษ์ รวม 3 สัญญา จำนวน 27,326,848 บาท และจ่ายล่วงหน้าแล้ว จำนวน 26,000,619.50 บาท (ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบ 1,326,228.50 บาท) 2) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 8,920,500 บาท		
					2) สำรองเครื่องราชฯ รับคืน (ดำเนินการช่วง ส.ค. 60) (5%)														
					3) จัดประชุม คกก. บริหารงานการสร้าง-ซ่อม เครื่องราชฯ (15%)	☆ ส.ค. 60													

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและ อุปสรรค	
						ปี 2560			ปี 2561											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
					4) ขออนุมัติจัดดำเนินการ จัดทำสัญญาจ้างฯ และส่ง เอกสารให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (10%)															
					☆ ส.ค. 60															
					5) ตั้ง คกก. ตรวจรับพัสดุฯ (10%)															
					☆ ส.ค. 60															
					6) สุ่ม รับมอบ และตรวจ เครื่องราชฯ (40%)															
					7) จัดทำบันทึกส่งเอกสาร เพื่อเบิกจ่าย งบประมาณ. (5%)															
3.3)การจัดพิมพ์ ใบประกาศนียบัตรกำกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ สัญญาบัตรฯ	พิมพ์ใบประกาศนียบัตร กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ ตาม จำนวนที่กำหนด	สสค. สามารถแจกจ่าย ใบประกาศนียบัตรกำกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ ให้แก่ ผู้ได้รับพระราชทานฯ ได้ครบตามจำนวน	9,000,000	กอก.	1) จัดพิมพ์ ครั้งที่ 1 (1%)												3,403,028 (59,064)	- ทำสัญญาพิมพ์กระดาษพระราช สาส์นและซองพระราชสาส์น เมื่อ วันที่ 21 ธ.ค. 60 - ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 - ทำสัญญาพิมพ์ประกาศ ฯ และสัญญาบัตรเฉพาะดวงตรา และพิมพ์ซองขาวเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 - ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 - ทำสัญญาพิมพ์กระดาษพระราชสาส์น และซองพระราชสาส์น (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 61 - ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 61 - ทำสัญญาพิมพ์ประกาศฯ รัชกาลที่ 9 ตามแบบพิมพ์ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 61 - กำหนดส่งมอบงาน วันที่ 28 มิ.ย. 62 - ทำสัญญาพิมพ์ประกาศฯ รัชกาลที่ 10 โดยพิมพ์เฉพาะดวงตรา เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 - งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบงานวันที่ 28 ก.ย. 61 จำนวน 100,000 ฉบับ - งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงานวันที่ 30 สค. 62 จำนวน 140,560 ฉบับ - ตรวจรับงาน งวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 61		
								☆											(181,900)	
																				(59,064)
																	☆			

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและ อุปสรรค
						ปี 2560			ปี 2561										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา																			
- ไม่มีรายการ -																			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง																			
5.1)โครงการปรับปรุงระบบ สำรองระบบงานเรียกดู ระเบียบวาระการประชุม คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) <i>(ดำเนินการแล้วเสร็จ)</i>	ปรับปรุงระบบสำรอง ระบบงานเรียกดูระเบียบ วาระการประชุม คณะรัฐมนตรีด้วยเครื่อง แท็บเล็ต (M-VARA)	ระบบสำรองระบบงาน เรียกดูระเบียบวาระการ ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วย เครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)	1,000,000	กบส.	1) จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (10%)													930,000	● ลคร. อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 60 ● ลคร. อนุมัติร่าง TOR ในเดือน พ.ย. 60 ● ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว กำหนด ลงนามในสัญญา ในวันที่ 12 ม.ค. 61 ● ส่งมอบอุปกรณ์การกระจายการ ทำงาน วันที่ 26 ก.พ. 61 ● เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน และปรับปรุงระบบสรุปผลการ ประชุม ครม. ● ออกแบบระบบตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน และทดสอบการทำงาน ของระบบ ● ติดตั้งระบบให้กับผู้ใช้งาน และตรวจ รับ วันที่ 5 พ.ค. 61
5.2)โครงการปรับปรุง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค.	จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เครือข่ายและสายสัญญาณ เครือข่ายชุดใหม่เพื่อ ทดแทนชุดเดิมในบางส่วน ที่เริ่มเสื่อมสภาพ รวมถึง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อให้ สามารถรองรับปริมาณการ ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น	อุปกรณ์เครือข่ายและ สายสัญญาณ	3,200,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)													2,430,000	● แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 2 ต.ค. 60 ● คกก. TOR ดำเนินการร่าง TOR แล้วเสร็จ ต.ค. 60 ● อนุมัติร่าง TOR วันที่ 14 พ.ย. 60 ● ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 พ.ย. 60 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย ● ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 25 พ.ย. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์ ● อนุมัติประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 9 ม.ค. 61 ● ประกาศประกวดราคา วันที่ 9 - 17 ม.ค. 61 ● ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่ 18 ม.ค. 61 ● ผู้ยื่นข้อเสนอทำการทดสอบอุปกรณ์ วันที่ 22 ม.ค. 61 ● ลงนามในสัญญา วันที่ 21 มี.ค. 61
					2) ขออนุมัติโครงการ (10%)														
					3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)														

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและ อุปสรรค					
						ปี 2560			ปี 2561															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
					4) ดำเนินงาน (60%)												(270,000)	● ส่งมอบงาน 19 เม.ย. 61 ตรวจรับแล้วเสร็จ 19 เม.ย. 61 เบิกจ่าย 21 พ.ค. 61						
					4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 10% ของสัญญา) (5%)							☆												
					4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 15% ของสัญญา) (20%)								☆											
					4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า 65% ของสัญญา) (30%)										☆									
					4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า 10% ของสัญญา) (5%)											3%								
					5) ทดสอบระบบและตรวจ รับงาน (10%)																			
														☆				● ทดสอบระบบแล้วสามารถใช้งานได้ ปกติ						
5.3) โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม	จัดหาระบบควบคุมการบริหารจัดการการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์บันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการประชุม เพื่อให้สามารถรองรับการจัดประชุมได้ครอบคลุมตามรูปแบบที่ต้องการ	ระบบควบคุมการบริหารจัดการการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	6,100,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)		☆											5,779,400	● แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 10 ต.ค. 60 ● คกก. TOR ดำเนินการร่าง TOR แล้วเสร็จ ต.ค. 60 ● อนุมัติร่าง TOR วันที่ 16 พ.ย. 60 ● ประชุมพิจารณา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 21 พ.ย. 60 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย ● ประกวดราคา วันที่ 27 ธ.ค. 60 - 19 ม.ค. 61 ● เสนอราคาฯ วันที่ 22 ม.ค. 61 มีผู้เสนอราคา 3 ราย ● ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) วันที่ 28 ก.พ. 61					
					2) ขออนุมัติโครงการ (10%)			☆																
					3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)					☆														
					4) ดำเนินงาน (60%)																			
					4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 10% ของสัญญา) (10%)						☆													
					4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 15% ของสัญญา) (50%)									☆										
					5) ทดสอบระบบและตรวจ รับงาน (10%)																			
																							(866,910)	● ส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 มี.ค. 61 ครบถ้วนตามที่ สลค. กำหนด
																		(4,912,490)	● ส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย. 61					
																			● ดำเนินการทดสอบระบบและ ตรวจรับแล้วเสร็จ					

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)										งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและ อุปสรรค		
						ปี 2560			ปี 2561										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
5.4) โครงการปรับปรุงระบบ โสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ (ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สลค.	ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สลค.	340,000	กบส.	1) ขออนุมัติโครงการ (10%)		☆									337,050	● ขออนุมัติโครงการแล้วเสร็จ วันที่ 20 พ.ย. 60 ● แต่งตั้ง คกก. TOR และจัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ วันที่ 24 พ.ย. 60 ● ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัท ฟ้าประทีปดีไซน์แอนด์บิลด์ จำกัด วันที่ 8 ม.ค. 61 ● คกก. ตรวจสอบฯ ได้ประชุมหารือ เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ฯ วันที่ 28 มี.ค. 61 ● ส่งมอบงานฯ แล้วเสร็จ เม.ย. 61 ● คกก. ตรวจสอบฯ ได้ทำการตรวจรับ การส่งมอบงาน ซึ่งเป็นไปตาม คุณลักษณะกำหนดตามที่ สลค. ต้องการครบถ้วน		
					2) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)		☆												
					3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)				☆										
					4) ดำเนินงาน (60%)							☆							
					5) ทดสอบระบบและตรวจ รับงาน (10%)								☆						
5.5) โครงการจัดหาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม คณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทน ระบบเดิม	จัดหาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ โสตทัศนูปกรณ์เพื่อ ทดแทนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศห้องประชุม คณะรัฐมนตรีที่ใช้ใน ปัจจุบัน เพื่อให้มี ประสิทธิภาพ และ ความสามารถที่สูงขึ้นใน การรองรับการใช้งานที่มี มากขึ้น รวมทั้งการ เปลี่ยนแปลงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทันสมัยสำหรับห้องประชุม คณะรัฐมนตรี	ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และ โสตทัศนูปกรณ์ห้อง ประชุมคณะรัฐมนตรี	29,630,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)		☆									● แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 9 ต.ค. 60 ● คกก. TOR ดำเนินการร่าง TOR แล้วเสร็จ พ.ย. 60 ● สคร. อนุมัติร่าง TOR วันที่ 13 ธ.ค. 60 ● ประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 1 - ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 18 ธ.ค. 60 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย - ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 15 ม.ค. 61 ไม่มีผู้วิจารณ์ - อนุมัติการประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 25 ม.ค. 61 - ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 25 ม.ค. - 15 ก.พ. 61 - ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่ 16 ก.พ. 61 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย - ผู้ยื่นข้อเสนอทำการทดสอบอุปกรณ์ วันที่ 21 ก.พ. 61 โดยมีผู้ผ่าน คุณสมบัติเพียงรายเดียว - ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 5 มี.ค. 61 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ ถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว ● ประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2 - ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 - 15 มี.ค. 60 มีผู้วิจารณ์ 2 ราย - ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 61 มีผู้วิจารณ์ 1 ราย - ประกาศประกวดราคาฯ วันที่ 27 เม.ย. - 16 พ.ค. 61			
					2) ขออนุมัติโครงการ (10%)				☆										
					3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)														
					4) ดำเนินงาน (60%)														
					4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 5% ของสัญญา) (5%)														
					4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 75% ของสัญญา) (45%)														
					4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า 20% ของสัญญา) (10%)														
					5) ทดสอบระบบและตรวจ รับงาน (10%)														

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)											งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและ อุปสรรค	
						ปี 2560			ปี 2561										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
																		- ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่ 17 พ.ค. 61 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย มีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว - ลคร. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศประกวดราคา วันที่ 20 มิ.ย. 61 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว ● ประกาศประกวดราคา(e-bidding) ครั้งที่ 3 - ลคร. ให้ดำเนินการทบทวนร่าง TOR และเมื่อประกาศประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 3 พบว่าไม่มีผู้วิจารณ์ แต่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ เนื่องจากถูกจัดสรรคืนเงินตาม พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561	
5.6) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ (เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)	9,420,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)	☆												7,145,000	● แต่งตั้ง คกก. TOR วันที่ 9 ต.ค. 60 ● คกก. TOR ดำเนินการร่าง TOR แล้วเสร็จ ต.ค. 60 ● อนุมัติร่าง TOR วันที่ 16 พ.ย. 60 ● ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 - 21 พ.ย. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์ ● รอง ลคร. (นางอุดมพราฯ) อนุมัติ TOR เพื่อนำขึ้นประกวดราคา วันที่ 27 ธ.ค. 60 ● ประกวดราคาวันที่ 27 ธ.ค. 60 - 19 ม.ค. 61 ● ยื่นข้อเสนอ e-bidding วันที่ 22 ม.ค. 61 มีผู้เสนอราคาฯ จำนวน 2 ราย ● ลงนามในสัญญาฯ กับบริษัทวิเอทเทล โซลูชั่น จำกัด วันที่ 28 ก.พ. 61
					2) ขออนุมัติโครงการ (10%)		☆												
					3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)				☆										
					4) ดำเนินงาน (60%)														
					4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 10% ของสัญญา) (5%)							☆						(714,500)	● ส่งมอบงาน ครั้งที่ 1 21 มี.ค. 61 ส่งมอบงาน ครั้งที่ 2 2 เม.ย. 61 ตรวจรับแล้วเสร็จ 30 มี.ค. 61 เบิกจ่าย 24 เม.ย. 61 ● ส่งมอบงาน 23 พ.ค. 61 ตรวจรับแล้วเสร็จ 1 มิ.ย. 61 เบิกจ่าย 20 มิ.ย. 61 ● ส่งมอบงาน 15 มิ.ย. 61 ตรวจรับแล้วเสร็จ 20 มิ.ย. 61 เบิกจ่าย 10 ก.ค. 61 ● ส่งมอบงาน 25 มิ.ย. 61 ตรวจรับแล้วเสร็จ 10 ก.ค. 61 เบิกจ่าย 10 ส.ค. 61
					4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 50% ของสัญญา) (30%)								☆					(3,572,500)	
					4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า 30% ของสัญญา) (20%)									☆				(2,143,500)	
					4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า 10% ของสัญญา) (5%)											☆		(714,500)	

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)											งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและ อุปสรรค
						ปี 2560			ปี 2561									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
					5) ทดสอบระบบและตรวจ รับงาน (10%)													
5.7) โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ สำหรับการสืบค้นฐานข้อมูล สำคัญของ สลค.	พัฒนาและปรับปรุงระบบ สารสนเทศสำหรับการ สืบค้นฐานข้อมูลสำคัญ ของ สลค. รองรับการ ปฏิบัติงานของ สลค. ทั้งใน และนอกสถานที่ และ สามารถใช้งานด้วย Mobile device ได้ เพื่อ ใช้ประกอบการเสนอเรื่อง ต่อคณะรัฐมนตรีได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ระบบสารสนเทศสำหรับ การสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญ ของ สลค.	37,592,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)													
					2) ขออนุมัติโครงการ (5%)													
					3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)													
					4) ดำเนินงาน (60%)												20%	
					5) ทดสอบระบบและตรวจ รับงาน (15%)													
5.8) โครงการจัดหาระบบ ติดตามสถานภาพเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี	พัฒนาระบบสารบรรณ อัตโนมัติให้มีความทันสมัย รองรับการเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง พัฒนาระบบสืบค้น ฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตาม เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ระบบสารบรรณอัตโนมัติที่ ทันสมัย รองรับกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และระบบสืบค้น ฐานข้อมูลเพื่อใช้ติดตาม เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีที่ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	28,900,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)													
					2) ขออนุมัติโครงการ (10%)													
					3) จัดซื้อจัดจ้าง (20%)													

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)												งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและ อุปสรรค
						ปี 2560			ปี 2561										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
																		- ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. - 8 มี.ค. 61 - ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 27 มี.ค. 61 - เสนอราคาฯ วันที่ 28 มี.ค. 61 มีเสนอราคารายเดียว - กกก. พิจารณาผลฯ เสนอให้ยกเลิก การประกวดราคา โดย สคร. เห็นชอบ ให้ยกเลิกการประกวดราคา (14 มิ.ย. 61) - สงป. ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. 2561 ... ซึ่งโครงการนี้อยู่ในพระราชบัญญัติ ดังกล่าว และไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในวันที่ 31 พ.ค. 61 จึงโอนงบประมาณคืนตามพระราชบัญญัติฯ ทั้งจำนวน และจะดำเนินการขอ งบประมาณในปี 2563 ต่อไป	
5.9) โครงการจัดหาระบบ สำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่	พัฒนาระบบให้บริการ ข้อมูลที่มีความทันสมัย รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป	ระบบสำหรับให้บริการ ข้อมูลของ สลค. รูปแบบ ใหม่	13,510,000	กบส.	1) จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) (10%)													- แต่งตั้ง กกก. TOR วันที่ 3 ต.ค. 60 - กกก. TOR เสนอร่าง TOR วันที่ 29 ต.ค. 60 - ลคร. อนุมัติร่าง TOR วันที่ 20 ธ.ค. 60 เพื่อรับฟังประชาพิจารณ์ - ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธ.ค. 60 ไม่มีผู้วิจารณ์ - ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 6 มี.ค. 61 ไม่มีผู้วิจารณ์ - ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 30 เม.ย. 61 ไม่มีผู้วิจารณ์ - ลคร. อนุมัติ TOR ครั้งที่ 1 (ธ.ค. 60) - ลคร. อนุมัติ TOR ครั้งที่ 2 (มี.ค. 61) - ลคร. อนุมัติ TOR ครั้งที่ 3 (พ.ค. 61) - ประกาศ TOR เพื่อประกวดราคา ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ม.ค. - ก.พ. 61 - ประกาศ TOR เพื่อประกวดราคา ครั้งที่ 2 เดือน มี.ค. 61 - ประกาศ TOR เพื่อประกวดราคา ครั้งที่ 3 เดือน พ.ค. 61	
					1.1) แต่งตั้ง กกก. และจัดทำร่าง TOR (2%)	☆													
					1.2) ขออนุมัติร่าง TOR เพื่อประชาพิจารณ์ (8%)	☆													
					2) ขออนุมัติโครงการ (10%)														
					2.1) อนุมัติร่าง TOR (2%)			☆											
					2.2) ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 - 3 (6%)					☆									
					2.3) อนุมัติ TOR เพื่อนำไปประกวดราคา (2%)			☆											
					3) จัดซื้อจัดจ้าง (10%)														
					3.1) ประกาศ TOR เพื่อประกวดราคา (2%)					☆									

รายการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เจ้าของ โครงการ	กิจกรรม/ร้อยละ ของการดำเนินกิจกรรม (%)	ระยะเวลา/ร้อยละความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (%)										งบประมาณ ที่เบิกจ่าย* (บาท)	ผลการดำเนินการ/ปัญหาและ อุปสรรค	
						ปี 2560			ปี 2561									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
					3.2) พิจารณาผล (2%)					☆								● พิจารณาผลครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้ผ่านเกณฑ์รายเดียว ● พิจารณาผลครั้งที่ 2 ยกเลิก เนื่องจากมีผู้ผ่านเกณฑ์รายเดียว ● ได้ผู้ชนะการประกวดราคาฯ แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา เนื่องจาก ไม่สามารถลงนามในสัญญาฯ ได้ทัน ภายในวันที่ 31พ.ค. 61 ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่าง สงป. พิจารณาดำเนินการ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโอน งบประมาณรายจ่าย ... จึงทำให้ ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ ● ลงนามสัญญากับบริษัท วี เอทล์ค จำกัด เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 ● บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 ● ขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายใน สลค. เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจาก บุคคลและหน่วยงานภายนอก ● บริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์งวดที่ 3 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 61 ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการตรวจรับ ● โดยมีกำหนดแล้วเสร็จของโครงการ ภายใน 1 ส.ค. 62
					3.3) ทำสัญญาจ้าง (6%)									☆				
					4) ดำเนินงาน (60%)													
					4.1) งวดที่ 1 (มูลค่า 15% ของสัญญา) (9%)									☆				
					4.2) งวดที่ 2 (มูลค่า 15% ของสัญญา) (9%)										6%			
					4.3) งวดที่ 3 (มูลค่า 20% ของสัญญา) (12%)											6%		
					4.4) งวดที่ 4 (มูลค่า 20% ของสัญญา) (12%)													
					4.5) งวดที่ 5 (มูลค่า 30% ของสัญญา) (18%)													
					5) ทดสอบระบบและตรวจ รับงาน (10%)													

ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี									
๑.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พรฎ.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐ (๒,๔๒๘ เรื่อง จาก ๒,๔๒๘ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๑.๒ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ต่ำกว่า ๘.๗๕	-	-	-	๘.๗๕	คะแนน ๘.๘	๕	๐.๑๕
๑.๓ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (๑,๖๘๐ เรื่อง จาก ๑,๖๘๐ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๑.๔ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐ (๑,๗๓๗ เรื่อง จาก ๑,๗๓๗ เรื่อง)	๕	๐.๑๕
๑.๕ จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)	๓	๑ เรื่อง	-	-	-	๐ เรื่อง	๐ เรื่อง	๕	๐.๑๕
๑.๖ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)	๓	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๔	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๗๗.๗๘ (๔๒ เรื่อง จาก ๕๔ เรื่อง)	๑	๐.๐๓
๑.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)	๒.๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๑.๔๐	๕	๐.๑๒๕
๑.๘ จำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วนไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)	๒.๕	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๕	๐.๑๒๕

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย									
๒.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)	๕	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๗๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๘๔	ร้อยละ ๖๖.๖๗ (๑๒ เรื่อง จาก ๑๘ เรื่อง)	๑	๐.๐๕
๒.๒ ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.)	๕	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๖๖.๖๗ (๑๒ เรื่อง จาก ๑๘ เรื่อง)	๑	๐.๐๕
๒.๓ จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.)	๕	๔ เรื่อง/ไตรมาส	๕ เรื่อง/ไตรมาส	๖ เรื่อง/ไตรมาส	๗ เรื่อง/ไตรมาส	๘ เรื่อง/ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น ๗๖ เรื่อง แบ่งเป็น จัดทำใหม่ ๔๒ เรื่อง ปรับปรุง ๓๔ เรื่อง	๕	๐.๒๕
๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี (กพต.)	๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์									
๓.๑ จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งมณฑลลาด (กอค.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๕	๐.๓๐
๓.๒ จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ มณฑลลาด (กอค.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๕	๐.๓๐
๓.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กอค.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา									
๔.๑ จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษานบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอค.)	๔	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๕	๐.๒๐
๔.๒ ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กรจ.-กอค.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๒๐

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๔.๓ ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.- กอค.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕	๐.๒๐
๔.๔ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่ใช้มาใช้ข้อมูลผ่าน ช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอค.)	๓	ร้อยละ ๑	ร้อยละ ๑.๕	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒.๕	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๔.๔๔ (ผู้ใช้งาน ๒,๑๑๒,๘๒๑ เทียบกับปีก่อน ๒,๐๒๒,๑๒๘)	๕	๐.๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง									
๕.๑ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุง หรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (สธธ., กบส., กพร.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๗๕ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๒ เรื่อง จาก ๑๖ เรื่อง)	๒	๐.๐๖
๕.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)	๔	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๒.๘๗	๕	๐.๒๐
๕.๓ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธธ.) (๑) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	๒	จัดทำ Career Path ไม่แล้วเสร็จ	-	จัดทำ Career Path แล้วเสร็จ ๑ ตำแหน่ง	-	จัดทำ Career Path แล้วเสร็จ มากกว่า ๑ ตำแหน่ง	จัดทำ Career Path ไม่แล้วเสร็จ	๑	๐.๐๒
(๒) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	๒	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่ง สำคัญเชิงกลยุทธ์ ไม่แล้วเสร็จ	-	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่ง สำคัญเชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จ ๑ ตำแหน่ง	-	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่ง สำคัญเชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จ มากกว่า ๑ ตำแหน่ง	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่ง สำคัญเชิงกลยุทธ์ ไม่แล้วเสร็จ	๑	๐.๐๒
(๓) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.	๒	จัดทำแผนสร้าง ความผูกพันของ บุคลากร ไม่แล้ว เสร็จ	-	-	-	จัดทำแผนสร้าง ความผูกพันของ บุคลากร แล้วเสร็จ	จัดทำแผนสร้าง ความผูกพันของ บุคลากร ไม่แล้ว เสร็จ	๑	๐.๐๒

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๕.๔ ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนชีวิต อนามัย ความปลอดภัย (สจร.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำ แผนฯ	๑	๐.๐๓
๕.๕ ร้อยละของความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบ ฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติการกิจของสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามเป้าหมายที่กำหนด (กบส.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๘๓.๓๓ (ดำเนินการแล้ว เสร็จ ๕ ขั้นตอน จาก ๖ ขั้นตอน)	๓	๐.๐๙
๕.๖ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๖๙.๔๔	๒	๐.๐๖
๕.๗ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (ศปท., สำนัก/กอง/กลุ่ม)	๓	ไม่ผ่านการ ประเมินตาม เกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	-	-	-	ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด (ร้อยละ ๘๐)	ผลคะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๘๒.๑๓	๕	๐.๑๕
							รวม	๓.๘๘	