



# บันทึกข้อความ

ลคร.	674
รับที่	
วันที่	8 พ.ย. 2562
เวลา	14.14

ส่วนราชการ... สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๑๑๘๒  
 ที่... นร ๐๕๐๑ (กยพ.) / ๕๐๓๒ วันที่... ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ศกช.)

เรื่อง... รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่าน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม) และ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางประไพ ดำสะกุล)

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย (๑) โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๘๕,๒๓๑,๗๐๐ บาท และ (๒) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ เป้าประสงค์ ๒๙ ตัวชี้วัด

๑.๒ สำนักงานเลขาธิการได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๑ (กยพ.) / ๔๗๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ขอให้กอง กลุ่ม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรายงานผลการดำเนินโครงการ และรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ และผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบ ก่อนส่งข้อมูลให้สำนักงานเลขาธิการ

## ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เพื่อทราบ ดังนี้

๒.๑ โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ โครงการ/รายการ แบ่งเป็น

๒.๑.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร จำนวน ๑๑ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๗๙๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ มียอดเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๕๑๒,๘๓๔.๘๑ บาท โดยมียอดเบิกจ่ายงบประมาณต่องบประมาณที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๙ (เอกสารแนบ ๑)

๒.๑.๒ รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๙ รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๘๖,๔๖๗,๑๐๐ บาท ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๙ รายการ เป็นเงิน ๕๕๗,๓๕๖,๔๖๑.๙๐ บาท มียอดเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๕๔๗,๗๘๔,๙๔๙.๑๓ บาท โดยมียอดเบิกจ่ายงบประมาณต่องบประมาณที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ ทั้งนี้ มีจำนวน ๘ รายการ ส่งมอบงานเสร็จแล้ว โดยมีวงเงินงบประมาณตามสัญญา ๕๔๘,๔๗๕,๔๖๑.๙๐ บาท ส่วนที่เหลืออีก ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา วงเงินงบประมาณตามสัญญา ๘,๘๘๑,๐๐๐ บาท โดยจะส่งมอบงานแล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

(เอกสารแนบ ๒)

๒.๑.๓ สรุปการ...

๐๑ อุดมพร  
18 พ.ย. ๖๒

อนรรักษ์

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

- ๒ -

๒.๑.๓ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการตามข้อ ๒.๑ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ยอดเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	เงินกันไว้เบิก เหลือในปี (บาท)	ยอด เบิกจ่าย คิดเป็น ร้อยละ
๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากร	๑๒,๗๙๖,๐๐๐	๑๒,๕๑๒,๘๓๔.๘๑	-	๙๗.๗๙
๒) รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ	๕๘๖,๔๖๗,๑๐๐	๕๔๗,๗๘๔,๙๔๙.๑๓	๗,๙๙๒,๙๐๐.๐๐	๙๓.๔๐
รวมทั้งสิ้น	๕๙๙,๒๖๓,๑๐๐	๕๖๐,๒๙๗,๗๘๓.๙๔	๗,๙๙๒,๙๐๐.๐๐	๙๓.๔๐

๒.๒ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ ตัวชี้วัด สรุปภาพรวมผลการดำเนินการตามแผนฯ พบว่า มีผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีค่าคะแนนรวมเท่ากับ ๔.๓๖ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕) สรุป ดังนี้

๒.๒.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒๐ ตัวชี้วัด

๒.๒.๒ ตัวชี้วัดที่มีผลดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

(๑) ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่ แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

(๒) ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)

(๓) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สลค. ที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคล การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความเป็นธรรมในองค์กร

(๔) ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพัน ของบุคลากร สลค.

(๕) ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนชีวิตอนามัย ความปลอดภัย

(เอกสารแนบ ๓)

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๒.๒.๒ สำนักงานเลขาธิการ กอง และกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เป็นสาเหตุให้การดำเนินการที่ผ่านมาไม่บรรลุ ตามกรอบแผนงานที่กำหนด เพื่อนำมาปรับปรุงและหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวพัชราภรณ์ อุทัยพิบูลย์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

\* มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน \*

๑๙ พ.ค ๒๕๖๒

สรุปผลการดำเนินโครงการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 โครงการ</b>		
<p>1. โครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. (กพร.)</p> <p>1.1 เดิมเป็นโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สลค. งบประมาณ 825,800 บาท และโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. งบประมาณ 572,800 บาท</p> <p>1.2 เดิมได้รับงบประมาณ 1,398,600 บาท ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 290,000 บาท รวมงบประมาณ 1,688,600 บาท</p>	<p>ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) จัดบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 62 ณ โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง</li> <li>- การบริหารสัญญา และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 62 ณ โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง</li> <li>- การใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจริยธรรมให้มีประสิทธิผล เมื่อวันที่ 16 – 17 พ.ค. 62 ณ โรงแรมปรีนซ์พาเลซ มหานาค</li> <li>- เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 6 – 7 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้</li> <li>- การพัฒนากระบวนการทำงานด้วย Design Thinking เมื่อวันที่ 4 – 5 ก.ค. 62 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้</li> </ul> <p>2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร เมื่อวันที่ 8 – 9 มี.ค. 62 ณ จังหวัดนครนายก</li> <li>- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อวันที่ 29 – 30 มี.ค. 62 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม</li> </ul> <p>3) กิจกรรมศึกษาดูงานและติดตามผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 – 7 ก.ค. 62 ณ จังหวัดกระบี่</p> <p>4) กิจกรรมประชุม/สัมมนาประจำปี สลค. (Year End) เมื่อวันที่ 6 – 7 ก.ย. 62 ณ จังหวัดกาญจนบุรี</p>	1,569,601.80

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 1 โครงการ</b>		
2. โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาล ต่อผู้บริหารระดับสูง (กสค.) - เดิมได้รับงบประมาณ 600,000 บาท ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 400,000 บาท รวมงบประมาณ 1,000,000 บาท	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาล ต่อผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี	947,945.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ จำนวน 3 โครงการ</b>		
3. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ งานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนภูมิภาค (กอก.) - ได้รับงบประมาณ 150,000 บาท โอนไปรายการอื่น 113,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 37,000 บาท	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 ครั้ง - วันที่ 29 ต.ค. 61 ณ โรงเรียนท่าใหม่ “พุลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี - วันที่ 6 – 7 มี.ค. 62 ณ โรงแรมเม้าท์เทน บีช (พัทยา) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	35,970.00
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการในพระองค์ ในขั้นตอนความรับผิดชอบของกองอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอก.) - ได้รับงบประมาณ 500,000 บาท โอนไปรายการอื่น 77,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 423,000 บาท	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการจัดการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 62 และจัดสัมมนา ณ ตี วารี ติวา นานา แก่งกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 – 27 ม.ค. 62	422,518.25
5. โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.) - เดิมได้รับงบประมาณ 5,000,000 บาท ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 3,580,100 บาท รวมงบประมาณ 8,580,100 บาท	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถ ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. – 3 พ.ค. 62 และ 1 มี.ย. – 31 ก.ค. 62 2) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกฝังจิตสำนึก ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ผู้ประสานงานนักเรียนทุนฯ ประจำปี เมื่อวันที่ 17 – 18 ส.ค. 62 - กิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ฝึกราชบัณฑิต ในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง	8,572,681.06

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
	<p>พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61, 21 มี.ค., 18 พ.ค. และ 16 - 17 ก.ค. 62</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันสำคัญฯ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. และ 12 ส.ค. 62</li> <li>- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 8 - 10 ธ.ค. 61, 15 ธ.ค. 61 - 19 ม.ค. 62 และ 3 - 6 พ.ค. 62</li> </ul> <p>3) การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ในโครงการฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมติดตามผลการเรียน ความประพฤติ รับฟังปัญหาอุปสรรคฯ และการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 27 - 28 ต.ค. 61</li> <li>จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 - 25 พ.ย. 61</li> <li>จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 8 - 10 ก.พ. และ 14 - 17 ก.พ. 62</li> <li>จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 - 31 มี.ค. 62</li> <li>จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 - 29 เม.ย. 62</li> <li>จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 7 - 8 มิ.ย. 62</li> <li>จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6 - 7 ก.ค. และ 20 - 21 ส.ค. 62</li> </ul> </li> <li>- การปัจฉิมนิเทศนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 4 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 5 - รุ่นที่ 7 และการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอนน้อง - เพื่อนช่วยเพื่อนในโครงการทุนการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 7 - 8 เม.ย. 62</li> </ul> <p>4) การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ปี 2562 (รุ่นที่ 11)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงพื้นที่คัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 8 และ 13 มี.ค. 62</li> <li>- จัดประชุมชี้แจง/เตรียมความพร้อมนำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาประจำปี เมื่อวันที่ 26 - 28 ธ.ค. 61, 6 - 7 เม.ย., 25 - 27 พ.ค. และ 2 - 4 มิ.ย. 62</li> </ul> <p>5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ และการสื่อสารสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานติดตามและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน และพัฒนาช่องทาง การติดต่อสื่อสารกลาง และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์กรความรู้ เมื่อเดือน ธ.ค. 61</li> </ul>	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 โครงการ</b>		
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสต สารบรรณ และด้านบุคลากร (สธธ.) - เดิมได้รับงบประมาณ 372,200 บาท ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 127,800 บาท รวมงบประมาณ 500,000 บาท	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการจัดบรรยาย/ฝึกอบรม เมื่อวันที่ 22, 24 และ 29 พ.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารห้องสมุด สลค. และ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 ณ จังหวัดระยอง	436,430.00
7. โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง (สธธ.) - ได้รับงบประมาณ 60,000 บาท	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62 ณ โรงแรมรอยัลปรีนเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร	51,200.00
8. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (สธธ.) - ได้รับงบประมาณ 30,000 บาท	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สลค.	22,814.25
9. โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (กบส.) - ได้รับงบประมาณ 167,300 บาท - กบส. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ 300,000 บาท	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ภัยไซเบอร์” เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 62 และ “การพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” เมื่อวันที่ 13 - 15 ก.ย. 62 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม	170,527.95
10. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ (กบส.) - ได้รับงบประมาณ 250,000 บาท	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ 1 - 3 มี.ค. 62 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	228,124.00
11. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. (ศปท.) - ได้รับงบประมาณ 60,000 บาท	ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเดือน ธ.ค. 61 และ ก.ค. 62 2) ศึกษาดูงานโครงการสวนพระองค์ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 62 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ (FRAs) เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62 4) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 ณ จังหวัดระยอง	55,022.50
<b>รวมเบิกจ่ายงบประมาณ</b>		<b>12,512,834.81</b>

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
<b>รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวน 8 รายการ</b>		
1. การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอก.) - ได้รับงบประมาณ 487,399,000 บาท - จัดซื้อจัดจ้าง 475,528,324.90 บาท	- จัดจ้างกรมธนารักษ์ 4 สัญญา ในวงเงิน 363,309,870 บาท - จัดจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 สัญญา ในวงเงิน 112,139,200 บาท - จัดจ้าง บจก. อัครวาสน์ 1 ใบสั่ง ในวงเงิน 79,254.90 บาท - ดำเนินการตรวจรับแล้วเสร็จทุกสัญญา/ใบสั่ง มีค่าผลงานของกรมธนารักษ์ จำนวน 1,572,357.51 บาท	473,955,967.39
2. การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอก.) - เดิมได้รับงบประมาณ 31,620,000 บาท ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม 9,823,500 บาท รวมงบประมาณ 41,443,500 บาท - จัดซื้อจัดจ้าง 41,443,500 บาท	- จัดจ้างกรมธนารักษ์ 2 สัญญา ในวงเงิน 37,236,000 บาท - จัดจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 สัญญา ในวงเงิน 4,207,500 บาท - ดำเนินการตรวจรับแล้วเสร็จทุกสัญญา มีค่าผลงานของกรมธนารักษ์ จำนวน 6,255.26 บาท	41,437,244.74
3. การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ (กอก.) - ได้รับงบประมาณ 9,000,000 บาท	- จัดจ้างสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ ราชกิจจานุเบกษาพิมพ์ใบประกาศฯ กระดาษพระราชสาส์นพร้อมซอง และกระดาษกงสุลพร้อมซอง เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62 ในวงเงิน 426,502 บาท - ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	426,502.00
4. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียน ฐานันดร ประวัติสมาชิกแห่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน (กอก.) - ได้รับงบประมาณ 600,000 บาท	- ทำสัญญาจ้าง บจก. วีเอท์ลูค โซลูชั่น เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 62 ในวงเงิน 476,000 บาท - ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	476,000.00
5. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ราชกิจจา นุเบกษาและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (กบส. และ กอก.) - ได้รับงบประมาณ 1,511,400 บาท	- ทำสัญญาจ้าง บจก. พีเคเอ็ม คอนซัลติ้ง กรุ๊ป เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 62 ในวงเงิน 1,090,000 บาท - กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด - ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	1,090,000.00

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
6. โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม (กบส.) - ได้รับงบประมาณ 29,590,000 บาท	- ทำสัญญาจ้าง บจก. มหาจักรดีเวลอปเมนท์ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62 ในวงเงิน 25,359,000 บาท - กำหนดส่งมอบงาน 3 งวด - ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	25,359,000.00
7. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนของเดิม (กบส.) - ได้รับงบประมาณ 199,500 บาท	- ทำสัญญาจ้าง บจก. วีเอทส์ลัค โซลูชั่น เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 ในวงเงิน 193,135 บาท - ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	193,135.00
8. โครงการปรับปรุงระบบ M-VARA ระยะที่ 2 (กบส.) - ได้รับงบประมาณ 4,239,700 บาท	- ทำสัญญาจ้าง บจก. ซีนิธคอมพ์ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 ในวงเงิน 3,959,000 บาท - กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด - ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	3,959,000.00
รวมเบิกจ่าย		546,896,849.13
รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 1 รายการ		
9. โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) (กบส.) - ได้รับงบประมาณ 12,484,000 บาท	- ทำสัญญาจ้าง บจก. เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 62 ในวงเงิน 8,881,000 บาท - กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด - มีกำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 2 วันที่ 31 ต.ค. 62 จำนวน 3,552,400 บาท งวดที่ 3 วันที่ 28 พ.ย. 62 จำนวน 3,108,350 บาท งวดที่ 4 วันที่ 28 ธ.ค. 62 จำนวน 1,332,150 บาท	888,100.00
รวมเบิกจ่าย		888,100.00
รวมเบิกจ่าย (ข้อ 1 - 9)		547,784,949.13

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562)



ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปภาพรวมผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยสรุปคะแนนในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ (เทียบกับค่าเป้าหมาย)				หมายเหตุ
		สูงกว่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	เท่ากับเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	N/A (ตัวชี้วัด)	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	7 (จากเดิม 8 ตัวชี้วัด ยกเลิก 1 ตัวชี้วัด)	7	-	-	-	ลคร. ได้อนุมัติให้ยกเลิกตัวชี้วัดระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย	2 (จากเดิม 4 ตัวชี้วัด ยกเลิก 2 ตัวชี้วัด)	2	-	-	-	ลคร. เห็นชอบให้ยุติการติดตามตัวชี้วัด • 2.1.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องในส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี • 2.1.2 ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่กำหนด
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์	3	3	-	-	-	ตัวชี้วัด 3.1.3 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (ดำเนินการแล้วเสร็จ 23 เรื่อง จากที่กำหนด การดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือจำนวน 5 เรื่อง)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา	4	4	-	-	-	ตัวชี้วัด 4.3.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร่เทียบกับปีก่อน (เพิ่มขึ้น จำนวน 220,733 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.45)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง	9 (จากเดิม 10 ตัวชี้วัด ยกเลิก 1 ตัวชี้วัด)	3	-	5	1	• รอง ลคร. (นางอุดมพรฯ) เห็นชอบให้ยกเว้นการติดตามประเมินผล ตัวชี้วัด 5.2.5 ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 • ตัวชี้วัดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนซึ่งยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	จำนวน ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ (เทียบกับค่าเป้าหมาย)				หมายเหตุ
		สูงกว่า เป้าหมายฯ (ตัวชี้วัด)	เท่ากับ เป้าหมายฯ (ตัวชี้วัด)	ต่ำกว่า เป้าหมายฯ (ตัวชี้วัด)	N/A (ตัวชี้วัด)	
						<p>จึงทำให้บางตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการหลังจากจัดทำแผนแล้วเสร็จ มีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตัวชี้วัด 5.3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) อยู่ระหว่าง สนง. ป.ป.ช. ประมวลผล ITA โดยจะแจ้งผลประเมินภายในเดือน ตุลาคม 2562</li> </ul>

ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี</b>									
๑.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี มีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ถูกต้อง ๒,๓๓๔ จาก ๒,๓๓๔ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๑.๒ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	-	ต่ำกว่า ๘.๗๕	-	-	-	๘.๗๕	<b>ยกเลิกตัวชี้วัด</b> เนื่องจาก คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง	-	-
๑.๓ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๑,๒๑๘ จาก ๑,๒๑๘ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๑.๔ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๙.๘๔ (จำนวน ๑,๒๕๔ จาก ๑,๒๕๖ เรื่อง แบ่งเป็น พ.๔๖๑ พ.๓๗ พท.๗๕๘)	๕	๐.๑๕
๑.๕ จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)	๔	๑ เรื่อง	-	-	-	๐ เรื่อง	๐ เรื่อง	๕	๐.๒๐
๑.๖ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)	๔	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๔	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๗๘ เรื่อง แล้วเสร็จ ๗๕ เรื่อง นัดพิจารณา ๓ เรื่อง สามารถประกาศใช้ บังคับได้ทันทุกเรื่อง)	๕	๐.๒๐

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๑.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงาน ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปก.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒.๕๕ (มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๓ คะแนน)	๕	๐.๑๕
๑.๘ จำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปก.)	๓	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (จำเป็น/เร่งด่วน ๕๒ ครั้ง ทันทุกครั้ง)	๕	๐.๑๕
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย</b>									
๒.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องในส่วนราชการ รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)	-	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๗๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๘๔	(รายงาน ๔ เรื่อง จาก ๖ เรื่อง) ลคร. เห็นชอบ ให้ยุติการติดตาม	-	-
๒.๒ ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตาม ให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.)	-	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	(ประสาน/ติดตาม ตามระยะเวลา ที่กำหนด ๔ เรื่อง จาก ๖ เรื่อง) ลคร. เห็นชอบ ให้ยุติการติดตาม	-	-
๒.๓ จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงาน ผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี อย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.)	๑๐	๔ เรื่อง/ไตรมาส	๕ เรื่อง/ไตรมาส	๖ เรื่อง/ไตรมาส	๗ เรื่อง/ไตรมาส	๘ เรื่อง/ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น ๙๒ เรื่อง แบ่งเป็น จัดทำใหม่ ๙ เรื่อง ปรับปรุง ๓๓ เรื่อง	๕	๐.๕๐
๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี (กพต.)	๑๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒.๕๐ (จากผู้ตอบแบบ ประเมินฯ จำนวน ๘ ราย)	๕	๐.๕๐

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์</b>									
๓.๑ จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอก.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง การปฏิบัติงาน หน้าพระที่นั่ง จำนวน ๗ ครั้ง ไม่มีข้อผิดพลาด	๕	๐.๓๐
๓.๒ จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณา ในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอก.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (ไม่มีข้อผิดพลาด จากจำนวนที่ขอฯ ๑,๔๘๙ ครั้ง)	๕	๐.๓๐
๓.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการ ในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนด (กอก.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๒๓ เรื่อง จาก ๒๓ เรื่อง (จากที่กำหนด การดำเนินการ จัดทำปรับปรุงคู่มือ จำนวน ๕ เรื่อง)	๕	๐.๑๕
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา</b>									
๔.๑ จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอก.)	๔	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (จำนวน ๗๖๒ ครั้ง ๒๖,๐๕๕ เรื่อง ทั้งหมดครั้ง)	๕	๐.๒๐
๔.๒ ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับ การพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กรจ.-กอก.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการจัดทำ คู่มือการนำเรื่อง ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา แล้วเสร็จ	๕	๐.๒๐

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๔.๓ ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.- กอก.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๒๖,๑๐๕ เรื่อง จาก ๒๖,๑๐๕ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๔.๔ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ข้อมูล ผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอก.)	๓	ร้อยละ ๑	ร้อยละ ๑.๕	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒.๕	ร้อยละ ๓	ร้อยละ ๑๐.๔๕ (เพิ่มขึ้น ๒๒๐,๗๓๓)	๕	๐.๑๕
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง</b>									
๕.๑ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุง หรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (สธธ., กบส., กพร.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๔.๒๙ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑ เรื่อง จาก ๗ เรื่อง)	๑	๐.๐๓
๕.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)	๓	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๕.๘๒ (ได้รับการพัฒนา ๓๕๗ คน จาก บุคลากร ๔๑๖ คน)	๕	๐.๑๕
๕.๓ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธธ.) (๑) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	๑.๕	จัดทำ Career Path ไม่แล้วเสร็จ	-	จัดทำ Career Path แล้วเสร็จ ๑ ตำแหน่ง	-	จัดทำ Career Path แล้วเสร็จ มากกว่า ๑ ตำแหน่ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) เส้นทางฯ	๑	๐.๐๑๕
(๒) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	๑.๕	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่ง สำคัญเชิงกลยุทธ์ ไม่แล้วเสร็จ	-	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่ง สำคัญเชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จ ๑ ตำแหน่ง	-	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่ง สำคัญเชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จ มากกว่า ๑ ตำแหน่ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนการ สืบทอดตำแหน่ง	๑	๐.๐๑๕

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
(๓) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.	๑	จัดทำแผนสร้าง ความผูกพันของ บุคลากร ไม่แล้ว เสร็จ	-	-	-	จัดทำแผนสร้าง ความผูกพันของ บุคลากร แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนสร้าง ความผูกพันของ บุคลากร สลค.	๑	๐.๐๑
๕.๔ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สลค. ที่มีต่อระบบ บริหารงานบุคคล การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความเป็นธรรมในองค์กร (สลธ.)	๒	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	อยู่ระหว่างขอ ความเห็นชอบ การดำเนินการ สำรวจความ พึงพอใจ	๑	๐.๐๒
๕.๕ ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. (สลธ.)	๒	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) แผนสร้าง ความผูกพันของ บุคลากร	๑	๐.๐๒
๕.๖ ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนชีวิตนามัย ความปลอดภัย (สลธ.)	๒	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	จัดทำ (ร่าง) แผนฯ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเสนอ รองเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ	๑	๐.๐๒
๕.๗ ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) (กพร.,สำนัก/กอง/กลุ่ม)	-	ไม่ผ่านการ ประเมินตาม เกณฑ์ที่กำหนด	-	-	-	ผ่านการประเมิน ตามเกณฑ์ที่ กำหนด	<i>ยกเว้น การติดตาม ประเมินผล ตัวชี้วัด ๕.๗ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</i>	-	-

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)×(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๕.๘ ร้อยละของความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติการกิจของ สสค. ตามเป้าหมายที่กำหนด (กบส.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ ขั้นตอน จาก ๑๓ ขั้นตอน)	๕	๐.๑๕
๕.๙ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) แล้วเสร็จ ทั้ง ๖ โครงการ)	๕	๐.๑๕
๕.๑๐ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (ศปท., สำนัก/กอง/กลุ่ม)	๓	ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	-	-	-	ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	อยู่ระหว่าง สนง. ป.ป.ช. ประมวลผล ITA โดยคาดว่าจะแจ้งผลประเมินภายในเดือน ต.ค. ๖๒	N/A	๐.๐๓
								รวม	๔.๓๖