



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๑๑๘๒ (ศกชย)

ที่ นร ๐๕๐๑ (กยผ.)/ ๑๕๓๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

เรียน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย (๑) โครงการสัมมนาและฝึกอบรม และรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕๘๕,๒๖๑,๖๐๐ บาท และ (๒) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ เป้าประสงค์ ๒๙ ตัวชี้วัด

๑.๒ สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.) ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๑ (กยผ.)/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ขอให้กอง กลุ่ม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรายงานผลการดำเนินโครงการ และรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ และผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบ และส่งข้อมูลให้ สลธ.

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สลค. ได้เสนอวงเงินงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จำนวน ๓๐,๐๖๐,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของวงเงินคงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพันฯ ทั้งนี้ หากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลาย กรณีมีโครงการสัมมนาและฝึกอบรมที่สำคัญ เร่งด่วน ให้เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาจากงบประมาณเหลือจ่ายต่อไป

๒.๒ สลธ. ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) เพื่อทราบ ดังนี้

๒.๒.๑ โครงการสัมมนาและฝึกอบรม และรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ แบ่งเป็น

(๑) โครงการสัมมนาและฝึกอบรม จำนวน ๑๓ โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ๑๕,๕๒๙,๑๐๐ บาท ซึ่ง สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นงบประมาณในส่วนงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕,๗๑๘,๑๑๔ บาท และจัดสรรงบประมาณให้โครงการสัมมนา แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๑,๕๕๐ บาท ทำให้มียอดงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ ๙,๗๐๙,๔๓๖ บาท และมียอดเบิกจ่าย งบประมาณรวม ๓,๐๑๘,๙๕๖.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๙ ต้องงบประมาณที่ได้รับ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑) โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

(๑.๑) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค และโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

(๑.๒) อยู่ระหว่าง ...

✿ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ✿

**เรื่อง** รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

- ๒ -

(๑.๒) อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ

(๑.๓) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ สลค. ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... จึงยุติการดำเนินโครงการ จำนวน ๙ โครงการ และอยู่ระหว่างชะลอการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

(๒) รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๘ รายการ วงเงินงบประมาณ ๕๖๙,๗๓๒,๕๐๐ บาท ซึ่ง สลค. ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นงบประมาณในส่วนงบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน เป็นงบประมาณรวม ๒๓,๙๘๔,๖๘๖ บาท ทำให้มียอดงบประมาณที่ได้รับคงเหลือ ๕๔๕,๗๔๗,๘๑๔ บาท และมียอดเบิกจ่ายงบประมาณรวม ๑๑๖,๗๗๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๐ ต้องงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและเป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ มีจำนวน ๒ รายการ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน โดยมีวงเงินงบประมาณตามสัญญา ๓๗๗,๗๒๖,๐๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๒)


(๓) สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการตามข้อ ๒.๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

| รายการ                            | งบประมาณที่ได้รับ<br>(บาท)                                | ผูกพันงบประมาณ<br>(บาท) | ยอดเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ยอด<br>เบิกจ่าย<br>คิดเป็น<br>ร้อยละ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| ๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร | เดิม ๑๕,๕๒๙,๑๐๐<br>โอน ๕,๗๑๘,๑๑๔<br>คงเหลือ ๙,๗๐๙,๔๓๖     | -                       | ๓,๐๑๘,๙๕๖.๕๕                     | ๓๑.๐๙                                |
| ๒) รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ   | เดิม ๕๖๙,๗๓๒,๕๐๐<br>โอน ๒๓,๙๘๔,๖๘๖<br>คงเหลือ ๕๔๕,๗๔๗,๘๑๔ | ๓๗๗,๗๒๖,๐๐๐             | ๑๑๖,๗๗๓,๐๐๐                      | ๒๑.๔๐                                |
| รวมทั้งสิ้น                       | ๕๕๕,๔๕๗,๒๕๐                                               | ๓๗๗,๗๒๖,๐๐๐             | ๑๑๙,๗๙๑,๙๕๖.๕๕                   | ๒๑.๕๗                                |

๒.๒.๒ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๙ ตัวชี้วัด สรุปภาพรวมผลการดำเนินการตามแผนฯ พบว่ามีผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีค่าคะแนนรวมเท่ากับ ๒.๙๙ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕) สรุป ดังนี้

- (๑) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๕ ตัวชี้วัด
- (๒) ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด
- (๓) ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

(๓.๑) ร้อยละ ...



**เรื่อง** รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

- ๓ -

(๓.๑) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๕) แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับ สลค. ได้โอนงบประมาณฯ (ตามข้อ ๒.๑) จึงมีผลทำให้ต้องยุติการดำเนินโครงการ โดยในไตรมาสที่ ๒ มีผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๖

(๓.๒) ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จากการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ online ของสำนักงาน ก.พ.ร. มีผลการประเมินตนเองที่ ๓๗๒.๘๘ คะแนน แต่จากการแจ้งผลการตรวจประเมิน ผ่านระบบ online มีผลการประเมิน ๒๔๐.๑๘ คะแนน จึงอยู่ในสถานะไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คะแนน)

(เอกสารแนบ ๓)

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อ ๒.๒.๒ สลค. กอง และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุให้การดำเนินการที่ผ่านมา ไม่บรรลุตามกรอบแผนงานที่กำหนด เพื่อนำมาปรับปรุงและหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**บันทึกเสนอ เพิกถอน**

(นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

**นางสาว** *เจ็ดกัน*  
*เพิกถอน*

*๐๑*

(นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

รณเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 8 ส.ย. 2563

✻ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ✻

สรุปผลการดำเนินโครงการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

| ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินงบประมาณ (บาท) |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน | การเบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 โครงการ                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. โครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. (กพร.) (มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง/หลักสูตร และมีค่าเป้าหมายร้อยละ 65 หรือเท่ากับจำนวน 266 คน ของบุคลากรทั้งหมด) | อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้<br>1) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สลค. เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62<br>2) ดำเนินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง<br>- จัดฝึกอบรมความรู้ (KM Talk) 1 ครั้ง ในหัวข้อการบริหารการเงินส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 ณ จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คน<br>- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดต้นแบบความรู้ความสามารถฯ 1 ครั้ง ในกลุ่มนาร่อง เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 ณ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 23 คน<br>- เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 19 - 20 มี.ค. 63 และ 3 - 4 เม.ย. 63 (สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดำเนินการ) | 1,498,550            | 1,326,692     | 70,300.00<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินงบประมาณ (บาท) |                                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน                         | การเบิกจ่าย |
| 2. โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานในการกิจกรรมรัฐมนตรี (กปค.)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ผนวกรวมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,000              | 500,000<br>(โอนยอดคงเหลือไปทั้งจำนวน) | -           |
| 3. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)<br>- เดิมได้รับงบประมาณ 400,000 บาท แต่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการในวงเงิน 600,000 บาท<br>(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง/หลักสูตร )                                                                                                                                                            | อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้<br>1) เลขานุการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63<br>2) กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 - 29 ก.พ. 63 และ 1 มี.ค. 63<br><i>(สลด. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดำเนินการ)</i> | 400,000              | 400,000<br>(โอนยอดคงเหลือไปทั้งจำนวน) | -           |
| 4. โครงการสัมมนาแนวทางการเสนอเรื่องเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเครือข่ายสารสนเทศ (กนธ.)<br>4.1 เดิมเป็นโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี งบประมาณ 400,000 บาท<br>4.2 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการในวงเงิน 2,000,000 บาท (อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ) | อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเลขานุการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบการดำเนินโครงการสัมมนาแนวทางการเสนอเรื่อง เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเครือข่ายสารสนเทศแล้ว<br><i>(สลด. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดำเนินการ)</i>                                                                                                                 | 400,000              | 400,000<br>(โอนยอดคงเหลือไปทั้งจำนวน) | -           |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                                                | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินงบประมาณ (บาท) |                                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน                         | การเบิกจ่าย                  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                       |                              |
| - ไม่มีรายการ -                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                       |                              |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ จำนวน 3 โครงการ                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                       |                              |
| 5. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค (กอก.) (มีเป้าหมายการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง) | ดำเนินการแล้วเสร็จ และมีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้<br>1) ประสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เกี่ยวกับการเตรียมการ ในเดือน พ.ย. 62<br>2) จัดเตรียมเนื้อหาและอุปกรณ์สำหรับจัดนิทรรศการ และเผยแพร่ความรู้ ในเดือน ธ.ค. 62<br>3) จัดนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 - 8 ก.พ. 63                                                     | 150,000              | 85,000<br>(โอนยอดคงเหลือไปทั้งจำนวน)  | 65,000.00                    |
| 6. โครงการประชุมชี้แจงการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี (กอก.) (มีเป้าหมายการจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง)                                                   | อยู่ระหว่างทบทวนโครงการ เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์<br><i>(สลด. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดำเนินการ)</i>                                                                                                                                                       | 500,000              | 500,000<br>(โอนยอดคงเหลือไปทั้งจำนวน) | -                            |
| 7. โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.)                                             | ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้<br>1) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกฝังจิตสำนึกความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์<br>- กิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ฝ่าฯ รับเสด็จฯ ในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นฤดูหนาว พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 62 | 10,000,000           | 835,000                               | 2,474,514.55<br><br>(21,782) |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                      | วงเงินงบประมาณ (บาท) |               |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                     | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน | การเบิกจ่าย |
|                    | - จัดกิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ฝ่าฯ รับเสด็จ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ<br>พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน<br>พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม<br>เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 63 |                      |               | (47,800)    |
|                    | - จัดกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกความจงรักภักดีและ<br>สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์<br>ให้นักเรียนทุนฯ                                                                                                   |                      |               | (266,492)   |
|                    | - เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br>เมื่อวันที่ 11 - 13 ธ.ค. 62                                                                                                                                                     |                      |               | (15,742)    |
|                    | - พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล<br>เนื่องในวันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 63                                                                                                                                         |                      |               | (511,850)   |
|                    | - จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุนฯ                                                                                                                                                                           |                      |               |             |
|                    | - รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ<br>ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร<br>เมื่อวันที่ 4 - 6 ต.ค. 62 และ 12 - 13 ต.ค. 62                                                                                |                      |               | (741,000)   |
|                    | - รุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ<br>ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร<br>เมื่อวันที่ 25 - 27 ต.ค. 62 และ 2 - 3 พ.ย. 62                                                                               |                      |               |             |
|                    | 2) การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ในโครงการฯ                                                                                                                                                                             |                      |               |             |
|                    | (1) การจัดประชุมติดตามผลการเรียนฯ<br>และทำกิจกรรมจิตอาสา 4 ภาค ดังนี้                                                                                                                                               |                      |               | (468,905)   |
|                    | - จัดโครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ<br>และทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ จังหวัดอุดรธานี<br>เมื่อวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62                                                                                          |                      |               |             |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินงบประมาณ (บาท) |               |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน | การเบิกจ่าย |
|                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดประชุมกำหนดกรอบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองและติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 30 - 31 ต.ค. 62</li><li>- จัดประชุมขับเคลื่อนแผนโรงเรียนคุณธรรม ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 13 - 14 และ 24 - 25 พ.ย. 62</li><li>- ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ณ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 62 และวันที่ 20 พ.ย. 62</li><li>- จัดประชุมขับเคลื่อนแผนโรงเรียนคุณธรรม ณ จังหวัดอุดรธานี<ul style="list-style-type: none"><li>- วันที่ 16 ม.ค. 63</li><li>- วันที่ 23 - 25 ม.ค. 63</li><li>- วันที่ 13 ก.พ. 63</li></ul></li><li>- จัดโครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ และทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ณ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 28 - 29 ม.ค. 63</li><li>- ดำเนินโครงการสัมมนาร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม “ทำโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สอง” และบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 18 - 21 ก.พ. 63</li></ul> |                      |               | (5,606)     |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               | (28,979.75) |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               | (46,629.30) |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               | (4,132.50)  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               | (46,878)    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               | (19,830)    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               | (31,560)    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               | (208,578)   |



| ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                   | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินงบประมาณ (บาท) |               |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน | การเบิกจ่าย |
|                                                                      | <p>(2) การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ และครอบครัว กรณีเจ็บป่วยสำคัญ และอื่น ๆ (เฉพาะกรณี)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานฯ ณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 - 12 พ.ย. 62</li> <li>- ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานฯ ณ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 62</li> </ul> <p>3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ และการสื่อสารสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำเสนอข่าวสาร ผลการจัดกิจกรรม และภาพบรรยากาศกิจกรรมต่าง ๆ ลงในสื่อ Social นักเรียนทุนฯ สื่อกกลางทาง Facebook</li> <li>- จัดทำสมุดบันทึกต้นกล้าของแผ่นดิน เพื่อแจกจ่ายให้กับ นักเรียนทุนฯ ทุกคนที่ยังคงสถานะในปัจจุบัน และศิษย์เก่า เป็นของขวัญปีใหม่ 2563</li> </ul> <p>(ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)</p> |                      |               | (8,750)     |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |             |
| - ไม่มีรายการ -                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |             |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                            | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินงบประมาณ (บาท) |                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน                         | การเบิกจ่าย               |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 โครงการ                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                       |                           |
| 8. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดู สารบรรณ และด้านบุคลากร (สธ.)<br>(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง/หลักสูตร ) | อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 และดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและสถานที่ในการฝึกอบรม (สลค. ไดโอนงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดำเนินการ)       | 600,000              | 600,000<br>(โอนยอดคงเหลือไปทั้งจำนวน) | -                         |
| 9. โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท (สธ.)<br>(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง/หลักสูตร )                           | อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 และมีกำหนดดำเนินโครงการในเดือน ส.ค. 63 (สลค. ไดโอนงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดำเนินการ)                                                                           | 840,000              | 840,000<br>(โอนยอดคงเหลือไปทั้งจำนวน) | -                         |
| 10. โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (สธ.)<br>(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง/หลักสูตร)                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้รับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 และดำเนินการจัดฝึกอบรมใน วันที่ 17 ม.ค. 63                                                                                                                                                                                                             | 40,000               | 5,000<br>(โอนยอดคงเหลือไปทั้งจำนวน)   | 35,000.00                 |
| 11. โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (กบส.)<br>(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง/หลักสูตร )                  | อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งเตรียมหัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมและการเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 หลักสูตร ซึ่งได้จัดฝึกอบรมแล้ว 2 หลักสูตร ดังนี้<br>1) การพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 63 และ 21-22 ก.พ. 63 | 167,300              | 79,124<br>(โอนยอดคงเหลือไปทั้งจำนวน)  | 88,176.00<br><br>(60,946) |

| ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                                  | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วงเงินงบประมาณ (บาท) |                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน                        | การเบิกจ่าย        |
|                                                                                                                                                     | 2) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ดำเนินการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63<br>(อยู่ระหว่างดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่ 3 เนื่องจาก สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดำเนินการ))                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                      | (27,230)           |
| 12. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ (กบส.)<br>(มีเป้าหมายจัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง/หลักสูตร ) | ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยดำเนินการสัมมนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 ณ จังหวัดนครราชสีมา อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333,250              | 47,938<br>(โอนยอดคงเหลือไปทั้งจำนวน) | 285,312.00         |
| 13. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. (ศปท.)                                                               | อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้<br>1) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 3 - 4 ธ.ค. 62 และมีกำหนดจัดนิทรรศการ ครั้งที่ 2 ในเดือน ก.ค. 63<br>2) กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมส่วนราชการอื่น/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร สลค. และกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากร สลค.<br>(สลค. ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... แล้ว จึงยุติการดำเนินการ) | 100,000              | 99,346<br>(โอนยอดคงเหลือไปทั้งจำนวน) | 654.00<br>(654.00) |
| รวมเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,529,100           | 5,718,114                            | 3,018,956.55       |

หมายเหตุ : ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปดำเนินโครงการสัมมนาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 101,550 บาท

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

| รายการ                                                                                                                | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินงบประมาณ (บาท) |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน | การเบิกจ่าย    |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |                |
| - ไม่มีรายการ -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |                |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |                |
| - ไม่มีรายการ -                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |                |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |                |
| 1. การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.)<br>- ได้รับงบประมาณ 402,752,000 บาท<br>- จัดซื้อจัดจ้าง 349,770,000 บาท    | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญาจำนวน 2 สัญญา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 349,770,000 บาท ประกอบด้วย<br>- จัดจ้างกรมธนารักษ์ 1 สัญญา ในวงเงิน 218,420,000 บาท จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 50 จำนวน 109,210,000 บาท (กำหนดส่งมอบงาน 31 ก.ค. 63 และ 31 ส.ค. 63)<br>- จัดจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 สัญญา ในวงเงิน 131,350,000 บาท (กำหนดส่งมอบงาน 29 พ.ค. 63 และ 31 ส.ค. 63) | 402,752,000          | 5,298,200     | 109,210,000.00 |
| 2. การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.)<br>- เดิมได้รับงบประมาณ 69,100,000 บาท<br>- จัดซื้อจัดจ้าง 27,956,000 บาท   | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญาจำนวน 2 สัญญา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 27,956,000 บาท ประกอบด้วย<br>- จัดจ้างกรมธนารักษ์ 1 สัญญา ในวงเงิน 15,126,000 บาท จ่ายล่วงหน้าร้อยละ 50 จำนวน 7,563,000 บาท (กำหนดส่งมอบงาน 29 พ.ค. 63)<br>- จัดจ้างองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 สัญญา ในวงเงิน 12,830,000 บาท (กำหนดส่งมอบงาน 29 พ.ค. 63)                                    | 69,100,000           | 4,114,400     | 7,563,000.00   |

| รายการ                                                                              | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | วงเงินงบประมาณ (บาท) |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน | การเบิกจ่าย |
| 3. การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับ<br>เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ<br>(กอก.) | อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดพิมพ์ ครั้งที่ 1<br>(ในวงเงิน 2,600,000 บาท) ดังนี้<br>1. ประกาศนียบัตรฯ รัชกาลที่ 9<br>(พิมพ์เฉพาะที่ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2,000 ฉบับ)<br>2. สัญญาบัตรยศฯ รัชกาลที่ 9<br>(พิมพ์เฉพาะที่ 3 ตำแหน่ง จำนวน 56,943 ฉบับ)<br>3. กระดาษสัญญาบัตรสมณศักดิ์ กรอบแดง ไม่มีข้อความ<br>จำนวน 3,000 ฉบับ<br>4. กระดาษพระราชสาส์น จำนวน 1,000 ฉบับ พร้อมซอง<br>จำนวน 500 ซอง<br>5. กระดาษสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลพร้อมซอง<br>จำนวน 300 ฉบับ/ซอง<br>6. สัญญาบัตรยศฯ (เฉพาะดวงตรา) จำนวน 10,000 ฉบับ<br>7. สัญญาบัตรยศฯ รัชกาลที่ 10<br>(แบบพระบรมราชโองการ) จำนวน 5,500 ฉบับ)<br>8. ซองขาวใส่ประกาศนียบัตรฯ จำนวน 3,000 ซอง<br><b>รายการที่ 1 - 8 กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 63</b><br>9. สัญญาบัตรยศฯ รัชกาลที่ 10<br>- พิมพ์ทั้งฉบับ จำนวน 23,027 ฉบับ<br>- พิมพ์เฉพาะที่ 5 ตำแหน่ง จำนวน 10,000 ฉบับ<br>- พิมพ์เฉพาะที่ 3 ตำแหน่ง จำนวน 126 ฉบับ<br><b>รายการที่ 9 กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ 30 ต.ค. 63</b> | 18,000,000           | 10,347,086    | -           |

| รายการ                                                                                                      | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วงเงินงบประมาณ (บาท) |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน | การเบิกจ่าย |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |             |
| - ไม่มีรายการ -                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |             |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 โครงการ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |             |
| 4. โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (กบส.)                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- เลขานุการคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62</li><li>- จัดทำร่างคุณสมบัติเฉพาะแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63</li><li>- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เสนอเลขานุการคณะรัฐมนตรีพิจารณาผู้ชนะการประกวดราคาฯ</li></ul>                                                                                                    | 23,000,000           | -             | -           |
| 5. โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site : DR Site) (กบส.)                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62</li><li>- คณะกรรมการ ดำเนินการจัดทำร่าง TOR แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63</li><li>- ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. - 20 ก.พ. 63 ยกเลิกเนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว</li><li>- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 - 30 เม.ย. 63 คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 29 พ.ค. 63</li></ul> | 37,450,000           | -             | -           |
| 6. โครงการระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) (กบส.)                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62</li><li>- เลขานุการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63</li><li>- ประกาศประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 3 - 11 ก.พ. 63</li><li>- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันที่ 13 -19 ก.พ. 63 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 5 ราย</li></ul>                                                                                            | 3,000,000            | 525,000       | -           |

| รายการ                                                                 | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | วงเงินงบประมาณ (บาท) |               |             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน | การเบิกจ่าย |
|                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามในสัญญาเลขที่ 33/2563 ลงวันที่ 20 มี.ค. 63 กับบริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จำกัด</li> <li>- ในวงเงิน 2,475,000 บาท กำหนดการส่งมอบงาน 4 งวด</li> <li>- อยู่ระหว่าง กบส. กับผู้รับจ้างนัดประชุมเพื่อสอบถามความต้องการของระบบตอบกลับอัตโนมัติ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |               |             |
| 7. โครงการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม (กบส.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62</li> <li>- เลขานุการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63</li> <li>- ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. - 17 ก.พ. 63</li> <li>- ยกเลิกเนื่องจากการประกวดราคาได้กำหนดให้นำตัวอย่างพัสดุ มาทดสอบเป็นวันที่ 18 ก.พ. 63 ซึ่งเป็นวันเดียว กับวันที่กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา</li> <li>- ประกาศประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 - 16 มี.ค. 63</li> <li>- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันที่ 19 - 23 มี.ค. 63 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 3 ราย</li> <li>- อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา (วันที่ 13 - 21 เม.ย. 63)</li> </ul> | 6,430,500            | -             | -           |

| รายการ                                                                          | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | วงเงินงบประมาณ (บาท) |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ได้รับจัดสรร         | ไป พ.ร.บ. โอน | การเบิกจ่าย |
| 8. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศอุปกรณ์ห้องประชุม สลค. (กบส.) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63</li> <li>- ประกาศประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. - 18 ก.พ. 63</li> <li>- คณะกรรมการพิจารณาผลฯ เมื่อวันที่ 20 - 26 ก.พ. 63 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 5 ราย</li> <li>- ลงนามในสัญญาเลขที่ 34/2563 ลงวันที่ 30 มี.ค. 63 บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในวงเงิน 6,300,000 บาท กำหนดการส่งมอบงาน 3 งวด</li> <li>- อยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 29 เม.ย. 63</li> </ul> | 10,000,000           | 3,700,000     | -           |
| รวมเบิกจ่ายงบประมาณ                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 569,732,500          | 23,984,686    | 116,773,000 |



**ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560 - 2564)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)**

| ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                | น้ำหนัก<br>(1) | เกณฑ์การให้คะแนน  |           |           |           |            | ผลการดำเนินการ                                                                                                   | คะแนน<br>(2) | คะแนนถ่วง<br>น้ำหนัก<br>(3)=(2)X(1)/100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                | 1                 | 2         | 3         | 4         | 5          |                                                                                                                  |              |                                         |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี                                                                                  |                |                   |           |           |           |            |                                                                                                                  |              |                                         |
| 1.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พรฎ.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)                                                                   | 4              | ร้อยละ 70         | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 90  | ร้อยละ 100<br>(ถูกต้อง 1,234 จาก 1,234 เรื่อง)                                                                   | 5            | 0.20                                    |
| 1.2 ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)                                                                                 | 3              | ต่ำกว่า 8.75      | -         | -         | -         | 8.75       | ดำเนินการในเดือน ก.ค. 63                                                                                         | N/A          | N/A                                     |
| 1.3 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.) | 4              | ต่ำกว่าร้อยละ 100 | -         | -         | -         | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100<br>(จำนวน 400 จาก 400 เรื่อง)                                                                         | 5            | 0.20                                    |
| 1.4 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)                                                           | 3              | ร้อยละ 70         | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 90  | ร้อยละ 99.74<br>(จำนวน 753 จาก 755 เรื่อง)                                                                       | 5            | 0.15                                    |
| 1.5 จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)                                | 3              | 1 เรื่อง          | -         | -         | -         | 0 เรื่อง   | 0 เรื่อง                                                                                                         | 5            | 0.15                                    |
| 1.6 ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)                                                                                      | 3              | ร้อยละ 88         | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 92 | ร้อยละ 94 | ร้อยละ 96  | ร้อยละ 100<br>(จำนวน 39 เรื่องแล้วเสร็จ 33 เรื่องเลื่อนนัดพิจารณา 6 เรื่อง สามารถประกาศใช้บังคับได้ทันทุกเรื่อง) | 5            | 0.15                                    |

| ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                      | น้ำหนัก<br>(1) | เกณฑ์การให้คะแนน  |                 |                 |                 |                 | ผลการดำเนินการ                                                                 | คะแนน<br>(2) | คะแนนถ่วง<br>น้ำหนัก<br>(3)=(2)X(1)/100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               |                                                                                |              |                                         |
| 1.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)                                                                                        | 2.5            | ร้อยละ 70         | ร้อยละ 75       | ร้อยละ 80       | ร้อยละ 85       | ร้อยละ 90       | ร้อยละ 91.85                                                                   | 5            | 0.125                                   |
| 1.8 จำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)                                                      | 2.5            | 1 ครั้ง           | -               | -               | -               | 0 ครั้ง         | 0 ครั้ง<br>(จำเป็น/เร่งด่วน<br>27 ครั้ง ทันทุกครั้ง)                           | 5            | 0.125                                   |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย</b>                               |                |                   |                 |                 |                 |                 |                                                                                |              |                                         |
| 2.1 ร้อยละของจำนวนเรื่องในส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสค.)                                                                            | 5              | ร้อยละ 76         | ร้อยละ 78       | ร้อยละ 80       | ร้อยละ 82       | ร้อยละ 84       | ร้อยละ 100<br>(รายงานผล<br>การดำเนินการ<br>2 เรื่อง จาก 2 เรื่อง)              | 5            | 0.25                                    |
| 2.2 ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.)                        | 5              | ต่ำกว่าร้อยละ 100 | -               | -               | -               | ร้อยละ 100      | ร้อยละ 100<br>(ประสาน/ติดตาม<br>ไม่เป็นทางการ<br>2 เรื่อง จาก 2 เรื่อง)        | 5            | 0.25                                    |
| 2.3 จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.) | 5              | 4 เรื่อง/ไตรมาส   | 5 เรื่อง/ไตรมาส | 6 เรื่อง/ไตรมาส | 7 เรื่อง/ไตรมาส | 8 เรื่อง/ไตรมาส | รวมทั้งสิ้น 23 เรื่อง<br>แบ่งเป็น<br>จัดทำใหม่ 10 เรื่อง<br>ปรับปรุง 13 เรื่อง | 5            | 0.25                                    |
| 2.4 ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี (กพต.)                                                                                                    | 5              | ร้อยละ 70         | ร้อยละ 75       | ร้อยละ 80       | ร้อยละ 85       | ร้อยละ 90       | N/A<br>(ยังไม่มีผู้ตอบแบบ<br>ประเมิน)                                          | N/A          | N/A                                     |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์</b>                                                                             |                |                   |                 |                 |                 |                 |                                                                                |              |                                         |
| 3.1 จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)                                                                                                  | 6              | 1 ครั้ง           | -               | -               | -               | 0 ครั้ง         | 0 ครั้ง<br>(ต.ค. 62- มี.ค. 63<br>ไม่มีการ<br>ปฏิบัติงาน<br>หน้าพระที่นั่ง)     | 5            | 0.30                                    |

| ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ                                                                                                    | น้ำหนัก<br>(1) | เกณฑ์การให้คะแนน |            |           |            |            | ผลการดำเนินการ                                               | คะแนน<br>(2) | คะแนนถ่วง<br>น้ำหนัก<br>(3)=(2)X(1)/100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                           |                | 1                | 2          | 3         | 4          | 5          |                                                              |              |                                         |
| มี3.2 จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)                                                 | 6              | 1 ครั้ง          | -          | -         | -          | 0 ครั้ง    | 0 ครั้ง<br>(ไม่มีข้อผิดพลาดจากจำนวนที่ขอฯ 480 ครั้ง)         | 5            | 0.30                                    |
| 3.3 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กอค.) | 3              | ร้อยละ 60        | ร้อยละ 70  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 90  | ร้อยละ 100 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือจำนวน 1 เรื่อง       | N/A          | N/A                                     |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา</b>                                               |                |                  |            |           |            |            |                                                              |              |                                         |
| 4.1 จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอค.)                  | 4              | 1 ครั้ง          | -          | -         | -          | 0 ครั้ง    | 0 ครั้ง<br>(จำนวน 317 ครั้ง<br>14,392 เรื่อง<br>ทันทุกครั้ง) | 5            | 0.20                                    |
| 4.2 ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กรจ.-กอค.)      | 4              | ร้อยละ 60        | ร้อยละ 70  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 90  | ร้อยละ 100 | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>(1 เรื่อง)                           | N/A          | N/A                                     |
| 4.3 ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.-กอค.)               | 4              | ร้อยละ 60        | ร้อยละ 70  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 90  | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100<br>(จำนวน 58 เรื่อง<br>จาก 58 เรื่อง)             | 5            | 0.20                                    |
| 4.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอค.)                 | 3              | ร้อยละ 1         | ร้อยละ 1.5 | ร้อยละ 2  | ร้อยละ 2.5 | ร้อยละ 3   | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                         | N/A          | N/A                                     |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง</b>                        |                |                  |            |           |            |            |                                                              |              |                                         |
| 5.1 ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (สธธ., กบส., กพร.)        | 2              | ร้อยละ 60        | ร้อยละ 70  | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 90  | ร้อยละ 100 | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                         | N/A          | N/A                                     |
| 5.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)                                              | 3              | ร้อยละ 55        | ร้อยละ 60  | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70  | ร้อยละ 75  | ร้อยละ 31.86                                                 | 1            | 0.03                                    |

| ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                      | น้ำหนัก<br>(1) | เกณฑ์การให้คะแนน                                             |           |                                                                     |           |                                                                             | ผลการดำเนินการ                                       | คะแนน<br>(2) | คะแนนถ่วง<br>น้ำหนัก<br>(3)=(2)X(1)/100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                             |                | 1                                                            | 2         | 3                                                                   | 4         | 5                                                                           |                                                      |              |                                         |
| 5.3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธ.)<br>(1) เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) | 1              | จัดทำ Career Path ไม่แล้วเสร็จ                               | -         | จัดทำ Career Path แล้วเสร็จ 1 ตำแหน่ง                               | -         | จัดทำ Career Path แล้วเสร็จ มากกว่า 1 ตำแหน่ง                               | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                 | N/A          | N/A                                     |
| (2) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)                                                                                                   | 1              | จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่งสำคัญเชิงกลยุทธ์ ไม่แล้วเสร็จ | -         | จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่งสำคัญเชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จ 1 ตำแหน่ง | -         | จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่งสำคัญเชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จ มากกว่า 1 ตำแหน่ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                 | N/A          | N/A                                     |
| (3) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.                                                                                                       | 1              | จัดทำแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรไม่แล้วเสร็จ                | -         | -                                                                   | -         | จัดทำแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร แล้วเสร็จ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ                                 | N/A          | N/A                                     |
| 5.4 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สลค. ที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคล การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความเป็นธรรมในองค์กร (สธ.)         | 2              | ร้อยละ 60                                                    | ร้อยละ 65 | ร้อยละ 70                                                           | ร้อยละ 75 | ร้อยละ 80                                                                   | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>(รายงานผลรอบ 6 และ 12 เดือน) | N/A          | N/A                                     |
| 5.5 ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. (สธ.)                                                             | 2              | ร้อยละ 60                                                    | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 80                                                           | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 100                                                                  | อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร | N/A          | N/A                                     |
| 5.6 ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนชีวนามัย ความปลอดภัย (สธ.)                                                                       | 2              | ร้อยละ 60                                                    | ร้อยละ 70 | ร้อยละ 80                                                           | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 100                                                                  | อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) แผนชีวนามัย ความปลอดภัย      | 1            | N/A                                     |

| ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                | น้ำหนัก<br>(1) | เกณฑ์การให้คะแนน                                  |                                        |                             |                              |                                                | ผลการดำเนินการ                                                                                                    | คะแนน<br>(2) | คะแนนถ่วง<br>น้ำหนัก<br>(3)=(2)X(1)/100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                       |                | 1                                                 | 2                                      | 3                           | 4                            | 5                                              |                                                                                                                   |              |                                         |
| 5.7 ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร.,สำนัก/กอง/กลุ่ม)                                                        | 3              | ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด                 | -                                      | -                           | -                            | ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด                 | ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด                                                                                 | 1            | 0.03                                    |
| 5.8 ร้อยละของความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติการกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามเป้าหมายที่กำหนด (กบส.) | -              | ร้อยละ 70                                         | ร้อยละ 75                              | ร้อยละ 80                   | ร้อยละ 85                    | ร้อยละ 90                                      | <b>ร้อยละ 100</b><br>(ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)                                                   | -            | -                                       |
| 5.9 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)                                              | 4              | ร้อยละ 60<br>(จัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะ)            | ร้อยละ 65<br>(ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) | ร้อยละ 70<br>(ลงนามในสัญญา) | ร้อยละ 75<br>(จัดหาและพัฒนา) | ร้อยละ 80<br>(ติดตั้งและทดสอบ)                 | <b>ร้อยละ 67</b><br>(จำนวน 5 โครงการ ดังนี้<br>ลงนามในสัญญาแล้ว 2 โครงการ<br>อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ) | 2            | 0.08                                    |
| 5.10 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (ศปท., สำนัก/กอง/กลุ่ม)                                                                  | 4              | ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด | -                                      | -                           | -                            | ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูล                                                                                   | N/A          | N/A                                     |