



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๑๑๘๒ และ ๑๑๘๓
ที่ นร ๐๕๐๑ (กยผ.)/ ๓๕๗ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ (ศกษ/นิชานน)

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

ผ่าน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวฝนทิพย์ วรรณฤตินะ) *พิมพ์*

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย (๑) โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๒๒ โครงการ/รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๙๒,๔๘๑,๒๐๐ บาท และ (๒) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ เป้าประสงค์ ๒๖ ตัวชี้วัด

๑.๒ สำนักงานเลขาธิการ (สธ.) ได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๑ (กยผ.)/ว ๔๕๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขอให้กอง กลุ่ม และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และเสนอรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลทราบ ก่อนส่งข้อมูลให้ สลค.

๒. ข้อเท็จจริง

สธ. ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สลค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เพื่อทราบ ดังนี้

๒.๑ โครงการและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ โครงการ/รายการ (จากเดิมจำนวน ๒๒ โครงการ/รายการ) แบ่งเป็น

๒.๑.๑ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๒๗๑,๘๐๐ บาท ได้มีการผนวกรวมโครงการและจัดสรรงบประมาณเพิ่มในบางโครงการ ทำให้มีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๙๒๗,๒๐๐ บาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการทุกโครงการ และมียอดเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๖๕,๐๗๓.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละของยอดเบิกจ่ายงบประมาณต่อปีงบประมาณที่ได้รับ ร้อยละ ๑๑.๔๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ผนวกรวมโครงการ จำนวน ๒ โครงการ เข้าด้วยกัน คือ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี” (กองการประชุมคณะรัฐมนตรี) กับ “โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ” (กองบริหารงานสารสนเทศ) โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี” วงเงินงบประมาณ ๕๙๔,๖๐๐ บาท

(๒) จัดสรรงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๒ โครงการ คือ

- โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (กองนิติธรรม) จำนวน ๒๔๑,๐๐๐ บาท (วงเงินงบประมาณรวม ๓๙๑,๐๐๐ บาท) และปรับชื่อโครงการเป็น “โครงการสัมมนาเพื่อศึกษาเรียนรู้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม”

- โครงการ ...

✽ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ✽

๑๐๖๑๑๑๑๑

๑๙ ม.ค. ๖๔

พิมพ์

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

- ๒ -

- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค.” (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) จำนวน ๔๑๔,๔๐๐ บาท (วงเงินงบประมาณรวม ๑,๕๓๘,๓๐๐ บาท)

(๓) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๔ โครงการ (เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑,๓๖๕,๐๗๓.๑๔ บาท)

(๔) อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการ และมีการปรับกิจกรรมในแต่ละโครงการโดยพิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสมตามสถานการณ์ดังกล่าว (เอกสารแนบ ๑)

๒.๑.๒ รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน ๘ รายการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๑,๒๐๙,๔๐๐ บาท ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๘ รายการ และยังไม่มียอดเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสนี้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเร่งรัดให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (เอกสารแนบ ๒)

๒.๑.๓ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของรายการตามข้อ ๒.๑ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ยอดเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ยอดเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	๑๑,๙๒๗,๒๐๐	๑,๓๖๕,๐๗๓.๑๔	๑๑.๔๕
๒) รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ	๔๘๑,๒๐๙,๔๐๐	-	-
รวมทั้งสิ้น	๔๙๓,๑๓๖,๖๐๐	๑,๓๖๕,๐๗๓.๑๔	๐.๒๘

๒.๒ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖ ตัวชี้วัด สรุปภาพรวมผลการดำเนินการตามแผนฯ พบว่า มีผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีค่าคะแนนรวมเท่ากับ ๓.๑๑ คะแนน (คะแนนเต็ม ๕) สรุป ดังนี้

๒.๒.๑ ตัวชี้วัดที่มีผลดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด

๒.๒.๒ ตัวชี้วัดที่ยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ

(๑) ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี)

(๒) ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี (กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ)

๒.๒.๓ ตัวชี้วัดที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒ ตัวชี้วัด


๒.๒.๔ ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด

(เอกสารแนบ ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปัทมาภรณ์ แก้วภราดัย
(นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย)
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ทราบ


นางอุทุมพร เอกเยี่ยม)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
29 ส.ค. 2564

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔						
ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ยอดใช้จ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการสัมมนาเพื่อศึกษาเรียนรู้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม	กนธ.	๓๙๑,๐๐๐	-	๓๙๑,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี”	กวกค.	๑๘๗,๕๐๐	-	๑๘๗,๕๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๓	โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี	กปกค. กบส.	๕๙๔,๖๐๐	-	๕๙๔,๖๐๐	ผนวกรวมโครงการ
๔	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี	กคอ.	๓๐,๓๐๐	-	๓๐,๓๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๕	โครงการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี	กสค.	๒๖๒,๕๐๐	-	๒๖๒,๕๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๖	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค	กอกค.	๑๑๒,๕๐๐	-	๑๑๒,๕๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๗	โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กพน.	๗,๕๐๐,๐๐๐	๖๕๘,๖๙๕	๖,๘๔๑,๓๐๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร	สสธ.	๔๕๐,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๙	โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท	สสธ.	๖๓๐,๐๐๐	-	๖๓๐,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๑๐	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	สสธ.	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
๑๑	โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	กบส.	๑๒๕,๕๐๐	-	๑๒๕,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดหาสถานที่และกำหนดวิธีฝึกอบรม
๑๒	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สสค.	กพร.	๑,๕๓๘,๓๐๐	๗๐๖,๓๗๘.๑๔	๘๓๑,๙๒๑.๘๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม จาก ๒ กิจกรรม
๑๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สสค.	ศปท.	๗๕,๐๐๐	-	๗๕,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ
รวม			๑๑,๙๒๗,๒๐๐	๑,๓๖๕,๐๗๓.๑๔	๑๐,๕๖๒,๑๒๖.๘๖	

การจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔							
ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ยอดใช้จ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี	สสว. กอก.	๙๑๔,๙๐๐	-	-	๙๑๔,๙๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำพิจารณาผล
๒	การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สสว. กอก.	๔๑๕,๗๔๕,๐๐๐	-	-	๔๑๕,๗๔๕,๐๐๐	อยู่ในกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
๓	การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	กอก.	๔๑,๖๔๘,๐๐๐	-	-	๔๑,๖๔๘,๐๐๐	อยู่ในกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
๔	การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ	กบส.	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดพิมพ์
๕	โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร	กบส.	๑,๙๒๖,๐๐๐	-	-	๑,๙๒๖,๐๐๐	ประกาศเอกสารประกวดราคาฯ
๖	โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์	กบส.	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
๗	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา	กบส.	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
๘	โครงการปรับปรุงระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ	กบส.	๔,๙๗๕,๕๐๐	-	-	๔,๙๗๕,๕๐๐	อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
รวม			๔๘๑,๒๐๙,๔๐๐	-	-	๔๘๑,๒๐๙,๔๐๐	

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ สลค. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔						
ยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการ (เทียบกับค่าเป้าหมาย)				หมายเหตุ
		สูงกว่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	เท่ากับเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	ต่ำกว่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)	N/A (ตัวชี้วัด)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี	๘	๖	-	-	๘	ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล คือ <ul style="list-style-type: none"> ตัวชี้วัด ๑.๒.๑ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (รายงานผลรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย	๒	๒	-	-	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์	๓	๒	-	-	๑	ตัวชี้วัด ๓.๑.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ จำนวน ๑ เรื่อง)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา	๔	๒	-	-	๒	<ul style="list-style-type: none"> ตัวชี้วัด ๔.๑.๒ ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ตัวชี้วัด ๔.๓.๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร่เทียบกับปีก่อน (อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง	๗	-	-	๒	๕	ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกรอบแผนงานที่กำหนด ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล จึงทำให้ยังไม่ทราบผลตัวชี้วัด (N/A) และทำให้บางตัวชี้วัดมีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินโครงการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 โครงการ		
1. โครงการสัมมนาเพื่อศึกษาเรียนรู้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กนธ.) - งบประมาณ 391,000 บาท (เดิมได้รับงบประมาณ 150,000 บาท ได้รับจัดสรรเพิ่ม 241,000 บาท)	ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เดิมคือ โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง)	-
2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ “การพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี” (กวด.) - งบประมาณ 187,500 บาท	ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	-
3. โครงการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค. กบส.) - งบประมาณ 594,600 บาท	เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63 ให้ผนวกรวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) งบประมาณ 344,700 บาท กับโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ (กบส.) งบประมาณ 249,900 บาท	-
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (กคอ.) - งบประมาณ 30,300 บาท	ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 1 โครงการ		
5. โครงการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี (กสค.) - งบประมาณ 262,500 บาท	ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	-

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์ จำนวน 2 โครงการ		
<p>6. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานเอกลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค (กอค.)</p> <p>- งบประมาณ 112,500 บาท</p>	<p>ชะลอการดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p>	-
<p>7. โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (กพน.)</p> <p>- งบประมาณ 7,500,000 บาท</p>	<p>ผลการดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างเครือข่ายกิจกรรมที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกฝังจิตสำนึก ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>1.1 กิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ฝ้าฯ รับเสด็จฯ ในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร - พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นฤดูหนาว เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 63</p> <p>1.2 กิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ฝ้าฯ รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ</p> <p>1.2.1 จัดกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกด้านสาธารณสุขและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้แก่ นักเรียนทุนฯ</p> <p>- เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 63</p> <p>- เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 - 5 ธ.ค. 63</p> <p>1.2.2 จัดนิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน”</p> <p>เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. - 7 ธ.ค. 63</p>	<p>658,695</p> <p>(56,937)</p> <p>(78,714)</p> <p>(79,055)</p> <p>(221,989)</p>

ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณใช้ไป (บาท)
	<p>2) การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ในโครงการฯ</p> <p>2.1 การจัดประชุมติดตามผลการเรียนฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา 4 ภาค ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของนักเรียนทุนฯ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 - 22 ธ.ค. 63 <p>2.2 การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ และครอบครัว กรณีเจ็บป่วยสำคัญ และอื่น ๆ (เฉพาะกรณี)</p> <p>2.2.1 ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฯ สำหรับใช้ประกอบการจัดทำรายงานการดูแลนักเรียนทุนฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 - 10 ธ.ค. 63 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 - 14 ธ.ค. 63 - จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63 <p>3) การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ปี 2564 (รุ่น 13)</p> <p>3.1 จัดประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ สร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 - 23 พ.ย. 63</p> <p>3.2 จัดประชุมชี้แจง/เตรียมความพร้อมในการกราบลาทุนฯ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 - 23 พ.ย. 63</p> <p>4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ และการสื่อสารสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การนำเสนอข่าวสาร ผลการจัดกิจกรรม และภาพบรรยากาศกิจกรรมต่าง ๆ ลงในสื่อ Social นักเรียนทุนฯ สื่อกลางทาง Facebook 	(222,000)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563)

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี		
1. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี (กบส.) - งบประมาณ 914,900 บาท	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ - จัดทำขอบเขตของงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 63 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกวราคาแล้ว เมื่อวันที่ 4 - 5 ธ.ค. 63 - คณะกรรมการพิจารณาผลประชุมแล้ว เมื่อวันที่ 21 และ 23 ธ.ค. 63 - อยู่ระหว่างจัดทำพิจารณาผล	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย		
- ไม่มีรายการ -		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์		
2. การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอก.) - งบประมาณ 415,745,000 บาท	- อยู่ในกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ	-
3. การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอก.) - งบประมาณ 41,648,000 บาท	- อยู่ในกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ	-
4. การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ (กอก.) - งบประมาณ 9,000,000 บาท	อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดพิมพ์ - ประกาศนียบัตรฯ รัชกาลที่ 10 (พิมพ์เฉพาะที่ 5 จุด) จำนวน 300,000 ฉบับ - ประกาศนียบัตรฯ รัชกาลที่ 10 (พิมพ์ทั้งฉบับ) จำนวน 65,425 ฉบับ - กระดาษสัญญาบัตรตราตั้งกงสุลกระดาษบาง จำนวน 400 ฉบับ	-
5. โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร (กบส. กอก.) - งบประมาณ 1,926,000 บาท - ผูกพันงบประมาณปี 65 (7,704,000 บาท)	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ - จัดทำขอบเขตของงานแล้วเสร็จ เมื่อเดือน พ.ย. 63 2. เลขานุการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศเอกสารประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63 - 6 ม.ค. 64	-

รายการ	ผลการดำเนินการ	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
6. โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดุ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กบส. กอค.) - งบประมาณ 5,000,000 บาท	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ - จัดทำขอบเขตของงานแล้วเสร็จ เดือน พ.ย. 63 2. เลขานุการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศเอกสารประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 9 - 22 ธ.ค. 63 - มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาฯ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 จำนวน 4 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา		
7. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา (กบส. กอค.) - งบประมาณ 2,000,000 บาท - ผูกพันงบประมาณปี 65 (8,000,000 บาท)	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ - จัดทำขอบเขตของงานแล้วเสร็จ เมื่อเดือน พ.ย. 63 2. เลขานุการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศเอกสารประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 4 - 22 ธ.ค. 63 - มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาฯ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 จำนวน 4 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง		
8. โครงการปรับปรุงระบบวันลาและ ระบบเวลาปฏิบัติราชการ (กบส.) - งบประมาณ 4,975,500 บาท	มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ - จัดทำขอบเขตของงานแล้วเสร็จ เมื่อเดือน พ.ย. 63 2. เลขานุการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง TOR เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 63 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศเอกสารประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 9 - 22 ธ.ค. 63 - มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาฯ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 จำนวน 6 ราย - อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลฯ	-
รวมเบิกจ่าย		-

ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๓ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี									
๑.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พรฎ.เสนอเรื่องฯ (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ถูกต้อง ๖๐๘ จาก ๖๐๘ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๑.๒ ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ต่ำกว่า ๘.๗๕	-	-	-	๘.๗๕	ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	N/A	N/A
๑.๓ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๔	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๙๔ จาก ๙๔ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๑.๔ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๙.๓๓ (จำนวน ๒๙๗ จาก ๒๙๙ เรื่อง)	๕	๐.๑๕
๑.๕ จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ., กพต., กวค., กสค., กอค.)	๔	๑ เรื่อง	-	-	-	๐ เรื่อง	๐ เรื่อง	๕	๐.๒๐
๑.๖ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)	๓	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๔	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๒๐ เรื่อง แล้วเสร็จ ๑๙ เรื่อง นัดพิจารณา ๑ เรื่อง สามารถประกาศใช้ บังคับได้ทันทุกเรื่อง)	๕	๐.๑๕

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๑.๗ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปก.)	๓	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	N/A (รายงานผลรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน)	N/A	N/A
๑.๘ จำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปก.)	๓	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (จำเป็น/เร่งด่วน ๑๓ ครั้ง ทั้งหมด)	๕	๐.๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย									
๒.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องในส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (กสก.)	-	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๗๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๒	ร้อยละ ๘๔	(ยกเลิกตัวชี้วัด)	-	-
๒.๒ ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสก.)	๑๐	ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (ประสาน/ติดตาม ๑ เรื่อง จาก ๑ เรื่อง)	๕	๐.๕๐
๒.๓ จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.)	๑๐	๔ เรื่อง/ไตรมาส	๕ เรื่อง/ไตรมาส	๖ เรื่อง/ไตรมาส	๗ เรื่อง/ไตรมาส	๘ เรื่อง/ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น ๑๒ เรื่อง แบ่งเป็น จัดทำใหม่ ๔ เรื่อง ปรับปรุง ๘ เรื่อง	๕	๐.๕๐
๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อประมวลมติคณะรัฐมนตรี (กพต.)	-	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	(ยกเลิกตัวชี้วัด)	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์									
๓.๑ จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอด.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (จากการ ปฏิบัติงานหน้า พระที่นั่ง ๒ ครั้ง)	๕	๐.๓๐
๓.๒ จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอด.)	๖	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (ไม่มีข้อผิดพลาด จากจำนวนที่ขอฯ ๒๕๑ ครั้ง)	๕	๐.๓๐

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๓.๓ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กอก.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือจำนวน ๑ เรื่อง	N/A	N/A
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา									
๔.๑ จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอก.)	๔	๑ ครั้ง	-	-	-	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง (จำนวน ๑๖๘ ครั้ง ๘,๕๕๑ เรื่อง ทันทุกครั้ง)	๕	๐.๒๐
๔.๒ ร้อยละขององค์ความรู้หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กรจ.-กอก.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (๑ เรื่อง)	N/A	N/A
๔.๓ ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กนธ., กบส., กรจ.-กอก.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๙ เรื่อง จาก ๙ เรื่อง)	๕	๐.๒๐
๔.๔ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอก.)	๓	ร้อยละ ๑	ร้อยละ ๑.๕	ร้อยละ ๒	ร้อยละ ๒.๕	ร้อยละ ๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง									
๕.๑ ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กบส., กพร.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๖๖.๖๗ (ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ เรื่อง จาก ๓ เรื่อง)	๑	๐.๐๓
๕.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีเทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)	๓	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๒๓.๘๖	๑	๐.๐๓

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	น้ำหนัก (๑)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ	คะแนน (๒)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก (๓)=(๒)X(๑)/ ๑๐๐
		๑	๒	๓	๔	๕			
๕.๓ ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธธ.) (๑) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.	๔	จัดทำแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรไม่แล้วเสร็จ	-	-	-	จัดทำแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A	N/A
๕.๔ ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนชีวนามัย ความปลอดภัย (สธธ.)	๓	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) แผนชีวนามัย ความปลอดภัย	N/A	N/A
๕.๕ ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร.,สำนัก/กอง/กลุ่ม)	๓	ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด	-	-	-	ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด	อยู่ระหว่างประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐	N/A	N/A
๕.๖ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)	๔	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๘๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	N/A	N/A
๕.๗ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) (ศปท., สำนัก/กอง/กลุ่ม)	๓	ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	-	-	-	ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด		N/A	N/A