

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กระทรวง/ส่วนราชการ...สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
นโยบายหลัก ข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชู สถาบัน พระมหากษัตริย์							
๑.๓ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชน		การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน พระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (งบประมาณ ๗.๕ ล้านบาท) เป็นการจัดกิจกรรม เพื่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ในรูปแบบที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะ คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความสำนึก รับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับทักษะความรู้ ทักษะชีวิตให้แก่แก่นักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๖-รุ่นที่ ๑๓ ที่คงอยู่ในระบบ ๑,๒๓๖ คน โดยกิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ภายใต้โครงการปลูกฝังจิตสำนึกความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ การสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ การศึกษา เรียนรู้ความสำคัญของโบราณราชประเพณี และพระราชกรณียกิจในวันสำคัญต่าง ๆ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ได้แก่ ๑. พระราชพิธีวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วม	๒๘.๓๑	-	-	๑,๕๖๐,๒๒๑.๓๐	กลุ่มงานดูแลและ พัฒนาศักยภาพ นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>กิจกรรม ๒๓ คน (อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)</p> <p>๒. พระราชพิธีวันพืชมงคล เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๒๔ คน (อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)</p> <p>๓. พระราชพิธีวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๓๓ คน (อยู่ระหว่างสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)</p>					
นโยบายหลัก ข้อ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ							
๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ และนโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ ๑๐ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน		<p>๑. การปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (งบประมาณ ๔๗.๑๕๗ ล้านบาท) เพื่อให้ สลค. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แบบรวมศูนย์ที่ทันสมัยและมีศักยภาพ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนเป็นศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดย</p> <p>๑.๑ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ลคร.) ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการพิจารณาผลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๑.๒ คณะกรรมการ TOR ได้ประชุมหารือเพื่อจัดทำร่าง TOR ราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔</p> <p>๑.๓ คณะกรรมการ TOR ได้เสนอรายงานต่อ ลคร. เพื่อขอความเห็นชอบร่าง TOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ</p>	๒๐	-	-	-	กองบริหารงานสารสนเทศ (กบส.)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔</p> <p>๑.๔ ประกาศรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ</p> <p>๑.๕ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน-๗ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>๑.๖ ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวม ๔ ราย</p> <p>๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จึงได้ยกเลิกการประกวดราคา</p> <p>๑.๘ ลคร. เห็นชอบร่าง TOR ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>๑.๙ ประกาศรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ ๑ ราย และคณะกรรมการ TOR ได้ประชุมหารือการปรับแก้ร่าง TOR ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อเสนอ ลคร. ขอความเห็นชอบร่าง TOR ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๒ อีกครั้ง</p> <p>๑.๑๐ ลคร. เห็นชอบร่าง TOR ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ และประกาศรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ</p>					

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๑๑ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างวันที่ ๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕					
		<p>๒. การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สลค. (งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท) เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สลค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องได้</p> <p>๒.๑ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒.๒ รับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ</p> <p>๒.๓ สคร. อนุมัติประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔-๔ มกราคม ๒๕๖๕</p> <p>๒.๔ สลค. ได้ประกาศผู้ชนะการประกวดการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการแล้ว แต่เนื่องจากการยื่นอุทธรณ์การดำเนินการ จึงอยู่ในขั้นตอนการรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน</p> <p>๒.๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียนเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และให้ดำเนินการประกวดราคาใหม่</p> <p>๒.๖ คณะกรรมการ TOR อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR ให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน</p>	๑๕	-	-	-	กบส.
		<p>๓. การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราคากิจงานเบกษา (งบประมาณ ๔.๗๘๙ ล้านบาท) เพื่อให้มีระบบการรับเรื่องจากส่วนราชการ/หน่วยงาน</p>	๘๕	-	-	๓,๓๙๔,๕๕๐	กบส./กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กอค.)

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย จัดรูปแบบ การตรวจพิสูจน์อักษร จัดเล่ม/ตอน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา</p> <p>อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน โดยได้จัดทำสัญญาจ้างเลขที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กับบริษัท พีเคเอ็ม คอลล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน ๖,๗๘๘,๑๐๐ บาท กำหนดการส่งมอบงาน ๕ งวด ดังนี้</p> <p>๑) งวดที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๗๘,๘๑๐ บาท</p> <p>๒) งวดที่ ๒ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖๗๘,๘๑๐ บาท</p> <p>๓) งวดที่ ๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๐๓๖,๗๓๐ บาท</p> <p>๔) งวดที่ ๔ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๗๑๕,๖๔๐ บาท</p> <p>๕) งวดที่ ๕ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖๗๘,๘๑๐ บาท</p> <p>ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ ๑-๓ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างบริษัทฯ ดำเนินงาน งวดที่ ๔ ในส่วนของการออกแบบและพัฒนาระบบฯ ทั้งนี้ งวดที่ ๔ มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม จาก TOR และขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน เป็นวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>					
		<p>๔. การปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร (งบประมาณ ๖.๖๕๔ ล้านบาท) ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้อง กับสภาพการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้จัดทำสัญญาจ้างเลขที่ ๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน ๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท กำหนดการส่งมอบงาน ๕ งวด ดังนี้</p>	๙๐	-	-	๔,๒๙๐,๐๐๐	กบส./กอค.

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑) งวดที่ ๑ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒๙,๐๐๐ บาท (ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายงบฯ เรียบร้อยแล้ว)</p> <p>๒) งวดที่ ๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท (ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายงบฯ เรียบร้อยแล้ว)</p> <p>๓) งวดที่ ๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท (ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายงบฯ เรียบร้อยแล้ว)</p> <p>๔) งวดที่ ๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๕) งวดที่ ๕ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๗๑๖,๐๐๐ บาท</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๔ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบทะเบียนฐานันดร และระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างระบบที่พัฒนากับระบบงานภายใน สลค. และส่งมอบงานงวดที่ ๕ เป็นการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน สลค.</p>					
	<p>มติ ครม. ๑๗ ม.ค. ๖๐ (เรื่อง แนวทางการ เผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน และหน่วยงาน ภาครัฐ)</p>	<p>๕. การเผยแพร่กฎหมายสำคัญ เพื่อสร้าง การรับรู้ให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ โดยจัดทำสรุปสาระสำคัญของ กฎหมาย วันที่มีผลใช้บังคับ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ของ สลค. โดยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มีกฎหมายสำคัญที่เผยแพร่จำนวน ๑๐ ฉบับ ได้แก่</p> <p>๑) พระราชบัญญัติพิจารณาทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๔๓) พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	๑๐๐	-	-	-	กองนิติธรรม

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละของ ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		๓) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕) พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ ๗) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ ๘) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ๙) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๗๔๔) พ.ศ. ๒๕๖๕					
๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ		การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. (งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) เพื่อให้บุคลากร สลค. ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน และชีวิตประจำวันได้ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕	๒๐	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรม		-	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ผู้รายงาน : นางสาวกานต์พิชชา ปิ่นแก้ว หน่วยงาน : กองส่งเสริมและประสานงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 เบอร์ติดต่อ : ๐๒-๒๕๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๒
 ข้อมูล : ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕