

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โครงการ						
ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กพน.	7,500,000	1,500,178.40	5,999,821.60	ดำเนินการแล้วจำนวน 3 กิจกรรม คงเหลือ จำนวน 1 กิจกรรม คือ การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 14) โดยมีแผนจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565
2	โครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการกลั่นกรองร่างกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายใต้แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล	กนธ.	150,000	-	150,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดสัมมนาฯ ในเดือนพฤษภาคม 2565
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี	กวด.	187,500	-	187,500	เริ่มดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2565
4	โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี	กปค.	150,000	-	150,000	ชะลอการดำเนินการ
5	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง	กสค.	342,200	-	342,200	ดำเนินการเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่
6	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค	กอค.	112,500	-	112,500	ชะลอการดำเนินการ
7	โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	สลธ.	200,000	-	200,000	กำหนดการดำเนินการฝึกอบรมในเดือนพฤศจิกายน 2564 (ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยมีการเบิกจ่ายจำนวน 7,500 บาท)
8	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค.	กพร.	700,000	-	700,000	อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการฯ

ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
9	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค.	ศปท.	100,000	-	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดแนวทางการดำเนินการ และขออนุมัติโครงการ
รวม			9,442,200	1,500,178.40	7,942,021.60	

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 รายการ						
ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สสธ. กอกค.	312,438,500	259,630,000	52,808,500	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยจัดทำสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จ 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้ว 98,335,000 บาท
2	การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สสธ. กอกค.	64,730,000	47,465,100	17,264,900	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยจัดทำสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จ 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้ว 13,770,000 บาท
3	การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ	กอกค.	9,000,000	-	9,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอยู่ระหว่างจัดจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรฯ
4	โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร (ผูกพันงบประมาณฯ พ.ศ. 2564 - 2565) - งบประมาณ รวม 8,580,000 บาท แบ่งเป็น ปี 64 จำนวน 1,926,000 บาท ปี 65 จำนวน 6,654,000 บาท	กบส. กอกค.	6,654,000	6,654,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 3
5	ระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา	กบส. กอกค.	1,486,200	892,300	593,900	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยตรวจรับงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 2 เบิกจ่ายแล้ว 89,230 บาท
6	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศรางวัลงานแบกษา (ผูกพันงบประมาณฯ พ.ศ. 2564 - 2565) - งบประมาณ รวม 6,789,100 บาท แบ่งเป็น ปี 64 จำนวน 2,000,000 บาท ปี 65 จำนวน 4,789,100 บาท	กบส. กอกค.	4,789,100	4,789,100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยตรวจรับงานงวดที่ 1 - 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 4 ในส่วนของการออกแบบและพัฒนาระบบฯ

ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
7	ปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	กบส.	47,157,000	-	47,157,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอยู่ระหว่างเสนอ ลคร. เพื่อขอความเห็นชอบร่าง TOR ร่างประกาศประกวดราคาฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ครั้งที่ 2 อีกครั้ง
8	ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สลค.	กบส.	11,000,000	-	11,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศผล ผู้ชนะการประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นอุทธรณ์ ผลการประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน
รวม			457,254,800	319,430,500	137,824,300	

สรุปผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 15 ตัวชี้วัด		
1. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (กนธ. 196 เรื่อง กวค. 288 เรื่อง กสค. 265 เรื่อง กอค. 165 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (ถูกต้อง 914 จาก 914 เรื่อง)	5
2. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของ สลค. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ. 67 เรื่อง กวค. 201 เรื่อง กสค. 2 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (จำนวน 270 จาก 270 เรื่อง)	5
3. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค. (กนธ. 224 เรื่อง กวค. 201 เรื่อง กสค. 9 เรื่อง กอค. 14 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (จำนวน 448 จาก 448 เรื่อง)	5
4. จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ. 0 เรื่อง กพต. 0 เรื่อง กวค. 0 เรื่อง กสค. 0 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	0 เรื่อง	5
5. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)	ร้อยละ 100 จำนวน 16 เรื่อง ดำเนินการตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ 14 เรื่อง และอยู่ระหว่าง روندตรวจพิจารณา 2 เรื่อง โดยสามารถประกาศใช้บังคับได้ทันทุกเรื่อง)	5
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)	ร้อยละ 96.75 (มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84)	5
7. จำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)	0 ครั้ง (ผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วน จำนวน 26 ครั้ง ทันทุกครั้ง)	5
8. ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.)	ร้อยละ 100 (ประสานติดตาม จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งส่วนราชการได้รายงานแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (15 มี.ค. 65) รับทราบด้วยแล้ว)	5
9. จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.)	รวมทั้งสิ้น 13 เรื่อง (แบ่งเป็น จัดทำใหม่ 1 เรื่อง ปรับปรุง 12 เรื่อง)	5
10. จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)	0 ครั้ง (จากการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง 45 ครั้ง)	5
11. จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)	0 ครั้ง (จากจำนวนที่ขอฯ 315 ครั้ง)	5

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
12. จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กอค.)	0 ครั้ง (มีการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 347 ครั้ง จำนวน 16,263 เรื่อง ทั้้นทุกครั้ง)	5
13. ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ., กบส., กอค.)	ร้อยละ 100 (จำนวน 13 เรื่อง จาก 13 เรื่อง)	5
14. ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร., กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (ได้ 350.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ขั้นสูง)	5
15. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)	ร้อยละ 100 (จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ทุกโครงการแล้ว (5 โครงการ))	5
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 10 ตัวชี้วัด		
1. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กอค.)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือจำนวน 1 เรื่อง	1
2. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (สธธ., กบส., กพร.)	ร้อยละ 33.33 (ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 เรื่อง จาก 3 เรื่อง)	1
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)	ร้อยละ 34.26 (พัฒนาบุคลากร จำนวน 136 คน จาก 397 คน)	1
4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1
(1) เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
(2) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
(3) แผนสร้างความรู้ความผูกพันของบุคลากร สลค.	อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบร่างแผนฯ	
5. ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค. โดย กพร. จัดเก็บข้อมูลและรายงานผล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดทอแบบสำรวจความพึงพอใจในเดือนเมษายน 2565	N/A
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้ที่มาใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กอค.)	ผู้ใช้งานปี 65 = 787,278 คน ผู้ใช้งานปี 64 = 2,105,463 คน (กำหนดสรุปผลรอบ 12 เดือน)	N/A
7. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สลค. ที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคล การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความเป็นธรรมในองค์กร (สธธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A
8. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความรู้ความผูกพันของบุคลากร สลค. (สธธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A
9. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนชิวอนามัย ความปลอดภัย (สธธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
10. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (ศปท., กอง/กลุ่ม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำข้อมูลตามแบบประเมิน การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (OIT)	N/A
คะแนนเฉลี่ยรวม		3.82