

สรุปผลการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โครงการ						
ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กพน.	7,500,000	1,058,268.40	6,441,731.60	ดำเนินการแล้วจำนวน 3 กิจกรรม คงเหลือ จำนวน 1 กิจกรรม คือ การคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 14) โดยมีแผนจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565
2	โครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการกลั่นกรองร่างกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายใต้แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล	กนธ.	150,000	-	150,000	เริ่มดำเนินการเดือนมีนาคม 2565
3	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี	กวด.	187,500	-	187,500	เริ่มดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2565
4	โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี	กปค.	150,000	-	150,000	เริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2565
5	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง	กสค.	342,200	-	342,200	ดำเนินการเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่
6	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค	กอค.	112,500	-	112,500	ชะลอการดำเนินการ
7	โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	สธธ.	200,000	-	200,000	ชะลอการดำเนินการ
8	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค.	กพร.	700,000	-	700,000	อยู่ระหว่างศึกษาและทบทวนการดำเนินโครงการจาก การฝึกอบรม เป็น การจัดประกวดนวัตกรรมองค์การ
9	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค.	ศปท.	100,000	-	100,000	อยู่ระหว่างศึกษาและทบทวนการดำเนินโครงการจากปีที่ผ่านมา เพื่อปรับกิจกรรมตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
รวม			9,442,200	1,058,268.40	8,383,931.60	

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 รายการ

ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สสธ. กอก.	312,438,500	259,630,000	52,808,500	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยจัดทำสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จ 2 สัญญา
2	การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สสธ. กอก.	64,730,000	47,465,100	17,264,900	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยจัดทำสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จ 2 สัญญา
3	การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ	กอก.	9,000,000	-	9,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยขณะนี้ยังไม่ดำเนินการจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากการจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังส่งมอบงานไม่แล้วเสร็จ โดยขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานจากเดิมวันที่ 15 ก.ย. 64 เป็นวันที่ 16 ก.พ. 65
4	โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร (ผูกพันงบประมาณฯ พ.ศ. 2564 - 2565) - งบประมาณ รวม 8,580,000 บาท แบ่งเป็น ปี 64 จำนวน 1,926,000 บาท ปี 65 จำนวน 6,654,000 บาท	กบส. กอก.	6,654,000	-	6,654,000	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 และงวดที่ 3
5	ระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา	กบส. กอก.	1,486,200	-	1,486,200	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอยู่ระหว่างประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาฯ
6	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา (ผูกพันงบประมาณฯ พ.ศ. 2564 - 2565) - งบประมาณ รวม 6,789,100 บาท แบ่งเป็น ปี 64 จำนวน 2,000,000 บาท ปี 65 จำนวน 4,789,100 บาท	กบส. กอก.	4,789,100	4,789,100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยตรวจรับงานงวดที่ 1 - 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดที่ 4 เช่น ออกแบบและพัฒนา ระบบฯ การเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศภายใน สสค.

ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
7	ปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	กบส.	47,157,000	-	47,157,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ เสร็จแล้ว แต่เนื่องจากผลการประกวดราคา ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ตรงตามที่ สลค. กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาต่อผู้บริหาร
8	ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สลค.	กบส.	11,000,000	-	11,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ลคร. อนุมัติประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65
รวม			457,254,800	311,884,200	145,370,600	

สรุปผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 13 ตัวชี้วัด		
1. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (กนธ. 142 เรื่อง กวค. 133 เรื่อง กสค. 126 เรื่อง กอค. 71 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (ถูกต้อง 472 จาก 472 เรื่อง)	5
2. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของ สลค. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ. 26 เรื่อง กวค. 88 เรื่อง กสค. 4 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (จำนวน 118 จาก 118 เรื่อง)	5
3. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค. (กนธ. 97 เรื่อง กวค. 61 เรื่อง กสค. 32 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (จำนวน 190 จาก 190 เรื่อง)	5
4. จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ. 0 เรื่อง กพต. 0 เรื่อง กวค. 0 เรื่อง กสค. 0 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	0 เรื่อง	5
5. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)	ร้อยละ 100 (จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา 4 เรื่อง และสามารถประกาศใช้บังคับได้ทันทุกเรื่อง)	5
6. จำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)	0 ครั้ง (จำเป็น/เร่งด่วน 13 ครั้ง ทันทุกครั้ง)	5
7. ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.)	ร้อยละ 100 (ประสาน/ติดตาม จำนวน 1 เรื่อง ครบกำหนดรายงาน เดือนมกราคม 2565)	5
8. จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.)	รวมทั้งสิ้น 7 เรื่อง (ปรับปรุง)	5
9. จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)	0 ครั้ง (จากการปฏิบัติงาน หน้าพระที่นั่ง 34 ครั้ง)	5
10. จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)	0 ครั้ง (ไม่มีข้อผิดพลาด จากจำนวนที่ขอฯ 176 ครั้ง)	5
11. จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอค.)	0 ครั้ง (จำนวน 174 ครั้ง 7,197 เรื่อง ทันทุกครั้ง)	5
12. ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ., กบส., กรจ.-กอค.)	ร้อยละ 100 (จำนวน 10 เรื่อง จาก 10 เรื่อง)	5
13. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)	ร้อยละ 100 (จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ทุกโครงการแล้ว (5 โครงการ))	5

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 12 ตัวชี้วัด		
1. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กอค.)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือ จำนวน 1 เรื่อง	1
2. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (สธธ., กบส., กพร.)	ร้อยละ 33.33 (ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง จาก 3 เรื่อง)	1
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)	ร้อยละ 1.23 (พัฒนาบุคลากร จำนวน 5 คน จาก 408 คน)	1
4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1
(1) เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
(2) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
(3) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สธธ.	มีการดำเนินการเสนอ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ดำเนินการสำรวจความผูกพัน ของบุคลากร สธธ.	
5. ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค. โดย กพร. จัดเก็บข้อมูลและรายงานผล)	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดทบทวนประเด็นคำถาม ในแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565	N/A
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)	กำหนดรายงานผล รอบ 6 และ 12 เดือน	N/A
7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอค.)	ผู้ใช้งานปี 65 = 445,375 คน ผู้ใช้งานปี 64 = 2,105,463 คน (กำหนดสรุปผลรอบ 12 เดือน)	N/A
8. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สธธ. ที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคล การสร้างเส้นทาง ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความเป็นธรรมในองค์กร (สธธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A
9. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สธธ. (สธธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A
10. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนชีวนามัย ความปลอดภัย (สธธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A
11. ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร., กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อทำการประเมิน ในช่วงเดือนมกราคม 2565	N/A
12. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (ศปท., กอง/กลุ่ม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	N/A