

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โครงการ						
ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการกลั่นกรองร่างกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใต้แนวคิดการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล	กนธ.	150,000	150,000	-	ดำเนินการเสร็จแล้ว โดยได้จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 10 , 17 และ 24 มิ.ย. 65
2	โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	สลธ.	200,000	7,500	192,500	ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค.	ศปท.	100,000	-	100,000	ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สลค.	กพร.	700,000	200,400	499,600	ดำเนินการแล้ว 1 กิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 กิจกรรม โดยกำหนดฝึกอบรมในเดือน ก.ค. - ส.ค. 65
5	โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กพน.	7,500,000	2,394,617.30	5,105,382.70	อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 กิจกรรมหลัก ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
6	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค	กอค.	112,500	-	112,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7	โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี	กปค.	150,000	-	150,000	ชะลอการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
8	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำมติคณะรัฐมนตรี	กวด.	187,500	-	187,500	อยู่ระหว่างเสนอขอยุติโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
9	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง	กสค.	342,200	-	342,200	ดำเนินการเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่
รวม			9,442,200	2,752,517.30	6,689,682.70	

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 รายการ						
ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	การจัดซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สธ. กอก.	64,730,000	47,465,100	17,264,900	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยจัดทำสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จ 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้ว 13,770,000 บาท
2	การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สธ. กอก.	312,438,500	271,427,820	50,010,680	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยจัดทำสัญญาจ้างฯ แล้วเสร็จ 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้ว 98,335,000 บาท
3	การจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรฯ (ได้รับโอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 2,800,000 บาท)	กอก.	9,000,000			อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยตรวจรับงานงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 952,193 บาท
4	โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร (ผูกพันงบประมาณฯ พ.ศ. 2564 - 2565) - งบประมาณ รวม 8,580,000 บาท แบ่งเป็น ปี 64 จำนวน 1,926,000 บาท ปี 65 จำนวน 6,654,000 บาท	กบส. กอก.	6,654,000	6,654,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยตรวจรับงานงวดที่ 1-3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 2,364,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4
5	ระบบขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา	กบส. กอก.	1,486,200	892,300	593,900	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยตรวจรับงานงวดที่ 1-2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 356,920 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 3

ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
6	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา (ผูกพันงบประมาณฯ พ.ศ. 2564 - 2565) - งบประมาณ รวม 6,789,100 บาท แบ่งเป็น ปี 64 จำนวน 2,000,000 บาท ปี 65 จำนวน 4,789,100 บาท	กบส. กอค.	4,789,100	4,789,100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยตรวจรับงานงวดที่ 1 - 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายแล้ว 1,394,550 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 4 ในส่วนของการออกแบบและพัฒนาระบบฯ
7	ปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	กบส.	47,157,000	-	47,157,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการประกวดราคาครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดขายเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 9 - 31 พ.ค. 65 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 1 มิ.ย. 65
8	ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สลค.	กบส.	11,000,000	-	11,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการประกวดราคาครั้งที่ 2 ซึ่งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานได้ประชุมเพื่อกำหนดร่าง TOR เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65
รวม			457,254,800	331,228,320	126,026,480	

สรุปผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2565) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 16 ตัวชี้วัด		
1. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (กนธ. 423 เรื่อง กวค. 437 เรื่อง กสค. 377 เรื่อง กอค. 259 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (ถูกต้อง 1,496 จาก 1,496 เรื่อง)	5
2. ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค. โดย กพร. จัดเก็บข้อมูลและรายงานผล)	9.09 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)	5
3. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ที่มีความเห็นของ สลค. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ. 99 เรื่อง กวค. 308 เรื่อง กสค. 2 เรื่อง กอค. 1 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (จำนวน 410 จาก 410 เรื่อง)	5
4. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค. (กนธ. 318 เรื่อง กวค. 237 จาก 238 เรื่อง กสค. 10 เรื่อง กอค. 16 เรื่อง)	ร้อยละ 99.83 (จำนวน 581 จาก 582 เรื่อง)	5
5. จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ. 0 เรื่อง กพต. 0 เรื่อง กวค. 0 เรื่อง กสค. 0 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	0 เรื่อง	5
6. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)	ร้อยละ 100 จำนวน 22 เรื่อง ดำเนินการตรวจพิจารณาแล้วเสร็จ 22 เรื่อง โดยสามารถประกาศใช้บังคับได้ทันทุกเรื่อง)	5
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) (กำหนดรายงานผลในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)	ร้อยละ 96.75 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.84 (เป็นผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน)	5
8. จำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)	0 ครั้ง (ผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วนจำนวน 39 ครั้ง ทันทุกเรื่อง)	5
9. ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.) (คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 6 เรื่อง และมีเรื่องที่ครบกำหนดรายงาน จำนวน 5 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (ส่วนราชการได้รายงานเรื่องที่ครบกำหนดแล้วทั้ง 5 เรื่อง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (15 มี.ค. 65) รับทราบแล้ว 1 เรื่อง)	5
10. จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กคอ.)	0 ครั้ง (จากการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง 41 ครั้ง)	5
11. จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)	0 ครั้ง (จากจำนวนที่ขอฯ 473 ครั้ง)	5
12. จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอค.)	0 ครั้ง (มีการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 531 ครั้ง จำนวน 23,846 เรื่อง ทันทุกเรื่อง)	5
13. ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ., กบส., กรจ.-กอค.)	ร้อยละ 100 (จำนวน 25 เรื่อง จาก 25 เรื่อง)	5

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
14. ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร., กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (ได้ 350.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ขั้นสูง)	5
15. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)	ร้อยละ 100 (จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ทุกโครงการแล้ว (5 โครงการ))	5
16. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (สธ., กบส., กพร.)	ร้อยละ 100 (ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 เรื่อง จาก 3 เรื่อง)	5
ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด		
1. จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่มีรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.)	รวมทั้งสิ้น 17 เรื่อง (แบ่งเป็น จัดทำใหม่ 2 เรื่อง ปรับปรุง 15 เรื่อง)	3
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)	ร้อยละ 66.19 (พัฒนาบุคลากร จำนวน 278 คน จาก 420 คน)	3
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย/รอการประมวลผล จำนวน 7 ตัวชี้วัด		
1. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กอก.)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคู่มือ จำนวน 1 เรื่อง	1
2. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1
(1) เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำร่างแผนฯ	1
(2) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)		1
(3) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค.	ดำเนินการจัดทำร่างแผนฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบร่างแผนฯ แล้ว เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 65	5
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้ข้อมูลผ่านช่องทางที่เผยแพร่ เทียบกับปีก่อน (กบส., กรจ.-กอก.)	ผู้ใช้งานปี 65 = 1,123,209 คน ผู้ใช้งานปี 64 = 2,105,463 คน (กำหนดสรุปผล รอบ 12 เดือน)	1
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สลค. ที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคล การสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความเป็นธรรมในองค์กร (สธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A
5. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร สลค. (สธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A
6. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนชีวนามัย ความปลอดภัย (สธ.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	N/A
7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (ศปท., กอง/กลุ่ม)	ดำเนินการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประมวลผลคะแนน	N/A
คะแนนเฉลี่ยรวม		3.56
คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม		3.99