

สรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 14 โครงการ						
ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กพท.	5,000,000	1,977,503.23	3,022,496.77	อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 กิจกรรม และอีก 1 กิจกรรม มีแผนการจัดกิจกรรมในเดือน ก.พ. - ก.ย. 67
2	โครงการพัฒนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และยกระดับศักยภาพบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (งบประมาณตามร่างขาคาดแดง 650,000 บาท) <i>(โครงการเพื่อขับเคลื่อน การบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)</i>	กวด.	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 โครงการ (งบประมาณ จำนวน 894,800 บาท)						
3	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสตุ สารบรรณ และด้านบุคลากร (งบประมาณตามร่างขาคาดแดง 400,000 บาท)	สลธ.	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการ
4	โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท (งบประมาณตามร่างขาคาดแดง 200,000 บาท)	สลธ.	-	-	-	
5	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย (งบประมาณตามร่างขาคาดแดง 30,000 บาท)	สลธ.	-	-	-	อยู่ระหว่างประสานวิทยากรเพื่อกำหนดวันจัดฝึกอบรม
6	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้วิทยุสื่อสารในราชการ (งบประมาณตามร่างขาคาดแดง 10,000 บาท)	สลธ.	-	-	-	
7	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (งบประมาณตามร่างขาคาดแดง 432,200 บาท)	กพร.	-	-	-	อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติดำเนินโครงการ “หลักสูตรการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (LEAN Process)” มีกำหนดดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ. - ก.ค. 67
8	โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ (งบประมาณตามร่างขาคาดแดง 120,000 บาท)	กบส.	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยจะเริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ร.บ.

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 14 โครงการ						
ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
9	โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (งบประมาณตามร่างขาคาดแดง 100,000 บาท)	กบส.	-	-	-	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค. (งบประมาณตามร่างขาคาดแดง 50,000 บาท)	ศปท.	-	-	-	มีผลบังคับใช้แล้ว
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 โครงการ (งบประมาณ จำนวน 325,000 บาท)						
11	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง (งบประมาณตามร่างขาคาดแดง 200,000 บาท)	กสค.	-	-	-	ดำเนินการเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่
12	โครงการสัมมนาแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำคำฟ้อง คำให้การและการดำเนินคดีในศาลปกครองในนามคณะรัฐมนตรี (งบประมาณตามร่างขาคาดแดง 187,500 บาท)	กนธ.	-	-	-	อยู่ระหว่างจัดเตรียมขออนุมัติโครงการ โดยจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. 67
13	โครงการสัมมนาจัดทำ เผยแพร่ และการใช้ข้อมูลในระบบกลางกับภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (งบประมาณตามร่างขาคาดแดง 100,000 บาท)	กนธ.	-	-	-	กำหนดดำเนินโครงการในช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย. 67
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์ (งบประมาณ จำนวน 112,500 บาท)						
14	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค	กอค.	112,500	-	112,500	ได้มีการสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการแล้ว และมีแผนจะดำเนินโครงการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวม			6,332,300	1,977,503.23	4,354,796.77	

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของ สลค.
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 รายการ

ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ จำนวน 3 รายการ						
1	ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สลช.	336,821,000	-	336,821,000	อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสร้าง - ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2	ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินรายการอื่น 1,000,000 บาท)	สลช.	60,802,500	1,000,000	59,802,500	
3	ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตร กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรยศ	กอกค.	16,453,400	2,059,808.85	14,393,591.15	ดำเนินการทำข้อตกลงการใช้บริการสำนักพิมพ์ คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 66 กำหนดส่งมอบงาน จำนวน 2 งวด โดยส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 67 และกำหนดส่งมอบงาน งวดที่ 2 ภายในวันที่ 15 พ.ค. 67
โครงการในงบลงทุน จำนวน 4 รายการ						
4	การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา	กบส.	18,250,900	-	18,250,900	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
5	การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนระบบเดิม	กบส.	10,356,500	-	10,356,500	ยังไม่ได้ดำเนินการโดยจะเริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้แล้ว
6	การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สลค. ระยะที่ 2	กบส.	10,737,000	-	10,737,000	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)
7	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี ทั้งในและนอกสถานที่	กบส.	2,654,800	-	2,654,800	ยังไม่ได้ดำเนินการโดยจะเริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้แล้ว
รวม			456,076,100	3,059,808.85	453,016,291.15	

ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของ สลค.
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 7 ตัวชี้วัด		
1. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค. (กนธ. 192 เรื่อง กวค. 213 เรื่อง กสค. 1 เรื่อง กอค. 204 เรื่อง) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)	ร้อยละ 100 (จำนวน 610 จาก 610 เรื่อง)	สูงกว่าเป้าหมาย
2. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 92)	ร้อยละ 100 (จำนวน 6 เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ 6 เรื่อง และสามารถประกาศใช้บังคับได้ทันทุกเรื่อง)	สูงกว่าเป้าหมาย
3. จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่รวบรวมผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.) (ค่าเป้าหมาย จำนวน 3 เรื่อง/ไตรมาส)	รวมทั้งสิ้น 11 เรื่อง (แบ่งเป็น จัดทำใหม่ 1 เรื่อง ปรับปรุง 10 เรื่อง)	สูงกว่าเป้าหมาย
4. ร้อยละของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. คงสภาพการเป็นนักเรียนทุนได้ตลอดปีการศึกษา และมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (กพน.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90)	ร้อยละ 100 (นักเรียนทุนฯ คงสภาพ และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ จำนวน 1,168 คน จาก 1,168 คน)	สูงกว่าเป้าหมาย
5. ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ., กบส., กรจ.-กอค.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)	ร้อยละ 100 (จำนวน 0 เรื่อง เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายสำคัญตามเงื่อนไข)	สูงกว่าเป้าหมาย
6. ร้อยละของนักเรียนทุนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด (กพน.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90)	ร้อยละ 94.31 (นักเรียนทุนฯ จบการศึกษา จำนวน 116 คน จาก 123 คน)	สูงกว่าเป้าหมาย
7. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กคค.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)	ร้อยละ 100 (จัดทำคู่มือการใช้งานระบบบริการข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว)	สูงกว่าเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 9 ตัวชี้วัด		
1. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (กนธ. 275 เรื่อง กวค. 279 เรื่อง กสค. 146 เรื่อง กอค. 273 เรื่อง) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100 (ถูกต้อง 973 จาก 973 เรื่อง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ. 34 เรื่อง กวค. 93 เรื่อง กสค. 1 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100 (จำนวน 128 จาก 128 เรื่อง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
3. จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวนเนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ. 0 เรื่อง กพต. 0 เรื่อง กวค. 0 เรื่อง กสค. 0 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง) (ค่าเป้าหมาย จำนวน 0 ครั้ง)	0 เรื่อง	เป็นไปตามเป้าหมาย
4. จำนวนครั้งของการนำเอกสารเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเข้าสู่ระบบ M-VARA ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.) (ค่าเป้าหมาย จำนวน 0 ครั้ง)	0 ครั้ง (นำเอกสารฯ เข้าสู่ระบบ M-VARA 26 ครั้ง ทันทุกครั้ง)	เป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5. ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.) (คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 16 เรื่อง และมีเรื่องที่ครบกำหนดรายงาน จำนวน 16 เรื่อง) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100)	ร้อยละ 100 (มีการติดตามเรื่องที่ครบกำหนดแล้วทั้ง 16 เรื่อง โดยส่วนราชการได้รายงานผลกลับมาแล้วทุกเรื่อง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (21 , 28 พ.ย. 66 , 12 , 26 ธ.ค. 66 และ 26 มี.ค. 67) รับทราบแล้ว 6 เรื่อง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
6. จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.) (ค่าเป้าหมาย จำนวน 0 ครั้ง)	0 ครั้ง (จากการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง 0 ครั้ง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
7. จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.) (ค่าเป้าหมาย จำนวน 0 ครั้ง)	0 ครั้ง (จากจำนวนที่ขอฯ 399 ครั้ง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
8. จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอค.) (ค่าเป้าหมาย จำนวน 0 ครั้ง)	0 ครั้ง (นำเรื่องประกาศฯ จำนวน 402 ครั้ง 18,351 เรื่อง วันทุกครั้ง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
9. จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องสำคัญประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้อย่างถูกต้อง (กรจ.-กอค.) (ค่าเป้าหมาย จำนวน 0 ครั้ง)	0 ครั้ง (นำเรื่องประกาศฯ จำนวน 71 ครั้ง มีความถูกต้องทุกครั้ง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 ตัวชี้วัด		
1. นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด (กพน.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90)	ร้อยละ 89.13 (นักเรียนทุนฯ ได้รับการพัฒนา จำนวน 2,149 คน จาก 2,411 คน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. จำนวนขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพร./กอง/กลุ่ม/ศูนย์) (ค่าเป้าหมาย จำนวน 12 เรื่อง)	จำนวน 5 เรื่อง (ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 เรื่อง จาก 16 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65)	ร้อยละ 57.32 (พัฒนาบุคลากร จำนวน 235 คน จาก 410 คน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค. โดย กพร. จัดเก็บข้อมูลและรายงานผล) (ค่าเป้าหมาย 8.75 คะแนน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกำหนดทบทวนประเด็นคำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจ เดือน ม.ค. 67 และทอดแบบสำรวจฯ ในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)	ร้อยละ 98.55 (มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.93 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สธธ.) (ค่าเป้าหมาย ระดับ 5)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
(1) เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) (ค่าเป้าหมาย จัดทำ Career Path แล้วเสร็จ 1 สายงาน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำเค้าโครงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน	

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
(2) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) (ค่าเป้าหมาย จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่งสำคัญเชิงกลยุทธ์แล้วเสร็จ 1 ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่ว่างหรือคาดว่าจะว่าง)	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Succession Plan ในตำแหน่งที่ปรึกษาประจำ สลค.	
7. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สลค. ประจำปี (สลค.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)	มีตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สลค. (สลค.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70)	กำหนดการรายงานผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน (ต.ค. 67)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สลค.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)	ร้อยละ 56.67 (ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ แล้ว จำนวน 17 กิจกรรม จาก 30 กิจกรรม)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10. ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร., กอง กลุ่ม และศูนย์) (ค่าเป้าหมาย ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต (กบส.) (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR))	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (ศปท., กอง และกลุ่ม) (ค่าเป้าหมาย ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด)	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ