

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 โครงการ						
ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค	กอก.	112,500	66,068.40	46,431.60	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดนิทรรศการแล้ว เมื่อวันที่ 25 - 26 ก.พ. 66
2	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	สลค.	50,000	49,727	273	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66
3	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สลค.	กพร.	650,000	484,634.80	165,365.20	ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. จัดฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแล้วเมื่อวันที่ 8 - 9 และ 29 - 30 มี.ค. 66 2. จัดฝึกอบรมหลักสูตร เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลแล้วเมื่อวันที่ 18 - 19 ส.ค. 66 ทั้งนี้ งบประมาณคงเหลือจำนวน 165,365.20 บาท ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นแล้วจำนวน 165,000 บาท
4	โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กพน.	7,500,000 (งบประมาณได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง 8,421,000 บาท)	7,632,838.60	788,161.40	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมด้านการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ 2. กิจกรรมด้านการคัดเลือกคัดสรรนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 15) 3. กิจกรรมด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.

ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
						4. กิจกรรมการเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. และนักเรียนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา กลุ่มจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 66
5	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และประพาศติมิชอบใน สลค.	ศปท.	100,000	91,070	8,930	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. จัดนิทรรศการฯ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 66 และวันที่ 27 ก.ย. 66 2. ศึกษาดูงานฯ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 66 3. จัดอบรมให้ความรู้ฯ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 66 ทั้งนี้ งบประมาณคงเหลือ จำนวน 8,930 บาท ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นแล้ว จำนวน 4,800 บาท
6	โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำ และตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (เดิมชื่อโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี)	กคอ.	40,000 (งบประมาณได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง 120,000 บาท)	90,014.90	29,985.10	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 66
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี	กปค.	250,000	-	250,000	ยุติการดำเนินโครงการ เนื่องจากมีการกิจสำคัญเร่งด่วนในการเตรียมการรองรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ งบประมาณคงเหลือ จำนวน 250,000 บาท ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นแล้ว จำนวน 80,000 บาท

ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
8	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง	กสค.	342,200	-	342,200	ยุติการดำเนินโครงการ โดยจะดำเนินการเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่ ทั้งนี้ งบประมาณคงเหลือจำนวน 342,200 บาท ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นแล้ว จำนวน 340,200 บาท
9	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้ง/ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีและการประมวลมติคณะรัฐมนตรี	กพต.	197,500	-	197,500	ยุติการดำเนินโครงการ เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยมีหน้าที่ในการรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีชุดเดิม ทั้งนี้ งบประมาณคงเหลือจำนวน 197,500 บาท ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นแล้ว จำนวน 175,000 บาท
10	โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท	สสจ.	200,000	-	200,000	ยุติการดำเนินโครงการ เนื่องจากได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สสจ. ภายใต้โครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมโครงการลักษณะเดียวกันแล้ว ทั้งนี้ งบประมาณคงเหลือจำนวน 200,000 บาท ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นแล้ว จำนวน 200,000 บาท
รวม			9,442,200	8,414,353.70	1,027,846.30	

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สสจ. ได้มีการทบทวนและปรับโครงการเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 รายการ						
ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สธ. กอก.	299,595,000 (งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง 316,369,000)	316,270,300	98,700	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ มียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญา จำนวน 3 สัญญา รวมเป็นเงิน 316,270,300 บาท เบิกจ่ายล่วงหน้าแล้ว 63,440,150 บาท - ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว จำนวน 2 สัญญา เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 66 - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 1 สัญญา โดยกำหนดส่งมอบงาน ภายในวันที่ 30 ส.ค. 67
2	ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	สธ. กอก.	87,820,000	67,780,800	20,039,200	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ มียอดผูกพันงบประมาณตามสัญญา จำนวน 4 สัญญา รวมเป็นเงิน 67,780,800 บาท เบิกจ่ายล่วงหน้าแล้ว 9,717,900 บาท - ดำเนินการส่งมอบงานแล้ว จำนวน 2 สัญญา เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 66 - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 2 สัญญา โดยกำหนดส่งมอบงาน ภายในวันที่ 30 ส.ค. 67 - งบประมาณคงเหลือ จำนวน 20,039,200 บาท ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปดำเนินการรายการอื่นแล้ว จำนวน 19,038,385 บาท
3	ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตร กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรฯ	กอก.	9,000,000	1,397,985	7,602,015	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดพิมพ์และส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 66 และ 20 ก.ย. 66 ทั้งนี้ งบประมาณคงเหลือ จำนวน 7,602,015 บาท ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปดำเนินการรายการอื่นแล้ว จำนวน 7,602,015 บาท
4	การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่	กบส.	11,988,000	8,217,600	3,770,400	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ โดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 66 และส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 66 - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ 2 เช่น การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ระบบตรวจสอบตัวตน และใบอนุญาตการใช้งาน ระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์ กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 6 ม.ค. 67 - กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ 6 มี.ค. 67 - งบประมาณคงเหลือ จำนวน 3,770,400 บาท ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปดำเนินการรายการอื่นแล้ว จำนวน 3,770,400 บาท

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 รายการ						
ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
5	การจัดการและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)	สธ.	8,500,000	6,300,000	2,200,000	<p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ</p> <p>โดยลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 66 เป็นเงิน 6,300,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โดยกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 งานเตรียมพื้นที่ ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแผนการดำเนินงาน ภายในวันที่ 18 ต.ค. 66 - กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย (งวดที่ 4) ในวันที่ 15 เม.ย. 67 - งบประมาณคงเหลือ จำนวน 2,200,000 บาท <p>ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นแล้ว จำนวน 2,200,000 บาท</p>
6	ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ สลค.	กบส.	5,069,400	-	5,069,400	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>โดยอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 ราย สลค. จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เพื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 66</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาคำอุทธรณ์</p>
รวม			421,972,400	399,966,685	22,005,715	

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	
<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการ จำนวน 1 รายการ คือ รายการค่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ สลค. โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>ปัญหา : มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>อุปสรรค : เกิดความล่าช้าในการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของ สลค.</p> <p>ข้อเสนอแนะ : สลค. ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p>	

ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ. 2566) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 25 ตัวชี้วัด		
1. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (กนธ. 481 เรื่อง กวค. 553 เรื่อง กสค. 445 เรื่อง กอค. 345 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (ถูกต้อง 1,804 จาก 1,804 เรื่อง)	5
2. ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค. โดย กพร. จัดเก็บข้อมูลและรายงานผล)	9.10 คะแนน (ได้คะแนนคุณภาพของข้อมูลฯ 9.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10)	5
3. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ. 110 เรื่อง กวค. 325 เรื่อง กสค. 6 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (จำนวน 441 จาก 441 เรื่อง)	5
4. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค. (กนธ. 372 เรื่อง กวค. 524 เรื่อง กสค. 12 เรื่อง กอค. 44 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (จำนวน 952 จาก 952 เรื่อง)	5
5. จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวนเนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ. 0 เรื่อง กพต. 0 เรื่อง กวค. 0 เรื่อง กสค. 0 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	0 เรื่อง	5
6. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)	ร้อยละ 100 (จำนวน 34 เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ 34 เรื่อง และประกาศใช้บังคับได้ทันทุกเรื่อง)	5
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80)	ร้อยละ 96.60 (มีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน)	5
8. จำนวนครั้งของการผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วน ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)	0 ครั้ง (ผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วน 51 ครั้ง ทันทุกครั้ง)	5
9. ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.) (คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 เรื่อง)	ร้อยละ 100 (มีเรื่องที่ครบกำหนดรายงานจำนวน 5 เรื่อง ซึ่งได้ติดตามแล้วทั้ง 5 เรื่อง โดยส่วนราชการได้รายงานผลกลับมาแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (20 , 27 ธ.ค. 65 และ 7 ก.พ. 66) รับทราบแล้ว 2 เรื่อง)	5
10. จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)	0 ครั้ง (จากการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่ง 61 ครั้ง)	5

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
11. จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)	0 ครั้ง (จากจำนวนที่ขอฯ 737 ครั้ง)	5
12. ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กอค.)	ร้อยละ 100 (ปรับปรุงองค์ความรู้แล้วเสร็จ จำนวน 5 เรื่อง จาก 5 เรื่อง)	5
13. ร้อยละของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. คงสภาพการเป็นนักเรียนทุนได้ตลอดปีการศึกษา และมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (กพน.)	ร้อยละ 100 (นักเรียนทุนฯ คงสภาพ และมีผลการเรียนตามเกณฑ์ จำนวน 1,123 คน จาก 1,123 คน)	5
14. จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอค.)	0 ครั้ง (นำเรื่องประกาศฯ จำนวน 688 ครั้ง 33,221 เรื่อง ทันทุกครั้ง)	5
15. ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ., กบส., กรจ.-กอค.)	ร้อยละ 100 (จำนวน 27 เรื่อง จาก 27 เรื่อง)	5
16. จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องสำคัญประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้อย่างถูกต้อง (กรจ.-กอค.)	0 ครั้ง (นำเรื่องประกาศฯ จำนวน 315 ครั้ง มีความถูกต้องทุกครั้ง)	5
17. จำนวนขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพร./กอง/กลุ่ม/ศูนย์) (ค่าเป้าหมายจำนวน 10 เรื่อง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จำนวน 18 เรื่อง)	5
18. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 65)	ร้อยละ 82.38 (พัฒนาบุคลากร จำนวน 346 คน จาก 420 คน)	5
19. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สลธ.) (1) เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดทำเค้าโครง เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ แล้วเสร็จตามแผนฯ	5
20. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สลค. ประจำปี (สลธ.)	ร้อยละ 100 (มีผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน)	5
21. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สลค. (สลธ.) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 70)	ร้อยละ 91.80 (บุคลากรมีความความผูกพัน ร้อยละ 91.80 จากคะแนนเต็ม 100)	5
22. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สลธ.)	ร้อยละ 100 ดำเนินการกิจกรรมตามแผนฯ แล้วเสร็จทุกกิจกรรม	5

ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
23. ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMOA) (กพร., กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์ขั้นสูง โดยได้คะแนนประเมิน 431.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน)	5
24. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (กบส.)	ร้อยละ 100 (จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ทุกโครงการแล้ว (2 โครงการ))	5
25. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (ศปท., กอง/กลุ่ม)	ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (อยู่ในเกณฑ์ระดับผ่านดี โดยได้ 96.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100)	5
ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด		
1. จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่รวบรวมผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.) (ค่าเป้าหมาย จำนวน 3 เรื่อง/ไตรมาส)	รวมทั้งสิ้น 13 เรื่อง (แบ่งเป็น จัดทำใหม่ 3 เรื่อง ปรับปรุง 10 เรื่อง)	3
2. นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด (กพน.) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 90)	ร้อยละ 90.04 (นักเรียนทุนฯ ได้รับการพัฒนาจำนวน 2,017 คน จาก 2,240 คน)	3
3. ร้อยละของนักเรียนทุนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด (กพน.) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 90)	ร้อยละ 94.62 (นักเรียนทุนฯ จบการศึกษาจำนวน 123 คน จาก 130 คน)	3
คะแนนเฉลี่ยรวม		4.79
คะแนนถ่วงน้ำหนักรวม		4.76

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
- ไม่มี -
<p>หมายเหตุ : ตัวชี้วัด จำนวน 28 ตัวชี้วัด ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากกอง กลุ่ม และศูนย์มีการพัฒนาการดำเนินงานทั้งในด้านบุคลากรและเทคโนโลยีในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และผลการดำเนินการตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานของ สลค. ในปีงบประมาณถัดไปให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไปได้</p>