

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๖

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๑๘๐๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐได้ขอให้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจนำมาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ณัฐจักรี อนันตศิลป์

(นางณัฐจักรี อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๒ (ธิดินันท์), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ อส. : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รอง - นรม., รัฐ - นร.,

กระทรวง, กรม, องค์การอิสระ

} : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบ ดังนี้

๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)
๒. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ)
๓. รองนายกรัฐมนตรี (นายพิชัย ชุมรวชิร)
๔. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
๕. รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ)
๖. รองนายกรัฐมนตรี (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค)
๗. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจักรพงษ์ แสงมณี)
๘. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวจิราพร สินธุไพร)
๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๐. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๑๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๑๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๑๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๘. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๙. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๒๐. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
๒๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๒๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
๒๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๒๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒๖. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๒๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๘. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๒๙. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๓๐. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๓๑. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๓๒. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๓๓. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๔. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๓๕. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๓๗. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
๓๘. เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๓๙. ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
๔๐. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
๔๑. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๔๒. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
๔๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๔๔. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๔๕. เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
๔๖. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
๔๗. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๘. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๔๙. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕๐. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๕๑. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๕๒. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๕๓. เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๕๔. เลขาธิการพระราชวัง
๕๕. เลขาธิการวุฒิสภา
๕๖. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๕๗. เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
๕๘. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
๕๙. เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
๖๐. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๖๑. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๖๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
๖๓. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๖๔. เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๖๕. อัยการสูงสุด

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๒๕๐๖๖



คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายกระทรวงและขนาดของวงเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก
๓. รายงานความคืบหน้ารายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายกระทรวงและสถานะรายการ ที่มีวงเงิน รายจ่ายลงทุนสูงแต่ยังไม่มีการใช้จ่าย
๔. ข้อมูลงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำแนกรายกระทรวง
๕. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีการทบทวน องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข รวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อคณะรัฐมนตรี

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๒.๑ คณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒ ต่อมาคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ได้พิจารณาระเบียบวาระเวียนคณะกรรมการฯ เรื่อง การปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ พร้อมทั้งรับรองมติที่ประชุมเพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือแจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณทราบและถือปฏิบัติ

ดังนั้น จึงนำผลการประชุมคณะกรรมการฯ ทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยด่วน เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนี้

๓.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓.๑.๑ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาพรวมการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๓๒๒,๙๑๖ ล้านบาท (ตารางที่ ๑) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินจัดสรร/ วงเงินกัก/ แผนการใช้จ่าย (๑)	การเบิกจ่าย		การใช้จ่าย ^(๒)	
		(๑ ต.ค. ๖๖ - ๙ ก.พ. ๖๗)		(๑ ต.ค. ๖๖ - ๙ ก.พ. ๖๗)	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ^(๓)	๑,๘๑๖,๔๙๗	๑,๑๗๔,๒๖๕	๖๔.๖๕	๑,๒๑๐,๗๙๗	๖๖.๖๖
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๑,๖๖๖,๑๐๒	๑,๑๐๔,๕๑๐	๖๖.๒๙	๑,๑๑๖,๔๖๔	๖๗.๐๑
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๑๕๐,๓๙๕	๖๙,๗๕๕	๔๖.๓๘	๙๔,๓๓๓	๖๒.๗๒
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๑๕๐,๐๐๖	๖๙,๕๙๗	๔๖.๔๐	๙๔,๑๖๔	๖๒.๗๗
๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	๑๖๐,๑๓๐	๗๐,๗๒๓	๔๔.๑๗	๑๕๙,๗๘๓	๙๙.๗๘
๓. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ^(๔)	๒๒๖,๐๓๐	๗๗,๙๒๘	๓๔.๔๘		
รวมทั้งสิ้น	๒,๒๐๒,๖๕๗	๑,๓๒๒,๙๑๖	๖๐.๐๖		

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวม ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หมายเหตุ ...

- หมายเหตุ : (๑) แผนการใช้จ่ายเงินที่หน่วยงานคาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(๒) ข้อมูลการใช้จ่าย ได้จาก PO + เบิกจ่าย + สำรองเงิน (มีหนี้) จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
(๓) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เป็นวงเงินงบประมาณที่สำนักงานอนุมัติจัดสรร ๘ เดือน
(๔) ข้อมูลเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมเงินงบประมาณ) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ จำนวน ๙๕ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๒ โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

จำนวนโครงการ	วงเงินลงทุน	แผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ม.ค. ๒๕๖๗	ร้อยละ
๙๕	๒,๐๓๓,๕๓๗	๑,๑๗,๒๕๗	๓๙,๐๒๗	๓.๓.๒๘

ที่มา : ข้อมูลจากการรวบรวมของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ภายใต้ระบบ PDMO Portal ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗

๓.๑.๑.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายจ่ายภาพรวม วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๘๑๖,๔๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๗๔,๒๖๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๔ (ของวงเงินจัดสรร ๑,๘๑๖,๔๙๗ ล้านบาท) ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน จำนวน ๘๕,๔๕๔ ล้านบาท (๑,๑๗๔,๒๖๕ - ๑,๒๕๙,๗๑๙) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๒๑๐,๗๙๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน จำนวน ๒๓๐,๐๕๙ ล้านบาท (๑,๒๑๐,๗๙๗ - ๑,๔๔๐,๘๕๖) จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ วงเงินจัดสรร ๑,๖๖๖,๑๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๐๔,๕๑๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๙ (ของวงเงินจัดสรร ๑,๖๖๖,๑๐๒ ล้านบาท) สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน จำนวน ๖,๑๐๒ ล้านบาท (๑,๑๐๔,๕๑๐ - ๑,๐๙๘,๔๐๘) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑,๑๑๖,๔๖๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๑ สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน จำนวน ๖,๗๙๑ ล้านบาท (๑,๑๑๖,๔๖๔ - ๑,๑๐๙,๖๗๓)

- รายจ่ายลงทุน วงเงินจัดสรร ๑๕๐,๓๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๙,๗๕๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๘ (ของวงเงินจัดสรร ๑๕๐,๓๙๕ ล้านบาท) ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน จำนวน ๙๑,๕๕๖ ล้านบาท (๖๙,๗๕๕ - ๑๖๑,๓๑๑) ใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๙๔,๓๓๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๒ ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อน จำนวน ๒๓๖,๘๕๐ ล้านบาท (๙๔,๓๓๓ - ๓๓๑,๑๘๓) โดยจำแนกตามขนาดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่แต่ละกระทรวงได้รับจัดสรร เป็น ๕ กลุ่ม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน และกระทรวงพาณิชย์ วงเงินรวม ๑๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓.๓๖ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๘๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๒.๐๔

กลุ่มที่ ๒ ...

กลุ่มที่ ๒ กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๕๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วงเงินรวม ๓,๐๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๐๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๑.๙๙ ใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๑๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๘.๓๑

กลุ่มที่ ๓ กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง วงเงินรวม ๑๒,๕๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๕๑๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๐.๐๘ ใช้จ่ายแล้ว ๙,๕๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๖.๖๒

กลุ่มที่ ๔ กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ วงเงินรวม ๙๔,๗๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓,๗๙๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๓.๕๖ ใช้จ่ายแล้ว ๕๓,๒๔๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๖.๒๐

กลุ่มที่ ๕ หน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด หน่วยงาน ของรัฐสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทย ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุม งบกลาง รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของศาล หน่วยงานอิสระของรัฐ และกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน วงเงินรวม ๓๙,๙๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๘,๘๑๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๑๖ ใช้จ่ายแล้ว ๒๙,๐๐๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๖๕

ทั้งนี้ รายการที่มีวงเงินสูงและยังไม่มีการใช้จ่ายมีสถานการณ์ดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๑.๑.๒ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี (งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖) มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๐,๗๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๗ มีการใช้จ่ายแล้ว (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว) จำนวน ๑๕๙,๗๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘ (ของวงเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๑๖๐,๑๓๐ ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

(๑) ปัญหาด้านกระบวนการดำเนินงาน หน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกการดำเนินการและเริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จาก สาเหตุต่าง ๆ เช่น กรณีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือผู้เสนอราคาไม่ผ่านคุณสมบัติ ทำให้ต้องยกเลิกการ ประกวดราคาและประกาศเชิญชวนใหม่ หรือผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ขาดแคลนแรงงาน ทำให้หน่วยงาน ยกเลิกสัญญา

(๒) ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ บางโครงการต้องชะลอการดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถส่งมอบพื้นที่บางส่วนได้ หรืออยู่ระหว่างขออนุญาต เข้าใช้พื้นที่

ข้อเสนอแนะ

(๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณกำกับดูแลและเร่งรัด การดำเนินงาน เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(๒) หน่วยงานที่ขอตั้งงบประมาณควรมีการประสานงาน/เตรียม ความพร้อมด้านพื้นที่ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ เนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความล่าช้ากว่าปีงบประมาณอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐ ประสบปัญหาในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่อาจล่าช้า และเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรมบัญชีกลางจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้รวดเร็วขึ้น ดังนี้

(๑) แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัด การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายใน ของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งลดระยะเวลา การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

(๒) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับ ทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานเพื่อเป็น การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐให้มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓.๑.๑.๓ การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

(๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๖

ในปี ๒๕๖๖ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๒๕๔,๙๖๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๘ ของกรอบงบลงทุน แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๑๑๗,๔๗๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของกรอบงบลงทุน และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๓๗,๔๙๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖ ของกรอบงบลงทุน

(๑.๑) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายและมีมูลค่าสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๔๓,๘๖๕ ล้านบาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๔๑,๒๓๑ ล้านบาท การรถไฟฟ้ายานขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย (รฟม.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๗,๘๙๐ ล้านบาท บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๔,๙๕๑ ล้านบาท และการประปานครหลวง (กปน.) มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำนวน ๑๓,๒๑๗ ล้านบาท

(๑.๒) รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายโดยมีงบลงทุน ส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มูลค่าสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ จำนวน ๑๓,๓๒๐ ล้านบาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ไม่สามารถ เบิกจ่ายงบลงทุนได้ จำนวน ๓,๙๗๑ ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ จำนวน ๒,๒๑๗ ล้านบาท การประปาสวนภูมิภาค ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ จำนวน ๑,๙๑๙ ล้านบาท และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ จำนวน ๑,๔๕๘ ล้านบาท

(๒) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี ๒๕๖๗

ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่าย งบลงทุน จำนวน ๓๘,๕๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๑๖ ของกรอบงบลงทุน แบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗) จำนวน ๓๒,๒๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑๖ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๒๖ ของกรอบงบลงทุน และรัฐวิสาหกิจ ปีปฏิทินมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (มกราคม ๒๕๖๗) จำนวน ๖,๒๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘๒ ของแผนการเบิกจ่าย หรือร้อยละ ๕ ของกรอบงบลงทุน

(๓) การเบิกจ่าย ...

(๓) การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลกิจจำแนกเป็นรายแห่ง

ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ รัฐบาลกิจที่มีกรอบงบประมาณสูงสุด ๑๙ แห่ง มีกรอบงบประมาณรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๙๘ ของกรอบงบประมาณทั้งหมด โดยรัฐบาลกิจดังกล่าว มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

(๓.๑) รัฐบาลกิจปีงบประมาณ

๑) รัฐบาลกิจที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ รพท. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙,๙๐๒ ล้านบาท รพม. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘,๔๑๗ ล้านบาท และ กปน. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔,๘๕๓ ล้านบาท

๒) รัฐบาลกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย โดยมีงบลงทุนส่วนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน ๑,๖๙๓ ล้านบาท องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน ๒๓๙ ล้านบาท และ อภ. ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จำนวน ๑๗๗ ล้านบาท

(๓.๒) รัฐบาลกิจปีปฏิทิน

๑) รัฐบาลกิจที่เบิกจ่ายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่ายและมีมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ กฟผ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๑๙๒ ล้านบาท ปตท. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๔๒๕ ล้านบาท และ กฟภ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙๑๘ ล้านบาท

๒) ไม่มีรัฐบาลกิจที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนการเบิกจ่าย

(๔) การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลกิจจำแนกรายกระทรวง

ข้อมูลงบประมาณของรัฐบาลกิจจำแนกรายกระทรวงประจำปี ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

(๔.๑) ในปี ๒๕๖๖ กระทรวงที่กำกับดูแลรัฐบาลกิจที่มีกรอบงบประมาณสูงสุด ๓ อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ ๘๖ ของกรอบงบประมาณของรัฐบาลกิจทั้งหมด ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย มีกรอบงบประมาณ จำนวน ๘๙,๙๔๔ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๔,๒๐๔ ล้านบาท กระทรวงคมนาคม มีกรอบงบประมาณ จำนวน ๘๕,๘๕๐ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๔,๙๖๐ ล้านบาท กระทรวงพลังงาน มีกรอบงบประมาณ จำนวน ๖๙,๒๘๙ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๑,๙๙๗ ล้านบาท

(๔.๒) ในปี ๒๕๖๗ กระทรวงที่กำกับดูแลรัฐบาลกิจที่มีกรอบงบประมาณสูงสุด ๓ อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ ๘๗ ของกรอบงบประมาณของรัฐบาลกิจทั้งหมด ได้แก่ กระทรวงคมนาคม มีกรอบงบประมาณ จำนวน ๘๒,๘๑๘ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๔,๐๙๗ ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย มีกรอบงบประมาณ จำนวน ๘๑,๕๓๕ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗,๗๕๙ ล้านบาท และกระทรวงพลังงาน มีกรอบงบประมาณ จำนวน ๔๖,๕๖๕ ล้านบาท และผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๖๑๗ ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

(๕) การดำเนินการ ...

(๕) การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

(๕.๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบประมาณ และให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณากำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

(๕.๒) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการลงทุนที่ลงนามในสัญญาแล้ว รวมถึงเร่งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(๕.๓) ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗ (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสสุดท้าย

(๕.๔) ให้รัฐวิสาหกิจปฏิทินปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

(๕.๕) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย และดำเนินการตามมาตรการในข้อ (๕.๑) - (๕.๔) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน ที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ คิดเป็นสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ ๘๕ ของกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

๓.๑.๑.๔ การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้

(๑) การติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินกู้และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Ongoing Project) ในสาขาการลงทุนต่าง ๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาลงงาน สาขาระบบ และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๙๕ โครงการ กรอบวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒,๐๓๓,๕๓๗ ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสม จำนวน ๙๙๓,๘๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ของกรอบวงเงินลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี

แผนการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๑๗,๒๕๗ ล้านบาท (ตารางที่ ๒) โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๓๙,๐๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๒๘ ของแผนการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นการเบิกจ่ายจากเงินรายได้มากที่สุด จำนวน ๑๘,๖๕๕ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๘ ของแผนการเบิกจ่ายเงินรายได้ เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๗๕๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๖ ของแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เบิกจ่ายจากเงินกู้ในประเทศ จำนวน ๑๕,๖๐๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๒ ของแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ในประเทศ และเบิกจ่ายจากเงินกู้ต่างประเทศ จำนวน ๒๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓ ของแผนการเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ

(๒) สถานะ ...

(๒) สถานะโครงการ

โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ จำนวน ๙๕ โครงการ มีสถานะการลงนามในสัญญาจ้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้

(๒.๑) โครงการที่ลงนามในสัญญาครบถ้วน จำนวน ๔๓ โครงการ วงเงินลงทุน ๗๙๗,๖๒๕ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒,๓๖๒ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑) โครงการที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน จำนวน ๒๐ โครงการ วงเงินลงทุน ๔๖๙,๙๑๐ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙,๑๑๕ ล้านบาท

๒) โครงการที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จำนวน ๒๓ โครงการ วงเงินลงทุน ๓๒๗,๗๑๕ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓,๒๔๗ ล้านบาท

(๒.๒) โครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน จำนวน ๔๔ โครงการ วงเงินลงทุน ๑,๑๔๑,๗๓๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๓,๒๐๒ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑) โครงการที่มีแนวโน้มจะเบิกจ่ายได้ตามแผน ๑๙ โครงการ วงเงินลงทุน ๕๐๙,๙๗๒ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๘,๕๔๑ ล้านบาท

๒) โครงการที่มีแนวโน้มการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๒๕ โครงการ วงเงินลงทุน ๖๓๑,๗๖๑ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๔,๖๖๑ ล้านบาท

(๒.๓) โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๘ โครงการ วงเงินลงทุน ๙๔,๑๗๙ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๖๙๓ ล้านบาท แบ่งเป็น

๑) โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วมากกว่า ๕ ปี จำนวน ๔ โครงการ วงเงินลงทุน ๖๗,๕๘๐ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑ ล้านบาท

๒) โครงการที่ใช้เงินกู้ต่างประเทศ จำนวน ๔ โครงการ วงเงินลงทุน ๒๖,๕๙๙ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๖๖๒ ล้านบาท

(๓) การดำเนินการของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

(๓.๑) การจัดทำแผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการประจำปี เสนอคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คนน.) เห็นชอบ เพื่อเป็นกรอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ และรายงานผลการติดตามและการเบิกจ่ายเงินลงทุนของโครงการพัฒนาและโครงการ เสนอต่อ คนน. เพื่อทราบ

(๓.๒) การติดตามสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ และผลการเบิกจ่ายเงินลงทุนเป็นรายเดือน ผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบ IIPM) ภายใต้ระบบ PDMO Portal และจัดส่งผลการดำเนินงานให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

(๓.๓) การประชุมติดตามสถานะโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ และความพร้อมของโครงการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อนการจัดหาเงินกู้เป็นรายไตรมาส

(๓.๔) การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและแหล่งเงินกู้ (monitoring)

๓.๑.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และหน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีเงินงบประมาณ และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ที่ประชุมเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และมีมติเห็นชอบการกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

(๑) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑.๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘.๐๐ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕.๐๐ และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๔.๐๐	๒๕.๓๑	๔๑.๐๐	๔๓.๐๘	๕๑.๐๐	๕๓.๘๖	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๙.๐๐	๒๙.๓๙	๔๗.๐๐	๔๙.๕๙	๕๘.๐๐	๖๑.๒๓	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗.๐๐	๙.๙๕	๑๕.๐๐	๑๘.๘๗	๒๑.๐๐	๒๕.๕๐	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : ๑. แผนการใช้จ่ายเงิน อ้างอิงจากแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ไตรมาส ๑ - ๓ จากสำนักงบประมาณ

๒. เป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไตรมาส ๑ ใช้ผลการเบิกจ่ายจริง เทียบกับวงเงินงบประมาณโดยสังเขปของปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ปรับลดเป้าหมายเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไตรมาส ๑ - ๒ จากปีที่ผ่านมาก เนื่องจากไตรมาส ๑ - ๒ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

(๑.๒) เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันต่อไป

(๑.๓) รายการลงทุนปีเดียวให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ สำหรับรายการผูกพันใหม่ให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

(๑.๔) ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รวมทั้งทุนหมุนเวียนภายใต้สังกัด รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่กำกับดูแล บริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมนี้รายงานให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

(๒) การเบิกจ่าย ...

(๒) การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

(๒.๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบลงทุน และให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณา กำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

(๒.๒) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการลงทุนที่ลงนามในสัญญาแล้ว รวมถึง เร่งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(๒.๓) ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วง เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗ (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุน ในไตรมาสสุดท้าย

(๒.๔) ให้รัฐวิสาหกิจปฏิทินปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

(๒.๕) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจ เบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย และดำเนินการตามมาตรการในข้อ (๒.๑) - (๒.๔) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน ที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๗ คิดเป็นสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ ๘๕ ของกรอบงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ ให้รัฐวิสาหกิจรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อ สคร. ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓.๒ ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

๓.๒.๑ การปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายละเอียดแตกต่างจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการฯ ดังนั้น เพื่อให้มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาระเบียบวาระเวียนคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง การปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

๑.๑ เป้าหมาย ...

๑.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

๑.๒ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓	๑๐๐	๒๔	๒๘	๔๑	๔๗	๕๑	๘๒	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘	๑๐๐	๒๙	๓๓	๔๗	๕๓	๕๘	๘๒	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕	๑๐๐	๗	๑๑	๑๕	๒๔	๒๑	๘๐	๗๕	๑๐๐

๒. แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว

(๑) กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่องหน้ผูกพันต่อไป

(๒) กรณีหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ให้จัดสรรไปยังทุนหมุนเวียนทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ

๒.๒ รายการปีเดียว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒.๓ รายการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ควรดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคาากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานพิจารณาพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคุมไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญา ก่องหน้ผูกพันต่อไปได้

๒.๔ หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่องหน้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งสำนักงานงบประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณีในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพัดตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๒.๕ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งทุนหมุนเวียนภายใต้สังกัด กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่องหน้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๔. ประโยชน์ ...

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

การกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจะทำให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยรับงบประมาณและรัฐวิสาหกิจบริหารงบประมาณและเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งจะช่วยให้เม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงสู่เศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ไม่มี

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามข้อ ๓.๑ - ๓.๒ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ และรัฐวิสาหกิจ นำมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปเป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุนตวงษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

กรมบัญชีกลาง

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

สำเนาถูกต้อง

บรรณวิไล

(นางสาวทรัพย์สิน วันอ่อน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๑ ก.พ. ๖๖)				ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ - ๙ ก.พ. ๖๗)				สูงกว่า (▲) / ต่ำกว่า (▼) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
	วงเงินงบประมาณ	วงเงินจัดสรร/ วงเงินก้ำ	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	วงเงินงบประมาณ	วงเงินจัดสรร/ วงเงินก้ำ	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เปรียบเทียบเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เปรียบเทียบใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน	๓,๑๘๕,๐๐๐	๒,๖๔๕,๖๖๐	๑,๒๕๙,๗๑๙ ๔๗.๖๑%	๑,๔๔๐,๘๕๖ ๕๔.๔๖%	๓,๑๘๕,๐๐๐	๑,๘๑๖,๔๙๗	๑,๑๗๔,๒๖๕ ๖๔.๖๔%	๑,๒๑๐,๗๙๗ ๖๖.๖๖%	(๘๕,๔๕๔) ▼ ๑๗.๐๓% ▲	(๒๓๐,๐๕๙) ▼ ๑๒.๒๐% ▲
๑.๑ รายจ่ายประจำ	๒,๕๒๐,๘๓๗	๒,๐๔๔,๑๒๙	๑,๐๘๘,๔๐๘ ๕๓.๗๓%	๑,๑๐๙,๖๗๓ ๕๔.๒๙%	๒,๕๒๑,๔๕๘	๑,๖๖๖,๑๐๒	๑,๑๐๔,๕๑๐ ๖๖.๒๙%	๑,๑๑๖,๔๖๔ ๖๗.๐๑%	๖,๐๐๒ ▲ ๐.๒๔% ▲	๖,๒๓๑ ▲ ๐.๒๕% ▲
๑.๒ รายจ่ายลงทุน	๖๖๔,๑๖๓	๖๐๑,๕๓๑	๑๖๑,๓๑๑ ๒๖.๘๒%	๓๓๑,๑๘๓ ๕๕.๐๖%	๖๖๓,๕๔๒	๑๕๐,๓๙๕	๖๙,๗๕๕ ๔๖.๓๘%	๙๔,๓๓๓ ๖๒.๗๒%	(๖๖,๑๕๖) ▼ ๑๐.๕๖% ▲	(๒๖๖,๐๕๐) ▼ ๓๙.๖๖% ▲
รายจ่ายลงทุนไม่รวมงบกลาง	๖๐๕,๗๙๖	๖๐๐,๑๖๔	๑๖๑,๒๘๓ ๒๖.๘๗%	๓๓๑,๑๕๐ ๕๕.๑๘%	๖๐๕,๗๑๑	๑๕๐,๐๐๖	๖๙,๕๙๗ ๔๖.๔๐%	๙๔,๑๖๔ ๖๒.๗๗%	(๖,๖๓๐) ▼ ๑.๑๐% ▲	(๒๖๖,๐๕๐) ▼ ๓๙.๕๙% ▲
๒ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	๑๙๐,๓๕๖	๑๙๐,๓๕๖	๗๙,๒๔๒ ๔๑.๖๓%	๑๘๙,๙๘๓ ๙๙.๘๐%	๑๖๐,๑๓๐	๑๖๐,๑๓๐	๗๐,๗๒๓ ๔๔.๑๗%	๑๕๙,๗๘๓ ๙๙.๗๘%	(๘,๕๑๙) ▼ ๒.๕๔% ▲	(๓๐,๒๐๐) ▼ (๐.๐๒%) ▼

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายการกระทรวงและขนาดของวงเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร เรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก

ตั้งแต่วันที่งบประมาณจนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หน่วย ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	วงเงินจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย ต่อ วงเงินจัดสรร	การใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย ต่อ วงเงินจัดสรร
		(๑)	(๔)	(๕)=(๔)/(๑)*๑๐๐	(๒)	(๓)=(๒)/(๑)*๑๐๐
กลุ่มที่ ๑ กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท		๑๓๗	๓๒	๒๓.๓๖	๘๕	๖๒.๐๔
๑	กระทรวงอุตสาหกรรม	๔๒	๐	๐.๐๐	๔	๙.๕๒
๒	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๔๑	๗	๑๗.๐๗	๓๕	๘๕.๓๗
๓	กระทรวงพลังงาน	๓๕	๑๒	๓๔.๒๙	๒๗	๗๗.๑๔
๔	กระทรวงพาณิชย์	๑๙	๑๓	๖๘.๔๒	๑๙	๑๐๐.๐๐
กลุ่มที่ ๒ กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท		๓,๐๘๕	๑,๖๐๔	๕๑.๙๙	๒,๔๑๖	๗๘.๓๑
๑	กระทรวงวัฒนธรรม	๕๐๕	๑๓๖	๒๖.๙๓	๒๓๗	๔๖.๙๓
๒	กระทรวงศึกษาธิการ	๗๔๖	๒๗๒	๓๖.๔๖	๖๕๘	๘๘.๒๐
๓	กระทรวงยุติธรรม	๙๗๘	๕๕๓	๕๖.๕๔	๘๗๘	๘๙.๗๘
๔	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๘๕๖	๖๔๓	๗๕.๑๒	๖๔๓	๗๕.๑๒
กลุ่มที่ ๓ กระทรวงที่ได้รับรายจัดสรรรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท		๑๒,๕๐๖	๗,๕๑๓	๖๐.๐๘	๙,๕๘๒	๗๖.๖๒
๑	กระทรวงสาธารณสุข	๑,๙๖๗	๓๐๒	๑๕.๓๕	๑,๔๓๑	๗๒.๗๕
๒	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒,๔๙๙	๙๒๗	๓๗.๐๙	๑,๔๒๙	๕๗.๑๘
๓	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑,๔๗๕	๖๔๘	๔๓.๙๓	๖๗๘	๔๕.๙๗
๔	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑,๙๑๐	๑,๔๓๙	๗๕.๓๔	๑,๗๔๙	๙๑.๕๗
๕	สำนักนายกรัฐมนตรี	๑,๗๔๓	๑,๓๒๑	๗๕.๗๙	๑,๓๘๓	๗๙.๓๕
๖	กระทรวงการคลัง	๒,๙๑๒	๒,๘๗๖	๙๘.๗๖	๒,๙๑๒	๑๐๐.๐๐
กลุ่มที่ ๔ กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป		๔๔,๗๓๗	๓๑,๗๙๓	๓๓.๕๖	๕๓,๒๔๒	๕๖.๒๐
๑	กระทรวงกลาโหม	๑๐,๕๓๐	๒,๐๑๒	๑๙.๑๑	๓,๓๘๙	๓๒.๑๘
๒	กระทรวงมหาดไทย	๑๘,๔๗๐	๕,๓๐๒	๒๘.๗๑	๑๓,๕๐๔	๗๓.๑๑
๓	กระทรวงคมนาคม	๔๙,๓๙๘	๑๗,๘๔๗	๓๖.๑๓	๒๖,๑๑๘	๕๒.๘๗
๔	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๖,๓๓๙	๖,๖๓๒	๔๐.๕๙	๑๐,๒๓๑	๖๒.๖๒
หน่วยงานอื่น ๆ		๓๙,๙๓๐	๒๘,๘๑๓	๗๒.๑๖	๒๙,๐๐๘	๗๒.๖๕
๑	จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๑๙๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒	หน่วยงานของรัฐสภา	๓๖	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๓	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗๒๗	๓๙	๕.๓๖	๓๙	๕.๓๖
๔	สภาภาคไทย	๔๔๐	๖๙	๑๕.๖๘	๖๙	๑๕.๖๘
๕	ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุม	๒,๗๕๕	๘๗๑	๓๑.๖๒	๑,๐๕๕	๓๘.๒๙

ลำดับ	กระทรวง	วงเงินจัดสรร (๑)	เบิกจ่าย (๔)	ร้อยละ การเบิกจ่าย ต่อ วงเงินจัดสรร $(๕)=(๔)/(๑)*๑๐๐$	การใช้จ่าย (๒)	ร้อยละ การใช้จ่าย ต่อ วงเงินจัดสรร $(๓)=(๒)/(๑)*๑๐๐$
๖	งบกลาง	๓๙๐	๑๕๘	๔๐.๕๑	๑๖๙	๔๓.๓๓
๗	รัฐวิสาหกิจ	๑๖,๔๑๘	๘,๙๐๑	๕๔.๒๑	๘,๙๐๐	๕๔.๒๑
๘	หน่วยงานของศาล	๕๒๒	๓๖๗	๗๐.๓๑	๓๖๗	๗๐.๓๑
๙	หน่วยงานอิสระของรัฐ	๖๒๖	๕๘๓	๙๓.๑๓	๕๘๔	๙๓.๒๙
๑๐	กองทุนและเงินหมุนเวียน	๑๗,๘๒๕	๑๗,๘๒๕	๑๐๐.๐๐	๑๗,๘๒๕	๑๐๐.๐๐
	รวม	๑๕๐,๓๙๕	๖๗,๗๕๕	๔๖.๓๘	๙๔,๓๓๓	๖๒.๗๒

หมายเหตุ : กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน หน่วยงานอื่นของรัฐ และส่วนราชการในพระองค์ไม่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุน

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายงานความคืบหน้ารายจ่ายลงทุน จำแนกเป็นรายกระทรวงและสถานะรายการ ที่มีวงเงินรายจ่ายลงทุนสูงแต่ยังไม่มีการใช้จ่าย
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค
๑	กระทรวงอุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	สนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R๑๑๗ ตำบลลาดกระโทง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา	๓๒.๑๓	รายการผูกพันปี ๖๖ - ๖๘ ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

กระทรวงที่ได้รับรายจัดสรรจ่ายลงทุนมากกว่า ๕๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค
๑	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อุบลราชธานี) โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	๑๑.๒๐	เป็นรายการผูกพันปี ๖๖ - ๖๗ อยู่ระหว่างก่อนนี้ผูกพัน ดำเนินการเป็นไปตามแผน
			อาคารหอพักครู ๔ ชั้น โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	๑๐.๘๓	เป็นรายการผูกพันปี ๖๖ - ๖๗ อยู่ระหว่างก่อนนี้ผูกพัน ดำเนินการเป็นไปตามแผน
			อาคารเรียนแบบพิเศษ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	๑๓.๔๑	เป็นรายการผูกพันปี ๖๖ - ๖๗ อยู่ระหว่างก่อนนี้ผูกพัน ดำเนินการเป็นไปตามแผน
๒	กระทรวงยุติธรรม	กรมราชทัณฑ์	ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก	๖๑.๒๐	เป็นรายการผูกพันปี ๖๒ - ๖๗ อยู่ระหว่างรอคืนเงินงบประมาณให้โครงการอื่น เนื่องจากโครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายกได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๕ ซึ่งเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เงินไม่พอจ่ายผู้รับจ้าง จึงต้องสำรองจ่ายเงินจากโครงการอื่นก่อน
		สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	๑๔.๓๘	ประกาศยกเลิกผู้ชนะ ประสบปัญหาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีคนอาศัยอยู่ และเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐเป็นการชั่วคราว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาพื้นที่ก่อสร้างแห่งใหม่

กระทรวงที่ได้รับรายจัดสรรจ่ายลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค
๑	สำนักนายกรัฐมนตรี	กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)	การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	๒๐๔.๓๓	เป็นรายการผูกพันปี ๖๕ - ๖๗ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ ๒
๒	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ ๑ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	๑๙๐.๑๖	เป็นรายการผูกพันปี ๖๖ - ๖๘ ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๗ และอยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล PO ในระบบ GFMS (โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่สามารถดำเนินการได้งบประมาณถูกพับไป)
๓	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กรมอุตุนิยมวิทยา	เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) ทางวิ่งที่ ๓ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	๖๐.๒๖	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ กำหนดส่งมอบงานภายในเดือน ก.ย. ๖๗ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑๔ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๑๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๑๒ ตารางเมตร (โครงสร้างด้ามพื้นดินไหว) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ	๘๔.๔๒	ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ขาดแคลนแรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างชี้แจงการทำงานที่ล่าช้าต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขอดำเนินการก่อสร้างต่อ
๕	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๕๕.๕๗	เป็นรายการผูกพันเดิม อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	๕๗.๕๒	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ขาดแคลนแรงงาน

กระทรวงที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายลงทุนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค
๑	กระทรวงกลาโหม	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	สป. ๑๕๐	๒๙๔.๕๘	เป็นรายการผูกพันปี ๖๔ - ๖๗ อยู่ระหว่างส่งมอบการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกห้องปฏิบัติการตรวจสอบ และทดสอบ (งวดงานที่ ๔) คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. ๖๗
		กองทัพบก	ทบ.๒๑๐	๑,๐๐๗.๙๓	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
			ทบ.๑๖๐	๗๕.๘๐	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
			ทบ.๑๔๒๕	๑๖๙.๔๑	เป็นรายการผูกพันปี ๖๕ - ๖๗ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ ฮ.ลว./อว. อยู่ระหว่างรอการส่งมอบงาน
			ทบ.๑๔๒๘	๒๘๑.๐๐	เป็นรายการผูกพันปี ๖๖ - ๖๘ โครงการจัดหาระบบเรดาร์กำหนดที่ตั้ง ป./ค. (ระยะที่ ๑) อยู่ระหว่างการดำเนินการวิธีจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการที่ผูกพันงบประมาณแล้ว อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายตามงวดงาน
			โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพอากาศที่ ๑ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ ๑	๗๘.๑๗	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
			โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพอากาศที่ ๒ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ ๒	๖๖.๐๒	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
			โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพอากาศที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ ๓	๕๐.๔๑	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
			โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกของกองทัพอากาศที่ ๓	๕๖.๘๘	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
			โครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบกของกองทัพอากาศที่ ๒	๕๖.๓๑	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
			โครงการจัดตั้งปรับปรุงและขยายหน่วย	๒๒๗.๕๓	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
			โครงการซ่อมปรับปรุงเรือแฉวนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก	๔๖๕.๐๐	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค
๑	กระทรวงกลาโหม (ต่อ)	กองทัพเรือ	ทร.๒๘๗	๑๑๒.๒๗	เป็นรายการผูกพันปี ๖๓ - ๖๗ โครงการจัดหาเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ (ทร.๒๘๗) ส่งมอบไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอโอนงบประมาณคืนโครงการจัดหาเรือดำน้ำทั้งจำนวน (ทร.๒๕๘)
			ทร.๒๘๘	๗๐๙.๘๘	เป็นรายการผูกพันปี ๖๕ - ๖๘ โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง (ทร.๒๘๘) อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในรัฐอิสราเอล คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน เม.ย. ๖๗
			ทร.๒๙๐	๑๑๔.๘๘	เป็นรายการผูกพันปี ๖๓ - ๖๗ โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภค (ทร.๒๙๐) อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้การจัดหาแรงงานโครงสร้างและการจัดจ้างผู้รับเหมางานระบบทำได้ไม่เต็มที่ คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือน ก.ค. ๖๗ เนื่องจากยังคงมีเงินกันปีงบประมาณ ๖๖ ไว้เบิกเหลือปี
			ทร.๓๐๕	๑๑๔.๙๑	เป็นรายการผูกพันปี ๖๖ - ๖๗ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบควบคุมและแท่นยิงตอร์ปิโดปราบเรือดำน้ำ สำหรับเรือ คว.ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ จำนวน ๑ ระบบ (ทร.๓๐๕) อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือน เม.ย. ๖๗
			ทร.๓๐๖	๙๔.๙๕	เป็นรายการผูกพันปี ๖๖ - ๖๘ โครงการจัดหาปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มม. แบบอัตโนมัติจาลูก (ATMG) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ (ทร.๓๐๖) อยู่ระหว่างการบริหารสัญญาล่าช้าจากสถานการณ์ความรุนแรงในรัฐอิสราเอล คาดว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือน มี.ค. ๖๗
			ทร.๑๓๐	๒,๐๐๐.๐๐	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ (ทร.๑๓๐) มีรายการซื้อจ้างหลายรายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อนผูกพันได้ในไตรมาส ๓
		กองทัพอากาศ	ทอ.๑๙๐	๑,๐๘๘.๗๐	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะก่อนผูกพันได้ในไตรมาส ๒ และไตรมาส ๓
		กองบัญชาการกองทัพไทย	บส.๑๑๐	๖๓.๗๕	เป็นรายการปีเดียว อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค
๒	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมชลประทาน	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	๑๐๐.๐๐	เป็นรายการปีเดียว กรมชลประทานดำเนินการเอง ซึ่งมีแผนดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ก.ย. ๖๗
			โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสะพานหยี พื้นที่รับประโยชน์ ๓,๐๐๐ ไร่ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	๗๐.๐๐	เป็นรายการปีเดียว กรมชลประทานดำเนินการเอง ซึ่งมีแผนดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ก.ย. ๖๗
			ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารั้อยายในการจัดหาที่ดิน	๑๙๐.๔๑	เป็นรายการปีเดียว กรมชลประทานดำเนินการเอง ซึ่งมีแผนดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ก.ย. ๖๗
		กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	๖๓.๒๐	เป็นรายการผูกพันปี ๖๕ - ๖๗ อยู่ระหว่างขอเห็นชอบความเหมาะสมราคากับสำนักงานงบประมาณ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ไตรมาส ๓
๓	กระทรวงคมนาคม	กรมทางหลวง	ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วงที่ ๓ จ.พระนครศรีอยุธยา	๑๐๐.๕๓	รายการผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน
			สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านตะวันออก) ตอน ๒ จ.หนองคาย	๑๙๒.๐๐	รายการผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน
			สายทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน ๒ จ.ลพบุรี	๗๖.๔๓	รายการผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน
			สาย อ.เทพสถิต - อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ - บ.คำปึง ตอน ๑ จ.ชัยภูมิ	๒๑๕.๔๔	รายการผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน
			ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ สายน่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน บ.ปอน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน ๑ จ.น่าน	๑๓๑.๑๖	รายการผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน
			ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑ สายแม่เชียงรายบน - ดอนไชย จ.ลำปาง	๖๖.๐๓	รายการผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน
			สาย อ.อุ้มทอง - บ.สระกระโจม จ.สุพรรณบุรี	๙๘.๑๓	รายการผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน
			ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๕ สาย บ.หนองพวง - บ.เนินคนธา จ.เพชรบูรณ์	๑๓๖.๐๐	รายการผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน

ลำดับ	กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค
๓	กระทรวงคมนาคม (ต่อ)	กรมทางหลวง	งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) จ.หนองคาย	๕๕.๖๙	รายการผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน
			งานก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักสงขลา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย จ.สงขลา	๕๔.๗๕	รายการผูกพันเดิม ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามวงงาน
๔	กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	๑๘๐.๘๓	เป็นรายการผูกพันปี ๖๓ - ๖๗ ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินกันปี ๖๖ จากนั้นจึงจะเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑๘๐.๘๓ ลบ. ๒๐ งวด ได้หมดในเดือน ก.ย. ๖๗
		กรมที่ดิน	ค่าใช้จ่ายนำเข้าข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์	๑๐๐.๘๑	ผู้เสนอราคาขายเดียว จึงต้องยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการใหม่อีกครั้ง
		กรมโยธาธิการและผังเมือง	ค่าสิ่งก่อสร้างสนับสนุนโครงการพิเศษหลวง	๗๔๔.๔๕	เป็นรายการปีเดียว ประกอบด้วย ค่าสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ และค่าจ้างที่ปรึกษา ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างก่อกหนี้ผูกพัน ดำเนินการเป็นไปตามแผน

หน่วยงานอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค
๑	ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุม	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ และ อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๖ อาคาร	๕๓๑.๖๓	เป็นรายการผูกพันปี ๖๖ - ๖๙ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ลำบากจากการส่งมอบพื้นที่ เนื่องจากส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้เพียง ๑ อาคาร ขณะนี้ทำการก่อสร้างอาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน ๘ ชั้น และอาคารที่ทำการส่วนกลาง อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ อาคารที่พักอาศัย ๔ อาคาร และการจัดทำ EIA
			อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๔ อาคาร	๑๑๘.๐๔	เป็นรายการผูกพันปี ๖๖ - ๖๘ ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไข ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนร่างขอบเขตของงานและคำนวณราคากลางใหม่ คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ในไตรมาส ๒
๒	รัฐวิสาหกิจ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาคช่วง กรุงเทพมหานคร - หอนงคาย (ระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา - หอนงคาย) จังหวัดหอนงคาย	๕๙.๐๘	เป็นรายการผูกพันปี ๖๖ - ๖๘ งานออกแบบโครงการดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องให้บอร์ดผู้บริหารพิจารณาดำเนินการ จากนั้นจึงจะนำเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงและกรม. อนุมัติต่อไป
		องค์การสวนสัตว์	ค่าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ ๑ คลองหก ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ รายการ	๘๙๕.๔๐	เป็นรายการผูกพันปี ๖๖ - ๖๘ วงเงินรวม ๕,๓๘๓.๘ ลบ. ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานและเบิกจ่ายตามวงงาน
๓	สภากาชาดไทย	สภากาชาดไทย	ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	๑๐๔.๕๕	เป็นรายการผูกพันปี ๖๓ - ๖๗ อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดสุดท้าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือน ก.พ. ๖๗
			ปรับปรุงอาคารนวมินทรราชินีและอาคารคัคณางค์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	๒๑๔.๔๘	เป็นรายการผูกพันปี ๖๓ - ๖๗ อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๒๙ เป็นไปตามแผน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาส ๒
๔	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพ น้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน	๕๗.๑๓	เป็นรายการผูกพันปี ๖๔ - ๖๗ อยู่ระหว่างก่อนนี้ผูกพัน
๕	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด	๘๕.๐๕	เป็นรายการผูกพันปี ๖๓ - ๗๐ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

ลำดับ	กระทรวง	หน่วยงาน	รายการ/โครงการ	เงินจัดสรร	สถานะ/ปัญหาอุปสรรค
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐	๙๓.๗๗	เป็นรายการผูกพันปี ๖๓ - ๖๘ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
			โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่น้ำเจ้าพระยา	๒๗๙.๒๑	เป็นรายการผูกพันปี ๖๓ - ๖๙ อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน เนื่องจากมีบ้านเรือนรูกล้าทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ตามแผน

การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจรายกระทรวง

กระทรวงที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ	ปี 2566			ปี 2567		
	กรอบงบลงทุน (ปรับปรุง) (กรอบฯ) (1)	ผลการเบิกจ่าย ¹⁾ (ผลฯ) (2)	ผลฯ / กรอบฯ (ร้อยละ) (2) / (1)	กรอบงบลงทุน (ปรับปรุง) (กรอบฯ) (3)	ผลการเบิกจ่าย ²⁾ (ผลฯ) (4)	คงเหลือเบิกจ่าย (3) - (4)
1. กระทรวงคมนาคม	86% [85,850	84,960	99	87% [82,818	24,097	58,721
2. กระทรวงมหาดไทย	ของงบลงทุน รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด [89,944	84,204	94	ของงบลงทุน รัฐวิสาหกิจ ทั้งหมด [81,535	7,759	73,776
3. กระทรวงพลังงาน	[69,289	51,997	75	[46,565	3,617	42,948
4. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	18,159	16,877	93	14,100	725	13,375
5. กระทรวงการคลัง	7,694	7,365	96	3,794	527	3,267
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,835	1,257	69	3,502	22	3,481
7. กระทรวงอุตสาหกรรม	3,638	2,787	77	2,704	432	2,272
8. กระทรวงสาธารณสุข	3,335	1,877	56	2,526	480	2,046
9. กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	2,590	1,748	67	1,956	502	1,454
10. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	1,188	904	76	1,573	107	1,466
11. กระทรวงอื่นๆ	1,571	993	63	1,967	277	1,690
รวม	285,093	254,969	89	243,040	38,543	204,496

ที่มา : ระบบ GFMS-SOE ณ วันที่ 9 ก.พ. 2567

หมายเหตุ : ¹⁾ ปี 2566 ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ต.ค. 65 - ก.ย. 66) และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ม.ค. 66 - ธ.ค. 66)

²⁾ ปี 2567 ผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 4 เดือน (ต.ค. 66 - ม.ค. 67) และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 1 เดือน (ม.ค. 67)

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน กรมบัญชีกลางเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๒๐ แห่ง เป็นกรรมการ) ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ มีมติกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

๑.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

๑.๒ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓	๑๐๐	๒๔	๒๘	๔๑	๔๗	๕๑	๘๒	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘	๑๐๐	๒๙	๓๓	๔๗	๕๓	๕๘	๘๒	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕	๑๐๐	๗	๑๑	๑๕	๒๔	๒๑	๘๐	๗๕	๑๐๐

๒. แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว

(๑) กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันต่อไป

(๒) กรณีหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ให้จัดสรรไปยังทุนหมุนเวียนทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ

๒.๒ รายการปีเดียว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒.๓ รายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ควรดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคาากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันต่อไปได้

๒.๔ หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งสำนักงานประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายการกรณีในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพัดตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๒.๕ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งทุนหมุนเวียนภายใต้สังกัด กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

๑. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบงบประมาณ และให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณากำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจเป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สามารถผลักดันและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายได้

๒. ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการลงนามที่ลงนามในสัญญาแล้ว รวมถึงเร่งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้รัฐวิสาหกิจเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๓. ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ - มิถุนายน ๒๕๖๗ (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย

๔. ให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

๕. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย และดำเนินการตามมาตรการในข้อ ๑ - ๔ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพลังงาน ที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีกรอบงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ คิดเป็นสัดส่วนรวมกันมากกว่าร้อยละ ๘๕ ของกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้รัฐวิสาหกิจรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทุกวันที่ ๕ ของเดือน เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา

