

ผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของ สลค.
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 14 โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี						
1	โครงการพัฒนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และยกระดับศักยภาพบุคลากรของ สลค. รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	กวก.	650,000	-	650,000	อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำโครงการฯ มีแผนการดำเนินโครงการ ต.ค. 66 - ก.ย. 67
2	โครงการสัมมนาแนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำคำฟ้อง คำให้การและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ในนามคณะรัฐมนตรี	กนธ.	187,500	-	187,500	มีแผนการดำเนินโครงการ ในวันที่ 5 ก.ค. 67 และ 19 ก.ค. 67
3	โครงการสัมมนาจัดทำ เผยแพร่ และการใช้ข้อมูลในระบบกลางกับภารกิจของ สลค.	กนธ.	100,000	-	100,000	มีแผนการดำเนินโครงการ พ.ค. - ก.ค. 67
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย						
- ไม่มีโครงการ -						
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์						
1	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาค	กอด.	75,400	-	75,400	มีแผนการดำเนินโครงการ ก.ค. 67 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา
2	โครงการดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงานเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	กพน.	7,500,000	6,098,022.23	1,401,977.77	ดำเนินโครงการตลอดปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา						
- ไม่มีโครงการ -						
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง						
1	โครงการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง	กสค.	200,000	-	200,000	ดำเนินการเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงินการคลัง งบประมาณ พัสดุ สารบรรณ และด้านบุคลากร	สลช.	400,000	-	400,000	ลคร. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 67 มีแผนการดำเนินโครงการ ส.ค. 67
3	โครงการปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท	สลช.	200,000	-	200,000	ลคร. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 67 มีแผนการดำเนินโครงการ ก.ย. 67
4	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย	สลช.	30,000	30,000	0	ดำเนินการฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 67 อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ

ลำดับ	โครงการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
5	โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้วิทยุสื่อสารในราชการ	สสจ.	10,000	-	10,000	ลคร. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 67 มีแผนการดำเนินโครงการ พ.ค. - ก.ย. 67
6	โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ	กบส.	120,000	119,996	4	ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเมื่อวันที่ 21 - 23 มิ.ย. 67 อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ
7	โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	กบส.	100,000	-	100,000	อยู่ระหว่างฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมเขียนภาพแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up” และอยู่ระหว่างขออนุมัติอีก 2 หลักสูตร
8	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สลค. งบประมาณตามแผนฯ 432,200 บาท ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมอีก 80,000 บาท	กพร.	512,200	290,348	221,852	อยู่ระหว่างฝึกอบรม “หลักสูตรการลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (LEAN Process)”
9	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน สลค.	ศปท.	50,000	-	50,000	ลคร. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 67 มีแผนการดำเนินโครงการ ม.ค. - ส.ค. 67
รวม			10,135,100	6,538,366.23	3,596,733.77	

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของ สลค.
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

รายการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 รายการ

ลำดับ	รายการ	เจ้าของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี						
- ไม่มีรายการ -						
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย						
- ไม่มีรายการ -						
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์						
1.	ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (งบประมาณตามแผนฯ 336,821,000 บาท)	สลธ. กอค.	170,935,800 (โอนเปลี่ยนแปลงฯ)	-	170,935,800	อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบการประชุม พิจารณาราคาจ้างสร้าง-ซ่อม เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2.	ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (งบประมาณตามแผนฯ 60,802,500 บาท)	สลธ. กอค.	225,687,700 (โอนเปลี่ยนแปลงฯ)	-	225,687,700	
3.	ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตร กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสัญญาบัตรยศ	สลธ. กอค.	16,453,400	5,594,045.60	10,859,354.40	<u>ครั้งที่ 1</u> (งบพลาฯ) จำนวน 95,056 ฉบับ ส่งมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67 งบประมาณ 5,594,045.60 บาท <u>ครั้งที่ 2</u> จำนวน 202,950 ฉบับ กำหนดส่งมอบงาน 3 งวด คือ งวดที่ 1 วันที่ 25 ก.ค. 67 งวดที่ 2 วันที่ 19 ส.ค. 67 งวดที่ 3 วันที่ 5 ก.ย. 67 งบประมาณ 10,857,825 บาท
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 4 การพัฒนากระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา						
4.	การเพิ่มประสิทธิภาพ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา	กบส.	18,250,900	-	18,250,900	อยู่ระหว่างเสนอ ลคร. เพื่อขอความเห็นชอบ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ
แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจหลักที่เกี่ยวข้อง						
5.	การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนระบบเดิม	กบส.	10,356,500	-	10,356,500	อยู่ระหว่างเสนอ ลคร. เพื่อขอความเห็นชอบ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ
6.	การปรับปรุงระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ สลค. ระยะที่ 2	กบส.	10,737,000	-	10,737,000	
7.	การเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับการประชุม ครม. ทั้งในและนอกสถานที่	กบส.	2,654,800	-	2,654,800	เผยแพร่ร่าง TOR ร่างประกาศฯ และร่างเอกสาร ประกวดราคาฯ แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ รอง ลคร. (นางอุดมพรฯ) เพื่อขออนุมัติ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รวม			455,076,100	5,594,045.60	449,482,054.40	

ผลการดำเนินการตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของ สลค.
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567)

ลำดับ	ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย 2567	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี				
1	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีมีความถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. เสนอเรื่องฯ (กนธ. 404 เรื่อง กวค. 425 เรื่อง กสค. 205 เรื่อง กอค. 354 เรื่อง)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (973 เรื่อง จาก 973 เรื่อง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
2	ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี (กนธ., กวค., กสค., กอค. โดย กพร. จัดเก็บข้อมูลและรายงานผล)	8.75 คะแนน	กำหนดทอตแบบสำรวจฯ ในเดือน ก.ค. 67	
3	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กนธ. 69 เรื่อง กวค. 67 เรื่อง กสค. 1 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (128 เรื่อง จาก 128 เรื่อง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
4	ร้อยละของจำนวนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค. (กนธ. 312 เรื่อง กวค. 320 เรื่อง (จาก 322 เรื่อง) กสค. 2 เรื่อง กอค. 285 เรื่อง)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 99.78 (919 เรื่อง จาก 921 เรื่อง)	สูงกว่าเป้าหมาย
5	จำนวนมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการที่ส่วนราชการขอทบทวนเนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (กนธ. 0 เรื่อง กพต. 0 เรื่อง กวค. 0 เรื่อง กสค. 0 เรื่อง กอค. 0 เรื่อง)	0 เรื่อง	0 เรื่อง	เป็นไปตามเป้าหมาย
6	ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบร่างอนุบัญญัติแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (กคอ.)	ร้อยละ 92	ร้อยละ 100 (16 เรื่อง จาก 16 เรื่อง)	สูงกว่าเป้าหมาย
7	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประสานงานในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี (กปค.)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 98.55 (4.93 คะแนน จาก 5 คะแนน)	สูงกว่าเป้าหมาย
8	จำนวนครั้งของการนำเอกสารเรื่องจำเป็น/เร่งด่วนเข้าสู่ระบบ M-VARA ไม่ทันต่อการประชุม/การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กปค.)	0 ครั้ง	0 ครั้ง	เป็นไปตามเป้าหมาย
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 การพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี และพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย				
1	ร้อยละความสำเร็จในการประสานงาน/ติดตามให้ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กสค.)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (ติดตามแล้ว 20 เรื่อง รายงานกลับมาแล้ว 20 เรื่อง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
2	จำนวนประมวลมติคณะรัฐมนตรีที่รวบรวมผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วน ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพต.)	3 เรื่อง/ไตรมาส (9 เดือน: 9 เรื่อง)	11 เรื่อง (ปรับปรุง 10 เรื่อง จัดทำขึ้นใหม่ 1 เรื่อง)	สูงกว่าเป้าหมาย
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการในพระองค์				
1	จำนวนครั้งที่การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งผิดพลาด (กอค.)	0 ครั้ง	0 ครั้ง (จาก 1 ครั้ง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
2	จำนวนครั้งที่การขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ ผิดพลาด (กอค.)	0 ครั้ง	0 ครั้ง (จาก 596 ครั้ง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
3	ร้อยละขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านราชการในพระองค์ที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กอค.)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 (1 เรื่อง จาก 1 เรื่อง)	สูงกว่าเป้าหมาย
4	นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด (กพน.)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90.37 (2,179 คน จาก 2,411 คน)	สูงกว่าเป้าหมาย
5	ร้อยละของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. คงสภาพการเป็นนักเรียนทุนได้ตลอดปีการศึกษา และมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (กพน.)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100 (1,168 คน จาก 1,168 คน)	สูงกว่าเป้าหมาย
6	ร้อยละของนักเรียนทุนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด (กพน.)	ร้อยละ 90	ร้อยละ 94.31 (116 คน จาก 123 คน)	สูงกว่าเป้าหมาย

ลำดับ	ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย 2567	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในราชกิจจานุเบกษา				
1	จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาบนเว็บไซต์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (กรจ.-กอค.)	0 ครั้ง	0 ครั้ง (จาก 591 ครั้ง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
2	ร้อยละของจำนวนกฎหมายและข้อมูลสำคัญที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สลค. (กนธ., กบส., กรจ.-กอค.)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 (1 เรื่อง จาก 1 เรื่อง)	สูงกว่าเป้าหมาย
3	จำนวนครั้งที่ไม่สามารถนำเรื่องสำคัญประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้อย่างถูกต้อง (กรจ.-กอค.)	0 ครั้ง	0 ครั้ง (จาก 139 ครั้ง)	เป็นไปตามเป้าหมาย
แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้อง				
1	จำนวนขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (กพร./กอง/กลุ่ม/ศูนย์)	12 เรื่อง	แล้วเสร็จ 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ อีก 8 เรื่อง	
2	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (กพร.)	ร้อยละ 65	ร้อยละ 67 (266 คน จาก 397 คน)	สูงกว่าเป้าหมาย
3	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) (สลธ.)	ระดับ 5		
	(1) เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	จัดทำ Career Path แล้วเสร็จ 1 สายงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ สำรวจข้อมูล เพื่อกำหนด ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ในสายงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน	
	(2) แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่งสำคัญ เชิงกลยุทธ์ แล้วเสร็จ 1 ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งที่ว่างหรือคาดว่าจะว่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำ Succession Plan ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำ สลค.	
4	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สลค. ประจำปี (สลธ.)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 (เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 10 ตัวชี้วัด)	สูงกว่าเป้าหมาย
5	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สลค. (สลธ.)	ร้อยละ 70	กำหนดรายงานผลฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน)	
6	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สลธ.)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 88.46 (23 กิจกรรม จาก 26 กิจกรรม)	สูงกว่าเป้าหมาย

ลำดับ	ตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย 2567	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
7	ผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (กพร., กอง กลุ่ม และศูนย์)	ผ่านการ ประเมิน ตามเกณฑ์ ที่กำหนด	กำหนดการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 67	
8	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต (กบส.)	ร้อยละ 70	จัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) แล้ว 2 โครงการ และอยู่ระหว่าง จัดทำ TOR 2 โครงการ	
9	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (ศปท., กอง และกลุ่ม)	ผ่านการ ประเมิน ตามเกณฑ์ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	อยู่ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจหลักฐาน และประมวลผลคะแนน	