

คำวนที่สุด

ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง สถานะการเบิกจ่ายลงทุนปี ๒๕๕๔ ของภาครัฐ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

เรียน รอง-นรม. รัฐ-นร., กระทรวง ทบวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คำวนที่สุด ที่ นร ๑๐๓๓/๑๓๔๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ขอให้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาสถานะการเบิกจ่ายลงทุนปี ๒๕๕๔ ของภาครัฐ ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง
แก้ไข ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ลงมติเห็นชอบ
มาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแล้ว และมาตรการที่เสนอเพิ่มเติมเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนในปี
๒๕๕๔ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต่อไป โดยคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า การเบิกจ่ายลงทุนเป็นการ
แสดงถึงความสามารถและภาวะผู้นำ ดังนั้น รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงควรเร่งรัดให้มีการเบิกจ่าย
เงินลงทุนโดยเร็ว และให้กระทรวงการคลังเข้มงวดในการพิจารณากันเงินไว้เบิกเหลือมปี

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรด
แจ้งให้หน่วยงาน/หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 3 ก.ล. 25๕๔

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๒๕๐๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๒๕๐๕๐๖๔

หมายเหตุ รอง-นรม. รัฐ-นร. จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวง ทบวง กรมทราบด้วยแล้ว

ด่วนที่สุด

ที่ นร 1033/ 2544



สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 10100

18 มิถุนายน 2544

เรื่อง สถานะการเบิกจ่ายลงทุนปี 2544 ของภาครัฐ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/5063 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2544

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสรุปสถานะการลงทุนและรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เกิดการลงทุนล่าช้ากว่าเป้าหมาย โดยให้ สศช. ร่วมกับกระทรวงการคลังพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเชิงนโยบายและนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมกับกระทรวงการคลังดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ขอเสนอ ดังนี้

1. ภาพรวมการจ่ายลงทุนปี 2544 ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

หน่วย : ล้านบาท

	เป้าหมาย ทั้งปี	เบิกจ่ายถึง พ.ค. 44	วงเงิน คงเหลือ	ประมาณจ่าย มิ.ย.-ก.ย. 44	รวม เบิกจ่าย	ร้อยละของ เป้าหมาย	วงเงินที่ยัง ไม่ได้เบิกจ่าย
ส่วนราชการ*	207,055	69,687	137,368	70,794	140,481	67.9	66,574
รัฐวิสาหกิจ	227,817	84,272	143,545	88,500	172,772	75.8	55,045
รวม	434,872	153,959	280,913	159,294	313,253	72.0	121,619

* เฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดิน

โดยที่การจัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้จ่ายของภาครัฐเป็นดังกระตุ่นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่จากผลการเบิกจ่ายจริง 8 เดือน และประมาณการ 4 เดือน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจคาดว่าในปี 2544 จะมีการเบิกจ่ายลงทุนได้เป็นเงินทั้งสิ้น 313,253 ล้านบาท หรือร้อยละ 72 ของเป้าหมาย (ส่วนราชการ ร้อยละ 67.9 รัฐวิสาหกิจร้อยละ 75.8) ซึ่งเหลือเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีกเป็นจำนวน 121,619 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 โดยเป็นของส่วนราชการ 66,574 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 55,045 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินที่มีได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวน 121,619 ล้านบาทนั้น นอกจากจะไม่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังเป็นภาระในการจัดหางบประมาณอีกด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเงินลงทุนให้ได้ตามเป้าหมาย

2. ปัญหาสำคัญที่ทำให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

จากการติดตามและประมวลข้อมูลผลการดำเนินงานภาครัฐในปี 2544 สามารถสรุปปัญหาสำคัญที่ทำให้มีการเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ

2.1 **มาตรการปรับลดราคากลางสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐลงร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรี** เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 มีผลทำให้ต้องใช้เวลาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลงทุนในส่วนที่ยังไม่เซ็นสัญญาต้องปรับราคากลางลงตามมติดังกล่าว และในส่วนที่ประกวดราคาแล้ว แต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา ต้องใช้เวลาในการเจรจาต่อรองและหรือจัดการประกวดราคาใหม่

2.2 **มาตรการที่ให้การนำเข้าวัสดุมูลค่าสูงจากต่างประเทศ อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด** ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2544 ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องรอการอนุมัติก่อนดำเนินการ

2.3 **ขาดความพร้อมในการดำเนินโครงการ** ทั้งหน่วยงานเจ้าของโครงการ ภาระของโครงการ นโยบายและพื้นที่ดำเนินโครงการ การออกแบบในรายละเอียดและการประกวดราคา ทำให้ต้องใช้เวลาในการเตรียมความพร้อม เกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติ หรือเกิดอุปสรรคในขั้นตอนการดำเนินโครงการ

2.4 **ในกรณีที่ใช้เงินกู้ต่างประเทศ** ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติในแต่ละขั้นตอนของสถาบันการเงินต่างประเทศ เช่น JBIC ใช้เวลายาวนาน ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ได้แก่

ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ
2.5 มาตรการปรับลดงบประมาณปี 2544 ถึง 2 ครั้ง ทำให้หน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณต้องชะลอการดำเนินงานในหลายโครงการในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2544	2.5 มีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายทำให้ต้องทบทวนโครงการและไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
2.6 การจัดสรรงบประมาณโครงการถ่ายโอนงานกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยังไม่มีศักยภาพและความพร้อมเพียงพอ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการถ่ายโอนฯ ต่ำกว่าเป้าหมายมาก	2.6 ผู้รับเหมาที่มีปัญหาในการดำเนินงานหรือขาดสภาพคล่อง ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด
	2.7 การจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักมาตรฐานคอมพิวเตอร์ สำนักงบประมาณทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น เพราะเมื่อประกวดราคาได้แล้ว ต้องเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณา ก่อน จึงจะเซ็นสัญญาได้
	2.8 การจัดซื้อकुภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ หากประกวดราคาได้สูงกว่าราคามาตรฐาน ต้องขออนุมัติจากสำนักงบประมาณ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อเพิ่มขึ้น

3. แนวทางแก้ไข

เพื่อให้การเบิกจ่ายลงทุนของภาครัฐในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ 2544 เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม เห็นควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินการแล้ว รวมทั้งที่เสนอเพิ่มเติมในครั้งนี เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้

3.1 มาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแล้ว

3.1.1 กระทรวงการคลังและหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของส่วนราชการ ซึ่งมีผลทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าในช่วงครึ่งปีแรก และได้เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้คณะรัฐมนตรีมีมติสั่งการแล้ว ดังนี้

- (1) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินให้ส่วนราชการใช้เป็นเกณฑ์ในการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2544 เห็นชอบให้แต่ละกระทรวงกำหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และใช้ขีดความสามารถเบิกจ่ายเงินเป็นเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนราชการ
- (2) ให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงกำกับหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ โดยเร็ว และให้มีระบบการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ โครงการลงทุนที่เป็นโครงการใหม่ในส่วนที่ใช้เงินงบประมาณปี 2544 ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หากไม่มีความพร้อมหรือยังไม่มีความปฏิบัติการที่ชัดเจน ให้เร่งทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยกเลิกโครงการ
- (3) เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง กำหนดมาตรการการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินงานและสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปีงบประมาณ
- (4) ให้กระทรวงมหาดไทยยกเว้นหรือผ่อนผันการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้อำนาจการสั่งซื้อจัดจ้าง การอนุมัติ และการส่งการต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการจนถึงสิ้นสุดการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอำนาจของประธานกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 โดยไม่จำกัดวงเงินแล้วให้รายงานผลสภาวะจัดซื้อจัดจ้างให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบทุกเดือน และให้กำหนดเงื่อนเวลา การแจ้งตอบรับจากส่วนราชการเพื่อส่งผู้แทนเข้าร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและหรือการควบคุมงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนัยหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0409/ว 2 ลงวันที่

- 3 ตุลาคม 2543 โดยกำหนดเวลาให้ส่วนราชการแจ้งภายใน 20 วัน หากไม่แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าส่วนราชการไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมและให้ท้องถิ่นนั้นขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและดำเนินการต่อไปได้
- (5) ให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2544 โครงการถ่ายโอนฯ โดยเร็ว โดยให้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบผลการใช้จ่ายทุกเดือน
- (6) ให้สำนักงานประมาณพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความสามารถและความพร้อมในการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ และทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการกระจายอำนาจ โดยให้คำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

3.1.2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะต่อไปเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติสั่งการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติต่อไปแล้ว ดังนี้

(1) มาตรการเร่งด่วน

- (1.1) ให้ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินลงทุนตามแผนการลงทุนในช่วง 4 เดือนที่เหลือ ให้ได้ตามเป้าหมาย เช่น เร่งตรวจรับการจ้างเพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว
- (1.2) ให้รวบรวมรายการลงทุนที่เป็นงานเก่า/ต่อเนื่อง ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุจากต่างประเทศ (Import Content) เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวเดียวกัน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถใช้พัสดุในประเทศ เพื่อลดระยะเวลาในขั้นตอนการขออนุมัติ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นต้องเสนอเป็นรายการก็ให้เร่งนำเสนอไปก่อนได้
- (1.3) สำหรับงานใหม่ให้แจ้งสถาปนิกและวิศวกรให้การออกแบบสอดคล้องกับนโยบายการใช้พัสดุในประเทศ

(2) มาตรการระยะต่อไป

- (2.1) ให้พิจารณาดำเนินการแบ่งวงงานใหม่เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็ว
ยิ่งขึ้น
- (2.2) ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ
เชื่อมโยงกับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งปรับแผน
การลงทุน โดยยึดแนวทางการใช้ฟัสดุภายในประเทศทดแทน เพื่อลด
การนำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใหม่ใน
ประเทศได้

3.2 มาตรการที่เห็นควรเสนอเพิ่มเติม เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนในปี 2544

3.2.1 มาตรการเร่งด่วน

หน่วยงานอนุมัติ

- (1) ให้กระทรวงเจ้าสังกัดเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อพัสดุจากต่างประเทศให้
แล้วเสร็จภายใน 10 วัน
- (2) ให้กระทรวงการคลังเจรจากับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เพื่อลดขั้นตอน
เงื่อนไข และเวลาในการพิจารณาให้เร็วขึ้น
- (3) ให้สำนักงบประมาณพิจารณาลดขั้นตอนการอนุมัติการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ หลังจากที่หน่วยงานประกวดราคาได้แล้ว
- (4) ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจในการอนุญาตการเข้าใช้พื้นที่ เร่งพิจารณาการขอ
อนุญาตของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังค้างอยู่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

หน่วยงานปฏิบัติ

- (1) ให้เร่งรัดปรับปรุงวิธีการบริหารงบลงทุนในส่วนที่อยู่ในอำนาจบริหารของหน่วย
งาน ให้สามารถเซ็นสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2544 เพื่อให้สามารถเบิก
จ่ายได้ในปี 2544

3.2.2 มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป

หน่วยงานอนุมัติ

- (1) ให้สำนักงบประมาณมอบอำนาจการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการตามใบอนุมัติ
เงินประจำงวดให้แก่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้มากขึ้น เพื่อ

ให้เกิดความคล่องตัวและลดขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินการและเร่งรัด การปฏิรูประบบงบประมาณไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยเร็ว เพื่อกระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้หัวหน้าส่วนราชการมีอิสระในการ บริหารจัดการงบประมาณเพิ่มขึ้นและใช้ผลสำเร็จของงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน

- (2) ในการอนุมัติงบประมาณประจำปี ให้คำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมของ องค์กร และหน่วยงานเจ้าของโครงการทั้งในด้านสาระของโครงการ การออกแบบ การทำประชาพิจารณ์ และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
- (3) ให้ส่วนราชการที่มีอำนาจในการอนุญาตการเข้าใช้พื้นที่พิจารณากำหนดระยะเวลา ในการอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อให้การวางแผน ดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- (4) ให้ใช้ผลการเบิกจ่ายลงทุน เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงาน ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- (5) ให้กระทรวงการคลังและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือเพื่อทำ ความตกลงร่วมกันให้ได้ระเบียบปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานกลางในการจัดซื้อจัด จ้างของโครงการเงินกู้ และประกาศให้ผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือ ปฏิบัติต่อไป

หน่วยงานปฏิบัติ

- (1) ให้หน่วยงานที่ด้รับงบประมาณปรับปรุงระบบบริหารงบลงทุน โดยเฉพาะขั้นตอนการดำเนินงานภายในให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์มาก ที่สุด เช่น การกำหนดแบบรายละเอียด การประสานแผนการดำเนินโครงการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้า เป็นต้น
- (2) ให้มีการติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายลงทุนอย่างใกล้ชิดและหากเห็นว่าไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน ให้แจ้งให้สำนักงานงบประมาณและ/หรือสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ จัดสรรงบประมาณและ/หรือกรอบเบิกจ่ายแล้วแต่กรณีให้หน่วยงานที่มีความ พร้อมต่อไป

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หากภาครัฐได้ดำเนินการตามมาตรการที่เสนอในข้อ 3 อย่างจริงจังแล้ว คาดว่าในปี 2544 จะสามารถเบิกจ่ายลงทุนได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บรรลุดูประสงค์การฟื้นฟูเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบตามข้อ 3 ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง.



(นายสรรเสริญ วงศ์ชะคุ้ม)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ