

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๔๙

เรื่อง การจัดทำโครงการก่อสร้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ

เรียน รอง - นรม., รัฐ - นร., กระทรวง, กรม, ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างต่างๆ ของทางราชการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่มีระยะเวลาดำเนินการเกิน ๑ ปี ซึ่งต้องขอก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เช่น โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง และของกรมชลประทาน เป็นต้น สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยเร็ว รวมทั้งไม่เกิดกรณีการขอขยายเวลา และหรือขอเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในภายหลัง อันจะทำให้เป็นภาระด้านงบประมาณ และสูญเสียโอกาสในทางเศรษฐกิจที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการนั้นๆ จึงให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาวางแผน และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการของโครงการต่างๆ ที่จะขอจัดสรรงบประมาณประจำปีให้เหมาะสมกับเนื้อหา และความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนด และไม่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการยาวนานเกินจำเป็น

๒. โครงการใดเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้งบประมาณจำนวนมากหากสามารถแบ่งเนื้อหาเพื่อแยกดำเนินการออกเป็นส่วนๆ หรือตอนๆ ได้ เพื่อให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว และสอดคล้องกับกำลังเงินงบประมาณของรัฐที่จะจัดสรรให้ได้ ให้พิจารณาแบ่งงานจัดลำดับความสำคัญและจัดทำโครงการแยกดำเนินการในแต่ละส่วน

๓. ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของโครงการให้เป็นไปตามกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอเบิกจ่ายเงินให้ดำเนินการให้ตรงเวลา

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒-๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔