


ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๕๓

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๙
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๖๖๒๒
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๙ มีนาคม ๒๕๕๓) เกี่ยวกับเรื่อง
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยขยายเวลาการขอรับจัดสรรเงินของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
เป็น ๔๕ วันทำการหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้
และรับทราบการอนุมัติโครงการที่สำนักงบประมาณได้อนุมัติแก้ไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ที่เป็นลักษณะการแก้ไขข้อมูลคลาดเคลื่อน

๒. รับทราบแนวทางการพิจารณาโครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงข้ามโครงการ

๓. อนุมัติการขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ของสำนักงานศาลยุติธรรม
วงเงิน ๑๖ ล้านบาท

๔. อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สำหรับโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เสนอขอใช้เงินเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี วงเงิน ๒,๑๗๐.๐๔ ล้านบาท และให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกู้สำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของสำนักงบประมาณ

๕. อนุมัติเป็นหลักการให้โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

๖. อนุมัติการขยายระยะเวลาให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรเงินโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จากสำนักงบประมาณแล้ว ให้ลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ลงมติอนุมัติและรับทราบ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง ๖ ข้อ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/ 6622



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๕ เมษายน 2553

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/8235 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/10396 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/14888 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/19191 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/20378 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
6. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/114 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553
7. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/389 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553
8. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/3060 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
9. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว59 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2553
10. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0405 (ลร1)/พ 06 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
2. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0706/17193 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553
3. ข้อมูลการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 วันที่ 15 มิถุนายน 2552 และวันที่ 13 ตุลาคม 2552 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2) ที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2553 วงเงินลงทุนรวม 1,296,021 ล้านบาท และมติคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.44 ล้านบาท (199,960.60 ล้านบาท + 149,999.84 ล้านบาท) โดยคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 1 2 3 4 และ 5 นั้น

สาระสำคัญ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน

และเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552

- หมวด 4 ข้อ 19 “...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงานเจ้าของโครงการจะกระทำมิได้”

1.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.4382 ล้านบาท คณะกรรมการฯ รายงานว่า มีหน่วยงานดำเนินโครงการแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปสาระสำคัญของคำขอได้ ดังนี้

1) กระทรวงกลาโหม

(1) กองทัพบก

- ปรับปรุงรายละเอียดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

(2) กองบัญชาการกองทัพไทย

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเพื่อให้สอดคล้องตามแบบรูปรายการของบัญชีงบประมาณ

2) กระทรวงศึกษาธิการ :

(1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน โดยโอนวงเงินปี 2554-2555 มาใช้ในปี 2553

(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

- ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- แก้ไขรายละเอียดโครงการให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

- ปรับปรุงเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและการดำเนินการจริง

- ปรับคุณลักษณะเฉพาะตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3) สำนักงานอัยการสูงสุด

- ปรับรูปแบบรายการเพื่อความประหยัดและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานจริง

4) กระทรวงการคลัง

(1) กรมบัญชีกลาง

- ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน โดยโอนวงเงินปี 2554-2555 มาใช้ในปี 2553

(2) กรมสรรพสามิต

- ปรับปรุงชื่อโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้น เป็นการแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือปรับกิจกรรมงบประมาณแผนการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการใช้งาน เพื่อความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงาน โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้ไขตามที่ขออนุมัติได้

5) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(1) จังหวัดเชียงราย จังหวัดยะลา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนนทบุรี และ

จังหวัดปทุมธานีขอแก้ไขรายการซ้ำซ้อนกับรายการที่หน่วยงานอื่นได้รับจัดสรรแล้ว โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งมีรายการซ้ำซ้อนได้เสนอโครงการที่อยู่ในลำดับที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปี 2553 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้แล้วมาดำเนินการแทน

(2) จังหวัดอำนาจเจริญ ขออนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มเติมเนื่องจากผลการประกวด

ราคาต่ำสุดสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ซึ่งไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

โครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งมีรายการซ้ำซ้อนคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นำโครงการลำดับที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดปี 2553 มาดำเนินการแทนสำหรับการขออนุมัติเงินเพิ่มเติมของจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องจากผลการประกวดราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงบประมาณ โดยเป็นการดำเนินโครงการเดิมและยังอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้ไขตามที่ขออนุมัติได้

6) กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- แก้ไขข้อมูลรายละเอียดโครงการให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
- เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและพื้นที่ดำเนินการตามสภาพปัญหาในพื้นที่ ความมั่นคงปลอดภัยทางวิศวกรรม และความต้องการของท้องถิ่น หรือโครงการ/รายการซ้ำซ้อน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเหตุผลความจำเป็นของพื้นที่และความซ้ำซ้อนของโครงการ/รายการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

7) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรมทรัพยากรน้ำ

- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำเพื่อการถ่ายโอนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของกรมทรัพยากรน้ำเป็นการเปลี่ยนแปลงภายใต้โครงการเดิมเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน และความเดือดร้อนของประชาชน จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

8) กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวง

- ปรับลดระยะทางตามความจำเป็นและความพร้อมของโครงการขยายทางสายประธาน 4 ช่องจราจรระยะที่ 2

คณะกรรมการฯ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินค่าก่อสร้าง รวมถึงความจำเป็นและความพร้อมของโครงการ ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาขยายระยะเวลาในการขอรับการจัดสรรเงิน โดยมีเหตุผลว่า โครงการของกรมทางหลวงเป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้กรมทางหลวงมีราคากลางเรียบร้อยแล้ว แต่ยังต้องใช้เวลาประมาณ 1 เดือน สำหรับการทำให้ e-auction จึงขอขยายระยะเวลาการขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ 45 วันทำการหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีขยายเวลาขอรับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณเป็น 45 วันทำการหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการฯ ได้นำเสนอโครงการที่สำนักงบประมาณได้อนุมัติแก้ไขการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่เป็นลักษณะการแก้ไขข้อมูลตลาดเคลื่อน เช่น พิมพ์ผิดตกหล่น ปรับปรุงข้อผิดพลาดที่ให้ออกตามเขตปกครอง ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ให้สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติและรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2. โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงข้ามโครงการ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุมัติโอนวงเงินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้กรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.44 ล้านบาท ให้แก่โครงการอื่นภายใต้หน่วยงานเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จาก	เป็น
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
-โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำเพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงิน 1,266,265,300 บาท	- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ วงเงิน 1,266,265,300 บาท
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม	
- โครงการแก้ไขปัญหาดูทางจราจรในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก วงเงิน 600,000,000 บาท	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง วงเงิน 2,150,000,000 บาท
- โครงการขยายสายทางเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) วงเงิน 2,600,000,000 บาท	- โครงการก่อสร้างทางและสะพานขนาดใหญ่ วงเงิน 1,050,000,000 บาท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	
- โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ วงเงิน 1,830,856,000 บาท	- โครงการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล วงเงิน 1,939,400,000 บาท
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์	

จาก	เป็น
มาตรฐาน วงเงิน 328,661 บาท - โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วงเงิน 4,036,100 บาท - โครงการพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล วงเงิน 17,496,665 บาท - โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน ภูมิภาค (Education Hub) วงเงิน 5,460,900 บาท - โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา วงเงิน 81,222,740 บาท	

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการขอเปลี่ยนแปลงโครงการของหน่วยงานดังกล่าวอยู่นอกกรอบอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 จึงเสนอว่าในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายให้นำวงเงินที่เหลือภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 มาจัดสรรเพิ่มเติม ให้นำโครงการข้างต้นที่อยู่ระหว่างการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้เสนอรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอรัฐสภาเพื่อทราบตามนัยมาตรา 3 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

3. การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 สำหรับเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 16 วงเงิน 8,500 ล้านบาท และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 มอบหมายให้สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (วงเงิน 8,500 ล้านบาท) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ รายงานว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้ขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายวงเงิน 16 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ต้องการพื้นที่ใช้สอยและระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าก่อสร้างสูงกว่าปกติ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทั้งนี้ การดำเนินการยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมที่ได้รับอนุมัติ จึงเห็นควรอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 16 ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ของสำนักงานศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

4. การพิจารณาโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสนอขอใช้เงินเพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 และ 23 มีนาคม 2553 รับทราบและเห็นชอบโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 และวันที่ 11 มีนาคม 2553 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 7 และ 10 รวมวงเงิน 2,170.04 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

1) โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามผลการจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านเร่งด่วน 696 หมู่บ้านจำนวน 14 โครงการ วงเงิน 1,059.76 ล้านบาท (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553)

2) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกำลังบำรุงสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 246.39 ล้านบาท (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553)

3) โครงการสตูลเมืองน่าอยู่ (การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมคลองตายาย) วงเงิน 24.89 ล้านบาท (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553)

4) โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามผลการจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านเร่งด่วน 696 หมู่บ้านเพิ่มเติม จำนวน 8 โครงการ วงเงิน 795.07 ล้านบาท (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553)

5) โครงการตามนโยบายเร่งด่วน 2 โครงการ 43.93 ล้านบาท (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553)

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจากผลการจัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านเร่งด่วน 696 หมู่บ้านเพิ่มเติม และคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จึงเห็นควรให้จัดสรรวงเงินจากเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินทั้งสิ้น 8,500 ล้านบาท โดยขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรเงินให้โครงการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไปแล้ว 1,000 ล้านบาท และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้กันวงเงิน 5,000 ล้านบาท สำหรับชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) และจัดสรรเพื่อสมทบให้กับโครงการที่ได้รับจัดสรรไปแล้วแต่เมื่อเริ่มเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีวงเงินไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ หรือจัดสรรเพื่อสมทบในกรณีที่วงเงินของโครงการที่เริ่มดำเนินการไปแล้วไม่เพียงพออันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลง จึงมีวงเงินสำหรับจัดสรรให้โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติประมาณ 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินสำรองจ่ายดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกู้สำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และมอบหมายให้สำนักงบประมาณตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการ และพิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียด กิจกรรม และค่าใช้จ่ายของโครงการในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

5. การกำหนดเวลาในการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะกรรมการฯ ได้หารือถึงประเด็นการกำหนดเวลาการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

5.1 กำหนดเวลาการขอรับการจัดสรรเงิน: มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งทุกรายการจะต้องขอรับจัดสรรเงิน

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 9 คณะกรรมการฯ รายงานว่า ในขณะนี้ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ขอรับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ เนื่องจากได้ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถ ดำเนินการต่อไปได้ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการให้ โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณ พิจารณาเพื่อขอรับจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงการขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันทำการหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

5.2 กำหนดการลงนามในสัญญา: ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 และ 16 กุมภาพันธ์ 2553 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 6 และ 8 กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติการ จัดสรรเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จากสำนักงบประมาณแล้ว จะต้องลงนามในสัญญา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2553 สำหรับโครงการภายใต้วงเงิน 149,999.84 ล้านบาท และวันที่ 31 มีนาคม 2552 สำหรับโครงการภายใต้วงเงิน 199,960.60 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ไม่มีหน่วยงานดำเนิน โครงการจำนวนมากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้วแต่ประสบปัญหา เช่น ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันตามกำหนดเวลา คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ขยายเวลาการลงนาม สัญญาออกไปเป็นกรอบเวลาเดียวกับโครงการที่ขอรับจัดสรรวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งตามวิธีปฏิบัติสำนัก งบประมาณจะดำเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามใน สัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ซึ่งจะเป็นวันที่ 8 เมษายน 2553 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ตามลำดับ

6. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

6.1 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยขยายเวลาการขอรับจัดสรรเงินของ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมเป็น 45 วันทำการหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ตามนัยข้อ 1 และรับทราบการอนุมัติโครงการที่สำนักงบประมาณได้อนุมัติแก้ไข การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่เป็นลักษณะการแก้ไขข้อมูลตลาดเคลื่อน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2

6.2 รับทราบแนวทางการพิจารณาโครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงข้ามโครงการ ตาม นัยข้อ 2

6.3 อนุมัติการขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย เข้มแข็ง 2555 สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ของสำนักงานศาลยุติธรรม วงเงิน 16 ล้านบาท ตามนัยข้อ 3


6.4 อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สำหรับโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสนอขอใช้เงินเพิ่มเติมตาม มติคณะรัฐมนตรี วงเงิน 2,170.04 ล้านบาท และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดสรรเงินกู้สำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสำนักงบประมาณตาม นัยข้อ 4

6.5 อนุมัติเป็นหลักการให้โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามนัยข้อ 5.1

6.6 อนุมัติการขยายระยะเวลาให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จากสำนักงบประมาณแล้ว ให้ลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ตามนัยข้อ 5.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5710
โทรสาร 0 2273 9058