

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๐
ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๗๖๗๔
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๗ เมษายน ๒๕๕๓) เกี่ยวกับเรื่อง
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน
ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ
หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และสำนักงบประมาณ
จะดำเนินการอนุมัติภายใน ๑๕ วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนาม
ในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ

๒. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณา
เพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ
หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และสำนักงบประมาณจะดำเนินการอนุมัติ
ภายใน ๑๕ วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้วหน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันทำการ สำหรับโครงการก่อสร้างทางและสะพานขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาในการดำเนินการ
เกินกว่า ๑ ปี กรมทางหลวงจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันทำการหลังจากคณะรัฐมนตรี
อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ

๓. เห็นชอบการจัดสรรวงเงินคงเหลือจากการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้แก่โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ สาขาเศรษฐกิจ และกรอบวงเงินตามกรอบการใช้จ่ายเงินกู้เสนอต่อรัฐสภาตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลโครงการเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ลงมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้ง ๓ ข้อ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/ 7674



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

26 เมษายน 2553

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- อ้างถึง
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/8235 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
 2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/10396 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552
 3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/14888 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552
 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/19191 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
 5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/20378 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
 6. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 80 ลงวันที่ 21 เมษายน 2553

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
 2. รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 วันที่ 15 มิถุนายน 2552 และวันที่ 13 ตุลาคม 2552 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2) ที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2553 วงเงินลงทุนรวม 1,296,021 ล้านบาท และมติคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในวงเงิน 349,960.44 ล้านบาท (199,960.60 ล้านบาท + 149,999.84 ล้านบาท) โดยคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 1 2 3 4 และ 5 นั้น

สาระสำคัญ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการกั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการฯ อนุมัติได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และนำเสนอคณะกรรมการฯ ดังนี้

1. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552

- หมวด 4 ข้อ 19 "...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอตั้งกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงานเจ้าของโครงการจะกระทำมิได้"

1.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะกรรมการฯ รายงานว่า มีหน่วยงานดำเนินโครงการแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปสาระสำคัญของคำขอได้ ดังนี้

1) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :

(1) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

- ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินโครงการ

(2) การกีฬาแห่งประเทศไทย

- ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่โครงการเนื่องจากเป็นนโยบายของจังหวัดให้กระจายสนามกีฬาให้ทั่วถึง

2) กระทรวงศึกษาธิการ :

(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง

(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

- ขอเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้ครอบคลุมชัดเจนยิ่งขึ้น

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้นเป็นการแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการใช้งาน เพื่อความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อการดำเนินงาน โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้ไขตามที่ขออนุมัติได้

3) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ อันดามัน จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดยะลา จังหวัดตราด จังหวัดนครพนม จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย
จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์

- ขอแก้ไขรายการเข้าช้อนกับรายการที่หน่วยงานอื่นได้รับจัดสรรแล้ว โดยจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดซึ่งมีรายการเข้าช้อนได้เสนอโครงการที่อยู่ในลำดับที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดปี 2553 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไว้แล้วมาดำเนินการแทน

- ขอแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

- ขอเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่ายให้ถูกต้อง

- ขอเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อความเหมาะสม

โครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งมีรายการเข้าช้อนคณะกรรมการฯ เห็นชอบให้นำโครงการ
ลำดับที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัดปี 2553 โดยคณะกรรมการ นโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว การแก้ไขข้อมูลและ
รายละเอียดให้ถูกต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้ไขตามที่ขอ
อนุมัติได้

สำหรับจังหวัดราชบุรี ขอแก้ไขปริมาณงานให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการฯ
มีความเห็นว่า โครงการของจังหวัดราชบุรีเป็นการแก้ไขรายละเอียดโครงการให้ถูกต้อง แต่เนื่องจากการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการยังไม่ได้พิจารณา
จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้ไขตามที่ขออนุมัติได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว

2. โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงข้ามโครงการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 6 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 รับทราบแนวทางการ
พิจารณาโครงการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงข้ามโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ขออนุมัติโอนวงเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้แก่โครงการอื่น
ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขออนุมัติโอนวงเงิน
โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ภายใต้กรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
ฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จากโครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำเพื่อการ
ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200 รายการ วงเงิน 1,266.2653 ล้านบาท ให้แก่ โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 582 รายการ วงเงิน 1,266.2653 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	วงเงินเดิม		ขอปรับปรุง		Δ
	จำนวน รายการ	วงเงิน	จำนวน รายการ	วงเงิน	
1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ			582	1,266.27	+1,266.27
2. การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างด้าน แหล่งน้ำเพื่อการถ่ายโอนให้แก่ องค์กรปกครองส่วน	200	1,266.27			-1,266.27
รวม	200	1,266.27	582	1,266.27	1,266.27

การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลจากการที่โครงการเดิมไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอมให้หน่วยงานเข้าดำเนินการเพราะยังสามารถใช้น้ำที่มีอยู่ทำการเกษตรและในบางพื้นที่ยังมีระดับน้ำสูง ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบโครงสร้างเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของแบบการก่อสร้างได้ ในขณะที่บางโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาลแล้วหรือมีความต้องการเพิ่มเติมรูปแบบโครงการที่มีระบบกระจายน้ำครอบคลุมพื้นที่หรือปรับปรุงให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้นกว่ารูปแบบที่กำหนดไว้เดิม จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินและเป้าหมายเดิมตามที่รัฐบาลกำหนด

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้ยืนยันความพร้อมของโครงการที่เสนอเข้ามาใหม่ว่ายังคงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค โดยอยู่ในแผนงานและมีตัวชี้วัดเช่นเดิม ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาความพร้อมของโครงการดังกล่าวและได้มีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมแล้ว โดยโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการขนาดเล็ก ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำแจ้งว่า กรมทรัพยากรน้ำพิจารณาจากความพร้อมและความต้องการของประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาแหล่งน้ำโดยรวมจะไม่แตกต่างในเรื่องของปริมาณน้ำ เนื่องจากเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำเป็นการฟื้นฟูสภาพห้วยหนองคลองบึงที่เสื่อมโทรมให้ใช้ประโยชน์ได้ รายละเอียดโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2.2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติโอนวงเงินโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก วงเงิน 600 ล้านบาท และโครงการขยายทางสายประธาน 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) วงเงิน 2,600 ล้านบาท ที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้กรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ให้แก่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงและโครงการก่อสร้างทางและสะพานขนาดใหญ่ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	วงเงินเดิม (มติคณะรัฐมนตรี 20 ตุลาคม 2552)	ขอปรับปรุง	Δ
1. โครงการแก้ไขปัญหาจราจรใน กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก	600	-	-600

โครงการ	วงเงินเดิม (มติคณะรัฐมนตรี 20 ตุลาคม 2552)	ขอปรับปรุง	Δ
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (กิจกรรมทางหลวงเพื่อชุมชน)	189	2,339	+2,150
3. โครงการขยายทางสายประธาน 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)	4,715	2,115	-2,600
4. โครงการก่อสร้างทางและสะพานขนาดใหญ่	-	1,050	+1,050
รวมวงเงินที่ขอปรับปรุง			3,200

การขอปรับลดวงเงินโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก และโครงการขยายทางสายประธาน 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) เนื่องจากโครงการเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ทันที โดยมีปัญหาในการคำนวณค่าก่อสร้างเบื้องต้นสูงกว่าเงินที่ได้รับจัดสรร ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนแบบและบางสายทางติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือยังอยู่ระหว่างการออกแบบ ในขณะที่บางสายทางอยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงต้องชะลอการดำเนินโครงการออกไป ซึ่งกรมทางหลวงแจ้งว่า โครงการที่ขอปรับลดยังมีความสำคัญและอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงของกรมทางหลวง โดยได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และขอใช้เงินกู้ต่างประเทศจากธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลกภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2553 แล้วกรมทางหลวงจึงขอโอนวงเงิน 3,200 ล้านบาท ที่ปรับลดลงจากโครงการดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (กิจกรรมทางหลวงเพื่อชุมชน) ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 189 ล้านบาทแล้วจะเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 2,339 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเส้นทางปรับปรุงพื้นที่ 2 ฝั่งทางหลวงย่านชุมชน โดยเฉพาะย่านชุมชนที่มีการอยู่อาศัยหนาแน่นและโครงการที่มีการกระจายตัวทั่วประเทศ ซึ่งจะรองรับปริมาณการจราจร ลดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการขนาดเล็กใช้เวลาก่อสร้าง 4-6 เดือน จึงสามารถกระจายเม็ดเงินได้อย่างทั่วถึง สำหรับโครงการก่อสร้างทางและสะพานขนาดใหญ่วงเงิน 1,050 ล้านบาท เป็นการเชื่อมโยงหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงทางเพื่อรองรับการจราจรและลดอุบัติเหตุ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 แต่ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินกู้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยให้ความสำคัญกับการก่อสร้างทางเพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ทางคอขวด การเชื่อมโยงเครือข่าย และการกระจายพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและนโยบายของรัฐบาล โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้กรมทางหลวงส่งรายละเอียดโครงการประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

นอกจากนี้กรมทางหลวงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาขยายระยะเวลาในการขอรับการจัดสรรเงินเป็น 45 วันทำการ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขยายเวลาสำหรับโครงการก่อสร้างทางและสะพานขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาในการดำเนินการเกินกว่า 1 ปี โดยให้กรมทางหลวงส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการ

2.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุมัติโอนวงเงินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ภายใต้กรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จากโครงการพัฒนาครูทั้งระบบเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน ดังนี้

โครงการเดิม	โครงการใหม่
- โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ วงเงิน 1,717.363 ล้านบาท	- โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน วงเงิน 1,717.363 ล้านบาท

การขอปรับโอนวงเงินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ จำนวน 1,717.363 ล้านบาท เพื่อไปใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงว่าโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยจะจัดสรรวงเงินดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทให้มีความพร้อมและเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ ด้านการอาชีพ พัฒนาสุขอนามัย และสามารถให้บริการแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยยังคงวัตถุประสงค์เดิมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย และได้ขอให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ทั้งนี้หน่วยงานได้ยืนยันความพร้อม โดยมีการคัดเลือกโรงเรียนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การขอเปลี่ยนแปลงโครงการของทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวยังคงวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการระหว่างโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ยังคงอยู่ในแผนงาน สาขาเศรษฐกิจ และหน่วยงานเดิมภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ ยกเว้นโครงการก่อสร้างทางและสะพานขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้เป้าหมายการดำเนินการในภาพรวมเปลี่ยนแปลงไป และโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงมีความพร้อมในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ไม่ได้ให้อำนาจคณะกรรมการฯ ในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการในลักษณะดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ กรมทางหลวง ซึ่งรวมถึงโครงการก่อสร้างทางและสะพานขนาดใหญ่ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว โดยหน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และสำนักงบประมาณจะดำเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ สำหรับโครงการก่อสร้างทางและสะพานขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาในการดำเนินการเกินกว่า 1 ปี กรมทางหลวงจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ

3. แนวทางการจัดสรรวงเงินคงเหลือจากการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.4382 ล้านบาท สำนักงบประมาณแจ้งว่า ในเบื้องต้นมีวงเงินคงเหลือจากการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เป็นเงิน 10,768.53 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2553) ทั้งนี้ไม่รวมโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายเวลาการขอรับการจัดสรรเงินและโครงการที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เพื่อให้การกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เกิดประโยชน์สูงสุดในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จึงเห็นควรพิจารณาจัดสรรวงเงินคงเหลือดังกล่าวให้แก่โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ สาขาเศรษฐกิจ และกรอบวงเงินตามกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและนำเสนอรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณากลับกรองและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

4.1 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และสำนักงบประมาณจะดำเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ตามนัยข้อ 1


4.2 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และสำนักงบประมาณจะดำเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ สำหรับโครงการก่อสร้างทางและสะพานขนาดใหญ่ที่มีระยะเวลาในการดำเนินการเกินกว่า 1 ปี กรมทางหลวงจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามนัยข้อ 2

4.3 เห็นชอบการจัดสรรวงเงินคงเหลือจากการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ให้แก่โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ สาขาเศรษฐกิจ และกรอบวงเงินตามกรอบการใช้จ่ายเงินกู้เสนอต่อรัฐสภาตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ

ฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองโครงการเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5710

โทรสาร 0 2273 9058