

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๙



สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้บกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยี่ยวยา
พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๑/๑๓๓๖๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

ตามที่ได้แจ้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรี (๕ มิถุนายน ๒๕๕๕) เกี่ยวกับรายงานสถานะความก้าวหน้า
การดำเนินโครงการภายใต้บกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยี่ยวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย
อย่างบูรณาการ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้บกลาง
รายการค่าใช้จ่ายในการเยี่ยวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
ไปเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบแล้ว เมื่อวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอภิพน กิตติอภิพน)

เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒
โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๖๕
www.cabinet.thaigov.go.th



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 ที่ ๙๘๐๑/๑๓๗๖ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
 เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้บกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
 พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์รัตน์ บุญทรงไพศาล)

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางร่วมกันจัดทำรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการภายใต้บกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ นั้น

สำนักงบประมาณขอกราบเรียนสรุปสถานะความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นเงิน ๑๓๗,๖๖๔.๕๗๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน ๔๖๐.๗๐๓ ล้านบาท เนื่องจากสำนักงบประมาณได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๘๐,๕๗๓.๓๗๘ ล้านบาท

๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๒.๑ มิติส่วนราชการ (Function)

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากระบบ GFMIS เป็นเงิน ๖๒,๐๘๘.๘๘๓ ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น ๑,๘๗๕.๒๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๕

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๘๗,๑๑๖.๘๕๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๒.๘๘ ของวงเงินจัดสรร) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๘๗๗.๕๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘ (เอกสารแนบ ๑)

สถานะการเบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๔ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๖๑๗.๑๔๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามในสัญญาฯ ๓ หน่วยงาน เป็นเงิน ๖๐๙.๖๔๐ ล้านบาท

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๘.๓๗๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามในสัญญาฯ ๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒.๕๓๙ ล้านบาท

๒.๑.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๘ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๑,๗๙๐.๔๔๙ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๘ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑,๖๙๖.๒๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๖ ของวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๖๒.๕๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๓ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๔ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๑๓,๘๐๔.๓๐๓ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๑,๖๔๕.๗๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๖ ของวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕,๕๒๔.๐๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๕ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๕๔,๐๓๓.๖๓๒ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๑๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๒,๖๒๙.๓๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๙ ของวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๔,๑๙๙.๔๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๖ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๓๔ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๔๖,๙๑๒.๐๓๙ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๓๔ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๑,๗๑๒.๔๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๘ ของวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๑,๒๑๓.๓๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๗๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒ มิติพื้นที่ (Area) จำแนกตามจังหวัดที่ดำเนินการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากระบบรายงานแผน/ผลการพื้นพูดเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงบประมาณ จำนวน ๗๓ จังหวัด เป็นเงิน ๕๐,๘๘๕.๑๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๕ (เอกสารแนบ ๒) เป็นดังนี้

๒.๒.๑ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๔ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๑๔,๒๘๘.๗๘๖ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๑๙๔.๖๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๒ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๐ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๕,๑๖๐.๗๘๕ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๑๔๗.๔๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๓ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๔๑ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๗๐,๕๘๖.๑๗๗ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๑,๙๓๑.๒๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๖ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๔ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๙ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๒๔,๓๐๐.๔๗๐ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๕,๕๑๑.๓๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๓. การส่งคืนเงินงบประมาณ

ส่วนราชการแจ้งอย่างเป็นทางการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินงบประมาณของโครงการ/รายการ ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานภายใต้วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามนัยมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๑ หน่วยงาน รวมเป็นเงิน ๕,๘๐๗.๗๕๐ ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณจะดำเนินการดึงเงินประจำเดือนกับคืนตามจำนวนทั้งกล่าวในระบบ GFMIS ต่อไป

๔. การติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เอกสารแนบ ๓)

๔.๑ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ จำนวน ๑๗ จังหวัด

๔.๑.๑ กลุ่มจังหวัดต้นน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายใต้เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑,๔๕๔ รายการ วงเงินจัดสรรงross ๒,๗๒๐.๙๓๔ ล้านบาท เปิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๐๐๔.๔๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๐ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๖๖.๒๕

๔.๑.๒ กลุ่มจังหวัดต้นน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายใต้เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑๗๗ รายการ วงเงินจัดสรรงross ๓,๘๓๖.๙๗๖ ล้านบาท เปิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๗๕.๘๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๗.๔๔

๔.๒ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ จำนวน ๖ จังหวัด

๔.๒.๑ กลุ่มจังหวัดกลางน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายใต้เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒๑๗ รายการ วงเงินจัดสรรงross ๖,๒๓๗.๔๗๗ ล้านบาท เปิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๕๐๒.๔๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๔๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๗.๒๒

๔.๒.๒ กลุ่มจังหวัดกลางน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายใต้เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒๓๘ รายการ วงเงินจัดสรรงross ๓,๒๐๘.๓๐๕ ล้านบาท เปิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๖๔.๓๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๖ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๕.๘๘

๔.๓ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดปลายน้ำ จำนวน ๑๕ จังหวัด

๔.๓.๑ กลุ่มจังหวัดปลายน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายใต้เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๖,๗๕๔ รายการ วงเงินจัดสรรงross ๒๐,๙๖๒.๖๓๒ ล้านบาท เปิกจ่ายทั้งสิ้น ๕,๔๑๑.๒๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๕๗

๔.๓.๒ กลุ่มจังหวัดปลายน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายใต้เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑,๓๐๐ รายการ วงเงินจัดสรรงross ๑๕,๔๕๗.๖๔๗ ล้านบาท เปิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๐๕๐.๖๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๗.๔๗

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนองค์นายรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป


(นายวรพิทย์ จำเป็รัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔



สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา พื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

สรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายสะสมถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2555



◇ จัดสรร	117,166.577 ล้านบาท
◇ แผนการใช้จ่ายสะสม (ต.ค.54-พ.ค.55)	80,573.378 ล้านบาท
◇ เบิกจ่ายสะสมถึง 6 มิ.ย. 55	62,098.893 ล้านบาท
◇ เพิ่มขึ้นจากวันที่ 30 พ.ค. 55	1,835.279 ล้านบาท ▲ 3.05%

สถานะการลงนามในสัญญา/ดำเนินการเรองถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2555



◆ ลงนามในสัญญา/ดำเนินการเรองแล้ว	97,116.951 ล้านบาท	82.89%
◆ ยังไม่ลงนามในสัญญา/ดำเนินการเรอง	20,049.626 ล้านบาท	17.11%
◇ เพิ่มจากวันที่ 30 พ.ค. 55	937.773 ล้านบาท	▲ 0.98 %

หมายเหตุ: ข้อมูลแผนการใช้จ่ายจากสำนักงบประมาณ
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากการบัญชีกลาง

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นที่ฯ (120,000 ลบ.)

มติส่วนราชการ (Function)

กตัญญากี้รับมอบหมาย ดำเนินการดังนี้

30 พฤษภาคม 2555 จำนวน 4 หน่วยงาน

6 มิถุนายน 2555 จำนวน 4 หน่วยงาน

1 กรมอุตุนิยมวิทยา

1 กรมอุตุนิยมวิทยา

2 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

2 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

4 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กตัญญากี้รับทราบผลการตามบันทึกฯ แล้ว ปฏิรูปตามเป้าหมาย

30 พฤษภาคม 2555 จำนวน 2 หน่วยงาน

6 มิถุนายน 2555 จำนวน 2 หน่วยงาน

1 กรมควบคุมมลพิษ

1 กรมควบคุมมลพิษ

2 องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)

2 องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

ดัชนีพัฒนาฯ เต่ากวา 30%

30 พฤษภาคม 2555 จำนวน 9 หน่วยงาน

- 1 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนฯ
- 2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
- 3 กรมเจ้าท่า
- 4 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- 7 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- 8 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 9 กรมศิลปากร

6 มิถุนายน 2555 จำนวน 8 หน่วยงาน

- 1 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนฯ
- 2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
- 3 กรมเจ้าท่า
- 4 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- 7 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- 8 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ดัชนีพัฒนาฯ เต่ากวา 30% ถึง 50%

30 พฤษภาคม 2555 จำนวน 5 หน่วยงาน

- 1 กรมชลประทาน
- 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- 4 กองบัญชาการกองทัพไทย
- 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

6 มิถุนายน 2555 จำนวน 5 หน่วยงาน

- 1 กรมชลประทาน
- 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- 4 กรมศิลปากร
- 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นที่ฯ (120,000 ลบ.)

กำหนดเป้าหมายระหว่าง 50% - 80%

30 พฤษภาคม 2555 จำนวน 17 หน่วยงาน

- 1 กรมการจัดหางาน
- 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- 3 กรมการแพทย์
- 4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- 5 กรมทางหลวง
- 6 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 7 กรมทรัพยากรน้ำ
- 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- 9 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
- 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 11 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 12 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 13 กรุงเทพมหานคร
- 14 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- 15 กองทัพบก
- 16 กรมการข้าว
- 17 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

6 มิถุนายน 2555 จำนวน 14 หน่วยงาน

- 1 กรมการจัดหางาน
- 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- 3 กรมการแพทย์
- 4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- 5 กรมทางหลวง
- 6 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 7 กรมทรัพยากรน้ำ
- 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- 9 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รัฐวิสาหกิจ)
- 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 11 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 12 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- 13 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- 14 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นพูชา (120,000 ลบ.)

กลุ่มที่ 1 ปักจ้ายลุงกوا 80%

30 พฤษภาคม 2555 จำนวน 30 หน่วยงาน

- 1 กรมประชาสัมพันธ์
- 2 กรมการท่องเที่ยว
- 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- 4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- 5 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
- 6 กรมพัฒนาที่ดิน
- 7 กรมการขนส่งทางบก
- 8 กรมทางหลวงชนบท
- 9 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- 10 กรมการศาสนา
- 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 12 กรมควบคุมโรค
- 13 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 14 กรมสุขภาพจิต
- 15 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- 16 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- 17 สำนักงานต่อรัฐแห่งชาติ

6 มิถุนายน 2555 จำนวน 34 หน่วยงาน

- 1 กรมประชาสัมพันธ์
- 2 กรมการท่องเที่ยว
- 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- 4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- 5 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
- 6 กรมพัฒนาที่ดิน
- 7 กรมการขนส่งทางบก
- 8 กรมทางหลวงชนบท
- 9 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- 10 กรมการศาสนา
- 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 12 กรมควบคุมโรค
- 13 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 14 กรมสุขภาพจิต
- 15 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- 16 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- 17 สำนักงานต่อรัฐแห่งชาติ

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)


ตามที่ได้มาตราสูงกว่า 80% (ยอด)

30 พฤษภาคม 2555 จำนวน 30 หน่วยงาน 6 มิถุนายน 2555 จำนวน 34 หน่วยงาน

18 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	18 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	■
19 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	19 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	■
20 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	20 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	■
21 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	21 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	■
22 กรมอนามัย	22 กรมอนามัย	■
23 กองทัพอากาศ	23 กองทัพอากาศ	■
24 กรมป่าไม้	24 กรมป่าไม้	■
25 กรมโยธาธิการและผังเมือง	25 กรมโยธาธิการและผังเมือง	■
26 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	■
27 กองทัพเรือ	27 กองทัพเรือ	■
28 กรมการพัฒนาชุมชน	28 กรมการพัฒนาชุมชน	■
29 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	29 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	■
30 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	30 กองทัพบก	▲
	31 กองบัญชาการกองทัพไทย	▲
	32 กรมการข้าว	▲
	33 กรุงเทพมหานคร	▲
	34 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	▲

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบกลาง รายการเยียวยา พื้นที่ (120,000 ลบ.)

มีติพื้นที่ (Area)



สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

ภาคที่ 1 ภาคใต้ ตัวอย่าง 30		ภาคที่ 2 ภาคกลาง ตัวอย่าง 30 - 50		ภาคที่ 3 ภาคตะวันออก ตัวอย่าง 50 - 80		ภาคที่ 4 ภาคภูมิภาค ตัวอย่าง 80	
ส่วนกลาง	สมุทรปราการ	ลำปุน	เชียงใหม่	น่าน	พะเยา	กรุงเทพมหานคร	จันทบุรี
นครพนม	อุดรดิตถ์	แม่ฮ่องสอน	พระนครศรีอยุธยา	ปราจีนบุรี	สิงห์บุรี	นครนายก	สระแก้ว
ภูเก็ต	อุทัยธานี	สมุทรสาคร	หนองคาย	เพชรบูรณ์	ปีบาก	นครราชสีมา	บุรีรัมย์
สงขลา	สมุทรสงคราม	ระนอง	สุราษฎร์ธานี	ตาก	ยะลา	สุรินทร์	ศรีสะเกษ
	ตรัง	พัทลุง	นครปฐม	ขอนแก่น	ลพบุรี	ยโสธร	ชัยภูมิ
			นนทบุรี	พิษณุโลก	แพร่	หนองบัวลำภู	มหาสารคาม
			พิจิตร	ตราด	ฉะเชิงเทรา	ร้อยเอ็ด	กำแพงเพชร
			มุกดาหาร	ชัยนาท	เลย	ราชบุรี	ประจวบคีรีขันธ์
			เชียงราย	สุพรรณบุรี	พังงา	ปัตตานี	นราธิวาส
			สุโขทัย	ปทุมธานี	ชลบุรี		
			กาฬสินธุ์	อ่างทอง	สกลนคร		
			อุบลราชธานี	ระยอง	สตูล		
			อุดรธานี	นครสวรรค์	สระบุรี		
			ลำปาง	อำนาจเจริญ			

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

การแจ้งล่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย
และการส่งคืนงบประมาณ ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 55

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณเดือนเดือน
กองทุนฯ/กองทุนฯอื่นๆ	4,907,750
กระทรวงคมนาคม	48.708
กระทรวงสาธารณสุข	3.486
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	398.342
กระทรวงมหาดไทย	3,606.642
กระทรวงแรงงาน	388.707
กระทรวงกลาโหม	33.791
กระทรวงวัฒนธรรม	3.852
กระทรวงศึกษาธิการ	94.133
กระทรวงอุตสาหกรรม	2.845
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	218.945
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	99.826
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4.067
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	3.107
รัฐวิสาหกิจ	1.302

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นทุ่น (120,000 ลบ.)

ผู้ดูแลรายจ่าย

สรุปสถานะความก้าวหน้า มิติกลุ่มจังหวัด

กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ						คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายน ๕๕						คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๕๕					
จังหวัด	กระทรวง	รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	กระทรวง	รายการ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	กระทรวง	รายการ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	กระทรวง	รายการ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
11	10	1,771	6,557.910	1,484.38	22.63	8	1,454	1,008.489	43.60	66.25	9	317	475.888	51.04	19.44		

กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ						คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายน ๕๕						คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๕๕					
จังหวัด	กระทรวง	รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	กระทรวง	รายการ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	กระทรวง	รายการ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	กระทรวง	รายการ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
6	12	2,407	9,445.741	2,767.278	29.30	9	2,169	2,502.904	52.82	38.22	11	238	264.374	26.46	25.88		

กลุ่มจังหวัดปลายน้ำ						คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายน ๕๕						คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๕๕					
จังหวัด	กระทรวง	รายการ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	กระทรวง	รายการ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	กระทรวง	รายการ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	กระทรวง	รายการ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
15	13	8,054	40,520.319	7,461.92	18.42	10	6,754	5,411.265	43.89	75.57	13	1,300	2,050.653	47.82	38.87		

- หมายเหตุ: 1.ผลการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลที่ส่วนราชการบันทึกผ่านระบบรายงานแผน/ผลการพื้นทุ่นเยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงบประมาณ
เนื่องจากผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ไม่สามารถจัดแนบทາมพื้นที่คำนึงถึงการในระดับรายการอย่างไร
ดังนั้นสถานะการเบิกจ่ายที่แสดงในรายงานจึงยังไม่ครบถ้วนหากเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับระบบ GFMIS
2.สำนักงบประมาณรายงานจังหวัดในมิติพื้นที่คำนึงถึงการ ไม่ใช่จังหวัดในมิติพื้นที่เบิกจ่าย

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นทุ่น (120,000 ลบ.)

รายงานประจำเดือนพฤษภาคม

สรุปการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ พื้นทุ่น เยี่ยวยาผู้ด้อยโอกาสจากส่วนราชการอุทกภัย

กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ จำแนกรายจังหวัด (พื้นที่ดำเนินการ)

รายการค้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2555

หน่วย : ล้านบาท (1หมื่น 4 ตำแหน่ง)

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2555							คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2555						
จังหวัด	จำนวน (รายก้าว)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	จำนวน (รายก้าว)	จำนวน (รายก้าว)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)
		จัดสรรงบ	แผนที่งบ กศ.55	เบิกจ่าย	ร้อยละ				จัดสรรงบ	แผนที่งบ กศ.55	เบิกจ่าย	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	1,454	2,720,9337	2,312,9792	1,008,4890	43.60	66.25	317	3,836,9763	932,3325	475,8876	51.04	19.44	
1 น่าน	283	163,9257	156,7507	74,2992	47.40	43.48	1	257,8733	44,2679	4,8179	10.96	5.69	
2 เชียงราย	180	386,8239	342,6913	127,2137	37.12	45.07	2	342,8654	67,2549	27,9655	41.58	8.79	
3 ตาก	113	341,4557	168,1905	67,4970	40.13	47.75	3	138,1166	7,0575	2,5700	36.42	10.16	
4 แม่ฮ่องสอน	42	89,3993	86,1147	37,7378	43.82	53.14	4	816,7343	70,1161	6,3271	9.02	11.90	
5 ลำพูน	67	218,0827	214,7143	55,6847	25.93	63.19	5	280,2457	62,4007	19,9927	32.04	14.91	
6 เชียงราย	53	181,3677	168,2432	65,1205	38.71	63.33	6	175,9186	34,2308	28,5179	83.40	15.16	
7 พะเยา	118	205,6492	180,5265	55,9517	30.99	68.06	7	271,4231	58,6845	24,2278	41.28	18.46	
8 พะเยา	21	38,8310	38,8310	23,3502	60.13	75.57	8	238,4530	107,5757	29,6840	27.59	21.16	
9 เชียงใหม่	283	531,7826	471,8549	278,4134	59.00	78.27	9	434,9908	134,7366	43,2261	33.57	33.80	
10 อุตรดิตถ์	70	287,1866	222,5722	59,8366	26.88	80.97	10	815,2064	315,2520	269,5453	85.50	35.05	
11 ลั่วปรา	226	276,5589	262,4680	163,3841	62.24	103.84	11	67,0790	30,7778	16,9533	55.08	50.20	

หมายเหตุ: 1.ผลการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลที่ส่วนราชการบันทึกผ่านระบบรายงานแผนฯ/ผลการพัฒนาพื้นที่เยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงบประมาณ

เนื่องจากผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ไม่สามารถจำแนกตามพื้นที่ดำเนินการในระดับรายการย่อยได้

ดังนี้สถานะการเบิกจ่ายที่แสดงในรายงานจึงยังไม่ครบถ้วนหากเบริรย์ยังเพียบผลการเบิกจ่ายกับระบบ GFMIS

2.สำนักงบประมาณรายงานจังหวัดในตัวพื้นที่ดำเนินการ ไม่ใช่จังหวัดในตัวพื้นที่เบิกจ่าย

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นทุ่น (120,000 ลบ.)

รายงานประจำเดือน ก.ค. 2555

สรุปการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ พื้นทุ่น เยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
กลุ่มจังหวัดภายน้ำ จำแนกรายจังหวัด (พื้นที่ดำเนินการ)
รายการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2555

หมายเหตุ : จำนวน (บาท) (พันบาท; 4 ตำแหน่ง)

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2555						คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2555							
จังหวัด	จำนวน (รายก่อ)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	จังหวัด	จำนวน (รายก่อ)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)
		จัดสรรงบ	แผนปีงบ ๘๖/๕๕	*เบิกจ่าย (รวมรายงาน)	ร้อยละ				จัดสรรงบ	แผนปีงบ ๘๖/๕๕	*เบิกจ่าย (รวมรายงาน)	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	2,102	6,237,4369	4,739,5671	2,502,9142	52.82	38.22	รวมทั้งหมด	2,102	6,204,9003	4,000,0791	2,404,3710	20.45	25.88
1 ชั้นนำ	661	1,389,1844	899,1873	658,6669	73.25	22.96	1 ภาคเหนือ	27	277,3791	71,8864	16,2610	22.63	9.60
2 ภาคกลาง	223	604,5295	396,5693	315,1062	87.02	36.56	2 ชั้นนำ	21	419,5676	230,2043	34,5258	15.00	15.05
3 ใต้	343	872,0878	654,2432	249,5722	38.19	38.18	3 ใต้	53	881,9107	36,9642	4,5,784	12.39	16.69
4 อุทกภัย	128	373,1214	320,5505	117,8123	36.75	43.91	4 นครศรีธรรมราช	37	813,3028	161,7499	124,9975	77.08	11.62
5 นครอุบลราชธานี	507	2,148,9822	1,768,3737	877,8276	49.64	48.08	5 อุทกภัย	73	387,1891	313,3618	37,3308	11.91	36.23
6 หนองคาย	287	819,5316	699,6230	253,9192	36.29	62.89	6 หนองคาย	27	420,8657	185,1813	46,6807	25.01	52.19

หมายเหตุ: 1.ผลการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลที่ส่วนราชการนับที่ก่อผ่านระบบรายงานแผน/ผลการพื้นทุ่น เยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงบประมาณ

เนื่องจากผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ไม่สามารถจำแนกดตามพื้นที่ดำเนินการในระดับรายการย่อยได้

ดังนั้นสถานะการเบิกจ่ายที่แสดงในรายงานจึงยังไม่ครบถ้วนหากเบริ่งเทียบผลการเบิกจ่ายกับระบบ GFMIS

2.สำนักงบประมาณรายงานจังหวัดในพื้นที่ที่ดำเนินการ ไม่ใช่จังหวัดในพื้นที่ที่เบิกจ่าย

ສານະຄວາມກໍາວໜ້າການດຳເນີນໂຄຮກກາງບກລາງ ຮາຍການເຢືຍວຍາ ພື້ນຝູ້ (120,000 ລບ.)

ມາດຕະຖານາທິການ

ສຽງການປັບປຸງຕົງຈາກແຜນກາງບກລາງ ແລ້ວມີຄວາມຫຼັງຈາກນີ້

ກຸ່ມຈັ້ງຫວັດປາຍນ້າ ຈຳນັກງານຈັ້ງຫວັດ (ພື້ນທີ່ດຳເນີນການ)

ຮາຍການດ້ານໂຄຮກວັງພື້ນຖານ ດຽວ ດັວ ວັນທີ 6 ມີ.ຍ. 2555

ໜ່າຍຂ້າງຂາຍ (ເອກະພີມ 4 ຕໍ່ເພັນ)

ຄາດວ່າຈະແລ້ວເສົ້າງຈາຍໃນເດືອນ ສ.ຄ. 2555							ຄາດວ່າຈະແລ້ວເສົ້າງຈາຍທັງເດືອນ ສ.ຄ. 2555						
ຈັ້ງຫວັດ	ຈຳນວນ (ກາງຄາງ)	ການໃຊ້ຈ່າຍປະເທດການ				ຄວາມກໍາວໜ້າ ໃນການດ້ານປັບປຸງ	ຈັ້ງຫວັດ	ຈຳນວນ (ກາງຄາງ)	ການໃຊ້ຈ່າຍປະເທດການ				ຄວາມກໍາວໜ້າ ໃນການດ້ານປັບປຸງ
		ຈົດກາງ	ແຜນທີ່ ພ.ຄ.55	ເປົກຈ່າຍ (ການມາຍານ)	ຮ້ອຍຄະ		ຈົດກາງ		ແຜນທີ່ ພ.ຄ.55	ເປົກຈ່າຍ (ການມາຍານ)	ຮ້ອຍຄະ		
ກຳທັນ	6,754	20,962,6316	12,320,6604	6,411,2667	43.89	73.37	ກຳທັນ	6,754	20,957,6369	12,286,6268	2,050,6521	47.82	58.87
1 ເປົກກຳນົດ	971	2,861,0008	1,546,1461	558,5335	36.12	29.42	1 ເປົກກຳນົດ	971	2,861,0008	1,546,1461	558,5335	36.12	29.42
2 ນະຄານຍົກ	197	293,3409	85,9112	81,9293	95.37	29.94	2 ນະຄານຍົກ	197	293,3409	85,9112	81,9293	95.37	29.94
3 ເມືອງຫຼວງ	257	1,083,6118	506,7249	297,0205	58.62	41.59	3 ກຳມະນຸຍາກົມ	152	8,701,7508	866,3418	802,5218	92.63	11.53
4 ເປົກກຳນົດ	247	380,5888	187,8062	123,3178	65.66	48.60	4 ເປົກກຳນົດ	94	2,752,1659	639,6917	522,8691	81.74	11.93
5 ເມືອງຫຼວງ	212	932,2055	590,8117	163,6540	27.70	49.52	5 ນະຄູ	25	368,5669	108,3374	3,2480	3.00	12.24
6 ພະນະຄອບເອົາຫຼາຍາ	1,504	4,498,3718	3,243,9000	1,358,9903	41.28	51.20	6 ເມືອງ	18	451,0651	119,4729	28,9567	23.82	18.81
7 ກົງທັນທະນາພາ	285	2,324,8169	519,1914	133,3218	25.68	51.32	7 ເມືອງປາກເກ	2	154,0000	52,7229	21,6000	40.97	20.42
8 ເມືອງກ່າວກົງ	32	344,0339	197,6548	98,8387	50.01	51.50	8 ພະນະຄອບເອົາຫຼາຍາ	692	3,627,4158	1,032,3797	306,6759	21.41	23.74
9 ເມືອງຫຼາຍ	32	160,2514	32,9767	22,5718	68.45	56.88	9 ຖຸກຄົມຫຼວງ	19	196,3110	45,2499	27,0408	59.76	28.00
10 ເມືອງຫຼວງ	293	1,423,5204	853,9727	329,2185	38.55	63.39	10 ຄ່າງທອງ	27	390,5082	82,2595	38,2760	46.53	28.03
11 ເປົກກຳນົດ	328	1,137,7786	838,5025	575,5578	68.64	63.63	11 ເປົກກຳນົດ	46	189,9848	75,6104	8,0185	10.60	35.65
12 ເປົກກຳນົດ	509	1,297,2592	848,0626	440,7820	51.98	66.60	12 ຄູ່ພະສາກ	4	257,3090	109,7042	18,9166	17.24	42.22
13 ຂ່າງທອງ	1,088	2,200,2145	1,241,6548	777,4177	62.61	101.48	13 ເມືອງຫຼວງ	27	314,3748	183,0958	111,0909	60.67	45.57
14 ພະນະຄອບເອົາຫຼາຍາ	363	591,7863	491,8906	186,0449	42.77	154.92	14 ນະຄານຍົກ	9	58,4511	1,0156	12,9998	1,289.01	48.93
15 ເມືອງ	432	1,414,8509	1,200,3779	280,0668	23.66	250.32	15 ພະເທົ່າຕາວ	130	343,2504	161,4033	73,9506	45.82	178.78

ໝາຍເຫດ: 1. ນັດການເປົກກ່າຍເປັນຂໍອ້ວມທີ່ສ່ວນຮາຍກົບທີ່ກ່າວໜ້າການດ້ານປັບປຸງ

- ເນື່ອງຈາກພັກການເປົກກ່າຍຈາກຮະບນ GFMIS ໄນສາມາດຈຳແນກຕາມພື້ນທີ່ດຳເນີນການໃນຮະດັບຮາຍການຍ່ອດໄຟ

ຕັ້ງນັ້ນສານະການເປົກກ່າຍທີ່ແສດໃນຮາຍການເຈີຍຈຳນັ້ນກ່າວໜ້າການດ້ານປັບປຸງ

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย

สรุปการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการณ์อุทกภัย กลุ่มจังหวัดด้านนี้ เนื่องงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการโดยจังหวัด

รายการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2555

หมายเหตุ : ล้านบาท (หน่วย 4 ล้านบาท)

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2555							คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2555						
จังหวัด	จำนวน (รายบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ				รวมก้าวปี ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	จำนวน (รายบาท)	จำนวน (รายบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ				รวมก้าวปี ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)
		จัดสร้าง	แผนที่งบ กศ.55	*เบิกจ่าย (กรมรายรำ)	ร้อยละ				จัดสร้าง	แผนที่งบ กศ.55	*เบิกจ่าย (กรมรายรำ)	ร้อยละ	
เชียงราย	336	359,2675	287,6855	107,8786	37.50	52.19	95	1,912,0053	1,465,2569	357,1357	76.76	21.06	
เชียงราย	2	2,1790	-	-	-	-	1	131,0613	37,7100	-	-	-	
เชียงราย	9	14,1170	14,1170	0,6000	4.25	-	2	428,6077	0,3980	0,3691	92.70	-	
เชียงราย	112	36,3316	32,9276	-	-	-	3	105,5469	3,9774	1,9603	49.29	-	
เชียงราย	8	3,3494	-	-	-	5.00	4	563,1625	228,0467	243,1388	106.62	-	
เชียงราย	18	29,0539	25,8549	2,5300	9.79	5.56	5	127,6760	22,1823	22,1396	99.81	8.00	
เชียงราย	38	124,5931	85,4037	32,4536	38.00	82.97	6	167,2979	23,4014	7,8710	33.63	10.79	
เชียงราย	2	2,9530	1,8000	1,8000	100.00	85.00	7	46,7779	0,6710	0,6740	100.00	46.67	
เชียงราย	23	92,6584	74,3836	69,6357	66.46	96.52	8	248,5272	108,9483	40,3066	37.00	57.95	
เชียงราย	1	0,2000	0,2000	0,1500	75.00	100.00	9	45,1000	29,0108	16,9533	58.44	70.00	
เชียงราย	123	54,0321	52,9987	20,9093	39.45	115.76	10	48,2479	10,9100	23,7430	217.63	76.20	

หมายเหตุ 1.ผลการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลที่ส่วนราชการบันทึกผ่านระบบรายงานแผน/ผลการพื้นฟูเยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงบประมาณ

เนื่องจากผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ไม่สามารถจำแนกตามที่นี่ที่ดำเนินการในระดับรายการย่อยได้

ดังนั้นสถานะการเบิกจ่ายที่แสดงในรายงานจึงยังไม่ครบถ้วนหากเบริ่งเทียบผลการเบิกจ่ายกับระบบ GFMIS

2.สำนักงบประมาณรายงานจังหวัดในมิติที่นี่ที่ดำเนินการ ในใช้จังหวัดในมิติที่นี่ที่เบิกจ่าย

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นทุ่น (120,000 ลบ.)

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สรุปการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ พื้นทุ่น เยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ เนื่องงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการโดยจังหวัด

รายการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2555

หน่วย: ล้านบาท (หากต้อง 4 ตำแหน่ง)

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2555							คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในหลังเดือน ก.ค. 2555						
จังหวัด	จำนวน (รายก่อสร้าง)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	จังหวัด	จำนวน (รายก่อสร้าง)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)
		จัดสร้าง	แผนที่งบ ก.ค.55	เบิกจ่าย	รับรอง				จัดสร้าง	แผนที่งบ ก.ค.55	เบิกจ่าย	รับรอง	
รวมทั้งหมด	554	1,774,1203	1,226,2536	1,076,2382	87.77	16.85	รวมทั้งหมด	92	130,3003	448,3592	142,6529	31.80	47.39
1 ขับน้ำ	426	564,3321	167,0317	282,3440	169.04	-	1 ขับน้ำ	1	0.9000	0.4000	-	-	-
2 อุทัยธานี	50	69,1881	55,2391	13,6085	24.61	30.00	2 นครพนม	2	83,7700	25,9530	83,7530	322.71	27.50
3 พิจิตร	22	182,6465	182,0465	19,7805	10.84	43.41	3 อุทัยธานี	62	318,2228	298,5067	27,9646	9.37	37.10
4 กำแพงเพชร	9	95,6538	89,9096	94,9872	105.65	66.44	4 พิจิตร	18	112,3586	-	0.0407	-	44.72
5 นราธิวาส	18	701,1942	594,1071	620,2884	104.41	78.50	5 พิษณุโลก	9	215,0489	123,6995	30,8945	24.98	133.33
6 พะเยา	29	161,5036	137,5196	45,2294	32.89	167.93							

หมายเหตุ: 1.ผลการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลที่ส่วนราชการบันทึกผ่านระบบรายงานแทน/ผลการพื้นทุ่นเยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงบประมาณ

เนื่องจากผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ไม่สามารถจำแนกตามพื้นที่ดำเนินการในระดับรายการย่อยได้

ดังนั้นสถานะการเบิกจ่ายที่แสดงในรายงานจึงยังไม่ครบถ้วนหากเบริรับเทียบผลการเบิกจ่ายกับระบบ GFMIS

2.สำนักงบประมาณรายงานจังหวัดในมิติพื้นที่ดำเนินการ ไม่ใช่จังหวัดในมิติพื้นที่เบิกจ่าย

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

บัญชีรายรับ-จ่ายรายเดือน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

สรุปการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการณ์อุทกภัย กลุ่มจังหวัดปลายน้ำ เอกพัฒนาและวางแผนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการโดยจังหวัด

รายการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2555

หน่วย : ล้านบาท (พหานัย 4 สามัญบบ)

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 2555		คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 2555									
จังหวัด	จำนวน (รายครัว)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)					
		จัดสรรงบ	แผนปีงบ ๒๕๕๕	*เบิกจ่าย	ร้อยละ						
จำนวนเงิน	จำนวน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น	2,001	5,073,4187	3,113,9869	1,348,8042	43.31	83.16	757	4,719,5484	1,885,0820	263,2977	15.98
1 นครปฐม	23	281,1353	180,7988	-	-	-	1	5,0889	5,8995	2,3003	38.99
2 นครนายก	79	147,0719	6,0000	17,6716	294.53	4.93	2	63,6061	3,7500	-	-
3 พระนครศรีอยุธยา	332	532,1522	398,1971	102,4073	25.72	13.55	3	1,198,5739	178,6141	-	-
4 นนทบุรี	3	200,4212	200,4262	180,9795	90.30	16.33	4	270,7102	9,4782	-	-
5 สมุทรปราการ	3	185,9373	74,3751	28,6775	38.29	16.67	5	605,5290	161,0208	41,8914	25.54
6 ปทุมธานี	306	693,1701	591,3769	67,5728	11.43	18.70	6	1,572,7056	1,128,7529	2,0799	0.18
7 สมุทรสาคร	10	228,9367	225,6711	31,4508	13.93	20.00	7	131,1135	14,3298	0,7658	5.34
8 ธรรมบุรี	20	366,3427	296,6177	77,9389	26.10	42.62	8	156,9193	69,8592	6,1565	8.81
9 ปราจีนบุรี	46	231,3659	67,1333	20,1557	30.02	45.33	9	251,5801	146,6528	108,9298	74.28
10 ชลบุรี	3	3,9773	2,5910	0,3773	14.57	50.00	10	102,1090	64,6511	18,8552	29.16
11 ฉะเชิงเทรา	253	613,8668	245,1538	163,0828	58.36	68.77	11	87,7139	0,2790	0,5370	192.47
12 บุรีรัมย์	3	97,7881	48,1120	41,1383	85.51	68.92	12	37,0199	-	12,9880	-
13 กรุงเทพมหานคร	2	343,2008	208,4820	46,2286	22.17	85.44	13	316,8770	96,7917	68,7938	71.07
14 อ่างทอง	748	1,397,1988	442,1021	540,3861	122.23	126.70					
15 ยะลา	172	150,8506	125,1518	50,9368	40.70	267.82					

หมายเหตุ 1.ผลการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การบันทึกฝ่ายบัญชีและตรวจสอบงบประมาณ/ผลการพื้นฟูเยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงบประมาณ เมื่อจัดเก็บผลการเบิกจ่ายจากรอบน GFMIS

ไม่สามารถจำแนกตามพื้นที่ค้าเนินการในระดับรายกรย่อยได้ ตั้งแต่ส่วนของการเบิกจ่ายที่แสดงในรายงานจึงยังไม่ครบถ้วนหากเบริชันเพิ่บผลการเบิกจ่ายกับระบบ GFMIS

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา พื้นทุ่น (120,000 ลบ.)

รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน มิถุนายน 2555

สรุปการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ พื้นทุ่น เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

กลุ่มจังหวัดด้านน้ำ จำแนกรายกระทรวง

รายการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2555

หน้าที่ : ลักษณะ (ภาคเริม 4 ท่านหนึ่ง)

คาดว่าจะนําเสื่อเสรีจภายในเดือน มิ.ย. 2555						คาดว่าจะแล้วเสรีจภายในหลังเดือน มิ.ย. 2555							
กระทรวง	จำนวน (รายก่อสร้าง)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	กระทรวง	จำนวน (รายก่อสร้าง)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)
		จัดสร้าง	แผนที่งบ กศ.55	*เบิกจ่าย (กรมราษฎราน)	ร้อยละ				จัดสร้าง	แผนที่งบ กศ.55	*เบิกจ่าย (กรมราษฎราน)	ร้อยละ	
รวมทั้งหมด	1,454	2,720,9337	2,312,9792	1,008,4890	43.60	66.25	รวมทั้งหมด	317	3,836,9762	932,3325	475,8876	51.04	13.44
1 กระทรวงศึกษาธิการ	118	627,8550	351,3050	-	-	-	1 กระทรวงศึกษาธิการ	10	11,1077	11,9711	9,5532	79.82	-
2 กระทรวงศึกษาธิการ	228	158,2435	155,2801	113,6423	73.19	3.60	2 รัฐวิสาหกิจ	13	206,8990	32,8269	3,1690	9.65	-
3 กระทรวงมหาดไทย	368	360,4336	289,8516	108,4854	37.56	63.69	3 กระทรวงมหาดไทย	2	1,4810	-	-	-	-
4 กระทรวงวัฒนธรรม	14	9,0760	6,2151	1,7304	27.84	70.36	4 กระทรวงศึกษาธิการ	106	1,256,3832	228,9913	12,4200	5.43	1.08
5 ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายก รัฐมนตรี กระทรวง หรือหน่วย	182	34,3546	34,3546	34,3546	100.00	93.41	5 กระทรวงมหาดไทย	100	1,916,1769	467,0660	357,4557	76.53	21.65
6 กระทรวงกษังศรและมหาดไทย	309	639,2905	623,8761	542,6702	86.98	94.60	6 กระทรวงวัฒนธรรม	35	211,4617	82,3357	52,8406	61.18	40.11
7 กระทรวงสาธารณสุข	1	0.2525	-	0.2499	-	100.00	7 กระทรวงวัฒนธรรม	43	123,8163	38,4685	10,0130	26.03	47.00
8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	234	891,4280	853,0967	207,3562	24.31	105.81	8 กระทรวงอุตสาหกรรม	1	0.5982	-	-	-	50.00
							9 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	7	109,0522	71,0730	30,4341	42.82	58.30

หมายเหตุ: 1.ผลการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลที่ส่วนราชการบันทึกผ่านระบบรายงานแผน/ผลการพื้นทุ่นเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงบประมาณ

เนื่องจากผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ไม่สามารถจำแนกตามพื้นที่ดำเนินการในระดับรายการย่อยได้

ดังนั้นสถานะการเบิกจ่ายที่แสดงในรายงานจึงยังไม่ครบถ้วนหากเบริชเบที่ยบผลการเบิกจ่ายกับระบบ GFMIS

2.สำนักงบประมาณรายงานจังหวัดในมิติพื้นที่ดำเนินการ ไม่ใช่จังหวัดในมิติพื้นที่เบิกจ่าย

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยวยา พื้นฟู (120,000 ลบ.)

จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของไทย

สรุปการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการณ์อุทกภัย
กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ จำแนกรายกระทรวง
รายการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2555

หน้าที่ - ล้านบาท (พหุปัจจัย 4 ล้านบาท)

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2555							คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2555						
กระทรวง	จำนวน (รายบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	จำนวน (รายบาท)	จำนวน (รายบาท)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)
		จัดสร้าง	แผนที่งบ.ก.55	เบิกจ่าย (กรมรายรับ)	รับรอง				จัดสร้าง	แผนที่งบ.ก.55	เบิกจ่าย (กรมรายรับ)	รับรอง	
รวมทั้งหมด	2,167	6,237,4369	4,738,5471	2,502,9042	52B2	38.22	2,238	13,208,3045	9,999,3079	26,43741	26,46	100.00	25.88
1 กระทรวงการต่อไปนี้และที่นา	1	0.0670	-	0.0670	-	-	1	503,4440	10,4855	-	-	-	-
2 กระทรวงศึกษาธิการ	644	551,9725	548,3199	423,0267	77.15	0.62	2	2,5260	1,5120	-	-	-	-
3 กระทรวงคมนาคม	167	2,082,6300	1,260,1813	12,6039	1.00	1.36	3	0.2179	-	-	-	-	-
4 กระทรวงมหาดไทย	576	1,779,1092	1,228,7670	1,077,2342	87.67	18.63	4	1.0000	-	-	-	-	-
5 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	97	209,4891	203,6636	57,8315	28.40	64.40	5	0.6176	0.1235	0.6170	492.51	-	-
6 กระทรวงสาธารณสุข	5	2,5035	1,6963	1,5917	93.83	73.99	6	1,251,6040	168,9685	-	-	0.77	-
7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	322	1,438,5304	1,323,9345	758,5476	57.29	88.57	7	108,9240	56,1475	46,0376	81.99	5.22	-
8 กระทรวงวัฒนธรรม	10	3,0615	1,9307	1,9279	99.85	92.00	8	16,7442	-	2,0308	-	6.69	-
9 สำนักงานการเงินสังกัดสำนักงานปลัด รัฐมนตรี กระทรวง ที่อื่นๆ	367	170,0737	170,0737	170,0737	100.00	96.78	9	308,6815	212,3400	26,6330	12.50	33.00	-
							10	215,3915	81,0325	44,9215	55.44	41.74	-
							11	34,9057	9,0814	1,3789	15.18	46.08	-
							12	764,2481	459,6140	162,7553	31.06	46.67	-

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบกสาง รายการเยี่ยวยา พื้นฟูฯ (120,000 ลบ.)

সম্মত করা হয়েছে। এখন আপনি আপনার পুরো জীবনের সময়ের অধিকাংশ সময়ের স্মৃতি পেতে পারেন।

สรุปการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เอียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการณ์อุทกภัย
กลุ่มจังหวัดปลายน้ำ จำแนกรายกระทรวง
รายการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2555

អ្នកគាំទង - តីវាយនបាន (ពេលវិចិថស់ នូវរដ្ឋមន្ត្រី)

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 2555							คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในหลังเดือน ส.ค. 2555						
กระบวนการ	จำนวน (รายก้าว)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	จำนวน (รายก้าว)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	
		จัดสรรงบ	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2555	*เป้าหมาย (กรมรายงาน)	ร้อยละ		จำนวน (รายก้าว)	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.2555	*เป้าหมาย (กรมรายงาน)	ร้อยละ			
รวมกิจกรรมทั้งหมด	6,754	20,962,6316	12,320,0041	5,411,2647	43.09	75.57	300	17,357,3609	10,655,0000	2,050,0029	47.82	95.87	
1 กระบวนการพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงและ ที่มา	4	0.7220	-	0.7220	-	-	1	1,130,5297	18,6379	23,7650	127.51	-	
2 กระบวนการคลายไข่	6	627.1641	39,3000	38,0675	96.87	3.33	2	9,9992	1,0992	9,9992	500.17	-	
3 กระบวนการคงนาค	315	5,800,1078	2,011,0422	25,2888	1.26	4.44	3	168.0000	-	-	-	-	
4 กระบวนการพัฒนาการบริหารฯ และการฝึกอบรม	281	2,199,7944	1,541,8665	473,7408	30.73	66.37	4	1,641,8210	246,1730	21,6000	0.37	0.76	
5 กระบวนการฝึกฯเชิงปฏิบัติ	1,397	2,035,3387	1,194,8021	1,245,7073	83.34	62.20	5	2,6173	0.3052	-	-	5.00	
6 กระบวนการเช่าห้องพัก	16	29,9168	23,9001	26,8150	112.20	66.11	6	5,926,6200	705,2676	730,6072	109.59	6.40	
7 กระบวนการตรวจสอบและประเมินผล	867	3,760,5679	3,122,9656	1,335,9004	42.78	78.62	7	1,824,8474	540,8961	764,2957	141.30	7.66	
8 กระบวนการพัฒนาฯไทย	2,087	5,479,8320	3,155,2399	1,350,1821	42.79	80.90	8	829,2349	147,5385	5,0151	3.42	18.09	
9 กระบวนการอ่านงบประมาณ	190	94,8547	64,3112	39,6976	61.73	84.86	9	330,6331	1,3149	46,3155	3,522.36	21.05	
10 สำรวจรายการที่ต้องดำเนินการ ตามภาระที่ได้รับมอบหมาย	1,587	934,3332	875,2365	875,1415	99.99	97.23	10	1,303,6837	589,3220	124,9537	21.21	31.03	
หมายเหตุ 1.ผลการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบันที่สามารถเข้าสู่ผู้ให้บริการงบประมาณ/ห้องเรียนที่มีอยู่เท่านั้น 2.ผู้ประ韶อุทกฤทธิ์ของผู้บัญชาติประจำหน่วย เนื่องจากผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS							11	139,5189	34,5710	32,5738	94.22	36.53	
หมายเหตุ 3.งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแต่ไม่สามารถดำเนินการได้								12	0.0436	-	-	-	50.00
หมายเหตุ 4.งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแต่ไม่สามารถดำเนินการได้								13	6,249,4282	2,002,6112	291,4977	14.56	52.47

หมายเหตุ: ๑. ผลการป้องกันเป็นปัจจุบันรวมทั้งขั้นที่ยกเว้นฐานภาษีงานแพนโนล็อกซ์ในประเทศไทย

บอทก็มีขอเชิญท่านประชุม เมื่อจะจากผลการปิกจี้ของระบบ GFMIS

การตั้งจ้างแบบกำหนดเพื่อที่คุณเป็นภาระในระดับน้ำหนักการขออภัยให้

- ดังนั้นสถานะการเป็นบ้านที่แสดงในรายงานซึ่งมีไม่ครบถ้วนหากจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม

การใช้ค่าเฉลี่ยบวกแบบ GFMUS

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยี่ยงยา พื้นพูชา (120,000 ลบ.)

รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 120,000 ล้านบาท ยอดเงินเบิกจ่ายรวม

รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 120,000 ล้านบาท ยอดเงินเบิกจ่ายรวม											
สถานะการดำเนินงาน :		<input checked="" type="checkbox"/> ออกแบบประเมินราคา		<input checked="" type="checkbox"/> ประกาศจัดหา/ประกวดราคา		<input checked="" type="checkbox"/> ลงนามในสัญญา		วงเงินเดือนสัญญา		บาท	
		<input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิก						236921			
ลักษณะการดำเนินงาน :		<input type="radio"/> ไม่ได้ตามนัดกำหนด		<input type="radio"/> ครองด้วยการเอง		<input type="radio"/> ยังไม่ดำเนินการ		<input type="radio"/> ระหว่างดำเนินการ		<input type="radio"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	
เดือน/ปี		จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
เดือน/ปี		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
กุมภาพันธ์		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
กุมภาพันธ์		0	0	0	0	257533.2	896929	93808.8	0	0	0
กุมภาพันธ์(รวม)		0	0	0	0	30	68	2	0	0	0
หน่วยงบประมาณ		หน่วยงบประมาณ		ดำเนินการเอง		ดำเนินการเอง		หน่วยงบประมาณ		ดำเนินการเอง	
หน่วยงบประมาณ											
ยอดรวมทั้งหมด 120,000 บาท											
หมายเหตุ: ส่วนราชการสามารถรายงานผ่าน Website ของสำนักงบประมาณได้ตลอด 24 ช.ม											

สถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการงบกลาง รายการเยียวยา พื้นที่ (120,000 ลบ.)

รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ รายการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2555

ตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลตามกลุ่มจังหวัด

รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ รายการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2555

เชียงใหม่

ที่อยู่ : ล้านนา (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรม/สถานะ/กระทรวง/ส่วนราชการ/โครงการ/รายการ	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)
		จัดสรร ท.ค.54-พ.ค.55	แผน	*เบิกจ่าย (กรณีรายงาน)	ร้อยละ	
ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำ 628 แห่ง	4	9.5467	9.5467	1.4739	15.44	129.25
ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำท่าสะส泰 บ.11 ต.เวียง อ.ฝาง		1.8534	1.8534	-	-	88.00
ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำแม่จั่ง บ.3-บ.5 ต.เชื่องมาก อ.พร้าว		1.8849	1.8849	1.4739	78.20	172.00
ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยแม่ยี่ ต.บ้านดาด-บงตัน อ.ช่อง-ดอยเต่า		3.8966	3.8966	-	-	115.00
ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยแม่อ้อม ต.แม่น้ำ อ.เชียงดาว		1.9118	1.9118	-	-	142.00
การเพิ่มศักยภาพระบบป้องกันภัย洪	3	1.7730	1.7730	1.7720	99.94	100.00
การเพิ่มศักยภาพระบบป้องกันภัย洪	3	1.7730	1.7730	1.7720	99.94	100.00
การทบทวนพยากรณ์รวมภาคติดเชิงแนวตั้ง	3	1.7730	1.7730	1.7720	99.94	100.00
กรมทรัพยากรน้ำ	3	1.7730	1.7730	1.7720	99.94	100.00
โครงการซ่อมแซมระบบโทรมาตร	3	1.7730	1.7730	1.7720	99.94	100.00
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบพยากรณ์เตือนภัยอุ่มน้ำปีงดอนบน : สถานีโทรมาตร แม่ฟ้าปีง บ้านแม่แต		0.9741	0.9741	0.9738	99.96	100.00
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบพยากรณ์เตือนภัยอุ่มน้ำปีงดอนบน : สถานีโทรมาตร แม่ฟ้าปีง บ้านใต้รากความ		0.5849	0.5849	0.5843	99.89	100.00

เอกสารแนบ 1

**สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
สรุประดับกระทรวง (วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว)**

หน่วย : ล้านบาท (ยกนิยม 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง	จัดสรรทั้งสิ้น	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	ลงนามสำคัญ	%สำคัญ	ยังไม่ลงนาม	%ยังไม่ลงนาม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ								
									/ ดำเนินการอง	/ จัดสรร	6 มี.ย. 55	ลงนาม/	(สงสน)				
													ต.ค. - ธ.ค.	ก.ย. - ธ.ค.	ม.ค.-ม.ค.	เม.ย.	
													ก.ย.	พ.ค.	ม.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	117,166.5765	80,573.3779	62,098.8925	77.07	97,116.9513	82.89	20,049.6252	17.11	3,329.9708	52,622.4317	62,251.9805	80,573.3779	90,924.4681	100,109.5506	110,199.5929	120,557.5626	
สำนักนายกรัฐมนตรี	18.2902	17.9493	17.8994	99.72	17.9493	98.14	0.3409	1.86	-	9.1452	17.9493	17.9493	17.9493	17.9493	18.2902	18.2902	18.2902
กระทรวงกลาโหม	7,768.5109	866.9487	913.8925	105.41	6,465.3691	83.23	1,303.1418	16.77	-	-	85.5803	866.9487	1,432.3038	2,723.3010	3,648.2337	7,702.3980	
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	11.4058	2.1227	11.4058	537.33	11.4058	100.00	-	-	-	-	-	2.1227	4.4802	6.9147	9.2822	11.4058	
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,487.1554	1,610.8020	1,986.5456	123.33	1,990.2390	80.02	496.9164	19.98	-	1,135.6980	1,280.0595	1,610.8020	1,726.1480	1,833.9600	1,895.6340	1,895.6340	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	12,065.6384	10,343.5818	5,259.0654	50.84	10,637.9001	88.17	1,427.7383	11.83	-	5,242.0626	7,449.9995	10,343.5818	10,996.0129	11,762.4380	12,088.6088	12,336.6576	
กระทรวงคมนาคม	16,779.2341	4,853.4882	3,918.8609	80.74	15,865.5474	94.55	913.6867	5.45	-	2,058.1317	2,498.6747	4,853.4882	7,967.7714	9,743.8351	14,635.9722	16,777.4291	
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,078.6510	5,610.5231	3,391.8517	60.46	5,874.5966	82.99	1,204.0544	17.01	0.8654	2,345.5943	4,349.4816	5,610.5231	6,347.3509	6,775.8431	7,177.3200	7,178.3009	
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	560.0660	-	-	-	-	-	560.0660	100.00	-	-	-	-	-	392.0660	392.0660	560.0660	
กระทรวงมหาดไทย	30,437.2694	23,462.0902	16,676.6719	71.08	22,934.9081	75.35	7,502.3613	24.65	3,127.8374	16,827.8227	19,620.2387	23,462.0902	26,912.8103	29,796.6622	31,506.5503	32,641.5410	
กระทรวงแรงงาน	893.3771	1,752.2679	887.7471	50.66	889.3118	99.54	4.0654	0.46	-	1,371.7279	1,614.2019	1,752.2679	1,752.2679	1,752.2679	1,752.2679	1,752.2679	
กระทรวงวัฒนธรรม	1,188.1921	283.2472	122.0100	43.08	669.5052	56.35	518.6869	43.65	-	79.9968	169.7305	283.2472	466.2249	596.2290	739.6094	1,173.4684	
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,035.7572	206.1077	366.7060	177.92	366.7060	18.01	1,669.0512	81.99	-	-	0.4790	206.1077	504.0139	763.9715	1,280.7438	1,993.2060	
กระทรวงศึกษาธิการ	5,896.7739	3,910.7856	1,895.4179	48.47	4,348.4760	73.74	1,548.2979	26.26	0.8670	1,968.2351	2,745.8038	3,910.7856	4,770.1944	5,352.9962	5,822.8867	6,049.3912	
กระทรวงสาธารณสุข	1,885.3059	1,562.4770	1,215.9909	77.82	1,338.3742	70.99	546.9317	29.01	160.0100	1,409.0651	1,544.5335	1,562.4770	1,570.7909	1,577.7798	1,589.6684	1,917.7904	
กระทรวงอุดหนุนรัฐ	721.3714	133.2231	76.6139	57.51	258.2201	35.80	463.1514	64.20	-	23.3735	43.2501	133.2231	219.3542	316.7271	396.0395	724.1392	
สำนักงานแม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทรัพยากรบุคคล	1,383.4574	1,220.5037	1,233.3737	101.05	1,323.6028	95.67	59.8546	4.33	40.3910	1,182.8253	1,218.1025	1,220.5037	1,272.0122	1,273.7846	1,286.1946	1,383.4574	
รัฐวิสาหกิจ	25,956.1203	24,737.2598	24,124.8400	97.52	24,124.8400	92.90	1,831.2803	7.06	-	18,968.7535	19,613.8957	24,737.2598	24,964.7830	25,422.5041	25,960.2253	26,442.1197	

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ผู้พิการ และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
สรุประดับกระทรวง ส่วนราชการ (วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว)

หน่วย : ล้านบาท (หกหลัก 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง/ส่วนราชการ	ยอดคงเหลือ	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	ลงนามสำคัญ	%สัญญา	ยังไม่ลงนาม	%ยังไม่ลงนาม/จัดสรรง.	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ							
									(สะสม)							
									ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
รวมทั้งสิ้น	117,166.5765	80,573.3779	62,098.8925	77.07	97,116.9513	82.89	20,049.6252	17.11	3,329.9708	52,622.4317	62,251.9805	80,573.3779	90,924.4681	100,109.5506	110,199.5929	120,557.5628
กทมที่ยังไม่เบิกจ่าย เป็นของจากผู้ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว	617.1395	-	-	-	7,4500	1.21	609.6895	98.79	-	-	-	-	2.2350	394.3010	394.3010	617.0895
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	560.0660	-	-	-	-	-	560.0660	100.00	-	-	-	-	392.0660	392.0660	392.0660	560.0660
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	392.0660	-	-	-	-	-	392.0660	100.00	-	-	-	-	392.0660	392.0660	392.0660	392.0660
2. กรมอุดหนุนวิทยา	168.0000	-	-	-	-	-	168.0000	100.00	-	-	-	-	-	-	-	168.0000
กระทรวงวัฒนธรรม	7.5000	-	-	-	7.4500	99.33	0.0500	0.67	-	-	-	-	2.2350	2.2350	2.2350	7.4500
3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	7.5000	-	-	-	7.4500	99.33	0.0500	0.67	-	-	-	-	2.2350	2.2350	2.2350	7.4500
กระทรวงศึกษาธิการ	49.5735	-	-	-	-	-	49.5735	100.00	-	-	-	-	-	-	-	49.5735
4. มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ	49.5735	-	-	-	-	-	49.5735	100.00	-	-	-	-	-	-	-	49.5735
กทมที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนฯ แต่ได้ยังไม่เบิกจ่าย	9.3148	1.2419	-	-	5.2602	56.47	4.0546	43.53	-	-	0.4222	1.2419	2.6496	9.6258	10.1805	10.6086
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6.7757	0.3975	-	-	5.2602	77.63	1.5155	22.37	-	-	-	0.3975	1.3830	7.9370	8.0695	8.0695
5. กรมควบคุมคุณภาพ	6.7757	0.3975	-	-	5.2602	77.63	1.5155	22.37	-	-	-	0.3975	1.3830	7.9370	8.0695	8.0695
รัฐวิสาหกิจ	2.5391	0.8444	-	-	-	-	2.5391	100.00	-	-	0.4222	0.8444	1.2666	1.6888	2.1110	2.5391
6. องค์การสวนสัตว์ (รัฐวิสาหกิจ)	2.5391	0.8444	-	-	-	-	2.5391	100.00	-	-	0.4222	0.8444	1.2666	1.6888	2.1110	2.5391
กทมที่เบิกจ่ายต่ำกว่า 30%	1,790.1491	1,636.6077	162.4793	9.93	1,696.2580	94.76	93.8911	5.24	0.0030	938.9161	1,261.6850	1,636.6077	2,076.1793	2,416.2681	2,774.8447	2,943.2073
กระทรวงคลัง	29.3832	1.7102	0.1982	11.59	29.3832	100.00	-	-	-	-	-	1.7102	8.2831	15.5922	22.0722	29.3832
7. สำนักงานปลัดกระทรวงคลัง	29.3832	1.7102	0.1982	11.59	29.3832	100.00	-	-	-	-	-	1.7102	8.2831	15.5922	22.0722	29.3832
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	57.0330	229.0640	15.2675	6.67	18.8825	33.11	38.1506	66.89	-	94.2840	182.3755	229.0640	290.5500	305.9720	339.6300	339.6300
8. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	14.9830	155.5540	3.6832	2.37	3.6832	24.58	11.2998	75.42	-	69.5060	117.5355	155.5540	183.7400	199.1620	204.4700	204.4700

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นที่ และป้องกันความเสี่ยงทางจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

สรุประดับกรมทั่วไป สำนักงาน (วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว)

หน่วย : ล้านบาท (พศนัยน์ 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง/ส่วนราชการ	จำนวนห้องสื้น ต.ค. - พ.ค. (สะสม)	แผนเบิกจ่าย ๖ มี.ย. 55 (สะสม)	เบิกจ่าย ๖ มี.ย. 55 / แผน (สะสม)	คง남าสัญญา ๖ มี.ย. 55 /จำนวนการของ ห้องสื้น (สะสม)	%สัญญา ๖ มี.ย. 55 ทั้งสื้น (สะสม)	ยอดเงินลงาน ๖ มี.ย. 55 (สะสม)	%จั่งไป คง남า/ ยอดลงาน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)											
								ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			
								ต.ค.-พ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.	ต.ค.-พ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.	ต.ค.-พ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	
9. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	42.0500	73.5100	11.5843	15.76	15.1993	36.15	26.8508	63.85		24.7780	64.8400	73.5100	106.8100	106.8100	135.1600	135.1600	135.1600	135.1600	
กระทรวงคมนาคม	1,517.1272	504.6921	109.1371	21.62	1,517.1272	100.00					223.8341	1504.6921	776.4905	1,057.3485	1,338.2065	1,492.2272			
10. กรมเจ้าท่า	1,517.1272	504.6921	109.1371	21.62	1,517.1272	100.00					223.8341	1504.6921	776.4905	1,057.3485	1,338.2065	1,492.2272			
กระทรวงศึกษาธิการ	68.5362	824.5871	29.6166	3.59	67.2328	98.10	1.3034	1.90	0.0030	796.8351	807.1981	824.5871	900.7665	907.3778	918.1950	923.4884			
11. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	68.5362	824.5871	29.6166	3.59	67.2328	98.10	1.3034	1.90	0.0030	796.8351	807.1981	824.5871	900.7665	907.3778	918.1950	923.4884			
กระทรวงสาธารณสุข	0.5480	40.8570	0.2263	0.55	0.2263	41.30	0.3217	58.70		40.7137	40.7980	40.8570	40.9070	40.9570	40.9570	40.9570	40.9570		
12. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	0.4600	40.2600	0.1383	0.34	0.1383	30.07	0.3217	69.93		40.2600	40.2600	40.2600	40.2600	40.2600	40.2600	40.2600	40.2600		
13. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	0.0880	0.5970	0.0880	14.74	0.0880	100.00				0.4537	0.5380	0.5970	0.6470	0.6970	0.6970	0.6970	0.6970		
กระทรวงอุตสาหกรรม	117.5215	35.6973	8.0337	22.51	63.4061	53.95	54.1154	46.05		7.0833	7.4793	35.6973	59.1822	89.0206	115.7839	117.5215			
14. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	117.5215	35.6973	8.0337	22.51	63.4061	53.95	54.1154	46.05		7.0833	7.4793	35.6973	59.1822	89.0206	115.7839	117.5215			
กลุ่มที่เบิกจ่ายระหว่าง 30%-50%	13,804.3033	11,756.8786	5,524.0483	46.99	11,645.7531	84.36	2,158.5503	15.64		6,817.6054	8,896.7248	11,756.8786	12,588.6266	13,473.7531	13,940.4190	14,611.3728			
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	11,276.1301	9,594.5758	4,503.5026	46.94	9,861.0461	87.45	1,415.0841	12.55		5,242.0626	6,988.9468	9,594.5758	10,238.6439	10,987.0428	11,305.4956	11,546.8244			
15. กรม込んだสหงาน	11,276.1301	9,594.5758	4,503.5026	46.94	9,861.0461	87.45	1,415.0841	12.55		5,242.0626	6,988.9468	9,594.5758	10,238.6439	10,987.0428	11,305.4956	11,546.8244			
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	24.3130	4.9037	1.9550	39.87	19.5500	80.41	4.7630	19.59			1.9615	1.9037	11.8410	18.5643	23.3971	24.3780			
16. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	24.3130	4.9037	1.9550	39.87	19.5500	80.41	4.7630	19.59			1.9615	1.9037	11.8410	18.5643	23.3971	24.3780			
กระทรวงแรงงาน	824.1548	1,673.5959	823.5550	49.21	824.1548	100.00	0.0000			1,294.9899	1,535.5299	1,673.5959	1,673.5959	1,673.5959	1,673.5959	1,673.5959	1,673.5959		
17. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	824.1548	1,673.5959	823.5550	49.21	824.1548	100.00	0.0000			1,294.9899	1,535.5299	1,673.5959	1,673.5959	1,673.5959	1,673.5959	1,673.5959	1,673.5959		
กระทรวงวัฒนธรรม	1,137.6220	240.1771	78.9399	32.87	618.9851	54.41	518.6369	45.59		36.9267	126.6604	240.1771	420.9198	550.9239	694.3043	1,122.9483			
18. กรมศิลปากร	1,137.6220	240.1771	78.9399	32.87	618.9851	54.41	518.6369	45.59		36.9267	126.6604	240.1771	420.9198	550.9239	694.3043	1,122.9483			
กระทรวงศึกษาธิการ	542.0834	243.6262	116.0958	47.65	322.0171	59.40	220.0663	40.60		243.6262	243.6262	243.6262	243.6262	243.6262	243.6262	243.6262	243.6262		
19. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	542.0834	243.6262	116.0958	47.65	322.0171	59.40	220.0663	40.60		243.6262	243.6262	243.6262	243.6262	243.6262	243.6262	243.6262	243.6262		

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พื้นที่ และป้องกันความเสี่ยหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
สรุประดับกระทรวง ส่วนราชการ (งบเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว)

หน่วย : ล้านบาท (หน่วย 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง/ส่วนราชการ	จัดสรรงบดิบ	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	ลงนามรับผิดชอบ	%รับผิดชอบ	ยังไม่ลงนาม	%ยังไม่ลงนาม	ลงนาม/จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
										(สํานัก)	(สํานัก)	(สํานัก)	(สํานัก)	(สํานัก)	(สํานัก)						
กลุ่มที่เบิกจ่ายระหว่าง 50%-80%	54,033.6316	37,392.1320	25,198.9884	67.39	42,629.3412	78.89	11,404.2904	21.11	3,164.5668	23,304.4662	29,158.2721	137,392.1320	45,055.9975	49,753.1428	54,465.1745	56,772.8537					
กระทรวงศึกษาธิการ	10,259.6625	4,244.2223	2,649.3057	62.42	9,446.9901	92.08	812.6724	7.92		2,023.9003	2,211.3753	4,244.2223	7,029.2729	7,627.8939	9,829.8009	10,261.9909					
20. กรมทางหลวง	10,259.6625	4,244.2223	2,649.3057	62.42	9,446.9901	92.08	812.6724	7.92		2,023.9003	2,211.3753	4,244.2223	7,029.2729	7,627.8939	9,829.8009	10,261.9909					
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7,018.5928	5,580.9586	3,366.8302	60.33	5,823.0850	82.97	1,195.5078	17.03	0.8654	2,335.1252	4,330.2143	5,580.9586	6,309.0649	6,724.2798	7,116.7693	7,116.7693					
21. กรมทรัพยากรน้ำ	5,304.7943	4,949.7834	2,929.9258	59.19	5,304.4530	99.99	0.3413	0.01		2,109.8125	3,942.6076	4,949.7834	5,348.4619	5,402.9708	5,402.9708	5,402.9708					
22. กรมทรัพยากรน้ำภาคใต้	1,713.7985	631.1752	436.9043	69.22	518.6320	30.26	1,195.1665	69.74	0.8654	225.3127	387.6067	631.1752	960.6030	1,321.3090	1,713.7985	1,713.7985					
กระทรวงมหาดไทย	27,778.9113	23,278.1603	16,410.0635	70.50	22,385.3519	80.58	5,393.5594	19.42	3,127.8374	16,827.8227	19,585.7662	23,278.1603	26,378.6953	29,017.8419	30,124.9152	30,736.2115					
23. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	17,359.3663	8,735.2903	5,990.5185	68.58	11,965.8069	68.93	5,393.5594	31.07	21.9924	2,284.9527	5,042.8962	8,735.2903	11,835.8253	14,474.9719	15,582.0452	16,193.3415					
24. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	10,419.5450	14,542.8700	10,419.5450	71.65	10,419.5450	100.00				3,105.8450	14,542.8700	14,542.8700	14,542.8700	14,542.8700	14,542.8700	14,542.8700	14,542.8700				
กระทรวงแรงงาน	10.6276	17.1720	9.7276	56.65	10.6276	100.00	0.0000				15.2380	17.1720	17.1720	17.1720	17.1720	17.1720	17.1720				
25. กรมการจัดหางาน	10.6276	17.1720	9.7276	56.65	10.6276	100.00	0.0000				15.2380	17.1720	17.1720	17.1720	17.1720	17.1720	17.1720				
กระทรวงศึกษาธิการ	5,034.2586	2,842.5723	1,685.0330	59.28	3,757.7457	74.64	1,276.5129	25.36	0.8640	927.7738	1,694.9795	2,842.5723	3,625.8017	4,178.7422	4,637.8155	4,809.4531					
26. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,131.8026	1,726.1109	1,025.3305	59.40	1,842.7448	86.44	289.0576	13.56		718.7135	1,224.1584	1,726.1109	1,726.3178	1,726.3178	1,726.3178	1,726.3178					
27. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	2,886.6031	1,099.4614	648.1811	58.95	1,903.4796	65.94	983.1235	34.06	0.8640	192.0603	453.8211	1,099.4614	1,882.4839	2,435.4245	2,894.4977	3,066.1354					
28. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	15.8530	17.0000	11.5214	67.77	11.5214	72.68	4,3316	27.32		17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000					
กระทรวงสาธารณสุข	1,634.8561	1,296.3846	1,002.8767	77.36	1,089.0816	66.62	545.7745	33.38	35.0000	1,158.3160	1,283.5001	1,296.3846	1,304.1985	1,311.1374	1,323.0260	1,623.3718					
29. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	1,552.6725	1,216.9610	942.9805	77.49	1,007.3149	64.88	545.3577	35.12		1,099.1924	1,215.6765	1,216.9610	1,218.7749	1,220.5138	1,222.0024	1,512.1202					
30. กรมการแพทย์	82.1836	79.4236	59.8962	75.41	81.7667	99.49	0.4169	0.51	35.0000	59.1236	67.8236	79.4236	85.4236	90.6236	101.0236	111.2516					
กระทรวงอุตสาหกรรม	455.8499	70.7118	41.9897	59.38	83.2972	18.27	372.5527	81.73		16.2902	35.1868	70.7118	107.2410	138.9395	146.4505	458.6177					
31. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	44.2322	21.2599	11.1009	52.22	30.4579	68.86	13.7743	31.14		7.1963	12.7464	21.2599	40.9500	47.0000	47.0000	47.0000					
32. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	411.6177	49.4519	30.8888	62.46	52.8393	12.84	358.7784	87.16		9.0939	22.4404	49.4519	66.2910	91.9395	99.4505	411.6177					

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ที่น้ำฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
สู่ประจำตัวภาระทาง ส่วนราชการ (วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว)

หน่วย : ล้านบาท (หากวินัย 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง/ส่วนราชการ	จำนวนงบสิ้น	แผนเบิกจ่าย ศ.ค. - พ.ค. (สะสม)	เบิกจ่าย 6 มิ.ย. 55 / แผน (สะสม)	%เบิกจ่าย 6 มิ.ย. 55 / ด้านนักการเงิน ทั้งสิ้น	ลงนาม/ จัดสรร (สะสม)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)									
							ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3					
							ศ.ค.-พ.ค.	ม.ค.-ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.				
รัฐวิสาหกิจ	1,840.8727	61.9502	33.1621	53.53	33.1621	1.80	1,807.7106	98.20			0.0780	11.9502	284.5511	737.1360	1,269.2251	1,749.2674
33. การติดไฟฟ้าทั่วประเทศไทย	1,840.8727	61.9502	33.1621	53.53	33.1621	1.80	1,807.7106	98.20			0.0780	11.9502	284.5511	737.1360	1,269.2251	1,749.2674
กลุ่มที่เบิกจ่ายสูงกว่า 80%	46,912.0382	29,786.5176	31,213.3765	104.79	41,132.8889	87.68	5,779.1493	12.32	165.4010	21,561.4441	22,934.8764	29,786.5176	31,198.7800	34,062.4599	38,614.6732	45,602.4309
สำนักนายกรัฐมนตรี	18.2902	17.9493	17.8994	99.72	17.9493	98.14	0.3409	1.86		9.1452	17.9493	11.9493	17.9493	18.2902	18.2902	18.2902
34. กรมประชาสัมพันธ์	18.2902	17.9493	17.8994	99.72	17.9493	98.14	0.3409	1.86		9.1452	17.9493	11.9493	17.9493	18.2902	18.2902	18.2902
กระทรวงศาลาไม้	7,739.1277	865.2385	913.6943	105.60	6,435.9859	83.16	1,303.1418	16.84			85.5803	865.2385	1,424.0207	2,707.7089	3,626.1615	7,673.0148
35. กองทัพบก	955.8667	97.7195	107.5415	110.05	884.4248	92.53	71.4419	7.47			0.8742	97.7195	297.1219	431.4947	552.7861	934.8817
36. กองทัพเรือ	288.6946	13.0995	15.1560	115.70	264.9280	91.77	23.7666	8.23			3.4700	13.0995	25.9244	69.9235	189.1107	288.6946
37. กองทัพอากาศ	6,298.7507	734.7599	768.3535	104.57	5,160.1921	81.92	1,138.5586	18.06			81.2361	734.7599	1,025.9090	2,097.0217	2,774.9957	6,327.5267
38. กองบัญชาการกองทัพไทย	195.8157	19.6596	22.6433	115.10	126.4410	64.57	69.3747	35.43				19.6596	75.0654	109.2690	109.2690	121.9118
กระทรวงการต่อที่ดินและก่อสร้าง	11.4058	2.1227	11.4058	537.33	11.4058	100.00						2.1227	4.4802	6.9147	9.2822	11.4058
39. กรมการท่องเที่ยว	11.4058	2.1227	11.4058	537.33	11.4058	100.00						2.1227	4.4802	6.9147	9.2822	11.4058
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,430.1224	1,381.7380	1,971.2781	142.67	1,971.3565	81.12	458.7659	18.88		1,041.4140	1,097.6840	1,381.7380	1,435.5980	1,527.9880	1,556.0040	1,556.0040
40. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์	1,988.2530	1,056.0700	1,624.2350	153.80	1,624.3142	81.70	363.9386	18.30		748.7460	805.0160	1,056.0700	1,109.9300	1,162.7880	1,190.8040	1,190.8040
41. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	393.8690	317.2000	299.0424	94.28	299.0424	75.92	94.8271	24.08		284.2000	284.2000	317.2000	317.2000	317.2000	317.2000	317.2000
42. สถาบันพัฒนาอธิการบดีราษฎร (องค์กรมหาชน)	48.0000	8.4680	48.0000	566.84	48.0000	100.00					8.4680	8.4680	8.4680	48.0000	48.0000	48.0000
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	789.5082	749.0060	755.5628	100.88	776.8540	98.40	12.6542	1.60		461.0527	749.0060	757.3690	775.3952	783.1132	789.8332	
43. กรมพัฒนาที่ดิน	36.0770	4.4380	10.9948	247.74	32.2860	89.49	3.7910	10.51				4.4380	12.8010	21.9640	29.6820	36.4020
44. กรมการข้าว	753.4312	744.5680	744.5680	100.00	744.5680	98.82	8.8632	1.18		461.0527	744.5680	744.5680	753.4312	753.4312	753.4312	
กระทรวงคมนาคม	5,002.4444	104.5738	1,160.4181	1,109.66	4,901.4301	97.98	101.0143	2.02		34.2314	63.4653	1104.5738	162.0080	1,058.5927	3,467.9648	5,023.2110
45. กรมการขนส่งทางบก	46.2657	31.0208	27.9527	90.11	46.2657	100.00				23.8904	27.3243	31.0208	40.7208	51.9208	51.9208	51.9208

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นที่ และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
สรุประดับกระทรวง ส่วนราชการ (วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว)

หน่วย : ล้านบาท (ทบทวน 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง/ส่วนราชการ	รหัสรายการทั้งสิ้น	แผนเปิดจ่าย พ.ศ. - พ.ศ. (สะสม)	เบิกจ่าย 6 มิ.ย. 55 (สะสม)	%เบิกจ่าย / แผน (สะสม)	ลงนามผู้รับผิดชอบ / ดำเนินการของ ทั้งสิ้น (สะสม)	%สัญญา ทั้งสิ้น (สะสม)	จำนวนเงินตาม งบประมาณ 6 มิ.ย. 55 (สะสม)	%ยังไม่ ลงนาม/ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)															
									ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
									ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.	ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.-มิ.ย.				
กระทรวงอุดหนุนฯ	148.0000	26.8140	26.5905	99.17	111.5168	75.35	36.4832	24.65			0.5840	26.8140	52.9310	88.7670	133.8050	148.0000								
60. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	148.0000	26.8140	26.5905	99.17	111.5168	75.35	36.4832	24.65			0.5840	26.8140	52.9310	88.7670	133.8050	148.0000								
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือหน่วย	1,383.4574	1,220.5037	1,233.3737	101.05	1,323.6028	95.67	59.8546	4.33	40.3910	1,182.8253	1,218.1025	1,220.5037	1,272.0122	1,273.7846	1,286.1946	1,383.4574								
61. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางการค้า	1,247.6033	1,175.2559	1,173.7591	99.87	1,220.5850	97.83	27.0183	2.17		1,141.4343	1,173.6991	1,175.2559	1,175.2559	1,175.8459	1,175.8459	1,247.6033								
62. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	16.5610	4.8568	5.2274	107.63	16.5324	99.83	0.0286	0.17		1.0000	4.0120	4.8568	6.3592	7.5417	11.0556	16.5610								
63. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	119.2931	40.3910	54.3872	134.65	86.4854	72.50	32.8077	27.50	40.3910	40.3910	40.3910	40.3910	90.3971	90.3971	99.2931	119.2931								
รัฐวิสาหกิจ	24,112.7085	24,674.4652	24,091.6780	97.64	24,091.6780	99.91	21.0306	0.09		18,968.7535	19,613.3955	24,674.4652	24,678.9652	24,683.6792	24,688.8892	24,690.3132								
64. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	390.8393	391.5875	390.8393	99.81	390.8393	100.00				61.5250	391.5875	391.5875	391.5875	391.5875	391.5875	391.5875								
65. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	204.5440	204.5440	204.5440	100.00	204.5440	100.00				11.0340	87.5440	204.5440	204.5440	204.5440	204.5440	204.5440	204.5440							
66. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลหะและ /nonferrous metals	19.0000	3.1520	3.1520	100.00	3.1520	16.59	15.8480	83.41		0.4100	1.8120	3.1520	7.6520	12.3660	17.5760	19.0000								
67. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตร	23,498.3252	24,075.1817	23,493.1427	97.58	23,493.1427	99.98	5.1826	0.02		18,895.7845	19,132.4520	24,075.1817	24,075.1817	24,075.1817	24,075.1817	24,075.1817	24,075.1817							

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ พื้นที่ และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
สรุประดับกระทรวง ส่วนราชการ (วงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว)

หน่วย : ล้านบาท (พันลิ่ม 4 ตำแหน่ง)

กระทรวง/ส่วนราชการ	ยอดรวมทั้งสิ้น	แผนเบิกจ่าย ต.ค. - พ.ค. (สะสม)	เงินจ่าย 6 มี.ย. 55 (สะสม)	%เบิกจ่าย / แผน (สะสม)	ลงนามสำคัญ /ดำเนินการของ ทั้งสิ้น	%ถูกยก ยกไม่ลงนาม (สะสม)	ยอดคง ลงนาม/ จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สะสม)											
								ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3			
								ต.ค.-ธ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ค.-มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	ม.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
46. กรมทางหลวงชนบท	4,956.1787	73.5530	1,132.4655	1,539.66	4,855.1640	97.96	101.0143	2.04		10.3410	36.1410	73.5530	121.2872	1,006.5719	3,416.0440	4,971.2902			
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,9695	24.2633	23.0665	95.07	26.7015	92.17	2.2680	7.83		10.4691	17.3056	24.2633	25.0620	25.0620	29.0841	29.0841			
47. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	4.4863	0.3052	1.1770	385.63	4.1914	93.43	0.2949	6.57				0.3052	0.3052	0.3052	4.3273	4.3273			
48. กรมป่าไม้	24.4832	23.9581	21.8895	91.37	22.5100	91.94	1.9732	8.06		10.4691	17.3058	23.9581	24.7568	24.7568	24.7568	24.7568			
กระทรวงมหาดไทย	2,658.3581	183.9300	266.6085	144.95	549.5562	20.67	2,108.8018	79.33			34.4725	183.9300	534.1149	778.8003	1,381.6351	1,905.3295			
49. กรมการท่องเที่ยวและกีฬา	189.0000		66.6518		66.6518	35.27	122.3483	64.73				189.0000	189.0000	189.0000	189.0000	189.0000			
50. กรมโพธิ์อักษาระดับประเทศ	346.1992	66.6626	104.5943	156.90	274.3908	79.26	71.8084	20.74			34.4725	66.6626	108.2535	159.4858	252.8560	324.2393			
51. กรุงเทพมหานคร	2,123.1589	117.2674	95.3624	81.32	208.5137	9.82	1,914.6452	90.18				0.172674	236.8614	430.3145	939.7791	1,392.0902			
กระทรวงแรงงาน	58.5947	61.5000	54.4644	88.56	54.5293	93.06	4.0654	6.94		61.5000	61.5000	61.5000	61.5000	61.5000	61.5000	61.5000			
52. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	58.5947	61.5000	54.4644	88.56	54.5293	93.06	4.0654	6.94		61.5000	61.5000	61.5000	61.5000	61.5000	61.5000	61.5000			
กระทรวงวัฒนธรรม	43.0701	43.0701	43.0701	100.00	43.0701	100.00				43.0701	43.0701	43.0701	43.0701	43.0701	43.0701	43.0701			
53. กรมการศาสนา	43.0701	43.0701	43.0701	100.00	43.0701	100.00				43.0701	43.0701	43.0701	43.0701	43.0701	43.0701	43.0701			
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,035.7572	206.1077	366.7060	177.92	366.7060	18.01	1,669.0512	81.99			0.4790	206.1077	504.0139	763.9715	1,280.7438	1,993.2060			
54. สำนักงานปลัดกระทรวงศาสตร์และเทคโนโลยี	2,035.7572	206.1077	366.7060	177.92	366.7060	18.01	1,669.0512	81.99			0.4790	206.1077	504.0139	763.9715	1,280.7438	1,993.2060			
กระทรวงศึกษาธิการ	202.3221		64.6725		201.4803	99.58	0.8418	0.42							23.2500	23.2500	23.2500		
55. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	202.3221		64.6725		201.4803	99.58	0.8418	0.42							23.2500	23.2500	23.2500		
กระทรวงสาธารณสุข	249.9018	225.2354	212.8879	94.52	249.0663	99.67	0.8355	0.33	125.0100	210.0354	220.2354	225.2354	225.6854	225.6854	225.6854	253.4616			
56. กรมควบคุมโรค	76.1139	76.1364	76.1139	99.97	76.1139	100.00				50.7566	76.1364	76.1364	76.1364	76.1364	76.1364	76.1364			
57. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	31.3548	34.4164	30.3731	88.25	30.5602	97.47	0.7946	2.53	21.9476	34.4164	34.4164	34.4164	34.4164	34.4164	34.4164	34.4164			
58. กรมศุลกากร	87.2575	59.4316	61.0145	102.66	87.2165	99.95	0.0409	0.05	39.3058	59.2316	59.4316	59.4316	59.8816	59.8816	59.8816	87.6578			
59. กรมอุตุนิยมวิทยา	55.1757	55.2510	45.3863	82.15	55.1757	100.00				13.0000	40.2510	50.2510	55.2510	55.2510	55.2510	55.2510			

เอกสารแนบ 2

**สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พื้นฟู และป้องกันความเสี่ยหายนจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
จำแนกตามจังหวัดดำเนินงาน**

หน่วย : ล้านบาท (พศนิยม 4 ตำแหน่ง)

จังหวัด	จำนวนเงิน	แผนเปิดจ่าย ต.ค. - พ.ค. (ลacs.)	เบิกจ่าย 6 มี. 55 (ลacs.)	%เบิกจ่าย / แผน (ลacs.)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ลacs.)							
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	117,166.5765	80,573.3779	50,885.1764	63.15	3,329.9708	2,364.4715	52,622.4317	31,628.5181	50,024.4683	50,410.0257	120,557.5628	50,885.1764
กลุ่มที่เบิกจ่ายต่ำกว่า 30%	14,288.7861	12,390.3946	2,194.6011	17.71	152.4787	38.5625	4,642.9987	565.1108	13,095.2297	2,187.1911	16,827.9366	2,194.6011
1. ส่วนกลาง	13,040.8940	11,334.4149	1,938.9260	17.11	152.4787	37.4875	3,769.5076	415.2366	10,971.9975	11,938.9260	15,589.9146	1,938.9260
2. นครพนม	1,025.3219	935.7767	237.5499	25.39	-	1.0750	837.3892	148.2512	978.5920	230.1399	1,030.4610	237.5499
3. ถูลูก	114.9350	51.2565	8.6632	16.90	-	-	22.7035	0.2859	160.2165	8.6632	99.9260	8.6632
4. สงขลา	107.6351	68.9465	9.4620	13.72	-	-	13.3984	1.3373	88.8237	9.4620	107.6351	9.4620
กลุ่มที่เบิกจ่ายระหว่าง 30%-50%	4,160.7838	2,862.5712	1,247.9735	43.60	0.0917	115.9750	1,688.0894	604.8809	11,390.0208	1,247.9735	4,285.6442	1,247.9735
5. สมุทรปราการ	511.8936	264.8584	128.6843	48.59	-	-	82.8366	3.2119	128.6829	128.6823	513.4725	128.6843
6. ล่าชุม	459.9790	318.5102	149.3585	46.89	-	7.2200	232.1437	59.9683	174.9599	149.3585	465.3419	149.3585
7. อุทัยธานี	669.9005	383.2826	176.2179	45.98	0.0030	0.3350	165.9083	88.7491	127.0601	176.2179	666.8914	176.2179
8. แม่ฮ่องสอน	250.2245	114.8207	54.1308	47.14	-	0.0050	73.0971	25.5793	122.8672	54.1308	254.9100	54.1308
9. อุทัยธานี	962.2614	840.0785	332.5770	39.59	0.0194	11.3700	491.6847	202.7456	192.923.1012	332.5770	1,026.6709	332.5770
10. สมุทรสาคร	896.0591	625.0713	285.6298	45.70	0.0694	92.3500	496.1790	195.9139	104.0185	285.6298	910.0469	285.6298
11. สมุทรสงคราม	28.1928	55.2279	27.6140	50.00	-	-	27.6140	-	165.2279	27.6140	55.2279	27.6140
12. ระนอง	92.2537	81.1691	27.1401	33.44	-	-	64.2066	13.2054	161.1301	27.1401	91.8231	27.1401
13. คั่ง	92.7491	69.0995	30.0833	43.54	-	4.6950	37.0565	14.6694	179.2995	30.0833	94.5075	30.0833
14. พัทลุง	197.2704	110.4530	36.5379	33.08	-	-	67.3629	0.8379	120.0545	36.5379	206.7520	36.5379
กลุ่มที่เบิกจ่ายระหว่าง 50%-80%	70,586.1971	48,482.2373	31,931.2656	65.86	17.9045	1,230.7318	33,098.2187	19,871.6466	55,521.7576	31,900.3924	70,435.8210	31,931.2656
15. นนทบุรี	4,032.0954	3,095.2000	1,723.4786	55.68	0.0194	8.2300	2,820.3258	1,351.7627	137.3880	1,706.9056	3,976.4692	1,723.4786
16. ปทุมธานี	8,677.6398	4,941.5569	3,687.0533	74.61	0.0194	14.9670	3,753.0423	2,189.4604	162.391387	3687.0533	8,434.1058	3,687.0533
17. พระนครศรีอยุธยา	11,754.2581	8,130.8064	4,574.9155	56.27	0.1040	321.5550	5,599.8876	2,544.8537	819.22857	4,574.9155	11,763.9613	4,574.9155
18. ล่างพอง	3,109.5205	1,894.5217	1,303.3601	68.80	0.0194	112.9450	996.8717	556.1898	2,297.9385	1,303.3601	3,022.1485	1,303.3601
19. สมุทรสาคร	3,244.1258	2,699.8559	1,471.5751	54.51	0.0194	60.1450	1,877.1642	1,180.6264	185.8893	1,171.4751	3,284.4509	1,471.5751
20. สิงห์บุรี	2,165.2501	1,370.5580	756.2240	55.18	0.0194	19.7800	742.1536	340.5998	1,602.1253	756.2240	2,167.9769	756.2240
21. ชัยนาท	2,294.0736	1,571.1504	1,105.2618	70.35	0.0434	37.9500	994.1629	463.5975	2,047.0200	1,105.2618	2,281.2713	1,105.2618
22. ศรีสะเกษ	1,817.6412	1,302.1096	753.2024	57.84	0.7648	68.1350	723.8377	469.9913	177.344443	753.2024	1,792.8678	753.2024
23. ฉะเชิงเทรา	245.2710	227.6846	122.0123	53.59	13.7102	-	135.8625	45.9362	245.6304	122.0123	282.2526	122.0123

**สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเยี่ยวยา พื้นที่ และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
จำนวนก่อตัวตามเงื่อนไขวัดคำดำเนินงาน**

หน่วย : ล้านบาท (หน่วย 4 คำແໜ່ງ)

จังหวัด	ขัตติยศรัฐทั้งสิ้น	แผนบริจาร์ย ๗.๔. - ๘.๔.	เบิกจ่าย ๖.๙.๔. ๕๕	%เบิกจ่าย / แผน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (สงสบ)							
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
24. ยะลา	118.3099	61.1088	36.4097	59.58	-	0.2250	29.7858	10.1413	359.238	36.4097	112.3982	36.4097
25. ตราด	89.0086	73.2607	41.5999	56.78	-	-	43.3969	19.8497	359.942	41.5999	91.6982	41.5999
26. ฉะเชิงเทรา	1,597.5580	1,187.8402	726.6690	61.18	0.0194	-	737.6940	378.9518	1,751.0589	2,666.996	1,533.1272	726.6690
27. ปราจีนบุรี	846.5602	573.0217	453.2065	79.09	0.0194	17.2800	354.7157	284.1608	1,290.162	453.2065	914.0416	453.2065
28. อุบลราชธานี	1,499.0801	1,173.6420	909.8032	77.52	0.4278	12.4750	890.3383	729.2732	1,321.7073	1,502.0022	1,512.9775	909.8032
29. จันทบุรี	135.4592	85.8491	57.0665	66.47	-	-	51.3403	10.7223	1,127.6245	1,127.6245	142.0290	57.0665
30. ปัตตานี	112.1658	61.9451	36.3077	58.61	-	-	37.9498	13.4097	1,652.9886	1,652.9886	125.6497	36.3077
31. ชุมพร	1,821.5155	1,501.6767	1,179.2333	78.53	0.7472	15.8250	1,144.8713	887.9635	1,150.0722	1,179.2333	1,859.6774	1,859.6774
32. อุตรดิตถ์	483.2903	288.2847	196.3551	68.11	-	0.3500	220.8698	117.1921	1,298.697	941.558	501.7288	196.3551
33. เพชรบุรี	602.7498	449.5076	257.0278	57.18	-	1.4950	220.2298	112.4925	1,057.6036	1,573.0278	613.1961	257.0278
34. หนองคาย	356.3825	163.4419	124.6388	76.26	-	-	129.7815	101.7226	1,322.6249	1,301.6388	352.1319	124.6388
35. กาฬสินธุ์	928.0167	761.3806	598.4373	78.60	0.0194	5.9750	566.9185	377.7659	1,800.8403	1,984.4373	944.1401	598.4373
36. สกลนคร	227.3066	141.4599	79.6426	56.30	-	-	98.9556	38.7043	1,113.556	1,113.556	227.7843	79.6426
37. บุรีรัมย์	340.1649	342.7259	244.8462	71.44	-	0.5600	218.8050	140.6150	1,352.3999	1,401.8462	414.2794	244.8462
38. เชียงใหม่	1,530.5120	967.3532	769.1552	79.51	0.5332	50.2750	496.9015	326.7984	1,201.1581	1,691.1552	1,532.5891	769.1552
39. ลำปาง	704.9897	475.3984	347.6253	73.12	-	13.3450	273.2857	173.9396	1,201.1572	1,691.6253	706.6707	347.6253
40. แพร่	1,199.7916	430.0908	241.7056	56.20	-	-	265.7767	182.8940	1,158.6051	1,241.7056	769.2747	241.7056
41. ปัตตานี	582.5874	305.8214	176.1922	57.61	-	-	180.4172	88.2364	1,007.926	1,210.303	502.4985	176.1922
42. พะเยา	106.6368	70.3356	41.0303	58.33	-	-	34.3218	2.9197	1,007.926	1,210.303	108.5548	41.0303
43. เชียงราย	780.5213	550.1403	401.0248	72.89	-	0.1650	433.4111	328.8107	1,066.0704	1,010.2418	777.6602	401.0248
44. นครสวรรค์	5,124.7162	4,033.6727	2,983.9138	73.98	0.0290	170.2600	2,766.2060	1,994.2723	1,011.1263	1,507.5523	5,158.3558	2,983.9138
45. ตาก	1,235.0340	768.5086	569.5746	74.11	-	16.1450	491.7860	459.9991	1,017.9818	1,559.5746	1,238.0730	569.5746
46. สุโขทัย	1,153.9959	980.3876	667.1040	68.04	0.0194	10.5950	614.9820	497.7379	1,050.2873	1,667.1040	1,183.4733	667.1040
47. พิษณุโลก	1,627.1889	1,265.1117	664.5148	51.71	0.6096	7.7850	744.3362	398.4770	1,196.1492	1,045.5118	1,597.8011	664.5148
48. พิจิตร	2,838.7620	1,783.5225	1,298.1669	72.79	0.0194	30.5400	1,324.2573	1,042.9768	1,063.1125	1,298.1669	2,850.4814	1,298.1669
49. เพชรบูรณ์	932.3667	743.8408	573.5803	77.11	-	-	577.4280	491.9057	1,003.7888	1,513.5803	933.6747	573.5803
50. สุพรรณบุรี	1,849.3605	1,463.3120	1,006.3389	68.77	0.0290	111.1300	848.3483	358.5933	1,052.6062	1,006.3389	1,970.5322	1,006.3389
51. นครปฐม	3,813.1555	2,070.0464	1,467.2492	70.88	0.7127	81.2348	1,279.9086	1,020.7137	1,057.1392	1,057.1392	4,130.1144	1,467.2492
52. พัทฯ	168.5404	117.2686	68.4946	58.41	-	0.0250	71.6782	11.0579	1,057.2405	1,049.4926	185.8196	68.4946
53. ราชบุรี	84.1269	65.6153	33.5163	51.08	-	-	48.2844	11.6868	1,059.3553	1,035.5163	79.4823	33.5163

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ผู้ประสบภัยทางจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
ประจำเดือนมิถุนายน

หน่วย : ล้านบาท (บาทมีym 4 ตัวหลัก)

จังหวัด	ยอดรวมหักสิ้น	แผนบิ๊กจ่าย	เบิกจ่าย	%เบิกจ่าย	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ลักษณะ)							
					ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งหมด			
54. สตูล	341,1716	261,1228	176,7422	67.69	-	41,3400	226,8123	115,1911	276,0279	176,7422	345,0854	176,7422
55. ยะลา	15,3160	12,0800	7,0097	58.03	-	-	11,1168	-	12,0800	7,0097	15,3160	7,0097
กลุ่มที่เบิกจ่ายสูงกว่า 80%	28,130,8095	16,898,1748	15,511,3363	92.12	3,159,4958	979,2022	13,193,1249	10,586,8797	18,958,1603	15,074,4618	29,008,1610	15,511,3363
56. กรุงเทพมหานคร	14,075,9242	6,281,6300	5,653,4659	90.00	3,148,7800	844,8150	4,824,6337	3,397,3108	113,5467	5,653,4659	14,970,6063	5,653,4659
57. จังหวัดชั้นที่ 1	140,5960	85,1554	71,5240	83.99	-	0.0250	64,0433	46,6808	100,6984	71,5240	139,3840	71,5240
58. นครนายก	614,3352	339,7151	313,7830	92.37	0.0194	19,7800	313,6844	219,1218	381,5761	304,7950	600,2224	313,7830
59. ราชบุรี	392,9422	258,2668	225,6838	87.38	-	-	212,2814	186,2123	276,2056	225,6838	391,9421	225,6838
60. นครราชสีมา	899,0799	621,8424	543,9020	87.47	0.6666	-	512,1229	442,2047	799,4594	543,9020	900,1868	543,9020
61. บุรีรัมย์	611,5547	455,9897	375,7409	82.40	-	3,0150	355,0292	309,8830	549,8746	375,7409	619,4805	375,7409
62. ศรีสะเกษ	1,206,2902	810,9364	753,0044	92.86	0.0194	4,7500	662,1081	654,9503	939,5068	753,0044	1,205,3375	753,0044
63. ศรีสะเกษ	1,375,0765	1,001,4276	812,3524	81.12	0.0194	6,8600	720,7745	595,2112	1,057,2160	681,22324	1,314,5502	812,3524
64. ไทร์เชียง	986,0827	827,9237	725,7731	87.66	-	0.6950	649,2373	559,6964	921,5593	725,7731	986,2754	725,7731
65. ขอนแก่น	2,358,8316	1,894,0210	2,169,3516	114.54	-	2,8650	1,547,5846	1,316,0784	1,168,0789	1,151,5911	2,390,6049	2,169,3516
66. หนองบัวลำภู	273,6608	148,4392	148,1753	99.82	-	-	148,1753	147,9115	152,0482	148,1753	271,6747	148,1753
67. มหาสารคาม	1,142,5345	960,9176	820,8072	85.42	0.0194	31,2550	768,5245	620,8361	1,106,0638	820,8072	1,150,3198	820,8072
68. ร้อยเอ็ด	1,885,3153	1,567,8191	1,447,5370	92.33	0.0194	9,7800	1,167,6463	1,073,5072	1,680,3567	1,047,3370	1,895,6459	1,447,5370
69. กำแพงเพชร	1,848,4012	1,435,7646	1,316,0459	91.66	8,9644	55,3622	1,159,2766	968,2857	1,642,2111	1,151,1992	1,854,7401	1,316,0459
70. ราชบุรี	79,4641	62,5737	55,5753	88.82	0.9880	-	48,9521	42,9436	66,7712	55,5753	80,9857	55,5753
71. ประจวบคีรีขันธ์	32,5903	16,3918	13,2178	80.69	-	-	11,3138	3,6482	19,0118	13,2178	28,0468	13,2178
72. ปัตตานี	149,2573	46,8533	39,8534	85.06	-	-	20,2274	2,1970	47,8908	39,8534	149,2573	39,8534
73. นราธิวาส	58,8729	22,5074	25,5434	113.49	-	-	7,5096	0,2006	38,3048	25,5434	58,9006	25,5434

หมายเหตุ: ข้อมูลแผน/ผลการเบิกจ่ายตามที่ส่วนราชการรายงานผ่านระบบรายงานแผน/ผลการพื้นที่เยียวยาผู้ประสบภัยทางจากอุทกภัย สำนักงบประมาณ

สรุปการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ พื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
กลุ่มจังหวัดต้นน้ำ จำแนกรายจังหวัด (พื้นที่ดำเนินการ)
รายการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2555

หน่วย : ล้านบาท (หกบิล 4 ตัวแทบแปลง)

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2555							คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2555						
จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)
		จัดสรรงบประมาณ	แผนทึบ พ.ศ.55	*เบิกจ่าย	ร้อยละ (กรมรายงาน)				จัดสรรงบประมาณ	แผนทึบ พ.ศ.55	*เบิกจ่าย	ร้อยละ (กรมรายงาน)	
รวมทั้งสิ้น	1,454	2,720,933.7	2,312,979.2	1,008,489.0	43.60	66.25	รวมทั้งสิ้น	3,843,697.6	3,097,233.3	1,972,233.3	50.00	66.25	รวมทั้งสิ้น
1 ป่าน	283	163,995.7	156,750.7	74,299.2	47.40	43.48	1 เชียงราย	26	257,873.3	44,247.9	4,847.9	10.96	5.69
2 สุโขทัย	180	386,823.9	342,691.3	127,213.7	37.12	45.07	2 ป่า	54	342,865.4	67,254.9	27,965.5	41.58	8.79
3 ตาก	113	341,455.7	168,190.5	67,497.0	40.13	47.75	3 แม่จ่องสอน	22	138,116.6	7,057.5	2,570.0	36.42	10.14
4 เมืองสุโขทัย	42	89,399.7	86,114.7	37,737.8	43.82	53.14	4 พะ	25	814,734.3	70,116.1	6,327.1	9.02	11.90
5 ลำพูน	67	218,082.7	214,714.3	55,684.7	25.93	63.19	5 อุตรดิตถ์	31	280,245.7	62,400.7	19,992.7	32.04	14.91
6 เชียงราย	53	181,367.7	168,243.2	65,120.5	38.71	63.33	6 ลำพูน	19	175,948.6	34,230.8	28,547.9	83.40	15.16
7 พะ	118	205,449.2	180,528.5	55,951.7	30.99	68.06	7 ลำปาง	24	271,423.1	58,684.5	24,227.8	41.28	18.46
8 พะเยา	21	38,831.0	38,831.0	23,350.2	60.13	75.57	8 สุโขทัย	19	238,453.0	107,575.7	29,684.0	27.59	21.14
9 เชียงใหม่	283	531,782.6	471,854.9	278,413.4	59.00	78.27	9 ตาก	44	434,990.8	134,734.6	45,226.1	33.57	33.89
10 อุตรดิตถ์	70	287,186.6	222,572.2	59,836.6	26.88	80.97	10 เชียงใหม่	48	815,246.4	315,252.0	269,545.3	85.50	35.05
11 ลำปาง	224	276,558.9	262,488.0	163,384.1	62.24	103.84	11 พะเยา	5	67,079.0	30,777.8	16,953.3	55.08	50.20

หมายเหตุ: 1.ผลการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลที่ส่วนราชการบันทึกผ่านระบบรายงานแผน/ผลการพื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยของสำนักงบประมาณ

เนื่องจากผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ไม่สามารถจำแนกตามพื้นที่ดำเนินการในระดับรายการย่อยได้

ดังนั้นสถานะการเบิกจ่ายที่แสดงในรายงานจึงยังไม่ครบถ้วนหากเบรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับระบบ GFMIS

2.สำนักงบประมาณรายงานจังหวัดในมิติพื้นที่ดำเนินการ ไม่ใช่จังหวัดในมิติพื้นที่เบิกจ่าย

สรุปการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
กลุ่มจังหวัดกลางน้ำ จำแนกรายจังหวัด (พื้นที่ดำเนินการ)
รายการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2555

หน่วย : ล้านบาท (หกบิล 4 หลัก)

		คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2555						คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2555					
จังหวัด	จำนวน (รายก่อ)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)		
		จัดสรรงบ	แผนที่งบ พ.ค.55	*เบิกจ่าย	ร้อยละ (กรมรายงาน)		จัดสรรงบ	แผนที่งบ พ.ค.55	*เบิกจ่าย	ร้อยละ (กรมรายงาน)			
รวมทั้งสิ้น	2,169	6,237.4369	4,738.5471	2,502.9042	52.82	38.22	รวมทั้งสิ้น	6,237.4369	4,738.5471	2,502.9042	52.82	38.22	
1 ชัยนาท	681	1,389.1844	899.1873	658.6669	73.25	22.96	1 กานพลพะร	27	277.3791	71.8464	16.2610	22.63	9.60
2 กำแพงเพชร	223	604.5295	396.5693	345.1062	87.02	36.56	2 ชัยนาท	21	419.5676	230.2043	34.5258	15.00	15.05
3 พิจิตร	343	872.0878	654.2432	249.5722	38.15	38.18	3 พิจิตร	53	881.9107	36.9642	4.5784	12.39	16.69
4 อุทัยธานี	128	373.1214	320.5505	117.8123	36.75	43.91	4 นครศรีธรรมราช	37	813.3928	161.7499	124.9975	77.28	17.42
5 นครสวรรค์	507	2,178.9822	1,768.3737	877.8276	49.64	44.08	5 อุทัยธานี	73	387.1891	313.3618	37.3308	11.91	36.23
6 พิษณุโลก	287	819.5316	699.6230	253.9192	36.29	62.89	6 พิษณุโลก	27	428.8652	185.1813	46.6807	25.21	52.19

หมายเหตุ: 1.ผลการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลที่ส่วนราชการบันทึกฝ่ายงบประมาณ/ผลการพื้นที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงบประมาณ

เนื่องจากการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ไม่สามารถจำแนกตามพื้นที่ดำเนินการในระดับรายการย่อยได้

ดังนั้นสถานะการเบิกจ่ายที่แสดงในรายงานจึงยังไม่ครบถ้วนหากเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับระบบ GFMIS

2.สำนักงบประมาณรายงานจังหวัดในมิติพื้นที่ดำเนินการ ไม่ใช่จังหวัดในมิติพื้นที่เบิกจ่าย

**สรุปการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
กลุ่มจังหวัดปลายน้ำ จำแนกรายจังหวัด (พื้นที่ดำเนินการ)**

รายการด้านโครงสร้างพื้นฐาน สรุป ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2555

หน่วย:ล้านบาท (หกเป็น 4 ตำแหน่ง)

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 2555		คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 2555											
จังหวัด	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความท้าทาย ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	จำนวน (รายการ)	การใช้จ่ายงบประมาณ				ความท้าทาย ในการดำเนินงาน (ร้อยละ)	
		จัดสรรงบประมาณ	แผนทัง พ.ศ.55	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ			จัดสรรงบประมาณ	แผนทัง พ.ศ.55	*เบิกจ่าย (กรมรายงาน)	ร้อยละ		
รวมทั้งสิ้น	6,754	20,962.6316	12,328.6641	5,411.2647	43.89	75.57							
1 ปทุมธานี	971	2,861.0008	1,546.1061	558.5335	36.12	29.42	1 สิงห์บุรี	20	488.4067	170.0341	26.4060	15.53	6.45
2 นครนายก	197	293.3409	85.9112	81.9293	95.37	29.94	2 นครปฐม	35	1,623.9186	241.2136	48.5861	20.14	9.43
3 นครปฐม	257	1,083.6118	506.7249	297.0205	58.62	41.59	3 กรุงเทพมหานคร	152	8,201.7588	866.3418	802.5218	92.63	11.53
4 ปราจีนบุรี	247	386.5088	187.8462	123.3478	65.66	48.60	4 ปทุมธานี	94	2,752.1659	639.6917	522.8691	81.74	11.93
5 ยะลา	212	952.2055	590.8117	163.6540	27.70	49.52	5 นนทบุรี	25	368.5669	108.3374	3.2480	3.00	12.24
6 พะเยา	1,504	4,498.3718	3,243.9400	1,338.9903	41.28	51.20	6 ศรีสะเกษ	18	451.0651	119.4729	28.4567	23.82	18.81
7 กาญจนบุรี	285	2,324.8169	519.1914	133.3218	25.68	51.32	7 สระบุรี	2	154.0000	52.7229	21.6000	40.97	20.42
8 สมุทรปราการ	32	344.0338	197.6548	98.8387	50.01	51.50	8 พะเยา	692	3,627.4158	1,432.3797	306.6759	21.41	25.74
9 สมุทรสาคร	32	160.2514	32.9767	22.5718	68.45	56.88	9 สุพรรณบุรี	19	196.3110	45.2499	27.0408	59.76	28.00
10 นนทบุรี	297	1,423.5204	853.9727	329.2185	38.55	63.39	10 อ่างทอง	27	330.5082	82.2595	38.2760	46.53	28.03
11 สุพรรณบุรี	328	1,177.7786	838.5025	575.5578	68.64	63.63	11 ประจวบคีรีขันธ์	46	189.9848	75.6144	8.0145	10.60	35.65
12 สิงห์บุรี	509	1,297.2592	848.0626	440.7820	51.98	66.60	12 ศรีสะเกษ	4	257.3090	109.7042	18.9166	17.24	42.22
13 ยโสธร	1,088	2,200.2145	1,241.6548	777.4177	62.61	104.48	13 ยะลา	27	314.3748	183.0958	111.0909	60.67	45.57
14 อฉะเชิงเทรา	363	544.7863	434.8906	186.0142	42.77	154.92	14 นครนายก	9	58.4511	1.0156	12.9998	1,280.01	48.93
15 ลพบุรี	432	1,414.8509	1,200.3779	284.0668	23.66	250.32	15 อฉะเชิงเทรา	130	543.4504	161.4033	73.9506	45.82	178.78

หมายเหตุ: 1.ผลการเบิกจ่ายเป็นข้อมูลที่ส่วนราชการบันทึกผ่านระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงบประมาณ

เนื่องจากผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ไม่สามารถจำแนกตามพื้นที่ดำเนินการในระดับรายการย่อยได้

ดังนั้นสถานะการเบิกจ่ายที่แสดงในรายงานจึงยังไม่ครบถ้วนหากเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับระบบ GFMIS

2.สำนักงบประมาณรายงานจังหวัดในมิติพื้นที่ดำเนินการ ไม่ใช่จังหวัดในมิติพื้นที่เบิกจ่าย